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VIGENCIA: INICIO 1/4/2023 FIN

Inicio Fin % ejecución Responsable
Personal - Equipos- 

herramientas- EPP

Afectación al servicio -

Medidas de mitigación afectación al 

servicio

1.1 Actividad 1 

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Destornillador No afecta el servicio 

1.2 Actividad 2

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Escalera, destornillador, corta 

fríos, cinta aislante, EPP
No afecta el servicio 

1.3 Actividad 3

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Escalera, destornillador,  EPP No afecta el servicio 

1.4 Actividad 4

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Canaletas, metro,  EPP, No afecta el servicio 

1.6 Actividad 5

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Escalera, cables, cortafrios, 

cinta aislante,  EPP
No afecta el servicio 

2.1 Actividad 1

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Destornillador, pomas, EPP No afecta el servicio 

2.2. Actividad 2

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Destornillador, accesorios 

sanitarios,  EPP
No afecta el servicio 

2.3 Actividad 3

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Taladro, dispensador, chasos,  

EPP
No afecta el servicio 

3.1 Actividad 1

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Hidrolavadora, solución 

desinfectante, epp
No afecta el servicio 

3.2 Actividad 2

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Pintura, espatula, palustre, 

cemento, impermeabilizante, 

epp  

No afecta el servicio 

3.3 Actividad 3

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Andamios, escobas, 

hidrolavadora, solución 

desinfectante, epp

No afecta el servicio 

3.4 Actividad 4

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Andamios, escobas, 

hidrolavadora, solución 

desinfectante, epp

No afecta el servicio 

3.5 Actividad 5

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.6 Actividad 6

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

Revisión y mantenimiento de luminarias 

(En el mes de abril 2023 se realiza revisión y se cambiaron 2 bombillos 

sede a, piso 2, habitación 2 y 3.)

Revisión y mantenimiento de canaletas para proteccion instalaciones 

electricas 

(En el mes de abril 2023 se realizar revisión y no es necesario ralizar 

mantenimiento)

Revisión y mantenimiento de tomacorrientes en cocina y despensa 

según normatividad 

Revisión y mantenimiento de pomas en sanitarios 

(En el mes de abril 2023 se realiza revisión y se cambio 1 poma en la 

unidad sanitaria, sede a, piso 2, habitación 10.

Revisión y mantenimiento de accesorios sanitarios

(En el mes de abril 2023 se realiza revisión y se cambio 1 dispensador 

papel higiénico, sede b, piso 1, baños personas mayores)

 Revisión y mantenimiento de dispensadores de aseo personal 

(shampoo, jabon y crema)

(En el mes de abril 2023 se realizar revisión y no es necesario ralizar 

mantenimiento) 

Inastalaciones del C.C.C

Sistema 3 Muros y paredes 

Revisión, mantenimiento y lavado de muros exteriores Inastalaciones del C.C.C

3118914858

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

30/04/2023

Actividades a ejecutar

Espacio

1. Sistema 1 Electrico 

Actividad 

Revisión y mantenimiento de toma corriente y conexiones eléctricas

(En el mes de abril 2023 se realizar revisión y no es necesario ralizar 

mantenimiento) 

Revisión y mantenimiento duchas eléctricas

(En el mes de abril 2023 se realiza revisión y no es necesario realizar 

mantenimiento)

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Convenio de Asociación - Contrato No: 7455 2021

Fundación Instituto Tecnológico Del Sur

Centro Comunidad de Cuidado 

Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta

Nombre del Asociado - Contratista:

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa:

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento preventivo: 

Cargo:

Km 69 Via Bogotá-Melgar 

310 625 3217

comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com 

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

María Rubiela Giraldo Gallego

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

2. Sistema 2 Hidrosanitario

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Coordinadora 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de pintura y resanes de paredes 

Revisión y  mantenimiento de sala sensorial Inastalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  Limpieza de fachadas Inastalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  pasamanos en zona aledaña a comedor 

personas mayores. 

Revisión y  mantenimiento del àrea de aislamiento 

Inastalaciones del C.C.C

mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com


3.7 Actividad 7

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.8 Actividad 8

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.9 Actividad 9

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Andamios,  pintura, enchape, 

cemento 
No afecta el servicio 

4.1 Actividad 1

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.2 Actividad 2 

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.3 Actividad 3

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Cinta antideslizante, epp No afecta el servicio 

4.4 Actividad 4

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.5 Actividad 5

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.6 Actividad 6

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.7 Actividad 7 

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.8 Actividad 8

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.9 Actividad 9

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de guardaescobas Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de baldosa Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de cinta antideslizante Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.CRevisión y mantenimiento de en bordes de rampas y andenes 

Revisión y mantenimiento de cielo razos de lavanderia 

Revisión y mantenimiento de media cañas en cocina 

Revisión y mantenimiento de cielo razo de los baños del bloque A 

Revisión y mantenimiento de cielo razo de techos de cocina 

Revisión y mantenimiento de aire acondicionado area farmacia 

Revisión y  mantenimiento de  paredes de baños en polideportivo Inastalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  pasamanos cerca al comedor pincipal 

personas mayores
Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de Enchape de pared del comedor de 

persona mayor 
Inastalaciones del C.C.C

Sistema 4 Pisos y Techos 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C



4.10  Actividad 10

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

5.1 Actividad 1

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Guadaña, rastrillo, caneca, epp No afecta el servicio 

5.2 Actividad 2 

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pintura, compresor, epp No afecta el servicio 

5.3 Actividad 3

16-27-enero-2023

07-21-febrero-2023

02-17-marzo-2023

10-24-abril-2023

09-22-mayo-2023

05-19-junio-2023

10-24-julio-2023

07-21-agosto-2023

04-18-septiembre-2023

09-23-octubre-2023

06-20-noviembre

11-26-diciembre-2023

16-27-enero-2023

07-21-febrero-2023

02-17-marzo-2023

10-24-abril-2023

09-22-mayo-2023

05-19-junio-2023

10-24-julio-2023

07-21-agosto-2023

04-18-septiembre-2023

09-23-octubre-2023

06-20-noviembre

11-26-diciembre-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Carretilla, pala, epp No afecta el servicio 

5.4 Actividad 4
23-01-2023

13-07-2023

23-01-2023

13-07-2023
33,2%

María Rubiela 

Giraldo Gallego
Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

5.5 Actividad 5

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

5.6 Actividad 6

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

5,7 Actividad 7

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Fumigadora,Insectisidas,epp No afecta el servicio 

6.1 Actividad 1

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Escalera, destornillador,  

epp
No afecta el servicio 

6.2 Actividad 2 

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Limpia vidrios, andamios, 

silicona fria, epp
No afecta el servicio 

6.3 Actividad 3

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Pintura,soldadura.equipo de 

soldadura,epp
No afecta el servicio 

6.4 Actividad 4

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Vidrios,silicona,escaleras,ep

p
No afecta el servicio 

6.5 Actividad 5

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Vidrios,silicona,escaleras,ep

p
No afecta el servicio 

6.6 Actividad 6

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Vidrios,silicona,escaleras,ep

p, pelicula de seguridad 
No afecta el servicio 

6.7 Actividad 7

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Vidrios,silicona,escaleras,ep

p, elicula de seguridad 
No afecta el servicio 

7.1 Actividad 1 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
forros antifluidos No afecta el servicio 

7.2 Actividad 2 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

camas, pintura, soldadura, 

EPP
No afecta el servicio 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Sistema 7 Otras adecuaciones para garantizar la prestación del servicio 

 Revision y mantenimiento de forros antifluidos que sean 

acordes a las medidas de los colchones 
Inastalaciones del C.C.C

 Revision y mantenimiento de camas 

 Revision y Mantenimiento de biopeliculas de seguridad de 

espejos 

  Revision y mantenimiento de peliculas de seguridad de vidrios 

 Revision y Mantenimiento de pintura en ventanas Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de vidrios Inastalaciones del C.C.C

  Revision y Mantenimiento de puertas de baños Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de de elementos del hogar en pro de la 

prestación del servicio de las personas mayores 
Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de cafeteria Inastalaciones del C.C.C

Sistema 6 Puertas y ventanas

Revisión y mantenimiento de angeos en ventanas

Revisión y mantenimiento de ventanales 

Inastalaciones del C.C.C

Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento zonas verdes 

Revisión y mantenimiento de pintura muebles y enseres Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de trampas de grasas actividad bimensual Inastalaciones del C.C.C

Fumigación general de las instalaciones (Semestral) 

(Se realizo refuerzo en el area de cocina el dia 26-04-2023) 

Revisión y mantenimiento de Zonass de BBQ

Inastalaciones del C.C.C

Sistema 5 Mantenimiento general 

Inastalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento del techo de comedor personas mayores, que 

sea de facil limpieza



7.3 Actividad 3 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego

Mesas, pintura, cegetas, 

destorinalladores, perillas, 

EPP

No afecta el servicio 

7.4 Actividad 4

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Se ha dado inicio a la obra No afecta el servicio 

7.5 Actividad 5

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Pintura, EPP No afecta el servicio 

7.6 Actividad 6

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

33,2%
María Rubiela 

Giraldo Gallego
Tubo, soldadura, EPP. No afecta el servicio 

FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real Fin programado Fin real % ejecución

03-abril-2023: 03-abril-2023: 03-abril-2023: 03-abril-2023: 100%

05-abril-2023: 05-abril-2023: 05-abril-2023: 05-abril-2023: 100%

05-abril-2023: 05-abril-2023: 05-abril-2023: 05-abril-2023: 100%

08-abril-2023: 08-abril-2023: 08-abril-2023: 08-abril-2023: 100%

08-abril-2023: 08-abril-2023: 08-abril-2023: 08-abril-2023: 100%

10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 100%

10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 100%

10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 100%

10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 100%

11-abril-2023: 11-abril-2023: 11-abril-2023: 11-abril-2023: 100%

11-12-24-abril-2023: 11-12-24-abril-2023: 11-12-24-abril-2023: 11-12-24-abril-2023: 100%

12-abril-2023: 12-abril-2023: 12-abril-2023: 12-abril-2023: 100%

13-04-abril-2023: 13-04-abril-2023: 13-04-abril-2023: 13-04-abril-2023: 100%

15-abril-2023: 15-abril-2023: 15-abril-2023: 15-abril-2023: 100%

18-abril-2023: 18-abril-2023: 18-abril-2023: 18-abril-2023: 100%

18-abril-2023: 18-abril-2023: 18-abril-2023: 18-abril-2023: 100%

20-abril-2023: 20-abril-2023: 20-abril-2023: 20-abril-2023: 100%

20-abril-2023: 20-abril-2023: 20-abril-2023: 20-abril-2023: 100%

22-abril-2023: 22-abril-2023: 22-abril-2023: 22-abril-2023: 100%

24-28-abril-2023: 24-28-abril-2023: 24-28-abril-2023: 24-28-abril-2023: 100%

24-26-28-abril-2023: 24-26-28-abril-2023: 24-26-28-abril-2023: 24-26-28-abril-2023: 100%

26-abril-2023: 26-abril-2023: 26-abril-2023: 26-abril-2023: 100%

26-27-abril-2023: 26-27-abril-2023: 26-27-abril-2023: 26-27-abril-2023: 100%

27-abril-2023: 27-abril-2023: 27-abril-2023: 27-abril-2023: 100%

27-abril-2023: 27-abril-2023: 27-abril-2023: 27-abril-2023: 100%

28-abril-2023: 28-abril-2023: 28-abril-2023: 28-abril-2023: 100%

29-abril-2023: 29-abril-2023: 29-abril-2023: 29-abril-2023: 100%

29-abril-2023: 29-abril-2023: 29-abril-2023: 29-abril-2023: 100%

07-abril-2023: 07-abril-2023: 07-abril-2023: 07-abril-2023: 100%

10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 10-abril-2023: 100%

17-abril-2023: 17-abril-2023: 17-abril-2023: 17-abril-2023: 100%

21-abril-2023: 21-abril-2023: 21-abril-2023: 21-abril-2023: 100%

24-abril-2023: 24-abril-2023: 24-abril-2023: 24-abril-2023: 100%

28-abril-2023: 28-abril-2023: 28-abril-2023: 28-abril-2023: 100%

24-abril-2023: 24-abril-2023: 24-abril-2023: 24-abril-2023: 100%

35

Cantidad Porcentaje

35 0%

0 -35

35 100%

35 100%

0 0

Cantidad Porcentaje

275 100%

275 100%

0 0

Cantidad Porcentaje

310 0%

310 0%

0 -310

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma:

Actividad Observaciones

pintura y mantenimiento de la sede a.

cambio de perilla sede b, piso 3, habitación 26.

cambio de toma corriente y compra de estabilizador para el área de archivo sede b, piso 2.

anclaje bala de oxígeno, sede b, piso 3, habitación 26.

 Revision y mantenimiento de pintrura de pasamanos en 

corredor principal 
Inastalaciones del C.C.C

 Revision y mantenimiento de Codos en pasamanos del corredor 

principal por sugerencia de supervisor 
Inastalaciones del C.C.C

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: 01-04-2023 30/4/2023

Inastalaciones del C.C.C Revision y mantenimiento de mesas de noche 

 Revision y mantenimiento de rampas Inastalaciones del C.C.C

 Las actividades se cumplieron al 100% en el mes de abril 2023, para un total de: 

33,2% del año en curso. 

Coordinadora Contratista - apoyo a la supervisión 

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

María Rubiela Giraldo Gallego Nombres y Apellidos: Camilo Alvarez 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Nota:  Respecto al Formato plan de mantenimiento correctivo servicios tercerizados de la subdirección para la vejez FOR-PSS-418, este no se diligencia 

para el mes de abril, dado que no se requirió ningún mantenimiento correctivo en la unidad operativa, es por esto que solo se adjunta el Formato plan de 

mantenimiento preventivo servicios tercerizados de la subdirección para la vejez FOR-PSS-417, en el momento o periodo que sea necesario aplicar una 

medida correctiva, este será diligenciado. (Ver acta 19) 

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

lavado general de la rampa sede b.

pintura y mantenimiento de camilla, consultorio médico.

cambio de flotador tanques aéreos sede a.

reparación de soportes lavamanos, baño sede a personas

mayores.

reparación de tapa secadora, área de lavandería.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

Actividades Aplazadas

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

limpieza y mantenimiento trampas de grasas.

Total de ejecución 

arreglo de piso comedor que se levantó.

limpieza de zonas verdes.

poda zonas verdes.

limpieza, mantenimiento y pintura sede b, piso 2, comedor funcionarios.

arreglo manija refrigerador sede b, área de alimentos.

cambio de perilla puerta, sede b, piso 2, habitación 10.

arreglo de hueco en pared, sede a, piso 2.

cambio de perilla refrigerador área de alimentos.

arreglo de perrilla ducha, sede a, piso 3, habitación 15.

cambio de árbol de unidad sanitaria, sede b, piso 2,

habitación 1.

cambio de baterías timbres sede b, piso 3, habitación 20 y

21.

cambio de perilla, ducha sede a, piso 2, habitación 10.

limpieza y mantenimiento trampas de grasas.

cambio de bombillos fundidos, sede a, piso 2, habitación

2 y 3.

arreglo de gotera y cambio de tubería, área de cocina.

limpieza y desinfección cuarto de

residuos.

cambio de dispensador papel higiénico, sede b, piso 1, baños personas mayores.

arreglo perilla puerta baño, sede b, piso 1, baño

funcionarios.

arreglo rodamiento silla de ruedas.


