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PLAN DE TRABAJO TECNICO E
INSTITUCIONAL

Feria de Cafés Especiales de Ibagué 2026 - Ibagué Café
Festival

Registro BIP: 5697

Convenio de Cofinanciaciéon: Alcaldia Municipal de lbagué & Federacion Nacional de
Cafeteros de Colombia - Comité Departamental del Tolima

Vigencia de Ejecucion: 5 meses (Inicio: 12 de mayo de 2026 - Fin: 31 de octubre de 2026)
Linea de Base Presupuestal: $609.000.000 COP

1. CONTEXTO GENERAL, JUSTIFICACION Y
MARCO ALINEACION

El presente Plan de Trabajo constituye el marco rector operativo y metodolégico para el
desarrollo del proyecto estratégico cofinanciado entre la Alcaldia Municipal de Ibagué y la
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Tolima. La iniciativa responde
directamente a la necesidad sentida de los caficultores de lbagué de contar con vitrinas de
comercializacién con canales cortos, eliminando la intermediacién y capturando el valor real de
sus perfiles especiales y exéticos bajo el sello conceptual "Café con Notas a Capital Cafetera”.
El proyecto se fundamenta en un modelo de impacto integral, distribuyendo sus esfuerzos en
dos grandes ejes transversales de la estructura BIP:

e Eje Econdmico (60%): Focalizado en la comercializacién, agregacién de valor,
posicionamiento de marcas y generacién de excedentes econémicos directos para las
familias caficultoras a través de la Gran Subastay la muestra ferial.

e Eje Social (40%): Orientado a la educacién no formal, la transferencia de conocimiento
técnico en procesos de beneficio, curvas de tostién, barismo, catacién y fortalecimiento
del empalme generacional con jévenes rurales y equidad con enfoque en mujeres
cafeteras.

2. DESGLOSE METODOLOGICO Y
OPERATIVO POR COMPONENTES TECNICOS
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Componente 1: Infraestructura, Operacion y Montaje
Logistico de la Feria Comercial

Alcance y Actividades:

e Despliegue de minimo ochenta (80) stands comerciales de exhibicién para marcas,
asociaciones y actores de la cadena de valor de café de origen del departamento,
equipados de forma individual con acometidas eléctricas estables, iluminacién dirigida,
mobiliario basico y backing de identificacion.

e Instalaciéon de infraestructura de alta especificacion: Carpa tipo hangar de alta resistencia
climatica, tarima principal de protocolo para actos culturales, concursos de catacion,
filtrados, premiaciones y exaltaciones, pantallas LED gigantes de alta definicion y
sistemas profesionales de sonido para exteriores.

e Coordinacién logistica de campo: Suministro de servicios de alimentacién (desayunos,
almuerzos y refrigerios diarios) para el personal logistico y los expositores del municipio;
contratacion de servicios de aseo permanente, seguridad privada nocturna, pdlizas de
responsabilidad civil extracontractual y plan de contingencia médica (ambulancia
medicalizada en sitio).

Metodologia de Ejecucién:

Se estructurardn los Términos de Referencia para la contratacion de un operador logistico
integral externo con experiencia idénea comprobada en eventos masivos. El contratista debera
presentar los planos de distribucién espacial, planes de carga eléctrica validados por un
ingeniero electricista y cronograma de montaje/desmontaje express para mitigar riesgos
civiles. La asignaciéon de los 80 stands sera coordinada por el Comité de Cafeteros del Tolima,
priorizando a asociaciones locales y productores registrados en el Sistema de Informacion
Cafetera (SICA), actores de la cadena de valor del sector y aliados estratégicos que cumplan la
normativa de marca vigente.

Soportes de Verificacion:

Informe técnico final del operador logistico que anexe planos definitivos implantados,
memorias de célculo de cargas, registro fotografico del antes, durante y después del montaje,
listado firmado de los expositores instalados por stand, bitadcoras de entrega de alimentacion y
copias de las pdlizas aprobadas.

Componente 2: Agenda Académica, Capacitaciones y
Escuela de Formacién No Formal

Alcance y Actividades:

e FEvento Académico: Planificacién, convocatoria y ejecucidon de un ciclo técnico
compuesto por un minimo de cuatro (4) conferencias técnicas y magistrales dictadas por
profesionales expertos en el sector. Estard orientado a la produccién, procesos de
generacion de valor agregado, poscosecha, comercializacién y analisis de
macrotendencias globales del mercado del café, con un aforo proyectado de minimo
cincuenta (50) actores directos de la cadena (asociaciones, productores y empresas).
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e Capacitacion en Catacién y Barismo para Jévenes Rurales: Implementaciéon de un
programa formativo de fortalecimiento técnico practico estructurado para un cupo
minimo de diez (10) jovenes rurales del municipio de Ibagué.

e Curso de Tostador Bésico: Desarrollo de un curso formativo técnico enfocado en el
proceso térmico del tueste, curvas de transferencia de calor y su impacto directo en los
perfiles sensoriales de los cafés diferenciados y sus canales comerciales, capacitando a
un minimo de diez (10) actores de la cadena o productores locales.

e Metodologia de Ejecucion:

o Toda la agenda formativa y académica sera ejecutada bajo la tutoria directa de
profesores y especialistas debidamente avalados y certificados en la materia. El
proceso de evaluacién y aprobacién metodoldgica culminara con la entrega de
una certificacion oficial conjunta patrocinada por el Comité de Cafeteros del
Tolimay la Alcaldia de Ibagué, formalizando el impacto educativo del convenio.

e Soportes de Verificacion:

o Un (1) informe técnico integral de ejecucién educativa que incorpore las
metodologias aplicadas, memorias documentales y fotograficas de cada
jornada, junto con los listados oficiales de asistencia debidamente firmados y
con el registro de identificacion de cada participante.

Componente 3: Concurso Municipal de Calidad de

Microlotes, Trazabilidad, Analisis Fisico y Gran Subasta de
Café

Alcance y Actividades:

e Convocatoria y recepcién de muestras con un objetivo técnico de realizar un minimo de
cien (100) andlisis y pruebas de tazas analizadas, atendiendo de forma transversal la
recepcién de muestras en pergamino seco para clasificar los microlotes participantes.

e Evaluacion fisica y sensorial bajo protocolo SCA a cargo de catadores certificados para
preseleccionar y consolidar el Top 10 de muestras finalistas que clasificaran a la fase
comercial.

e Logistica operativa para la Gran Subasta de Microlotes: Gestién de invitaciones, agendas
de negocios, y cubrimiento de vidticos (hoteles, transporte terrestre municipal e
intermunicipal, y alimentacién) para compradores especializados nacionales e
internacionales.

e Estructuracion de incentivos econdémicos y premiacion publica oficial de los seis (6)
mejores cafés regionales (los 3 primeros puestos de la categoria "Cafés Tradicionales" y
los 3 primeros de la categoria "Cafés Varietales"), adicionando la premiacién especial
con enfoque de género a la Mujer Cafetera.

Metodologia de Ejecucién Detallada (Pilares de Rigor Técnico):
Para asegurar la pulcritud institucional, la transparencia ante entes de control, y la
maximizacién del valor econémico del grano verde, este componente central se operaréa de la
siguiente manera:

Auditoria Blindada para la Trazabilidad del Concurso: El proceso serd supervisado de
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inicio a fin por un Auditoria externa. En el momento del acopio de las muestras en el
Laboratorio del Comité (Salén del Café), cada muestra serd pesada en bdasculas
debidamente calibradas y se verificara su registro en el SICA. Inmediatamente se aplicara
un sistema de codificacién aleatoria por partida doble ("Cata Ciega"). Ningiin miembro
del panel de catadores conocera el nombre del productor, vereda o variedad del lote,
garantizando objetividad absoluta. El Auditor custodiard bajo llave contramuestras
selladas de 500 gramos en bolsas de alta barrera para solventar discrepancias analiticas.
Asimismo, vigilara que las cantidades recolectadas de los lotes finalistas permanezcan en
bodegas seguras con humedad relativa inferior al 65% y temperatura menor a 20°C.

2. Tostion Certificada para el Maximo Desarrollo Sensorial: Todas las muestras de café
verde seleccionadas para la mesa de catacion final y presentacién ante los compradores
internacionales serdn procesadas por un Tostador Certificado con credenciales SCA
(Specialty Coffee Association). El profesional disefiard curvas de tostién personalizadas
segun la densidad y humedad del grano, controlando variables criticas de transferencia
térmica, tiempo de desarrollo (entre 8 y 12 minutos) y color de tueste estandarizado
(escala Agtron para catacion), evitando defectos de horneado o subdesarrollo que
alteren los descriptores aromaticos del lote.

3. Equipo Logistico y Anélisis Fisico Riguroso de las Muestras: Un equipo logistico
especializado de analistas de laboratorio ejecutard de forma estricta los protocolos de
andlisis de calidad fisica vigentes establecidos en los TDR. Cada muestra (minimo de 1
kilo de pergamino seco) se sometera a:

o Mediciéon del porcentaje de humedad: Asegurando un rango estricto entre el
10.0% y 11.5% mediante determinador de humedad capacitivo.

o Evaluacién del Factor de Rendimiento: Aplicando los méximos permitidos por los
TDR segun el proceso: Maximo de 90 para cafés Lavados, maximo de 110 para
procesos Semilavados/Honey, y méximo de 150 para procesos Naturales.

o Clasificacion de defectos fisicos: Determinacién de defectos del Grupo 1y Grupo
2 sobre una malla base de 2500g, exigiendo una taza completamente limpia
(ausencia total de defectos en taza).

4. Estrategia de Captacion de Clientes para la Subasta B2B: El equipo del proyecto
estructurard un portafolio o catdlogo comercial digital enriquecido (Merge Técnico) que
indexara la historia del caficultor, fotos de la finca, datos SICA, variedad, proceso y el
perfil sensorial detallado de la taza. Este portafolio se enviara anticipadamente a una red
pre perfilada de compradores, exportadores tradicionales, duefios de tostadoras
especializadas urbanas y clientes internacionales de mercados premium (como el
mercado asiatico). En los dias feriales se habilitard una Mesa de Negocios y Catacién VIP
presencial para que los compradores evallien sensorialmente el Top 10 junto a los
productores, generando la confianza comercial indispensable para dinamizar la puja
abierta en vivo operada por un servicio de Martillo Profesional, garantizando precios
récord por encima del promedio del mercado convencional.

Soportes de Verificacion:

Actas oficiales de codificacion ciega emitidas y firmadas por la Auditoria; planillas de analisis
fisico (humedad, merma, factor de rendimiento) y sensorial SCA, curvas de tueste validadas por
el Tostador Certificado; catdlogo impreso de los 10 microlotes finalistas, comprador y caficultor
beneficiado donde se detalle la cantidad de libras transadas y el valor final en COP; y las
facturas/soportes legales de los gastos logisticos (hoteles y pasajes) del grupo de compradores

ﬂ FNC - Operador PN Calle 145 Avenida Chicala, contiguo a la glorieta
SIINet g mrerzee @c del aeropuerto Perales, Ibagué - Colombia
Soupe 150 45001 w usuario PBX: (60+8) 273 94 24 Ext. 148 NIT: 860.007.538-2

exportader
B i BT

— o i federaciondecafeteros.org



M A S , ) z g::l;i;tiiit:aCafeteros

Componente 4: Concursos Técnicos de Habilidades
(Filtrados y Catacion Municipal)

Alcance y Actividades:

e Convocatoria, estructuracion e implementacién de dos certdmenes de habilidades en
barismo y baristas locales: El Concurso Municipal de Métodos de Filtrado y el Concurso
Municipal de Catacién, orientados a incentivar la apropiacion social de la calidad.

e Juzgamiento técnico en vivo durante las jornadas centrales de la feria y premiacion
formal de los tres (3) primeros puestos de cada concurso.

Metodologia de Ejecucién:

Se publicaran los Términos de Referencia de los dos concursos limitando la inscripciéon a un
cupo maximo de veinte (20) participantes por certamen debido a restricciones de tiempo y
capacidad de equipo logistico. Los competidores deberan estar registrados o vinculados a la
cadena cafetera local de Ibagué (previa verificacion de hoja de vida de los inscritos). Para la
evaluacién en tarima, se conformara un panel oficial de cinco (5) jueces técnicos y sensoriales
de amplia trayectoria nacional, quienes auditardn los tiempos de extraccién, ratios, limpieza
técnica y exactitud en las pruebas de triangulacién de tazas (para el caso de catacién).

Soportes de Verificacion:

Documento de Términos de Referencia formalizado, planillas de inscripcién de los participantes
con soportes de vinculacion local, actas de evaluacion firmadas por el panel de los 5 jueces
oficiales, registros fotogréficos de las rondas de competencia en tarima y actas de premiacion
firmadas por los ganadores institucionales.

Componente 5: Estrategia de Medios, Branding
Institucional y Merchandising

Alcance y Actividades:

e Disefio y ejecucién de una campafia multicanal publicitaria estructurada en tres fases
temporales secuenciales: Fase de Expectativa y Convocatoria, Fase de Cubrimiento en
Vivo y Ruedas de Prensa in situ durante el Festival, y Fase de Resultados Post-Evento.

e Adquisicion y distribucion estratégica de Merchandising oficial y material de dotacién
(tem 4.1.1): Quinientos (500) kits compuestos por gorras, ponchos tradicionales,
camisetas con branding, delantales de barista, tulas de lona y cucharas técnicas de
catacién para el fomento de la identidad cafetera.

e Adquisicion institucional de cuatro mil (4.000) tazas conmemorativas de cerdmica de alta
resistencia para su distribucion mediante bonos promocionales de consumo con el
objeto de masificar el consumo interno en la feria.

e Compra institucional de cien (100) libras de café especial tostado, molido y maquilado
con la imagen exclusiva del festival para obsequios y relaciones corporativas de la
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Alcaldia y el Comité.

Metodologia de Ejecucién:
Los componentes creativos y comunicacionales se ejecutaran de forma paralela mediante dos
agencias aliadas estratégicas contratadas externamente:

1. Empresa 'Inusual': Se encargara de la conceptualizaciéon de marca, el disefio grafico de
todas las piezas publicitarias digitales, el disefio del material POP fisico para el recinto
ferial (portico de entrada, pasacalles, pendones, banners de stands, tropezones
informativos y los cheques gigantes simbdlicos para las premiaciones), asi como la
compra del dominio, hosting, estructuracién y actualizaciéon web del portal oficial del
lbagué Café Festival.

2. Agencia de Medios y Redes: Operard como el equipo de prensa in situ, asumiendo las
funciones de Community Management de las cuentas oficiales, produccién de piezas
audiovisuales cortas, transmision de las sefales en streaming de los concursos de tarima
y gestion de pauta y free press en emisoras y diarios locales. El empaque y maquila de
las 100 libras de café se encargard a una microcentral de beneficio local con registro
Invima vigente, utilizando café pergamino proveniente de productores del municipio.

Soportes de Verificacion:

Dossier de prensa y comunicaciones consolidado que adjunte las muestras analiticas en
formato PDF/Link de los disefios creados, capturas de métricas y analiticas de redes sociales,
bitdcora de actualizacién de la pagina web oficial, facturas comerciales de compra e ingreso a
almacén del Comité de los 500 kits de merchandising, las 4.000 tazas de cerdmica y las 100
libras de café especial maquilado con sus correspondientes actas de entrega/distribuciéon a
beneficiarios y clientes.

Componente 6: Expresién Cultural y Cierre Musical

Alcance y Actividades:
e Contratacién y puesta en escena de una presentacién artistica de cierre masivo en la
tarima principal del festival, orientada a dinamizar el flujo turistico, activar la economia
local y consolidar la alianza de identidad regional.

Metodologia de Ejecucién:

Se gestionara la contratacion formal de una agrupacion o artista musical de reconocimiento
que se alinee con las politicas culturales y de espacio publico de la Alcaldia de Ibagué. El
montaje técnico del escenario (luces, sonido, monitores y tarima) estarad articulado con el
operador contratado en el Componente 1, asegurando el cumplimiento de los horarios de
espectaculos publicos autorizados por la Secretaria de Gobierno Municipal.

Soportes de Verificacion:

Contrato de prestacién de servicios artisticos firmado, planilla de pago de derechos de autor
(SAYCO-ACINPRO) si aplica, factura comercial de honorarios aprobada por la supervision
institucional y memoria en video de alta definicion de la ejecucion del espectaculo musical
ante el publico de la feria.
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Cafeteros de Colombia

Comité de Cafeteros
del Tolima

3.

MATRIZ DE CUOTAS DE APORTE,

ASIGNACION PRESUPUESTAL Y FUENTES
FINANCIERAS

Conforme a lo acordado en la estructuracion técnica del Convenio de Cofinanciacién Integral y
los lineamientos de viabilidad econémica reflejados en la ficha técnica base, el presupuesto
consolidado asciende a la suma de $609.000.000 COP, distribuido secuencialmente por

actividades segun su fuente de financiacién especifica:

ftem Descripcion de Actividad / Componente Presupuesto Entidad  Aportante

Presup Operativo Asignado (COP) Responsable

uestal

1.1.1 Logistica Integral y Operacién de | $260.000.000 Alcaldia Municipal de
Montaje Ferial (80 Stands Comerciales, lbagué
Carpa Hangar, Tarima, Sonido
Profesional, Alimentacion y Seguridad)

2.1.1 Organizacién Agenda Académica vy |$10.000.000 Fondo Nacional del
Logistica de Ponentes (Ciclo de Café (FNC)
Conferencias Técnicas para Minimo 50
Actores Rurales)

2.1.2 Programa de Capacitacion Practica en | $10.000.000 Fondo Nacional del
Barismo y Métodos para Jovenes Rurales Café (FNC)

(Minimo 10 Certificados)

2.1.3 Curso Técnico de Tostador Basico |$10.000.000 Fondo Nacional del
(Transferencia Tecnolégica en Curvas de Café (FNC)

Tueste para Minimo 10 Operarios)

3.1.1 Operacién del Concurso de Microlotes, | $60.000.000 Alcaldia Municipal de
Acopio, Laboratorio de Catacién del Top lbagué
10 e Invitados VIP y Compradores
Especializados

3.1.2 Logistica de Compradores | $8.000.000 Fondo Nacional del
Internacionales/Nacionales (Hoteles, Café (FNC)
Transporte Terrestre 'y Alimentacion
Rueda de Negocios B2B)

3.1.3 Estimulos Financieros e Incentivos para | $20.000.000 Alcaldia Municipal de
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Cafeteros de Colombia

del Tolima

Descripcion de Actividad / Componente Presupuesto Entidad  Aportante
Operativo Asignado (COP) Responsable

uestal
los Ganadores de las Categorias del lbagué
Concurso de Microlotes (6 Ganadores
Totales)

3.1.4 | Servicio de Conduccién y Operacién del | $7.000.000 Fondo Nacional del
Martillo Profesional para la Gran Subasta Café (FNC)
de Café en Vivo

3.21 Infraestructura  y  Realizacion  del | $10.000.000 Alcaldia Municipal de
Concurso Municipal de Métodos de lbagué
Filtrado (Minimo 20 Competidores, 5
Jueces)

3.22 Premiacién e Incentivos Técnicos para el | $5.000.000 Alcaldia Municipal de
Concurso de Métodos de Filtrado (3 lbagué
Primeros Puestos)

3.23 Infraestructura y  Realizaciéon  del | $15.000.000 Alcaldia Municipal de
Concurso  Municipal de  Catacion lbagué
(Minimo 20 Competidores Inscritos, 5
Jueces)

3.24 Premiacion e Incentivos Institucionales | $5.000.000 Alcaldia Municipal de
para el Concurso de Catacion (3 lbagué
Primeros Puestos)

3.3.1 Estimulo y Reconocimiento Especial con | $4.000.000 Fondo Nacional del
Enfoque de Género a la Mujer Cafetera Café (FNC)
Municipal (Mejor Puntuacién Microlote)

4.1.1a |Despliegue de Campafia Publicitaria, | $15.000.000 Alcaldia Municipal de
Branding POP y Estructuracién Portal lbagué
Web Oficial (Agencia Inusual e Internet)

4.1.1b | Produccién de Piezas Audiovisuales de | $16.000.000 Fondo Nacional del
Campafna, Community Manager en Vivo Café (FNC)
y Videos Promocionales de Tiendas
Locales

4.1.1c |Suministro de Merchandising de | $26.000.000 Fondo Nacional del
Identidad (500 Kits Completos: Gorras, Café (FNC)
Ponchos, Camisetas, Delantales, Tulas y
Cucharas)

4.1.1d | Adquisiciéon Institucional de 4.000 Tazas | $34.000.000 Alcaldia Municipal de
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M A S Comité de Cafeteros

del Tolima

Cafeteros de Colombia

Descripcion de Actividad / Componente Presupuesto Entidad  Aportante

Operativo Asignado (COP) Responsable

uestal

Conmemorativas de Cerdmica para lbagué
Canje de Bonos de Consumo Masivo

4.1.17e |Compra y Maquila Institucional de 100 | $5.000.000 Alcaldia Municipal de
Libras de Café Especial de Origen Local lbagué
para Campanas Corporativas

5.1.1 Disefio de Portafolios (Merge Técnico), | $9.000.000 Fondo Nacional del
Logistica y Preparaciéon de Muestras en Café (FNC)
Laboratorio para Mesa de Negocios

6.1.1 Montaje, Contratacién y Presentacion | $30.000.000 Alcaldia Municipal de
Artistica/Musical de Cierre en Tarima lbagué
Principal

RESUMEN CONSOLIDADO DE APORTES | $609.000.000 A'Cé\'gll'ai $459.000.000

TOTALES DEL CONVENIO UK

$150.000.000 (24.6%)

4. ESTRUCTURA OPERATIVA Y EQUIPO DE
TRABAJO (NOMINA FIJA)

Para asegurar el cumplimiento de las metas e indicadores del proyecto durante los 5 meses de
ejecucion, se designa la siguiente estructura de talento humano fija financiada de forma
institucional por el Comité de Cafeteros del Tolima, encargada del cargue de informacién en
SAP, seguimiento de anélisis de tazas y atencion de los 260 beneficiarios directos estimados:

1. Patrocinador / Director Ejecutivo (Gildardo Monroy Guerrero): Responsable institucional
de la alta direccién del convenio, ordenacién del gasto, supervision del cumplimiento
general y relacionamiento politico-estratégico con la Alcaldia de Ibagué. (Dedicacién: 5
meses).

2. Responsable de Equipo / Coordinadora del Programa: Encargada de la articulacion
logistica entre agencias, auditoria y laboratorios, estructuracién de las agendas
formativas y consolidacion de los informes de avance técnico-financiero. (Dedicacién: 5
meses).

3. Gestor / Analista de Extension Rural (Médulo Comercial): Encargado de la promocién
del concurso en las veredas cafeteras, recepcion fisica de muestras en el Saléon del Café,
enlace directo con el Tostador Certificado y acompafiamiento a los productores del Top
10 durante la subasta. (Dedicacion: 5 meses).

4. Miembro de Equipo / Analista de Extension Rural (Médulo Educativo): Encargado de
coordinar la logistica de los 7 médulos de capacitacién, control de listados de asistencia
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de los 80 beneficiarios, registro fotografico y cargue de datos en el sistema SAP
corporativo. (Dedicacion: 5 meses).

5. MATRIZ DE CRONOGRAMA INTEGRAL DE
EJECUCION (5 MESES)

El proyecto se estructuraréd operativamente en cuatro fases consecutivas, iniciando el 12 de
mayo de 2026 y culminando el 31 de octubre de 2026:

e Fase I: Planificacion, Estructuracion y Legalizacion (Mayo - Junio 2026): Ajustes técnicos
definitivos al documento del convenio, expedicién y aprobacién de pélizas de
cumplimiento, pago de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), apertura de
cuenta bancaria exclusiva del convenio y dimensionamiento logistico general.

e Fase Il: Promocion, Convocatorias y Produccion Previa (Junio - Julio 2026): Lanzamiento
de la campafa de expectativa por la agencia Inusual; produccién de material POP y
merchandising; apertura de convocatoria e inscripciéon de caficultores en el SICA;
recepcién de muestras en el laboratorio del Comité (minimo 100 analisis de taza); trilla,
andlisis fisico y tostion a cargo de personal técnico y del Tostador Certificado; seleccion
bajo ciego del Top 10 de microlotes y convocatoria de los 20 participantes de los
concursos de filtrado y catacién.

e Fase lll: Ejecucion y Operacidon del Evento (Dias Centrales: 17 al 19 de Julio de 2026):
Apertura de la carpa hangar y operacion continua de los 80 stands comerciales; dictado
presencial de conferencias técnicas; juzgamiento en vivo por los 5 jueces oficiales de los
concursos de filtrado y catacion; montaje de mesas de negocios y realizacién de la Gran
Subasta de Microlotes dirigida por el Martillo Profesional; desarrollo del concierto de
cierre artistico en tarima principal; y cubrimiento en vivo en redes de los resultados
histéricos de ventas.

e Fase IV: Post-Evento, Evaluacion, Consolidacion y Cierre (Agosto 2026 - Octubre 2026):
Desmontaje general de infraestructura fisica; consolidaciéon de informes técnicos de
laboratorios; tabulacién de las bases de datos de los 260 beneficiarios finales en SAP;
recoleccion de soportes de facturacion; entrega del dossier definitivo de
comunicaciones; auditoria financiera interna de saldos y proceso de liquidacién legal
concertada del convenio interinstitucional Alcaldia-FNC.

6. CRITERIOS DE CONTROL AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD

El proyecto operara bajo un enfoque de desarrollo sostenible y economia circular, alineado con
las directrices verdes de la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia y el municipio. No
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se contemplan acciones de alto impacto ambiental. Al contrario, el Componente de
Capacitaciones transferird buenas practicas agricolas (BPA) enfocadas en la reduccién de la
huella hidrica durante los procesos de beneficio himedo (especialmente en procesos
Semilavados y Naturales), el manejo adecuado de las aguas mieles y el compostaje de la pulpa
del café verde. Adicionalmente, el uso masivo de las 4.000 tazas de cerdmica conmemorativas
durante la feria tiene como fin mitigar la generacién de residuos sélidos plésticos o de un solo
uso por consumo de bebidas en los stands comerciales.
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