
OTROSÍ N° 002 - AL CONTRATO CS-009-2026 
 

 

CONTRATO Nro CS-009-2026 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE 

NIT 901.831.522 – 7 

ORDENADOR DEL GASTO NATALIA MAZO BALBIN 

CÉDULA 1.042.773.044 de Yarumal 

CONTRATISTA VELASQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO. 

NIT. 1042762096-1 
SUPERVISORA DESIGNADA NATALIA MAZO BALBIN 

CARGO GERENTE 

 

 

OBJETO 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO 
COSTO, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-037-2025 SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CINCO (05) MESES 

Fecha de Inicio 13/04/2026 
Fecha de terminación 13/09/2026 

PRÓRROGA OTROSÍ Nro. 001 N / A 

Nueva fecha de terminación según 
Modificación Plazo OTROSÍ Nro. 

002 
30 de agosto de 2026 

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN CINCO (05) MESES 

VALOR CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) 

ADICIÓN OTROSI Nro. 001 N / A 

ADICIÓN OTROSI Nro. 002 
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($23.500.000) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($70.500.000) 

FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

 

RESERVA 

RESERVA FECHA 
RESERVA 

VALOR RESERVA VALOR A 
IMPUTAR 

056 13/02/2026 $ 47.000.000 $ 47.000.000 

097 11/06/2026 $23.500.000 $23.500.000 

CÓDIGO FONDO NOMBRE 

   



 

LUGAR Y FECHA:  Yarumal, junio 11 de 2026 

Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificado con 

cédula de ciudadanía No 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad de Gerente de 

acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido por la Alcaldía de 

Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE, la 

cual se identifica con el Nit. 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden municipal, creada mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y 

para todos los efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, 

y de la otra VELASQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO, local comercial ELECTRO 

ILUMINACIONES YARUMAL. Identificada con el N.I.T 1042762096-1, representada 

legalmente por, DIEGO ALFONSO VELASQUEZ RODRIGUEZ, identificada con Cédula de 

Ciudadanía Nro. 1042762096. Y quien para los efectos del presente contrato se denominará el 

CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente OTROSÍ Nro. 02, al CONTRATO Nro. 

CS-009-2026, previas estas consideraciones: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA: Que el día 30 de enero de 2026 las partes suscribieron el Contrato de Suministro 

No. CS-009-2026, cuyo objeto consiste en: 

 
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, BAJO LA 

MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 

YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-

SI-037-2025." 

 
SEGUNDA: Que el contrato fue celebrado por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE 

PESOS ($47.000.000) y con un plazo de ejecución vinculado al desarrollo de las actividades 

derivadas del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-037-2025. 

 
Que dicho contrato tiene como fecha de inicio 13/04/2026 y fecha de terminación el 

13/09/2026. 

 
TERCERA: Que mediante OTROSÍ No. 001 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

CONTI-SI-037-2025, suscrito entre el Municipio de Yarumal y EDENORTE, se aprobó una 

adición presupuestal de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 



CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($123.454.464) y se 

prorrogó el plazo contractual hasta el día TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2026. 

 
CUARTA: Que la supervisión contractual certificó la necesidad de continuar contando con el 

suministro de materiales para garantizar la ejecución de las actividades derivadas del 

contrato interadministrativo, particularmente las relacionadas con mantenimiento vial, 

atención de puntos críticos y prevención del riesgo. 

 
En virtud de lo anterior se procede a adicionar el Contrato de Suministro No. CS-009-2026 

en la suma de: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.500.000) 

 
El valor total del Contrato de Suministro No. CS-009-2026 será la suma de: 

 
SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($70.500.000) 

distribuidos así: 
 

Concepto Valor 

Valor Inicial $47.000.000,00 

Adición Otrosí No. 01 $0.0 

Adición Otrosí No. 02 $23.500.000,00 

Valor Total Actualizado $70.500.000,00 

 
QUINTA: Que conforme al principio de planeación consagrado en los artículos 23, 24, 25 y 

26 de la Ley 80 de 1993, así como a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, los 

contratos derivados o instrumentales no pueden exceder temporalmente el negocio jurídico 

principal que les sirve de soporte técnico, jurídico y financiero. 

 
SEXTA: Que resulta necesario ajustar el plazo contractual y adicionar recursos al Contrato 

de Suministro No. CS-009-2026, garantizando su alineación con la vigencia del Contrato 

Interadministrativo CONTI-SI-037-2025. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDAN 

 
CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL CONTRATO: Adicionar el Contrato de Suministro No. 

CS-009-2026 en la suma de: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($23.500.000) 



En consecuencia, MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA del contrato CS-009-2026, la cual para 

efectos del contrato quedará de la siguiente forma: 

 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la 

suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($70.500.000) 
IVA incluido. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: Modificar la Cláusula 

correspondiente al plazo de ejecución del contrato, la cual quedará así: 

 
"El plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS-009-2026 se extenderá hasta 

el día TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), o hasta el 

agotamiento de los recursos contractuales, lo que ocurra primero." 

 
Parágrafo Primero. En ningún caso el plazo de ejecución del presente contrato podrá 

exceder la vigencia del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-037-2025 ni de las 

disponibilidades presupuestales que lo respaldan. 

 
Parágrafo Segundo. Si los recursos se agotan antes del vencimiento del plazo aquí 

establecido, el contrato terminará automáticamente por agotamiento presupuestal sin 

necesidad de documento adicional. 

 
CLÁUSULA TERCERA. MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS: El contratista deberá actualizar y 

ampliar la Garantía Única de Cumplimiento, ajustando las cuantías aseguradas y vigencias al 

nuevo valor y plazo contractual. 

 
La modificación deberá ser presentada para aprobación de EDENORTE dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción del presente otrosí. 

 
CLÁUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente modificación se 

encuentra respaldada por los recursos provenientes del Contrato Interadministrativo 

CONTI-SI-037-2025 y por los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y 

registros presupuestales expedidos por EDENORTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y 

condiciones del Contrato de Suministro No. CS-009-2026 permanecerán vigentes y sin 

modificación alguna en todo aquello que no haya sido expresamente modificado mediante el 

presente Otrosí No. 02. 



CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: ANEXO CONTRATO 

ELECTRÓNICO - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico 

que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el 

presente documento, y que hacen parte integral del mismo. 

 
CLÁUSULA SEPTIMA: El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptación 
electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP 
II. La presente modificación se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la 
publique en la plataforma de compras públicas SECOP II. 

 
 

  
VELASQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO 
Contratista 

 

 
Firma: Firma: Firma: 

Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, 

consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 

 
 

 
 
 

NATALIA MAZO BALBIN 
Gerente General 


