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EFECTOS 

 
 

 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Asociados a 

fenómenos de 

origen 

biológico: 

plagas, 

epidemias 

Pandemias o virus 

letales. 

    
 

 
x 

    
 

 
x 

  Muerte o enfermedad 

de personal asociado al 

proyecto / Suspensión 

de actividades por 

cuarentena nacional. 

El contratista deberá 

implementar medidas 

para garantizar la salud 

de sus empleados, sin 

afectar la ejecución de 

su labor de 

interventoría. 

Asociados a 

fenómenos de 

origen humano 

no 

intencionales: 

aglomeración 

de público 

La comunidad 

educativa no tiene 

interés en acceder 

a la solución 

propuesta 

    
 

 

x 

  
 
 

 
x 

    Pérdida de recursos e 

insatisfacción de la 

población 

Consulta previa a la 

realización del proyecto 

a la comunidad 

educativa e invitarlos a 

participar en el análisis 

de los posibles 

impactos  del  mismo 

sobre su bienestar. 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Asociados a 

fenómenos de 

origen natural; 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

 
La construcción de 

los espacios se 

realiza en 

temporada de 

lluvias. 

   
 

 
x 

    
 

 
x 

    

 
Retrasos en el 

Cronograma de 

ejecución de la obra. 

 
Tener en cuenta las 

condiciones 

meteorológicas a la 

hora de realizar el 

cronograma de obra. 

 
 

 
De costos 

 

 
Desactualización 

de los costos de la 

obra. 

    
 

 
x 

    
 

 
x 

  Presupuesto 

insuficiente para llevar a 

cabo todas las 

actividades requeridas 

en las condiciones de 

calidad esperadas. 

 
Realizar actualización 

de los estudios a los 

precios del año de la 

ejecución de las obras. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 
 

 
De mercado 

 
La intervención se 

realiza con 

deficiencias y los 

materiales son de 

baja calidad. 

     
 

 
x 

  
 

 
x 

   
 

Las infraestructuras de 

la obra no son de 

calidad, por lo que sus 

estructuras pueden 

presentar fallas. 

Detallar las 

Especificaciones 

técnicas de todos los 

insumos garantizando 

igual o superior calidad 

a través de la 

interventoría. 

 
 

 
Operacionales 

 
Caída de 

escombros, grietas, 

desprendimientos, 

infiltraciones 

     
 

 
x 

   
 

 
x 

   

 
Daño a estructuras 

cercanas o personas 

circundantes 

 
Uso de barreras de 

protección y 

Apuntalamiento 

adecuado. Supervisión 

continúa. 

 
 

 


