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SOLICITUD DE
MODIFICACION
CONTRACTUAL No.

FECHA DE ELABORACION
DE LA SOLICITUD:

16 de junio de 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NUMERO DEL CONTRATO O
CONVENIO:

36

FECHADEL CONTRATOO
CONVENIO:

30 de enero de 2026

TIPOLOGIA DEL CONTRATO
O CONVENIO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

MODALIDAD DE SELECCION
DE CONTRATO:

CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO LOGISTICO PARA ALQUILER DE SALONES
PARALLEVAR A CABO LOS ESCRUTINIOS MUNICIPALES

OBJETO CONTRACTUAL: DE LAS ELECCIONES AL CONGRESO, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A REALIZARSE EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PLAZO INICIAL.: CUATRO (4) MESES

VALOR INICIAL EN PESOS:

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000)

VALOR INICIAL EN SMLMV:

514,01 SMLMV

VALOR DEL ANTICIPO:

N/A

FECHA DE INICIO:

22 de febrero de 2026

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

21 de junio de 2026

NOMBRE DEL ORDENADOR
DEL GASTO:

ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA

CARGO ORDENADOR DEL
GASTO:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Y/O INTERVENTOR

- MANUEL EDGARDO OBREGON VALLEJO
- ALFONSO PINTO FRATALLI

CONTRATISTA O ASOCIADO:

CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES, CIENCIA,
TECNOLOGIA, INNOVACION Y CULTURA DE
BUCARAMANGA

NIT.o C.C. CONTRATISTAO
ASOCIADO:

804.008.684-0

DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)

MODIFICACION No.

N/A

DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

En el marco de la actividad contractual de las Entidades Estatales, resulta fundamental que el
proceso de contratacion se-desarrolle bajo los principios y postulados establecidos en la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Estos principios, que incluyen
transparencia, economia, eficacia, publicidad, celeridad y responsabilidad, son pilares
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fundamentales para garantizar la correcta gestion de los recursos publicosy la obtencién de los
mejores resultados para la entidad.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia ha establecido de manera consistente que el
objetivo primordial de la contratacion estatal en el marco del Estado Social de Derecho radica en
la bisqueda del interés general. El contrato estatal, en este sentido, se configuracomo uno de
los “instrumentos juridicos fundamentales que el Estado emplea para materializar sus fines,
cumplir con sus obligaciones publicas y brindar los servicios que le competen, contando con la
colaboracion del sector privado, al cual se le encomienda la ejecuciéon, a nombre de la
administracion, de las tareas acordadas”.

Es por eso que, a mas del principio de la autonomia de la voluntad, la aplicacién de la figura de
la modificacion encuentrasuslimites y fundamento en la primacia del interés general como causa
de la contratacion estatal, y en la consecucion de los fines del Estado tal como lo dispone
el articulo 3 de la Ley 80 de 1993.

El Estatuto General de la Contratacion de la Administracion Publica, sin desconocer el principio
de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomia de la voluntad, del
interés general y del principio de conservacién del contrato, permite la estipulacion de clausulas
o la elaboracion de acuerdos con el fin de modificar el contrato estatal excepto su objeto mismo.

Con esta regla de conducta transcrita, resulta relevante para la conservacion del contrato, la
exigenciatanto ala Administracion y alos contratistas, del despliegue de toda actividad necesaria
en cada unade las partes para cumplir con el objeto contratado y para que, a su vez, a través de
la contratacién se logren los fines publicos.

De conformidad con el Decreto No. 0041 del 20 de febrero de 2025 de la Alcaldia de
Bucaramanga, en su articulo tercero numeral 15 permite: “ARTICULO 3°. ALCANCE DE LA
DELEGACION. Para el desarrollo del gjercicio de las funciones y competencias delegadas a
través del presente acto administrativo, los Secretaries de Despacho deberan realizar, entre
ofras las siguientes actuaciones: ...15. Celebrar, terminar, liquidar, modificar, adicionar y
prorrogar los contratos y/o convenios de conformidad con la normatividad contractual vigente.”

Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene por parte de la Entidad para el presente caso
que:

1. La Alcaldia de Bucaramanga garantiza la prestacién de los servicios de logistica para
asegurar la infraestructura para el lugar destinado a los escrutinios. Dicho espacio debe
contar con condiciones adecuadas de amplitud, seguridad, confort y aspectos técnicos
indispensables como suministro continuo de energia eléctrica, servicios sanitarios,
conectividad, mobiliario, medidas de seguridad y facilidad de acceso, con el proposito de
garantizar el correcto desarrollo de los escrutinios y la proteccion de las comisiones
escrutadoras, claveros, organismos de control, testigos y ciudadania participante.

2. Que la entidad realizo un proceso de contratacion para garantizarla prestacion del servicio a
través del Contrato interadministrativo N0.036 del 30 de enero del 2026 con la
CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES, CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION
Y CULTURA DE BUCARAMANGA cuyo objeto es: “SERVICIO LOGISTICO PARA
ALQUILERDE SALONESPARALLEVARA CABOLOS ESCRUTINIOS MUNICIPALES DE
LAS ELECCIONES AL CONGRESO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA
REPUBLICA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, en cumplimiento
de su mision institucional. '

3. Que el contrato tieneunafechade iniciodel 22 de febrero del 2026 y unafechade terminacion
inicial del 21 de junio del 2026 y un presupuesto, por un valorde NOVECIENT OS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00) que corresponden a una bolsa a monto agotable. |
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4. El dia 16 de junio de 2026, mediante Requerimiento técnico los supervisores del contrato
solicitaron realizar prorroga al contrato por el termino de NUEVE (09) DIAS MAS, extendiendo
la ejecucion del contrato hasta el TREINTA(30) DE JUNIO DEL 2026, toda vez que se llevara
a cabo la segunda vuelta presidencial y que por tanto persiste la necesidad inicial que llevo a
la celebracion del contrato y que se cuenta con disponibilidad presupuestal para seguir
ejecutando el alcance contractual.

5. Asilas cosas, La prorroga se podra suscribir. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el Manual de Contratacion, del Municipio de Bucaramanga, numeral 8.4.10.2 que a la letra
reza: “"PRORROGA. Consiste en la prevision mediante la cual se aumenta el tiempo y/o plazo
del téermino inicialmente previsto en el contrato para el cumplimiento delas obligacionesy para
la ejecucion de las actividades contratadas...”

En consecuencia, se hace necesario prorrogar el

plazo de ejecucion del Contrato

Interadministrativo No. 036 del 30 de enero de 2026, con el fin de asegurarla continuidad de los
servicios logisticos de alquiler de salones para que se lleven a cabo los escrutinios electorales de
la segunda vuelta presidencial.

TIPO DE
MODIFICACION
CONTRACTUAL

MODIFICACION No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 036
DEL 30 DE ENERODE 2026, MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGARA EL
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL POR NUEVE (09) DIAS MAS,
extendiendo la ejecucion del contrato hasta el TREINTA (30) DE JUNIO
DEL 2026.

SITUACION(ES)
QUE MOTIVA(N)
LA

Que dia 16 de junio de 2026, mediante Requerimiento técnico los
supervisores del contrato solicitaron realizar prorroga al contrato por el
termino de NUEVE (09) DIAS MAS, extendiendo la ejecucioén del contrato
hasta el TREINTA(30) DE JUNIO DEL 2026, toda vez que se llevara a cabo
la segunda vuelta presidencial y que por tanto persiste la necesidad inicial
que llevo a la celebracion del contrato y que se cuenta con disponibilidad
presupuestal para seguir ejecutando el alcance contractual.

Teniendo en cuenta que a la fecha presupuestalemente se ha gastado la
suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
$417.074.889,00 de avance a su ejecucion financiera descrito en la
siguiente tabla:

MODIFICACION

CONTRACTUAL CUADRO RESUMEN EJECUCION CTO No 036 DEL 2026
VALOR CONTRATO $900.000.000,00
Acta Parcial 1 $417.074.889,00
VALOR EJECUTADO $417.074.889,00
VALOR SIN EJECUTAR $482.925.111,00
TOTALES $ 900.000.000,00 $900.000.000,00
Quedando un valor presupuestal por ejecutar de CUATROCIENTOS
OCHENTAY DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCOMIL CIENTO
ONCE PESOS MCTE (482.925.111).

- - — g
ANALISIS DE El articulo 26 del Estatuto de Contratacion Estatal, contempla que en virtu

CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD
DE LA
MODIFICACION
CONTRACTUAL

del principio de responsabilidad “Los servidores publicos estan obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta
ejecucion del objeto contratado y a proteger a los derechos de la entidad. '
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion
del contrato” e igualmente que “Las actuaciones de los servidores publicos
estaran presididas por las reglas sobre administracion de bienes ajenos y
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Alcsitia de
Duavsrathangs

por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a ética
y a lajusticia.”

Al respecto, Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C — 030 de
2023 ha manifestado “Ahora bien, la ejecucién de los contratos estatales
esta sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Asi, durante la etapa
de planeacion, las entidades publicas estiman y determinan las prestaciones
que demanda la satisfaccion de la necesidad de interés colectivo que se
pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecucion del contrato, las
partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de
mayores cantidades de bienes o actividades a los inicialmente previstos, a
lo que se conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionalesy
o adicion de «items contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las
prestaciones contractuales, mediante la ejecucion de nuevos items o
actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la practica las
entidades ejecutan «obras extras» o «amplian el alcance» del contrato
mediante la celebracion de un «contrato adicional».”

La prorroga podra ser suscrita en cumplimientode lo dispuestoen el articulo
23 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que la actividad contractual debe
regirse por los principios de economia, transparencia y planeacion. Esto
implica que cualquier prérroga en tiempo debe estar plenamente justificada,
sin comprometer la eficiencia ni el cumplimiento del objeto contractual.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratacion,
Decreto 0038 de 2019, numeral 8.4.10.3, se sefiala que la prérroga
solicitada debe estar debidamente justificada y cumplir con las siguientes
disposiciones: “Es el acuerdo entre las partes en virtud del cual se modifica
el término de duracion del contrato a través de la ampliacion o aumento del
plazo de ejecucién del contrato inicialmente previsto para el cumplimiento
de las prestaciones contratadas. Cuando con posterioridad a la celebracion
del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo modificarel plazo
del contrato, las partes suscribiran el documento respectivo el cual debera
contener la respectiva justificacion técnica. Este documento se debera
suscribir antes del vencimiento del plazo de ejecucion estipulado en el
contrato y debera cumplir con los siguientes requisitos: a) Las razones y
motivos que justifican la prérroga. b) El aval del supervisor o interventor. c)
Prever la obligacion del contratista de ampliarlos plazos de los amparos de
la garantia unica por el periodo igual al de la prorroga. Efectos Juridicos: a)
No tiene efectos presupuestales. b) Obliga al contratista a ampliarlos plazos
de la garantia unica si la hubiere. c) El plazo prorrogado se cuenta para
calcularel plazo total de ejecucion del contrato. Si por causas imputables al
contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr el fin del
proyecto y evitar un perjuicio para la Entidad, todos los costos que se
generen por esta prorroga seran por cuenta del contratista, incluyendo el
valor del periodo adicional de Interventoria si fuere el caso, el cual sera
descontado de las actas de obra y de las actas de liquidacion.”

La prérroga del contrato sera hasta TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026, en
razon a que el plazo inicialmente pactado culmina el 21 de junio del mismo
afio. Esta prérroga permite asegurarla prestacion ininterrumpida del servicio
LOGISTICO PARA ALQUILER DE SALONES PARA LLEVAR A CABO|
LOS ESCRUTINIOS MUNICIPALES DE LAS ELECCIONES (SEGUNDA
VUELTA) A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA A
REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
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Por lo anterior, se hace conveniente y oportuno realizar la prérroga hasta el
TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026.

OBJETO DE LA
MODIFICACION Y
CLAUSULAS DEL
CONTRATO

MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No 036 DEL 30 DE ENERO DE 2026.

A través de la celebracidn del presente modificatorio, se PRORROGA la
siguiente clausula:

1. CLAUSULA SEPTIMA. -PLAZO DE EJECUCION, (...) plazo de
gjecucion sera CUATRO (04) MESES Y NUEVE (9) DIAS
CALENDARIO, y estara determinado desde el dia 22 de febrero al 30
de junio de la presente anualidad, fecha para la cual de manera previa
se debera suscribirla suscripcion del acta de inicio, la que se suscribira
una vez cumplidos con los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales
establecidos en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Las demas clausulas que no se modifican a través del presente estudio
permaneceran vigentes.

EJECUCION
FINANCIERA DEL
CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato interadministrativo
No0.036 del 30 de enero de 2026, laforma de pago convenida es: “Mediante
pagos parciales, de conformidad con los servicios logisticos de alquiler de
salones *efectivamente prestados*, previa verificacion y aprobacion por
parte del supervisor del contrato. Conforme a la cotizacion y previa
presentacion de factura y/o documento equivalente debidamente
diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio; constancia de
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales. Para el pago
se requiere acta de liquidacion final. La no presentacién de los informes de
gfecucion y sus anexos en forma correcta y adecuada exonera al Municipio
del pago de intereses moratorios.”. En el cuadro adjunto se detalla la
ejecucion del contrato hasta la fecha:

CUADRO RESUMEN EJECUCION CTO No 036 DEL 2026
VALOR CONTRATO $ 900.000.000,00
Acta Parcial 1

$417.074.889,00

VALOR EJECUTADO $ 417.074.889,00

VALOR SIN EJECUTAR $ 482.925.111,00

TOTALES $900.000.000,00 $900.000.000,00
OTROS ASPECTOS

AUTORIZACION
PARA
CONTRATAR

El alcalde mediante Decreto No. 0041 del 20 de febrero de 2025 delegd en
los Secretarios de Despacho de la Administracion Municipal de
Bucaramanga, en su articulo tercero numeral 15 permite: “ARTICULO 3°.
ALCANCE DE LA DELEGACION. Para el desarrollo del ejercicio de las
funciones y competencias delegadas a ftravés del presente acto
administrativo, los Secretaries de Despacho deberan realizar, entre otras las
siguientes actuaciones: ...15. Celebrar, terminar, liquidar, modificar,
adicionar y prorrogar los contratos y/o convenios de conformidad con la
normatividad contractual vigente.”

VIGENCIA

Quedan vigentes todas las demas estipulaciones del contrato/convenio que
no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, y sus decretos reglamentarios.
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ANEXOS ¢ Requerimiento técnico solicitud prorroga.
Con base en el analisis realizado, se hace NECESARIO, CONVENIENTE Y
CONCLUSION OPORTUNQO realizar MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°036 DEL 30 ODE 2026, con el finde
PRORROGAR EL PLAZO.
(
FIRMA .
NOMBRE ALFONSO/PMZ(‘)/ FRATTALI
CARGO Secretario del Interior
SUPERVISORES/
INTERVENTORES
FIRMA \/\D
NOMBRE MANUEL DGARDO OBREGON VALLEJO
CARGO Su bsecétario cie'Bien es y Servicios
FIRMA
ORDENADOR —
DEL GASTO NOMBRE ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA
CARGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

proyecto aspectos financieros: Magda Lucia Morales Orozco — Financiera- Secretaria Administrativa y
reviso aspectos juridicos: Maria Ménica Plata Prada- Abg. contratista Secretaria Administrativa g,
revisé aspectos juridicos: Ener Hernandez Vergel- Abogado especializado Secretaria Adm/nlstratlva@

proyecté aspectos juridicos: Juliana Andrea Movil Jaimes— Abg. contralista Secretaria Adminisirativ a'ﬁvj:(




