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INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003 DE 2026 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

Contratista JAIME ENRIQUE EGUIS MONTERO 

Identificación 1.065.829.899 

Fecha de suscripción del 
Contrato 

28 DE MAYO DE 2026 

Objeto 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, ÚTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y 
EQUIPOS PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI 

Plazo de Ejecución  3 DIAS   

Fecha de Iniciación 28 DE MAYO DE 2026 

Fecha de Finalización 30 DE MAYO DE 2026 

 
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 
Valor total del Contrato $31.448.600 

Valor ejecutado (a la fecha 
de este informe) 

$31.448.600 

Valor faltante por ejecutar / 
Valor pendiente por pagar 

$31.448.600 por pagar 

Porcentaje de Ejecución 100% 

Porcentaje por Ejecutar 0% 

Estado de la Garantía  N/A 

Matriz de Riesgos del 
Contrato  

Sin afectación.  

 
3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 

 
3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN  
 

DESCRIPCIÓN CANT. 

🧹  Insumos de aseo 

Traperos 120 cerdas industrial 20 

Rastrillos bellota 22 dientes 35 
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DESCRIPCIÓN CANT. 

Cepillos para pisos Colombia 70 

Bolsa de fab dosa 51 

Galón de límpido La Fe 51 

A-2 de 2 60 

Paquetes de bolsas plásticas a.z 44 

✏️  Útiles escolares y papelería 

Paquetes de separadoras 44 

Juegos geométricos 44 

Marcadores borrables rojo y negro 88 

Tinta para marcadores rojo y negra 88 

Borradores de tabletas 44 

Cajas de lápiz negro B2 x 12 44 

Cajas de lápiz rojo x 12 44 

Bolígrafos rojos y negros 88 

Cinta de enmascarar delgada 44 

Cinta de enmascarar ancha 44 

Cinta transparente gruesa 44 
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DESCRIPCIÓN CANT. 

Cajas de colores 44 

Tijeras de papel grandes 44 

Paquetes de grafitos 44 

Paquetes de resaltadores x 4 44 

Grapadoras medianas 44 

Paquetes de grapas x 5000 44 

Perforadoras de dos huecos 44 

Silicona líquida mediana 44 

Pistolas de silicona delgada 44 

Folder plásticos 44 

Archivador plástico tipo acordeón 44 

Colbones de 500 gr 44 

Cajas de resmas papel Bond tamaño carta 6 

Cajas de resmas papel Bond tamaño oficio 2 

Kit de tinta para fotocopiadora Ricoh 4 colores (kg) 1 

🎙️  Equipos audiovisuales y servicios técnicos 

Cabinas de 15 pulgadas con trípode 3 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

     MUNICIPIO DE ALBANIA 
CENTRO  ETNOEDUCATIVO RURAL  UTPURAI 

DANE No.  244035003432 
NIT No. 901176912-6 

 

 

Tel: 3045909050-3173782458 
cedutpurrai@gmail.com 

Corregimiento de Ware Ware 
Municipio de Albania Guajira 

 
 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Micrófonos profesionales de alta calidad 2 

Mantenimiento correctivo fotocopiadora Ricoh MPC 307 1 

 
 
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas 
con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación 
se desagregan en el informe de ejecución presentado por el contratista y esta supervisión considera 
cumplidas a cabalidad las obligaciones a la fecha de la presentación de este informe.  
 
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en 
el expediente contractual correspondiente. 
 

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO 
 
El Contrato No. 003 de 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%. 
 

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

 
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten 
el desarrollo del contrato.  
 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL 
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 
828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 
y 1273 de 2018 y demás normas concordantes). 

 
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social 
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o 
certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 
 

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO 
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Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control 
de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no 
hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de 
actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han 
tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 
 
El presente informe se firma en Hatonuevo – La Guajira, el primer (1) días del mes de junio de 2026. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ARLENYS RAMIREZ DUARTE  
Directora 
Supervisor (a) del Contrato No. 003 de 2026   
 
 


