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1. INFORMACION GENERAL DE PROYECTO ? o b RTINSy

RADICADO: GOB-S-CR-2026-0068219
|_ NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del Geovisor Ambiental y Portal Verde de Cundinamarca.

PATROCINADOR DEL PROYECTO

Nombre: Diego Leandro Cardenas Chala

Cargo: Secretario

Entidad: Bienestar Verde

Proceso al que pertenece SIGC: Gestidn del Desarrolio Econdmico Sosienible

Procedimicnto SIGC: Adguisicion y mantenimiento de predios de interes hidrico y Pago por Servisios Ambientales - PSA

[[2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION DEL EO\'WI’O: ]

La Secretarla de Bienestar Verde del Departamento de Cundinamarca ha venido consolidando
berramientas de informacién geogrifica orientadas a fortalecer la gestién ambiental, el monitoreo
territorial ¥ l1a toma de decisiones basada en informacién geoespacial y estadistica. Entre estos
instrumentos se encuentra el Geovisor Ambiental del departamento
(https://geovisorverde.cundinamarca.gov.co), desarrollado mediante la integracion de servicios
geograficos publicados en ArcGIS Online y aplicaciones web de consulta piblica.

No obstante, el instrumento actual presenta limitaciones en materia de escalabilidad tecnolégica,
administracidn institucional de la informacién, interoperabilidad con otras herramientas analiticas,
actualizacidn de componentes tecnoldgicos y experiencia de usuario, Adicionalmente, actualmente
no existe una infraestructura geoespacial o punto de acceso web institucional consolidada, que
permita centralizar el acceso a los diferentes recursos geograficos, analiticos y narrativos generados
por la Secretarfa, tales como mapas, tableros de control, formularios de captura de informacién en
campo y herramientas de divulgacion territorial.

En este contexto, se hace necesario evolucionar desde una herramienta funcional aislada hacia una
infraestructura geoespacial institucional més robusta y que interopere con la infraestructura de datos
espaciales y estadisticos, basada en el ecosistema tecnoldgico de ArcGIS Online y sus aplicaciones
asociadas, que permita consolidar el Portal Verde Departamental como punto Gnico de acceso a la
informacidén ambiental del territorio, modemizar el Geovisor Ambiental existente, fortalecer los
sistemas de visualizacion de indicadores mediante tableros de control, implementar herramientas de
captura estructurada de informacioén georreferenciada y habilitar mecanismos de analitica territorial
mediante la integracion con plataformas como Power BI.

La implementacién de esta solucién permitird mejorar la organizacidn, acceso y aprovechamiento de
la informacién geoambiental del departamento, fortalecer la transparencia institucional, facilitar la
divulgacién de informacién ambiental a la civdadania y mejorar los procesos de andlisis y
seguimiento a metas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental.

Este proyecto se enmarca en las metas institucionales relacionadas con el fortalecimiento de los
instrumentos de informacién geoambiental del departamento y el uso de nuevas tecnologias para
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mejorar la gestién ambiental, contribuyendo al desarrollo de herramientas modemas de informacién
territorial que apoyen la toma de decisiones piblicas basadas en datos.

[3.OBJETIVO GENERAL: |

Actualizar la infracstructura geoespacial institucional de la Secretaria de Bienestar Verde, mediante
la modemizacién del Geovisor Ambiental, la implementacién del Portal Verde Departamental y la
integracion de herramientas tecnolégicas para la gestion, andlisis y visualizacién de informacién
geoambiental en el entorno de ArcGIS Online.

* Renovar el Geovisor Ambiental del departamento mediante la migracion a una arquitectura
tecnoldgica mds estable, escalable y administrable dentro del ecosistema ArcGIS Online,

* Disefiar e implementar el Portal Verde Departamental como punto tnico de acceso institucional a
mapas, aplicaciones geogrificas, tableros de control y contenidos ambientales del territorio.

+ Fortalecer los mecanismos de visualizacién y seguimiento de informacién institucional mediante el
desarrollo y optimizacion de tableros de control para indicadores ambientales y metas estratégicas.

* Implementar herramientas digitales para la captura estructurada y georreferenciada de informacion
ambiental en campo mediante formularios basados en Survey123.

* Integrar herramientas de analitica de datos como Power Bl para complementar el andlisis territorial
con indicadores estadisticos ¢ institucionales.

* Consolidar un esquema de organizacion, acceso y divulgacion de informacion ambiental que facilite
el uso de los datos geoespaciales por parte de funcionaries, entidades pablicas y ciudadania,

[ 5. ALCANCE |

El alcance del proyecto se estructura en funcidn de los objetivos especificos definidos, estableciendo
las acciones y componentes que permitirdn su cumplimiento.

Objetivo 1. Renovar el Geovisor Ambiental del departamento mediante la migracién a una
arquitectura tecnoldgica mas estable, escalable y administrable dentro del ecosistema ArcGIS Online.

Alcance:

El proyecto contempla la actualizacion tecnolégica del Geovisor Ambiental del departamento
mediante su migracion hacia una arquitectura basada en ArcGIS Online, lo que permitird mejorar el
rendimiento del visor, optimizar la administracion de las capas geograficas, fortalecer la estabilidad
de la plataforma y garantizar la disponibilidad de la informacién geoespacial institucional.
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Objetivo 2. Disefar ¢ implementar el Portal Verde Departamental como punto (nico de acceso
institucional a mapas, aplicaciones geogrificas, tableros de control y contenidos ambientales del
territorio.

Alcance:

Se desarrollard el Portal Verde Departamental como una plataforma institucional de acceso a los
recursos geogrdficos y anallticos generados por la Secretaria de Bienestar Verde. Este portal integrard
mapas interactivos, aplicaciones geogréficas, visores temdticos y contenidos narrativos que faciliten
la consulta y divulgacién de la informacién ambiental del departamento,

Objetivo 3. Fonalecer los mecanismos de visualizacién y seguimiento de la informacién institucional
mediante tableros de control para indicadores ambientales y metas estratégicas.

Alcance:

El proyecto incluird el desarrollo y optimizacion de tableros de control utilizando herramientas del
ecosistema ArcGIS Online, especialmente ArcGIS Dashboards, asi como la integracién de
herramientas complementarias de analitica de datos como Power BI, con el fin de consolidar el
seguimiento territorial y estadistico de las acciones de la Secretaria.

Objetivo 4, Implementar herramientas digitales para la captura estructurada y georreferenciada de
informacién ambiental en campo.

Alcance:

Se implementardn formularios de captura de informacion basados en Survey 123 u otras herramientas
compatibles con ArcGIS Online, que permitan registrar informacidn ambiental en campo de manera
estructurada y georreferenciada, facilitando su integracion con las plataformas geoespaciales
institucionales.

Objetivo 5. Consolidar un esquema de organizacidn, acceso y divulgacién de la informacién
ambiental del departamento.

Alcance:

El proyecto permitird estructurar un sistema institucional para la gestién y divulgacién de la
informacion ambiental mediante aplicaciones geogrificas, visores, tableros de control y herramientas
de captura de informacidn, facilitando el acceso a los datos geoespaciales por parte de funcionarios,
entidades publicas y ciudadania.

6. ASPECTOS NO co? EN : OF e J

El presente proyecto contempla el fortalecimiento de la infraestructura geoespacial institucional
mediante la modemizacion del Geovisor Ambiental, la implementacién del Portal Verde
Departamental y la integracion de herramientas tecnoldgicas del ecosistema ArcGIS Online; sin
embargo, no incluye el desarrollo de sistemas de informacién independientes, la adquisicién de
infraestructura tecnolégica adicional ni la implementacion de plataformas externas diferentes a las
contempladas dentro del alcance definido.
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NOMBRE ENTREGABLE

'rnl»/

Documento  de  diagnéstico  técnico  del
Geovisor Ambiental, incluyendo andlisis del
Entregable 01 estado actual de la plataforma, revision de 50% Semana 2
capas geogrificas, servicios publicados y
herramientas asociadas en ArcGIS Online,
Informe de identificacidn de oportunidades de
mejora  del  ecosistema  geoespacial
Entregable 02 institucional, incluyendo recomendaciones 50% Semana 2
técnicas para la modernizacidn del Geovisor y
estructuracién del Portal Verde,

ENTREGABLES DEL HITO 2 « Disedio del modelo de datos y arquitectura tecnolégica

Documento del modelo. de datos geogrifico
institucional, incluyendo estructura de capas,
Entregable 03 organizacién de servicios geoespaciales y 50% Semana 3
lineamientos de gestion  de  informacidn
territorial.

Documento de arquitectura tecnoldgica del
Portal Verde y del Geovisor Ambiental,
Entregable 04 definiendo  componentes  del  sistema, 50% Semana 3
herramientas  ArcGIS Online a  wilizar y
esquema de integracidn de aplicativos.

ENTREGABLES DEL HITO 3 - Modernizacidn del Geovisor Ambiental

'O\ I*)*"'\uj r-'\ ILE

Geovisor  Ambicntal modemizado ¥

optimizado en entomo ArcGIS Online, con
mmmﬁtdeupumiﬁmmcmde

Entregable 05 iterfaz de usuario y optimizacidn de 50% Semana 5

navegacién y visualizacién de informacion

territorial.

Ajuste téenico de herramientas de consulta,

Entregable 06 medicion, busqueda y visualizacién geogrifica 50% Semana §

dentro del Geovisor Ambiental institucional,

ENTREGABLES DEL HITO 4 - Implementacién del Portal Verde Departamental
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como punto unico de acceso a la informacion
ambicntal del departamento.
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Entregable 08

Pigina principal del Portal Verde con
integracidn de acceso a Geovisor Ambiental,
aplicaciones geoespaciales, tableros de control
y herramientas de consulta territorial.

Semana 6

ENTREGABLES DEL HITO § ~ Integraciin de herramientas analiticas y de captura de informacién

Entregable 09

| lmplemmucnén de tableros dcconltol para |

visualizacion de informacidn ambiental y
territorial, integrados con las capas geograficas
del sistema.

TPONDERACION |
PONDERACION

Entregable 10

Implementacién de formularios de captura de
informacién  georreferenciada  mediante
Survey123 para ¢l registro de informacidn
territorial y ambiental.

Semana 7

ENTREGABLES DEL HITO 6 - Validacitn técnica, documentacién y transferencia de conocimiento

Entregable 11

IBRE ENTREGABLE

Docm técnico de cierre del pro que .

incluya descripcida de la solucidn
implementada, arquitectura tecnolégica,
estructura de informacién geoespacial y
lineamientos de administracién del sistema.

Entregable 12

Manual técnico y manual de usuario del
Portal Verde y del Geovisor Ambiental,
incluyendo jomada de transferencia de
conocimiento al equipo SIG de la Secretaria
de Bienestar Verde.

8. PRINCIPALES RIESGOS

e rceibg fos riesgos del provoctd g alto wirel)
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lnconslstcnchs. desactualizacién o falta de estandarizacion en capas geogrificas provenientes de

1 distintas dependencias o fuentes extemnas que afecten la integracion de informacion en ol

. Geovisor y ¢l Portal Verde,

2

Dependencia de servicios tecnaldgicos en la nube asociados a ArcGIS Online que puedan
. presentar indisponibilidad temporal o tiempes de respuesta varisbles,

Retrasos en la articulacién institucional necesaria para consolidar informacidn ambiental

|_proveniente de distintas dreas de la Secretaria o entidades externas,

k ¢ | Bajnadopcion de las herramientas tecnolégicas ded Portal Verde y el Geovisor por parte de

usuarios institucionales,

5 Dependencia de personal wécnico especializado para la administracion de plataformas

|| peoespaciales. 5.

el
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6 Cambios no controlados en capas, servicios o configuraciones del geovisor que afecten la |
inegridad de la informacidn, §
. Vulnerabilidades en la configuracion o desarrollo de servicios, dashboards o integraciones del
geovisor,
M Dependencia de terceros (ESRI, integraciones, soporte) sin controles claros de seguridad y
continuidad.

[78.2 Riesgos de Seguridad de Ia Informacién.

N ; del =t

I Acceso no autorizado a informacidn geoespacial institucional publicada en el Geavisor o
Portal Verde.

2 Exposicidn accidental de informacida sensible debido a configuraciones incorrectas de
visibilidad de capas o aplicaciones.

3 Pérdida o alteracién de informacion geografica institucional por fallas en la administracion de |
dalos.

) Uso indebido de herramientas tecnoldgicas institucionales poe parte de usuarios intemos o
externos. IR

5 Falta de control en la administracién de usuarios dentro de ArcGIS Online.

6 Accesos no autorizados por debilidades en autenticacidn, ausencia de MFA o mala gestion de

| credenciales en ArcGIS Online.

7 Conﬁguncmu inseguras en la nube (ArcGIS Online) o mala gcmén n del modelo de
ilidad

8 Fn!udenuhlidggpamndelopymnomdewc_emxauividndesene!mm
9 Exposicidn o fuga de informacién geogrifica sensible a través del portal pablico.

| 9. PRESUPUESTO ESTIMADQ |
9.1. (El proyecto requicre recurson fimancieros? Margue com una X SIX NO
151 ¢l provecso mo mguiere recurans financierod ennda AQ APLICAm 92y ¥ )
9.2. Presupuesto Estimade del Proyecto
Descripeién Moato Fuente de Financlackén
Implementacién del Portal Verde )
Departamental, modemizacién  del :ccur}os vf:z-oss;l’nmz
Geovisor Ambiental, integracion de £90.000.000 COP e mvers ~cretaria
tableros de control, formularios de Bienestar Verde, vigencia 2026
captura georreferenciada (Survey123), (CDP aprobado)
integracidn de analitica territorial con
Power Bl v fortalecimiento de la
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procesos de plancackdn, gestidn Informacion ambicntal y territorial consultay spoyo a fa

ambicetal y foma do decisiones del departamenio gestién territorial

locales.

[L12. VIABILIDAD DE PROYECTO TIC ]

Importante:

Esta viabilidad de proyecto tic solamente cubre el componente técnico y su correspondencia con los
linecamientos del proceso de gestidn tecnoldgica y el proceso de gestidn de seguridad de la informacidn.
por ianio, el andlisis de los temas juridicos, de contratacidn, presupuesiales, estudio de mercado y demds
temas quedan excluidos de este concepro.

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO SI_X_ NO__ Fecha (04/052026):
Rol Nombre Firma
Secretaria de despacho de Transformacion Ingrid Johanna Cubides Puentes g . 4
Digital . 2
Profesional Especializado Armmando Gonzilez Hemdndez 4
Oficial de Seguridad de la Informacsda Ricardo Herndndez Nunez A
Gestor de Conceptos Técnicos TIC Luis Guillermo Montenegro Motta. fjl
NOTIFICAS
A
Nombre Mrbaﬂ lkﬁ“' 1 Firma.

Fecha de Nouficacion _04-05-200 @

Focha Final de Validez de ewe Concepto JVIZ026,
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