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120- 

Fecha- (de radicación) 

Medellín, 

 

 

Doctor  

MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO  

Alcalde  

MUNICIPIO DE EL BAGRE 

alcaldia@elbagre-antioquia.gov.co; medioambiente@elbagre-antioquia.gov.co;  

planeacion@elbagre-antioquia.gov.co; agricultura@elbagre-antioquia.gov.co 

Teléfono: 6048372429; 3209874381; 3158578760; 3160407702  

El Bagre, Antioquia 

 

Asunto: Solicitud de informe de avance de gestiones contractuales y plan de 

trabajo para reinicio de actividades - Convenio Interadministrativo No. 

040-COV2510-42.   

 

Cordial saludo, alcalde Trespalacio; 

En atención al Convenio Interadministrativo No. 040-COV2510-42, cuyo objeto 

corresponde a “Aunar esfuerzos con el Municipio de El Bagre para realizar acciones 

integrales de recuperación de la funcionalidad ecológica e hídrica de los caños 

urbanos de El Bagre, articulado a un proceso social y educativo progresivo que 

fortalezca la apropiación territorial, la corresponsabilidad y la construcción de 

ciudadanía ambiental, en un contexto de alta vulnerabilidad social y ambiental”, 

suscrito entre Corantioquia y el Municipio de El Bagre, con acta de inicio del 19 de 

noviembre de 2025 y un plazo de ejecución de tres (3) meses , nos permitimos solicitar 

muy respetuosamente un informe actualizado sobre el estado de avance de las 

gestiones necesarias para el reinicio de las actividades, considerando que el convenio 

se encuentra suspendido a solicitud del Municipio. 

Lo anterior cobra especial importancia teniendo en cuenta la proximidad del 

levantamiento de las restricciones derivadas de la Ley de Garantías Electorales, 

situación que permitirá la reactivación del convenio y reducirá considerablemente el 

tiempo disponible para la ejecución de las actividades pactadas. 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:agricultura@elbagre-antioquia.gov.co
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A la fecha, se evidencia que el convenio no presenta ejecución física ni financiera, por 

lo cual resulta indispensable contar con una planeación clara, realista y técnicamente 

soportada que permita garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

dentro del término contractual restante. 

En ese sentido, solicitamos se sirvan remitir: 

1. Informe detallado sobre las gestiones contractuales, administrativas, técnicas 

y operativas adelantadas por el Municipio para asegurar el reininicio oportuno 

de la ejecución del convenio. 

2. Estado actual de la estructuración de los procesos contractuales requeridos 

para la ejecución de las actividades contempladas en el convenio. 

3. Plan de trabajo detallado para el reinicio de actividades, incluyendo 

cronograma, responsables, metas, productos y estrategia de seguimiento. 

4. Análisis de viabilidad frente al plazo restante de ejecución, indicando si se 

considera necesaria la solicitud de una prórroga contractual. 

En caso de requerirse una eventual prórroga, esta deberá estar debidamente 

sustentada en un plan de trabajo sólido, técnicamente viable y financieramente 

soportado, que permita justificar la ampliación del plazo y garantizar el cumplimiento 

integral del objeto contractual. 

Agradecemos su pronta respuesta, dada la importancia de tomar decisiones 

oportunas que permitan salvaguardar la correcta ejecución del convenio y el 

cumplimiento de los fines ambientales e institucionales propuestos. 

 

Atentamente,  

 

ADOLFO LEÓN CORREA SILVA¨ 

Profesional Especializado 

Supervisor convenio 040-COV2510-42 
 

Anexo:  N/A 

Copia:  kpaz, 040-COV2510-42 

Respuesta a:  N/A 

Asignación: N/A 

 

Elaboró y revisó: Adolfo León Correa Silva,  

Fecha de elaboración: 2026-05-14 
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