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CONTRATO O CONVENIO No. 290.20.5.094 - 2026 [ FECHA | 20/04/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO CONVIVENCIA Y PROTECCION AL CIUDADANO

INFORME CONTRATISTA No. UNO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL DESARROLLO
SOCIAL PROYECTAR PAIS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ENSERES PARA EL APOYO A LA GESTION EN EL MARCO
DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION RESTAURATIVA DE

QBJETO DEL CONTRATO NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE EN SUS DERECHOS, A
TRAVES DEL HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO DE TULUA
PLAZO DEL CONTRATO 23 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2026
NOMBRE DEL INTERVENTOR O -
SUPERVISOR DIRECTO | l DELEGADO l X I CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUNOZ
SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Nro. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS
Se dispone de una casa de refugio completamente dotada y en
funcionamiento
La casa refugio esta ubicada en el barrio Fatima de la ciudad de
Tulua. La vivienda cuenta con los servicios publicos domiciliarios FORMATO DE
ggiAS%iREFUGIO BETARAY esenciales (agua, energia eléctrica, gas y alcantarillado), REGISTRO
1 RESPECTIVOS SERVICIOS garantizando cqn@lc:lones adecuadas de habitabilidad y seguridad FOTOGRAFICQ '
PUBLICOS para los beneficiarios. ACTIVIDADES Cédigo:
La dotacién y el espacio cumplen con las especificaciones técnicas y F-TR-09
los requerimientos establecidos, asegurando un entorno digno,
confortable y funcional para el desarrollo de las actividades previstas
en el marco del proyecto.
FORMATO DE
SUMINISTRO DE ELEMENTOS |Desde la firma del acta de inicio hasta el dia 23 de mayo no hubo REGlS‘[RO
2 PRENDAS asistencia de NNA a la casa de refugio por lo tanto no se hizo entrega FOTOGRAFICO
DE VESTIR de prendas de vestir ACTIVIDADES Cédigo:
F-TR-09
FORMATO DE
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE |Desde la firma del acta de inicio hasta el dia 23 de mayo no hubo REG!ST'RO
3 ASEO PERSONAL PARA , NINAS, |asistencia de NNA a la casa de refugio por lo tanto no se hizo entrega FOTOGRAFICO
ADOLECENTES Y JOVENES de elementos de aseo personal ACTIVIDADES Cadigo:
F-TR-09
FORMATO DE
Desde la firma del acta de inicio hasta el dia 23 de mayo no hubo REGISTRO
4 SUATﬁmSJ_?gSDERE?g:ggSDE asistencia de NNA a la casa de refugio por lo tanto no se hizo entrega FOTOGRAFICO
de raciones de alimentos ACTIVIDADES Cédigo:
F-TR-09
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD
PRESTADORA
SALUD SANITAS
PENSION PORVENIR
ARL COLMENA

FIRMA CI:PNVATISTA .
NOMBRE - MARIA ANGELICA TABAREZ MARTINEZ




FORMATO DE REGISTRO Cédigo:
FOTOGRAFICO ACTIVIDADES F-TR-09 :
b0 SE Fecha de Aprobacién: . -y

MUNIGIPIO DE TULUA VarsionD1 11 de mayo dep2022 Pagina 1 de 3 s | E i

NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ENSERES PARA
EL APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCION RESTAURATIVA DE NINOS, NINAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE
EN SUS DERECHOS, A TRAVES DEL HOGAR DE
PASO EN EL MUNICIPIO DE TULUA

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Tulua

CONTRATISTA: CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL
DESARROLLO
SOCIAL PROYECTAR PAIS

CONTRATO No.: 290.20.5.094 - 2026

PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:

Del 23 de abril al 23 de mayo del 2026

FECHA DE LA FOTOGRAFIA: Evidencia del 23 de abril al 23 de mayo del 2026
DESCRIPCION BREVE DE LA Casa de refugié dotada y con sus respectivos
ACTIVIDAD:1 servicios publicos




FORMATO DE REGISTRO Cédigo:
FOTOGRAFICO ACTIVIDADES F-TR-09 u
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NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ENSERES PARA

EL APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCION RESTAURATIVA DE NINOS, NINAS,
ADOLESCENTES Y JOVENES, CON ENFOQUE
EN SUS DERECHOS, A TRAVES DEL HOGAR DE
PASO EN EL MUNICIPIO DE TULUA

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Tulua

CONTRATISTA: CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL
DESARROLLO
SOCIAL PROYECTAR PAIS

CONTRATO No.: 290.20.5.094 - 2026

PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:

Del 23 de abril al 23 de mayo del 2026




