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CONVENIO MARCO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
NO. 69 (CONSEJO) NO. 25 (ANIM) DE 

2017

1. ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (CSJ)

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No. 045 (ANIM) No. 218 (CSJ) 
DE 2017 
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

Fecha de 
Vencimiento 31/12/2026

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No. 3 (ANIM) 227 (CSJ) DE 
2019 
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No.  6 (ANIM) 325 (CSJ) DE 
2022 
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No. 7 (ANIM) 188 (CSJ) DE 2023 
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

Atender las necesidades de 
infraestructura física del CSJ en materia de 

adquisición, a nivel nacional

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No. 8 (ANIM) 230 (CSJ) DE 
2024 
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN No. 9 (ANIM) 288 (CSJ) DE 
2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2026



2. ADQUISICIÓN SEDE PEREIRA

✓ En Comité Operativo del 18 de febrero de 2026, se 
presentaron los avances en el proceso de 
adquisición. 

✓ Entrega real y material de los locales de 860 m² 
(destinado a la operación de call center) y 372 m² 
(destinado a la operación administrativa), el 28 de 
febrero de 2026. 

✓ Se realizó el último pago, correspondiente al 50% 
del pago, el 6 de marzo de 2026.

✓ Inicio trámite de Registro de Escritura ante la ORIP. Inmuebles Adquiridos 



3. ADQUISICIÓN BOGOTÁ (JUZGADOS)

✓ En Comité Operativo del 18 de febrero de 
2026, se presentaron los avances en el 
proceso de adquisición. 

✓ Pendiente último pago, correspondiente al 
30% y sujeto a: una vez se encuentren 
registrados los Inmuebles a nombre del 
Promitente Comprador y solucionadas las 
imprecisiones registrales evidenciadas en el 
estudio de títulos. 

✓ Entrega real del inmueble al CSJ, 20 de 
enero de 2026.

Inmueble adquirido



3. ADQUISICIÓN BOGOTÁ (LOTE SNR)

Ubicación lote SNR

✓ Se han adelantado las actuaciones 
pertinentes para anular la Factura del 
Impuesto Predial de 2026.



4. ADQUISICIONES ACUERDO ESPECÍFICO No. 9

➢ En Comité Operativo del 18 de febrero de 2026, 
se manifestó al CSJ que era necesario ajustar 
las Fichas de Requerimientos Técnicos y 
priorizar los municipios para las adquisiciones. 

➢ El 6 de marzo de 2026, el CSJ mediante correo 
electrónico y oficio DEAJGPEIO26-16, remitió 
las fichas ajustadas y aclaró que se priorizarían 
los municipios de Tunja (Boyacá), Chinchiná 
(Caldas), Armenia (Quindío), Popayán (Cauca) 
y Maicao (La Guajira).

➢ ANIM inició la elaboración de los Estudios de 
Mercado respectivos. 



5. RESUMEN FINANCIERO 
Corte: 28 de febrero de 2026

PAD CONVENIO TOTAL VALOR CONVENIO RECURSOS DESTINADOS 
AL PROYECTO RECURSOS RECIBIDOS

RECURSOS 
PENDIENTE DE 

RECIBIR

73437 Acuerdo Específico 
No.45 - 218 de 2017 $                  59.934.446.539,00 $            59.194.053.228,00 $     59.194.053.228,00 $0,0                       

73597 Acuerdo Específico No. 
3 de 2019 $                114.953.065.802,00 $          141.664.065.802,00 $   141.664.065.802,00 $0,0                           

73699 Acuerdo Específico No. 
6 de 2022 $                  35.996.143.617,00 $            35.144.720.652,00 $     35.144.720.652,00 $0,0                           

73718 Acuerdo Específico No. 
7 - 188 de 2023​ $                  40.567.352.537,00 $            39.778.276.425,00 $     39.778.276.425,00 $0,0                            

73738 Acuerdo Específico No.8 
- 230 de 2024 $                115.006.924.000,00 $          111.556.716.280,00 $       111.556.716.280,00                                 $0,0                          

73750 Acuerdo Especifico No.9
- 288 de 2025 $                  149.095.646.497,00 $           144.622.777.102,00 $                     0,0 $149.095.646.497                  
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