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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE identificada con cédula de ciudadanía No. 
1085.247.609 de Pasto – Nariño, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de 
Contratación, delegada para contratar conforme Decreto 0348 de 2020, modificado por Decreto 0184 
de 2022, proferidos por el señor Alcalde Municipal de Pasto, NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PASTO (en adelante la “Entidad”, por una 
parte; y, por la otra, CONALCRETO SAS, identificado con el NIT 900060880-6, representada 
legalmente por LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
75073940, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante RESOLUCIÓN NO. 81 DE 31 DE MARZO DE 2026 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación LP-2026-3. 

II. Que mediante RESOLUCIÓN NO. 128 DE 18 DE JUNIO DE 2026 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE 
PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 12 B Y CALLE 16, SECTOR AVENIDA 
CHILE MARGEN DERECHA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS”. 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-2026-3, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 
– Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de seis (6) meses contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su 
liquidación. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE  
($2.440.255.710,00), equivalentes a [1.393,7110] SMLMV para el año de suscripción del contrato 
[2026]  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el 
contrato, de la siguiente manera:  
 
Para el presente contrato la Entidad entregará al Contratista anticipo por una suma equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría y/o supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión 
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio 
de Pasto, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del 
contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor y Supervisor. 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta 
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta 
que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos 
de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
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• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a 
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el 
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 
interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número CDP Fecha CDP Valor CDP Valor afectar  

2026001584 30/01/2026 $2.619.719.261 $2.440.255.710 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a 
entera satisfacción de la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 30%, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el cinco (5) porciento de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor y/o supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor y/o supervisor dentro de los 30 
días siguientes contados a partir de la fecha de inicio según el acta respectiva. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  
 
4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
 
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
 
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
 
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante.  
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10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
 
11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  
 
12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 
lo largo de la ejecución del contrato.  
 
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  
 
14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 
 
15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 
16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
 
17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
implementar un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de Calidad, 
relacionados con los “Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el numeral 4.2.4 del Documento 
Base específicos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. 
“ofrecimiento más favorable” del decreto 142 de 2023. 
 
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
  
19. El contratista debe Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, 
en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las siguientes: 
   
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.  
2. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de 
Pasto para la ejecución de las obras.  
3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados 
a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a 
los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
específica.  
4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.  
5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.  
6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras 
en relación con su avance, calidad y costo.  
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7. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras 
extras o adicionales.  
8. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 
programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de 
cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás 
aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se 
deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.  
9. El proponente deberá mantener mínimo un (01) frente de trabajo, para la ejecución del contrato, 
el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, 
deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno 
desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: un (1) Director de obra, además el personal 
técnico administrativo consistirá en: un (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%; 
un (1) Profesional en aseguramiento o Gestión de calidad; un (01) residente SST, cuya permanencia 
en obra será del 30%, un (1) técnico auxiliar SISO, cuya permanencia en obra será del 100%; un (1) 
abogado; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes 
de la iniciación de los trabajos. 
10. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.  
11. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.  
12. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que 
requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin 
de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de 
costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre otras.  
13. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 
de tales eventos.  
14. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.  
15. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 
debidamente resueltos.  
16. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá 
por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.  
17. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.  
18. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las 
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista), su verificación será 
mediante los soportes generados por la nómina electrónica ante la DIAN.  
19. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  
20. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. 
Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto 
efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.  
21. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares 
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de 
la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su 
costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.  
22. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.7. GESTIÓN 
AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del 
respectivo proceso de contratación.  
23.  Instalar una valla informativa sobre el proyecto. 
24. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la 
ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla 
para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías 
Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el 
soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor.  
25. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para 
lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá 
presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito 
en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía 
de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea.  
26. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido 
todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito 
actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo ruta de Colombia, y en la 
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Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 
señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.    
27. BITACORA DE OBRA: el contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los 
hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de 
la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se 
podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual 
quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, 
estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de 
ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor 
y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. 
Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y 
fijar la fecha.  
28. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 
relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, concernientes 
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.  
29. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 
identifique ante la secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y 
chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.  
30. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo.  
31. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de 
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 
originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 
tales riesgos. (Dto. 1295/94).  
32. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su 
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.  
33. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o 
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las 
normas de calidad requeridas por las obras.  
34. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y 
dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato.  
35. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 
alturas y espacios confinados, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe 
contar con el certificado de alturas y espacios confinados vigentes expedido por una entidad 
competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del 
Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya y complemente.  
36. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá acreditar que se encuentran en 
desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio 
de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona 
jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas plurales todos 
sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral. La certificación 
debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 
de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el 
contratista deba acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL 
o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de esta. Este requisito 
también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido por el 
Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 2019.  
37. El contratista de obra se encuentra en la obligación de revisar, presentar y hacer aprobar el 
Plan de Manejo de Transito (PMT) ante la Secretaría de Transito del Municipal, cuya resolución de 
aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización para la firma del Acta de 
Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en 
su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la 
Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la Secretaria de Transito del 
Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
adjudicación del respectivo contrato para la suscripción del Acta de Inicio de obra , la copia de 
resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 9 de 15 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad 
del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de manera directa la 
ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos 
derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio 
se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.  
38. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, según la 
tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante efectuará 
la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, tasas y contribuciones que estarán a 
cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados mediante las plataformas habilitadas, 
especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecución del contrato, de acuerdo 
a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado 
por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 
2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será requisito de legalización 
del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

4.  Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV,  por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
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estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el  cuarenta por ciento (40 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a  tres (3) SMMLV  por cada día de 
incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al uno por ciento [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) SMLMV] salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
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que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, 
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no 
tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan 
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan. 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

20%  del valor total del 
contrato.  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo. 

100% del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor total del 
contrato. 
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Característica Condición  

de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

cinco (05) años 
contados a partir del 
acta de recibo final de 
las obras.  

30% del valor total del 
contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable 
de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período 
de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3 y el Contratista  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-
3  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 
el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de 
la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para 
la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio 
en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (06) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pasto, 
CARRERA 9 ENTRE CALLES 12 B Y CALLE 16, SECTOR AVENIDA CHILE MARGEN DERECHA  y 
el domicilio contractual es el Municipio de Pasto.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en San Juan de Pasto – Nariño a los diecinueve (19) días del mes 
de junio de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
Por la entidad, 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE 
Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO  
 
 
 
 

Por el contratista, 
 
 
 

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO 
CC 75073940 

Representante legal 
CONALCRETO SAS  

NIT 900060880-6 
 
 
 
 
 
 
 

 


