
INFORME  No

No. DE ACEPTACIÓN:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No DE TIPO DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

APOYO SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

DE

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

VALOR DEL CONTRATO

No. No. No

1

VALOR DESDE HASTA

16 meses

RP

PRÓRROGAS SUSPENSIONES

(Año)

31 DE 12 2025

(Día) (Mes) (Año)

ADICIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1
DE

9

(Día) (Mes)

Veintisiete mil novecientos veintiocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte
$27.928.169.900

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

5700000176 - 6200000081-6200000084

2021

Prestacion de Servicios

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

(Cargo del ordenador del Gasto)(Nombre del ordenador del Gasto)

(Año de  suscripción)

1000059424

79 2021

dd mm aaaa

FACTURA  No
FECHA

26 01 202661 2349

Código: GLC-CONT-FO-016

Versión: 1

INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 52 Meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

"'Prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los documentos constitutivos de las obligaciones

crediticias y garantías que contienen los créditos otorgados por el FNA.

(Número de Contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN Secretaria General

DATA FILE S.A.

GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR

Gerente Administración de Garantias 

Luz Elvira Gómez Quevedo

Profesional 06

Gerencia de Administración de Garantías

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)



2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES

SI NO

Desarrollo

OBSERVACIONES

Valor ejecutado antes del presente pago  $              904,565,926 3.2%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $    18,824,259,381.00 67.4%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $         27,928,169,900 

Adiciones 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 27,928,169,900

100.0%

0.0%

100.0%

Se trata de un contrato de tracto sucesivo y se ejecuta a través de gestión mensual, con uso esporádico de servicios 
adicionales, los servicos corresponden a Noviembre 2025

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha 70.6%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 19,728,825,307 70.6%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 70.6%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0.0%

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se presenta informe de supervisión del contrato 079 de 2021 y en el cual se describen las actividades realizadas por el contratista
relacionadas con el objeto contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprobó la modificación
de la estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y se determinó las funciones de sus dependencias.
2. Que, mediante acuerdo 2469 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se estableció la nueva estructura y planta del
Fondo Nacional del Ahorro S.A., eliminando la “Vicepresidencia de Cesantías y Crédito” y creando la Vicepresidencia de Operaciones,
a la cual se encuentra adscrita la Gerencia Administración de Garantías.
3. Que, el apoyo a la supervisión del contrato 079 de 2021 desde su suscripción ha sido desempeñado por el profesional designado
por la Vicepresidencia de Cesantías y crédito, posteriormente este apoyo se encuentra en cabeza del Grupo de Garantías hoy
Gerencia Administración de Garantías.
4. Que mediante Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se expidieron las funciones de las
dependencias de conformidad con la nueva estructura del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
5. Que en la Gerencia Administración de Garantías numeral 14 del artículo 8º del Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por
la Junta Directiva, se delegó a la Gerencia Administración de Garantías, la supervisión de los contratos de prestación de servicios
celebrados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., que deban ser suscritos por el área para su normal desarrollo.

DATAFILE S.A., presentó la factura día a día por concepto de: Transporte ordinario, Organización, Organizacion acervo inicial,
Cuelgue y descuelgue, consultas, desarchivo, inserción, custodia, consulta por tipo documental, suministro caja, suministro de
precintos, suministro de carpetas 4 aletas, consulta en sala.

De acuerdo a la evaluacion de los soportes actividades presentadas se hace la aplicacion de los ANS correspondientes.

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha 70.6%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0.0%

Se ha cumplido en cantidad con las solicitudes e insumos requeridos en el período facturado.

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas 

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de 
propiedad del FNA
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase 
correspondiente 

Investigación 



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

( 26 ) de
(día en números)

Plazos

Aspectos administrativos

4

4

EVALUACION PARCIAL

Cumplimiento del contrato 4

Anexo Técnico

Certifiicado pago Seguridad Social 1 Certificación Revisoria Fiscal - Seguridad Social

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 
No. 079 de 2021

CERTIFICA:

Que DATA FILE S.A, identificado con NIT. No. 830.022.818-3 presentó la factura con los soportes pertinentes, por el 
servicios prestados en el mes de revisión; estos servicios fueron prestados en la ciudad de BOGOTA revisó la 
información presentada según certificación anexa de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 079 de fecha 01 de julio de 
2021.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCION

OTROS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el 
mismo en Bogotá D.C., a los

Veintiseis días del mes de Enero 2026

Certificación Bancaria

(día en letras) (mes en letras) (Año )

(Firma) (Firma)

(Nombre)   GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR (Nombre)   LUZ ELVIRA GÓMEZ QUEVEDO

(Firma) (Firma)

(Nombre)   NOMBRE INTERVENTOR

X

Luz Elvira 

Gomez 

Quevedo

Firmado digitalmente 

por Luz Elvira Gomez 

Quevedo 

Fecha: 2026.01.26 

12:19:24 -05'00'

Gabriel Ernesto 

Fuentes Aguilar

Firmado digitalmente por 

Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar 

Fecha: 2026.01.26 13:59:49 

-05'00'



Estadística de datos  Cantidad

Registros transferidos        5



 Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal                                                  
 Reg.prelim.por DPINZON          Contab.por      MRINCONZ                                         
 Nº doc.        5100000072       Sociedad        1000         Ejercicio       2026                
 Fe.docum.      23.01.2026       Fecha contab.   30.01.2026   Período         01                  
 Calc.impuestos                                                                                  
 Referen.       2349                                                                              
 Moneda doc.    COP                                                                               
 Txt.cab.doc.   02-2303-202601290099316                                                           

Pos CT Cuenta    Texto breve cuenta  Asignación        II          Importe

  1 31 1000000250 DATA FILE S.A                         W0     845,153,428-
  2 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     904,565,926 
  3 50 2519050901 SERVICIOS 4%                                 30,405,577-
  4 50 2519053801 RTE IVA TARIFA GENER                          21,663,974-
  5 50 2519054408 SERVICIOS 304 BOGOTA                           7,342,947-



Nit:

Dir:

Nro. DASATeléfono:

e-mail:

ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

DEDUCCION

Página

Fecha y Hora de Validacion:

CUFE:

SUBTOTAL

I.V.A.

de

Cliente:

Nit:

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Dirección:

Ciudad: Tel:

e-mail:

VENCE

TOTAL

RESPONSABLES DE IVA

DESCUENTO

FORMA DE PAGO

Observaciones:

Factura Electrónica validada por el Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S Nit: 900.965.992 a traves del software COFIDI.

Autorizacion de numeracion de facturacion Dian N° 18764082562501 del 31 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025 con prefijo DASA del N°

1740 al 5000.

Ciudad:

Página:

Día Mes Año

FECHA

Día Mes Año

Valor en Letras:

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

DATA FILE S.A.
830022818

CR 68A  19-79

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

23494059263

info@datafile.com.co

BOGOTÁ

NOTA: LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS SON PROVENIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 079

PRESTADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA

CODIGO SAP 1000059424

1

0.00

2026-01-23 12:44:48-05:00

1

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

899999284 - 4

CL 12 65-11

BOGOTÁ

stefania.arcila@datafileinternacional.com

22

CREDITO 30 DIAS

02 202623 1 2026

ad993b4551914c8d3d7d5a023a55d729f303a4303c45e207be6510e1f664e719aabd8f913000a0a382c2875668184b44

Detalle Cant. Vr. Unitario Vr Total

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Transporte Ordinario 7,025.00 2,858.00 20,077,450.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION organización 1,745.00 41,562.00 72,525,690.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION organización Acervo Inicial 14,061.00 41,562.00 584,403,282.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Consultas 525.00 1,679.00 881,475.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Desarchivo 1,037.00 1,457.00 1,510,909.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Inserción. 13,121.00 2,703.00 35,466,063.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Custodia 254,016.0 122.00 30,989,952.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Consulta por tipo Documental 1,298.00 3,726.00 4,836,348.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Suministro de caja 800.00 4,592.00 3,673,600.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Suministro carpeta cuatro aletas 5.00 1,757.00 8,785.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas) 1.00 3,814,171.00 3,814,171.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACIONAcceso a consulta  Documental Software Custodio 12.00 19,431.00 233,172.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACION Suministro de precintos 407.00 388.00 157,916.00

Cuelgue y Descuelgue 787.00 1,983.00 1,560,621.00

760,139,434.00

0.00

904,565,926.46

NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

CON 46 CENTAVOS
144,426,492.46



03/12/2025Pagada

BOGOTA D.C.

| Informe Histórico Resumido

NI900253063

03 DATAFILE

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de diciembre de 2025 08:22:10 AM

SET LABORAL

 Documento

 Razón Social

CR 61 #100 - 56

CC19155706

 Tipo de Empresa

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ESPINOSA CONTRERAS JESUS

2711007

BOGOTA D.C.

 Tipo Persona

 Representante Legal

 Forma Presentación

 Departamento

 Teléfono

 Dirección

 Identificación

 Sucursal

Período del informe: 202511

PAGOSIMPLE

S
L

N

Información del Pago

Período
de Cot. AFPPeríodo

Serv.
Apellidos y Nombres ARP

IBC

EPS IBC
RiesgosIBC Salud IBC CajaIBC

Pensión
Aporte

Pensión
 Identificación
del Cotizante

Aporte
Caja

Liquidación de Aportes

Aporte
Riesgos

Aporte
Salud

Aporte
ESAP

Aporte
Ministerio

Aporte
ICBF

Aporte
SENACCF TOTAL

Datos del Afiliado

 II. DETALLE DEL APORTANTE

Fecha de
Pago

Administradoras
Referencia
pago (PIN) /

Número planilla L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

C
O

R

T
A

E

V
C

T

T
D

E

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

V
S

P

R
E

T

D
ía

s 
A

R
P

IR
P

R
E

T
 P

Novedades

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11ROMERO MARTINEZ DIEGO
FERNANDO $0CC 80749015 1077701024 $53.200202511 202512 $332.150 $332.150 $332.150 $332.150 $0$0 $0 $0$0 $077 77X $53.200

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11ROMERO MARTINEZ DIEGO
FERNANDO $43.700CC 80749015 1077701024 $273.500202511 202512 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $0$43.700 $0 $0$11.400 $02323 2323 $174.700

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11HERRERA TORRES JAVIER
ALFONSO $57.000CC 79544786 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS017 CCF2114-11MORA BALLESTEROS
ELIZABETH $57.000CC 52067958 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11TENJO RODRIGUEZ PAULA
ANDREA $0CC 1000019337 1077701024 $7.600202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$0 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11TENJO RODRIGUEZ PAULA
ANDREA $55.100CC 1000019337 1077701024 $344.800202511 202512 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $0$55.100 $0 $0$14.400 $02929 2929 $220.200

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11NARVAEZ JUNCA YISSELY $53.200CC 1022998138 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11NARVAEZ JUNCA YISSELY $0CC 1022998138 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 231001 EPS037 CCF2114-11RIPE CRUZ ANA MARIA $57.000CC 1057578333 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11BELTRAN CAMPOS OMAR
RICARDO $57.000CC 79847183 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS008 CCF2114-11GALINDEZ DIAZ KEVIN
GIANFRANCO $68.000CC 1018494747 1077701024 $425.800202511 202512 $1.700.000 $1.700.000 $1.700.000 $1.700.000 $0$68.000 $0 $0$17.800 $03030 3030 $272.000

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11BENAVIDES SUPELANO OLGA
LUCIA $57.000CC 52023728 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11JIMENEZ RODRIGUEZ XIMENA
PATRICIA $57.000CC 1065593173 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11MORENO VIUCHE DIANA
MARCELA $53.200CC 1012343652 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11MORENO VIUCHE DIANA
MARCELA $0CC 1012343652 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11AGUILAR CORREALES JUAN
ESTEBAN $57.000CC 1016050477 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11TRUJILLO LOMBO MARIA
CRISTINA $53.200CC 52159377 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11TRUJILLO LOMBO MARIA
CRISTINA $0CC 52159377 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11ROJAS BONILLA YENY
CRISTINA $57.000CC 51979811 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11REYES SALAZAR JERONIMO
SANTIAGO $57.000CC 1026270606 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11RODRIGUEZ LOMBANA DIANA
LUCIA $55.100CC 1012357409 1077701024 $344.800202511 202512 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $0$55.100 $0 $0$14.400 $02929 2929 $220.200

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11RODRIGUEZ LOMBANA DIANA
LUCIA $1.900CC 1012357409 1077701024 $11.400202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $0L 11 11 $7.600

03/12/2025 231001 EPS037 CCF2114-11DIAZ CRISTANCHO PEDRO
ANGEL $57.000CC 5855107 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11GONZALEZ SOLANO VLADIMIR $53.200CC 1013586791 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11GONZALEZ SOLANO VLADIMIR $0CC 1013586791 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11MARIN GARCIA SANDRA
LORENA $0CC 1019090375 1077701024 $15.200202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$0 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11MARIN GARCIA SANDRA
LORENA $53.100CC 1019090375 1077701024 $302.800202511 202512 $1.186.250 $1.186.250 $1.186.250 $1.326.702 $0$47.500 $0 $0$12.400 $02525X 2525X $189.800

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11GUASCA CASTRO OSCAR
ANDRES $5.700CC 80175043 1077701024 $35.700202511 202512 $142.350 $142.350 $142.350 $142.350 $0$5.700 $0 $0$1.500 $033 33 $22.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,
SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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Información del Pago
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Datos del Afiliado
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03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11GUASCA CASTRO OSCAR
ANDRES $0CC 80175043 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11GUASCA CASTRO OSCAR
ANDRES $0CC 80175043 1077701024 $237.300202511 202512 $1.186.250 $1.186.250 $1.186.250 $1.186.250 $0$47.500 $0 $0$0 $02525 2525X $189.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11VILLARREAL MONCADA
ANDRES EDUARDO $84.800CC 80172360 1077701024 $384.500202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.119.592 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RONALD EDUARDO $53.200CC 1070951405 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RONALD EDUARDO $0CC 1070951405 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS037 CCF2114-11ALTAMIRANDA SOTO DIEGO
ALFONSO $57.000CC 1066733345 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11MORALES RODRIGUEZ
STEBAN DAVID $57.000CC 1001190742 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11SIERRA USECHE LUZ MARINA $57.000CC 52165155 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11RIAÑO PINEDA MARIA
FERNANDA $57.000CC 1019125181 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11DIAZ BERNAL CLAUDIA
XIMENA $53.200CC 1013601578 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11DIAZ BERNAL CLAUDIA
XIMENA $0CC 1013601578 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11MONTERO VARGAS TANIA
LORENA $57.000CC 1030641563 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11RODRIGUEZ ROMERO YEIMMY
CAROLINA $57.000CC 1022945437 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS010 CCF2114-11BURITICA ESPINOSA JENNY
JOHANNA $57.000CC 53093913 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS017 CCF2114-11PEÑARANDA PACIFIC LUZ
ELENA $57.000CC 51932219 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11OCHOA CESPEDES JOHAN
YESID $53.200CC 1028781312 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11OCHOA CESPEDES JOHAN
YESID $0CC 1028781312 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11LEMUS PEREZ ANA BETULIA $80.600CC 52646878 1077701024 $380.300202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.012.829 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11ALMANZA GUTIERREZ TERESA
DE JESUS $57.000CC 64702460 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11RODRIGUEZ LADINO SALLY
YAJAIRA $57.000CC 1023934317 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SEGURA ACOSTA CLAUDIA
PATRICIA $45.600CC 52463583 1077701024 $285.400202511 202512 $1.138.800 $1.138.800 $1.138.800 $1.138.800 $0$45.600 $0 $0$11.900 $02424 2424 $182.300

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11ARDILA PARRA GLORIA LUCIA $57.000CC 1022330993 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SEGURA ACOSTA CLAUDIA
PATRICIA $0CC 52463583 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SEGURA ACOSTA CLAUDIA
PATRICIA $0CC 52463583 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SEGURA ACOSTA CLAUDIA
PATRICIA $0CC 52463583 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SEGURA ACOSTA CLAUDIA
PATRICIA $0CC 52463583 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11PARADA PAEZ DENIS VALERIA $0CC 1000593129 1077701024 $7.600202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$0 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11PARADA PAEZ DENIS VALERIA $53.200CC 1000593129 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11PARADA PAEZ DENIS VALERIA $0CC 1000593129 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11QUIÑONES CAPERA MARIA
YANURE $57.000CC 65586475 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11SALAMANCA MOSQUERA
HAZBLEIDY YURANNI $57.000CC 1033783537 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS017 CCF2114-11MORERA BELTRAN LADY
VIVIANA $49.700CC 1030530568 1077701024 $329.400202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.240.027 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 231001 EPS017 CCF2114-11MORERA BELTRAN LADY
VIVIANA $3.600CC 1030530568 1077701024 $22.600202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $88.574 $0$3.800 $0 $0$0 $0L 22 22 $15.200

03/12/2025 231001 EPS005 CCF2114-11NEISA PALACIOS LUHER
BRIGGITTE $57.000CC 53891185 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS017 CCF2114-11GONZALEZ AVILA ROSA
HELENA $85.200CC 52314140 1077701024 $384.900202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.129.556 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11AREVALO ORJUELA BRAYAN
ALEJANDRO $60.700CC 1233500051 1077701024 $429.900202511 202512 $1.515.494 $1.515.494 $1.515.494 $1.515.494 $0$60.700 $0 $0$66.000 $02828 2828X $242.500

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11AREVALO ORJUELA BRAYAN
ALEJANDRO $0CC 1233500051 1077701024 $21.900202511 202512 $108.861 $108.861 $108.861 $108.861 $0$4.400 $0 $0$0 $022 22X $17.500

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11RAMOS LINARES NATALIA $57.000CC 1000604618 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11ARIAS DE RAMIREZ LUZ NELLY $51.300CC 39524349 1077701024 $321.000202511 202512 $1.281.150 $1.281.150 $1.281.150 $1.281.150 $0$51.300 $0 $0$13.400 $02727 2727 $205.000

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11ARIAS DE RAMIREZ LUZ NELLY $0CC 39524349 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11ARIAS DE RAMIREZ LUZ NELLY $0CC 39524349 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11NAVARRO  INGRID NATALIA $57.000CC 1030619261 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS017 CCF2114-11CASTELLANOS ROBAYO
CESAR ENRIQUE $135.300CC 79694114 1077701024 $959.000202511 202512 $3.382.235 $3.382.235 $3.382.235 $3.382.235 $0$135.300 $0 $0$147.200 $03030 3030X $541.200

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11VILLARRAGA CARRILLO
MARTHA SONIA $57.000CC 39617900 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11PINTO CARO ANGIE LORENA $38.000CC 1000731367 1077701024 $237.900202511 202512 $949.000 $949.000 $949.000 $949.000 $0$38.000 $0 $0$10.000 $020X 20X 2020 $151.900

03/12/2025 231001 EPS017 CCF2114-11RODRIGUEZ VANEGAS YENNY
KARINA $57.000CC 1070595809 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11CUERVO ENCISO BRANDON
STEVEN $41.800CC 1000722520 1077701024 $296.200202511 202512 $1.043.900 $1.043.900 $1.043.900 $1.043.900 $0$41.800 $0 $0$45.500 $02222 2222 $167.100

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11CUERVO ENCISO BRANDON
STEVEN $0CC 1000722520 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11CUERVO ENCISO BRANDON
STEVEN $0CC 1000722520 1077701024 $57.000202511 202512 $284.700 $284.700 $284.700 $284.700 $0$11.400 $0 $0$0 $066 66X $45.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,
SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11RUIZ JIMENEZ GERALDINE $57.000CC 1014277590 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11NIETO FLOREZ AYLIN
JOHANNA $57.000CC 1022439824 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11FERREIRA GARCIA LEYDI
KATERINE $36.100CC 1031142674 1077701024 $226.000202511 202512 $901.550 $901.550 $901.550 $901.550 $0$36.100 $0 $0$9.500 $019X 19X 1919 $144.300

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11GOMEZ PARRAGA JUAN
ANDRES $8.000CC 1033777295 1077701024 $48.000202511 202512 $189.800 $189.800 $189.800 $197.867 $0$7.600 $0 $0$2.000 $044XX 44X $30.400

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11FERREIRA GARCIA LEYDI
KATERINE $0CC 1031142674 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11HERNANDEZ ROJAS HEIDY
YAMILE $57.000CC 1022976561 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11MENDOZA VANEGAS LUZ
MARY $57.000CC 40441241 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11SANDOVAL PULIDO DIANA
MARCELA $0CC 1024486476 1077701024 $53.200202511 202512 $332.150 $332.150 $332.150 $332.150 $0$0 $0 $0$0 $077 77X $53.200

03/12/2025 230201 EPS008 CCF2114-11SANDOVAL PULIDO DIANA
MARCELA $43.700CC 1024486476 1077701024 $273.500202511 202512 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $0$43.700 $0 $0$11.400 $02323 2323 $174.700

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11BENITEZ PAEZ PATRICIA
ESPERANZA $57.000CC 51954500 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS008 CCF2114-11VARGAS INFANTE JENNY
PAOLA $57.000CC 1030599417 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11AVENDAÑO VANEGAS EMILSE
ELIZABETH $55.100CC 52743634 1077701024 $344.800202511 202512 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $0$55.100 $0 $0$14.400 $02929 2929 $220.200

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11AVENDAÑO VANEGAS EMILSE
ELIZABETH $0CC 52743634 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11RODRIGUEZ BOHORQUEZ
CARLOS EDUARDO $48.900CC 80277163 1077701024 $346.600202511 202512 $1.221.970 $1.221.970 $1.221.970 $1.221.970 $0$48.900 $0 $0$53.200 $02323 2323X $195.600

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11RODRIGUEZ BOHORQUEZ
CARLOS EDUARDO $0CC 80277163 1077701024 $70.300202511 202512 $351.089 $351.089 $351.089 $351.089 $0$14.100 $0 $0$0 $077 777 $56.200

03/12/2025 25-14 EPS008 CCF2114-11CHITIVA RODRIGUEZ WILLIAM
YESID $57.000CC 1023889832 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS008 CCF2114-11MONTENEGRO TORRES
YAZMIN PAOLA $0CC 53103276 1077701024 $284.800202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$0 $03030 3030X $227.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11BARRERA PANCHE YULI
PAOLA $53.200CC 53063676 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11YARA TOVAR GINA PAOLA $57.000CC 1075292656 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11BARRERA PANCHE YULI
PAOLA $0CC 53063676 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS037 CCF2114-11IGLESIAS PEÑUELA SORANYI
VIVIANA $85.400CC 1013646050 1077701024 $385.100202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.133.352 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 231001 EPS005 CCF2114-11RODRIGUEZ MARQUEZ MAYRA
DAYANNY $80.600CC 1010167301 1077701024 $380.300202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.012.829 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11PERILLA VACA RODRIGO $85.400CC 1030632993 1077701024 $385.100202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.133.352 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 231001 EPS002 CCF2114-11GOMEZ  DIANA EDILMA $57.000CC 52726772 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11AREVALO AREVALO CLAUDIA
JOHANA $57.000CC 53135686 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11CASTILLO GONZALEZ ANA
ZENAIDA $57.000CC 1033745973 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11GACHARNA WALTEROS
CLAUDIA LILIANA $45.600CC 39675991 1077701024 $285.400202511 202512 $1.138.800 $1.138.800 $1.138.800 $1.138.800 $0$45.600 $0 $0$11.900 $02424X 2424 $182.300

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11GACHARNA WALTEROS
CLAUDIA LILIANA $0CC 39675991 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS010 CCF2114-11VELANDIA APONTE MARIA
INES $57.000CC 52165815 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11ARCILA VALENCIA STEFANIA $63.000CC 1030615916 1077701024 $394.300202511 202512 $1.573.684 $1.573.684 $1.573.684 $1.573.684 $0$63.000 $0 $0$16.500 $03030 3030 $251.800

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11RAMIREZ PARRA SANDRA
MILENA $53.200CC 52523013 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11RAMIREZ PARRA SANDRA
MILENA $0CC 52523013 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11ZEA MANRIQUE LUZ NELLY $57.000CC 1072423171 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11CASTRO VILLARRAGA
CRISTIAN ESTEBAN $57.000CC 1013110775 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11PLATA CASTRO LUZ MARY $49.400CC 52487704 1077701024 $309.100202511 202512 $1.233.700 $1.233.700 $1.233.700 $1.233.700 $0$49.400 $0 $0$12.900 $02626X 2626 $197.400

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11CUCAITA DELGADO CLAUDIA
PATRICIA $57.000CC 52439548 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS037 CCF2114-11MONTEALEGRE VASQUEZ
JHOFFER STEVEN $53.200CC 1022930350 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS037 CCF2114-11MONTEALEGRE VASQUEZ
JHOFFER STEVEN $0CC 1022930350 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 25-14 EPS037 CCF2114-11GOMEZ SIERRA LUZ MYLA $57.000CC 52324113 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11RODRIGUEZ BEJARANO ANA
MILENA $85.200CC 52529331 1077701024 $384.900202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.129.556 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 231001 EPS002 CCF2114-11YARA CASTILLO LILIANA
MILENA $57.000CC 1030594777 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11GONZALEZ ORTEGA BLEYDY
PATRICIA $57.000CC 30667998 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11PACHECO DURANGO JOHN
ALEJANDRO $57.000CC 1033818227 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS037 CCF2114-11ROMERO GONZALEZ LUIS
MAURICIO $55.100CC 80371854 1077701024 $344.800202511 202512 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $0$55.100 $0 $0$14.400 $02929 2929 $220.200

03/12/2025 25-14 EPS037 CCF2114-11ROMERO GONZALEZ LUIS
MAURICIO $1.900CC 80371854 1077701024 $11.400202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $0L 11 11 $7.600

03/12/2025 230301 EPS010 CCF2114-11AGUILAR GARZON FRANK $51.300CC 1003764503 1077701024 $321.000202511 202512 $1.281.150 $1.281.150 $1.281.150 $1.281.150 $0$51.300 $0 $0$13.400 $02727X 2727 $205.000

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11CESPEDES PORRAS DINA
PATRICIA $57.000CC 1022996782 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11RIASCOS CASIERRA GINA
INELSA $57.000CC 1087113059 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11BARRETO SAAVEDRA LILIANA
ESPERANZA $57.000CC 28874223 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,
SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11GALINDO QUINCHANEGUA
YENIFER MARCELA $57.000CC 1032463374 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11MARTINEZ CAÑAS EDGAR
FERNANDO $57.000CC 1022405757 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS041 CCF2114-11CASSIANO PINTO HERNANDO
JESUS $20.900CC 1121220899 1077701024 $130.900202511 202512 $521.950 $521.950 $521.950 $521.950 $0$20.900 $0 $0$5.500 $011X 11X 1111 $83.600

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11ORTEGATE SANCHEZ SANDRA
MILENA $57.000CC 52766504 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11PABON MURCIA CAMILA
ALEXANDRA $57.000CC 1001052938 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS010 CCF2114-11MONTILLA FLOREZ DANID
SIRLEY $57.000CC 1012382036 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS005 CCF2114-11DURAN ZAMORA ANGIE $57.000CC 52956433 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11ESPEJO CORTES ERIKA
TATIANA $43.700CC 1122653491 1077701024 $273.500202511 202512 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $1.091.350 $0$43.700 $0 $0$11.400 $02323 2323 $174.700

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11ESPEJO CORTES ERIKA
TATIANA $0CC 1122653491 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11ESPEJO CORTES ERIKA
TATIANA $0CC 1122653491 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11ESPEJO CORTES ERIKA
TATIANA $0CC 1122653491 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11ESPEJO CORTES ERIKA
TATIANA $0CC 1122653491 1077701024 $9.500202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $011 11X $7.600

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11SUAREZ PIZA MARYORY
JOHANA $57.000CC 1000809384 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11DIMAS GONZALEZ RODRIGO $83.300CC 79975531 1077701024 $397.700202511 202512 $1.290.364 $1.290.364 $1.290.364 $2.080.808 $0$51.700 $0 $0$56.200 $02323X 2323X $206.500

03/12/2025 25-14 EPS037 CCF2114-11MATIAS CASTILLO EDNA
YAZMIN $57.000CC 52171424 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11MOLINA ORTEGA PAOLA
TATIANA $53.200CC 1033718954 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11MOLINA ORTEGA PAOLA
TATIANA $0CC 1033718954 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11CRIOLLO GUACHAMIN DAISSY
VIVIANA $57.000CC 1033685125 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11CORREA GONZALEZ FABIAN
ESTEBAN $57.000CC 1020735784 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS017 CCF2114-11TORRES BERNAL ERICCSON
ALONSO $27.900CC 1010164515 1077701024 $137.900202511 202512 $521.950 $521.950 $521.950 $696.092 $0$20.900 $0 $0$5.500 $01111X 1111X $83.600

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11GALEON TRIANA LAURA
NATALIA $38.000CC 1001091795 1077701024 $237.900202511 202512 $949.000 $949.000 $949.000 $949.000 $0$38.000 $0 $0$10.000 $020X 20X 2020 $151.900

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11ACOSTA ROJAS LINA MARIA $57.000CC 52759929 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11VIDAL MOSQUERA MIGUEL
FERNANDO $53.200CC 1004618506 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11VIDAL MOSQUERA MIGUEL
FERNANDO $0CC 1004618506 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS001 CCF2114-11CORTES GARCIA ERIKA $57.000CC 1030618314 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS010 CCF2114-11GARZON PAEZ LEYNER JULIAN $57.000CC 1001271786 1077701024 $403.800202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$62.000 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 231001 EPS017 CCF2114-11BARBOSA CARRERA DEISY
JOHANNA $57.000CC 52760555 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230901 EPS010 CCF2114-11CERTUCHE NAVARRETE
INGRID YESENIA $24.700CC 1019044780 1077701024 $114.700202511 202512 $427.050 $427.050 $427.050 $616.850 $0$17.100 $0 $0$4.500 $099X 99X $68.400

03/12/2025 230201 EPS017 CCF2114-11LESMES JARA BRIGITE
NATHALY $57.000CC 1030620068 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230201 EPS002 CCF2114-11MARTINEZ NAVARRO JOSE
MANUEL $57.000CC 79770244 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS008 CCF2114-11PINEDA TRUJILLO GUSTAVO
OSWALDO $57.000CC 80051160 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11QUINTERO MONTOYA KARLA
IVON $57.000CC 1073702741 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11ROJAS CASTRO MARIA
ANGELICA $82.500CC 1030521355 1077701024 $382.200202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $2.060.279 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030X 3030X $227.800

03/12/2025 25-14 EPS008 CCF2114-11GAMBA GAMBA CLAUDIA $57.000CC 52231752 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11DUARTE AYALA JESSICA
NARGED $53.200CC 1024576541 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS008 CCF2114-11DUARTE AYALA JESSICA
NARGED $0CC 1024576541 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11REYES MUÑOZ JACQUELINE $57.000CC 1016067669 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11DUEÑAS ARTUNDUAGA MARY
ELISA $53.200CC 1019030765 1077701024 $332.900202511 202512 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $1.328.600 $0$53.200 $0 $0$13.900 $02828 2828 $212.600

03/12/2025 230301 EPS005 CCF2114-11DUEÑAS ARTUNDUAGA MARY
ELISA $0CC 1019030765 1077701024 $19.000202511 202512 $94.900 $94.900 $94.900 $94.900 $0$3.800 $0 $0$0 $022 22X $15.200

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11CHIA SANCHEZ NUBIA
ALEXANDRA $0CC 52557278 1077701024 $199.400202511 202512 $996.450 $996.450 $996.450 $996.450 $0$39.900 $0 $0$0 $02121 2121X $159.500

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11CHIA SANCHEZ NUBIA
ALEXANDRA $0CC 52557278 1077701024 $85.500202511 202512 $427.050 $427.050 $427.050 $427.050 $0$17.100 $0 $0$0 $099 99X $68.400

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11SABOGAL RIATIVA SOLANGIE
PAOLA $24.700CC 1001167609 1077701024 $154.600202511 202512 $616.850 $616.850 $616.850 $616.850 $0$24.700 $0 $0$6.500 $01313 1313 $98.700

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11SABOGAL RIATIVA SOLANGIE
PAOLA $0CC 1001167609 1077701024 $151.900202511 202512 $759.200 $759.200 $759.200 $759.200 $0$30.400 $0 $0$0 $01616 1616X $121.500

03/12/2025 230301 EPS002 CCF2114-11SABOGAL RIATIVA SOLANGIE
PAOLA $1.900CC 1001167609 1077701024 $11.400202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $47.450 $0$1.900 $0 $0$0 $0L 11 11 $7.600

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11MONTAÑEZ AGUIRRE FLOR
INELDA $79.900CC 23607692 1077701024 $369.600202511 202512 $1.376.050 $1.376.050 $1.376.050 $1.995.273 $0$55.100 $0 $0$14.400 $02929X 2929X $220.200

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11MONTAÑEZ AGUIRRE FLOR
INELDA $2.800CC 23607692 1077701024 $12.300202511 202512 $47.450 $47.450 $47.450 $68.803 $0$1.900 $0 $0$0 $0L 11 11X $7.600

03/12/2025 25-14 EPS002 CCF2114-11ARTEAGA CORTES LUZ
ARGENIS $57.000CC 28936963 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS008 CCF2114-11CUMACO AROCA MARIBEL $57.000CC 1007600966 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

03/12/2025 25-14 EPS001 CCF2114-11PULIDO PEÑA MAYRA
ALEJANDRA $38.000CC 1030689433 1077701024 $237.900202511 202512 $949.000 $949.000 $949.000 $949.000 $0$38.000 $0 $0$10.000 $02020X 2020 $151.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,
SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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Pensión
Aporte

Pensión
 Identificación
del Cotizante

Aporte
Caja

Liquidación de Aportes

Aporte
Riesgos

Aporte
Salud

Aporte
ESAP

Aporte
Ministerio

Aporte
ICBF

Aporte
SENACCF TOTAL

Datos del Afiliado

 II. DETALLE DEL APORTANTE

Fecha de
Pago

Administradoras
Referencia
pago (PIN) /

Número planilla L
M

A

D
ía
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P
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Novedades

03/12/2025 231001 EPS010 CCF2114-11ORTIZ RIVERA EDGAR
ALEXANDER $151.800CC 1014187990 1077701024 $717.200202511 202512 $2.685.900 $2.685.900 $2.685.900 $3.794.281 $0$107.500 $0 $0$28.100 $03030X 3030X $429.800

03/12/2025 230201 EPS005 CCF2114-11BASTO FIGUEROA LUZ STELLA $57.000CC 52299671 1077701024 $356.700202511 202512 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $1.423.500 $0$57.000 $0 $0$14.900 $03030 3030 $227.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,
SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 63.000 0 0 0 0 0 0 63.000 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 57.000 0 0 0 0 0 0 57.000 1

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 62.400 0 0 0 0 0 0 62.400 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 373.400 0 0 0 0 0 0 373.400 6

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 123.300 0 0 0 0 0 0 123.300 2

EPS040 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 900604350-0 57.000 0 0 0 0 0 0 57.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 755.100 0 0 0 0 0 0 755.100 3

230301 Porvenir 800224808-8 455.600 0 0 0 0 0 0 455.600 2

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.486.300 0 0 0 0 0 0 1.486.300 6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 189.100 189.100 0 0 189.100 1.891 189.100 12

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 461.600 0 0 461.600 7

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 305.700 0 0 305.700 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900306163-1 DATA FILE INTERNACIONAL SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

CARRERA 21 No. 87 - 
30 6016351313 gerencia@datafileinternacional.c

om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91749901 $4.389.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

12

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 6 736.100 736.100

Pensión 3 2.697.000 2.697.000

Riesgos Laborales 1 189.100 189.100

CCF 2 767.300 767.300

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 12 4.389.500 4.389.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900306163-1 DATA FILE INTERNACIONAL SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

CARRERA 21 No. 87 - 
30 6016351313 gerencia@datafileinternacional.c

om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91749901 $4.389.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

12

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1026134400 LOAIZA PEREZ MELISSA 1 0 S X 25-14 207.371 33.200 0 0 0 0 EPS010 207.371 8.300 14-11 207.371 2 2.200 CCF03 985.009 39.500 0 0 0 0 0

2 CC 1026156992 SANCHEZ VALBUENA DANIELA 1 0 S 230301 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS010 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 2 14.400 CCF03 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

3 CC 1026156992 SANCHEZ VALBUENA DANIELA 1 0 S L 230301 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS010 47.450 1.900 14-11 47.450 2 0 CCF03 47.450 1.900 0 0 0 0 0

4 CC 1030667529 GARCIA CAUSAYA LAURA CRISTINA 1 0 S 230201 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS002 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF24 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

5 CC 1152445679 AGUDELO GONZALEZ JOHN BYRON 1 0 S 230201 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS010 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF03 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

6 CC 19204066 BRICEÑO CASTELLANOS CARLOS ARTURO 1 1 S 0 0 0 0 0 0 EPS001 1.573.684 63.000 14-11 1.573.684 2 16.500 CCF24 1.573.684 63.000 0 0 0 0 0

7 CC 43164217 RESTREPO JARAMILLO MELISA MARIA 1 0 S X 25-14 1.585.261 253.700 0 0 0 0 EPS010 1.585.261 63.500 14-11 1.585.261 2 16.600 CCF03 1.585.261 63.500 0 0 0 0 0

8 CC 43205319 GARCIA VALENCIA LILIANA PATRICIA 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS040 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF03 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

9 CC 43726502 PRIETO ROSERO YAZMINA 1 0 S 230201 1.735.669 277.800 0 0 0 0 EPS010 1.735.669 69.500 14-11 1.735.669 2 18.200 CCF03 1.735.669 69.500 0 0 0 0 0

10 CC 43735180 LONDOÑO ALZATE DIANA PATRICIA 1 0 S 25-14 2.533.956 405.500 0 0 0 0 EPS010 2.533.956 101.400 14-11 2.533.956 2 26.500 CCF03 2.533.956 101.400 0 0 0 0 0

11 CC 43735180 LONDOÑO ALZATE DIANA PATRICIA 1 0 S L 25-14 281.551 45.100 0 0 0 0 EPS010 281.551 11.300 14-11 281.551 2 0 CCF03 281.551 11.300 0 0 0 0 0

12 CC 52160438 TREJOS TOVAR OBEIDA 1 0 S 25-14 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS008 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF24 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

13 CC 52391522 BOLAÑOS AVILA CAROLINA 1 0 S 25-14 1.507.357 241.200 0 0 0 0 EPS017 1.507.357 60.300 14-11 1.507.357 2 15.800 CCF24 1.507.357 60.300 0 0 0 0 0

14 CC 52391522 BOLAÑOS AVILA CAROLINA 1 0 S X 25-14 51.978 6.300 0 0 0 0 EPS017 51.978 0 14-11 51.978 2 0 CCF24 51.978 0 0 0 0 0 0

15 CC 80240318 PEDRAZA GALVIS HERNAN 1 0 S 25-14 1.573.684 251.800 0 0 0 0 EPS017 1.573.684 63.000 14-11 1.573.684 2 16.500 CCF24 1.573.684 63.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900306163-1 DATA FILE INTERNACIONAL SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

CARRERA 21 No. 87 - 
30 6016351313 gerencia@datafileinternacional.c

om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91749901 $4.389.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

12

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 514.400 0 0 0 0 0 0 514.400 6

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 844.000 0 0 0 0 0 0 844.000 11

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 585.500 0 0 0 0 0 0 585.500 7

EPS010 EPS Sura 800088702-2 86.800 0 0 0 0 0 0 86.800 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 544.600 0 0 0 0 0 0 544.600 7

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 235.000 0 0 0 0 0 0 235.000 2

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.182.500 0 0 0 0 0 0 1.182.500 5

230301 Porvenir 800224808-8 3.575.900 0 0 0 0 0 0 3.575.900 15

231001 Colfondos 800227940-6 480.000 0 0 0 0 0 0 480.000 1

25-14 Colpensiones 900336004-7 3.034.600 0 0 0 0 0 0 3.034.600 8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 579.400 579.400 0 0 579.400 5.794 579.400 35

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF21 Cafam 860013570-3 2.310.500 0 0 2.310.500 31

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830022818-3 DATA FILE S.A. CRA 68A No. 19-79 3118769714 gerencia@datafileinternacional.c
om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91776158 $14.151.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

35

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 7 2.988.300 2.988.300

Pensión 4 8.273.000 8.273.000

Riesgos Laborales 1 579.400 579.400

CCF 1 2.310.500 2.310.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 13 14.151.200 14.151.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830022818-3 DATA FILE S.A. CRA 68A No. 19-79 3118769714 gerencia@datafileinternacional.c
om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91776158 $14.151.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

35

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1000132104 CASTILLO DIAZ DAYANA KATERINE 1 0 S 230301 996.450 159.500 0 0 0 0 EPS002 996.450 39.900 14-11 996.450 2 10.500 CCF21 996.450 39.900 0 0 0 0 0

2 CC 1000132104 CASTILLO DIAZ DAYANA KATERINE 1 0 S X 230301 427.050 51.300 0 0 0 0 EPS002 427.050 0 14-11 427.050 2 0 CCF21 427.050 0 0 0 0 0 0

3 CC 1003878713 SARMIENTO NIÑO ANA SOFIA 1 0 S 230201 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS017 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF21 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

4 CC 1004005479 SANCHEZ ROZO CARLOS DAVID 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

5 CC 1007256651 JIMENEZ PEÑA JOSE ANGEL 1 0 S 25-14 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS002 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 2 14.400 CCF21 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

6 CC 1007256651 JIMENEZ PEÑA JOSE ANGEL 1 0 S X 25-14 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS002 47.450 1.900 14-11 47.450 2 0 CCF21 47.450 1.900 0 0 0 0 0

7 CC 1010221781 RINCON GARZON GERALDINE 1 0 S 230301 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS008 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF21 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

8 CC 1016045022 SALGADO RUBIANO MAYERSI BRIGITH 1 0 S 230301 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS017 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF21 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

9 CC 1019118129 CARDENAS ILLON INGRI LIZETH 1 0 S 230201 759.200 121.500 0 0 0 0 EPS008 759.200 30.400 14-11 759.200 2 8.000 CCF21 759.200 30.400 0 0 0 0 0

10 CC 1019118129 CARDENAS ILLON INGRI LIZETH 1 0 S X 230201 616.850 98.700 0 0 0 0 EPS008 616.850 24.700 14-11 616.850 2 0 CCF21 616.850 24.700 0 0 0 0 0

11 CC 1019118129 CARDENAS ILLON INGRI LIZETH 1 0 S L 230201 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS008 47.450 1.900 14-11 47.450 2 0 CCF21 47.450 1.900 0 0 0 0 0

12 CC 1021675258 CASTAÑO GOMEZ CHARON XIMENA 19 0 N 0 0 0 0 0 0 EPSC34 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 2 14.900 0 0 0 0 0 0 0

13 CC 1022329760 COTE AMAYA GERMAN DARIO 1 0 S 230201 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

14 CC 1022333177 LINARES CONTRERAS YULY ANDREA 1 0 S 230201 1.455.379 232.900 0 0 0 0 EPS002 1.455.379 58.300 14-11 1.455.379 2 15.200 CCF21 1.455.379 58.300 0 0 0 0 0

15 CC 1022333177 LINARES CONTRERAS YULY ANDREA 1 0 S X 230201 103.956 16.700 0 0 0 0 EPS002 103.956 4.200 14-11 103.956 2 0 CCF21 103.956 4.200 0 0 0 0 0

16 TI 1023378174 HUERTAS PINZON ANGELA JISETH 19 0 N 0 0 0 0 0 0 EPS002 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 2 14.900 0 0 0 0 0 0 0

17 CC 1030566922 MANRIQUE MOLINA JENNY ALEXANDRA 1 0 S 25-14 2.169.600 347.200 0 0 0 0 EPS005 2.169.600 86.800 14-11 2.169.600 2 22.700 CCF21 2.169.600 86.800 0 0 0 0 0

18 CC 1032485073 PEÑA GUERRERO ANGIE YISETH 1 0 S 230301 996.450 159.500 0 0 0 0 EPS002 996.450 39.900 14-11 996.450 2 10.500 CCF21 996.450 39.900 0 0 0 0 0

19 CC 1032485073 PEÑA GUERRERO ANGIE YISETH 1 0 S X 230301 427.050 68.400 0 0 0 0 EPS002 427.050 17.100 14-11 427.050 2 0 CCF21 427.050 17.100 0 0 0 0 0

20 CC 1033785402 AMAYA HERNANDEZ BRENDA SINEAD 
DANIELA 1 0 S 230301 1.233.700 197.400 0 0 0 0 EPS005 1.233.700 49.400 14-11 1.233.700 2 12.900 CCF21 1.233.700 49.400 0 0 0 0 0

21 CC 1033785402 AMAYA HERNANDEZ BRENDA SINEAD 
DANIELA 1 0 S X 230301 94.900 15.200 0 0 0 0 EPS005 94.900 3.800 14-11 94.900 2 0 CCF21 94.900 3.800 0 0 0 0 0

22 CC 39540843 PORRAS CASTELLANOS MARTHA LUCIA 1 1 S 0 0 0 0 0 0 EPS010 2.169.600 86.800 14-11 2.169.600 1 11.400 CCF21 2.169.600 86.800 0 0 0 0 0

23 CC 55172157 MEDINA PERDOMO MARIA MERCEDES 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

24 CC 6761004 BARRERA CAICEDO MOISES 1 0 S 230301 1.768.830 283.100 0 0 0 0 EPS005 1.768.830 70.800 14-11 1.768.830 1 9.300 CCF21 1.768.830 70.800 0 0 0 0 0

25 CC 79305990 BELTRAN MOSCOSO JULIO CESAR 1 0 S 25-14 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS008 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 2 14.400 CCF21 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

26 CC 79305990 BELTRAN MOSCOSO JULIO CESAR 1 0 S L 25-14 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS008 47.450 1.900 14-11 47.450 2 0 CCF21 47.450 1.900 0 0 0 0 0

27 CC 79620208 VILLAMIL TOVAR DIEGO MAURICIO 1 0 S 230301 1.768.830 283.100 0 0 0 0 EPS017 1.768.830 70.800 14-11 1.768.830 1 9.300 CCF21 1.768.830 70.800 0 0 0 0 0

28 CC 80076679 MARTINEZ ARCE HELBER WILTMAN 1 0 S 231001 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS002 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 2 31.400 CCF21 3.000.000 120.000 0 0 0 0 0

29 CC 1033785402 AMAYA HERNANDEZ BRENDA SINEAD 
DANIELA 1 0 S X 230301 94.900 15.200 0 0 0 0 EPS005 94.900 3.800 14-11 94.900 2 0 CCF21 94.900 3.800 0 0 0 0 0

30 CC 19285103 MENDEZ PACHON GUILLERMO DE JESUS 1 1 S 0 0 0 0 0 0 EPS005 3.324.061 133.000 14-11 3.324.061 1 17.400 CCF21 3.324.061 133.000 0 0 0 0 0

31 CC 39766616 ROMERO AGUILERA JEANETHE CECILIA 1 0 S 25-14 1.451.420 232.300 0 0 0 0 EPS005 1.451.420 58.100 14-11 1.451.420 2 15.200 CCF21 1.451.420 58.100 0 0 0 0 0

32 CC 39766616 ROMERO AGUILERA JEANETHE CECILIA 1 0 S X 25-14 223.296 35.800 0 0 0 0 EPS005 223.296 9.000 14-11 223.296 2 0 CCF21 223.296 9.000 0 0 0 0 0

33 CC 52327878 GOMEZ SANABRIA JASBLEIDY 1 0 S 25-14 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS008 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 2 31.400 CCF21 3.000.000 120.000 0 0 0 0 0

34 CC 52377888 LUNA VITERI DIANA ALEXANDRA 1 0 S 230301 1.559.334 249.500 0 0 0 0 EPS005 1.559.334 62.400 14-11 1.559.334 2 16.300 CCF21 1.559.334 62.400 0 0 0 0 0

35 CC 52789785 CRUZ VELEZ MEIBY ALEXANDRA 1 0 S 25-14 4.376.497 700.300 0 0 0 0 EPS008 4.376.497 175.100 14-11 4.376.497 2 45.700 CCF21 4.376.497 175.100 0 0 0 0 0

36 CC 52794394 REYES JIMENEZ LUZ MARY 1 0 S 25-14 2.169.600 347.200 0 0 0 0 EPS005 2.169.600 86.800 14-11 2.169.600 2 22.700 CCF21 2.169.600 86.800 0 0 0 0 0

37 CC 1073707516 GUTIERREZ CASTAÑEDA BRAYAN STEVEN 1 0 S 230301 569.400 91.200 0 0 0 0 EPS005 569.400 22.800 14-11 569.400 2 6.000 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

38 CC 1073707516 GUTIERREZ CASTAÑEDA BRAYAN STEVEN 1 0 S X 230301 854.100 136.700 0 0 0 0 EPS005 854.100 34.200 14-11 854.100 2 0 CCF21 854.100 34.200 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830022818-3 DATA FILE S.A. CRA 68A No. 19-79 3118769714 gerencia@datafileinternacional.c
om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91776158 $14.151.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

35

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

39 CC 1076626872 GUTIERREZ YEPES ANA ELIZABETH 1 0 S 230201 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS008 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 2 14.400 CCF21 1.376.050 55.100 0 0 0 0 0

40 CC 1076626872 GUTIERREZ YEPES ANA ELIZABETH 1 0 S X 230201 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS008 47.450 1.900 14-11 47.450 2 0 CCF21 47.450 1.900 0 0 0 0 0

41 CC 1082920800 MARTINEZ CAMPO BIANNY CRISTINA 1 0 S 230301 1.328.600 212.600 0 0 0 0 EPS017 1.328.600 53.200 14-11 1.328.600 2 13.900 CCF21 1.328.600 53.200 0 0 0 0 0

42 CC 1082920800 MARTINEZ CAMPO BIANNY CRISTINA 1 0 S X 230301 94.900 15.200 0 0 0 0 EPS017 94.900 3.800 14-11 94.900 2 0 CCF21 94.900 3.800 0 0 0 0 0

43 CC 1093734031 DIAZ RUBIO EDWARD ARLEY 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

44 CC 1098606087 CASTAÑEDA ORTIZ HERNAN GERARDO 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

45 TI 1141318910 ALFARO GARZON DANNA ALEJANDRA 19 0 N 0 0 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 2 14.900 0 0 0 0 0 0 0

46 CC 1078371543 TIBAQUIRA SANDOVAL JOSE ALEXANDER 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 2 14.900 CCF21 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0

47 CC 52066877 PINTO ALFONSO SANDI ARISON 1 0 S 25-14 2.725.819 436.200 0 0 0 0 EPS005 2.725.819 109.100 14-11 2.725.819 2 28.500 CCF21 2.725.819 109.100 0 0 0 0 0

48 TI 1050397935 CENTENO MONTENEGRO YIRLEYS 19 0 N 0 0 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 178.000 14-11 1.423.500 2 14.900 0 0 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 830022818-3 DATA FILE S.A. CRA 68A No. 19-79 3118769714 gerencia@datafileinternacional.c
om

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-12 2025-11 E 03/12/2025 91776158 $14.151.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

35

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 711.400 711.400

Pensión 1 910.500 910.500

Riesgos Laborales 1 29.800 29.800

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 1.651.700 1.651.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 711.400 0 0 0 0 0 0 711.400 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 910.500 0 0 0 0 0 0 910.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 29.800 29.800 0 0 29.800 298 29.800 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52934849 YURI JOHANNA AGUILAR 
SANCHEZ 

AV CL 63 73A 31 AP 
902 6017178379 yurianna23@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 27/11/2025 91681033 $1.651.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 52934849 AGUILAR SANCHEZ YURI JOHANNA 59 0 N X 230201 5.690.500 910.500 0 0 0 0 EPS005 5.690.500 711.400 14-23 5.690.500 1 29.800 0 0 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52934849 YURI JOHANNA AGUILAR 
SANCHEZ 

AV CL 63 73A 31 AP 
902 6017178379 yurianna23@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 27/11/2025 91681033 $1.651.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 1.601.500 1.601.500

Pensión 1 2.178.200 2.178.200

Riesgos Laborales 0 0 0

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 3.779.700 3.779.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.601.500 0 0 0 0 0 0 1.601.500 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 2.050.000 0 0 64.100 64.100 0 0 2.178.200 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 93391424 GERMAN EDUARDO GUARNIZO 
PINTO Calle 69 No 6A-80 sur 3186337365 german_guarnizo@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente TOLIMA IBAGUÉ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 27/11/2025 91817382 $3.779.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 93391424 GUARNIZO PINTO GERMAN EDUARDO 3 0 N 25-14 12.812.00
0 2.050.000 0 0 64.100 64.100 EPS005 12.812.00

0 1.601.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 93391424 GERMAN EDUARDO GUARNIZO 
PINTO Calle 69 No 6A-80 sur 3186337365 german_guarnizo@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente TOLIMA IBAGUÉ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-11 2025-11 I 27/11/2025 91817382 $3.779.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)







































   
 

ACTA DE REUNIÓN 

F-ADM-SOL-002 

Versión: 3; 15-08-17 

Página 1 de 6 

 

 

   
 

 

1. DATOS GENERALES 
Proceso/Proyecto: Fondo Nacional del Ahorro 
contrato 079-2021 acta reunión no.01 validación 
Cifras y ANS factura noviembre 2025. 

Fecha: Hora: 

 08 01 2026 14:30 horas 
Lugar: Ciudad: 

Reunión virtual  Bogotá 

Asistentes: 

Nombres y Apellidos Cargo/Empresa Firma 

Stefania Arcila Valencia 
Data File / Profesional 

Archivístico 
 

Luz Elvira Gómez Quevedo FNA / Analista 01  

Stella Julio Soriano UT FNA / Profesional 
Archivístico 

 

Leidys Maria Silva Galindo 
UT FNA / Profesional de 

calidad  

Angelica Romero Sinning UT FNA / Apoyo Profesional 
Jurídico 

 

 
2. TEMAS POR TRATAR /OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Se programa reunión para la presentación del informe para la validación de las cifras 
finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de noviembre 2025. 

 
3. RESUMEN DE LA REUNIÓN 

La reunión programada para las 14:00 horas se dio inicio en la hora acordada, contando 
con la presencia de todos los asistentes previamente mencionados. 

La interventoría inicia realizando la presentación del informe de gestión correspondiente al 
mes de noviembre del 2025 recalcando en el aspecto técnico las normas y fórmula utilizada 
para la validación de los diferentes procesos que se desarrollan en cumplimiento a la 
ejecución del contrato 079-2021. 

Posteriormente se continua con la validación de los ítems en el siguiente orden: 

Ítem de transporte: Indica la interventoría que realizó la validación del 100% de lo 
reportado, se identificó 02 hallazgos; los cuales fueron subsanados por el custodio, Así 
mismo, la interventoría indica que realizó el acompañamiento en la recepción y envío de los 
recorridos diarios, de las dos áreas “Préstamo y devolución de garantías” y “Envío a custodio 
y regularización de garantías”, en la validación indicada da como resultado cincuenta y 
cuatro (54) recorridos realizados, para para el presente mes no se presentaron solicitudes de 
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modificación de ruta, De acuerdo a lo anterior se confirma un total de 7.025 expedientes 
para cobro en el mes de noviembre 2025. 

Ítem suministro de precintos: Manifiesta la interventoría que realizó la validación de los 
soportes y envíos de precintos usados, los cuales dan como resultado 407 precintos 
suministrados, se presentó un hallazgo el cual fue subsanado por el custodio, por lo tanto, 
se confirma para cobro la cifra anteriormente mencionada. 

Ítem organización Día a Día: Indica la interventoría que para el mes de noviembre 2025 
se presentó en prefactura final 1.745 carpetas, de las cuales se validaron 125 carpetas, en 
lo validado se presentó un hallazgo, el cual fue subsanado por el custodio, se confirmó la 
cifra final la anteriormente mencionada para cobro en el mes de noviembre 2025. 

Ítem organización acervo inicial  

Vigentes: Detalla la interventoría que para el mes de noviembre 2025 realizó la revisión 
de las entregas N.º 44 con un total de 14.061 de las cuales, se realiza validación por 
muestreo identificando un total de 9 hallazgos, los cuales fueron subsanados por el custodio, 
quedando aprobada con cifra final a cobrar 14.061 carpetas para el mes de noviembre 2025. 

Ítem consulta carpeta completa: Expone la interventoría que validó el envío a FNA de 
525 carpetas completas, a modo de préstamo y/o validación; Al realizar la revisión de los 
registros y correos compartidos, la interventoría no identifico hallazgos, quedando como 
cifra final la anteriormente mencionada. 

Ítem consulta por tipo documental: Expone la interventoría que verificó el envío a FNA 
de 1.298 documentos, a modo de préstamo; Al realizar validación de los registros y correos 
compartidos, la interventoría no identifico hallazgos, quedando como cifra final la 
anteriormente mencionada. 

Ítem cuelgue y descuelgue: durante el mes se realizo el proceso de cuelgue y descuelgue 
de 787 expedientes para el proceso de migración, en la validación se presentó dos hallazgos, 
los cuales fueron subsanados por el custodio, quedando como cifra final la anteriormente 
mencionada. 

Se solicita al Fondo Nacional del Ahorro generar la actualización de la base ya que no se 
identificó unas planillas dentro de las bases de migración remitidas, para lo cual el Fondo 
Nacional del Ahorro el día 19 de diciembre de 2025 incluye los ajustes derivados de las 
observaciones realizadas por la interventoria. 

Ítem desarchivo: En el mes de noviembre 2025, fue generada una cantidad de 1.037 
documentos bajo el formato GSO-GD-FO-001 acta de constancia de desarchivo; la 
interventoría realizó validación en la cual se identificó dos hallazgos, los cuales fueron 
subsanados por el custodio, quedando un total de 1.037 Formatos GSO-GD-FO-001 
generados. 
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Ítem inserción: Se realizó la inserción de 13.121 documentos, de los cuales, la 
interventoría valida al 2,40% un total de 200 documentos, a estos, la interventoría identificó 
un hallazgo, el cual fue subsanado por el custodio, quedando la misma cifra presentada 
para cobrar en el mes de noviembre 2025. 

Se recomienda que las respuestas a las observaciones emitidas por la interventoría se 
proporcionen dentro del mismo mes en revisión; esto con el fin de garantizar la oportunidad 
en la validación de la información y evitar posibles inconsistencias derivadas de cambios en 
las cifras reportadas, las cuales podrían afectar la veracidad y coherencia de los datos 
consignados en el informe correspondiente.  

Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro verificar y actualizar la información entregada en 
la base de movimientos – salidas y base de envío a custodia de cada periodo, con el fin de 
garantizar que se reporten la totalidad de los movimientos de los documentos que ingresan 
a custodia.  

Ítem custodia: En la prefactura el custodio relaciona 254.016 expedientes, de los cuales 
fueron validados por muestreo la cantidad de 800 carpetas correspondiente al 0.31%, la 
interventoría identificó 633 hallazgos correspondientes a: error de rótulo, error de número 
de cédula, Se presentan los hallazgos expuestos con la subsanación. De igual forma la 
interventoría realiza la presentación de la trazabilidad de la cantidad de carpetas que no 
fueron subsanadas desde diciembre de 2022 y las que si han sido subsanadas a la fecha.  

Adicionalmente se informa que la interventoria hizo la notificación del expediente no está 
disponible en la ubicación topográfica descrita desde el mes de septiembre del 2025, para 
lo cual el custodio indico que, a la fecha se ha avanzado en la ubicación del expediente con 
base en la trazabilidad proporcionada por el FNA. Una vez contemos con el mismo, se estará 
informando. 

Fue presentada como cifra final a cobrar para el mes de noviembre cantidad de 254.016 
carpetas. 

Infraestructura: La interventoria manifiesta que no identifico hallazgos de infraestructura, 
por otra parte, validó el formato de la actividad correspondiente al procedimiento P-BPO-
DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo y 
documentos de archivo presentado por el custodio, se realizó la revisión del control de 
temperatura y control de plagas, donde se informa que las fumigaciones se cumplen a 
cabalidad de acuerdo a lo establecido en la norma con los registros y certificados 
entregados; la validación realizada sobre la temperatura arroja un resultado que no supera 
los límites de tolerancia o fluctuación establecidos. 

Suministro de caja X300: se suministraron 800 cajas para el mes en mención. 

Inventario digital: Manifiesta la interventoría que para el mes de noviembre de 2025 se 
realiza la revisión del informe de garantías del cual expone el resultado de la validación 
realizada, y así mismo es detallado en el informe. 
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Inventario físico: Se cuenta con un total de 252.016 carpetas, la interventoría realizó 
desde el 06 de noviembre al 17 de diciembre del 2025 la validación de 3.314 carpetas con 
un porcentaje de validación del 1.3%, la interventoría evidencia que el 88% de las carpetas 
cuenta con, por lo menos, un documento de garantía en calidad de original. 

Aspecto Administrativo: Se realizó la validación total de las planillas de aportes y 
certificación juramentada, no se presentó ninguna novedad. 

Adicionalmente para el mes de noviembre 2025 la interventoría realizó la validación de las 
siguientes actividades: 

✓  Servicio correspondiente a la consulta en sala, realizando un cobro final de 1 sala 
para el mes de noviembre 2025. 

Validación ANS: Se realiza validación de las inconsistencias aplicables del mes de 
noviembre referente al informe de garantías quedando las cifras con los siguientes datos: 

MES 
TOTAL, 

INCOSISTENCIAS APLICA NO APLICA 

noviembre 47 0 47 

Teniendo en cuenta lo anterior para este ítem no se aplica ANS. Respecto a los demás ANS 
existentes los resultados de su medición tambien fueron cumplidos por lo tanto no hay 
aplicación de ANS para el presente mes. 

Teniendo en cuenta lo anterior la cifra final a facturar es de la siguiente manera: 

Factura Dia a Dia:  
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TOTAL, FACTURAR NOVIEMBRE 2025: $ 904.565.926,46 

Aspecto jurídico: se evidencia el cumplimiento en las siguientes obligaciones especificas: 

✓ Para el mes de noviembre 2025 la interventoría evidencia que el custodio cumple 
con el personal completo. 

✓ Cumplimiento del custodio según lo contemplado en la legislación colombiana 
respecto a la disponibilidad de los espacios en donde están ubicadas las unidades de 
conservación. 

✓ Cumplimiento de las diferentes reuniones entre custodio, FNA e interventoría. 

✓ El custodio presto el servicio de recolección de expedientes y transportarlos sin 
novedades. 

✓ En el mes de noviembre 2025 el custodio suministró 407 precintos. 

✓ Presentación del informe de gestión de noviembre 2025. 

✓ En el mes de noviembre se dio cumplimiento a la custodia de los títulos cedidos en 
custodia para ATL. 

Se da por terminada la reunión a las 15:24 horas.  

 
 
 



   
 

ACTA DE REUNIÓN 

F-ADM-SOL-002 

Versión: 3; 15-08-17 

Página 6 de 6 

 

 

   
 

4. COMPROMISOS PACTADOS 

 Tarea Responsable Fecha de 
compromiso 

Envío informe gestión actualizado Data File / Profesional 
Archivístico 

13/01/2026 

 
5. CIERRE DE LA REUNIÓN 

 
¿SE LOGRÓ EL OBJETIVO? SI          
NUEVA FECHA DE REUNIÓN: ______________________________ 

 
ELABORADA POR:  
NOMBRE: STEFANIA ARCILA VALENCIA CARGO: Profesional archivo   
# FOLIOS ANEXOS:___________ 
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INFORME DE SUPERVISIÓN N° 61 
 
 

 
Área:     Gerencia Administración de Garantías 
 
Supervisor del Área:             GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR 
 
Apoyo a la supervisión:  Luz Elvira Gómez Quevedo 
     
Período evaluado:  noviembre de 2025  
 
Referencia                             DATAFILE S.A. - Nit: 830.022.818-3 
 
 

Objeto 

Prestar los servicios especializados en custodia, 
administración y control de los documentos constitutivos de 
las obligaciones crediticias y garantías que contienen los 
créditos otorgados por el FNA. 

Valor 
Veintisiete mil novecientos veintiocho millones ciento 
sesenta y nueve mil novecientos pesos m/cte. 
$27.928.169.900 

Vigencia 01/09/2021 al 31/12/2025 

Póliza de Seguros 

POLlZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-100172574 - 
MUNDIAL DE SEGUROS SA 
POLlZA DE RESP. CIVIL NB–100036618 - MUNDIAL DE 
SEGUROS SA 

Rubro presupuestal CDP  10001298 del 7 de abril de 2021, con cargo al rubro 
presupuestal número 2.1.2.1.04.00.06 – “Tercerización 
Procesos” - 9.9.9.9.99.01.04 – “vigencia futura”. 

 
A continuación, se presenta informe de supervisión del contrato 079 de 2021 y en el cual 
se describen las actividades realizadas por el contratista relacionadas con el objeto 
contractual, previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 
 
1. Mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022, expedido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, se aprobó la modificación de la estructura del Fondo Nacional del Ahorro 
S.A. y se determinó las funciones de sus dependencias. 
 
2. El Fondo Nacional del Ahorro S.A., entidad creada en virtud del Decreto Ley 3118 de 
1968 como establecimiento público, reorganizada por la Ley 432 de 1998 en empresa 
industrial y comercial del estado y transformado por el Decreto Ley 1962 de 2023 en 
sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, del tipo de las 
anónimas, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyos 
estatutos fueron aprobados y formalizados en Escritura Pública núm. 00411 del 6 de marzo 
de 2024 de la Notaria 71 del Círculo de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2024. 

3. Que, mediante acuerdo 2469 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se 
estableció la nueva estructura y planta del Fondo Nacional del Ahorro S.A., eliminando la 
“Vicepresidencia de Cesantías y Crédito” y creando la Vicepresidencia de Operaciones, a 
la cual se encuentra adscrita la Gerencia Administración de Garantías. 
 

4. Que, el apoyo a la supervisión del contrato 079 de 2021 desde su suscripción ha sido 
desempeñado por el profesional designado por la Vicepresidencia de Cesantías y crédito, 
posteriormente este apoyo se encuentra en cabeza del Grupo de Garantías hoy Gerencia 
Administración de Garantías. 
 

4. Que mediante Acuerdo 2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se 
expidieron las funciones de las dependencias de conformidad con la nueva estructura del 
Fondo Nacional del Ahorro S.A. 
 

5. Que en la Gerencia Administración de Garantías numeral 14 del artículo 8º del Acuerdo 
2470 del 29 de junio de 2022 adoptado por la Junta Directiva, se delegó a la Gerencia 
Administración de Garantías, la supervisión de los contratos de prestación de servicios 
celebrados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., que deban ser suscritos por el área para 
su normal desarrollo. 
 

6. Que mediante Resolución 045 de 2023 se delega en la Secretaria General, la ordenación 
del gasto y celebración de los contratos que se requiera para atender el funcionamiento y 
necesidades del Fondo Nacional del Ahorro S.A. 
 
Expuestas las anteriores consideraciones se presenta el informe de supervisión en los 
siguientes términos: 
 
A continuación, se remite informe de las actividades relacionadas y sujetas a cobro según 
Prefactura enviada por el contratista correspondiente al periodo de 01 de noviembre a 30 
de noviembre de 2025 y aprobada en enero de 2026 adjunta al presente informe. 
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Es importante precisar que se protocoliza el pago, una vez realizada la debida validación 
de la información por parte del Custodio, Interventoría y Supervisión, con el cumplimiento 
de los requisitos exigidos, esto es en enero de 2026. 
 
1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

 
DESGLOSE ACTIVIDADES 

 
 
A continuación, se relacionan las actividades u obligaciones establecidas contractualmente 
al contratista y la verificación de su cumplimiento 
 
 

a) OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

El contratista deberá presentar su 
plan de trabajo y plan de continuidad 
para la respectiva validación, al 
momento de suscribir el Acta de 
inicio, la cual deberá suscribirse a 
más tardar el día siguiente hábil de 
la aprobación de las pólizas del 
contrato. 

UT FNA 
2021 

SI 

 
Plan de 
trabajo 

Proyecto – 
FNA 

 
F-SIG-DIS-
006 Plan de 

continuidad de 
negocio (FNA) 

 
 

Se presentó una 
primera versión de 
Plan de trabajo el 
día 06 de octubre 
de 2021, la cual la 
interventoría 
solicitó ajustes, la 
segunda versión de 
Plan de trabajo fue 
entregada el día 16 
de octubre de 2021, 
la cual también 
requirió de 
modificaciones. La 
tercera y última 
versión del Plan de 
trabajo fue recibida 
por Interventoría el 
día 05 de octubre 
de 2021. 
  
El Plan de 
Continuidad fue 
aprobado, 
manifestando que 
atiende con los 
requerimientos 
básicos para 
garantizar la 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

continuidad del 
contrato, recibido el 
06 de octubre de 
2021. 
 
 
El plan de trabajo 
de la prórroga del 
contrato se 
encuentra revisado 
y aprobado por 
Interventoría. 
 

El contratista deberá remitir las hojas 
de vida de conformidad con el Anexo 
No. 2 “Perfiles Personal Requerido 
para La Ejecución” y el plan de 
trabajo, con sus respectivos 
soportes a la supervisión o 
interventoría según corresponda, 
para su validación y aprobación al 
momento de suscribir el Acta de 
Inicio. 

UT FNA 
2021 

SI 

Hojas de Vida 
y soporte de 
los perfiles 
requeridos 

 

Desde el inicio del contrato, el 
Contratista deberá contar con la 
infraestructura y el personal mínimo 
requerido para la operación. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025  

 

 
La interventoría 
valida y verifica la 
infraestructura y 
personal mínimo 
requerido para 
atender la 
operación. 
 

Durante el término de ejecución del 
contrato, incluidas sus adicciones y 
prórrogas el contratista deberá tener 
certificación vigente por el Depósito 
Central de Valores (DECEVAL). 

UT FNA 
2021 

SI 
Comunicación 

Deceval 

 
Certificación Anual 
emitida por Deceval 
como gestor 
documental, para la 
validación de los 
servicios 
Certificación se 
encuentra en 
trámite con Deceval  
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

 
El Contratista, deberá aceptar y 
suscribir la cesión del Contrato que 
se encuentre vigente para la 
administración de pagarés para 
Apoyos Transitorios de Liquidez o 
REPOS de cartera, con las 
condiciones que se encuentran 
pactadas en el mismo; en caso de 
que aplique. (Ver contrato tripartita y 
anexos). 

UT FNA 
2021 

N/A  

Hace referencia al 
Contrato Tripartita 
Deceval – Datafile – 
FNA- 50 de 2024. 

 
Revisar de manera conjunta con el 
supervisor del FNA o el interventor 
según corresponda, el alcance de 
las actividades para el debido 
desarrollo del objeto y determinar la 
planeación mensual de las 
actividades, la presentación de los 
informes, su contenido y 
oportunidad. 

UT FNA 
2021 

SI 
Acta sesión de 

Trabajo 
 

Actas de reunión de 
subsanación de 
hallazgos 

 
Determinar y reglamentar junto con 
el Interventor o Supervisor, las 
mesas de trabajo mensual o 
extraordinario que sean necesarias 
para la verificación del cumplimiento 
del contrato y llevar las actas, 
trazabilidad y seguimiento a los 
compromisos acordados en 
desarrollo de estas, así como el 
detalle, estructura y contenido de los 
informes periódicos o eventuales 
que le sean requeridos por el 
interventor o la Entidad Contratante 
a través de la supervisión. 

UT FNA 
2021 

SI 

 
  

 
 
 
 
 

Acta de 
reunión de 
custodio 

 
Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

 
 
 
 

Acta de reunión 
donde se realiza la 
presentación de la 
subsanación de 
hallazgos 
presentados en la 
actividad de 
organización. 
 

Presentar de manera mensual los 
informes solicitados en el Anexo 1 

UT FNA 
2021 

SI 
Informe 
Gestión 

Presentó informe 
una vez cerrado el 
mes, sin embargo, 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

“Actividades de supervisión y 
control”. 

noviembre 
2025 

 

los procesos de 
validación y 
revisión por el 
Interventoría se 
completaron para la 
fecha de entrega 
del presente 
informe. 
 

Prestar los servicios de recolección 
en la ciudad de Bogotá, conforme a 
las especificaciones técnicas 
establecidas. 

UT FNA 
2021 

SI 
Planillas de 

envío de 
documentos 

 
Se prestó el 
servicio de 
recolección en las 
frecuencias y 
horarios 
establecidos, se 
reciben además 
planillas soporte, 
los hallazgos 
presentados en el 
periodo evaluado 
fueron subsanados 
por el custodio  
 

 
Suscribir y cumplir con las 
especificaciones establecidas en el 
Anexo No. 3 “Acuerdos de Niveles 
de Servicio”. acordados entre las 
partes y que tendrán sanciones por 
incumplimientos. 
 

UT FNA 
2021 

SI 

Formato 15 
Manifestación 
de aceptación 
anexos 1,2 y 3 

Firmado por el 
representante legal 
del custodio el 20 
de mayo de 2021.  

Custodiar toda la documentación 
recibida en bóvedas ubicadas a una 
hora de desplazamiento (vehicular) 
de la ciudad de Bogotá. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

 

Durante la 
ejecución del 
proyecto se ha 
venido subsanando 
el archivo en su 
estado natural, 
durante las 
subsanaciones de 
mes a mes se ha 
logrado avances en 
el proceso de 
organización 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

acervo inicial, pero 
a la fecha no se ha 
subsanado el total 
de las carpetas que 
se han reportado en 
los diferentes 
periodos. 

El contratista debe suministrar las 
tulas y precintos de seguridad 
necesarios para el transporte de la 
documentación enviada y recibida. 

UT FNA 
2021 

SI 

Correos de 
solicitud de 

precintos mes 
noviembre 
Planillas de 
solicitud de 
documentos 

(FNA).  
 

Soportes 
carpetas 

vacías (Data 
file)  

 

En el mes de 
octubre se 
suministraron por 
parte del custodio 
407 precintos.  
 

 
Contar con el software que garantice 
la inclusión, tráfico, perfilamiento, 
consulta documental e informes en 
cualquier herramienta y bajo los 
estándares de seguridad requeridos 
por el FNA. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

 

El aplicativo 
SISDOC, está 
funcionando para 
los usuarios 
establecidos por el 
FNA 

 
Custodiar y administrar los 
documentos constitutivos de las 
obligaciones crediticias y garantías 
que contienen los créditos otorgados 
por el FNA, en las condiciones y 
características establecidas por el 
Archivo General de la Nación en 
bóvedas exclusivas para la 
documentación del FNA o en 
espacios exclusivos para el FNA, 
cumpliendo con los lineamientos del 
Acuerdo 008 de 2014 – “Por el cual 
se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la 

UT FNA 
2021 

NO 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

(UT FNA 2021 
– DATA FILE) 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

prestación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de 
documentos de archivo y demás 
procesos de la función archivística 
en desarrollo de los artículos 13° y 
14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 
594 de 2000”. 

Custodiar y administrar los títulos 
valor cedidos a terceros en procesos 
de Apoyos Transitorios de Liquidez y 
bajo los parámetros establecidos. 

UT FNA 
2021 

SI   

Cumplir y aplicar la normatividad 
vigente por el Archivo General de la 
Nación, y la Superintendencia 
Financiera en los procesos 
solicitados por el FNA, a saber. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría 

Se cumple con la 
normatividad 
vigente y se informa 
el cambio de 
carpetas, esta 
actividad se realiza 
de manera 
paulatina, 
consecuente con el 
avance de 
organización 
acervo inicial y 
confirmación de 
desembolsos. 
 

Contar con la infraestructura física, 
tecnológica y de personal para 
atender todo el flujo documental que 
se recibirá por los diferentes canales 
o la que deba entregar al FNA para 
la atención de los requerimientos, en 
cada uno de los procesos, 
independientemente de los 
volúmenes en cada temporada por 
producto. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

la interventoría 
valido la 
infraestructura 
física, tecnológica y 
de personal para 
atender todo el flujo 
documental durante 
el mes evaluado. 
Se reporto hallazgo 
el cual fue 
subsanado por el 
custodio 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

Recibir y entregar en las 
instalaciones de la entidad o donde 
ésta determine, realizando el punteo 
y verificación de toda la 
documentación recibida, teniendo en 
cuenta temporadas de altos 
volúmenes de los diferentes 
procesos documentales del FNA. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

La salida o ingreso 
de  
documentos son 
validados  
desde el 
procedimiento de 
canto  
y video por pate del 
custodio, y  
validado por 
muestreo por la  
interventoría.  

 
Realizar proceso de apertura, 
validación documental y custodia de 
cada uno de los documentos y 
garantías que el FNA requiera para 
la prestación del servicio bajo audio 
y video. 
 

UT FNA 
2021 

SI 

 
 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

 

 
Generar los reportes necesarios 
para consulta, control y gestión de 
todas las actividades en cualquier 
etapa o proceso, adicionalmente 
debe permitir la conexión e 
interacción sin inconvenientes con la 
plataforma que disponga el FNA. 
 

UT FNA 
2021 

SI 

 
 
 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

Dentro de la 
operación se está 
utilizando el 
aplicativo SISDOC, 
comunicado con 
Control de 
Garantías del FNA. 
 

 
Garantizar la infraestructura técnica, 
administrativa, física y financiera que 
permita el desarrollo del objeto del 
contrato sin contratiempos y 
adicionalmente disponer de los 
planes de contingencia que se 
puedan requerir. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
Plan de  

continuidad de  
negocio (FNA)  

 
la interventoría 
valida y confirmo 
la infraestructura 
técnica, 
administrativa, 
física y financiera 
que permita el 
desarrollo del 
objeto del 
contrato 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

 
Responder por el licenciamiento de 
software que utilice para la 
prestación de los servicios 
contratados y disponer de los 
respectivos controles a fin de no 
contravenir los derechos de autor. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

 

 
Restitución en caso de pérdida de un 
documento imputable al  
 
contratista; éste deberá garantizar la 
recuperación del o los documentos y 
que cumplan con los requisitos 
definidos para ser validos por la 
entidad, asumiendo todos los costos 
y actuaciones. 
 

UT FNA 
2021 

N/A  
A la fecha NO se 
han reportado 
pérdidas. 

Atender los requerimientos y 
solicitudes del FNA en los tiempos y 
cantidades señaladas en los ANS. 

UT FNA 
2021 

N/A 

 
Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

 
 

 
Confirmar el recibo o entrega 
documental, corroborando los 
documentos recibidos o entregados 
y emitir respuesta relacionando la 
completitud, los sobrantes o 
faltantes de los documentos 
constitutivos de las obligaciones 
crediticias y garantías que contienen 
los créditos otorgados por el FNA o 
las diferencias que se presenten 
entre los documentos recibidos y la 
calidad informada en el envío. Esta 
respuesta se realiza mediante 
archivo en formato.txt que será 
cargado al aplicativo “control de 
garantías” y cuya estructura está 
definida por el FNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT FNA 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

 

 



 

Página 11 de 21 

 

ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

 
 
 

 
En caso de que el FNA cambie el 
formato o estructura de los informes 
requeridos, el Contratista deberá 
asumir dichos cambios sin costos 
adicionales para el FNA. 
 

UT FNA 
2021 

N/A  

 
Durante el mes en 
revisión el FNA no 
solicita cambios en 
formato de informe.  
 

 
 
Todas las actividades dispuestas en 
el contrato se ejecutarán desde el 
primer día sin lugar limitaciones por 
capacidad operativa del Contratista 
 

UT FNA 
2021 

SI 

 
Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría 

 

El contratista deberá estar en la 
capacidad de realizar las actividades 
diarias del contrato en conjunto con 
la recepción inicial o arqueo según 
corresponda. 

UT FNA 
2021 

N/A 

Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría  
 

 
 
Las actividades de 
arqueo  
culminaron el 27 de 
julio de  
2022.  
 
 
 
Para el  
mes en revisión, se 
presentan los 
resultados del 
procesamiento día 
a día. “recepción 
inicial” 
 

El contratista deberá contar con un 
aplicativo en el cual cargue la 
trazabilidad por obligación y tipo 
documental. Se debe poder 
visualizar y descargar la información 
por trámite y general de la 
documentación en custodia. 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión  

noviembre 
2025 

 
Aplicativo SISDOC, 
se encuentra  
Con acta 074 de 
fecha 28 de agosto 
de 2024, se 
formalizo la entrega 
del aplicativo 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

SISDOC. Se 
realizaron, pruebas, 
se entregaron los 
usuarios y roles de 
consulta. 
 

 
 
Los informes y el contenido de estos, 
que deberá estar a disposición del 
FNA de manera diaria, donde se 
refleje en tiempo real las siguientes 
condiciones mínimas: 
 
− Número de la obligación. − 
Identificación del cliente. − Tipo de 
obligación. − Descripción del 
documento (por tipo documental) − 
Fecha de recepción del documento − 
Fecha del préstamo. − Cantidad de 
folios. − Originalidad. − Ubicación de 
la documentación (Bóveda, prestado 
a FNA). − Motivo de préstamo. − 
Estado e información de lo faltante 
(no recibido o faltante en la carpeta). 
− Observaciones. 
 
Las condiciones adicionales que se 
requieran adicionar en los informes 
serán definidas entre el contratista, 
el supervisor o interventor y el FNA. 
 
 

UT FNA 
2021 

SI 

Informe 
Gestión 

noviembre 
Interventoría  

 
El custodio hace 
entrega de reporte 
por medio digital en 
Excel y, en físico 
entrega de los 
documentos donde 
relaciona:  
 
a. Cantidad de 
folios  
 
b. Motivo del 
préstamo.  
 
Se está 
alimentando la 
información de 
acuerdo con el 
avance por parte 
del custodio.  

 
El contratista tendrá la obligación de 
mantener los inventarios 
actualizados acordes con la 
dinámica del proceso diario. 
 

 
 
 

UT FNA 
2021 

 
 
 
 
 

SI 

 
Informe 
Gestión 

noviembre 
2025 

Interventoría 

 

El contratista debe atender un 
aproximado de 700 solicitudes 
diarias de recepción, consulta y 
prestamos, cuando esta cantidad 
sea superada, deberá informarlo a la 

UT FNA 
2021 

SI 

 
 

 
 
 

 
 
La interventoría 
identifica que, en el 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

supervisión o interventoría del 
contrato, según corresponda y emitir 
plan de acción para atender el 
requerimiento. 

 
 
 

Informe 
Gestión  

noviembre 
2025 

mes de octubre el 
custodio recibió en 
promedio de 927 
solicitudes en la 
operación diaria; 
sin embargo, no 
recibe 
manifestaciones 
por parte de este 
sobre imposibilidad 
o incapacidad para 
atender a ellas en 
los tiempos y 
condiciones 
establecidas por el 
FNA.  
 

 
Llevar control y seguimiento diario 
de las actividades con el fin de emitir 
claramente la facturación y sus 
debidos soportes, toda vez que los 
recursos del contrato se ejecutarán y 
pagarán por consumo real. 
 

UT FNA 
2021 

SI 

 
Informe 
Gestión 

Interventoría 
noviembre 

 

 
 
Guardar estricta reserva sobre los 
documentos, la información a la cual 
se tiene acceso y los asuntos de su 
competencia. 
 
 

UT FNA 
2021 

SI  

No se reportó 
información sobre 
faltas a la reserva 
de la información. 

 
Garantizar la conexión a internet en 
sus instalaciones para el personal 
que así lo requiera y con previa 
solicitud de la Entidad. 
 

UT FNA 
2021 

SI   

 
El contratista deberá garantizar que 
los Vehículos cuenten con la tarjeta 
de propiedad; las respectivas 

UT FNA 
2021 

SI 

 
Informe de 

gestión 
Interventoría 

No se reportó 
ausencia de lo 
requerido ni 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

licencias, SOAT, Seguro todo riesgo, 
kit de carretera, revisión técnico-
mecánica al día cuando así lo 
requiera, que estén tributados y 
mantenidos de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 

noviembre 
2025 

incumplimiento de 
la normativa.  

 
Será responsabilidad del contratista 
proporcionar un Vehículo adecuado 
y en buen estado, así como el equipo 
suficiente para la operatividad de 
este, garantizando además que los 
conductores y el personal sean 
competentes y hayan recibido 
instrucciones suficientes para el uso 
seguro del vehículo y para asegurar 
la documentación transportada. 
 

UT FNA 
2021 

SI 

Hojas de Vida 
y soporte de 
los perfiles 
requeridos 

 

 
En el caso de que el contratista, de 
manera razonable, considere que la 
finalización de la operación diaria de 
transporte según lo establecido en el 
Contrato no podrá ser completada 
en el tiempo acordado, lo notificarán 
con la debida justificación a la 
supervisión o al interventor del 
contrato según lo definido por parte 
de la Entidad. 
 
 

UT FNA 
2021 

N/A  

No se ha reportado 
finalización de 
operación diaria de 
transporte  

 
El Contratista deberá asumir los 
gastos y la realización de los 
trámites a los que haya lugar y en el 
menor tiempo posible, en caso de 
presentarse pérdidas, hurto o daños 
de la documentación transportada 
ocasionados por sus 
acciones/omisiones. 
 

UT FNA 
2021 

N/A  

No se han 
reportado pérdidas, 
hurto o daños de 
documentación 
reportada. 
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ACTIVIDAD 
VALIDADO 

POR 
CUMPLIÓ 

SI /NO 
SOPORTE OBSERVACIONES 

 
Es responsabilidad del contratista el 
correcto uso de los vehículos y libra 
de cualquier responsabilidad al FNA 
en caso de que se presente algún 
evento que ocasione daño, perdida, 
lesiones personales, accidentes, 
muerte, entre otros. 
 

UT FNA 
2021 

N/A  

No se han 
reportado daños o 
pérdidas, lesiones 
y/o muerte por uso 
por el no uso 
correcto de los 
vehículos. 

El contratista deberá realizar el 
inventario al cierre del contrato. 

UT FNA 
2021 

N/A  
No se ha 
presentado cierre 
del contrato. 

 
 

b) OBLIGACIONES GENERALES 

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de 
condiciones generales del contrato en el numeral 2° “OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” este refiere su cumplimiento en el informe de gestión entregado y sobre el 
cual no hubo novedad a reportar. 

2. VALIDACIONES A LA FACTURACIÓN: 
 

El proveedor hace entrega de factura de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factura día a día: Esta factura se compone de los procesos de Transporte ordinario, 
Cuelgue y descuelgue, consultas, desarchivo, inserción, custodia, consulta por tipo 
documental, suministro caja, suministro de carpetas cuatro aletas, consulta en sala, 
suministro de precintos, organización, de acuerdo con lo indicado en la oferta económica. 
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Detalle de la facturación aprobada 
 
Las cifras en la factura aprobada corresponden a los precios unitarios antes de IVA 
presentados en la oferta económica de Datafile, se aclara que para el pago de servicios a 
partir de enero 2025 se realizará con el incremento del IPC, conforme está estipulado en la 
prórroga y las cantidades corresponden a lo ejecutado y validado por la Interventoría y 
Supervisión. 
 

 
PREFACTURA DIA A DIA CORTE Noviembre – 2025 
 
El soporte de diferencias y aclaraciones presentadas se dejó con Actas de subsanación 
Custodio e Interventor. Prefactura mes de noviembre antes de la aplicación de ANS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. APLICACIÓN DE ANS: 
 

 
Para la facturación del mes de octubre se aplicó la penalización por incumplimientos de 
ANS. 
 

ANS 
VALIDADDO 

POR 
CUMPLIO 

SI / NO 
No. 

Errores 
SOPORTE 

PORCENTAJE 
INCUMPLIMIENTO 

2.1 SERVICIO 
ENTREGA DE 
INFORMES 
GENERALES Y 
DOCUMENTACION 
LEGAL 

UT FNA 
2021 

SI 

 
 

N/A 

Informe 
Garantías 

noviembre 
2025, validado 
por Gerencia 

Administración 
Garantías  

 

0% 
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2.2.  RUTAS DE  
RECOLECCION 
 

UT FNA 
2021 

SI 

N/A 
Planillas envío 
documentos 

0% 

 
2.3. TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO 
- Posterior a la 
recepción de la 
carpeta 
 

UT FNA 
2021 

SI 

N/A 
No se reportan 
novedades en 

cuanto a 
tiempos de 

procesamiento. 

0% 

 
2.4 
FUNCIONAMIENTO 
Y DISPONIBILIDAD 
DE APLICATIVO 
DEL PROVEEDOR 
 

UT FNA 
2021 

SI 

 
N/A 

No se 
presentaron 
reportes a la 
interventoría 

0% 

2.5 TIEMPOS DE 
RESPUESTA A 
COMUNICACIONES 

UT FNA 
2021 

SI 

 
N/A 

Comunicaciones 
en el periodo 

con solicitud de 
respuesta (0) 

0% 

 
Se realizo sesión con Interventoría para presentar y validar la penalidad a aplicar  
 
En relación con la aplicación de ANS en el punto 2.1 “SERVICIO ENTREGA DE INFORMES 

GENERALES Y DOCUMENTACION LEGAL” el apoyo a la supervisión realizo la validación 
de las inconsistencias del custodio durante el periodo evaluado. 
 
Para el mes del presente informe no se presentaron ANS para aplicación. 
 
 
4. COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN: 

 
Durante el mes de noviembre 2025 se realizaron sesiones y comunicaciones para la 
coordinación de actividades y solicitud de información necesaria para la operación vía 
correo electrónico.  
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5. VALIDACIÓNES PAGO SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 

2025 
 

 
ÍTEM 

 
VALIDADDO 

POR 

 
CUMPLIO 

SI / NO 

 
SOPORTE 

 
OBSERVACIONES 

 
Informe mensual 
de gestión 
debidamente 
aprobado por el 
Supervisor del 
contrato, en el cual 
debe detallar las 
cantidades y 
unidades de 
facturación con los 
soportes 
respectivos. 
 

 
 
 

UT FNA 
2021 

 
 
 
 

SI 

 
Informe Gestión 
noviembre 2025 

 
Informe 

noviembre 2025 
Interventoría 
seguimiento 

contrato 90 de 
2021. 

 
 
Entregado, 
validado y 
aprobado por la 
interventoría en el 
presente informe. 

 
Reporte de Control 
de Temperatura y 
Humedad 

 
UT FNA 

2021 

 
 

SI 

 
Informe Gestión 
noviembre 2025 

 
Informe 

noviembre 2025 
Interventoría 
seguimiento 

contrato 90 de 
2021 

 

 
Entregado y 
validado por la 
interventoría en el 
presente informe 

 
Informe de 
cumplimiento de 
Acuerdos de 
Niveles de Servicio 
(ANS).  
 

 
UT FNA 

2021 
 

 
SI 

 
Informe 

Inconsistencias 
Custodio 

noviembre 2025 
 

 
Entregado y 
validado por la 
interventoría en el 
presente informe 

 
 
 
Informe Control de 
Plagas 

 
UT FNA 

2021 

 
SI 

 
Informe Gestión 
noviembre 2025 

 
Informe 

noviembre 2025 
Interventoría 

 
 
Entregado y 
validado por la 
interventoría en el 
presente informe 
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seguimiento 
contrato 90 de 

2021. 

 
 
 
 

 
Certificado Avance 
del Inventario 
Acervo 
documental 

 
UT FNA 

2021 

 
 

SI 

  
Entregado y 
validado por la 
interventoría en el 
presente informe 
 
 

 
Pago de aportes al 
Sistema de 
Seguridad Social 
integral, así como 
los parafiscales 
relativos al 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
(SENA) Instituto  
 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cajas 
de compensación 
familiar, de todo el 
personal vinculado 
directamente a la 
ejecución del 
contrato. 
 

 
 

UT FNA 
2021 

 
 
 

SI 

 
 

Informe Gestión 
noviembre 2025 

 
Certificación 

Revisor Fiscal - 
CERTIFICACION 
SSOCIAL DATA 

FILE  

 
 
Entregado y 
validado por la 
interventoría en el 
presente informe 

 
 
Certificación 
Bancaria 

 
UT FNA 

2021 

 
SI 

  
Entregado con la 
presentación del 
informe actualizado 
al mes de 
Diciembre 2023 
 
 

 
Certificado de 
Registro único 
Tributario 

 
UT FNA 

2021 

 
SI 

  
Entregado con la 
presentación en el 
mes de enero de 
2023 
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RECOMENDACIONES INTERVENTORIA. 
 

Las recomendaciones de la Interventoría por instrucciones de la Gerencia de Garantías 
serán trasladas tanto al custodio DATAFILE, como a los funcionarios que intervienen en el 
Fondo Nacional del Ahorro.  

Al custodio DATAFILE 

Se le recuerda al custodio tener en cuenta los criterios establecidos en el instructivo de 
organización documental y las normas archivísticas para la organización de los expedientes 

Al FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro verificar y actualizar la información entregada en 
la base de movimientos – salidas y base de envíos a custodia de cada periodo, con el fin 
de garantizar que se reporten la totalidad de los movimientos de los documentos que 
ingresan a custodia. 
 
 
6. FACTURACIÓN PRESENTADA Y APROBADA: 

 
Una vez consolidado los datos se presenta desglose de la facturación, así: 
 
 
FACTURACION DIA A DIA: 
 

FACTURA GENERAL VALOR FACTURADO SIN IVA 

SUBTOTAL 760.139.434 

IVA 144.426.492 

DESCUENTO (ANS) 0.00 

TOTAL, A FACTURAR 904.565.926 
CODIGO SAP 1000059424 
TOTAL, FACTURADO 904.565.926 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
Al corte de preparación del presente informe se presenta el siguiente estado presupuestal: 
 
 

Período evaluado noviembre 2025 
Valor inicial del Contrato  $            27.928.169.900 
Valor total con adiciones $                                  - 
Valor disponible antes del pago $               9.103.910.518 
Valor por pagar en el período  $                 904.565.926 
Facturado Períodos Anteriores $             18. 824.259.381 
Valor disponible después del pago $              19.728.825.307 

 
El presente informe de supervisión se firma en Bogotá, a los veintiséis días de enero de 
2026. 
 
 
 
____________________________                    ____________________________ 
GABRIEL ERNESTO FUENTES AGUILAR                           LUZ ELVIRA GOMEZ QUEVEDO 
Gerente Administración de Garantías                      Apoyo a la supervisión    
              Supervisor del Contrato 
 

Proyectó: Luz Elvira Gómez Quevedo-GAG. 

Luz Elvira 

Gomez 

Quevedo

Firmado digitalmente 

por Luz Elvira Gomez 

Quevedo 

Fecha: 2026.01.26 

12:16:22 -05'00'

Gabriel Ernesto 

Fuentes Aguilar

Firmado digitalmente por 

Gabriel Ernesto Fuentes Aguilar 

Fecha: 2026.01.26 13:59:12 

-05'00'
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INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO 90 DE 2021 

 

 

TIPO DE INFORME:                Seguimiento    X                Final                                                         No. 51               

ALCANCE:                                Desde el día 01 hasta el día 30 del mes de noviembre del año 2025 

   

Contrato No: 90 DE 2021 

Cliente /proveedor: Fondo Nacional del Ahorro 

Objeto del contrato: 

Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera a la 

ejecución del contrato 079 de 2021, cuyo objeto es prestar los servicios 

especializados en custodia, administración y control de los documentos 

constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que contienen los 

créditos otorgados por el FNA. 

Contrato objeto de 

interventoría: 
079 DE 2021 

Objeto del contrato: 

Prestar los servicios especializados en custodia, administración y control de los 

documentos constitutivos de las obligaciones crediticias y garantías que 

contienen los créditos otorgados por el FNA. 

Ejecutor: DATAFILE S.A. NIT: 830.022.818-3 

Póliza de Seguros: 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100172574 - MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  

PÓLIZA DE RESP. CIVIL NB–100036618 - MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

Rubro 

presupuestal: 

CDP 10001298 del 7 de abril de 2021, con cargo al rubro presupuestal número 

2.1.2.1.04.00.06 – “Tercerización Procesos” - 9.9.9.9.99.01.04 – “vigencia 
futura”. 

Fecha entrega 

informe: 
08/01/2026 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 08/01/2026 Creación del documento 

 

 

 

 

  



 

Código: FT-090-003 
INFORME DE PROYECTO 

 Versión: 3 

 

2 
 

Tabla de contenido  
 

1. ASPECTO TÉCNICO 2 

1.1. Informe mensual de gestión 2 

1.1.1. Metodología de verificación y validación 2 

1.1.2. Transporte ordinario 3 

1.1.2.1 Suministro de precintos 7 

1.1.3. Organización día a día 9 

1.1.4. Organización de acervo inicial 11 

1.1.4.1 Acervo vigentes 12 

1.1.5. Consulta Carpeta Completa 16 

1.1.5.1 Consulta por tipo documental 16 

1.1.6. Cuelgue y descuelgue 17 

1.1.7. Desarchivo 18 

1.1.8. Inserción 21 

1.1.9. Custodia 24 

1.1.9.1 Solicitud de rezago por FNA: 31 

1.2. Informe de inventario digital 42 

1.3. Inventario físico de garantías en custodia 43 

1.3.1 Resultados de validación 43 

1.3.2 Revisión de las carpetas recibidas 44 

1.3.3 Discriminación de la disponibilidad de documentos revisados 44 

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 44 

2.1. Informe mensual de gestión 44 

2.1.1. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social 44 

2.1.2. Informe de cumplimiento de los niveles de servicio (ANS) 46 

3. ASPECTO FINANCIERO 46 

3.1. Validación financiera de cifras 46 

4. ASPECTO JURÍDICO 49 

4.1. Verificación Cumplimiento Contractual 49 

5. Política de seguridad de la información FNA 57 

6. Obligaciones generales contrato 90 de 2021 57 

 



 

Código: FT-090-003 
INFORME DE PROYECTO 

 Versión: 3 

 

3 
 

1. ASPECTO TÉCNICO 

1.1. Informe mensual de gestión 

1.1.1. Metodología de verificación y validación 
 

Con el objetivo de verificar la calidad de los productos, servicios y/o entregables resultantes de la 
ejecución de las actividades establecidas en el contrato 079 de 2021 entre el Fondo Nacional del 
Ahorro y Data File S.A., se establecen las siguientes fases: 
 

Fase 1 - Validación financiera  Fase 2 - Validación técnica  

Se realiza la verificación general de la prefactura o 

proforma proporcionada por el custodio junto con 

los reportes y soportes de ejecución de cada 

actividad suministrados tanto por el custodio (Data 

File) como por el cliente (Fondo Nacional del 

Ahorro), analizando concordancia frente a lo 

ofertado, coherencia de la información presentada 

por ambas partes (completitud) y cumplimiento de 

los requisitos o criterios establecidos para cada 

actividad. 

En esta fase se realiza un muestreo basado en el 

sistema de inspección Militar y Standard 105 (MIL-

STD-105E) que debido a los altos volúmenes de 

documentos y/o carpetas permite mayor 

versatilidad, confianza y tiempos de respuesta en la 

actividad de verificación ejecutada, que un sistema 

fijo de verificación porcentual, acorde a lo 

establecido en la Tabla 1.   

 

La verificación 
por muestreo 
está definida 
por los 3 
niveles de 

inspección 
Normal “N.I, 
I”, Rigurosa 
“N.I, II” y 
Reducida “N.I, 
III”, un nivel de 

calidad 
aceptable del 
6,5% en 
contraste con 
el nivel de 
confianza el 

cual está establecido en un 93,5%, dependiendo de los resultados de cada verificación se mantiene o 
modifica el nivel de inspección teniendo en cuenta los tres niveles mencionados. Este sistema de 
inspección por lotes establece el tamaño de muestra y la cantidad máxima para aceptación o rechazo 
según el nivel de calidad aceptable, por lo cual se aplica lo que primero ocurra; sin embargo y de 
acuerdo a solicitud del FNA en caso de que la interventoría cuente con tiempo suficiente podrá 
ampliar el tamaño de la muestra tomada para validaciones en cualquiera de las actividades objeto de 
revisión. 
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1.1.2. Transporte ordinario 
 

Primera prefactura: 7.025 carpetas.  Muestreo: 7.025 carpetas (100% de la prefactura) 
Última prefactura:  7.025 carpetas. Hallazgos:  2 

 
Aplicación de parámetros.  
 

En los tres (3) recorridos diarios de ruta se realiza la validación de tulas y cajas, que estén cerradas, 

vinculadas en planillas, correos electrónicos y en el "Formato de Control de Rutas de Transporte y 

Mensajería”, correspondientes a cada ruta habitual. 
 

Se validan los documentos correspondientes tales como la tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT, 

licencias de conducción, kit de carretera, revisión técnica-mecánica y otros documentos.  

cumplimiento de las obligaciones en el protocolo del contrato para la realización de la actividad de 

transporte Anexo No. 1 Actividades de supervisión y control.  
 

Al verificar los datos en la prefactura del mes de noviembre del 2025 entregada por el custodio, junto 

con la “base de datos movimientos general admón. Garantías noviembre”, vs “envíos a custodio” 

elaboradas por el Fondo Nacional del Ahorro”. (Ver anexo. Imágenes de los hallazgos evidenciados 

dentro del proceso mencionado).  
 

RECORRIDOS DIARIOS Y/O SEGUIMIENTO A RUTAS 
 

Tabla 2. Seguimiento a rutas de recolección. 
Rutas validadas interventoría noviembre 2025 

No. 
Fecha del 
recorrido 

Mañana Medio día  Tarde Recorridos 
del día  8:30 a.m. 1:00 p.m. 4:30 p.m. 

1 4/11/2025 1 1 1 3 

2 5/11/2025 1 1 1 3 

3 6/11/2025 1 1 1 3 

4 7/11/2025 1 1 1 3 

5 10/11/2025 1 1 1 3 

6 11/11/2025 1 1 1 3 

7 12/11/2025 1 1 1 3 

8 13/11/2025 1 1 1 3 

9 14/11/2025 1 1 1 3 

10 18/11/2025 1 1 1 3 

11 19/11/2025 1 1 1 3 

12 20/11/2025 1 1 1 3 

13 21/11/2025 1 1 1 3 

14 24/11/2025 1 1 1 3 

15 25/11/2025 1 1 1 3 

16 26/11/2025 1 1 1 3 

17 27/11/2025 1 1 1 3 

18 28/11/2025 1 1 1 3 

Total de recorridos 
diarios  

18 18 18 54 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia. 
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Se confirmaron un total de cincuenta y cuatro (54) recorridos correspondientes para el mes en 
mención en el procedimiento del día a día del ítem 1 “transporte ordinario”. 
 

Hallazgos: 
 

Se confronta la información del procedimiento ítem 1 “Transporte ordinario” en donde se 

identificando 2 hallazgos, los cuales se describen a continuación: 

 
 

N.
º  

Hallazgo Respuesta Data File  

1. 

En la ruta del 4 de noviembre del 2025 hora 8:30 a.m. sale de las 

instalaciones del FNA, 7 cajas como proceso devoluciones con las 

planillas 15221-15233 por el área de “Préstamo y Devolución de 
Garantías” el custodio relaciona en la prefactura la hora del recorrido 

erróneo en una de las cajas. 

Se realiza la actualización de la hora en la prefactura. 

 
 

Imagen 1. Error en la hora. 
 
 

Fuente: Data File S.A. 
 
 

N.
º  

Hallazgo Respuesta Data File  

2. 

En la ruta del 19 de noviembre del 2025 hora 8:30 a.m. sale de las 

instalaciones del FNA, 1 caja como proceso dia a dia con la planilla 

15347, por el área de “envió a custodio y regularización de garantías “el 
custodio relaciona la hora del recorrido erróneo 

Se realiza la actualización de la hora en la prefactura. 

 
 
 

Imagen 2. Error en la hora. 

Fuente: Data File S.A. 
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El 17 de diciembre del 2025, la interventoría envía correo electrónico al custodio con copia a la 

supervisión del contrato de los hallazgos evidenciados. (ver anexo 1. Correos electrónicos de 

trazabilidad del proceso). 
 

Subsanación: 
 

El custodio da respuesta el 18 de diciembre del 2025, con la subsanación de los hallazgos, 
confirmándose así un total de 7.025 carpetas transportadas durante el mes en mención (ver anexo 
1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 

 
 

Recomendación 
 

● La interventoría recomienda al custodio el debido diligenciamiento de los campos 
correspondientes a la información contenida en la prefactura. 

                                 
Anexos: 
 

Acta de subsanación No. 92 
Hoja de verificación del interventor 
 
 
 
 

 

1.1.2.1 Suministro de precintos 

 

Primera prefactura: 407 precintos Muestreo: 407 precintos (100% de la prefactura). 
Última prefactura:  407 precintos Hallazgos:  1 

 

Consultas: 44 donde se utilizaron 79 precintos 

Carpetas vacías: 26 donde se utilizó 26 precintos 

Solicitud de precintos: 3 paquetes (300 precintos) 

Devoluciones al FNA: 2 donde se utilizaron 2 precintos 
 

 

Aplicación de parámetros 
 

Se comprueba los datos convenientes a la prefactura del mes de noviembre del 2025, la cual ha sido 

entregada por Data File S. A., junto con los datos proporcionados por la interventoría. 

A continuación, se anexan relación de cuadros: 
 

Cuadro 1. Precintos de consultas. 
Precintos mes de noviembre 2025 

Consultas 

No. Fecha N° Precintos Cantidad Observaciones Planilla 

1 6/11/2025 18023 18024 2 Préstamo y devolución de garantías 15208 

2 6/11/2025 18041 18042 2 Préstamo y devolución de garantías 15208 

3 6/11/2025 18079 18080 2 Préstamo y devolución de garantías 15208 

4 7/11/2025 18048   1 Préstamo y devolución de garantías 15261 

5 10/11/2025 18059 18060 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 
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Precintos mes de noviembre 2025 

Consultas 

No. Fecha N° Precintos Cantidad Observaciones Planilla 

6 10/11/2025 18071 18072 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

7 10/11/2025 18061 18062 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

8 10/11/2025 18051 18052 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

9 10/11/2025 19458 19459 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

10 10/11/2025 18073 18074 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

11 10/11/2025 18063 18064 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

12 10/11/2025 18067 18068 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

13 10/11/2025 18029 18030 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

14 10/11/2025 18091 18092 2 Préstamo y devolución de garantías 15267 

15 11/11/2025 18001   1 Préstamo y devolución de garantías 15277 

16 11/11/2025 18002   1 Préstamo y devolución de garantías 15297 

17 12/11/2025 18019 18020 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

18 12/11/2025 18081 18082 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

19 12/11/2025 18093 18094 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

20 12/11/2025 18033 18034 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

21 12/11/2025 18027 18028 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

22 12/11/2025 18021 18022 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

23 12/11/2025 18049 18050 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

24 12/11/2025 18037 18038 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

25 12/11/2025 18097 18098 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

26 12/11/2025 18099 18100 2 Préstamo y devolución de garantías 15268 

27 14/11/2025 18046 18045 2 Préstamo y devolución de garantías 15320 

28 14/11/2025 18025 18026 2 Préstamo y devolución de garantías 15305 

29 14/11/2025 18035 18036 2 Préstamo y devolución de garantías 15305 

30 14/11/2025 18075 18076 2 Préstamo y devolución de garantías 15305 

31 14/11/2025 17155 17156 2 Préstamo y devolución de garantías 15305 

32 14/11/2025 18085 18086 2 Préstamo y devolución de garantías 15305 

33 19/11/2025 18230   1 Préstamo y devolución de garantías 15352 

34 19/11/2025 17175 17176 2 Préstamo y devolución de garantías 15306 

35 19/11/2025 18203 18204 2 Préstamo y devolución de garantías 15306 

36 19/11/2025 18223 18224 2 Préstamo y devolución de garantías 15306 

37 19/11/2025 18201 18202 2 Préstamo y devolución de garantías 15306 

38 19/11/2025 18277 18278 2 Préstamo y devolución de garantías 15306 

39 19/11/2025 18245   1 Préstamo y devolución de garantías 15306 

40 20/11/2025 18261 18260 2 Préstamo y devolución de garantías 15353 

41 24/11/2025 18255   1 Préstamo y devolución de garantías 15387 

42 26/11/2025 19450   1 Préstamo y devolución de garantías 15397 

43 26/11/2025 18288   1 Préstamo y devolución de garantías 15407 

44 28/11/2025 18274   1 Préstamo y devolución de garantías 15427 

Total de suministros  79 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia 
 

Cuadro 2. Precintos de carpetas vacías. 
Precintos mes de noviembre 2025 

Carpetas vacías 

No. Fecha N° Precintos Cantidad Observaciones Área 

1 11/11/2025 18017 1 Carpetas vacías Envío a custodio y regularización de garantías 

2 11/11/2025 18018 1 Carpetas vacías Envío a custodio y regularización de garantías 

3 11/11/2025 18032 1 Carpetas vacías Envío a custodio y regularización de garantías 

4 11/11/2025 18013 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

5 11/11/2025 18014 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

6 11/11/2025 18011 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 
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Precintos mes de noviembre 2025 

Carpetas vacías 

No. Fecha N° Precintos Cantidad Observaciones Área 

7 11/11/2025 18012 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

8 11/11/2025 18007 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

9 11/11/2025 18008 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

10 11/11/2025 19470 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

11 11/11/2025 18043 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

12 11/11/2025 18009 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

13 11/11/2025 18031 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

14 11/11/2025 18044 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

15 11/11/2025 18010 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

16 20/11/2025 18215 1 Carpetas vacías Envío a custodio y regularización de garantías 

17 20/11/2025 18225 1 Carpetas vacías Envío a custodio y regularización de garantías 

18 20/11/2025 18250 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

19 26/11/2025 18268 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

20 26/11/2025 10269 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

21 26/11/2025 18279 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

22 26/11/2025 18280 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

23 26/11/2025 18264 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

24 26/11/2025 18265 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

25 26/11/2025 18256 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

26 26/11/2025 18257 1 Carpetas vacías Préstamo y devolución de garantías 

Total de suministros  26 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia 
 

Cuadro 3. Solicitud de precintos. 
Precintos mes de noviembre 2025 

Solicitud de precintos 

No. Fecha Cantidad Observaciones Área 

1 18/11/2025 3 Solicitud de precintos Préstamo y devolución de garantías 

Total de 
suministros  

300 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia. 
 

Cuadro 4. Devoluciones al FNA. 
Precintos mes de noviembre 2025 

Devoluciones al FNA 

No. Fecha N° Precintos Cantidad Observaciones Planilla 

1 13/11/2025 18039 1 Devoluciones al FNA SIN PLANILLA 

2 28/11/2025 18273 1 Devoluciones al FNA SIN PLANILLA 

Total de suministros  2 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia 
 

Hallazgos: 
N.º  Hallazgo Respuesta Data File  

1. 

En la ruta del 11 de noviembre del 2025 hora 8:30 a.m. 

sale de las instalaciones del FNA 1 caja, con números 

de precintos 19519-15920 por parte del área de "envío 

a custodio y regularización de garantías” como proceso 

día a día, el custodio relaciona un precinto erróneo. 

Se realiza la actualización del número de precinto, tener  
en cuenta que el precinto reportado también está 
incorrectos, los precintos correctos son 19519-19520. 
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N.º  Hallazgo Respuesta Data File  

 

Imagen 3. Error en el precinto. 

 
Fuente: Data File S.A.  

Imagen 4.  Formato único de inventario documental, con los precintos correctos. 

 
Fuente. Fondo Nacional del Ahorro. 
 

La interventoría envía correo electrónico el día 17 de diciembre del 2025 al custodio, reportando los 

hallazgos evidenciados en el ítem 26 “suministro de precintos” (Ver anexo 1. Correos electrónicos de 

trazabilidad del proceso). 

 

Subsanación: 
 
El día 19 de diciembre del 2025 el custodio da respuesta, por correo electrónico donde se demuestra 

la subsanación de los hallazgos, (ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Tras la revisión y verificación de los soportes proporcionados, se han subsanado en su totalidad las 

observaciones planteadas por la interventoría. De esta manera, se confirma un total de 407 precintos 

empleados para el mes de noviembre de 2025. 
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Recomendación: 
 

● Se recomienda al custodio el debido diligenciamiento de los campos correspondientes a la 

información contenida en la prefactura. 
                                                      

Anexos: 
Acta de subsanación No. 92 
Hoja de verificación del interventor 
 

1.1.3. Organización día a día 

 
 

Primera prefactura: 1745 carpetas. Muestreo: 125 carpetas (7,16% de la prefactura) 

Última prefactura:  1745 carpetas.  Hallazgos:  1 

 
 

Aplicación de parámetros 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo esencial del archivo en el proyecto UT FNA 2021 es organizar 

correctamente los documentos que recibe el Fondo Nacional del Ahorro desde su origen hasta su 

destino final, facilitando así su uso y conservación, la interventoría revisa diariamente que el custodio 

realice la identificación correcta de la serie y subserie documental a la que pertenece cada 

expediente, basándose en las Tablas de Retención Documental (TRD). Esto se realiza siguiendo 

parámetros específicos de clasificación, selección, ordenación, foliación, conservación y descripción 

de los documentos, para así cumplir con la actividad. (ver anexo 8. Normograma informe UT). 

 

Trazabilidad proceso organización día a día. 
 
El día 21 de noviembre de 2025 el custodio envía correo electrónico informando que realiza la entrega 

de 1745 carpetas y 138 cajas correspondientes a los créditos desembolsados en el mes de octubre, 

los cuales son validados en la prefactura del mes de noviembre para el procedimiento de organización 

día a día. (ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 

 
Tabla 3. Relación validación del procedimiento  

Validaciones 
realizadas 

Fechas de revisión 
Cantidad de 

carpetas 
recibidas 

Tamaño de 
muestra 

Cantidad de 
hallazgos 

Estado inicial Estado actual 

1era 
21 de noviembre de 

2025 
1745 125 1 Aprobado 

Subsanado y 
validado 

     Estado final Aprobado 

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 
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Hallazgos:  
 

 
(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado). 
 
El día 15 de diciembre de 2025 la interventoría envía correo electrónico al custodio del hallazgo 

evidenciado en el procedimiento de organización día a día para el mes de noviembre de 2025. (ver 

anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Subsanación: 
 
El día 16 de diciembre de 2025 el custodio da respuesta por correo electrónico sobre el hallazgo de 

organización día a día. 
 

Revisados y confirmados los soportes suministrados por el custodio el día 16 de diciembre de 2025, 

quedan subsanadas en su totalidad las observaciones presentadas por la interventoría, confirmando 

así un total 1745 carpetas para el mes de noviembre de 2025. 

 
Recomendación: 
 
● Se recomienda al custodio el correcto diligenciamiento y actualización de los instrumentos 

archivísticos. 
 
Anexos: 
 

Acta de subsanación No. 93. 
Hoja de verificación del interventor 
 
 

1.1.4. Organización de acervo inicial 

 
 

Primera prefactura: 14.061 carpetas Última prefactura: 14.061 carpetas 
 
 
 

Aplicación de parámetros 
 

La interventoría realiza seguimiento y control durante la etapa de validación del ítem 3: Organización 

del Acervo Inicial, aplicando los parámetros archivísticos y sus respectivos anexos técnicos, conforme 

a lo estipulado en el Contrato No. 079 de 2021. Este proceso permite verificar que el custodio 

implemente correctamente las técnicas archivísticas, tomando como referencia la Tabla de Retención 

Documental de la División de Créditos, el instructivo GSO-GD-IT-001 — Organización Documental, 

versión 1 — del Fondo Nacional del Ahorro y los lineamientos del Archivo General de la Nación 

Descripción Cantidad Respuesta de Data File 

Error en el diligenciamiento de la hoja de 
control 

1 
Se realiza actualización de hoja de 
control campo fecha de escritura. 
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(Ver anexo 8. Normograma informe UT). 
 

Se deja constancia de que, a partir de marzo de 2025, Data File solicitó un ajuste interno en la 

metodología utilizada para procesar las cantidades correspondientes a la entrega de los acervos 

vigentes y cancelados, modificación que fue aprobada por el Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Imagen 5. Solicitud Data File para ajuste de cantidades en proceso de organización acervo inicial. 

 
Fuente: Correo electrónico Data file S.A. 
 

Imagen 6. Autorización de FNA para ajuste de cantidades en proceso organización acervo inicial.  
 

 
Fuente: Correo electrónico Fondo Nacional del Ahorro.  
 

Observación: Se reporto incumplimiento por parte de DATAFILE S.A.S, relacionado con el cronograma 

de producción correspondiente al proceso de Acervos Vigentes – Acervo Inicial, para el mes de agosto 

y septiembre de 2025. 
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1.1.4.1 Acervo vigentes 

 
 

Primera prefactura: 14.061 carpetas. Muestreo: 315 = 2,24% de la prefactura. 

Última prefactura:  14.061 carpetas.  Hallazgos:  9 

 

Trazabilidad procedimiento organización acervo vigentes. 
 

Según la verificación por la interventoría dentro del procedimiento de organización del acervo inicial, 

se detallan las fechas en que se llevaron a cabo las validaciones correspondientes a la entrega No. 44 

para la facturación del mes de noviembre de 2025. 
 

Tabla 4. Validación del procedimiento 

Validaciones 
realizadas 

Fechas de revisión 

Cantidad 
de 

carpetas 
recibidas 

Tamaño de 
muestra  

Cantidad de 
hallazgos 
aplicables 

Estado inicial 
de la entrega 

Estado actual 
de la entrega  

1era 4 de noviembre del 2025 111 18 0 Aprobado 
Subsanado y 

validado 

2da 10 de noviembre del 2025 1.690 46 2 Aprobado 
Subsanado y 

validado 

3era 18 de noviembre del 2025 4.081 78 3 Aprobado 
Subsanado y 

validado 

4ta 24 de noviembre del 2025 3.975 76 1 Aprobado 
Subsanado y 

validado 

5ta 28 de noviembre del 2025 4.204 97 3 Aprobado 
Subsanado y 

validado 

 Total 14.061 315 9 Estado final  Aprobado 

 
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 
 
 

Hallazgos: 
 

Nº Hallazgos Respuesta de Data File 

1-8 Error en el diligenciamiento de la hoja de control 

Adjunto respuesta a los hallazgos presentados. 

9 Error en el rótulo  

 

 

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado). 

 
 

Subsanación: 
 

De acuerdo a los expedientes reportados por la interventoría, el custodio el día 16 de diciembre 2025, 

por medio de correo electrónico notifica las subsanaciones de los hallazgos evidenciados durante las 

validaciones de la entrega N. º44, la interventoría confirma un total 14.061 carpetas para el mes de 

noviembre.  (ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
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Anexos: 

Acta de subsanación No.94. 

Hoja de verificación del interventor. 
 

 

Nota: El proceso de organización acervo cancelados finalizo con un total de 93.117 carpetas y 4.661 

cajas de octubre hasta el mes de julio 2025; siendo la última transferencia de expedientes cancelados 

a la bodega de Funza en el mes de agosto 2025. 
 

Tabla 5. Seguimiento a cronograma de organización acervo inicial (Prórroga) 

 
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 

 
Gráfico 1. Seguimiento a cronograma acervo inicial. 

 
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 
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Gráfico 2. Seguimiento a cronograma acervo inicial. 

 
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia. 
 
 
 

 

1.1.5. Consulta Carpeta Completa 

 
 

Primera prefactura:     525 carpetas Muestreo:   525 carpetas (100% de la prefactura). 
Última prefactura:       525 carpetas Hallazgos:  0 

 
 

Aplicación de parámetros. 
 
Tras cotejar la "base de datos_movimientos_general_admon_garantías_de noviembre 2025" 

proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro, confirma que el total de 525 solicitudes de 

consultas de carpeta completa coincide con la prefactura de noviembre del 2025 sin evidenciar 

hallazgos en el procedimiento. 

                                                                   

Anexos: 
Hoja de verificación del interventor. 
 
 

1.1.5.1 Consulta por tipo documental 

 

Primera prefactura:     1.298 documentos Muestreo:   1.298 documentos (100% de la prefactura). 

Última prefactura:       1.298 documentos Hallazgos:  0 
 
 

Aplicación de parámetros. 
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La interventoría valida los datos de la prefactura del mes de noviembre del 2025, se cruza con la “hoja 
de verificación” del interventor junto con la "base de 
datos_movimientos_general_admon_garantías_noviembre 2025” enviada por el área de “préstamo 
y devolución de garantías” 

 
En donde no se presenta ningún hallazgo, para un total de mil doscientos noventa y ocho (1.298) 
documentos en consulta. 
 
 

Anexo: 
Hoja de verificación del interventor. 
 
 

 

1.1.6. Cuelgue y descuelgue 

 
 

Primera prefactura: 787 carpetas Muestreo: 80 carpetas (10,17% de la prefactura). 

Última prefactura:  787 carpetas Hallazgos:  2  

 

Aplicación de parámetros 
 

La interventoría sigue los parámetros del Anexo 1 “Actividades de supervisión y control” para atender 
los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro. En el procedimiento de “Cuelgue y Descuelgue”, 
el custodio ubica los expedientes en las unidades de conservación y almacenamiento adecuadas 

(estanterías, cajas y carpetas); además, se valida el número de cédula de ciudadanía, número de 

trámite, número de carpeta y que se incluyan las garantías según lo establecido por el FNA. 
 

La interventoría realiza la validación en el procedimiento de cuelgue y descuelgue de 80 carpetas, de 

acuerdo con lo reportado en la prefactura del mes de noviembre del 2025, realizando la validación 

del 10,17% del procedimiento. 
 

Hallazgos: 
 

La interventoría durante la validación del procedimiento ítem 4 “cuelgue y descuelgue”, 
correspondiente al mes de noviembre de 2025, identificó 2 hallazgos los cuales se detallan a 
continuación:  
 

No.  
Cédula de 
ciudadanía 

Trámite Carpeta Hallazgo 
 

Respuesta Data File S.A. 

 

1 75.056.505 2054466 232077 

Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional 
del Ahorro el incorrecto diligenciamiento 
del “nombre del expediente William Jairo 
Noreña Vásquez”, el nombre correcto es: 
Willian Jairo Noreña Vásquez. 

Se actualiza el Nombre del cliente 
en el rotulo de la carpeta 
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No.  
Cédula de 
ciudadanía 

Trámite Carpeta Hallazgo 
 

Respuesta Data File S.A. 

 

2 43.430.771 2057970 453990 
Se evidencia que el número de carpeta 
suministrado en la prefactura del mes de 
noviembre no coincide con el expediente físico. 

Se relaciona la actualización del 
número de carpeta en la  
prefactura 

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia. 

 

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).   
 

La interventoría envía correo electrónico el día 16 de diciembre de 2025 al custodio indicando los 

hallazgos evidenciados en el procedimiento de cuelgue y descuelgue para el mes de noviembre de 

2025, (Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Subsanación: 

El custodio envía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2025 dando respuesta de los hallazgos 

presentados por la interventoría, (Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Observaciones: 
 

• La interventoría realiza la validación de las bases entregadas por FNA (base de movimientos) 

vs el reporte entregado por el custodio, para el procedimiento de Cuelgue y descuelgue ítem 

4 del mes de noviembre del 2025, donde no se encuentra relacionada la validación de la 

información suministrada por el custodio y el FNA, evidenciando que solicitaron documentos 

para proceso cambio de condiciones, los cuales  fueron relacionados bajo las planillas 15390-

15391, el día 24 de noviembre de 2025 a las 8:45 a.m. vía correo electrónico, por esta razón, 

se solicita al FNA la aclaración del mismo, contemplando que el objetivo principal es 

garantizar que se reporte la totalidad de los movimientos de migración de documentos - 

cambio de condiciones”  
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Imagen 7. Relación con algunos documentos solicitados como migración documental. 

 
Fuente: correo electrónico Fondo Nacional del Ahorro. 

 
 

Imagen 8. Planilla 15390 relación con algunos documentos solicitados como migración documental. 

 
Fuente: correo electrónico Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Imagen 9. Planilla 15391 relación con algunos documentos solicitados como envió adicional. 

 
Fuente: correo electrónico Fondo Nacional del Ahorro. 



 

Código: FT-090-003 
INFORME DE PROYECTO 

 Versión: 3 

 

19 
 

Se recibe respuesta por correo electrónico del área “envió a custodio y regularización de garantías” 
del Fondo Nacional del Ahorro el día 19 de diciembre de 2025, informando que: 
 

“De manera atenta, adjunto el informe de movimientos correspondiente al mes de noviembre de 

2025, el cual incluye los ajustes derivados de las observaciones realizadas. Cabe resaltar que, de 

acuerdo con lo conversado en la reunión sostenida el 18 de diciembre de 2025, dichos ajustes se 

realizaron dejando en una pestaña independiente la información correspondiente a la migración 

documental”. (ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Revisados y confirmados los soportes suministrados por el custodio, quedan subsanadas en su 

totalidad las observaciones presentadas por la interventoría, confirmándose así un total de 787 

carpetas para la prefactura del mes de noviembre de 2025. 
 

Anexos: 
 

Se anexa acta de subsanación No. 95. 

Hoja de verificación del interventor  
 

 
 

 

 

 

1.1.7. Desarchivo 

 

Primera prefactura: 1.037 documentos Muestreo:   80 documentos (7,71% de la prefactura). 

Última prefactura:  1.037 documentos Hallazgo:  2 

 

Aplicación de parámetros 
 

El objetivo principal de una entidad es garantizar el flujo y la disposición de la información de forma 

ágil y oportuna, reduciendo el riesgo de pérdida; por esta razón, la interventoría efectúa la verificación 

de las actividades técnicas ejecutadas por el custodio, en la planificación y manejo de la 

documentación correspondiente al procedimiento ítem 6 “Desarchivo”, verificación que se lleva a 
cabo teniendo en cuenta la metodología y los parámetros establecidos por el Archivo General de la 

Nación (AGN), en atención de los requerimientos del Fondo Nacional del Ahorro, en donde se 

confirma que el custodio realice de forma adecuada el envío de la documentación solicitada por el 

cliente, para la atención de algún proceso especial de cobro o por solicitud de algún ente de control, 

cumpliendo con las directrices definidas en el Anexo No. 1 Actividades de supervisión y control.  (ver 

anexo 8. Normograma informe UT).  
 

Las tipologías documentales que fueron objeto de desarchivo son registradas en el formato (GSO- 

GD-FO-001 - Acta constancia de desarchivo) con la siguiente información:  
 

• Nombre completo 

• Número de cédula de ciudadanía 

• Número de trámite 
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• Número carpeta 

• Número de folios 

• Motivo del desarchivo 
 

La interventoría realiza la verificación del procedimiento de desarchivo de 80 documentos, los cuales 

corresponden al 7,71% del total reportado en la prefactura del mes de noviembre de 2025. 
 

Hallazgos: 
 

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura del mes de noviembre de 2025, se efectúa 

la verificación del procedimiento ítem 6 “desarchivo”, identificando 2 hallazgos los cuales se describen 
a continuación: 
 

No.  
Cédula de 
ciudadanía 

Trámite Carpeta Hallazgos Respuesta Data File 

1 80.175.641 1123515 201058 
Se observa que el rótulo del Fondo Nacional 
del Ahorro la sección y subsección no 
corresponde de acuerdo a la Tabla de 
Retención suministrada. 

Se realiza la actualización 
de la sección y la 
subsección en el rotulo 
d4e (Sic-legal) la carpeta. 

2 72.249.244 1340708 147276 

 

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado).  

 

El día 16 de diciembre de 2025, la interventoría envió por correo electrónico al custodio, informando 

los hallazgos evidenciados en el procedimiento de desarchivo para el mes de noviembre del presente 

año. (ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso).  
 

Subsanación: 
 

Se recibe respuesta por correo electrónico el 17 de diciembre del 2025 sobre los hallazgos de 

desarchivo, para su respectiva validación y subsanación, (ver anexo 1. Correos electrónicos de 

trazabilidad del proceso).  
 

Observaciones: 
 

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura correspondiente al mes de noviembre de 

2025, se  efectúa la verificación del procedimiento ítem 6 “desarchivo”, evidenciando que 838 

documentos relacionados en la base de movimientos “entradas” del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 

presentan inconsistencias en la fecha registrada; por esta razón, la interventoría solicita al Fondo 

Nacional del Ahorro realizar la respectiva actualización de la información de la base de movimientos 

“entradas”, con el fin de asegurar que los datos reportados sean correctos y precisos.  
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Cuadro 5. Documentos con inconsistencias en la fecha registrada. 

Observaciones interventoría Cantidad 

Se evidencia que los documentos relacionados en la base de movimientos “entradas” del 
Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentan inconsistencias en la fecha registrada. 838 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia. 
 

 

El día 19 de diciembre de 2025, la interventoría recibe respuesta por correo electrónico del área 

“préstamo y devolución de garantías” del Fondo Nacional del Ahorro, informando que: 
 

“De manera atenta, adjunto el informe de movimientos correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual 

incluye los ajustes derivados de las observaciones realizadas. Cabe resaltar que, de acuerdo con lo conversado 

en la reunión sostenida el 18 de diciembre de 2025, dichos ajustes se realizaron dejando en una pestaña 

independiente la información correspondiente a la migración documental.”, (ver anexo 1. Correos electrónicos 

de trazabilidad del proceso). 

 

Imagen 10. Actualización de base de movimientos entradas. 

 
Fuente: Fondo Nacional del Ahorro 
 

Una vez revisados los soportes proporcionados por el custodio y el Fondo Nacional del Ahorro, 
quedan subsanadas las observaciones formuladas por la interventoría, confirmándose un total de 
1.037 documentos correspondientes a la prefactura del procedimiento de desarchivo del mes de 
noviembre de 2025. 
 

 

Recomendaciones: 
 

• La interventoría recomienda al custodio que cuando se realice cualquier procedimiento a los 

expedientes, se verifique la información del rótulo. 

• Se reitera al Fondo Nacional del Ahorro la importancia de atender y responder total las 

observaciones dentro de los tiempos establecidos, con el fin de verificar que los datos 

reportados sean en su totalidad los movimientos de documentos que salen de custodia, 

asegurando así que la información registrada sea correcta, completa y precisa. 
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Anexos: 

Acta de subsanación No. 96. 

Hoja de verificación del interventor. 
 

 

1.1.8. Inserción 
 
 
 

Primera prefactura: 13.121 documentos Muestreo: 315 documentos (2,40% de la prefactura). 

Última prefactura:  13.121 documentos Hallazgos:  1 

 

Aplicación de parámetros 
 

En el desarrollo de las actividades realizadas por el custodio para el procedimiento de inserción, la 

interventoría realiza la verificación conforme a lo establecido en el Anexo No. 1 Actividades de 

supervisión y control, en donde el custodio archiva las tipologías documentales enviados por el Fondo 

Nacional del Ahorro después de la creación del expediente, con el propósito de garantizar la 

disponibilidad de la información, teniendo en cuenta el principio de orden original y respetando el 

orden cronológico de los documentos, (ver anexo 8. Normograma informe UT). 

 

A continuación, se relaciona la información validada en canto y video. 
 

Cuadro 6. Validación de canto y video. 

No. Fecha Recepción Hora Caja Planilla 

1 4/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15254 

2 4/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15255 

3 5/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15256 

4 5/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15227 

5 5/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15259 

6 5/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15260 

7 5/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15262 

8 5/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15263 

9 6/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15264 

10 6/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15266 

11 6/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15272 

12 6/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15273 

13 6/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15274 

14 7/11/2025 8:30 a. m. 1 tula  15275 

15 7/11/2025 8:30 a. m. 1 tula  15276 

16 7/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15282 

17 7/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15283 

18 7/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15284 

19 7/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15285 

20 10/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15287 

21 10/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15291 

22 10/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15292 

23 10/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15293 

24 10/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15294 

25 11/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15295 

26 11/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15296 

27 11/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15298 

28 11/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15299 
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No. Fecha Recepción Hora Caja Planilla 

29 11/11/2025 4:30 p. m. 1 caja  15303 

30 11/11/2025 4:30 p. m. 1 tula  15304 

31 12/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15307 

32 12/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15308 

33 12/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15311 

34 12/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  41 

35 12/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15312 

36 12/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15313 

37 12/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15314 

38 12/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15315 

39 13/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15319 

40 13/11/2025 8:30 a. m. 1 tula  15318 

41 13/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15321 

42 13/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  15322 

43 13/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  42 

44 13/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15323 

45 13/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15324 

46 14/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15330 

47 14/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15331 

48 14/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  43 

49 14/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15333 

50 14/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15332 

51 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15335 

52 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15336 

53 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15337 

54 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15338 

55 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15340 

56 18/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15341 

57 18/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15342 

58 18/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15345 

59 19/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15348 

60 19/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15347 

61 19/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15354 

62 19/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15355 

63 20/11/2025 8:30 a. m. 1 tula  15359 

64 20/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15360 

65 20/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15362 

66 20/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15363 

67 20/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15369 

68 20/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15370 

69 20/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  15371 

70 20/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  15372 

71 20/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15375 

72 20/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15373 

73 21/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15376 

74 21/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15377 

75 21/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15381 

76 21/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15382 

77 21/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  15383 

78 21/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  44 

79 21/11/2025 4:30 p. m. 1 caja  15384 

80 21/11/2025 4:30 p. m. 1 caja  15385 

81 24/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15392 

82 24/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15393 
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No. Fecha Recepción Hora Caja Planilla 

83 24/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15396 

84 24/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15401 

85 24/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15403 

86 25/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15405 

87 25/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15408 

88 25/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15404 

89 25/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15409 

90 26/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15411 

91 26/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15410 

92 26/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15412 

93 26/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15413 

94 26/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15416 

95 26/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15419 

96 26/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15421 

97 26/11/2025 4:00 p. m. 1 caja  15423 

98 27/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15424 

99 27/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15425 

100 27/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15426 

101 27/11/2025 1:00 p. m. 1 tula  45 

102 27/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15430 

103 27/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15431 

104 27/11/2025 4:00 p. m. 1 tula  15432 

105 28/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15434 

106 28/11/2025 8:30 a. m. 1 caja  15433 

107 28/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15438 

108 28/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15439 

109 28/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15440 

110 28/11/2025 1:00 p. m. 1 caja  15439 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia. 

 

El Fondo Nacional del Ahorro informa al custodio sobre los documentos enviados que se encuentran 

rasgados y arrugados; esta novedad se registra en la celda de observaciones del Formato Único de 

Inventario Documental (FUID), según la información validada por la interventoría. 

Cuadro 7. Novedades reportadas por el cliente. 

No. 
Fecha de 
recepción 

Hora 
Cédula de 
ciudadanía 

Planilla Tipología documental 

1 5/11/2025 4:00 p. m. 1025537002 15259 Aval con constructores 

2 5/11/2025 8:30 a. m. 1070018419 15256 Aval con constructores 

3 6/11/2025 8:30 a. m. 29435239 15264 Formato frech 

4 6/11/2025 8:30 a. m. 1067960590 15264 Pagaré y carta de instrucciones 

5 6/11/2025 8:30 a. m. 65782370 155266 Pagaré y carta de instrucciones 

6 6/11/2025 4:00 p. m. 50901638 15273 Escritura 

7 6/11/2025 4:00 p. m. 51711150 15273 Certificado de tradición inmueble parqueadero 

8 6/11/2025 4:00 p. m. 80033377 15273 Anexos 

9 13/11/2025 1:00 p. m. 900082107 42 Escritura 

10 13/11/2025 1:00 p. m. 900082107 42 Escritura aclaración 

11 14/11/2025 1:00 p. m. 18467251 15330 Escritura 

12 20/11/2025 1:00 p. m. 1023907168 15371 Pagaré y carta de instrucciones 

13 25/11/2025 8:30 a. m. 1065852342 15404 Escritura 

14 25/11/2025 1:00 p. m. 1107091146 15409 Pagaré y carta de instrucciones 

15 26/11/2025 8:30 a. m. 38600458 15410 Pagaré del otro banco 

16 26/11/2025 1:00 p. m. 76315628 15416 Escritura 

Fuente: UT FNA 2021 - Elaboración propia. 
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Hallazgos: 
 

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura del mes de noviembre del 2025 se efectúa 

la verificación del procedimiento ítem 7 “inserción”, identificando un (1) hallazgo, el cual se describe 

a continuación: 
 

• La interventoría durante la validación de las bases entregadas por FNA vs el reporte 

entregado por el custodio para el procedimiento de inserción ítem 7, se evidencia que los 

siguientes documentos se encuentran relacionados dentro de la prefactura con un número 

de planilla diferente al relacionado en base de envió a custodia proporcionada por el Fondo 

Nacional del Ahorro. Por esta razón, la interventoría solicita la verificación y/o la actualización 

de la información en la prefactura.  
 

Cuadro 8. Documentos con número de planilla diferente al relacionado en la base de envió a custodia. 

No. Hallazgos Cantidad Respuesta Data file 

1 

Se evidencia que los siguientes documentos se encuentran 
relacionados dentro de la prefactura con un número de planilla 
diferente al relacionado en base de envíos a custodia proporcionada 
por el Fondo Nacional del Ahorro. 

2 
Se realiza la actualización del numero (Sic-
legal) de la planilla en el ITEM 7 

 

(Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso mencionado). 
 

La interventoría envía al custodio por correo electrónico el día 15 de diciembre de 2025, el hallazgo 

correspondiente al ítem 7 de “inserción” para el mes de noviembre del presente año. (Ver anexo 1. 

Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

Subsanación: 
 

El día 16 de diciembre de 2025 se recibe correo electrónico del custodio informando sobre el hallazgo 

evidenciado en el procedimiento de inserción, para su respectiva validación y subsanación. (Ver 

anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 

 

Observaciones: 
 

La interventoría informa que una vez recibida la prefactura del mes de noviembre 2025 se efectúa la 

verificación del procedimiento ítem 7 “Inserción”, evidenciando la siguiente observación: 
 

• Una vez recibida la prefactura correspondiente al mes de noviembre de 2025, se efectuó la 

validación y el cruce de la base de datos de movimiento de salida suministrada por el Fondo 

Nacional del Ahorro para el procedimiento de inserción ítem 7. Durante este proceso se 

identificó que algunos documentos no se encuentran incluidos en la base. Por lo anterior, la 

interventoría solicita al Fondo Nacional del Ahorro realizar la respectiva verificación y/o 

actualización de dicha base para asegurar que todos los documentos ingresados a custodia 

sean reportados correctamente.  
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Cuadro 9. Documentos no relacionados en la base de movimientos salidas. 

No. Hallazgos Cantidad 

1 – 2.243 

Al realizar cruce entre las bases de envíos y de movimientos suministradas 
por el FNA Vs el reporte entregado por el custodio en el ítem 7 “Inserción” 
se evidencia que no fue posible localizar en las bases del FNA los 
documentos por número de trámite, número de precinto o número de 
planilla. 

2.243 

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia. 

 

El día 19 de diciembre de 2025 se recibió respuesta por parte del área “préstamo y devolución de 
garantías” del Fondo Nacional del Ahorro, comunicando que: 
 

“De manera atenta, adjunto el informe de movimientos correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual 

incluye los ajustes derivados de las observaciones realizadas. Cabe resaltar que, de acuerdo con lo conversado 

en la reunión sostenida el 18 de diciembre de 2025, dichos ajustes se realizaron dejando en una pestaña 

independiente la información correspondiente a la migración documental”, (ver anexo 1. Correos electrónicos 

de trazabilidad del proceso). 
 

Imagen 11. Actualización base de movimientos mes de noviembre. 

 
Fuente: Fondo Nacional del Ahorro 
 

Analizados los soportes suministrados por el custodio, queda subsanado el hallazgo presentado por 

la interventoría, confirmándose así un total de 13.121 tipos documentales para el procedimiento de 
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inserción de la prefactura del mes de noviembre de 2025. 

Nota: 

A la fecha no se ha recibido respuesta del alcance al hallazgo enviado el día 09 de diciembre de 2025 

por correo electrónico al área “envío a custodio y regularización de garantías” del Fondo Nacional del 
Ahorro sobre las observaciones presentadas por la interventoría en el INFORME DE SEGUIMIENTO 

CONTRATO 90 DE 2021 del mes de octubre del presente año. 

Recomendaciones: 
  

 

• Se recomienda al custodio que incluya correctamente el número de planilla correspondiente 

en la prefactura. 

 

• Se recomienda que las respuestas a las observaciones emitidas por la interventoría se 

proporcionen dentro del mismo mes en revisión; esto con el fin de garantizar la validación de 

la información y evitar posibles inconsistencias derivadas de cambios en las cifras reportadas, 

las cuales podrían afectar la veracidad y coherencia de los datos consignados en el informe 

correspondiente. 
 

• Se sugiere al Fondo Nacional del Ahorro verificar y actualizar la información entregada en la 

base de envío a custodia de cada periodo, con el fin de garantizar que se reporten la totalidad 

de los movimientos de los documentos que ingresan a custodia. 
 
 
 
 

Anexos:    

Acta de subsanación No. 97. 

Hoja de verificación del interventor. 
 
 
 

 

1.1.9. Custodia 

 

Primera prefactura: 254.016 carpetas Muestreo: 800 carpetas (0,31% de la prefactura). 

Última prefactura:  254.016 carpetas  Hallazgos:  633 carpetas  

Hallazgos 
infraestructura 

0   

 

Aplicación de parámetros 
 

En el ítem 9 de custodia, para el mes de noviembre la interventoría verificó el cumplimiento de los 

lineamientos para la custodia de los documentos e infraestructura en Data File S.A. esto asegura la 

conservación y almacenamiento en condiciones óptimas, como temperatura y humedad, facilitando 

el acceso rápido a la información conforme a la normatividad vigente, (Ver anexo 8. Normograma 
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informe UT). 
 

El seguimiento de las actividades y la verificación de los documentos se realizó con la base de datos 

proporcionada por el ingeniero de sistemas de la interventoría. Se solicita al custodio, por correo 

electrónico, la ubicación topográfica de 2.877 créditos asociados a cédula de ciudadanía, validándose 

un muestreo aleatorio de 800 créditos, (Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del 

proceso). 

 

A continuación, se relacionan las fechas de entrega de las ubicaciones topográficas realizadas por el 

custodio a la interventoría: 
 

Cuadro 10. Fechas de entrega de las ubicaciones topográficas. 

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 

 
Durante la validación, se verificó la asignación topográfica para localizar la caja y extraer las carpetas 

correspondientes. Se confirma la cédula de ciudadanía, número de trámite, número de la carpeta y 

unidad de conservación para garantizar la preservación. Además, se asegura que los 800 créditos 

contengan los 11 tipos documentales denominados “garantías” para elaborar el inventario físico y 
evaluar el estado de la documentación.  
 

Hallazgos:  
 

La interventoría informa que una vez recibida la Prefactura del mes de noviembre de 2025, se efectúa 

la verificación del procedimiento Ítem 9 “Custodia”, durante la actividad, se evidencia que se ha 
superado el nivel de calidad aceptable, por lo cual se comunican los hallazgos al custodio para 

devolución total; acorde a lo estipulado por la normativa.  A continuación, se describen los hallazgos 

detectados: 
 

Cuadro 11. Nivel de calidad aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia 
 

• Duplicidad de expedientes, con el mismo número de trámite, diferente número de carpeta y 

número de cédula. 
 

Solicitud de ubicación 
topográfica 

Fecha solicitud por 
interventoría  

Fecha respuesta de Data File Respuesta de Data File S.A. 

Ubicación topográfica 
noviembre base 1 5 de noviembre de 2025 6 de noviembre de 2025 Adjunto base con la ubicación 

topográfica de los créditos solicitados. 

Ubicación topográfica 
noviembre base 2 

12 de diciembre de 2025 15 de diciembre de 2025 
Adjunto base con la ubicación 
topográfica de los créditos solicitados. 

Custodia. 

Total, carpetas prefactura 254.016 

Tamaño de muestra 800 

Cantidad de carpetas revisadas 800 

Error máximo aceptable 22 

Hallazgos evidenciados  633 
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No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite según 
base 

Carpeta Hallazgos  Respuesta Data file 

1 
29.871.720 

1052024 
406241 

La interventoría evidencio en el 
ítem 9 "vigentes" y "constructor" 6 
carpetas con el mismo número de 
trámite, pero con diferente número 
de carpeta y cédula. 

Se identifica que en las planillas remitidas 
tanto de constructor como del día a día se 
encuentran con el mismo tramite por lo 
tanto se mantienen en las mismas 
condiciones. 

900.082.107 719367 

2 
1.060.868.624 

1422024 
236372 

860.532.627 100048 

3 
1.098.662.778 

1502024 
351439 

805.016.128 726358 

4 
1.030.667.036 

1742024 
682721 

901.110.239 100060 

5 
32.002.846 

1792024 
688095 

900.527.929 726014 

6 
26.427.118 

2002024 
59486 

900.172.805 100042 

 

● Número de trámite incorrecto. 

 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite 
según base 

Carpeta Hallazgos  Respuesta Data file 

1 20.654.514 796402 680262 

Se evidencia que el número de tramite según el 
expediente físico es: 1626446 y en base de 
ubicaciones topográficas enviada por el 
custodio es: 796402 

Se realiza actualización de los 
rótulos 

2 79.115.348 1482583 323798 

Se evidencia que el número de tramite según el 
expediente físico es: 1432583 y en base de 
ubicaciones topográficas enviada por el 
custodio es: 1482583 

3 79.652.465 1945791 295375 

Se evidencia que el número de tramite según el 
expediente físico es: 1451502 y en base de 
ubicaciones topográficas enviada por el 
custodio es: 1945791 

4 10.240.260 1988100 38981 

Se evidencia que el número de tramite según el 
expediente físico es: 1266336 y en base de 
ubicaciones topográficas enviada por el 
custodio es: 1988100 

5 4.165.430 1924184 64740 

Se evidencia que el número de tramite según el 
expediente físico es: 1285547 y en base de 
ubicaciones topográficas enviada por el 
custodio es: 1924184 

 

 

● Inserción de las garantías en el expediente y no se retira el formato GSO-GDFO-001.  
 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite  Carpeta Hallazgos  Respuesta Data file 

1 1.032.381.600 990193 429756 

Se evidencio en el expediente que se realizó la 
inserción de las garantías "escritura","pagaré","carta 
de instrucciones”, y no se retira el formato GSO-
GDFO-001-acta de constancia de desarchivo. 

Se retira el formato GSO-GDFO-001 

 

● Incorrecto diligenciamiento del nombre del afiliado en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro. 
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No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite  Carpeta Hallazgos 
Respuesta Data 

file 

1 52.834.576 1032155 232087 

Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del “nombre del 
afiliado” en el rótulo de la carpeta el cual aparece como “ALBA 
YANETH RUEDA MORA”, el nombre correcto es “ALBA JANETH 
RUEDA MORA”. 

Se realiza 
actualización de los 
rótulos 

2 77.167.902 1796338 548721 

Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del “nombre del 
afiliado” en el rótulo de la carpeta el cual aparece como “Jaide de 
Jesus Morela Velez”, el nombre correcto es “Jaide de Jesus Morelo 
Velez”. 

3 1.098.742.850 1845482 692198 

Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del “nombre del 
afiliado” en el rótulo de la carpeta el cual aparece como “Gafaro 
Barrera Sandra Yailyn”, el nombre correcto es “Barrera Garfaro 
Sandra Yailyn”. 

4 10.278.688 1021354 414705 
Se evidencia el incorrecto diligenciamiento del “nombre del 
afiliado” en el rótulo de la carpeta el cual aparece como “Jose Elmer 
Aguirre”, el nombre correcto es “Jose Helmer Aguirre”. 

 

● Fecha extrema registra incorrectamente en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro. 
 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite  Carpeta Hallazgos 
Respuesta Data 

file 

1 6.550.877 1370190 168719 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
21/05/2017; la fecha correcta es 21/05/2018. 

Se realiza 
actualización de los 

rótulos 

2 63.548.859 1166521 232251 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
04/11/2011; la fecha correcta es 09/11/2011. 

3 10.184.116 1304215 72993 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
10/06/2016; la fecha correcta es 07/10/2011. 

4 27.003.581 981936 377146 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
28/05/2013; la fecha correcta es 14/06/2013. 

5 4.183.310 1297529 80847 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
08/04/2004; la fecha correcta es 08/05/2004. 

6 1.144.088.715 1644365 647933 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
29/01/2020; la fecha correcta es 26/10/2020. 

7 52.113.285 857254 529546 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
06/12/2010; la fecha correcta es 06/11/2010. 

8 39.634.143 420319 414283 
Se evidencia en el rótulo del Fondo Nacional del Ahorro que la 
fecha extrema registrada es incorrecta, la cual aparece como 
11/04/1198; la fecha correcta es 17/04/1998 O 29/05/1998. 

 

 
 

• Gancho legajador roto. 

 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite  Carpeta Hallazgos Respuesta Data file 

1 75.069.830 954299 439544 
Se evidencio que el gancho legajador se 
encuentra dañado. 

Se realiza cambio del gancho legajador. 
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• Documentos húmedos y/o con manchas.  

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite Carpeta Hallazgos  Respuesta Data file 

1 59.832.620 454135 232746 

Se evidenció la presencia de documentos húmedos y/o con 
manchas, lo que ha provocado daños, constituyéndose en 
un factor que altera la integridad física de los documentos, 
específicamente del folio 5 al 14. Se realiza validación y los 

expedientes se trasladan a la 
caja 26579. 

2 84.095.420 1405454 233191 

Se evidenció la presencia de documentos húmedos y/o con 
manchas, lo que ha provocado daños, constituyéndose en 
un factor que altera la integridad física de los documentos, 
específicamente del folio 29 al 31 y del 33 al 40 

 
 

• Documentos sin foliación. 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite Carpeta Hallazgos  Respuesta Data file 

1 1.053.781.924 1932726 421288 
Se evidenció que el expediente se encuentra 
foliado hasta el folio 79; a partir de ese punto, 
falta la foliación. 

Se realiza actualización de hoja de 
control y foliación de los 
expedientes 

2 52.411.913 1949143 552186 
Se evidenció que el expediente se encuentra 
foliado hasta el folio 54; a partir de ese punto, 
falta la foliación. 

 

● Incorrecto diligenciamiento de sección, subsección en el rótulo del Fondo Nacional del 

Ahorro. 
 

No. Hallazgos  Cantidad Respuesta Data file 

1 – 381 

Se observo en los expedientes que el rótulo del 
Fondo Nacional del Ahorro sección, subsección, 
serie y subserie no corresponde de acuerdo a la 
Tabla de Retención suministrada. 

381 Se realiza actualización de los rótulos. 

 

● Expedientes en carpetas de cartón y sin rótulo documental. 
 

No. Hallazgos  Cantidad Respuesta Data file 

1 – 227 

La interventoría evidencia que la documentación custodiada en las 
instalaciones de Data File no se encuentran archivadas en carpeta tapa yute si 
no en carpetas de cartón; de igual forma se evidencia que no tienen rótulo 
documental de acuerdo con lo solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro. 

227 
El total de los expedientes 
reportados se encuentran a la 
fecha en carpeta yute. 

 

A pesar de la respuesta de Data file, se requiere que el custodio mantenga el cumplimiento de lo 

establecido contractualmente, en el “Anexo No. 1 Condiciones Técnicas” requiere que toda 
documentación que sea recibida por “custodio” debe pasar por organización, y en este se refiere 
específicamente a: 

 

“La organización físico documental debe cumplir con la normatividad vigente. Ley General de Archivo 
594 de 2000 – Norma Técnica Colombiana 5397:2005 y el instructivo del FNA GSO-GD-IT-001 

INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL V1 aplicando parámetros archivísticos tales como: 
 

● Clasificación 
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● Ordenación 

● Foliación  

● Hoja de control 

● Identificación 

● Inventarios 
 
 

Deberá usar carpetas tipo tapa yute (las especificaciones que deben cumplir materiales con los cuales 

se elaboran las carpetas están dadas en la NTC 4436 de 1999 papel para documentos de archivo. 

Requisitos para la permanencia y la durabilidad; y en la NTC 5397 materiales para documentos de 

archivo con soporte papel. Características de calidad). 

Agregado a lo anterior, también está lo establecido en el mismo Anexo de condiciones técnicas que 

enmarca el deber de cumplir con los documentos en custodia, numeral 3.11 “Custodia” en el cual, 
“Se requiere custodia en bóveda, acorde con la normatividad vigente”, según lo estipulado en la NTC 
4436 de 1999, respecto a los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, papel para 

documentos de archivo. 
 

Nota: Durante la ejecución del proyecto, se ha venido subsanando el archivo en su estado. A través 

de las subsanaciones realizadas mes a mes, se han logrado avances en el proceso de organización 

acervo inicial. No obstante, hasta la fecha no se ha completado la subsanación en su totalidad de las 

carpetas reportadas, ya que las actividades continúan ejecutándose dentro de proyecto.   
 

Cuadro 12. Consolidado de expedientes validados en carpeta de cartón. 

CANTIDAD DE EXPEDIENTES EN CARPETA DE CARTÓN VALIDADAS 

Mes AÑO SUBSANADAS 
NO 

SUBSANADAS 
TOTAL 

Dic 2022 758 635 1.393 

Ene-Dic 2023 18.812 3.736 22.548 

Ene-Dic 2024 8.497 2.551 11.048 

Ene-oct. 2025 1.873 1086 2.959 

Noviembre 2025 227 0 227 

TOTAL 29.940 8.008 38.175 

 

Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia 

 

El total de carpetas no subsanadas a la fecha corresponden a 8.008 de las cuales 785 pertenecen los 

expedientes denominados “rezago”. 
 

Se debe tener en cuenta que a la fecha interventoría continúa realizando el reporte de los expedientes 

que no cumplen con las especificaciones de las unidades de conservación, acorde a las indicaciones 

del Fondo Nacional del Ahorro se están tomando decisiones frente a este tema, sin embargo, la 

interventoría no ha sido notificada de ninguna definición al respecto. 
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● Carpeta no disponible en ubicación topográfica. 
 

No. 
Cédula de 
ciudadanía  

Trámite Carpeta Hallazgos  
Respuesta 
Data file 

1 1.010.005.989 1989766 731302 
Se evidencio desde el mes de septiembre que la carpeta no se 
encuentra disponible en la ubicación topográfica entregada por 
el custodio. 

Pendiente por 
entrega. 

 

En conjunto con la presentación de dicho documento se confirma que previo a esta presentación fue 

emitido el comunicado UT-FNA-143-2025 en el cual se hace la notificación oficial de que dicho 

expediente no está disponible en la ubicación topográfica descrita desde el mes de septiembre del 

presente año. (Ver anexo 2. Imágenes de los hallazgos evidenciados dentro del proceso 

mencionado). 

La interventoría envía al custodio por correo electrónico el día 19 de diciembre de 2025, los hallazgos 

correspondientes al ítem 9 de “custodia” para el mes de noviembre del presente año. (Ver anexo 1. 

Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 

 

Subsanación: 
 

El día 22 de diciembre de 2025 se recibe correo electrónico del custodio informando sobre los 

hallazgos evidenciados en el procedimiento de custodia, para su respectiva validación y subsanación. 

(Ver anexo 1. Correos electrónicos de trazabilidad del proceso). 
 

A continuación, se relaciona el cuadro de incremento de custodia: 

 
 

Tabla 6. Incremento mensual custodia. 

 
Fuente: UT FNA 2021-Elaboración propia 
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Acorde a la trazabilidad de los correos emitidos por Data File y el Fondo Nacional del Ahorro, el 

proceso de traslado de comerciales y huérfanos se dio por ejecutado en su totalidad, razón por la cual 

este ítem ya no se estará cobrando en la prefactura del mes de abril de 2025. 
 

Adicionalmente, en relación con el proceso de organización acervo inicial se dio por ejecutado en su 

totalidad el día 28 de julio de 2025, razón por la cual el ítem 9 cancelados ya no se estará cobrando 

en la prefactura correspondiente al mes de septiembre de 2025.  

 
 

1.1.9.1 Solicitud de rezago por FNA: 
 
 

Trazabilidad del proceso. 
 

Durante el mes de noviembre, el Fondo Nacional del Ahorro no realizó requerimientos relacionados 

para la validación de los expedientes denominados “rezago”. 
 

Limpieza áreas de depósito:  
 

De acuerdo con el informe de gestión de noviembre de 2025 entregado a la interventoría, se evidencia 

el Anexo 1. F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito FNA; el cual informa las pautas de limpieza 

desarrolladas tanto en las áreas, unidades de conservación en custodia, estantes, entre otros 

aspectos. 
 

Control de temperatura: 
 

Se verifica diariamente la temperatura en las instalaciones de Data File S.A. según la normatividad 

vigente (Ver anexo 8. Normograma informe UT), asegurando que la humedad relativa este entre 45% 

y 60% con fluctuaciones diarias que no excedan 5%. Aunque algunos días la temperatura supera los 

20°C, se mantiene dentro de los límites de tolerancia. 
 

A continuación, se describe la temperatura diaria verificada por la interventoría para el mes de 

noviembre de 2025. 
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Cuadro 13. Control de temperatura. 

 
Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia. 
 

Adicionalmente, siguiendo el sistema integrado de conservación, se presenta el soporte de registro 
y/o control de temperatura del mes de noviembre de 2025 por parte del custodio. 
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Imagen 12. Registro de temperatura por el custodio. 

 
Fuente: Data File S.A. 
 

Con respecto al informe de control de plagas y verificado lo establecido por el Fondo Nacional del 

Ahorro dentro de su Sistema Integrado de Conservación (SIC), en el proceso o metodología de 
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desinfección, Data File S.A., está debidamente certificada en el manejo integral de plagas con fecha 

del 24 de agosto de 2025, según soporte presentado a la interventoría. 
 

Imagen 13. Orden de servicio MIP. 
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Código: FT-090-003 
INFORME DE PROYECTO 

 Versión: 3 

 

39 
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Fuente: Data File S.A. 
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Imagen 9. Certificación de servicio de Sanidad Ambiental MIP. 
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Fuente: Data File S.A. 
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Insumos de unidades de conservación (cajas y tapas): 

 

Para el mes de noviembre de 2025, Data File S.A.  realizó solicitud de insumos de “cajas” y “tapas” 
ante al Fondo Nacional del Ahorro. 
 

 

Cuadro 14. Cantidad en insumos. 

Insumos (cajas y tapas) noviembre 

Fecha Cantidad 

6/11/2025 50 

7/11/2025 50 

11/11/2025 150 

20/11/2025 50 

25/11/2025 500 

TOTAL  800 

Fuente: UT FNA 2021- Elaboración propia 

 
 

 

Recomendaciones: 
 

● La interventoría nuevamente recomienda al custodio el correcto diligenciamiento de la 

sección, subsección, serie y subserie en el rótulo, de acuerdo a la Tabla de Retención 

suministrada por el Fondo Nacional del Ahorro.  

Anexos: 

Acta de subsanación No. 98. 

Hoja de verificación del interventor. 

 
 

1.2. Informe de inventario digital  
 

A pesar de que desde el mes de agosto de 2022 el custodio entrega un informe de inventario con la 
estructura requerida por el FNA según los documentos contractuales y sus anexos, se evidencia que 
aún no se cumple con el suministro de información al interior del contenido del informe en su 
totalidad; Además, se evidencia que el informe de garantías entregado en el período no contiene la 
totalidad de las obligaciones crediticias que el FNA ha entregado al custodio documental tal cómo se 
comunicó en el informe de interventoría del mes de agosto de 2022 capítulo 1.1.9. Informe de 
inventario digital. 

 

Para el periodo de validación Noviembre del 2025 y de acuerdo con la aclaración de la Dra. Ángela 
Lara el día 12 de septiembre de 2023 durante la reunión de entrega del informe correspondiente al 
mes de julio del 2023, en la que menciona que las bases anexas que entrega el custodio no acompañan 
ni complementan el informe de garantías el custodio remite sólo dicho informe con relación de 
776.854 documentos 

 

A continuación, se detallan los hallazgos obtenidos de la validación realizada al inventario digital de 
garantías 
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Tabla 7. Resultados de validación informe de garantías. 

 
Fuente: UT FNA 2021 – Elaboración propia 
 
 

1.3. Inventario físico de garantías en custodia 
 

Carpetas en custodia: 252.016 carpetas 
Tamaño de la muestra (validación acumulada): 120.305 carpetas 
% de validación a la fecha: 47.7% 
Tamaño de la muestra (Validación de garantías): 3.314 carpetas 
% validación de garantías en el periodo: 1,3% 
Fecha de muestreo: 06 de noviembre de 2025 al 17 de diciembre del 2025  

 

Aplicación de parámetros 

El inventario físico de garantías en custodia se realiza teniendo en cuenta la metodología de validación 
MILITARY STANDART explicada en el primer capítulo del presente informe; de igual forma y por 
solicitud de la supervisión para el informe y validación de prefactura correspondiente al mes de 
Noviembre de 2025 se inicia validación física de las garantías que constituyen los créditos otorgados 
por el FNA; razón por la cual la historia del inventario físico de garantías en custodia se divide y 
relaciona en 2 partes una validación acumulada y una validación del estado de los documentos de 
garantías en custodia durante el periodo de revisión en éste caso de Noviembre del 2025  
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1.3.1 Resultados de validación 

   
 Cantidad % 

Carpetas solicitadas 3.317 100,0% 

Carpetas en ubicación topográfica 3.314 99,9% 

Carpetas no ubicadas 3 0,1% 

 
 

  

1.3.2 Revisión de las carpetas recibidas 
 Cantidad % 

Carpetas Recibidas 3.314 99,9% 

Carpetas Revisadas 3.314 100,0% 

Carpetas por Revisar 0 0,0% 

   
Para las 3.314 carpetas ubicadas en bóveda de custodio, se revisa la existencia de 36.454 
documentos aproximadamente (garantías individuales). 

 

1.3.3 Discriminación de la disponibilidad de documentos revisados  

 
Documentos en custodia o por ubicar 
 

  

Calidad Cantidad de Carpetas  

Copia 4  

Original  2.924  

(en blanco) 389  

Total general 3.317  

Total calidad original  88%  

   

   
Al finalizar la validación se evidencia que el 88% de las carpetas cuenta por lo menos con un (1) 
documento de garantía en calidad original. 
 

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

2.1. Informe mensual de gestión 
 

En el actual informe se relacionan los sucesos en la infraestructura de las instalaciones de Data File 

S.A., en el mes de noviembre del 2025 en la custodia de los documentos: 
 

2.1.1. Informe de cumplimiento de los niveles de servicio (ANS) 

 
 

Para la facturación del mes de noviembre del 2025, se realizó la medición de los Acuerdos de Niveles 

de Servicio con base en la información reportada y disponible para su evaluación. 
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Por lo anterior el detalle de dicha medición se muestra a continuación:  
 

Cuadro 15. Resultados medición de ANS contrato No. 079 de 2021 

ANS VALIDADO POR 
CUMPLIO SI 

/ NO 
SOPORTE 

PORCENTAJE 

PENALIZACIÓN 

2.1 SERVICIO ENTREGA DE 

INFORMES GENERALES Y 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 

UT FNA 2021 Si 
Informe de Garantías (noviembre 2025) validado 
por el Grupo Administración de Garantías con 0 
inconsistencias aplicables al custodio 

0% 

2.2.  RUTAS DE RECOLECCIÓN UT FNA 2021 Si 
Durante el periodo no se identifican rutas fallidas; 

se realizaron en total sesenta recorridos. 
0% 

2.3. TIEMPO DE 

PROCESAMIENTO - Posterior a la 

recepción de la carpeta 

UT FNA 2021 Si 

En el periodo no se recibe reporte de novedades 

en cuanto a falencias con los tiempos de 

procesamiento por parte del Fondo Nacional del 

Ahorro. 

0% 

2.4 FUNCIONAMIENTO Y 

DISPONIBILIDAD DE APLICATIVO 

DEL PROVEEDOR 

UT FNA 2021 Si 

No hubo reporte por parte del Fondo Nacional del 

Ahorro sobre el funcionamiento del aplicativo 

DATASOFT, el cual fue resuelto por el custodio. 

0% 

2.5 TIEMPOS DE RESPUESTA A 

COMUNICACIONES 
UT FNA 2021 Si 

Durante el periodo no se emitieron 

comunicaciones al custodio con fecha límite de 

respuesta 

0% 

Fuente: UT FNA 2021 – Elaboración propia. 

3. ASPECTO FINANCIERO 
 

DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE FACTURACIÓN CUSTODIO: 
 

Las cifras en la factura aprobada corresponden a los precios unitarios antes de IVA presentados en la 

oferta económica de Data File S.A. y las cantidades corresponden a lo ejecutado y validado por la 

Interventoría y Supervisión del contrato 079 de 2021. 

 

3.1. Validación financiera de cifras 
 

En el anexo 3. “FACTURACIÓN FNA DÍA A DÍA NOVIEMBRE 2025 - Validación” se presentan los detalles 
del análisis financiero realizado en cuanto a inconsistencias e incumplimiento a los criterios de 

evaluación y observaciones de la interventoría. 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el acta de cliente No. 032 del 27 de mayo de 2022, para el cobro 

de salas se procede con la validación de cifras presentadas por el custodio para el cobro del ítem 15 

consulta en sala, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

Según decisión en acta No. 032 de reunión cliente: 
 

"Si la sala se utiliza por días (no mes completo) se facturará la cantidad de días utilizados, teniendo en 

cuenta la cantidad de personas que hagan uso de ella, de acuerdo la siguiente tabla: 
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La capacidad mínima por sala es para 10 personas. según estipulado en el contrato “ANEXO 1 
CONDICIONES TÉCNICAS” 
 

Con respecto a la prefactura de día a día entregada por el custodio se evidencia cumplimiento de los 

criterios establecidos; por lo cual se valida el cobro de 1 sala utilizada en el mes de noviembre de 2024 

de acuerdo con la solicitud realizada por el Fondo Nacional del Ahorro el día 18 de septiembre de 

2023 mediante la Dra. Luz Elvira Gómez Quevedo (apoyo supervisión contrato 90 de 2021) para que 

se amplíe la cantidad de puestos de trabajo a 10 en la sala asignada para el servicio de consulta en 

sala. 
 

De igual forma como lo indica el ANEXO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 90 DE 2021 

numeral 2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

“(…) ASPECTOS FINANCIEROS: Son entre otros, los relacionados con la autorización y control de 
los pagos que deba efectuar la ENTIDAD CONTRATANTE, soportados en el cabal cumplimiento del 

objeto en las periodicidades establecidas y demás requisitos y condiciones de ley.” 

 

OBSERVACIONES: A raíz de la implementación del proceso de transferencias primarias “cancelados”, 
el custodio genera el cobro de una sala adicional suministrada al personal operativo del fondo 

nacional del ahorro, sin embargo, para el mes de agosto solo se dio uso a esta sala por 4 días hábiles 

y a partir de la fecha el personal del FNA ya no dispondrá de dicho elemento.  
 

 

Cuadro 17. Entregables pago número cincuenta y uno. 
 

ÍTEM VALIDADO POR ENTREGADO OBSERVACIONES 

Informe mensual de gestión debidamente aprobado tanto por 

el supervisor como por la interventoría del contrato, en el cual 

debe detallar las cantidades y unidades objeto de facturación. 

UT FNA 2021 ✔ 
Entregado, validado y aprobado por la interventoría 

en el presente informe. 

Informe de cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio 

(ANS).  

UT FNA 2021 

 
✔ 

Entregado y validado por la interventoría en el 

presente informe. 

Reporte de Control de Temperatura y Humedad UT FNA 2021 ✔ 
Entregado y validado por la interventoría en el 

presente informe. 

Informe Control de Plagas UT FNA 2021 ✔ 
Entregado y validado por la interventoría en el 

presente informe. 

Informe de inventario mensual de los documentos en custodia 

y que deberá reflejarse en el aplicativo del proveedor con las 

especificaciones establecidas en el Anexo 1. CONDICIONES 

TÉCNICAS CUSTODIA DE GARANTÍAS, numeral 3.12 Informe de 

inventario. 

UT FNA 2021 ✔ 

El custodio realiza entrega de un informe de 

inventario mensual denominado “Informe de 
garantías”; Sin embargo, desde el mes de octubre de 
2021 se ha venido relacionando la falta de 

información en el informe de inventario mensual 

acorde a la estructura y condiciones establecida en el 
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ÍTEM VALIDADO POR ENTREGADO OBSERVACIONES 

Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS CUSTODIA DE 

GARANTÍAS, numeral 3.12 Informe de inventario. 

En el numeral 1.3 Informe de inventario digital del 

presente informe y de informes anteriores 

(septiembre 2021 a la fecha) se puede apreciar dicha 

observación. 

Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

integral, así como los parafiscales relativos al Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución del contrato. 

UT FNA 2021 ✔ 
Entregado y validado por la interventoría en el 

presente informe. 

Certificado de Registro único Tributario UT FNA 2021 ✔ 
Entregado con la presentación de la primera factura 

(septiembre 2021). 

Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia. 

 

 

 

FACTURACIÓN PRESENTADA Y APROBADA: 

 

Acorde al comunicado 01-2303-202511120636500 emitido por el FNA en el que se evaluó la 

diferencia de $30,48 pesos existentes entre el valor de presupuesto entregado por la interventoría vs 

el presupuesto emitido por el FNA, se definen que:  

 

“Como resultado del análisis, se establece que la diferencia por valor de treinta pesos con cuarenta 

y ocho centavos ($30,48) obedece a un ajuste automático realizado por el aplicativo SAP, en el 

marco de sus procesos internos de conciliación y redondeo. 

 

Por lo anterior, no se requiere realizar modificaciones adicionales, dado que el ajuste corresponde 

a la lógica del sistema y no afecta la ejecución ni el cierre contable del contrato, así las cosas, 

agradecemos el ajuste en sus archivos de seguimiento basado en lo analizado.” 

 

Con relación en lo anterior, se realiza el ajuste presupuestal a corte de la entrega del informe del mes 

de septiembre del año 2025, por lo que a partir de la fecha se manejaran las cifras en valores cerrados 

sin decimales en pesos, con el objetivo de mitigar la diferencia presupuestal generada por el redondeo 

de cifras del sistema de SAP manejado por el FNA.  
 

Una vez consolidados los datos y aplicación de ANS se presenta desglose de la facturación, así: 
 

Tabla 10. Cifras facturación día a día. 
FACTURA DIA A DIA VALOR FACTURADO 

SUBTOTAL $                                        760.139.434 

IVA $                                         144.426.492 

DESCUENTO (ANS) $                                                           0 

TOTAL A FACTURAR $                                         904.565.926 

       Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

Al corte de preparación del presente informe se presenta el siguiente estado presupuestal: 

 
  

Tabla 11. Cifras ejecución presupuestal al corte de facturación 
Período evaluado septiembre 2025 

Valor Inicial del Contrato  $                   27.928.169.900 

Valor total con adiciones $                                           0 

Valor disponible antes del pago $                     9.103.910.550 

Valor facturado en el período  $                         904.565.926 

Valor facturado periodos anteriores $                     18.824.259.350 

Valor disponible después del pago $                      8.199.344.624 

 Fuente: UT FNA 2021, Elaboración propia. 

 

Una vez verificados y validados los informes y demás soportes aportados por el custodio (Data File 

S.A.) hasta la subsanación de los diferentes hallazgos identificados tal como reposa en el presente 

informe; la interventoría aprueba dichos documentos e informe correspondiente al mes de 

noviembre del 2025 para la presentación de la respectiva factura al Fondo Nacional del Ahorro. 

 

4. ASPECTO JURÍDICO  

4.1.  Verificación Cumplimiento Contractual 

 
A continuación, se relacionan todas las actividades/obligaciones establecidas contractualmente al 
custodio, así como la verificación de su cumplimiento por parte de la interventoría: 
 
 
a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

El contratista deberá presentar su 
plan de trabajo y plan de 
continuidad para la respectiva 
validación, al momento de 
suscribir el Acta de inicio, la cual 
deberá suscribirse a más tardar el 
día siguiente hábil de la 
aprobación de las pólizas del 
contrato. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Plan de trabajo _ 
Proyecto – FNA 

 
F-SIG-DIS-006 Plan 
de continuidad de 

negocio (FNA)  

El plan de trabajo fue aprobado por la 
interventoría el día 05 de octubre del 
2021; el plan de continuidad fue 
aprobado, manifestando que atiende 
con los requerimientos básicos para 
garantizar la continuidad del contrato, 
recibido por interventoría el 06 de 
septiembre de 2021. A la fecha 
continúan vigentes. 
Adicionalmente, el 05 de septiembre de 
2024 el custodio nos envía mediante 
correo electrónico el PLAN DE CHOQUE 
resultado de la prórroga del contrato 
mediante el cual pretende subsanar las 
falencias presentadas en el contrato, 
principalmente sobre las actividades de 
Organización acervo inicial e 
implementación del aplicativo SISDOC. 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

El contratista deberá remitir las 
hojas de vida de conformidad con 
el Anexo No. 2 “Perfiles Personal 
Requerido para La Ejecución” y el 
plan de trabajo, con sus 
respectivos soportes a la 
supervisión o interventoría según 
corresponda, para su validación y 
aprobación al momento de 
suscribir el Acta de Inicio. 

UT FNA 
2021 SI 

Hojas de vida y 
soporte de los 

perfiles requeridos 

Para el mes de noviembre de 2025 la 
interventoría evidencia que el custodio 
cumple con el personal completo.   

 

Desde el inicio del contrato, el 
Contratista deberá contar con la 
infraestructura y el personal 
mínimo requerido para la 
operación. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

Se evidencia el cumplimiento del 
custodio según lo contemplado en la 
legislación colombiana respecto a la 
conservación de los espacios en donde 
están ubicadas las unidades de 
conservación, visto en el Anexo 8. 
Normograma informe UT. 

 

Durante el término de ejecución 
del contrato, incluidas sus 
adicciones y prórrogas el 
contratista deberá tener 
certificación vigente por el 
Depósito Central de Valores 
(DECEVAL). 

UT FNA 
2021 SI Certificación Deceval 

En el mes de enero de 2025 fue 
allegado a la interventoría el certificado 
respectivo dando cumplimiento a la 
obligación contractual. 

 

El Contratista, deberá aceptar y 
suscribir la cesión del Contrato que 
se encuentre vigente para la 
administración de pagarés para 
Apoyos Transitorios de Liquidez o 
REPOS de cartera, con las 
condiciones que se encuentran 
pactadas en el mismo; en caso de 
que aplique. (Ver contrato 
tripartita y anexos). 

UT FNA 
2021 N/A  

Hace referencia al Contrato Tripartita 
Deceval – Data file – FNA- 125 de 2020. 
No se ha requerido la Cesión del 
contrato. 

 

Revisar de manera conjunta con el 
supervisor del FNA o el interventor 
según corresponda, el alcance de 
las actividades para el debido 
desarrollo del objeto y determinar 
la planeación mensual de las 
actividades, la presentación de los 
informes, su contenido y 
oportunidad. 

UT FNA 
2021 SI 

03_Anexo_Plan de 
trabajo 

Datafile_FNA_V3 
Acta 003 / reunión 

custodio 

En los que se establece la forma en la 
que se ejecutará el contrato No. 079 de 
2021 (Plan de trabajo) y se definen las 
revisiones que realizará la interventoría 
en ejecución del contrato No. 90 de 
2021 (Acta 003). 

 

Determinar y reglamentar 
conjuntamente con el Interventor 
o Supervisor, las mesas de trabajo 
mensual o extraordinario que sean 
necesarias para la verificación del 
cumplimiento del contrato y llevar 
las actas, trazabilidad y 
seguimiento a los compromisos 
acordados en desarrollo de las 
mismas, así como el detalle, 
estructura y contenido de los 
informes periódicos o eventuales 
que le sean requeridos por el 
interventor o la Entidad 
Contratante a través de la 
supervisión. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Acta de sesión de 

trabajo. 

Durante el mes de noviembre de 2025 
el custodio realizó el acta No. 83 
correspondiente a la reunión para la 
presentación del informe para la 
validación de las cifras finales y ANS 
aplicables a la factura correspondiente 
al mes de septiembre de 2025. 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

Presentar de manera mensual los 
informes solicitados en el Anexo 1 
“Actividades de supervisión y 
control”. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Informe Gestión 
noviembre 2025 

  

Prestar los servicios de recolección 
en la ciudad de Bogotá, conforme 
a las especificaciones técnicas 
establecidas. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Planillas de envío de 

documentos 

La interventoría se percató que el 
custodio prestó sus servicios sin 
eventualidades en el mes en cuestión.  

 

Suscribir y cumplir con las 
especificaciones establecidas en el 
Anexo No. 3 “Acuerdos de Niveles 
de Servicio”. acordados entre las 
partes y que tendrán sanciones 
por incumplimientos. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Formato 15 

Manifestación de 
aceptación 

anexos 1,2 y 3 

Firmado por el representante legal del 
custodio el 20 de mayo de 2021. 

 

Custodiar toda la documentación 
recibida en bóvedas ubicadas a 
una hora de desplazamiento 
(vehicular) de la ciudad de Bogotá. 

UT FNA 
2021 SI 

 
Informe Gestión 
noviembre 2025 

  

El contratista debe suministrar las 
tulas y precintos de seguridad 
necesarios para el transporte de la 
documentación enviada y recibida. 

UT FNA 
2021 SI 

Anexo 1. 
Correos 

electrónicos 
trazabilidad 

de los 
Procesos 

En el mes de noviembre de 2025 el 
proveedor suministró 407 precintos. 

 

Contar con el software que 
garantice la inclusión, tráfico, 
perfilamiento, consulta 
documental e informes en 
cualquier herramienta y bajo los 
estándares de seguridad 
requeridos por el FNA. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

El día 8 de agosto de 2024 se realiza 
reunión para la puesta en marcha del 
aplicativo SIS_DOC (acta reunión no. 65 
puesta en producción aplicativo 
SIS_DOC) 

 

Custodiar y administrar los 
documentos constitutivos de las 
obligaciones crediticias y garantías 
que contienen los créditos 
otorgados por el FNA, en las 
condiciones y características 
establecidas por el Archivo 
General de la Nación en bóvedas 
exclusivas para la documentación 
del FNA o en espacios exclusivos 
para el FNA, cumpliendo con los 
lineamientos del Acuerdo 008 de 
2014 – “Por el cual se establecen 
las especificaciones técnicas y los 
requisitos para la prestación de los 
servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y 
conservación de documentos de 
archivo y demás procesos de la 
función archivística en desarrollo 
de los artículos 13° y 14° y sus 
parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 
2000”. 

UT FNA 
2021 NO Informe Gestión 

noviembre 2025 

La interventoría evidencia que en la 
validación del ítem 9 de CUSTODIA del 
mes de noviembre de 2025, se 
encontraron las siguientes 
inconsistencias en el procedimiento:  
inserción de las garantías en el 
expediente y no se retira el formato 
GSO-GDFO-001, incorrecto 
diligenciamiento del nombre del afiliado 
en el rótulo del Fondo Nacional del 
Ahorro, fecha extrema registra 
incorrectamente en el rótulo del Fondo 
Nacional del Ahorro, gancho legajador 
roto, documentos húmedos y/o con 
manchas, documentos sin foliación, 
incorrecto diligenciamiento de sección, 
subsección en el rótulo del Fondo 
Nacional del Ahorro, sin rótulo 
documental y carpeta no disponible en 
ubicación topográfica.  
 
Nota aclaratoria: En el aspecto 
técnico del informe, se entiende 
que fueron subsanados algunas de 
las inconsistencias presentadas, tal 
cómo se mencionó puntualmente 
en el ítem en cuestión. 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

Custodiar y administrar los títulos 
valor cedidos a terceros en 
procesos de Apoyos Transitorios 
de Liquidez y bajo los parámetros 
establecidos. 

UT FNA 
2021 

SI  
En el mes de noviembre de 2025 se 
efectuaron los parámetros establecidos.  

Cumplir y aplicar la normatividad 
vigente por el Archivo General de 
la Nación, y la Superintendencia 
Financiera en los procesos 
solicitados por el FNA, a saber: [...] 

UT FNA 
2021 NO Informe Gestión 

noviembre 2025 

La interventoría vela por el debido 
cumplimiento de la legislación actual, 
entre otros aspectos evidenciando que 
en el mes de noviembre de 2025 el 
custodio se encuentra incumpliendo 
algunas obligaciones contractuales 
como lo es, realizar diligenciamiento de 
documentos (cedula/fecha 
extrema/foliación/sección, subsección 
serie y subserie), al no cumplir con lo 
requerido en el formato GSO-GDFO-
001, al tener un gancho legajador 
dañado y tener carpeta no disponible en 
ubicación topográfica. 
 
Nota aclaratoria: En el aspecto 
técnico del informe, se entiende 
que fueron subsanados algunas de 
las inconsistencias presentadas, tal 
cómo se mencionó puntualmente 
en el ítem en cuestión.  
 
Observación: Se presentó un hallazgo 
de 
“expediente con manchas”, el cual se 
determinó que no se dio por causas de 
la 
custodia que realizó el contratista, 
reiteramos como recomendación al FNA 
que se manejen estas novedades en la 
casilla de observaciones en el FUID 
(Formato Único de Inventario 
Documental).  

 

Contar con la infraestructura física, 
tecnológica y de personal para 
atender todo el flujo documental 
que se recibirá por los diferentes 
canales o la que deba entregar al 
FNA para la atención de los 
requerimientos, en cada uno de 
los procesos, independientemente 
de los volúmenes en cada 
temporada por producto. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

Se evidencia el cumplimiento del 
custodio según lo contemplado en la 
legislación colombiana respecto a la 
conservación de los espacios en donde 
están ubicadas las unidades de 
conservación, visto en el Anexo 8. 
Normograma informe UT. 

 

Recibir y entregar en las 
instalaciones de la entidad o 
donde ésta determine, realizando 
el punteo y verificación de toda la 
documentación recibida, teniendo 
en cuenta temporadas de altos 
volúmenes de los diferentes 
procesos documentales del FNA. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

La salida o ingreso de documentos son 
validados desde el procedimiento de 
canto y video por parte del custodio, y 
verificado mediante muestreo por la 
interventoría. 

 

Realizar proceso de apertura, 
validación documental y custodia 
de cada uno de los documentos y 
garantías que el FNA requiera para 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

la prestación del servicio bajo 
audio y video. 

Generar los reportes necesarios 
para consulta, control y gestión de 
todas las actividades en cualquier 
etapa o proceso, adicionalmente 
debe permitir la conexión e 
interacción sin inconvenientes con 
la plataforma que disponga el FNA. 

UT FNA 
2021 SI Informe de garantías 

noviembre 2025 
  

Garantizar la infraestructura 
técnica, administrativa, física y 
financiera que permita el 
desarrollo del objeto del contrato 
sin contratiempos y 
adicionalmente disponer de los 
planes de contingencia que se 
puedan requerir. 

UT FNA 
2021 SI 

Informe Gestión 
agosto 2025 

F-SIG-DIS-006 Plan 
de 

continuidad de 
negocio (FNA) 

Se evidencia el cumplimiento del 
custodio según lo contemplado en la 
legislación colombiana respecto a la 
conservación de los espacios en donde 
están ubicadas las unidades de 
conservación, visto en el Anexo 8. 
Normograma informe UT. 

 

Responder por el licenciamiento 
de software que utilice para la 
prestación de los servicios 
contratados y disponer de los 
respectivos controles a fin de no 
contravenir los derechos de autor. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 
  

Restitución en caso de pérdida de 
un documento imputable al 
contratista; éste deberá garantizar 
la recuperación del o los 
documentos y que cumplan con 
los requisitos definidos para ser 
válidos por la entidad, asumiendo 
todos los costos y actuaciones. 

UT FNA 
2021 NO Informe Gestión 

noviembre 2025 

La interventoría en la verificación de la 
actividad de custodia en el mes de 
noviembre de 2025, encontró en 
hallazgo que había una carpeta no 
disponible en ubicación topográfica 
(carpeta 731302, tramite 1989766, 
cedula de ciudadanía 1.010.005.989).  

 

Atender los requerimientos y 
solicitudes del FNA en los tiempos 
y cantidades señaladas en los ANS. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 
  

Confirmar el recibo o entrega 
documental, corroborando los 
documentos recibidos o 
entregados y emitir respuesta 
relacionando la completitud, los 
sobrantes o faltantes de los 
documentos constitutivos de las 
obligaciones crediticias y garantías 
que contienen los créditos 
otorgados por el FNA o las 
diferencias que se presenten entre 
los documentos recibidos y la 
calidad informada en el envío. Esta 
respuesta se realiza mediante 
archivo en formato.txt que será 
cargado al aplicativo “control de 
garantías” y cuya estructura está 
definida por el FNA. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 
  

En caso de que el FNA cambie el 
formato o estructura de los 
informes requeridos, el 
Contratista deberá asumir dichos 
cambios sin costos adicionales 
para el FNA. 

UT FNA 
2021 N/A  

Durante el mes de noviembre de 2025 
el custodio no reporta cambios en el 
formato de informe. 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

Todas las actividades dispuestas 
en el contrato se ejecutarán desde 
el primer día sin lugar limitaciones 
por capacidad operativa del 
Contratista. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

La interventoría reconoce que el 
custodio realiza las actividades y que 
estas las ha venido desarrollando desde 
el primer día y en las labores del día a 
día, sin embargo, es válido mencionar 
que se han presentado inconsistencias 
en el progreso de ellas. 

 

El contratista deberá estar en la 
capacidad de realizar las 
actividades diarias del contrato en 
conjunto con la recepción inicial o 
arqueo según corresponda. 

UT FNA 
2021 N/A  El 27 de julio de 2022 finalizaron las 

actividades de arqueo. 
 

El contratista deberá contar con un 
aplicativo en el cual cargue la 
trazabilidad por obligación y tipo 
documental. Se debe poder 
visualizar y descargar la 
información por trámite y general 
de la documentación en custodia. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

El custodio cumple de manera parcial 
con las obligaciones a nivel de procesos 
técnicos documentales, pero requiere la 
implementación de seguimientos de 
reporte de garantías.  

 

Los informes y el contenido de 
estos, que deberá estar a 
disposición del FNA de manera 
diaria, donde se refleje en tiempo 
real las siguientes condiciones 
mínimas: 
− Número de la obligación. − 
Identificación del cliente. − Tipo de 
obligación. − Descripción del 
documento (por tipo documental) 
− Fecha de recepción del 
documento − Fecha del préstamo. 
− Cantidad de folios. − 
Originalidad. − Ubicación de la 
documentación (Bóveda, prestado 
a FNA). − Motivo de préstamo. − 
Estado e información de lo faltante 
(no recibido o faltante en la 
carpeta). − Observaciones. 
Las condiciones adicionales que se 
requieran adicionar en los 
informes serán definidas entre el 
contratista, el supervisor o 
interventor y el FNA. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

El custodio realiza entrega de un 
informe de inventario mensual 
denominado “Informe de garantías”; Sin 
embargo, desde el mes de octubre de 
2021 se ha venido relacionando la falta 
de información en el informe de 
inventario mensual acorde a la 
estructura y condiciones establecidas en 
el Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS 
CUSTODIA DE GARANTÍAS, numeral 3.12 
Informe de inventario. Para el periodo 
de septiembre de 2022, el custodio 
entrega un nuevo informe de garantías 
que cumple con la estructura requerida 
por el FNA; sin embargo, el contenido de 
dicho informe continúa presentado 
insuficiencias con respecto al contenido 
o la no relación de la cantidad de folios 
y motivo del préstamo. En el numeral 
1.2 Informe de inventario digital del 
presente informe y de informes 
anteriores se pueden apreciar las 
observaciones al respecto. 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

El contratista tendrá la obligación 
de mantener los inventarios 
actualizados acordes con la 
dinámica del proceso diario. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 
  

El contratista debe atender un 
aproximado de 700 solicitudes 
diarias de recepción, consulta y 
préstamos, cuando esta cantidad 
sea superada, deberá informar a la 
supervisión o interventoría del 
contrato, según corresponda y 
emitir plan de acción para atender 
el requerimiento. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

La interventoría en noviembre de 2025 
evidencia que el custodio recibió en 
promedio 984 solicitudes en la 
operación diaria. 

 

Llevar control y seguimiento diario 
de las actividades con el fin de 
emitir claramente la facturación y 
sus debidos soportes, toda vez que 
los recursos del contrato se 
ejecutarán y pagarán por consumo 
real. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

El custodio presenta la facturación junto 
con los soportes correspondientes al 
mes de noviembre de 2025, sin 
embargo, presenta inconsistencias que 
por observación de la interventoría 
corrige.  

 

Guardar estricta reserva sobre los 
documentos, la información a la 
cual se tiene acceso y los asuntos 
de su competencia. 

UT FNA 
2021 SI  

La interventoría indica que para el mes 
de noviembre de 2025 no fue 
reportada, por FNA o custodio, novedad 
frente a incumplimiento de reserva. 

 

Garantizar la conexión a internet 
en sus instalaciones para el 
personal que así lo requiera y con 
previa solicitud de la Entidad. 

UT FNA 
2021 SI  

Se determina que el custodio cumple 
con lo referido a garantizar el servicio de 
internet.  

 

El contratista deberá garantizar 
que los vehículos cuenten con la 
tarjeta de propiedad; las 
respectivas licencias, SOAT, 
Seguro todo riesgo, kit de 
carretera, revisión técnico-
mecánica al día cuando así lo 
requiera, que estén tributados y 
mantenidos de conformidad con la 
normatividad vigente. 

UT FNA 
2021 SI Informe Gestión 

noviembre 2025 

En la revisión de documentos del 
vehículo y de los conductores, la 
interventoría evidencia que el custodio 
cumple con el requerimiento 
contractual. 

 

Será responsabilidad del 
contratista proporcionar un 
vehículo adecuado y en buen 

UT FNA 
2021 SI 

Hojas de vida y 
soporte de los 

perfiles requeridos 

La interventoría observa que el custodio 
cumple con el requerimiento 
contractual en el mes de noviembre de 
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ACTIVIDAD VALIDADO 
POR 

CUMPLIÓ 
SÍ /NO SOPORTE OBSERVACIONES  

estado, así como el equipo 
suficiente para la operatividad de 
este, garantizando además que los 
conductores y el personal sean 
competentes y hayan recibido 
instrucciones suficientes para el 
uso seguro del vehículo y para 
asegurar la documentación 
transportada. 

2025. 

En el caso de que el contratista, de 
manera razonable, considere que 
la finalización de la operación 
diaria de transporte según lo 
establecido en el Contrato no 
podrá ser completada en el tiempo 
acordado, lo notificarán con la 
debida justificación a la 
supervisión o al interventor del 
contrato según lo definido por 
parte de la Entidad. 

UT FNA 
2021 SÍ 

 
 

Informe Gestión 
noviembre 2025 

 
Para el mes de noviembre de 2025 se 
realizaron los 3 recorridos diarios de las 
rutas correspondientes a la actividad de 
“Transporte ordinario”, así dándose 54 
recorridos por el mes en cuestión y 
cumpliendo con la obligación. 

 

El Contratista deberá asumir los 
gastos y la realización de los 
trámites a los que haya lugar y en 
el menor tiempo posible, en caso 
de presentarse pérdidas, hurto o 
daños de la documentación 
transportada ocasionados por sus 
acciones/omisiones. 

UT FNA 
2021 N/A  

 
Para el mes de noviembre de 2025 el 
custodio no ha reportado a la 
interventoría sobre pérdidas, hurtos o 
daños en la documentación. 

 

Es responsabilidad del contratista 
el correcto uso de los vehículos y 
libra de cualquier responsabilidad 
al FNA en caso de que se presente 
algún evento que ocasione daño, 
pérdida, lesiones personales, 
accidentes, muerte, entre otros. 

UT FNA 
2021 N/A  

 
En el mes de noviembre de 2025 no se 
han reportado daños, pérdidas, lesiones 
y/o muerte por ocasión del uso 
incorrecto de los vehículos. 

 

El contratista deberá realizar el 
inventario al cierre del contrato. 

UT FNA 
2021 N/A  

En el mes de noviembre de 2025 no se 
reportó a la interventoría la finalización 
o cierre del contrato. 

 

 
b. OBLIGACIONES GENERALES 

 

La interventoría consta que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de 
condiciones generales del contrato No. 079 de 2021 en el numeral 2° “OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA”, DATA FILE cumple con lo establecido en el presente periodo. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta el concepto contemplado del contrato No. 90 de 2021 sobre el aspecto 
jurídico el cual la interventoría se hace responsable, que dicta así: 
 

“Son los relacionados con la verificación, control, elaboración de conceptos y recomendaciones sobre el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista del contrato objeto de interventoría. 
Adicionalmente, el interventor deberá emitir los conceptos y análisis de tipo jurídico, normativo y 
regulatorio, relacionados con la ejecución del servicio de custodia y gestión documental que sean 
solicitados por el FNA y el supervisor del contrato de interventoría, en todo su alcance.” 

 
Por otro lado, en el mes de NOVIEMBRE de 2025 el área jurídica de la interventoría realizó la revisión 
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respectiva del acta generada por el custodio: 

• Acta de reunión de custodio No. 83: Se programa reunión para la presentación del informe 
para la validación de las cifras finales y ANS aplicables a la factura correspondiente al mes de 
septiembre de 2025. 

Ahora bien, en el mes de NOVIEMBRE de 2025 el área jurídica de la interventoría realizó el acta: 

• Acta de reunión de cliente No. 101: REUNION REVISION DIFERENCIA PRESUPUESTA EN EL 
CONTRATO No. 079 DE 2021 

 
Además, el área jurídica de la interventoría en el mes de NOVIEMBRE de 2025 realizó el comunicado 
al FNA: 
 

• Comunicación UT-FNA-136-2025: Respuesta al comunicado 01-2303-202511040631482 
“SOLICITUD – PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO No. 090 de 2021”. 

• Comunicación UT-FNA-137-2025: Solicitud de reunión Plan de Trabajo del contrato No. 079 
de 2021 – Manejo de Actividades 

• Comunicación UT-FNA-138-2025: Solicitud de gestión en el permiso de ampliación en el 
acceso de plataformas especificas utilizando el aplicativo Cisco Secure Client en las 
instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro 

 
Por otro lado, el área jurídica de la interventoría en el mes de NOVIEMBRE de 2025 analizo el 
comunicado del FNA: 
 

• Comunicación 01-2303-202511120636500: Revisión Diferencia Presupuesto- Cto-07-2021 
Con anexos, 

• Comunicación 01-2303-202511040631482: SOLICITUD – PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL 
CONTRATO No. 090 de 2021 

• Comunicación 01-2303-202511250672753: Respuesta Comunicado UT-FNA-137-2025 Sin 
anexos, 

 
Recomendaciones:  
 

• La interventoría recomienda al custodio que cumpla con cada uno de los 
parámetros/obligaciones (tanto generales como especiales) estipulados en los anexos 
contractuales y la normatividad vigente respecto a los hallazgos evidenciados en este informe 
en los diferentes aspectos sujetos a revisión. 

5. Política de seguridad de la información FNA 
 

La interventoría durante las actividades de verificación y ejecución de las actividades contractuales 

ha tenido plena conciencia y manejo de los datos y seguridad de la información en conformidad con 

las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, norma ISO 27001 última actualización, así como 

de lo dispuesto en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información - GR-MN-SGS propio del 
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FNA. 

6. Obligaciones generales contrato 90 de 2021 
 

Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de condiciones 

generales del contrato en el numeral 4° “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA” en lo que 
refiere a cada una de las obligaciones, se realiza un control de estas, que a la fecha de corte de este 

informe se cumplen y en caso de presentarse alguna novedad se informará debidamente al Supervisor 

del contrato. 
 

ANEXOS: 

1 Correos electrónicos de trazabilidad 

2 Imágenes de los hallazgos evidenciados 

3 FACTURACIÓN FNA DÍA A DÍA NOVIEMBRE 2025 - Validación  

4 Hojas de verificación de las diferentes actividades. 

5 Validación informe digital noviembre 2025. 

6 Resultados Inventario físico noviembre 2025 (nueva versión). 

7 Actas de subsanación. 

8 Normograma informe UT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Dr. NELSON JAVIER PULIDO DAZA 

Líder de Interventoría 

UT FNA 2021 
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INFORMACION GENERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORRO  

CONTRATO No. 079 DE 2021 

CONTRATISTA: DATA FILE S.A.  

GERENTE DEL PROYECTO ALEXANDRA CRUZ VELEZ 

COORDINADOR PROYECTO YURI JOHANNA AGUILAR SANCHEZ 

PROFESIONAL DEL 
PROYECTO  

STEFANIA ARCILA VALENCIA 

DOMICILIO DEL PROYECTO calle 20 No. 69 b - 20 

TELÉFONOS 3144023922-3115817384 

CORREO ELECTRÓNICO 
Alexandra.cruz@datafileinternacional.com 
Yuri.aguilar@datafileinternacional.com 
Stefania.arcila@datafileninternacional.com  

PROCESO  PROCESAMIENTO DIA A DIA  

PERÍODO EVALUADO NOVIEMBRE 2025 

OBJETIVO GENERAL  
PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE 
LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS Y GARANTÍAS QUE CONTIENEN LOS 
CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FNA. 
 
FECHA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME 

09 DICIEMBRE 2025 

mailto:Alexandra.cruz@datafileinternacional.com
mailto:Stefania.arcila@datafileninternacional.com
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PROCESAMIENTO DIA A DIA 
 

Transporte Ordinario  
 
De acuerdo a los recorridos establecidos se ejecutó la actividad de transportar las garantías 
como resultado de los diferentes procesos desde las instalaciones ubicadas en la carrera 
65 # 11 – 93 del Fondo Nacional del Ahorro a las instalaciones de Data File en la calle 20 
No. 69 b – 20 en los horarios de 8:30 AM – 1:00 PM y 4:30 PM realizando la recolección y 
transporte en unidades de conservación Ref. X300 y/o tulas debidamente precintadas, para 
los casos que no se llevó a cabo el servicio corresponde a coordinación directamente con 
la entidad y/o que no contaba con documentación para transportar, para el mes de 
noviembre se realizó un total de 51 recorridos con envío de expedientes para el presente 
mes no se presentaron solicitudes de modificación de ruta. A continuación, se evidencia el 
detalle de los recorridos: 
 
Resumen actividad: 
 

TABLA DE RUTA FNA  

Fecha de Ruta 
Mañana Medio Dia Tarde Total, recorridos 

8:30 a. m. 1:00 p. m. 4:30 p. m.   
4/11/2025 1 1 1 3 
5/11/2025 1 1 1 3 
6/11/2025 1 1 1 3 
7/11/2025 1 1 1 3 

10/11/2025 N/A 1 1 2 
11/11/2025 1 1 1 3 
12/11/2025 1 1 1 3 
13/11/2025 1 1 1 3 
14/11/2025 N/A 1 1 2 
18/11/2025 1 1 1 3 
19/11/2025 1 1 1 3 
20/11/2025 1 1 1 3 
21/11/2025 1 1 1 3 

24/11/2025 1 1 1 3 

25/11/2025 1 1 N/A 2 

26/11/2025 1 1 1 3 

27/11/2025 1 1 1 3 

28/11/2025 1 1 1 3 
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Total, Recorridos Efectivos 16 18 17 51 
 
Para ver el detalle de los transportado en cada uno de los recorridos debe remitirse al 
consolidado denominado “Facturación FNA octubre Dia a Dia 2025” “ITEM 1”, la cantidad 
total transportadas para el mes de noviembre son 7.025 carpetas. 
 
Expedientes nuevos Dia a Dia 
  
Se realizó el destape de las unidades de conservación bajo cámara y audio se suministró 
la descripción del contenido para cada una de las carpetas (esta información se conserva 
por 30 días calendario a partir de la recepción). 
 
Se realizó el procesamiento del contenido de cada una de las carpetas de tal manera que 
muestren la ejecución del trámite, posteriormente se validó la originalidad emitida por el 
FNA confirmando o desvirtuándola en el sistema, realizando el procesamiento en el 
aplicativo actual de Data File, se realizó el respectivo reporte a las áreas emisoras para los 
casos en que se tuvieron novedades; seguido se generó el archivo TXT para alimentar el 
aplicativo control de garantías del FNA, remitido automáticamente o por el área de 
tecnología y/o suministrándolo vía correo de acuerdo a solicitud del cliente, finalmente se 
realizó actualización de los inventarios e informe para control de la documentación e ingreso 
a custodia final en la Bóveda designada para el proyecto Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Resumen Actividad: 
 

Ítem Fecha Cantidad Procesada 

1 4/11/2025 53 
2 5/11/2025 83 
3 6/11/2025 154 
4 7/11/2025 179 
5 10/11/2025 44 
6 11/11/2025 145 
7 12/11/2025 35 
8 13/11/2025 54 
9 14/11/2025 42 

10 18/11/2025 98 
11 19/11/2025 221 
12 20/11/2025 122 
13 21/11/2025 171 
14 24/11/2025 134 
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15 25/11/2025 79 
16 26/11/2025 108 
17 27/11/2025 125 
18 28/11/2025 7 

Total, Procesado 1.854 
 
Para ver el detalle del total de carpetas creadas y procesadas debe remitirse al consolidado 
denominado “Facturación FNA Dia a Dia noviembre 2025” ITEM 2 NUEVOS. 
 
Organización Dia a Dia 
 
Se remitió al FNA la base para confirmación de créditos desembolsados con corte 30 de 
octubre, de acuerdo a la confirmación del Fondo Nacional del Ahorro se organizó al 100% 
carpetas recepcionadas en diferentes vigencias y meses con un total de 1.745 expedientes 
los cuales se facturan en el mes de noviembre 2025. 
 

Ítem Año de Recepción Cantidad Confirmada  
1 2023 1 
2 2024 37 
3 2025 1.707 

Total, Procesado 1.745 
 
Para ver el detalle del total de carpetas organizadas debe remitirse al consolidado 
denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025” ITEM 2 DESEMBOLSADOS. 
 
Organización Acervo Inicial 
 
Expedientes vigentes 
 
Se realizó presentación a la interventoría de la entrega No 44 con un total de 14.061 
expedientes para facturar en el mes de noviembre 2025: 
 

No entrega Cantidad Cajas (Ref. X300) Cantidad carpetas con proceso  

44 1.717 14.061 
 
Se confirma un total de 14.061 expedientes para facturar en el mes de noviembre en el ítem 
de organización acervo inicial.  
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Para ver el detalle del total de las cajas organizadas debe remitirse al consolidado 
denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025”, ITEM 3 ORG ACERVO 
VIGENTES. 
 
Cuelgue y Descuelgue 
 
Se realizo el proceso de cuelgue y descuelgue de las carpetas que se les debe realizar 
proceso de migración, se les realiza la actualización de la información en el aplicativo, 
posteriormente se actualiza la respectiva hoja de control y finalmente se hace el cambio del 
rotulo, por lo tanto, da un total para el mes de noviembre de 787 expedientes. 
 

Ítem Fecha Planilla cantidad 

1 6/11/2025 15269-15270 220 
2 11/11/2025 15248-15249 198 

3 12/11/2025 15301-15302 130 

4 20/11/2025 15366-158368 162 

5 20/11/2025 15390-15391 77 

Total, Procesados 787 
 
CONSULTAS 
 
Consulta carpetas completas  
 
Se realizó el proceso de préstamo y en atención a los requerimientos del Fondo Nacional 
de Ahorro, suministrando las carpetas y/o información en las condiciones establecidas en 
el “contrato 079-2021 Anexo de condiciones técnicas”. 
 
total, carpetas procesadas: 
 

Ítem Fecha Cantidad total 

1 7/11/2025 2 
2 10/11/2025 252 
3 12/11/2025 252 
4 14/11/2025 9 
5 19/11/2025 1 
6 20/11/2025 6 
7 26/11/2025 3 

Total, general 525 
 



                                                                                                  

 

 

INFORME DE GESTIÓN FACTURACIÓN 
2025 

NOVIEMBRE  

 

P á g i n a  7 | 21 

 

Para ver el detalle de las carpetas completas enviadas al FNA como consultas carpeta 
completa debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 
2025” ITEM 5. 
 
Diligenciamiento GSO-GD-FO-001 
 
Se realizó el retiro de la documentación solicitada de cada una de las carpetas de los 
consumidores financieros de acuerdo a la planilla suministrada por el Fondo Nacional del 
Ahorro emitida de su aplicativo control de Garantías realizando el diligenciamiento del GSO-
GD-FO-001 “Acta de Constancia de desarchivo y/o traslado de expedientes”. 
 
Total, GSO-GD-FO-001 procesados: 
 

Ítem Fecha Área Cantidad  

1 6/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 147 
2 7/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 26 
3 11/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 3 
4 14/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 375 
5 19/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 463 

6 20/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 8 
7 24/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 1 

8 26/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 13 

9 28/11/2025 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 1 

Total, Procesado 1.037 
 
Para ver el detalle de las carpetas a las que se les diligenció el formato GSO-GD-FO-001 
debe remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025” 
ITEM 6. 
 
Consulta por tipos documentales 
 
Se realizó el retiro de la documentación solicitada de cada una de las carpetas de los 
consumidores financieros, de acuerdo a la planilla suministrada por el Fondo Nacional del 
Ahorro, emitida desde su aplicativo control de Garantías, adicionalmente se realizó el 
diligenciamiento del GSO-GD-FO-001 O “Acta de Constancia de desarchivo y/o traslado de 
expedientes” como soporte de la extracción de los documentos. 
 
Total, documentos consultados: 
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Ítem 
Fecha 

  

GERENCIA 

ADMINISTRACIÓN DE 

GARANTIAS 

VALIDACIÓN 

PRÉSTAMO Y 

DEVOLUCIÓN DE 

GARANTÍAS 

PRÉSTAMO 

 
 

Total, General 

1 4/11/2025 18  18 
2 6/11/2025 18 147 165 
3 7/11/2025  30 30 
4 8/11/2025 24  24 

5 11/11/2025 19 9 28 
6 12/11/2025 10  10 
7 14/11/2025 8 392 400 
8 18/11/2025 17  17 
9 19/11/2025  463 463 

10 20/11/2025  19 19 
11 21/11/2025 47  47 
12 24/11/2025 19 3 22 
13 25/11/2025 17  17 
14 26/11/2025  19 19 
15 27/11/2025 14  14 
16 28/11/2025  5 5 

Total, Procesado 211 1.087 1.298 
 
Para ver el detalle de los tipos documentales enviados al FNA como consultas debe 
remitirse al consolidado denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025” ITEM 
10. 
 
Inserción  
 
Teniendo en cuenta el envío de documentos por parte del Fondo Nacional del Ahorro 
posterior a la creación de un expediente para un consumidor financiero se realizó la 
correspondiente inserción de documentos a la misma, con el fin de mantener unificado el 
trámite para cada uno de los expedientes y cumplir con la normatividad archivística 
aplicable, adicionalmente se realizó proceso de inserción a las devoluciones de carpetas 
y/o con documentos adicionales, para generar un consolidado final de inserciones de 
13.121 documentos para el mes de noviembre de acuerdo a los registros presentados 
mediante facturación. 
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Ítem Fecha Adiciones 

 
 

constructor Devolución 

 
Dia a 
Dia 

 
 

Traslado Total, general 

1 4/11/2025 156  425 64  645 
2 5/11/2025    266  266 
3 6/11/2025 766  44 194  1004 
4 7/11/2025 34  569 282  885 
5 10/11/2025    318  318 
6 11/11/2025 807   198  1005 
7 12/11/2025 336 1 22 186  545 
8 13/11/2025   2075 265  2340 
9 14/11/2025 89 3  158  250 
10 18/11/2025  2 2055 284  2341 
11 19/11/2025    358  358 
12 20/11/2025 898   270  1168 
13 21/11/2025    306  306 
14 24/11/2025 189 2  455  646 
15 25/11/2025    246  246 
16 26/11/2025   1 175 2 178 
17 27/11/2025    277  277 
18 28/11/2025  2  341  343 

TOTALES 3275 10 5191 4643 2 13.121 

 
Para ver el detalle de documentos correspondientes a inserciones debe remitirse al 
consolidado denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025” ITEM 7. 
 
Custodia 
 
De acuerdo a la presentación del informe de garantías del mes de noviembre 2025 y 
teniendo en cuenta los diferentes préstamos, devoluciones y nuevas carpetas, se custodio 
para esta vigencia un total de 251.241 carpetas con créditos vigentes, por otra parte, se 
está custodiando un total de 163 créditos constructor y base rezago 2.612 carpetas, 
generando una custodia total de 254.016 carpetas. 
 
Para ver el detalle de los expedientes correspondientes a custodia debe remitirse al 
consolidado denominado “Facturación FNA noviembre Dia a Dia 2025” ITEM 9-vigentes - 
ITEM 9-rezago e ITEM 9-constructor. 

 
 



                                                                                                  

 

 

INFORME DE GESTIÓN FACTURACIÓN 
2025 

NOVIEMBRE  

 

P á g i n a  10 | 21 

 

PLATAFORMA SIS_DOC  
 
Para la prestación de los servicios contratados se dispone de una plataforma propia de Data 
File, la cual se encuentra registrada y bajo la normativa de derechos de autor, se asegura 
servicio a nivel nacional Por medio de plataforma, correos y atención telefónica en horario 
de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, además se tiene dispuesto plan de contingencia 
para fines de semana o en Horario extendido en caso de que el FNA lo requiera. 
 
Nuestro aplicativo permite cargar y descargar informes de acuerdo al perfil del usuario y su 
requerimiento, así mismo permite visualizar la trazabilidad del afiliado y su estado actual en 
el proceso, el informe se actualiza todos los días a las 6:00 am con toda la información 
registrada el día anterior. 
 

CANTIDADES TOTALES PROCESAMIENTO DIA A DIA 
 

ITEM PROCESO CANTIDAD 
1 Transporte Ordinario 7.025 
2 Organización 1.745 
3 Organización acervo inicial 14.061 
4 Cuelgue y descuelgue 787 
5 Consulta  525 
6 Desarchivo 1.037 
7 Inserción 13.121 
9 Custodia 254.016 
10 Consulta por Tipo Documental 1.298 

 
OTROS SERVICIOS 

 
ITEM ADMINISTRACION TOTAL 

15 Consulta en Sala (Capacidad de 10 personas) 1 
16 Consulta urgente 0 
17 Consulta urgente 0 
19 Fotocopia Documentos 0 
20 Acceso a consulta Documental Software 12 
21 Suministro de caja 800 
22 suministro de carpeta 4 aletas 5 
23 Suministro de Gancho legajador 0 
24 Suministro de bolsa para transporte Documental  0 
25 Suministro de Tula para transporte Documental 0 
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26     Suministro de precintos 407 
 

TOTAL, PERSONAL OCTUBRE 
 

PERSONAS EN PROCESO 

CARGO / PERFIL PROCESO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

GERENTE día a día 1 
COORDINADOR DE PROYECTO día a día 1 
PROFESIONAL EN ARCHIVISTICA día a día 1 
TEGNOLO. ARCHIVO  día a día 09 
AUX DE ACHIVO día a día 100 
CONDUCTOR transporte 1 
INGENIERO Sistemas 1 

 TOTAL 124 
 
 
Al momento de la contratación todos los funcionarios firman acuerdos de confidencialidad, 
así mismo personal de bóveda se le realiza estudio de seguridad. 
 

BODEGA PARA CUSTODIA 
 
Data File dispone de una bodega ubicada en la calle 20 No. 69 b - 20 Zona industrial de 
Montevideo donde se mantiene la custodia de garantías con espacio exclusivo para el FNA.  
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CONTROL DE TEMPERATURA BOVEDA NOVIEMBRE 2025 
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CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS 
 

capacitaciones 
 
Se desarrolla las charlas 5 minutos con el fin de suministrar información de interés, manejo 
de elementos de bioseguridad y seguridad vial entre otros entre las cuales se destacan los 
siguientes temas: 
 

 
 

Mantenimientos 
 
Fumigación 
 
Se realizó proceso de fumigación en las instalaciones el día 24 de agosto del 2025 como 
cumplimiento de las actividades de limpieza de las instalaciones y el acervo documental, 
se relaciona a continuación diagnóstico y certificación del desarrollo servicio de manejo 
integrado de plagas MIP, por control y prevención (desinsectación para el control de 
vectores, desinfección para el control de microorganismos, hongos, virus, bacterias y 
desratización para el control de roedores plaga) emitido por nuestro proveedor y el registro 
fotográfico como soporte adicional: 
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Registro Fotográfico Data File S.A 
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Certificado 
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Limpieza Áreas De Depósito 
 
En cumplimiento al sistema integrado de conservación se ejecutó el procedimiento P-BPO-
DAT-007 el cual genera las pautas para la limpieza y desinfección de las áreas de archivo 
y documentos de archivo y cuyo objeto es el de establecer los lineamientos para ejecutar  
el desarrollo de las labores de limpieza de los espacios de archivo y las unidades destinadas 
a la conservación y almacenamiento de documentos tales como  estantes y archivadores; 
se procedió a diligenciar el formato correspondiente para evidencia de la actividad aplicada 
a la bodega donde se encuentra en custodia el acervo documental del Fondo Nacional del 
Ahorro con formato denominado “F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito 
FNA”.(anexo1). 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES 
 
Se hace constar que, sobre las OBLIGACIONES GENERALES, contenidas en el anexo de 
condiciones generales del contrato en el numeral 2° “OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” en lo que refiere a cada una de las obligaciones, se realiza un control de 
estas, que a la fecha de corte de este informe se cumplen y en caso de presentarse alguna 
novedad se informará debidamente al Supervisor del contrato. 

 
CUMPLIMIENTO ANS 

 
 

PENALIZACIÒN 
 
 
Se realiza informe por solicitud y con destino a FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

STEFANIA ARCILA VALENCIA  

Profesional de Operaciones Hipotecario 
DATA FILE S.A 
 
Anexos 1: “F-BPO-DAT-004 Limpieza áreas de depósito FNA” (11 folios). 













  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141148453432

     8 3 0 0 2 2 8 1 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

DATA FILE S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 68 A    19   79
gerencia@datafileinternacional.com

                6 0 1 4 0 5 9 2 6 8       6 0 1 4 0 5 9 2 6 3

9 1 0 1 1 9 9 7 0 4 0 1 5 2 1 0 1 9 9 7 0 4 0 1 6 2 0 9 5 2 2 9         5

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

MENDEZ GUZMAN DAVID ANDRES 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-04-2025 09:00:58AM



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 20015909674 2003/11/24 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Viernes, 4 de Abril de 2025 

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DATA FILE SA identificado(a) con NIT 830022818, a la fecha 
de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:







































Gerencia Tesorería  

Documento de Pago

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225’ 
y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de  la UVR del día de la aprobación de la orden de 
pago por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Uso interno de Tesoreria   

Orden 57407 Fecha  de la Propuesta 26-feb-26

RESPONSABLE DEL PAGO                  

Nombre Completo DATA FILE S.A

Nª Identificación 8300228183 Tipo de Identificación NIT

Concepto FRA DASA2349 RAD 02-2303-202601290099316

Observaciones

N° Orden de Pago 2349 Fecha de Registro 26-feb-26

N° Documento de Pago 5300122148 Fecha de Giro 26-feb-26

  Información UVR

  Valor Orden de Pago UVR   $ 0

  Valor Cotización UVR           $ 0

  Observaciones:

BENEFICIARIO DEL PAGO                  

Nombre Completo DATA FILE S.A

Nª Identificación 8300228183 Tipo de Identificación NIT

Forma de Entrega Pago Electrónico

Ciudad de Entrega BOGOTÁ

 Numero de Cuenta 20015909674 Tipo de Cuenta Cuenta de Ahorros

 Banco BANCOLOMBIA

 Valor Bruto $ 0

 Menos GMF $ 0

 Vlr Neto a Cancelar $ 845.153.428


