Proceso Gestion Contractual

Cédigo: GC-FR-023

L Versioén: 1
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega Fecha de aprobacién:
Para Contratos de Bienes y Servicios 12-jun-2024
INFORMACION DEL CONTRATO:
Contrato N°: 598 | 29 de enero | de | 2026

Tipo de contrato: Prestacion de servicios

Objeto: Prestar servicios profesionales especializados para realizar la auditoria de certificacion del proceso de
Direccionamiento Estratégico de la Superintendencia de Transporte conforme a los requisitos de la Norma ISO
9001:2015.

Supervisor:

Martha Patricia Aguilar Copete
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Contratista:

BVQI COLOMBIA LTDA con el NIT: 830055049-8
Alexander Toro Montoya — Numero de cédula: 79.659.695

CROGRAMA DE EJECUCION SUSCRITO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR PARA LA

ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

item

FECHA
INICIO

FECHA FIN

PORCENTAJE DE AVANCE

EJECUCION FisICA

EJECUCION DEL
PLAZO DE LA
ACTIVIDAD

CUMPLIO /
NO CUMPLIO

01/06/2026

03/06/2026

Elaborar el plan de auditoria de
certificacion del proceso de
Direccionamiento Estratégico

La actividad se
ejecutd del
01/06/2026 al
03/06/2026.

Cumplié

01/06/2026

03/06/2026

Realizar las reuniones de
apertura y cierre de la auditoria
de certificacion, en la que se
explique la metodologia con los
participantes del proceso

La actividad se
ejecutd del
01/06/2026 al
03/03/2026.

Cumplié

01/06/2026

03/06/2026

Evaluar y revisar el proceso de
Direccionamiento Estratégico,
verificando el cumplimiento en
la aplicacion de la Norma ISO
9001:2015

La actividad se
ejecutd del
01/06/2026 al
03/03/2026.

Cumplié

01/06/2026

03/06/2026

Recopilar las evidencias
desarrolladas en el ejercicio
propio de auditoria de
certificaciéon 'y generar el
informe final con los
resultados (hallazgos y
observaciones).

La actividad se
ejecutd del
01/06/2026 al
03/03/2026.

Cumplio

01/06/2026

Mes de julio

Emitir un certificado original de
ISO 9001:2015 con
acreditacion ONAC, una vez
sea verificada la conformidad
con los lineamientos de la
norma mencion.

La actividad se esta
ejecutando, tiempo
estimado de entrega,
el mes de julio de
2026 En ejecucion.

En ejecucion
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Cargar en los aplicativos
dispuestos por la Entidad la
totalidad de los informes de

Se subieron
documento a Secop

6 01/06/2026 | 03/06/2026 ejecucion del contrato,
cumpliendo con los Cumplié
lineamientos dados por la
entidad.
Las demas que sean | N/A N/A
necesarias para el

7 01/06/2026 | 03/06/2026 cumplimiento de las

obligaciones y que guarden
relacion con el objeto.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los 11 del mes de junio del afio 2026

SuperTransporte

Firmado digitalmente
por AGUILAR COPETE
MARTHA PATRICIA

‘ﬁl\:'i';a.

EL SUPERVISOR

Martha Patricia Aguilar Copete

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

EL CONTRATISTA
BVQI COLOMBIA LTDA - Namero de NIT: 830055049-8

IAlexander Toro Montoya
Numero de cédula: 79.659.695
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