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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023 

1. ASPECTOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Oficina de Sistemas – Dirección General 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/12/2023 

OBJETO 
Contratar los servicios de internet en las sedes a nivel nacional del 

SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el 

SENA e INTERNEXA SA. 

CONTRATISTA INTERNEXA S.A. 

CC o NIT 8110216549 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del 

SENA en los lugares previstos en el Anexo 1B. Línea base 

conectividad. Para todos los efectos contractuales se tendrán como 

domicilio la calle 57 No. 8- 69, Dirección general SENA, Torre 

Central - Piso 3, Bogotá, D.C, Colombia 

FECHA DE INICIO 29/12/2023 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 años, 7 meses, dos días, hasta el 31 de Julio de 2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $65.381.813.000,00 

PRÓRROGA NRO. No Aplica 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de Julio de 2026 

ADICIÓN NRO. 1 

El 08 de noviembre de 2024 se adiciona al valor del contrato la 

suma TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS 

($ 31.044.239.218,00), incluido IVA, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) y demás impuestos a que haya lugar. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Liberación de saldos no ejecutados 

de la vigencia 2024 

Por medio del cual se realiza una disminución al valor del contrato 

con el fin de liberar los saldos no ejecutados de la vigencia 2024 por 

un valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

TRECE MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS M/CTE. ($207.913.312,96), para un valor de contrato 

total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. 

($96.218.138.905,04) 
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ADICIÓN NRO. 2 

El 05 de febrero de 2026 se adiciona al valor del contrato la suma 

de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.564.139.999,80) 

M/CTE incluyendo IVA y demás impuestos y tasas que haya lugar.  

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $97.782.278.904,84 

FORMA DE PAGO 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar 

el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo 

se hagan del presupuesto de la siguiente manera: 

 

“FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 

compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las 

apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la 

siguiente manera: 

PAGO DE ACTIVACIÓN 

El SENA realizará un (1) primer pago una vez cumplidos los 

requisitos de ejecución y perfeccionamiento, y la correspondiente 

configuración de los servicios por la suma de MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS COP 

($1.562.113.000,00) IVA incluido y demás impuestos a que haya 

lugar. 

PAGO DE INSTALACIÓN Y DISPONIBILIZACIÓN 

- Un pago correspondiente a los servicios de instalación y 

disponibilización en el mes de abril de 2024 por un valor de MIL 

VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.020.000.000,00) MCTE 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

- Un pago correspondiente a los servicios de instalación y 

disponibilización en el mes de mayo de 2024 por un valor de hasta 

MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($1.610.000.000) 

MCTE incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

- Un pago correspondiente a los servicios de instalación y 

disponibilización en el mes de junio de 2024 por un valor de hasta 

DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00) MCTE 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

- Un pago correspondiente a los servicios de evaluación de 

infraestructura en el mes de noviembre de 2024 por un valor de 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL PESOS ($737.800.000,00) MCTE incluido IVA y demás 

impuestos a que haya lugar. 

- Un pago correspondiente a los servicios de infraestructura LAN 

CORE en el mes de diciembre de 2024 por un valor de SEIS MIL 

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 

6.128.500.000,00) MCTE incluido IVA y demás impuestos a que 

haya lugar. 
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- Un pago correspondiente al suministro de infraestructura 

tecnológica en el mes de diciembre de 2024 por un valor de 

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS. 

($32.130.000.000,00) MCTE incluido IVA y demás impuestos a que 

haya lugar. 

PAGO DE OPERACIÓN 

- El SENA realizará hasta CATORCE (14) pagos mensuales 

equivalentes a los servicios efectivamente prestados en el periodo 

correspondiente, que luego de tener la totalidad de las sedes 

instaladas ascenderá a un valor mensual de hasta DOS MIL 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 

COP ($2.058.700.000,) correspondiente a los meses desde JULIO 

DE 2024 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025.  

- El SENA realizará un (1) pago mensual equivalente a los servicios 

efectivamente prestados y el pago por servicios de activación, que 

ascenderá́ ́a un valor de hasta DOS MIL OCHENTA Y TRES 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SEIS PESOS CON STENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 

($2.083.588.506,75) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 

2025. 

- El SENA realizará un (1) pago mensual equivalente a los servicios 

efectivamente prestados, que ascenderá́ a un valor de hasta DOS 

MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS M/CTE ($2.170.168.940,88) correspondiente al 

mes de OCTUBRE DE 2025 

- El SENA realizará dos (2) pagos mensuales equivalentes a los 

servicios efectivamente prestados, que ascenderá́ a un valor de 

hasta DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (M/CTE). ($2.255.116.614,88) 

correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2025. 

- El SENA realizará un  pago mensual equivalente a los 

servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente, 

por un valor mensual de hasta DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COP ($2.058.700.000,) 

correspondiente al mes de enero de 2026. 

- El SENA realizará un  pago mensual equivalente a los 

servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente, 

por un valor mensual de hasta  DOS MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 

CUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.228.229.396,64) Incluido IVA,  

correspondiente al mes de febrero de 2026. 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. 

NRO. DE PÓLIZA No. 79713 

CERTIFICADO O ANEXO Anexo 0  

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2023 

FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/12/2023 31/07/2027 $84.476.884,96 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 

sociales 
29/12/2023 31/07/2029 $65.808.138,25 

Calidad del servicio 29/12/2023 31/07/2027 $84.476.884,96 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro. ANEXO OTROSÍ 2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 

5703971 del 29 de diciembre de 2023, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. 

NRO. DE PÓLIZA No. 79713 

CERTIFICADO O ANEXO Anexo 1 

- El SENA realizará un  pago mensual equivalente a los 

servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente, 

por un valor mensual de hasta DOS MIL TRECIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

CIENTO DIECISIETE PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS 

M/CTE ($2.318.351.117,83) incluido IVA,  correspondiente al mes 

de marzo de 2026  

- El SENA realizará hasta 4 pagos equivalentes a los 

servicios efectivamente prestados en el periodo correspondiente, 

por un valor mensual de hasta DOS MIL TRECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y TREINTA 

Y TRES CENTAVOS M/CTE ($2.342.439.871,33) IVA Incluido 

correspondiente a los meses de abril de 2026 al 31 de julio de 2026. 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. Informe de Supervisión No.31 

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/05/2026 al 31/05/2026 
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FECHA EXPEDICIÓN 14/11/2024 

FECHA APROBACIÓN 21/11/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 

sociales 
08/11/2024 31/07/2029 9.642.605.222,00 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

Bienes y Equipos 

Suministrados 

08/11/2024 31/07/2027 3.213.000.000,00 

Calidad del servicio 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. 

NRO. DE PÓLIZA No. 79713 

CERTIFICADO O ANEXO Anexo 2 

FECHA EXPEDICIÓN 19/11/2024 

FECHA APROBACIÓN 21/11/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 

sociales 
08/11/2024 31/07/2029 9.642.605.222,00 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

Bienes y Equipos 

Suministrados 

08/11/2024 31/07/2027 3.213.000.000,00 

Calidad del servicio 08/11/2024 31/07/2027 19.285.210.444,00 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS 

NRO. DE PÓLIZA No. 79713 

CERTIFICADO O ANEXO Anexo 3 

FECHA EXPEDICIÓN 10/02/2026 

FECHA APROBACIÓN 27/02/2026 
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AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 05/02/2026 31/07/2029 19.556.455.780,97 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 

sociales 
05/02/2026 31/07/2029 9.778.227.890,48 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

Bienes y Equipos 

Suministrados 

05/02/2026 31/07/2029 3.213.000.000,00 

Calidad del servicio 05/02/2026 31/07/2029 19.556.455.780,97 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
1. Acatar las instrucciones y 
recomendaciones que de manera 
sustentada realice el supervisor del SENA 
frente a la ejecución del objeto del presente 
contrato 

 
 
Se anexan los comunicados 
recibidos y sus respuestas de la 
misma manera de comunicados de 
Novedad que se presentaron 
durante el mes de mayo de 2026. 

 

 
T1. Solicitud de validación de 
accesos al Portal de Clientes 
La cual reposa en:  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03.P
rocesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESTECNICA
S 
 

 
2. Prestar los servicios objeto de esta 
contratación con eficiencia y calidad, de 
acuerdo con la oferta presentada, las 
especificaciones técnicas (anexos técnicos 
y demás documentos de carácter técnico), 
el alcance del contrato, las condiciones de 
cantidad y calidad pactadas y las 
inherentes a su naturaleza y finalidad con 
cobertura nacional en todas las sedes del 
SENA y aquellas en las que el SENA 
ofrezca acceso a tales servicios. 

 
 
Se avanza en el desarrollo del 
proyecto según lo pactado, se 
anexa Informe de Gestión 
Mensual, el cual contiene 
información relevante para 
evidenciar el nivel de cumplimiento 
de acuerdo con lo pactado entre las 
partes. 

 
Informe de Gestión Mensual de 
Operación – may_2026; el cual 
reposa en:  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03.P
rocesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESTECNICA
S 
 
 

3. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS) estipulados en el contrato y 
los anexos que hacen parte integral de 

Acta de conciliación ANS - proyecto 
conectividad nacional Sena del 
mes de mayo 2026, sesión en la 
cual se verifica y analiza el 

las cuales reposan en: 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
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este, particularmente el anexo sobre 
Acuerdos de Niveles de Servicio, ANS 

cumplimiento de ANS del periodo 
cursado. 
 

 

compartidos/Conectividad/03.P
rocesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESTECNICA
S 

 
4. Instalar la infraestructura tecnológica 
requerida para el soporte de los servicios 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones objeto del presente 
contrato, de acuerdo con lo definido en los 
anexos técnicos y condiciones generales 
de prestación de los servicios que se 
encuentran en los documentos que hacen 
parte integral de este contrato. 

 
La Entidad cuenta con la 
información de la infraestructura 
(Ancho de banda, ID, marca, serial) 
con entrega y recibo a satisfacción. 

 
ACTAS DE ENTREGA EN 
CAMPO  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03.P
rocesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESTECNICA
S 
 

5. Garantizar la disponibilidad y 
permanencia de los bienes (materiales e 
inmateriales; muebles e inmuebles, entre 
otros) necesarios para la implementación y 
operación de los servicios objeto de la 
contratación. Estos bienes deberán 
cumplir con los requerimientos 
establecidos en los anexos técnicos del 
contrato y contar con el respectivo soporte 
y garantía oficial por parte del fabricante de 
ser el caso. 

 

 
El proveedor realiza entrega de la 
Garantía del Fabricante. 

 
Anexos:   
GARANTIAS DE FÁBRICA 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F
pwapmogti%2FConvenio%20In
teradministrativo%202023%2F
Documentos%20compartidos%
2FConectividad%2F03%2E%2
0Procesos%20de%20Ejecuci%
C3%B3n%2F03%2E%20Entre
gables%2F2025%2F202511%2
0Noviembre%2FENTREGABL
ES%20INFORME%20NOV25%
2FOBLIGACIONES%20TECNI
CAS&viewid=0dd5df0e%2D63a
b%2D4927%2Da1c1%2D0ca7
0c2b7037&csf=1&web=1&CID=
680281c9%2Db563%2D46a9%
2Da045%2Db34d15627bf8&Fol
derCTID=0x01200000E9CC26
B7E20143A63C4E38680510F1 

 
6. Garantizar que el hardware y software y 
en general toda la tecnología necesaria 
para la prestación de los servicios objeto 
de esta contratación no se encuentre en 
versiones de prueba, demo o beta y 
garantizar que el software ofertado cuente 
con las actualizaciones correspondientes 
durante la vigencia del contrato. 

 

 

 
El proveedor realiza entrega de la 
Garantía del Fabricante. 

 
Anexos:   
GARANTIAS DE FÁBRICA 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F
pwapmogti%2FConvenio%20In
teradministrativo%202023%2F
Documentos%20compartidos%
2FConectividad%2F03%2E%2
0Procesos%20de%20Ejecuci%
C3%B3n%2F03%2E%20Entre

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1


 

8 

GCCON-F-031 V04 

gables%2F2025%2F202511%2
0Noviembre%2FENTREGABL
ES%20INFORME%20NOV25%
2FOBLIGACIONES%20TECNI
CAS&viewid=0dd5df0e%2D63a
b%2D4927%2Da1c1%2D0ca7
0c2b7037&csf=1&web=1&CID=
680281c9%2Db563%2D46a9%
2Da045%2Db34d15627bf8&Fol
derCTID=0x01200000E9CC26
B7E20143A63C4E38680510F1 
 

 
7. Al finalizar la instalación e 
implementación de los enlaces el 
contratista deberá entregar los siguientes 
productos: 
  Topologías físicas y lógicas de los 
canales de Internet 
  Inventario de la infraestructura 
implementada 

 

 
El proveedor mantiene actualizado 
según avance del proyecto, la 
respectiva topología física y lógica 
de los canales de internet,  
Topología por medio 
(Fibra/Satelital/Radio) con 
identificación de cada sede, según 
avance de instalación, con anexo 
de información técnica 
(direccionamiento/ mascara) según 
avance de instalación.  
Infraestructura (Ancho de banda, 
ID, marca, serial) 
 

 
El informe de Topología 
verificable en la siguiente ruta:  
 
https://sena4.sharepoint.com/:f:
/r/sites/pwapmogti/Convenio%2
0Interadministrativo%202023/D
ocumentos%20compartidos/Co
nectividad/04.%20Procesos%2
0de%20Monitoreo%20y%20Co
ntrol/09.%20Topologia%20del
%20Servicio?csf=1&web=1&e=
Y6A8sz  
 

 
8. Presentar mensualmente al supervisor 
del contrato los Informes mensuales de 
disponibilidad de los servicios y demás 
requerimientos que solicité el ordenador 
del gasto o de quien se delegue la 
supervisión del contrato o quien integre los 
diferentes servicios TIC de la Entidad 
 

 
El Proveedor da cumplimiento a la 
presente obligación para el 
presente periodo, a través de la 
presentación de Informe de 
disponibilidad y demás 
documentos contractuales.  En 
fase de implementación se entrega 
Informe de avance en la entrega de 
enlaces en operación. 

 

 
Informe de Gestión - en la 
siguiente Ruta: 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESTECNI
CAS/T11.A7. INFORME DE 
GESTION MAYO 2026.docx 
 

 
 
 
9. Cumplir con las condiciones estipuladas 
en el contrato y los anexos que hacen parte 
integral de este, particularmente el anexo 
“Anexo 3- Requerimiento técnico 
infraestructura” y Anexo “3.1 Línea base 
equipos sobre Servicio de infraestructura 
tecnológica” y Oferta técnico comercial 
InterNexa (Anexo técnico Otro si Derivado 
1 07-11-2024) 

 
 
De acuerdo con los servicios 
pactados para el contrato y sus 
anexos, el proveedor da 
cumplimiento a la presente 
obligación, para los cual se han 
realizado sesiones de trabajo 
conjuntas, verificación y análisis al 
cumplimiento de los compromisos, 
así como al nivel de avance de 
implementación del periodo 
cursado. 

 
Actas de trabajo Mesa Técnica. 
Evaluación de Infraestructura, 
Servicios de infraestructura LAN 
CORE y del Suministro de 
Infraestructura Tecnológica. 
La cual reposa en:  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Forms/
AllItems.aspx?csf=1&web=1&e
=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D
7941%2D4db3%2D81a7%2Db
667e9486d16&FolderCTID=0x
01200000E9CC26B7E20143A6

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FConectividad%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables%2F2025%2F202511%20Noviembre%2FENTREGABLES%20INFORME%20NOV25%2FOBLIGACIONES%20TECNICAS&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&CID=680281c9%2Db563%2D46a9%2Da045%2Db34d15627bf8&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab45a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A146d2050d944472e91504dbeab45a9bf&at=9&CID=3af06fb6%2Da474%2D48c0%2Da5e0%2D28c5a2990090&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control%2FTopologia%20del%20Servicio&viewid=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
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3C4E38680510F1&id=%2Fsite
s%2Fpwapmogti%2FConvenio
%20Interadministrativo%20202
3%2FDocumentos%20comparti
dos%2FInfraestructura%2F03
%2E%20Procesos%20de%20E
jecuci%C3%B3n%2F03%2E%2
0Entregables 
 

10. La Infraestructura tecnológica 
entregada al SENA, pasará a ser 
propiedad del SENA sin ningún pago 
adicional, al contemplado en este contrato. 
De tal manera que pasará a ser propiedad 
del SENA toda la infraestructura 
tecnológica requerida y que sea 
suministrada y entregada por 
INTERNEXA. En cumplimiento de esta 
obligación InterNexa deberá transferir al 
SENA, el dominio de por lo menos los 
siguientes bienes y derechos: i) todas las 
garantías que acompañan la 
infraestructura tecnológica, ii) los software 
y hardware que hacen parte de la 
infraestructura tecnológica, iii) las licencias 
de uso de los softwares de operatividad de 
los equipos, iv) el inventario actualizado de 
toda la infraestructura tecnológica 
entregada en las distintas sedes. 

 
De acuerdo con los servicios 
pactados para el contrato y sus 
anexos, INTERNEXA da 
cumplimiento del Objeto de este 
Contrato y de acuerdo con el 
alcance establecido en la Oferta 
Comercial, Acuerdos de Niveles de 
Servicio y demás documentos 
contractuales. Haciendo entrega 
de la respectiva topología física y 
lógica de la Infraestructura 
Tecnológica con identificación de 
cada sede, según avance de 
instalación, con anexo de 
información técnica 
(direccionamiento/ mascara de red, 
entre otras) según avance de 
instalación. 

 
Direccionamiento de red e 
inventario de entrega de 
equipos LAN/WAN, según 
avance de entrega e instalación. 
La cual reposa en:  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Infraes
tructura/03.%20Procesos%20d
e%20Ejecuci%C3%B3n/03.%2
0Entregables/Entregable%204.
%20Inventario%20Equipos%20
LAN-WLAN 
 

 
OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
 
1. Disponer de un equipo mínimo de 
trabajo para la ejecución del contrato, el 
cual deberá cumplir con las características 
descritas en el anexo "Técnico". 

 

 
Internexa presenta su equipo de 
trabajo y su respectiva matriz de 
escalamiento. 
Esquema de STC - Equipo de Éxito 
para el Cliente (por sus siglas en 
Inglés) 

 

Anexo - matriz de escalamiento 

internexa 2026 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202604%20A
bril/ENTREGABLES%20INFOR
ME%20ABR26/OBLIGACIONE
S%20ADMINISTRATIVAS/A1.
%20MATRIZ%20DE%20ESCA
LAMIENTO.pdf 
 

 
2. La contratación del personal deberá 
hacerse previo AVAL de la hoja de vida por 
parte de la INTERVENTORIA o el SENA. 

 

 
El Proveedor realiza entrega de HV 
de cada uno de los integrantes 
relacionados al proyecto, las 
cuales fueron validadas por la 
Entidad.  

 

 
anexo - hoja de vida 
sena_mayo_2026 
(de colaboradores internexa) 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202604%20A
bril/ENTREGABLES%20INFOR

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=GC6dCz&CID=b3fc2dad%2D7941%2D4db3%2D81a7%2Db667e9486d16&FolderCTID=0x01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1&id=%2Fsites%2Fpwapmogti%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2FInfraestructura%2F03%2E%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n%2F03%2E%20Entregables
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Infraestructura/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entregable%204.%20Inventario%20Equipos%20LAN-WLAN
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/ANEXO%20-%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO%20INTERNEXA%202024
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/ANEXO%20-%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO%20INTERNEXA%202024
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS/A1.%20MATRIZ%20DE%20ESCALAMIENTO.pdf
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Hojas%20de%20vida%20SENA_Mayo%202024.zip
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Hojas%20de%20vida%20SENA_Mayo%202024.zip
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Hojas%20de%20vida%20SENA_Mayo%202024.zip
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS


 

10 

GCCON-F-031 V04 

ME%20ABR26/OBLIGACIONE
S%20ADMINISTRATIVAS 
 

 
3. En caso de que el contratista se haya 
obligado en la propuesta a ofrecer personal 
adicional, el mismo debe contar con la 
experiencia y formación profesional 
descrita en dicha propuesta. 
 

 
No se presenta personal adicional 
en el mes de agosto diferente al 
que ya está trabajando en la fase 
de despliegue y del STC 

 
 
 

N/A 
 

4. Si se presenta retiro, licencia o 
incapacidad del personal, el mismo deberá 
ser reemplazado por otro de iguales o 
mejores características, previa aprobación 
por parte de la interventoría en un tiempo 
no mayor a quince (15) días hábiles a partir 
de la causal de retiro del personal. 
 

 
No se presenta personal adicional 
en el mes de agosto diferente al 
que ya está trabajando en la fase 
de despliegue y del STC  

 
 
 

N/A 
 

5. Conforme al proceso de seguimiento, 
vigilancia y control establecidos para el 
presente contrato, el SENA podrá solicitar 
el cambio de cualquier integrante del 
equipo de trabajo con el fin salvaguardar la 
prestación efectiva de los servicios 
contratados. El uso de dicha facultad se 
enmarcará en los principios de la función 
administrativa (Art. 209 de CN y Articulo 3 
de la Ley 1437 de 2011). 

 
 
Para el presente periodo de 
facturación SENA no presenta 
solicitud alguna que corresponda al 
cambio en algún integrante del 
equipo de trabajo 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
6. Permitir y facilitar el acceso (físico, 
material o remoto) al personal de la 
interventoría, del SENA y/o demás 
personas autorizadas por el SENA, a los 
espacios (físicos o virtuales) utilizados 
para la prestación del servicio. 
Para desarrollar esta actividad el 
contratista puede diseñar protocolos de 
seguridad los cuales deberán contar con 
aval previo de la interventoría o el SENA 

 
 
 
El SENA concilió y estableció 
desde el inicio del proyecto que la 
información estaría compartida y 
alojada en Nube propiedad del 
SENA. El acceso para el cargue de 
información desde Internexa ha 
sido establecido para el Project 
Manager de Internexa. 

 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESADMINIS
TRATIVAS 
 

7. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir a 
la interventoría o la SENA informes 
mensuales de seguimiento a más tardar a 
los seis (06) días hábiles siguientes al 
cierre reportado. El informe debe contener 
como mínimo lo referente al componente 
técnico, administrativo y jurídico el cual 
incluye como mínimo aspectos 
precontractuales, contractuales, post- 
contractuales, financieros y de Ejecución 
presupuestal. La información de carácter 
económico y financiero deberá estar 
firmada por el revisor fiscal o contador del 
contratista. El informe deberá ser 
elaborado y presentado en formato 
previamente avalado por el SENA y la 
Interventoría. 

 
 
 
 
El proveedor presenta los 
respectivos informes de gestión, 
abarcando los diferentes campos 
solicitados en el contrato 

 
Informe de Gestión –  mayo 
2026 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESTECNI
CAS/T11.A7. INFORME DE 
GESTION MAYO 2026.docx 
 

8. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir 
informes puntuales que solicite la 

  
 

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20ADMINISTRATIVAS
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interventoría o el SENA en el tiempo y la 
forma solicitada. En caso de que estos 
informes tengan como destinatario final 
entes de control, el contratista deberá 
hacer los ajustes o cambios que solicite la 
interventoría o el SENA en los tiempos y la 

forma requerida. 

Para el presente periodo de 
facturación, no se solicitaron 
informes puntuales además de los 
concernientes al despliegue del 
proyecto 

 
 

N/A 

 

 
 
9. Realizar los cambios o ajustes 
solicitados por la interventoría o el SENA a 
los informes remitidos en los tiempos y la 
forma solicitada. En caso de que el 
contratista tenga alguna objeción a la 
solicitud esta deberá contar por escrito y 
estar debidamente soportada 

 
El proveedor cumple con esta 
obligación, según lo requerido por 
SENA, con el componente de 
gestión, administrativo, financiero y 
jurídico según lo requerido, para 
este periodo de Facturación se 
realizaron ajustes sugeridos por el 
cliente para mejorar la 
comprensión y uso del respectivo 
Informe. 

Informe de Gestión - en la 
siguiente Ruta: 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESADMINIS
TRATIVAS 
 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
1. Utilizar los recursos económicos 
dispuestos por el SENA para este proceso 
de contratación única y exclusivamente 
para la ejecución del objeto de este 
contrato 

 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
siguiente obligación según lo 
certificado por su Representante 
Legal 

ANEXOS: Certificación de 
Cumplimiento y Compromisos 
SENA 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESFINANCI
ERAS 
 

 
2. Rendir informes financieros mensuales 
discriminados, de acuerdo con la norma 
contable vigente y aplicable e información 
requerida para la gestión financiera del 
SENA. 
 

 
El Proveedor realiza entrega de 
Informe mensual de ejecución 
(Información Presupuestal) 

ANEXOS: 
Seguimiento Ejecución 
Presupuestal SENA Informe de 
Gestión – mayo 2026 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLESINFORMEMA
Y26/OBLIGACIONESFINANCI
ERAS 

 
 
3. Facturar en debida forma y de manera 
oportuna acorde con lo pactado en la forma 
de pago del contrato y la normativa 
establecida en materia tributaria vigente y 
demás normas concordantes y 
complementarias vigentes Art. 614 E.T. 
Decreto. 2242 de 2015 y demás normas 
concordantes o aquellas que las 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

 
 
 
El proveedor realiza presentación 
de su factura según lo dispuesto en 
el marco del contrato, anexos y 
modificatorio. 

Ver factura adjunta al presente 
informe de supervisión, así 
como sus anexos 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/FVE108453.pdf 

file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Seguimiento%20Ejecución%20Presupuestal%20SENA_Mayo%202024.xlsb
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Seguimiento%20Ejecución%20Presupuestal%20SENA_Mayo%202024.xlsb
file:///D:/Alena%20Cantillp_Internexa/Clientes/2024/SENA/PosCONTRATO/FACTURACION/Corte%20Mayo%202024/INFORME%20MENSUAL%20MAYO%202024/ANEXOS/Seguimiento%20Ejecución%20Presupuestal%20SENA_Mayo%202024.xlsb
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6. Indicar en el concepto de la factura los 
servicios efectivamente prestados y/o 
efectivamente disponibles, el valor de los 
mismos conforme la oferta económica, la 
unidad de medida y los descuentos a 
aplicar conforme a las condiciones del 
contrato. 

 
 
El proveedor presenta facturación, 
según lo requerido (Detalle de 
factura)  

Ver factura adjunta al presente 
informe de supervisión. 
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/FVE108453.pdf 

 
 
7. Responder por el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y tributarias en los 
términos de ley. 

 

 
El Proveedor en el marco del 
proceso de facturación, adjunta 
certificación de Revisor Fiscal, 
certificando el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y tributarias 
según los términos de ley. 

ANEXO - Certificados 
Parafiscales mayo de 2026 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/ITX parafiscales 
semestral Dic 2025 - Mayo 2026 
(50216).pdf 

8. Propender por la adecuada ejecución de 
los recursos en el marco de los principios 
de moralidad publica, eficiencia y eficacia.  
Garantizar que ninguna de las condiciones 
y especificaciones técnicas establecidas 
en el presente documento generen costos 
adicionales al SENA. 

En el periodo de facturación no se 
han generado costos adicionales 
para el SENA diferentes a los 
recursos ya contemplados dentro 
de la disponibilidad presupuestal 
del proyecto 

 
 
 

N/A 

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Cumplir en la contratación del personal 
a su cargo con las restricciones legales en 
materia de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses, de conformidad con 
la normativa vigente. Se tendrán en cuenta 
las mismas restricciones que le rigen al 
SENA, aunque el régimen de contratación 
sea privado o especial. Cualquier hecho o 
circunstancia de alguna persona a su 
cargo que configure una de estas causales 
deberá ser informada de manera inmediata 
al SENA. 

 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

 
ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

2. Cumplir con la legislación relativa a 
derechos de autor en la utilización de todos 
los bienes, elementos, manuales y 
procedimientos que se incorporen o 
utilicen en la ejecución de este contrato, 
especialmente de los programas de 
soporte lógico (software) que utilice, cuyas 
licencias se compromete a transferir en 
debida forma al SENA cuando sean 
propiedad de tercero. 

 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  

 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

https://sena4-my.sharepoint.com/personal/mafabiano_sena_edu_co/Documents/2024/INFORMES%20SUPERVISIÓN/INTERNEXA/PAGO%203/ANEXOS/Parafiscales_Mayo-Junio_2024.zip
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/mafabiano_sena_edu_co/Documents/2024/INFORMES%20SUPERVISIÓN/INTERNEXA/PAGO%203/ANEXOS/Parafiscales_Mayo-Junio_2024.zip
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3. La titularidad de los derechos 
patrimoniales sobre los nuevos 
desarrollos, documentación, y en general 
cualquier obra susceptible a protección 
que realice el contratista en ocasión a la 
ejecución del contrato, corresponde en su 
totalidad al SENA. Para cumplir con esto el 
CONTRATISTA deberá entregar además 
toda la documentación relativa a esta 
nueva creación. 

 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

4. Desarrollar e implementar una política 
de tratamiento de datos personales de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley 1581 de 2012, el DU 1074 de 2015 
y demás normas concordantes, y aquellas 
que las modifiquen, deroguen o adicionen. 
Esta política deberá ser acorde a la 
implementada por el SENA. 

Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

5. Cumplir con la normativa vigente en 
términos de protección de datos, 
prevención contra pornografía infantil y 
protección de propiedad intelectual. 

 

Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

6. Cumplir con toda la normativa vigente 
relacionada con seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio%20Int
eradministrativo%202023/Docu
mentos%20compartidos/Conec
tividad/03.%20Procesos%20de
%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20
Entregables/2026/202604%20A
bril/ENTREGABLES%20INFOR
ME%20ABR26/OBLIGACIONE
S%20JURIDICAS/J06.%20CU
MPLIMIENTO%20Y%20COMP
ROMISOS%20ITX.pdf 

7. Proyectar la respuesta a los PQRS, 
acciones judiciales o constitucionales 
relacionados con la ejecución del contrato, 
en los tiempos y forma solicitado por el 
SENA o la Interventoría. Las peticiones 
que realicen los entes de control y 

 
 
Para el presente periodo de 
facturación no se requirió al 
proveedor apoyo en la proyección 
de respuestas a PQRS. 

 
 
 
 

N/A 

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
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2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

Internexa S.A. da cumplimiento a la obligación de cumplir con toda la normativa vigente relacionada con 

seguridad y salud en el trabajo, lo cual se encuentra certificado por su Representante Legal.  

 

Se adjunta certificación. Anexo:   

 
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartido

s/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGA

BLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMIS

OS%20ITX.pdf 

 

autoridades judiciales directamente al 
contratista deberán ser resueltas por este, 
informando al SENA de dicha petición y de 
la subsiguiente respuesta. 

 
 
 
 
 
8. Mantener indemne al SENA de 
cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

 

 
 
 
 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

 
 
 
9. Cumplir la ley 1273 de 2009 sobre la 
protección de la información y los datos y 
demás leyes de Republica relacionadas 
con la seguridad de la información. 

 

 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

 
 
 
10. Cumplir y coadyuvar al SENA, con las 
obligaciones que se derivan de la Ley 222 
de 1995, sobre la protección de los 
derechos de autor, entre ellas lo indicado 
por la Ley 603 de 2000. 

 

 
 
 
 
Internexa da cumplimiento a la 
presente obligación, lo cual se 
encuentra certificado por su 
Representante Legal. 

 

ANEXOS: Documento: 
Certificación de Cumplimiento y 
Compromisos SENA  
 
https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/ConvenioInterad
ministrativo 2023/Documentos 
compartidos/Conectividad/03. 
Procesos de Ejecución/03. 
Entregables/2026/202605Mayo
/ENTREGABLES INFORME 
MAY26/OBLIGACIONESJURID
ICAS 

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/2026/202604%20Abril/ENTREGABLES%20INFORME%20ABR26/OBLIGACIONES%20JURIDICAS/J06.%20CUMPLIMIENTO%20Y%20COMPROMISOS%20ITX.pdf
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA 
DEL 

INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

31/01/2024 FVE50687 $1.562.113.000 $1.562.113.000 $ 96.220.165.904,84 1,62 

04/06/2024 FVE54082 $1.020.000.000 $2.582.113.000 $ 95.200.165.904,84 2,68 

05/07/2024 FVE55056 $1.609.999.999 $4.192.112.999 $ 93.590.165.905,84 4,35 

25/09/2024 FVE56792 $1.999.999.998,92 $6.192.112.997,92 $ 91.590.165.906,92 6,42 

28/08/2024 FVE56072 $1.936.466.961,98 $8.128.579.959,98 $ 89.653.698.944,94 8,43 

24/10/2024 FVE57142 $1.998.457.373,31 $10.127.037.333,21 $ 87.655.241.571,63 10,50 

22/11/2024 FVE58079 $2.011.314.882,22 $12.138.352.215,43 $ 85.643.926.689,41 12,59 

25/11/2024 FVE58410 $2.013.292.960,51 $14.151.645.175,94 $ 83.630.633.728,90 14,68 

20/12/2024 FVE58944 $1.955.274.694,05 $16.106.919.869,99 $ 81.675.359.034,85 16,70 

15/01/2025 FVE59353 $1.999.619.035,05 $18.106.538.905,04 $ 79.675.739.999,80 18,78 

10/02/2025 FVE58913    $737.800.000,00 $18.844.338.905,04 $ 78.937.939.999,80 19,54 

10/02/2025 FVE59437 $6.128.500.000,00 $24.972.838.905,04 $ 72.809.439.999,80 25,90 

10/02/2025 FVE59438 $10.196.520.765,55 $35.169.359.670,59 $ 62.612.919.234,25 36,47 

10/02/2025 FVE59439 $10.099.695.537,33 $45.269.055.207,92 $ 52.513.223.696,92 46,95 

10/02/2025 FVE59635 $11.833.783.697,12 $57.102.838.905,04 $ 40.679.439.999,80 59,22 

24/02/2025 FVE60534 $1.985.328.585,50 $59.088.167.490,54 $ 38.694.111.414,30 61,29 

21/03/2025 FVE61269 $2.005.142.586,26 $61.093.310.076,80 $ 36.688.968.828,04 63,36 

24/04/2025 FVE62045 $2.007.967.620,91 $63.101.277.697,71 $ 34.681.001.207,13 65,44  

21/05/2025 FVE62762 $1.952.255.435,45 $65.053.533.133,16 $ 32.728.745.771,68 67,46 

01/07/2025 FVE100443 $1.927.826.164,41 $66.981.359.297,57 $ 30.800.919.607,27 69,46 

18/07/2025 FVE101012 $1.999.883.935,89 $68.981.243.233,46 $ 28.801.035.671,38 71,54 

19/08/2025 FVE101671 $2.017.649.616,19 $70.998.892.849,65 $ 26.783.386.055,19 73,63 

19/09/2025 FVE102232 $2.025.639.344,54 $73.024.532.194,19 $ 24.757.746.710,65 75,73 

23/10/2025 FVE102934 $2.030.167.886,19 $75.054.700.080,38 $ 22.727.578.824,46 77,84 

12/11/2025 FVE103542 $2.041.991.253,04 $77.096.691.333,42 $ 20.685.587.571,42 79,95 

12/12/2025 FVE104254 $ 2.074.585.076,01 $79.171.276.409,43 $ 18.611.002.495,41 82,11 

22/12/2025 FVE104382 $ 2.217.003.644,86 $81.388.280.054,29 $ 16.393.998.850,55 84,40 

13/02/2026 FVE105568 $ 1.930.795.758,74 $83.319.075.813,03 $ 14.463.203.091,81 86,41 

17/03/2026 FVE106196 $2.120.618.736,06 $85.439.694.549,09 $ 12.342.584.355,75 88,58 

17/04/2026 FVE106927 $ 2.170.476.111,07 $87.610.170.660,16 $ 10.172.108.244,68 90,80 

20/05/2026 FVE107789 $ 2.238.599.835,58 $89.848.770.495,74 $ 7.933.508.409,10 93,09 

 

Porcentaje de ejecución física: 100% del recibido a satisfacción de la Infraestructura Tecnológica (Equipos 

LAN/WLAN) por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena. 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

  

Periodo reportado: abril 2024 
Planilla Nro. 76003921-76005238-76009602-

76398093-76614172 de abril del 2024 

Periodo reportado: mayo 2024 

Planilla Nro. 77052416-77052812-77055930-

77315299-77322759-77321918 de mayo del 

2024 

 

Periodo reportado: junio 2024 

 

Planilla Nro. 78174545 de junio del 2024 

Periodo reportado: julio 2024 
Planilla Nro. 78475019-78897906-78609236 de 

julio del 2024 
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 Periodo reportado: agosto 2024 

 

Planilla Nro. 79635371-79516067-79746697-

79817519-79468704 de agosto del 2024 

 

 Periodo reportado: septiembre 2024 

Planilla Nro. 79975138-79984388-79985003-

79975766-79984512-80285047-80290196-

80601982-79973402-80290205 de sep. del 2024 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: octubre 2024 
Planilla Nro. 81066619-81068680-81165013-

81197473-81316825 

 Periodo reportado: noviembre 2024 
Planilla Nro. 81757059-81777265-81932114-

82142860 

 Periodo reportado: diciembre 2024 
Planilla Nro. 82328201-82623159-82658585-

82948872 

 Periodo reportado: enero 2025 
Planilla Nro.      83363397 – 83367750 -

836790034 

 Periodo reportado: febrero 2025 
Planilla Nro.      83718022-83722940-84077971-

84250055-84250459-84570490 

 Periodo reportado: marzo 2025 
Planilla Nro.      84361235 – 84361938 - 

84948554 - 85168167 

 Periodo reportado: abril 2025 

Planilla Nro.      86150455 - 85599252 – 

85698623 – 85703149 – 85719539 – 85719716 – 

85719931 – 85720248 - 85954007 

 Periodo reportado: mayo 2025 
Planilla Nro.      86890441 - 88480208 
 

 Periodo reportado: junio 2025 
Planilla Nro.      86686180 – 86686789 – 

87708646  

 Periodo reportado: julio 2025 
Planilla Nro.      88480160 – 87748977 – 
87749654 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: agosto 2025 
Planilla Nro.               89359737 – 90032750 – 
90070101 - 89610134 

 Periodo reportado: septiembre 2025 Planilla Nro.       90069512        - 90069998 

 Periodo reportado: octubre 2025 
Planilla Nro.       90844508 - 90816963 - 
90825848 

 Periodo reportado: noviembre 2025 
Planilla Nro.       91694057  -  91441432  -  
91348176  -  91688013 

 Periodo reportado: diciembre 2025 
Planilla Nro.       92594350  -  92586418  -  
92517910 

 Periodo reportado: enero 2026 Planilla Nro.       42044664  -  44305046   

 Periodo reportado: febrero 2026 Planilla Nro.       57738328 - 58409663   

 Periodo reportado: marzo 2026 
Planilla Nro.   69519581 – 69516129 -  69509145  
-  69506510 – 69498652 – 67243032 – 65770604 
- 64335346 

 Periodo reportado: abril 2026 
Planilla Nro.   5178076 - 75214806 - 77697787 - 
77700084 - 75166357 

 Periodo reportado: mayo 2026 
Planilla Nro. 77665303  –  85400981-   85525304 
-  85527705  

 



 

17 

GCCON-F-031 V04 

Bajo la certificación emitida el 12 de mayo del 2026 por el Revisor Fiscal, certifica que Internexa S.A. se  

encuentra al día con sus pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos 

laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se adjunta certificación. Anexo: ITX parafiscales semestral Dic 

2025 - Mayo 2026 (50216) 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

La presente justificación dirigida a suscribir la modificación del contrato derivado No. 1, es fundamental 

señalar que, para maximizar el aprovechamiento del servicio de Internet, es necesario garantizar los 

componentes de red LAN (Local Área Network) y WLAN (Wireless Local Área Network).  

 

Por una parte, la LAN permite la conexión de dispositivos dentro de un área local, como en este caso serían 

las oficinas o centros de formación, a través de cables Ethernet. Esta infraestructura permite la 

comunicación rápida y confiable entre dispositivos, como computadoras, impresoras y servidores. 

Además, reduce la latencia y optimiza el uso de recursos compartidos, lo que es crucial para usuarios que 

requieren una conexión constante y sin interrupciones.  

 

La WLAN, por otro lado, facilita la conexión inalámbrica dentro de la misma área local, permitiendo a los 

usuarios conectarse a Internet sin la restricción de cables. Este tipo de red es especialmente valioso en 

entornos donde la movilidad es importante, donde se utiliza una gran variedad de dispositivos móviles 

como laptops, tablets y teléfonos. La WLAN complementa la LAN y permite extender la conectividad a 

zonas donde sería difícil instalar conexiones físicas, lo cual mejora la flexibilidad y la experiencia del usuario 

final.  

 

Finalmente, la seguridad de la red, que puede estar gestionada mediante soluciones como SD-WAN 

(Software-Defined Wide Area Network), es clave para mantener la integridad y privacidad de los datos en 

la conexión a Internet. La SD-WAN permite administrar de forma centralizada la conectividad y priorizar el 

tráfico de red según las necesidades, garantizando la seguridad en conexiones remotas y distribuidas. 

Además, protege contra amenazas cibernéticas y asegura que los datos circulen de manera segura entre 

diferentes redes, lo que es indispensable en un entorno en el que la información es un activo crítico y la 

seguridad debe ser prioritaria. 

 

Dentro de esta nueva estrategia, se destaca que el SENA tiene suscrito con INTERNEXA el contrato 

interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5703971, cuyo objeto es “Contratar los servicios de internet en las 

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecución/03.%20Entregables/2026/202605%20Mayo/ENTREGABLES%20INFORME%20MAY26/ITX%20parafiscales%20semestral%20Dic%202025%20-%20Mayo%202026%20(50216).pdf
https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202023/Documentos%20compartidos/Conectividad/03.%20Procesos%20de%20Ejecución/03.%20Entregables/2026/202605%20Mayo/ENTREGABLES%20INFORME%20MAY26/ITX%20parafiscales%20semestral%20Dic%202025%20-%20Mayo%202026%20(50216).pdf
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sedes a nivel nacional del SENA en el marco del Convenio interadministrativo suscrito entre el SENA e 

INTERNEXA S.A”. INTERNEXA, en su calidad de entidad del Estado experta en tecnologías de la información 

y telecomunicaciones, actualmente presta el servicio de canales de internet, lo cual requiere la 

infraestructura tecnológica necesaria tal y como se detalló anteriormente para otorgar pleno control de 

su sistema de redes al SENA. 

 

El Convenio Marco y los contratos derivados de este se inscriben en una nueva lógica orientada a optimizar 

el patrimonio público del Estado. Estos contratos se han desarrollado con el propósito de obtener una 

solución tecnológica integral que abarque, no solo el servicio de internet, sino también la infraestructura 

adecuada que le corresponde. Todo ello se enmarca en una estrategia dirigida a recuperar la gobernanza 

sobre la infraestructura y los servicios propios del SENA.  

 

Como parte del estudio de cambios en la arquitectura contractual para el servicio de conectividad, el SENA 

inició un proceso de consulta en el mercado relevante, el cual se desarrollará más adelanta de forma 

específica en este documento. Para ello, como se evidencia en el acápite de este documento denominado 

“Conveniencia De Realizar La Modificación Contractual”, con suficiente antelación, se llevaron a cabo dos 

eventos de cotización, con el objetivo de obtener información sobre los pormenores técnicos, tiempos 

mínimos de entrega, factores económicos y condiciones de los operadores de las posibles soluciones que 

lograran encaminar al cumplimiento de la gobernanza esperada; los resultados de este ejercicio revelaron 

que las ofertas eran financieramente inviables y no cumplían con los plazos estimados para ejecutar el 

plan. En vista de estos hallazgos, el SENA acudió a su aliado estratégico, INTERNEXA para estructurar una 

solución más viable, en el marco de un Plan de Transición Tecnológica que permita adaptar y modernizar 

la conectividad en todas sus sedes.  

 

INTERNEXA proporciona servicios esenciales para una conectividad eficiente entre las distintas sedes del 

SENA. Sin embargo, en su Plan Operativo, el SENA se propone actuar como un integrador de estos 

servicios, buscando unificar la oferta que actualmente se encuentra distribuida entre varios proveedores. 

Este enfoque responde a la necesidad de mejorar la coordinación y efectividad de los servicios TIC, que en 

el modelo actual están fragmentados.  

 

Al asumir este rol de integrador, el SENA busca reducir las limitaciones que surgen cuando cada proveedor 

opera de manera aislada, lo que puede afectar la continuidad y calidad de los servicios. Con esta estrategia, 

el SENA apunta a centralizar la gestión y obtener una visión completa de sus necesidades tecnológicas, 

optimizando así el uso de recursos y mejorando la experiencia del usuario en todas sus sedes. 

 

Este modelo unificado contrasta con el anterior, en el cual los servicios TIC del SENA dependían 

exclusivamente un proveedor externo. Al consolidar su rol en la gestión de estos servicios, el SENA aspira 

a asegurar una conectividad que dependa en su mayoría de su gestión, más coherente y eficiente, 

potenciando su infraestructura tecnológica y asegurando una respuesta más rápida y adecuada a sus 

demandas operativas.  
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La solución propuesta por Internexa S.A. obedece a un largo análisis y a un amplio estudio de campo entre 

las dos entidades, las cuales, desde el momento mismo de la suscripción del Convenio Interadministrativo, 

se dieron a la tarea conjunta de verificar las bases necesarias para la estructuración del plan operativo.  

Como producto de estos análisis, se acordó que lo mejor es transferir gradualmente la responsabilidad de 

gestión al SENA. Esto le permitirá adquirir experiencia y habilidades técnicas para manejar su propia 

infraestructura tecnológica en el futuro. De este modo, el SENA fortalecerá su independencia en la 

administración de su red, optimizando sus servicios TIC y asegurando una infraestructura sólida que 

responda a las demandas tecnológicas actuales y futuras, al tiempo que protege y optimiza el recurso 

público.  

 

En este contexto, se establece que para lograr la gestión completa de la conectividad del SENA es esencial 

contar con un servicio de infraestructura tecnológica integral. Este servicio abarca todas las etapas para 

implementar y gestionar los sistemas tecnológicos del SENA, asegurando la continuidad de los servicios 

TIC, la infraestructura y el acceso a internet en todas sus sedes, conforme al convenio marco vigente No. 

CO1.PCCNTR.5701391.  

 

La inclusión de estos servicios, se realizan según la planeación del plan operativo descrito y resulta 

compatible con el objeto, alcance y las obligaciones estipuladas en el contrato que se modifica; y su 

ejecución, resulta inherente a la disponibilidad del internet actualmente contratado y se constituye en una 

etapa esencial y sine qua non para le materialización del servicio de internet y de la posibilidad de contar 

con una solución integral, eficaz y la gobernanza del servicio.  

 

El contrato derivado No. 1 (CO1.PCCNTR.5703971) tiene como objeto: "contratar los servicios de internet 

en las sedes a nivel nacional del SENA", con un alcance centrado en mantener el servicio de internet para 

garantizar la operación de las TIC en todas las sedes del SENA. Además, el contrato establece obligaciones 

relacionadas con la instalación y disponibilidad de la infraestructura tecnológica requerida para el soporte 

de dichos servicios.  

 

Se argumenta que la inclusión de actividades como el estudio técnico de abastecimiento, el suministro y 

la configuración de equipos es no solo viable, sino también necesaria para la conservación del contrato 

derivado No. 1 (CO1.PCCNTR.5703971) y el cumplimiento de su objeto y obligaciones. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Adicionar al valor del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5703971 del 29 de diciembre de 2023, la suma de Se 

adiciona al valor del contrato la suma TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 31.044.239.218,00) MCTE 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; respaldados bajo Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 2224 
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Modificar la cláusula de obligaciones técnicas del contratista, las cuales modifican las obligaciones técnicas 

del contratista, mediante la inclusión de dos obligaciones que a continuación se exponen:  

 

- (…) 13. Cumplir con las condiciones estipuladas en el contrato y los anexos que hacen parte integral de 

este, particularmente el anexo “Anexo 3- Requerimiento técnico infraestructura” y Anexo “3.1 Línea base 

equipos sobre Servicio de infraestructura tecnológica” y Oferta técnico comercial InterNexa (Anexo 

técnico Otro si Derivado 1 07-11-2024)  

 

- 14. La Infraestructura tecnológica entregada al SENA, pasará a ser propiedad del SENA sin ningún pago 

adicional, al contemplado en este contrato. De tal manera que pasará a ser propiedad del SENA toda la 

infraestructura tecnológica requerida y que sea suministrada y entregada por INTERNEXA. En 

cumplimiento de esta obligación InterNexa deberá transferir al SENA, el dominio de por lo menos los 

siguientes bienes y derechos: i) todas las garantías que acompañan la infraestructura tecnológica, ii) los 

software y hardware que hacen parte de la infraestructura tecnológica, iii) las licencias de uso de los 

softwares de operatividad de los equipos, iv) el inventario actualizado de toda la infraestructura 

tecnológica entregada en las distintas sedes.  

 

Modificación contractual No. 3, por medio del cual se modifica el lugar de ejecución del contrato y se 

define que según lo establecido en el ANEXO 1B. LÍNEA BASE CONECTIVIDAD, la ejecución del contrato se 

llevará a cabo en las instalaciones del SENA, en los lugares definidos en el mismo. No obstante, si por 

necesidades del servicio el SENA lo requiere, podrá solicitar a InterNexa el cambio de ubicación del enlace, 

siempre que dicho cambio sea previamente analizado y aprobado en términos financieros, técnicos y 

comerciales por ambas partes. 

 

Modificación contractual No. 4, por medio del cual se crea un comité técnico operativo para el seguimiento 

del contrato interadministrativo y se definen las funciones y cantidad de miembros de este. 

 

Modificación contractual No. 5, En el marco del contrato suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA y la empresa Internexa S.A., cuyo objeto es la provisión de canales de internet para las diferentes 

sedes de la entidad a nivel nacional, se hace necesario efectuar una modificación contractual orientada a 

garantizar la continuidad, calidad y suficiencia del servicio de conectividad en la vigencia 2025. 

 

La presente justificación se expone de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las disposiciones presupuestales aplicables, en 

especial las relacionadas con la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

1. Inclusión de nuevas sedes 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es una entidad pública del orden nacional que, en cumplimiento 

de su objeto legal, tiene la función de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
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colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para su incorporación y desarrollo 

en actividades productivas que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar social del país. 

 

En ejercicio de este mandato, el SENA amplía de manera continua su presencia territorial mediante la 

creación de nuevas sedes, con el propósito de garantizar que los servicios de formación, emprendimiento 

e innovación lleguen a todas las regiones, incluso aquellas con menores niveles de cobertura institucional. 

Este crecimiento hace imperativo que cada nueva sede cuente con los recursos tecnológicos necesarios 

para su funcionamiento, siendo el servicio de internet un componente esencial. 

 

El acceso a conectividad confiable y de calidad posibilita a aprendices e instructores utilizar plataformas 

de formación virtual, ambientes de aprendizaje en línea, sistemas de gestión institucional y recursos de 

investigación. Asimismo, asegura que los procesos administrativos se desarrollen de manera oportuna, 

ágil y transparente. La carencia de este servicio limitaría gravemente la operación de la sede y afectaría la 

prestación del servicio público de formación profesional a cargo de la entidad. 

 

2. Ampliación de canales existentes 

De manera complementaria, y en atención al incremento sostenido en el uso de los servicios digitales por 

parte de la comunidad educativa y administrativa del SENA, se ha identificado la necesidad de ampliar la 

capacidad de los canales de internet ya contratados en determinadas sedes. 

 

El aumento en el número de aprendices matriculados, el fortalecimiento de la formación virtual y 

combinada, así como la mayor dependencia de los sistemas de información institucionales, exige contar 

con canales de mayor capacidad que soporten adecuadamente el tráfico de datos. 

 

La ampliación de capacidad permitirá optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, brindar soporte a 

actividades de investigación, emprendimiento e innovación, y garantizar la eficiencia en la gestión 

administrativa. Con estas mejoras, cada sede contará con mayor capacidad, estabilidad y velocidad de 

transmisión, lo que asegurará experiencias digitales ágiles, seguras y confiables tanto para los aprendices 

como para los instructores y el personal administrativo, contribuyendo así al cumplimiento de los fines 

misionales de la entidad. 

 

Amparo presupuestal 

Es preciso señalar que las modificaciones aquí planteadas estarán debidamente respaldadas 

presupuestalmente para la vigencia 2025. Los recursos para su financiamiento se encuentran disponibles 

en el registro presupuestal vigente, producto de los saldos conciliados en el marco de los acuerdos de 

niveles de servicio (ANS) correspondientes al período comprendido entre los meses de enero y agosto del 

presente año. 

 

Lo anterior implica que la ejecución de la modificación contractual no requerirá apropiaciones adicionales, 

sino que se financiará con recursos ya existentes y legalmente comprometidos, garantizando así una 
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adecuada planeación y sostenibilidad financiera de la contratación. De esta forma, se asegura el 

cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión contractual y 

presupuestal del SENA. 

 

Teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal y el hecho de que actualmente no se cuenta 

con vigencias futuras aprobadas para realizar adiciones en la vigencia 2026, el SENA procederá a modificar 

la forma de pago únicamente durante la vigencia 2025, con el propósito de garantizar la atención de las 

necesidades aquí descritas dentro de los límites presupuestales autorizados para dicho período. 

 

Nota final: Teniendo en cuenta que la conectividad constituye una necesidad constante para la operación 

institucional, el SENA adelantará todas aquellas tareas, trámites y procedimientos que estén a su alcance 

con el fin de realizar la modificación correspondiente en la vigencia 2026. De esta manera, se inyectarán 

los recursos necesarios al contrato y, en consecuencia, se ajustará la forma de pago en dicha vigencia para 

garantizar la continuidad de los servicios incorporados mediante el presente modificatorio. 

 

 

Modificación contractual No. 6, Por medio del cual se realiza una disminución al valor del contrato con el 

fin de liberar los saldos no ejecutados de la vigencia 2024 por DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

TRECE MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($207.913.312,96), para un 

valor de contrato total de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($96.218.138.905,04) 

 

Modificación contractual No. 7, En el marco de la ejecución contractual y atendiendo las necesidades 

institucionales de cobertura y operación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se adquirieron 

servicios de conectividad para nuevas sedes con el fin de garantizar la prestación de los servicios de 

formación profesional integral y el funcionamiento de los procesos administrativos y misionales de la 

entidad. 

 

Dichos servicios fueron contratados de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2025, en atención a 

las restricciones propias del ciclo presupuestal, la ausencia de autorización para la asunción de vigencias 

futuras y en observancia del principio de anualidad presupuestal, conforme al cual las obligaciones se 

respaldan con recursos de la respectiva vigencia fiscal. En consecuencia, la contratación realizada permitió 

atender las necesidades de conectividad dentro del marco presupuestal disponible, sin comprometer 

recursos de vigencias posteriores. 

 

No obstante, la necesidad que dio origen a la prestación de dichos servicios no es transitoria ni ocasional, 

sino de carácter permanente y estructural, en la medida en que las sedes incorporadas continúan en 

operación y forman parte activa de la red institucional del SENA. Estas sedes mantienen una programación 

regular de actividades de formación, atención a aprendices, procesos administrativos y uso de plataformas 
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tecnológicas institucionales, lo cual hace indispensable garantizar la continuidad del servicio de 

conectividad más allá del cierre de la vigencia fiscal 2025. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el nuevo calendario de actividades de formación para la vigencia 2026, 

se ha previsto la continuidad y fortalecimiento de la oferta formativa en las sedes ya incorporadas, lo que 

incrementa la criticidad del servicio de internet como elemento habilitante para el desarrollo de las 

actividades académicas, virtuales y administrativas. La interrupción del servicio de conectividad en estas 

sedes afectaría de manera directa la ejecución de los programas de formación, el acceso a los ambientes 

virtuales de aprendizaje y la operación de los sistemas de información institucionales. 

 

En este contexto, se hace necesario reactivar y garantizar la continuidad del servicio de conectividad 

durante la vigencia 2026 en las sedes previamente incorporadas, asegurando que cuenten con las 

condiciones técnicas requeridas para su funcionamiento y evitando afectaciones a la prestación del 

servicio público de formación profesional integral. Esta continuidad permite dar estabilidad a la operación 

institucional, optimizar el uso de la infraestructura ya instalada y asegurar la adecuada planeación y 

ejecución de las actividades formativas programadas. 

 

En consecuencia, se requiere mantener la prestación del servicio de conectividad en las sedes adquiridas 

con anterioridad, conforme a las necesidades actuales del SENA 

 

Necesidad de la adición contractual 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario adelantar una modificación al contrato 

que contemple la adición de recursos requeridos para cubrir la inclusión de nuevas sedes y la ampliación 

de los canales existentes, así como la actualización del Anexo de Línea Base de Conectividad, de manera 

que refleje de forma precisa las nuevas condiciones técnicas, los canales incorporados y las ampliaciones 

definidas. 

 

La adición contractual propuesta permitirá garantizar la continuidad, calidad y suficiencia del servicio de 

conectividad, mitigar riesgos técnicos y operativos asociados a la expansión institucional, y asegurar que 

la infraestructura tecnológica del SENA se encuentre alineada con las necesidades actuales y futuras de la 

entidad, en cumplimiento de sus fines misionales y de los principios que rigen la contratación estatal. 

 

Así pues, para la Vigencia 2026, la facturación adicional al contrato por concepto de Ampliaciones de 

Ancho de Banda en las dieciséis (16) Sedes Activas, la continuidad de los Servicios de Conectividad para 

doce (12) Sedes implementadas en el Otrosí 5 y Servicio de Conectividad para ocho (8) sedes nuevas 

relacionadas en la oferta llegaría a un monto de hasta  MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE 

($ 1.564.139.999,80) 
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7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

Teniendo en cuenta la forma de pago pactada en el marco del contrato, así como las actividades 

referenciadas las cuales constituyen soporte al servicio prestado por el contratista INTERNEXA S.A. en 

cumplimiento a lo establecido, Yo, Angela Patricia Ibarra Quiroga, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 

de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número No. 25.289.471 expedida en Popayán, en calidad 

de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5703971 DE 2023. Informo que el desarrollo del contrato al 

presente corte de facturación cumplió con el objeto del contrato y obligaciones relacionadas a éste, de 

igual manera se informa que los pagos de aportes a seguridad social Salud y Pensión y ARL se encuentran 

al día. 

 

Para efectos del cumplimiento del principio de publicidad, se adjunta pantallazo que acredita la 

publicación en la plataforma SECOP II, correspondiente al pago del período inmediatamente anterior. 

 

 
 

De esta manera se da oportuna comunicación al correspondiente ordenador de gasto para que desde su 

competencia se perfeccionara el aval y autorización del pago a la factura No. FVE108453 de acuerdo con 

la información del contrato y la factura presentadas por el contratista; el valor correspondiente al presente 

pago, por valor de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 

COP ($2.281.888.959,69) IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar. 

 

Para constancia se firma el 19/06/2026 

 

 

ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA 

Jefe Oficina de Sistemas (E) 

Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5703971 2023 

 

 

 

Elaboró: Carlos Humberto Parra – Contratista – Oficina de Sistemas  




