
EL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA,

Heidy Tatiana Estrada Cardona

CC. CC.

Ordenadora del Gasto Representante legal

NIT 901454332-7

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB 

OBJETO:                     

Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias y

unidades sanitarias de la Institución Educativa, incluyendo el

suministro e instalación de repuestos, accesorios y mano de obra

especializada necesarios para garantizar el adecuado

funcionamiento de los baños y sistemas de abastecimiento y

evacuación de agua en las diferentes sedes de la institución

ACTA DE INICIO

CLASE DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA

CONTRATO N°: SJIC-CT 10-2026

CONTRATISTA:         ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.

CEDULA O NIT:  901454332-7 

VALOR INICIAL:
Tres Millones Ciento Trece Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos m/l. ($

3,113,177) 

PLAZO INICIAL:
40 días contados a partir de la suscripción del contrato y sin

superar la vigencia fiscal

SUPERVISOR: Luz Ángela Hernández Castrillón

CEDULA O NIT DEL

SUPERVISOR:
22,034,957

En constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

en ella, en el municipio de Medellín (Ant), el día viernes 19 de junio del año 2026.

Luz Ángela Hernández Castrillón

22,034,957

FECHA DE INICIO: 19 de junio de 2026

FECHA DE

TERMINACIÓN:
28 de julio de 2026

En el municipio de Medellín (Ant), a los 19 dias del mes de junio del año 2026, en las

instalaciones del plantel educativo, se reunieron en su calidad de supervisor designado para la

ejecución del contrato a Luz Ángela Hernández Castrillón actuando en calidad de ordenador(a)

del Gasto de la I.E. SOR JUANA INES DE LA CRUZ con NIT. 811.026.976-8 y quién para los

efectos jurídicos del presente acto se denominará EL SUPERVISOR y Heidy Tatiana Estrada

Cardona actuando en calidad de representante legal de ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB

S.A.S. con NIT. 901454332-7 se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia

por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

Se precisa en este acto que para el inicio se verificó el cumplimiento de los requisitos de

perfectionamiento y presentación de soportes solicitados previamente para la suscripción del

contrato.

1,020,419,870
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