


El día martes 19 de mayo de 2026 se realizó reunión con la participación de Leidy Álzate, Carolina Peña, Karin Karlier, Julieth Olaya, Carolina Gelves y Cindy Garzon, iniciando 

a las 2:00 pm. 

 

El fin de esta reunión es revisar el avance y estado de ejecución de los contratos 694-2025 y 624-2025 

 

Leidy Álzate: agradece asistir a este espacio, les comenta a las funcionarias que esto no hace parte de un control, si no de recolectar información mensual para trasmitir esta 

información a la Secretaria de Gobierno, le damos la palabra a la funcionaria. 

 

Julieth Olaya: El Contrato 694‑2025 presenta un avance técnico aproximado del 20 %, sustentado en el desarrollo de actividades en los cuatro componentes del proyecto. En el 

componente de licencias de conducción, ya se realizaron las inscripciones y se encuentra en proceso de selección de las beneficiarias, con una base de datos consolidada para 

verificar el cumplimiento de requisitos (30 mujeres para moto y 30 para carro). En el componente de saberes productivos, se está completando el quórum requerido para el inicio 

de actividades. Respecto a las ferias y bazares, el contratista se encuentra a la espera de los permisos del IPES para su realización en las plazas de mercado de San Carlos y San 

Benito. Estas acciones permiten evidenciar un avance técnico progresivo y acorde con la planeación inicial. 

 

En el componente financiero, el contrato registra una ejecución aproximada del 10 %, correspondiente a dos procesos de pago. Inicio el 10 de febrero de 2026 y termina el 09 de 

agosto de 2026. Para un total de ejecución de 6 meses. El valor del contrato es de $ 636.937.000. 

 

Carolina Gelves: El Contrato 624‑2025 se encuentra totalmente ejecutado, cumpliendo a cabalidad con todas las actividades previstas en el objeto contractual. Actualmente, el 

contratista se encuentra en proceso de subsanación y ajuste de la información correspondiente a los últimos reportes, con el fin de garantizar la validación final por parte de la 

supervisión y dejar en firme el cierre técnico del contrato. 

 

Se da por finalizada la reunión siendo las 02:30 pm.  

     
 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 


