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Presentacidn informe con todes sus componentes estableciendo el como, cudnde y dénde se establecen
las diferentes actividades del prayecto en mencion:

v' Presentacion publica del Proyecto 2357 “Teusaquillo tejiendo redes de paz y
reconciliacion”.

v" En el marco del Programa 13. Bogot4, un territorio de pazy reconciliacion en donde
todos puedan volver a empezar.

v' CPS562-2025.

v' Contratista: Creightive SA.S

v Con asignacion presupuestal de $317,617,012.

v Plazo de gecucion del presente proceso de seleccion sera por € termino de CUATRO
MESES (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de acta de inicio 06 enero

2026, suscrita entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, previo cumplimiento de
los requisitos de g ecucion.




POBLACION OBJETO - COBERTURAS

En cumplimiento con la meta del Plan de Desarrollo Local, que establece la realizacion de una (1) accion

de construccion de paz orientada a fortalecer el tgjido social, promover la integracion local, impulsar la
sostenibilidad econdmica y fomentar el desarrollo territorial para la reconciliacion (Firmantes), se
presenta la siguiente informacion:

Proyecto 2357 "Teusaquillo, tejiendo redes de paz y reconciliacion”
\igencia 2025
Componente Acciones de construccion de paz

Poblacion beneficiaria | Personas en proceso de reincorporacion como firmantes
del Acuerdo de Paz residentes en la localidad de
Teusaquillo.

En cumplimiento con la meta del Plan de Desarrollo Local, que establece la realizacion de un (1) proceso
de fortalecimiento de habilidades y capacidades dirigido a la poblacion victima del conflicto armado y
excombatientes, con € fin de promover su participacion en los diferentes escenarios sociales (Victimas), se
presenta la siguiente informacion:

Proyecto 2357 "Teusaquillo, tejiendo redes de paz y reconciliacion”
Vigencia 2025
Componente Fortalecimiento de capacidades

Poblacion beneficiaria | Victimas del conflicto armado residentes en la localidad
de Teusaaquillo.




AN

NS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar |la construccion de paz, reconciliacion y reparacion en la localidad de Teusaquillo mediante
la implementacion de acciones que fortalezcan € tejido social, promuevan la sostenibilidad economica
y € desarrollo territorial, y fortalezcan las habilidades y capacidades de las victimas del conflicto
armado y excombatientes, facilitando su integracion y participacion en diversos escenarios
comunitariosy sociales. En cumplimiento a la politica publica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar |a construccion de paz, Ejecutar procesos formativos que fortalezcan las habilidades y capacidades de las victimas
y los excombatientes.

Promover la participacion activa en escenarios comunitarios, sociales, econoémicos.

Generar accionesy espacios de reparacion integral a victimas del conflicto armado en la localidad de Teusaquillo
Implementar acciones de construccion de paz orientadas a fortalecer el tejido social, promover la integracion local,
impulsar iniciativas economicas sosteniblesy aportar al desarrollo territorial como fundamento para la reconciliacion.
Generar acciones de construccion de memoria, pazy reconciliacion.

Generar espacios de cultura ciudadana con € fin de armonizar espacios de transformacion social, acompafiamiento y
atencion para las victimas del conflicto armado de la localidad de Teusaquillo.

Realizar procesos de formacion y replicas dirigidos a la poblacion victima del conflicto armado y mesa de victimas de la
localidad de Teusaquillo que promuevan el fortalecimiento de capacidades en pro de la construccion de ciudadania y el
empoderamiento como ciudadanos poseedor es de derechos y deberes para la formacion de formadores.

Desarrollar procesos pedagogicos, culturales, formativos y académicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas de
construccion y apropiacion social de la memoria.




OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION
DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, PEDAGOGICAS Y
DEMAS QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
INVERSION NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ
Y RECONCILIACION”.




LOCALIZACION

v' Se tomara en cuenta como espacio de inversion y cobertura la localidad y la ciudadania de
Teusaquillo que resida, adelante actividades econdmicas y/o académicas en la localidad No.
13 de Teusaquillo, y su ubicacion geogr afica esté dentro de las siguientes UPZ:

LUPZ BARRIOS
o (Galerias UPZ 100 e |2 Magdalena, la Soledad,
e Teusaquillo UPZ 101 Cundinamarca, Palermo, Armenia,
¢ Sikiga BallaeUPZ 104 Galerias, El Campin, Nuevo Campin,

. —— (Quesada, Belalcazar, Nicolas de
* .hhmtmldﬂ U P{“m Federman, Ratael Nunez, La Ciudad
* Quinta Pareces UPZ 107 Universitaria, Acevedo Tejada, QQuinta
¢ (Ciudad Salitre Ortental UPZ 109 Paredes, la FEsmeralda, Pablo VI,
QQuirinal, San Luis, Simdén  Bolivar,
Ortezal, Camavieja, Gran América,
Crudad Salitre Oriental, El Salitre-Greco
y el CAN (Centro Administrativo
Nacional).




CRONOGRAMA

A continuacion, desarrollamos € cronograma propuesto desde: “Accion de construccion de paz orientada a
fortalecer € tgjido social, promover la integracion local, impulsar la sostenibilidad econémica y fomentar €l
desarrollo territorial parala reconciliacion” (Firmantes).

Actividad Fecha Horario Lugar
Accién 1: Cine Foros "Pantallas de Paz Primer taller 04 marzo 5:30 pm - 7:30 pm 1. 04 de marzo: Casa Cultural
Segundo taller 15 abril Alternativa: Calle 36 # 17 -12
Tercer taller 21 mayo 2. 15 de abril: Casa Cultural La Roja:
Cuarto taller 10 junio Calle 45#18a-05

3. 21 de mayo: Casa La Trocha:
Carrera 13 # 36 - 37
4. 10 de junio: Lubianka: Calle 39 # 25

-13
Accion 2: Feriade Emprendimiento y Jueves 30 de abril 2026. 10:00 am — 4:00 pm Universidad Nacional: Carrera 30 # 45
Sostenibilidad -03
Accién 3: Intervencion Artistica "Lienzos Semana del 11 al 15 de mayo 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 1. (6 murales) 11,12, 13, 14 15 de
de Paz" (9 Murales) mayo Casa Alternativa Calle 36 # 17 -
12

2. (1 murales) 11y 12 mayo Casa
Cultural La Roja: Calle 45 # 18 a - 05
3. (I murales) 11y 12 mayo Casa La
Trocha: Carrera 13 # 36 - 37

4. (1 murales) 11 y 12 mayo Lubianka:
Calle 39 # 25 - 13

Accion 4: Evento Final Cultural "Voces Viernes 19 de junio 5:00 pm - 8:00 pm Casa Alternativa: Calle 36 # 17 - 12
gue Sanan"




CRONOGRAMA

A continuacion, desarrollamos el cronograma propuesto desde: “Proceso de fortalecimiento de habilidades
y capacidades dirigido a la poblacién victima del conflicto armado y excombatientes, con el fin de promover
su participacion en los diferentes escenarios sociales” (Victimas).

Actividad

Fecha

Horario

Lugar

Accion 1: Escuela Itinerante de
oficios en: Emprendimiento (12
Talleres)

Dias 6 - 13 — 20y 27 de abril
(Presencial).

Dias7-9-14-16-21-23-
28'Y 30 de abril (Virtual).

8:00 am - 1:00 pm
(Presencial).

6:30 pm - 10:00 pm (Virtual).

1. 8 talleres: Virtuales plataforma TEAMS

2. 4 talleres presenciales: Alcaldia local
de Teusaquillo, Transversal 18 Bis # 38-
41

Accién 1: Escuela ltinerante de
oficios en: Fortalecimiento
Comunitario (12 Talleres)

Dias 4 - 11 - 19 y 25 de mayo
(Presencial).

Dias5-7-12-14-20-22 -
26 Y 28 de mayo (Virtual).

8:00 am - 1:00 pm
(Presencial).

6:30 pm - 10:00 pm (Virtual).

1. 8 talleres: Virtuales plataforma TEAMS

2. 4 talleres presenciales: Alcaldia local
de Teusaquillo, Transversal 18 Bis # 38-
41

Accion 1: Escuela Itinerante de
oficios en: Arte y Cultura (12
Talleres)

Dias 1-9- 16y 22 de junio
(Presencial).

Dias2-4-10-11-17-18
Y 23 de junio (Virtual).

8:00 am - 1:00 pm
(Presencial).

6:30 pm - 10:00 pm (Virtual).

1. 8 talleres: Virtuales plataforma TEAMS

2. 4 talleres presenciales: Alcaldia local
de Teusaquillo, Transversal 18 Bis # 38-
41

Accion 2: Ferias de
Emprendimiento (3 ferias)

Domingo 26 de abril 2026.
Sabado 16 mayo 2026.
Domingo 21 de junio 2026

8:00 am — 5:00 pm

Plazoleta de la Urbanizacién Pablo VI ,
Carrera 53 # 57b-4.




Metodologia: Acciones de construccion de paz

(Firmantes)

Aspecto Descripcion
4 cine foros realizados con sus respectivas memorias. 9 murales comunitarios
PRODUCTO instalados. 1 feria de emprendimiento ejecutada con participacion de 15
Emprendfdﬂrcs. 1 evento de cierre con prcsentacinncs artisticas y panel.
TIEMPO DE En el marco de la ejecucion del proyecto, se dispone de 4 meses para dar
o cumplimiento al cronograma del componente. Cine foros: 4 sesiones. 9. Murales
DURACION DEL o . . o . .
proceso de diseno, elaboracion v montaje. 1.Feria de emprendimiento: 1. Evento de
PROCESO ; :
clerre.
MEDIOS DE Listados de asistencia con firmas Registro fotografico y audiovisual. Actas de cada
. actividad. Informe de seguimiento mensual. Productos tangibles (murales, videos).
VERIFICACION

Encuestas de satisfaccion.




PIEZA PUBLICITARIA DE CONVOCATORIA

Victimas y Firmantes del acuerdo de Paz
Hasta el 13 de febrero 2026

Proyecto 2357
“Teusaquillo Tejiendo Redes
de Paz y Reconciliacion”

Desliza para conocer los perfiles y condiciones.
Envia tu hoja de vida a

fk
‘ :

Perfiles Requeridos

Firmantes del acuerdo de Paz

Director del proyecto: Titulo de formacion Tecnica o tecnologica,
0 acreditacion y aprobacion del 50% o mas de un plan de estudios
de una carrera profesional. Sin experiencia laboral, contratacion
por (4) meses.

Disenadora Grafica: Titulo profesional. Sin experiencia
profesional, contratacion por (1) mes.

Productora audiovisual: Titulo de formacion Técnica o
tecnologica, o acreditacion y aprobacion del 50% o mas de un plan
de estudios de una carrera profesional. Sin experiencia,
contratacion por (2) meses.

Coordinadora Logistica: Titulo profesional. Sin experiencia
profesional, contratacion por (4) meses.

Director de arte: Titulo profesional. Sin experiencia profesional, su
contratacion por (1) mes.

Condicienes Generales
« Los postulantes deberan ser firmantes del Acuerdo de Paz con

arraigo a la localidad de Teusaquillo y presentar certificacion
vigente expedida por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacién (ARN) que acredite su condicion de persona en
proceso de reincorporacion.

Hoja de vida.

Fotocopia de la cédula.
Certificaciones laborales si aplica.
Certificaciones de estudio.
Actadegradoodiploma.




Recurso humano
(Firmantes):

Componente Unidad de Perfil
medida

ACCIONES DE 4 meses Director del proyecto, Titulo
CONSTRUCCION DE de formacion Técnica o
PAZ — REALIZAR (1) tecnologica, o acreditaciony
ACCION DE aprobacion del 50% o mas de
CONSTRUCCION DE un plan de estudios de una
PAZ QUE carrera profesional. Sin
CONTRIBUYAN AL experiencia laboral.
TEJIDO SOCIAL, LA 4 meses Coordinadora Logistica, Titulo
INTEGRACION LOCAL, profesional. Sin experiencia
LA SOSTENIBILIDAD profesional.
ECONOMICA Y/O 2 meses Productora audiovisual, Titulo
DESARROLLO técnico o tecnadlogo. Sin
TERRITORIAL PARA LA experiencia.
RECONCILIACION. 1 mes Disenador Grafico, Titulo
(Firmantes) profesional. Sin experiencia

profesional.

1 mes Director de arte,

Titulo profesional.
Sin experiencia
profesional.




Metodologia: Fortalecimiento de capacidades
(Victimas)

Aspecto Descripcion

36 talleres ejecutados con sus respectivas memorias metodologicas. Minimo 40 personas
formadas en la escuela de oficios y arte. 3 ferias de emprendimiento realizadas con
PRODUCTO participacion de 45 emprendedores (15 por feria). 15 emprendedores beneficiados con
incentivo economico. 40 kits artisticos entregados. Portafolio de emprendimientos de la
localidad. Certificados de participacion.

En el marco de la ejecucion del proyecto, se dispone de 4 meses para dar cumplimiento

TIEMPO DE al cronograma del componente. Escuela de oficios: 36 talleres de 4 horas cada uno. Ferias
DURACION DEL de emprendimiento: 3 eventos de 1 dia cada uno. Entrega de fortalecimiento econémicos:
PROCESO proceso de seleccion, formalizacion vy desembolso. Entrega de kits para el desarrollo de la

escuela de oficios.

Listados de asistencia a talleres. Registro fotografico y audiovisual. Actas de entrega de
MEDIOS DE kits artisticos. Comprobantes de pago para fortalecimiento economicos. Informes de los
VERIFICACION talleres. Encuestas de satisfaccion. Productos desarrollados por los participantes.
Certificados emitidos, actas de cada feria, Informe final de resultados.




PIEZA PUBLICITARIA DE CONVOCATORIA

Victimas y Firmantes del acuerdo de Paz
Hasta el 13 de febrero 2026

Proyecto 2357
“Teusaquillo Tejiendo Redes
de Paz y Reconciliacion”

Desliza para conocer los perfiles y condiciones.
Envia tu hoja de vida a

Perfiles Requeridos

Victimas

Coordinador del proyecto: Titulo profesional. Sin experiencia
profesional, contratacion por (4) meses.

Auxiliar administrativo: Titulo de formacion Técnica o
tecnologica, o acreditacion y aprobacion del 50% o mas de un plan
de estudios de una carrera profesional. Sin experiencia laboral,
contratacion por (4) meses.

Técnico o profesional en Gestion Administrativa de la
educacion: Titulo de formacion Técnica o tecnolégica, o
acreditacion y aprobacion del 50% o mas de un plan de estudios de
una carrera profesional. Sin experiencia laboral, contratacion por
(4) meses.

Encuestador Bachiller: sin experiencia, contratacion por (2)
meses.

} Condiciones Generales

El postulante debe ser victima del conflicto armado y cumplir con al
menos uno de los siguientes requisitos: estar caracterizado como
victima, contar con el Registro Unico de Victimas (RUV) o
pertenecer ala Mesa de Viciimas.
Hoja de vida.

Fotocopia de la cedula.
Certificaciones laborales siaplica.
Certificaciones de estudio.
Actade grado o diploma.




Recurso humano:
(Victimas)

Componente Unidad de Perfil
medida

FORTALECIMIENTO DE 4 meses Coordinador del proyecto, Titulo
CAPACIDADES - REALIZAR profesional. Sin experiencia profesional.
(1) PROCESO DE 4 meses Técnico o profesional en Gestion
FORTALECIMIENTO DE Administrativa de la educacion. Sin
HABILIDADES Y experiencia laboral.
CAPACIDADES DE LA 4 meses Auxiliar administrativa,
POBLACION VICTIMA DEL bachiller. Titulo de formacion Técnica o
CONFLICTO ARMADO O tecnoldgica, o acreditacién y aprobacion
EXCOMBATIENTE PARA del 50% o mas de un plan de estudios de
PROMOVER SU una carrera profesional. Sin experiencia
PARTICIPACION EN LOS laboral.
DIFERENTES ESCENARIOS. | 2 meses Encuestador Bachiller o Técnico sin

(Victimas)

experiencia.




Resultados esperados con la ejecucion de las actividades

v Cumplimiento de los objetivos contractuales y del cronograma
establecido.

v’ Fortalecimiento del capital social en las comunidades intervenidas.

v Generacion de impacto positivo en la economia local a través de
feriasy actividades productivas.

v Produccion de soportes técnicos, administrativos y evidencias para
seguimiento y cierre del proyecto.

v Cumplimiento de metas establecidas en el cronograma del proyecto.




Probhlemas por solucionar con la ejecucion del proyecto

v Fortalecimiento de capacidades personales, sociales y productivas de la poblacion victima
participante.

v Generacion de espacios de participacion que promuevan la reconstruccion del tejido social
y la confianza comunitaria.

v Incremento en habilidades para el emprendimiento y/o empleabilidad mediante procesos
formativos.

v Desarrollo de procesos de sensibilizacion en temas de paz, reconciliacion y convivencia.

v Fortalecimiento de procesos de reincorporacion social y econdmica de los firmantes.

v" Generacion de oportunidades productivas a través de actividades como ferias, murales y
espacios comunitarios.

v" Visibilizacion positiva de los firmantes en escenarios comunitarios y publicos.

v Promocién de la convivencia y la construccién de paz en los territorios intervenidos.

v' Desarrollo de habilidades técnicas, organizativas y sociales en |os participantes.

v Implementacion de acciones gue contribuyan al reconocimiento y no estigmatizacién de los
firmantes.
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