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ACTA DE JUSTIFICACION PARA OTRO Si No. I A LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA 
OFERTA No. 1758 DE 2025, PRESENTADA POR INGE PR SAS DEL PROCESO DE CONTRATACION 

DE M'NIMA CUANTA INVITACION PUBLICA No. MNSGOCMCOPI4O2-2025 

OBJETO 

REALIZAR A TODO COSTO LA OBRA DE DEMOLICION CONTROLADA DE 
215.06 M2 DE LA EDIFICACION UBICADA EN LA CALLE 2 No. 7 76 DE LA 
CIUDAD DE NEIVA PARA EL CUMPLIMEINTO DE LO ORDENADO EN LA 
RESOLUCION No. 004 DE 2021 DICTADA EN PROCESO POLICIVO CON 
RADICADO 01219 DE LA INSPECCION PRIMERA DE POLICIA CON 
DELEGACION DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA 

CONTRATISA 
INGE PR SAS 
NIT. 901.262.481-1 
REP. LEGAL. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO 
C.C. No. 7.697.592 

VALOR DEL 
CONTRATO 

TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MILSEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($38.327.644.00) M/CTE 

PLAZO DE 
EJECUCION 

UN (01) MES QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INICLO, EN TODO CASO SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 
FISCAL 

FECHA DE LA 
PRESENTE ACTA 

31/10/2025 

En el Municipio de Neiva (H), a los 31 dIas del mes de octubre de 2025, se reunieron a saber, de una parte, 
el Doctor JOSE FERNEY DUCUARA CASTRO, actuando en calidad de Secretario de Gobierno del 
Municipio de Neiva (H), y por lo mismo, supervisor del contrato, y por Ia otra, INGE PR SAS con NIT 
901.262.481-1 representada legalmente por LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO identificado con Ia 
cedula de ciudadanIa No. 7.697.592, a efectos de suscribir Ia presente acta de justificaciOn para OTRO SI 
No. 1 de 2025 a Ia COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 1758 DE 2025, suscrita entre 
las partes, todo ello, de conformidad con las siguientes consideraciones: 

1). 

Justificación 

Modifiquese 
denominado 
GARANT1AS. 

Técnica: 

Se realizan las siguientes modificaciones: 

MODIFICACION PROPUESTA A LA CLAUSULA NOVENA 

los valores establecidos en Ia cláusula novena del contrato, con elfin de suprimir el amparo 
"Estabilidad y calidad de Ia obra", entendiéndola en adelante de Ia siguiente forma: "NOVENO: 

Conforme al Decreto 1082 de 2015, Se requieren los siguientes amparos: 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTIA 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA Si NO 

Cumplimiento POliza de seguros 
20% del valor del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y seis 
(6) meses más, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecuciOn y de legalizaciOn del contrato 

X 

Buen manejo y 
correcta inversiOn del 
Anticipo. 

POliza de seguros 
100% del valor del 
anticipo 

Término de duraciOn del coritrato y seis 
(6) meses más, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecuciOn y de legalizaciOn. 

X 

DevoluciOn del pago 
anticipado 

- 

POliza de seguros 
100% del valor del pago 
anticipado 

Término de duraciOn del contrato y seis 
(6) meses más, contados a partir de a 
suscripciOn 

X 
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Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones 
Sociales 

POliza de seguros 
20% del valor del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y 3 
años más, contados a partir de Ia 
suscripción 

X 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Póliza de seguros 

200 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a 1.500 
SMMLV. 

300 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 1.500 SMMLV 
e inferior o igual a 2.500 
SMMLV. 

400 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 2.500 SMMLV 
e inferior o igual a 5.000 
SMMLV. 

500 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 5.000 SMMLV 
e inferioro igual a 10.000 
SMMLV. 

5% del valor del contrato 
cuando este sea superior 
10.000 SMMLV, caso en 
el cual el valor 
asegurado debe ser 
máximo 75.000 SMMLV. 

Término de duraciOn del contrato y seis 
(6) meses más, contados a partir de Ia 
suscripciOn del contrato. 

X 

Calidad del servicio POliza de seguros 
20% del valor total del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y 1 
- 

ano mas, contados a partir de Ia 
suscripcion 

X 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes. 

POliza de seguros 
20% del valor total del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y I 
ano mas, contados a partir de Ia 
suscripcion del contrato. 

X 

PREVISION MoDIFICACION PROPUESTA 
NOVENO: GARANTIAS. Conforme al Decreto 
1082 de 2015, Se requieren los siguientes amparos: 

NOVENO: GARANTIAS. Conforme al Decreto 
1082 de 2015, Se requieren los siguientes amparos: 
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Justificación JurIdica: 

1). Que, el 07 de octubre de 2025, se expidiO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 
1758 DE 2025, PRESENTADA POR INGE PR SAS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA 
CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MNSGOCMCOPI4O2-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR A TODO 
COSTO LA OBRA DE DEMOLICION CONTROLADA DE 215.06 M2 DE LA EDIFICACION UBICADA EN 
LA CALLE 2 No. 7 76 DE LA CIUDAD DE NEIVA PARA EL CUMPLIMEINTO DE LO ORDENADO EN LA 
RESOLUCION No. 004 DE 2021 DICTADA EN PROCESO POLICIVO CON RADICADO 01219 DE LA 
INSPECCION PRIMERA DE POLICIA CON DELEGACION DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE 

NEIVA HUILA". 

2) Que, el mentado contrato se suscribiO por valor de TRE1NTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISIETE MILSEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($38.327.644.00) M/CTE, y fijo un plazo 

de ejecuciOn de UN (01) MES QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE INIClO, EN TODO CASO SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, encontrándose a Ia fecha 

vigente y susceptible de ser modificado. 

3). Que, a fin de respaldar el cumplimiento de as obligaciones que surjan de Ia celebraciOn, ejecuciOn, 
terminaciOn y liquidaciôn del presente contrato, en Ia cláusula novena del presente contrato, se exigió el 
amparo denominado "Estabilidad y calidad de Ia obra", sin embargo, a través de oficio No. COR-1758-001, 
el contratista informa que al momento de solicitar Ia expedición de Ia pOliza de cumplimiento ante ASSUER 

BROKER — Agencia de seguros LTDA, Ia misma contestó: 

Alcatdiade 

Fea 

FORGDCO11 
ACTA DE JUSTIFICACION, 

MODIFICACION Y CREACIO , 
ITEMS 

Version 02 
Vugente desde 
Septiembre 09 del 2021 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.qov.co. 
La copia o impresiOn diferente a Ia publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 



FOR-GDCO-1 I 
ACTA DE JUSTIFICACION, 

MODIFICACION Y CREACIO 
ITEMS 

Version: 02 rAlcaLdIade 

Iiva Vigente desde 
Septiembre 09 del 2021 

En 

Ia 

4). 

ccci' 

con' 

Pci 

cual 

sentido, 

suprimir 

forma: 

cc accciacc esccc - ic ccc cccnccacc. - c - c- nccaccc ie - I ci y c ci-c -I a c'-cc cccc iccr-ie ai dccl 

ccna cc ccpcca ccc ccaca arc-c -'-- '-c c c'c c-I I ricAn <in' c1aic ci tcc•nr- cc c a - I <I a' 4' alto ccci ccCluac cc po'ic' a ar-O (jemocrcOn 

alccc	 a cmnplca a cconcirrjccccr- dcc' uric r' c. curio Upo rio arprcro" ri racuo l'ccr ccii mcI o, rio ccc pocthlcc otorcicr Ic policc do arc icc ccr;'cc tico icc 

actjalei. 

<i Irvin, icc ccccra an' mAccu nccrn,cc-nar' ic'1  rumpaio dcc cucrlad y ccidric do a Cubic Cliii icc Ii ml 11(1 do ptocceClccr car a urumcrccônu dcc a c- .aa dcc Cumpi ciufllCu Ian 

ese sentido, se tiene, que, el presente proceso consiste en realizar una obra de demoliciOn controlada, Ia 

no corresponde a Ia construcciOn de una obra nueva, por Jo tanto, exigir dicho amparo, no tendrIa 

toda vez que el objeto de Ia presente contrataciOn no generarIa seguimiento a Ia conservación de 

obra. 

Que, por lo anterior, resulta imperativo modificar Ia cláusula novena del contrato, en el sentido de 

el amparo denominado "Estabilidad y calidad de Ia obra", entendiéndola en adelante de Ia siguiente 

"NOVENO: GARANTIAS. Conforme al Decreto 1082 de 2015, Se requieren los siguientes amparos: 

AMPAROS 
GARANTA 

VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

• 
Cumplimiento 

.• 
Poliza de seguros 

20% del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y seis 

(6) meses más, contados a partir del 
. 

cumplimiento de los requisitos de 

ejecuciOn y de legalizaciOn del contrato 

X 

Buen manejo y 

correcta inversion del 
• . 

Anticipo. 

Poliza de seguros 
100% del valor del 

. . 
anticipo 

Término de duración del contrato y seis 

(6) meses mas, contados a partir del 

cumplimierito de los requisitos de 

. 
ejecucion y de legalizacion. 

X 

Devolucion del pago 
• . 

anticipado 

.. 
Poliza de seguros 

100% del valor del pago 

anticipado 

Término de duraciOn del contrato y seis 

(6) meses mas, contados a partir de Ia 

suscri pcion 

X 

Pago de Salarios, 

Indemnizaciones y 

Prestaciones 

Sociales 

.. 
Poliza de seguros 

20% del valor del 

contrato 

Término de duraciOn del contrato y 3 

años más, contados a partir de Ia 

suscripcion 

X 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
POliza de seguros 

200 SMMLV para 

contratos cuyo valor sea 

inferior o igual a 1.500 

SMMLV. 

300 SMMLV para 

contratos cuyo valor sea 

superior a 1.500 SMMLV 

e inferior o igual a 2.500 

SMMLV. 

400 SMMLV para 

contratos cuyo valor sea 

superior a 2.500 SMMLV 

e inferior o igual a 5.000 

SMMLV. 

500 SMMLV para 

contratos cuyo valor sea 

superior a 5.000 SMMLV 

e inferioro igual a 10.000 

SMMLV. 

5% del valor del corttrato 

cuando este sea superior 

10.000 SMMLV, caso en 

el cual el valor 

asegurado debe ser 

máximo 75.000 SMMLV. 

Término de duración del contrato y seis 

(6) meses más, contados a partir de Ia 

suscripción del contrato. 

X 
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C.C. No. 7697.59 
Rep. Legal de INGE PR SAS 

c 

JOSÉ FER EYDUCUA A CASTRO 
Secretario se Gobierno 

Pro to: JaioAndrOs Dussán Oliver' s 
Apoyo VurIdico SGO 
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Calidad del serviclo POliza de seguros 
20% del valor total del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y 1 
año más, contados a partir de a 
suscripciOn 

x 

 

     

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes. 

POliza de seguros 
20% del valor total del 
contrato 

Término de duraciOn del contrato y 1 
año mâs, contados a partir de Ia 
suscripciOn del contrato. 

 

x 

      

7). Que, en estos términos, se ha convenido entre las partes suscribir el presente OTRO SI a Ia 
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 1758 DE 2025. 

8). Las demás clâusulas a Ia COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. 1758 DE 2025, que 
no han sido objeto de modificaciOn se mantienen vigentes. 

Por lo anterior se realizan las siguientes modificaciones al contrato inicial: 

1). Modificar el contenido de Ia cláusula novena a Ia COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA 
No. 1758 DE 2025, de conformidad a las consideraciones previamente expuestas. 

2). Suscribir el documento respectivo con igual valor jurIdico que el contrato principal, registrando los 
ajustes al negocio jurIdico matriz. 

3). Mantener inalterados los demás apartados a Ia COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA 
No. 1758 DE 2025, que, de acuerdo con esta acta, no deben ser modificados. 

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 31 de octubre de 2025. 

or el MUN CIPIO, Por EL CONTRATISTA, 
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