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Yumbo, junio 2026 
 
Doctor: 
JESUS MAURICIO CASTAÑEDA GONZALEZ 
Personero Municipal – Yumbo 
Ciudad 
 
ASUNTO:  Concepto de viabilidad jurídica para la ampliación del plazo y adición en 
valor del contrato de Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Gestión 
No.400.12.04-012-2026 suscrito con la señora DIANA BETZABETH ALZATE GARCIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.285.185. 
 
En atención a la solicitud radicada bajo el No. 20264000003473 de 2026, mediante la 
cual se requiere concepto de viabilidad jurídica para la ampliación del plazo y la adición 
en valor del contrato referido, me permito emitir el presente concepto, previas las 
siguientes consideraciones: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
1. La cláusula tercera del contrato establece que el plazo de ejecución será contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previa su legalización, y hasta el 30 de junio 
del 2026, sin que su vigencia pueda superar el 31 de diciembre de 2026. 
 
2. Por su parte, la cláusula quinta “VALOR Y FORMA DE PAGO” establece como valor 
inicial del contrato la suma de DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($18.043.320), pagaderos en seis (6) cuotas 
mensuales iguales de TRES MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 
M/CTE ($3.007.220), pagaderos a partir del último día hábil de cada mes, previa 
presentación de los informes mensuales (para cada pago) y acta de recibo definitivo y 
a satisfacción para el ultimo pago. Para la realización de los pagos el CONTRATISTA 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 o la que lo modifique. En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución 
del contrato correspondiente a las obligaciones contractuales se subordinarán a la 
apropiación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al programa anual 
mensualizado de caja (PAC). Para cumplir con las obligaciones que ordena la Ley, el 
CONTRATANTE, efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a 
ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del contratista.  
 
3. Que mediante radicado No. 20264000003473 de 2026, el Personero Municipal 
solicitó concepto de viabilidad jurídica para la ampliación del plazo de ejecución 
contractual desde el primero (01) de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 
2026, así como para la adición en valor por la suma de TRES MILLONES SIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.007.220) 
 
NORMATIVIDAD 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 sobre el contenido 
de los contratos estatales preceptúa que: “(…) Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
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cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración.” Y establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
En desarrollo constitucional el legislador en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, 
desarrolló los 17 principios mediante los cuales todas las autoridades deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos 
que se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  
 
La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales al establecer lo siguiente: ´´Por regla general, los contratos estatales pueden 
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los 
artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar 
los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o 
la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros´´. (Sentencia C – 300 de 2012).  
 
Así mismo, “Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una 
modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se 
trata de una adición del contrato (…). Esta adición no puede ser superior al 50% del valor 
inicial (Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993). Ahora bien, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del 
plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de 
responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución 
del contrato y a justificar adecuadamente la adición en término de estos (Contraloría 
General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 
29 de 2010). Por último y de acuerdo con lo anotado en precedencia, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública no hace distinción entre los conceptos de 
adición y ampliación, por tanto, debe entenderse en el mismo sentido.” 
 
Que el manual de contratación y supervisión de la Personería versión 03 del 30 de 
diciembre de 2021 determina en el numeral 1.1.2.2 y 1.1.2.3 respectivamente: 
 
“Ampliación del plazo”:  

En la solicitud de ampliación al plazo de ejecución, el supervisor y/o interventor, según 
el caso, debe indicar el término exacto de la ampliación y el concepto técnico y/o 
justificación para la suscripción de esta.  

Para realizar la ampliación el supervisor deberá enviar los siguientes documentos: 
Solicitud de autorización de la ampliación suscrita por el supervisor y dirigida al 
Personero. 
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El Personero corre traslado de la anterior documentación al Proceso de Gestión Jurídica 
y de Contratación solicitando concepto de viabilidad de la ampliación. 

El abogado del Proceso de Gestión Jurídica y de Contratación elabora concepto y si es 
viable adjunta el otrosí de ampliación del contrato para la firma del Personero (a). 

Adición:  

Las adiciones a los contratos o convenios deben contar con la correspondiente 
apropiación presupuestal, atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.  

Para realizar la adición el supervisor deberá enviar la solicitud de autorización de la 
adición suscrita por el supervisor y dirigida al Personero  

El Personero corre traslado de la anterior documentación al Proceso de Gestión Jurídica 
y de Contratación solicitando concepto de viabilidad legal y las condiciones 
presupuestales y de plazo aceptadas para la adición. 

CASO CONCRETO 
 

DETALLE VALOR EN $ 16,67% EN $ 

VALOR INICIAL $18.043.320 $3.007.220 

VALOR ADICIONAL 1 $3.007.220  

VALOR TOTAL $21.050.540  

 
Del análisis anterior se evidencia que la adición propuesta corresponde 
aproximadamente al 16,67% del valor inicial del contrato, sin excederse del límite legal 
establecido. 
 
Así mismo, la ampliación del plazo solicitada no supera la vigencia contractual y 
responde a la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 
 
Con fundamento en lo expuesto, y de acuerdo con la solicitud presentada por el señor 
Personero Municipal, es viable la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 
No.400.12.04-012-2026, desde el primero (01) de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) 
de julio de 2026, así como la adición en valor por la suma TRES MILLONES SIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.007.220), por ajustarse a lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
 
 
JENIFFER ELVIRA CASTRO 
Asesora Oficina Jurídica 
 
Gestión Documental: 
Proyectó: Denny Robledo Marroquin – Tec.Adm    
Archivar: carpeta contrato  
Serie: TRD: 400.12.04.012-2026 
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