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*20262700008609* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262700008609 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 23-06-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Contrato de Asociación Público Popular 

CONTRATISTA: Consejo Comunitario Integración Río Chuare – López de Micay 

CONTRATO No.: 2260048 

OBJETO:  

Fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante la implementación 
de la iniciativa “IMPULSAR LA SIEMBRA DE ACHIOTE PARA 
FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
INTEGRACIÓN DEL RIO CHUARE, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA” seleccionada en el marco de la estrategia 
“Incentivos para la Paz Territorial” con cargo al Contrato Interadministrativo 
nro. FP-565 de 2023 – 223006, suscrito entre la Empresa Nacional 
Promotora de Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio S.A. y el Fondo de 
Programas Especiales Para La Paz - Fondo Paz”. 

PLAZO INICIAL:  4 MESES  

FECHA DE INICIO: 25 de febrero de 2026 

PRÓRROGA 1: N/A 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de junio de 2026 

PLAZO FINAL:  4 MESES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́ como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 

ADICIONES / REDUCCIONES: No aplica. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́ como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 
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PÓLIZA 

No. 11-47-101044720 SEGUROS DEL ESTADO: 
 

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 

Cumplimiento 02/02/2026 08/02/2027 $ 11.200.000 
 

SUPERVISOR – ENTerritorio 
S.A:    Erbert Arturo Rosa Mercado 

 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
Fondo de Programas Especiales para 
la Paz del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

21/12/2023 
 

28/12/2023 
 

27/10/2026 
 

 

CONVENIO 223006 / FP – 565 de 2023  

SUBGERENCIA Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 

GERENTE DE UNIDAD Erbert Arturo Rosa Mercado 

GERENTE DEL CONVENIO Rogers Hernán Córdoba Aroca  

SUPERVISOR Erbert Arturo Rosa Mercado 

INTERVENTOR No aplica. 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN   
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA             CESIÓN             REINICIO              ACLARACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y en 
concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, que asigna al 
Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz la responsabilidad de impulsar y apoyar económicamente 
iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional y regional que contribuyan a la paz, se puso en marcha la estrategia 
“Incentivos para la Paz Territorial”.   
 
Esta estrategia tiene como propósito fortalecer organizaciones comunitarias a través de incentivos económicos 
dirigidos a potenciar la economía popular, la paz territorial y la comunicación comunitaria, promoviendo su 
participación activa en la transformación de sus territorios. 
 
La estrategia se diseñó con base en la línea estratégica 1 del Contrato Interadministrativo Nro. FP-565 de 2023 - 
223006, suscrito el 21 de diciembre de 2023,  entre el Fondo de Programas especiales para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo Paz y ENTerritorio S.A., con el objeto de: 
“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL, APORTANDO CON RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES, 

x x 
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COMUNALES Y COMUNITARIAS, ASÍ COMO CON ENTIDADES TERRITORIALES, MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA APROPIACIÓN SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO A LA 
ECONOMÍA POPULAR Y EL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL 
EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL – FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ”,  
estableciendo un mecanismo para apoyar económicamente a 75 organizaciones comunales, étnicas, sociales, 
productivas y comunitarias, legalmente constituidas, para que puedan desarrollar las iniciativas propuestas 
mediante proyectos de ejecución comunitaria. 
 
Para su implementación, se definieron cinco zonas priorizadas (Buenaventura – López de Micay, Quibdó, Cauca, 
Pacifico Sur y Abades - Guambuyaco), abarcando 18 municipios en áreas urbanas y rurales, garantizando un 
enfoque territorial acorde con las necesidades de las comunidades 
 
El valor del convenio se estableció en 20 mil millones de pesos de los cuales $2.400.000.000 se destinaron para 
la ejecución de los proyectos de Incentivos para la Paz Territorial fase 1, es decir, respaldan los 75 proyectos que 
cada uno tiene un valor de 32 millones de pesos, y para lo cual se expidieron 75 Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal de los cuales el proyecto de la Consejo Comunitario Integración Río Chuare tiene asignado el CDP 
número: CDP2026-002930, es decir, que cuenta con el recurso para continuar y terminar su etapa de ejecución. 
 
Por lo anterior, el día 30 de enero de 2026 se suscribió el contrato del Contrato de Asociación Público Popular No. 
2260048 entre Enterritorio y el Consejo Comunitario Integración Río Chuare, ubicada en el municipio de López de 
Micay en el departamento de Cauca, organización perteneciente a la Zona 1 – Buenaventura y López de Micay 
posteriormente, una vez la organización expidió las respectivas pólizas exigidas en el contrato, fueron aprobadas 
por Enterritorio el día 25 de febrero de 2026, por lo que ese día se dio inicio a la etapa de ejecución, así entonces, 
teniendo en cuenta que el plazo es de 4 meses a partir de la aprobación de las pólizas, se determinó que la fecha 
final de la vigencia del contrato sería el día 25 de junio de 2026. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la comunicación remitida por la organización con fecha del día veintitrés (23) de junio del año 
2026, en la cual el representante legal manifiesta que: 
 
Se permite solicitar formalmente la aprobación de una prórroga por el término de tres (3) meses para los contratos 
en ejecución, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
El contrato fue suscrito el 30 de enero de 2026 y perfeccionado el 25 de febrero de 2026 con la aprobación de la 
garantía correspondiente.  
 
Si bien el consejo ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un desfase entre el plazo 
inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la revisión, validación y trámite de los pagos, 
así como para la ejecución secuencial de las actividades que dependen directamente de la disponibilidad efectiva 
de los recursos. El primer pago se realizó transcurrido un término significativo desde el perfeccionamiento del 
contrato, circunstancia que redujo el tiempo efectivo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente pactado. 
Asimismo, las siguientes fases de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento progresivo de metas 
acumuladas de ejecución, lo que implica que su desarrollo depende del flujo ordenado de aprobación y autorización 
de cada etapa previa. 
 
La presente solicitud no obedece a incumplimiento atribuible a la organización contratista, sino a la necesidad de 
garantizar la ejecución integral del objeto contractual, la adecuada inversión y legalización del cien por ciento 
(100%) de los recursos asignados, así como la culminación técnica, administrativa y financiera de la iniciativa en 
condiciones de suficiencia temporal. La ampliación solicitada permitirá mitigar riesgos asociados a limitaciones 
estrictamente temporales que puedan afectar el cierre satisfactorio del contrato. 
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En consideración a lo anterior, el representante legal solicita prórroga por el término de tres meses contados a 
partir del 25 de junio al 25 de septiembre de 2026, manteniendo inalteradas las condiciones económicas, técnicas 
y jurídicas inicialmente pactadas. 
 
Teniendo en cuenta la solicitud del comunicado del representante legal, además que se requiere gestionar los 
procesos de los desembolsos 2, 3 y 4 para que la organización pueda terminar de ejecutar las actividades que 
hacen parte del objeto del Contrato, el día 10 de junio de 2026, se realizó el Comité Operativo o De Seguimiento 
entre Enterritorio S.A. y el Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz, en donde fue aprobada de 
manera unánime por el Comité la prórroga solo en tiempo, de la ampliación por dos meses.   
  
El día 10 de junio de 2026, el ingeniero Erbert Arturo Rosa Mercado, Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 
2, mediante comunicación interna, envió el oficio dirigido al doctor Oscar Javier Perez Ruiz, Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos, en donde se avala la Prórroga del contrato por el término de tres (03) meses. 

 

SOLICITUD 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita realizar la siguiente modificación contractual: 
 
PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Asociación Público Popular No. 2260048 por el 
término de tres (3) meses, contados a partir del 25 de junio de 2026 al 25 de septiembre de 2026. 
 
MODIFICACIÓN: Modificar “Plazo de Ejecución” del Contrato de Asociación Público Popular No. 2260048 que será 
de 7 meses, por lo tanto, la nueva fecha de terminación 25 de septiembre de 2026. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO El contrato deberá ejecutarse en un plazo máximo de siete (7) 
meses, acorde con el cronograma establecido para la implementación de la iniciativa. Este plazo se contará a partir 
del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, una vez se aprueben las garantías y se expida el Registro 
Presupuestal por parte de ENTerritorio S.A.  
 
PARÁGRAFO. CONDICIÓN RESOLUTORIA 
 
El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo 
numeración de Fondo Paz 565 - numeración ENTerritorio 223006 de 2023 suscrito el 21 de diciembre de 2023 
entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República -Fondo Paz y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A - ENTerritorio S.A., vigente 
hasta el 27 de mayo de 2026.  
 
En caso de que el plazo de ejecución del citado contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condición se 
entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, 
situación que no generará obligaciones ni desembolso a favor del contratista, salvo aquellas que hayan sido 
entregados por el contratista y cuenten con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, 
lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni reclamación alguna de su 
parte que tenga como causa la presente novedad. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara del Contrato de Asociación Público Popular No. 
2260048 de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes 
a la suscripción de este. 
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VIGENCIA DE LAS MISMAS CLÁUSULAS: Las demás disposiciones, términos y condiciones del Contrato de 
Asociación Público Popular No. 2260048 que no hayan sido modificadas por el presente documento continuarán 
vigentes en los mismos términos. 
 
PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ROGERS HERNAN CORDOBA A. 
Gerente de Contrato 

Interadministrativo 223006 

ERBERT ARTURO ROSA 
MERCADO 

Gerente de Grupo de Desarrollo de 
Proyectos 2 

ÓSCAR JAVIER PERÉZ RUIZ 
Subgerente Desarrollo de 

Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 
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Pública Pública 
Reservada

Pública Clasificada

MEMORANDO
Bogotá D.C, 10-06-2026 15:16:20

PARA: OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

DE: ERBERT ARTURO ROSA MERCADO
Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos 2

ASUNTO: Aval de justificación técnica para tramitar reinicio y prórroga de contratos en el marco del CI 
223006.

Cordial saludo

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 223006 de 2023, celebrado entre la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A. y el Fondo de Programas Especiales para la Paz 
– Fondo Paz, cuyo objeto es:

"Realizar la gerencia integral, aportando con recursos humanos, técnicos y financieros en la 
implementación de acciones e iniciativas con organizaciones sociales, comunales y comunitarias, así 
como con entidades territoriales, mediante el fortalecimiento de capacidades, la apropiación social, el 
fortalecimiento a la economía popular y el tejido social y la construcción de paz con enfoque territorial 
en los municipios priorizados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz", se desarrollan 
acciones correspondientes a la estrategia de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en los 
territorios priorizados.

En este contexto, se suscribieron los contratos que se relacionan a continuación, respecto de los cuales 
se requiere autorizar el reinicio de actividades y tramitar las correspondientes prórrogas:

ZONA MUNICIPIO ORGANIZACIÓN CONTRATO REINICIO 
ANTICIPADO

TIEMPO 
PRÓRROGA

Zona 3 Cauca El Tambo Asociación de Usuarios del Acueducto 
Gueleito Anayes Seguengue 2250243 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 3 Cauca El Tambo

ASOCIACION DE MUJERES 
CAMPESINAS, AGROPECUARIAS, 

INDIGENAS, AMBIENTALISTAS, 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

DE EL TAMBO CAUCA ASOEMPAZ 2250233

12-Jun-2026

2 MESES
Zona 3 Cauca El Tambo Junta de Acción Comunal Vereda Cauca 2250308 12-Jun-2026 3 MESES
Zona 5 Abades Cumbal Fundación Quende 2250314 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación de Mujeres Agropecuaria 
Guapul 2250338 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Fundación Indígena Cumbalpud 2250345 12-Jun-2026 2 MESES

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202622010007583
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Zona 4 Pacífico Mallama Junta de acción comunal vereda 
pususquer 2250300 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico San Andrés 
de Tumaco

FUNDACIÓN MANGLARIA DIVERSA
2250306 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Roberto 
Payán

Asociacion de productores y 
comercializadores agropecuarios de 
comunidades negras de San José, 

ASOPROCOMAGRO 2250320

12-Jun-2026

3 MESES
Zona 4 Pacífico Barbacoas Corporacion Killa Wayra 2250309 12-Jun-2026 3 MESES
Zona 3 Cauca Argelia Fundación Argelia 2250242 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 3 Cauca El Tambo Asociación campesina para la 
sustitución de cultivos ilícitos Asocampo 2250244 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Samaniego Federación de Cafés Especiales Abades 2250339 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Providencia
JUNTA DE ACCION COMUNA BARRIO 

SAN JOSE, MUNICIPIO DE 
PROVIDENCIA 2250326

12-Jun-2026
2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación de Mujeres Cumbaleñas 
tejedoras de sueños y saberes 2250346 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación para el Desarrollo Alternativo 
de los Pueblos Indígena 2250313 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal FUNDACION YACHAY CUMBAL 2250324 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 4 Pacífico Ricaurte Asociación Indígena Awa de Familias 
Firmantes de Paz- ASINDIPAZ 2250303 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Ricaurte Junta de Acción Comunal Ricaurte 2250310 19-Jun-2026 3 MESES
Zona 4 Pacífico Tumaco Fundacion Teatro por la Paz Tumaco 2250316 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 3 Cauca Argelia
Asociación de Transformadores y 

Comercializadores de Café Especial de 
Argelia Cauca 2250241

19-Jun-2026
2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal asociación agroecoturistica de mujeres 
indígenas raíz andina 2250330 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Providencia Asociacion campesina agropecuaria 
Miskiwayra 2250322 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades Los Andes 
Sotomayor

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA 
PLANADA 2250312 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Guachucal FUNDACION YAL PUE 2260001 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades
Santacruz 

de 
Guachaves

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA

2250305
19-Jun-2026

2 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco ASOCIACION DEL RIO MIRA Y 
FRONTERAS 2250294 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Francisco 
Pizarro

Asociación Sembradores de Paz FP
2250307 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco FUNDACION DEPORTIVA DEL 
PACÍFICO SUR 2250319 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Mallama ASOCIACION PIEDEMONTE 
COSTERO 2250302 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 2 Chocó Quibdó Fundación Superando Desigualdades 2250289 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades
Samaniego

ASOCIACIÓN ARTESANAL Y 
AGROPECUARIA MANOS UNIDAS DE 

SAMANIEGO
2260046

 
3 MESES

Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

AFROMUJER (Asociación de Mujeres 
Afromicaiceñas de López de Micay) 2250350  3 MESES
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Zona 5 Abades La Llanada Corporación Colectiva Cuarzo Rosa 2260050  3 MESES

Zona 4 Pacífico
Mallama

ASOCIACION AGROPECUARIA Y 
MICROEMPRESARIAL EL GRAN 

FUTURO
2250287

 
2 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco Asociación Marea Producciones 2250301  2 MESES
Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

consejo comunitario san joc parte alta 
rio Micay 2250327  3 MESES

Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

consejo comunitario la integración rio 
Chuare 2260048  3 MESES

Las suspensiones contractuales fueron necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades 
previstas. Actualmente se encuentran dadas las condiciones técnicas, administrativas y operativas que 
motivaron las suspensiones, razón por la cual resulta procedente el reinicio de los contratos.

Igualmente, una vez efectuado el análisis técnico de avance, se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades pendientes, el 
cumplimiento de las metas establecidas, la adecuada inversión y legalización de los recursos asignados 
y el cierre técnico, administrativo y financiero de las iniciativas apoyadas.

En consideración de lo anterior, desde la supervisión de los contratos se avala el reinicio de los contratos 
relacionados y las prórrogas propuestas, las cuales se contarán a partir de la fecha de reinicio o del 
vencimiento del plazo contractual, según corresponda, manteniéndose inalteradas las demás 
condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas inicialmente pactadas.

Cordialmente,

ERBERT ARTURO ROSA MERCADO
GERENTE MÁSTER CON A.O. DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Proyectó: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Elaboró: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Revisó: ROGERS HERNAN CORDOBA AROCA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 

Aprobó: ROGERS HERNAN CORDOBA AROCA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 
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CERTIFICACIÓN NUMERO COCORPUN2692024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
 

CERTIFICA: 
 
Que, con ocasión de la solicitud radicada con No. 2024-1-004044-051962 ID 360735 de 04 de julio 

de 2024, se verificó la base de datos, así como los archivos físicos que reposan en la Dirección, 

pudiéndose constatar que el denominado CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN DEL RIO 

CHUARE, localizado en jurisdicción del municipio de López de Micay, departamento del Cauca, se 

encuentra inscrito en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas de 

expresiones organizativas y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior mediante Resolución No. 194 del 14 de julio de 

2016,  figurando como representante legal la señora HILDA MERY RIASCOS RIASCOS, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 25.496.999, teléfono: 313 6412582, y correo electrónico: 

meryriascos30@gmail.com. 

Así mismo se certifica que, mediante Resolución número COCORPUN01562024 del 25 de septiembre 
de 2024, se efectuó el reporte de novedades en el Registro con base en lo establecido en el artículo 
2.5.1.5.8 del Decreto 1640 de 2020, quedando actualizada la información en el Registro Público Único 
Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, y Organizaciones de Base 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, para 
la vigencia 2024. 
Esta certificación de actualización se expide en atención del interesado al radicado No. 2024-1-
004044-051962 ID 360735 de 04 de julio de 2024. 
 
 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de septiembre de 2024 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Proyectó: Neiser Cassiani Hernández-Contratista - Grupo Soporte Normativo 
Revisó: Karen Yajaira Chaverra- Contratista –Grupo Soporte Normativo 
Aprobó: Idalmy Minotta Teran-Directora DACNARP. 
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por la Procuraduría General de la Nación, China - Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), 
Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions), 
Estados Unidos - Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC), Panamá - 
Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá 
(SSRP), Panamá - Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), 
Brasil - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP), Chile - 
Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental 
(SNIFA), Estados Unidos - Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC), Brasil 
- Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU), Brasil - Embargos Ambientales emitidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Infracciones Ambientales emitidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Personas Jurídicas declaradas inadecuadas 
por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de  Inidoneos - TCU), Brasil - Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así 
definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU), Chile - Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 
20.393, Canadá - Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline 
Cases), Chile - Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción, Isla de Mauricio - 
Sentencias emitidas por la Comisión de Delitos Financieros (Financial Crimes Commission -FCC), Australia - Notificaciones de infracción emitidas por la 
Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA), Bélgica - Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según 
la Comisión de Juegos de Azar  (List of illegal gambling sites), Bélgica - Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium), 
Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions), China - Acciones de Cumplimiento 
emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC  (Enforcement actions), China - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera 
emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list), Estados Unidos - Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri 
Division of Finance (Removal and Prohibition Orders), Panamá - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia), Ucrania - Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted), 
Guatemala - Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala, Guatemala - Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala, 
Colombia - Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Estados Unidos - UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - 
Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), Guatemala - Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios, India – Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), 
India - Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes, Internacional 
- Dubai Unlocked, Brasil - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil, Colombia - Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en 
el marco de la Ley 2195 de 2022, India - Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI), Panamá - 
Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá, Canadá - Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia, Chile - Procesos de 
fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Costa Rica - Más Buscados por el Organismo de 
Investigación Judicial, España - Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Perú - Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, El Salvador - Personas 
que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador, Chile - Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el 
Mercado Financiero de Chile, Honduras - Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Nicaragua - Instituciones Financieras 
Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Paraguay - Personas que son 
o han sido Servidores Públicos en Paraguay, Nicaragua - Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras, Panamá - Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá, 
Australia - Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA), Costa Rica - Registro de Colegiados 
en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Guyana - Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the 
Guyana Police Force), Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives), Uruguay - 
Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), Perú - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos 
sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Perú - Registro histórico de Personas Naturales o 
Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Emiratos Árabes 
Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior), España - Personas que son o han sido Servidores Públicos en 
España, España - Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), México - Personas que son o han sido Servidores Públicos en México, Perú - Personas que son o han sido Servidores Públicos en 
Perú, República Dominicana - Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Chile - Personas que son o 
han sido Servidores Públicos en Chile, Colombia - Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura, Colombia - Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
(CONTE), Costa Rica - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica, Panamá - Corredores de seguros habilitados por parte de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido 
mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta, República Dominicana - Personas que son o 
han sido Servidores Públicos en República Dominicana, Uruguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay, Bolivia - Personas que son o 
han sido Servidores Públicos en Bolivia, Finlandia - Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority 
(Warning lists and unauthorised), Honduras - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores de Honduras, Honduras - Personas que son o han sido 
Servidores Públicos en Honduras, Italia - Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e 
Mediatori - OAM), Nicaragua - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua, Panamá - Reaseguradores de seguros extranjeros habilitados por 
parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico, República Dominicana - 
Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro  (CASFL), Guyana – Compañías 
de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana, Guyana - Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender 
Administration, Guyana - Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC), Guyana - Corredores de seguros 
habilitados por parte del Banco de Guyana, Honduras - Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Honduras - 
Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Internacional - Luxemburgo Leaks, Perú - Registro de 
infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Argentina - Electores fallecidos 
identificados por la Cámara Nacional Electoral (Posterior al año 2021), Cuba - Presos/Prisioneros de la Política en la República de Cuba, Kuwait - Empresas 
excluidas de la Bolsa de Valores de Kuwait, El Salvador - Profesionales autorizados para ejercer la auditoría externa y la contabilidad por parte del Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Honduras - Registro de Notarios inscritos por parte de la Contraloría del Notariado, Panamá - Listado 
de empleadores morosos reportados por la Caja de Seguro Social, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro autorizadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro canceladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Alemania - Más Buscados por la Oficina Federal de 
Policía Criminal (Most Wanted German Federal Criminal Police Office -BKA), Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de FINCEN (Civil 
Penalties and Enforcement Actions), España - Sanciones emitidas por el Banco de España, México - Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, México - Empresas sancionadas por parte de la Dirección General de Seguridad Privada, Perú - 
Registro integral de formalización minera con  personas suspendidas - REINFO, Perú - Registro integral de formalización minera con  personas vigentes 
(REINFO), Trinidad y Tobago - Lista Consolidada de Órdenes de Trinidad y Tobago, Vínculos de Parentesco u otros relacionados con  personas que fueron 
expuestas políticamente - PEPs, Perú - Empresas de préstamo y/o empeño registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Personas 
jurídicas dedicadas al sistema cambiario registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú - Registro especial de comercializadores y 

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, 
de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública 

disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único 
elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que 
debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión 

de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención 
de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni 

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se 
adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo
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Consejo Comunitario La Integración – Río Chuare 
Nit: 817006021-6 

Resolución Incoder No. 01647 Octubre 06 de 2004 
López de Micay – Cauca 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¡Un Sueño que Crece…! 
Celular: 313-6412582  /  E-mail: meryriascos30@gmail.com / consejointegracion91@gmail.com    

Playa Grande – Río Chuare 
 

López de Micay, Cauca, 23 de junio de 2026 
 
Señores 
ENTERRITORIO S.A.S. 
Supervisión del Contrato No. 2250347 
 

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 2250347 

Cordial saludo. 

El CONSEJO COMUNITARIO LA INTEGRACION RIO CHUARE, identificado con NIT 
817.006.021-6, en calidad de contratista dentro del Contrato No. 2250347, se permite solicitar 
respetuosamente la aprobación de una prórroga al plazo de ejecución contractual hasta el día 24 de 
septiembre de 2026. 

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral de las 
actividades, metas, productos y resultados previstos en el contrato, considerando que a la fecha 
únicamente se ha efectuado el primer desembolso de los cuatro (4) desembolsos contemplados dentro 
de la ejecución financiera del proyecto, encontrándose pendientes tres (3) desembolsos que resultan 
indispensables para la continuidad y culminación adecuada de las actividades programadas. 

En consecuencia, proponemos que los tres desembolsos pendientes sean ajustados de la siguiente 
manera: 

• Segundo desembolso: julio de 2026. 
• Tercer desembolso: agosto de 2026. 
• Cuarto desembolso: septiembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

para su desembolso. 
 

De esta manera, la ejecución técnica y financiera quedaría armonizada con el nuevo plazo solicitado 
hasta el 24 de septiembre de 2026. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta favorable. 

Atentamente, 

 

 
HILDA MERY RIASCOS RIASCOS 
Representante Legal CC Integración 
Correo: meryriascos30@gmail.com  

mailto:meryriascos30@gmail.com
mailto:consejointegracion91@gmail.com
mailto:meryriascos30@gmail.com
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ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 565 DE 2023 – 
CI223006 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES 

PARA LA PAZ – FONDO PAZ 
 

ACTA N° 48 
 

Lugar de la reunión:  Virtual Instalación del Comité  
Fecha de la reunión: 10 de junio de 2026 
Hora de inicio de la reunión: 5:00 p.m.  
Hora de terminación de la reunión: 6:00 p.m. 

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

Carolina Fonseca Suárez Supervisora 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Paulo Alexander Lozano Daza Profesional Social 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Erbert Arturo Rosa Mercado Supervisor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Rogers Hernán Córdoba Gestor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Juan Alberto Arbeláez Apoyo jurídico CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Ricardo Augusto Hernández Apoyo técnico CI 223006 - 565 ENTerritorio 
Karen Peñuela Enciso Apoyo financiero CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Judith Valencia Apoyo supervisión CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Isamar Ospino Codina Apoyo administrativo CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Erika Bernal Colmenares Apoyo financiero CI 223006 ENTerritorio 
Jacobo Hinestrosa Vargas Apoyo técnico Incentivos CI 223006 ENTerritorio 

 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO INICIALMENTE: 
 

1. Verificación de quórum e instalación del comité 
2. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos Proyectos Incentivos 
3. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos OPS CI 223006 
4. Compromisos y acuerdos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* 

1 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ, PRESENTACIÓN DE ASISTENTES Y APROBACIÓN DEL ORDEN 
DEL DÍA 
 
El día 10 de junio de 2026 se instaló el Comité Directivo Ordinario del Contrato Interadministrativo 
No. FP-565 de 2023 – ENTerritorio 223006, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para 
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la Paz – Fondo Paz y ENTerritorio S.A., con el propósito de revisar el estado general de ejecución 
del convenio, analizar la propuesta de prórroga contractual y definir acciones orientadas a garantizar 
la continuidad operativa y el cierre integral de las actividades priorizadas. 
 
Por parte de Fondo Paz participaron los delegados de supervisión técnica, financiera y jurídica del 
convenio, así como representantes de la Dirección General de la entidad. Por parte de ENTerritorio 
S.A. participaron el supervisor del contrato, el gestor del convenio y los apoyos técnico, financiero 
y jurídico designados para el seguimiento de la operación contractual. 
 
Verificada la participación de los asistentes, las partes constataron la existencia de quórum para 
deliberar y decidir. 
 
Acto seguido, se presentó y aprobó el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de quórum e instalación del comité 
2. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos Incentivos 
3. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos OPS CI 223006 
4. Compromisos y acuerdos. 

2 

 
SOLICITUD DE REINICIOS Y PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL 
PROYECTO DE INCENTIVOS PARA LA PAZ TERRITORIAL JUNIO DE 2026  
 
ENTerritorio S.A. informó la necesidad de solicitud de reiniciar y realizar prórrogas de los contratos 
derivados del proyecto de Incentivos para la Paz, con el propósito de dar continuidad operativa de 
las actividades asociadas al convenio y cumpliendo los tiempos requeridos para la ejecución de los 
proyectos.  
 

CONTRATO ORGANIZACIÓN TIEMPO 
PRÓRROGA Justificación Reinicios y/o 

prorrogas 

2250243 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Gueleito Anayes 

Seguengue 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250233 

ASOCIACION DE MUJERES 
CAMPESINAS, 

AGROPECUARIAS, 
INDIGENAS, 

AMBIENTALISTAS, 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO DE EL TAMBO 
CAUCA ASOEMPAZ  

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250308 Junta de Acción Comunal 
Vereda Cauca 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250314 Fundación Quende 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 

12-Jun-2026 
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cierre técnico, administrativo y financiero de 
las iniciativas apoyadas 

2250338 Asociación de Mujeres 
Agropecuaria Guapul 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250345 Fundación Indígena 
Cumbalpud 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250300 Junta de acción comunal 
vereda pususquer  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250306 FUNDACIÓN MANGLARIA 
DIVERSA 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250320 

Asociación de productores y 
comercializadores 
agropecuarios de 

comunidades negras de San 
José, ASOPROCOMAGRO 

3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250309 Corporación Killa Wayra 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250242 Fundación Argelia 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250244 
Asociación campesina para la 
sustitución de cultivos ilícitos 

Asocampo 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 
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2250339 Federación de Cafés 
Especiales Abades 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250326 

JUNTA DE ACCION 
COMUNA BARRIO SAN 
JOSE, MUNICIPIO DE 

PROVIDENCIA 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250346 
Asociación de Mujeres 

Cumbaleñas tejedoras de 
sueños y saberes 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250313 
Asociación para el Desarrollo 

Alternativo de los Pueblos 
Indígena 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250324 FUNDACION YACHAY 
CUMBAL 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250303 
Asociación Indígena Awa de 
Familias Firmantes de Paz- 

ASINDIPAZ 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250310 Junta de Acción Comunal 
Ricaurte 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250316 Fundación Teatro por la Paz 
Tumaco 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 
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2250241 

Asociación de 
Transformadores y 

Comercializadores de Café 
Especial de Argelia Cauca 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250330 
asociación agroecoturistica 
de mujeres indígenas raíz 

andina 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250322 Asociación campesina 
agropecuaria Miskiwayra 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250312 JUNTA DE ACCION 
COMUNAL LA PLANADA  2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2260001 FUNDACION YAL PUE 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250305 ASOCIACIÓN 
GASTRONÓMICA 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250294 ASOCIACION DEL RIO MIRA 
Y FRONTERAS 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250307 Asociación Sembradores de 
Paz FP 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 
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2250319 FUNDACION DEPORTIVA 
DEL PACÍFICO SUR 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250302 ASOCIACION PIEDEMONTE 
COSTERO 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250289 Fundación Superando 
Desigualdades  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2260046 
ASOCIACIÓN ARTESANAL 
Y AGROPECUARIA MANOS 

UNIDAS DE SAMANIEGO 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

2250350 
AFROMUJER (Asociación de 
Mujeres Afromicaiceñas de 

López de Micay) 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

24-Jun-2026 

2260050 Corporación Colectiva Cuarzo 
Rosa 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

2250287 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA Y 

MICROEMPRESARIAL EL 
GRAN FUTURO 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

15-Jun-2026 

2250301 Asociación Marea 
Producciones 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

15-Jun-2026 
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2250327 consejo comunitario san Joc 
parte alta rio Micay  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

4-Jul-2026 

2260048 Consejo Comunitario la 
integración rio Chuare 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

 
En consecuencia, las partes acordaron dejar constancia que están de acuerdo con la solicitud 
presentada. Las fechas de reinicio y prórroga de los contratos derivados están de acuerdo con las 
necesidades operativas, técnicas, administrativas y financieras propias de cada contrato y conforme 
al perfeccionamiento de la modificación contractual del Contrato Interadministrativo No. FP-565 de 
2023 – ENTerritorio 223006. 
 
En este sentido, en el marco del presente Comité Directivo se imparten las aprobaciones 
correspondientes para adelantar las actuaciones administrativas requeridas respecto de los 
contratos derivados asociados a la ejecución del convenio. 
 

3 

 
SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGAS CONTRATOS OPS CI 223006 
 
ENTerritorio S.A. informó la necesidad de solicitud de reiniciar y realizar prórrogas de los contratos 
OPS derivados del CI 223006, con el propósito de dar continuidad operativa de las actividades 
asociadas al convenio y cumpliendo los tiempos requeridos para la ejecución de los proyectos.  
 

No. Contrato NOMBRE  COMPLETO  
DEL  CONTRATISTA OBSERVACIONES 

2250343 Denis Carolina Calderón 
Goyes 

El contrato se encuentra suspendido hasta el 28 de junio de 2026; sin embargo, se 
requiere el reinicio anticipado a partir del 15 de junio de 2026.  Ahora bien, se solicita 
prórroga y adición de recursos por 4 meses y 10 días, es decir, del 17 de junio hasta el 
27 de octubre 2026. 

2250371 Hanya Yeraldy Melo 
Martínez 

El contrato se encuentra suspendido hasta el 27 de junio de 2026; sin embargo, se 
requiere el Reinicio anticipado a partir del 15 de junio de 2026.  Ahora bien, se solicita 
prórroga y adición de recursos por 4 meses y 12 días, es decir, del 15 de junio hasta el 
27 de octubre 2026. 

2250194 Derly Paola Arteaga Diaz 

El  contrato  se  encuentra  suspendido hasta  el  22  de  junio  de  2026;  sin embargo,  
se  requiere  el  Reinicio anticipado  a  partir  del  15  de  junio  de 2026.  Ahora  bien,  se  
solicita  prórroga  y adición  de  recursos  por  4  meses  y  12 días,  es  decir,  del  15  de  
junio  hasta  el  27 de  octubre  2026. 

2250161 Erika Dayana Bernal 
Colmenares 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  2  (dos)  meses,  es  decir,  del 11  de  
junio  del  2026  hasta  11  de  agosto del  2026.  Esta solicitud  se  justifica  para dar  
continuidad  de  la  ejecución  del proyecto  de  Incentivos  para  la  paz. 

2250157 Jacobo Hinestrosa Vargas 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  2  (dos)  meses,  es  decir,  del 12  de  
junio  del  2026  hasta  12  de  agosto del  2026.  Esta solicitud  se  justifica  para dar  
continuidad  de  la  ejecución  del proyecto  de  Incentivos  para  la  paz. 
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2026798 Julio Gómez Villareal 

Se requiere prorrogar y adición de 
recursos por 4 meses y 11 días, es decir, del 17 de junio  del  2026  hasta  27  de octubre  
del  2026.  Esta solicitud se justifica para dar continuidad de la ejecución del proyecto de 
Incentivos para la paz. 

2026822 Carolina Obando Ortiz 

Se requiere prorrogar y adición de 
recursos por 4 meses y  11  días,  es  decir, del  17  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta solicitud se justifica para dar continuidad de  la ejecución  del  
proyecto  de  Incentivos  para la  paz 

2026825 
Angela María Hernández 
Moreno 

Se requiere prorrogar  y  adición  de 
recursos  por  4  meses  y  11  días,  es  decir, del  17  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta solicitud  se justifica  para  dar  continuidad  de  la ejecución  del  
proyecto  de  Incentivos  para la  paz. 

2026799 Adriana Cecilia Arizala 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  4  meses  y  10  días,  es  decir, del  
18  de  junio  del  2026  hasta  27  de octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  
dar  continuidad  de  la ejecución  del  proyecto  de  Incentivos  para la  paz. 

2250191 Augusto Orlando Delgado 
Luna 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  3  meses  y  27  días,  es  decir, del  
01  de  julio  del  2026  hasta  27  de octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  
dar  continuidad  de  la ejecución  del  proyecto  de  Caminos 
comunitarios. 

2250195 Luis Armando Delgado 
Sánchez 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de 
recursos  por  3  meses  y  28  días,  es  decir, del  30  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  dar  continuidad  de  la ejecución  del  
proyecto  de  Caminos comunitarios 

2026827 Dora Elisa Guerrero Vidal 

Se requiere prorrogar y adición de recursos por 1 mes y veinticuatro días, es decir, del 3 
de septiembre del 2026 hasta 27 de octubre del 2026.  Esta solicitud se justifica para dar 
continuidad de la ejecución del proyecto de Caminos comunitarios. 

 
En consecuencia, las partes acordaron dejar constancia que están de acuerdo con la solicitud 
presentada. Las fechas de reinicio y prórroga de los contratos derivados OPS están de acuerdo con 
las necesidades operativas, técnicas, administrativas y financieras propias de cada contrato y 
conforme al perfeccionamiento de la modificación contractual del Contrato Interadministrativo No. 
FP-565 de 2023 – ENTerritorio 223006. 
 
En este sentido, en el marco del presente Comité Directivo se imparten las aprobaciones 
correspondientes para adelantar las actuaciones administrativas requeridas respecto de los 
contratos derivados asociados a la ejecución del convenio. 

 
COMPROMISOS: 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLES FECHA PREVISTA PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

1 Gestionar ante Gestión Contractual los 
reinicios y prórrogas relacionadas ENTerritorio Junio de 2026 

 
FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO: 
 

 NOMBRE FIRMA 

*Por ENTerritorio S.A.: ERBERT ARTURO ROSA MERCADO  

*Por el cliente: CAROLINA FONSECA SUÁREZ  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA: 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE Nº DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Relación de Contratos a Reiniciar y/o Prorrogar 2 

 
* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido 
contractualmente. 



consejointegracion.91 <consejointegracion@gmail.com>

Aprobación Pólizas Contrato N° 2260048 - CONCEJO COMUNITARIO INTEGRACION RIO CHUARE
1 mensaje

Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co> 25 de febrero de 2026 a las 4:59 p.m
Para: hilda mery riascos <meryriascos30@gmail.com>, "consejointegracion@gmail.com" <consejointegracion@gmail.com>
CC: Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>, Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>, Karol de la Cruz Angulo <kcruz@enterritorio.gov.co>, Ana
Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>, Nayibe Victoria Saa Carabali <nsaa@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

 

Señores

CONCEJO COMUNITARIO INTEGRACION RIO CHUARE

 

 

REF: Legalización Contrato N° ° 2260048  - CONCEJO COMUNITARIO INTEGRACION RIO CHUARE

 

Respetado doctor:  

 

Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el 25 DE
FEBRERO DE 2026.

 

La póliza aprobada ampara los siguientes riesgos:

 

CUMPLIMIENTO

 

Se adjunta evidencia de la aprobación de la garantía en la plataforma SECOP II, para su conocimiento y los fines correspondientes.

 

Nota: Teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del documento de condiciones generales del contrato, el plazo contractual será de cuatro (4)
meses contados a partir de la aprobación de la garantía, es necesario que la aseguradora emita un anexo modificatorio en el que se actualicen las vigencias de la póliza a
partir de la fecha de su aprobación, con el fin de garantizar la cobertura integral del plazo contractual desde el inicio de la ejecución.

 

 

En consecuencia, las fechas que deben quedar registradas en la póliza son:

Del 25 de febrero de 2026 al 25 de febrero de 2027.

 
 

Aprobación de garantía Secop
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validación de póliza
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ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente
o informe a la Mesa De Ayuda.

Cordialmente,

 

 

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Selección

 Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

 

 

 

 

 

 

 

De: hilda mery riascos <meryriascos30@gmail.com>
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2026 12:16 p. m.
Para: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Erika Dayana Bernal Colmenares <ebernal1@enterritorio.gov.co>; Karol de la Cruz Angulo
<kcruz@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Nayibe Victoria Saa Carabali <nsaa@enterritorio.gov.co>
Asunto: Envío de cargue de Póliza del C.C Integración

 

 

Cordial saludo.

Por medio del presente, se adjunta el pantallazo correspondiente a la Póliza del Consejo Comunitario La Integración Río Chuare, para su revisión y fines pertinentes.

Quedamos atentos a las indicaciones y al siguiente paso dentro del proceso.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de

junio de 2026, a las 20:54:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 25496999
Código de Verificación 25496999260625205435

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de

junio de 2026, a las 20:53:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8170060216
Código de Verificación 8170060216260625205308

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 25 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CONSEJO COMUNITARIO LA INTEGRACION RIO CHUARE    identificado(a) con NIT número 8170060216:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298484326

PIB

20:52:04

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/06/2026 08:56:57 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 25496999 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142834424 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/6/26, 8:56 p.m. Consulta RNMC
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 Bogotá DC, 25 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) HILDA MERY RIASCOS RIASCOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 25496999:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298484397

PIB

20:54:03

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:55:03 PM horas del 25/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 25496999
Apellidos y Nombres: RIASCOS RIASCOS HILDA MERY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



25/6/26, 8:55 p.m. Policía Nacional de Colombia
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