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ALCALDIA DE SANTA MARTA

Santa Marta, siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Sefiores:

ALCALDE DISTRITAL DE SANTA MARTA

Dr. Carlos Pinedo Cuello

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Ing. Luis Felipe Gutierrez

DIRECCION DE CONTRATACION

Dra. Luz Alejandra Duarte.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION DE DECIMA SEXTA DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL CI-002929-2025 el cual tiene como
objeto EJECUTAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DENOMINADO 'EL
CURVAL' PARA EL DISTRITO DE SANTA MARTA".

JORGE LUIS SARMIENTO PENARANDA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 85.455.899 expedida en Santa Marta, en su condicién de Gerente General,
con Decreto de Nombramiento N° 269 del 07 de marzo de 2024, debidamente posesionado
mediante Acta de Posesién No. ° 706 del 08 de marzo de 2024, de la EMPRESA DISTRITAL
DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA
identificada con NIT 901128252-9 proceso de manera cordial, en calidad de Gerente integral
del proyecto a solicitar la modificacién de la clausula DECIMA SEXTA del contrato
interadministrativo CI-002929-2025 el cual tiene como objeto EJECUTAR LA GERENCIA
INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DENOMINADO ‘EL CURVAL' PARA EL DISTRITO DE SANTA
MARTA".

ANTECEDENTES Y ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA MODIFICACION

Que, el contrato interadministrativo se suscribi6 en fecha treinta y uno (31) de diciembre del
afio dos mil veinticinco (2025) a través de la plataforma Secop 1.

Que, la clausula décima sexta del contrato mencionado qued6 estipulada de Ia siguiente
manera,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en su
articulo 2.2.1.2.1.4.5 en la contratacién directa la exigencia de garantias no es obligatoria, sin
embargo, la entidad considera pertinente por la relacion contractual entre las partes realizar
la exigencia de constitucion de las siguientes pdlizas:

» Cumplimiento del Contrato, por un monto igual al 10% del valor del componente de ( >
gerencia integral y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato y seis (6) meses ¥
mads.
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» Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, por un monto igual al
5% del valor del componente de gerencia integral y una vigencia igual al plazo de ejecucion
del contrato y tres (03) aflos mds.

EDUS se obliga a exigir, en todos los contratos de obra e interventoria que celebre, la
constitucion de garantias plenas conforme al Decreto 1082 de 2015. Serd una obligacion
esencial que en todas las pdlizas de los contratos derivados, especialmente en las de
Cumplimiento. Responsabilidad Civil Extracontractual y Estabilidad y Calidad de la Obra (esta
ultima con vigencia minima de cinco (5) afios), se incluya al DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E
HISTORICO DE SANTA MARTA como beneficiario conjunto.”

Que el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 establece:

Articulo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantia. La garantia de cobertura del
Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5)
afios las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de condiciones para la
Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual asi:

1. La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del
Contrato o cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de las
Asociaciones Publico Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma
establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

2. La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato,
Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del
contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional y de
acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias establecidas en el presente
titulo.

3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el
contratista esta obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento
de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si
no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar
su decisién por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del
vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa
Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la
anticipacién mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Que de acuerdo con la clausula 12 del contrato de gerencia integral de proyectos celebrado
entre las partes el contrato tiene un plazo de 12 afios contados a partir de la fecha de firma // )
wwdehacta-de inicio. ®
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Que analizado el plazo del contrato, las diferentes fases del mismo, asi como los eventuales
riesgos que podrian acaecer durante su ejecucioén, dada la modalidad de contrato de que
se trata (contrato de obra bajo la modalidad de crédito de proveedor) se evidencié que la
ejecucion del mismo es perfectamente divisible por etapas.

Que diversos corredores de seguros consultados por la compafia han manifestado que
dado el plazo de la garantia actualmente exigida en el contrato, los reaseguradores se han
abstenido de retomar los riesgos asegurados

Que en consecuencia se hace necesario dividir la ejecucién del contrato por etapas, fases
o periodos de ejecucion contractual para efectos de la constitucién de garantias.

En mérito de lo expuesto, y atendiendo a |a existencia de diversas etapas en la ejecucion
del contrato de gerencia integral de proyectos, que obedecen a la particularidad de la
modalidad de contrato de obra a través del cual se ejecutara el proyecto (contrato de obra
bajo la modalidad de crédito de proveedor), y con el fin de posibilitar la expedicion de las
garantias solicitadas, de la manera mas atenta me permito solicitar la modificacion de la
clausula décima sexta, y para tal efecto no permitimos proponer el siguiente texto:

CLAUSULA DECIMA SEXTA. ETAPAS DEL CONTRATO Y GARANTIAS PARA
CADA UNA DE ELLAS. Para efectos de la exigencia, constitucion, vigencia,
renovacion y mantenimiento de las garantias, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.3 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, se aplicarén las

siguientes reglas:
1. La ejecucion del contrato se dividira en las siguientes etapas:
1.1. Etapa I. Duracion: primeros treinta y seis (36) meses contados a partir

del acta de inicio. Comprende la revision, ajuste y complementacion de estudios
y disefios a nivel de detalle; la estructuracién y realizacion de los procesos de
seleccién de los subcontratistas; la celebracion de los contratos derivados; y el
inicio de la ejecucién de las obras, en especial los componentes prioritarios del
sistema.

1.2. Etapa Il. Duracién: treinta y seis (36) meses siguientes a la terminacién
de la Etapa |. Comprende la ejecucion principal del proyecto, incluyendo la
gestion de los contratos derivados, la ejecucion de las obras civiles de la PTAP,
de la linea de conduccion principal y de la red de distribucion. En esta etapa se
realizara del suministro, instalacién, pruebas y puesta en marcha de los equipos
electromecanicos, asi como la fase de operacién inicial y estabilizacién del
sistema. En esta etapa se debera realizar la liquidacién de los contratos
derivados y el cierre técnico, administrativo y financiero de los contratos
denivados.

1.3. Etapa Ill. Duracion: treinta y seis (36) meses siguientes a la terminacién
de la Etapa Il. Comprende la realizacion de actividades administrativas,
presentacién de informes y el pago del servicio de la deuda derivada del
financiamiento de proveedor otorgado, incluyendo los abonos a capital /-4 rp
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1.4. Etapa IV. Duracion: treinta y seis (36) meses siguientes a la terminacion
de la Etapa Ill. Comprende la realizacién de actividades administrativas,
presentacion de informes y terminacion del pago del servicio de la deuda
derivada del financiamiento de proveedor otorgado, incluyendo los abonos a
capital y obtencioén de los respectivos paz y salvos.

Las actividades de cada etapa podrén superponerse, sin afectar su delimitacion
para efectos de las garantias.

2. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en su articulo
2.2.1.2.1.4.5 en la contratacién directa la exigencia de garantias no es
obligatoria; sin embargo, las partes acuerdan que La EDUS constituira la
siguientes garantias independientes por cada etapa del contrato, de conformidad
con lo previsto en esta clausula:

. Garantia de cumplimiento. La EDUS debera constituir una garantia de
cumplimiento que ampare el cumplimiento general del contrato, incluyendo el
pago de multas y clausula penal pecuniaria:

- Valor asegurado: diez por ciento (10%) del valor del contrato para cada etapa,
equivalente a la cuota de gerencia a causarse y pagarse durante la respectiva
etapa del contrato.

- Vigencia: Por el término de treinta y seis (36) meses equivalente a la duracién
estimada de cada una de las etapas del contrato y seis (6) meses adicionales al
plazo de cada etapa.

2.2. Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales. La EDUS debera constituir una garantia que ampare
el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
del personal utilizado en la ejecucién del contrato:

- Valor asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del contrato para cada etapa,
equivalente a la cuota de gerencia a durante y pagarse durante la respectiva
etapa del contrato.

- Vigencia: Por el término de treinta y seis (36) meses equivalente a la duracion
estimada de cada una de las etapas del contrato y tres (3) afios adicionales al
plazo de cada etapa.

3 La EDUS debera constituir la garantia correspondiente a la etapa
siguiente antes del vencimiento de la etapa en ejecucion. La no constitucién
oportuna constituye incumplimiento del contrato y dara lugar a la aplicacion de
las reglas de restablecimiento de la garantia. Las garantias deberan mantenerse
vigentes y suficientes durante toda la ejecucién del contrato. La EDUS deberé
restablecer su valor cuando se vea afectado por reclamaciones y ampliarias en
caso de modificacion, adicién o prérroga del contrato.

4,  El garante de una etapa que decida no continuar garantizando la etapa
subsiguiente debera informar su decisién por escrito al DISTRITO con una / 15)
vesosscantelacion no inferior a seis (6) meses al vencimiento de la garantfa. Este aviso .
g
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no afecta la garantia de la etapa en ejecucién. Si el garante no da el aviso en el
término indicado y la EDUS no obtiene una nueva garantia, el garante quedara
obligado a garantizar la etapa subsiguiente en los mismos términos de la garantia
vigente.

4. EDUS se obliga a exigir, en todos los contratos de obra e interventoria
que celebre, la constitucién de garantias plenas conforme al Decreto 1082 de
2015, Seré una obligacion esencial que en todas las pdlizas de los contratos
derivados, especialmente en las de Cumplimiento, Responsabilidad Civil
Extracontractual y Estabilidad y Calidad de la Obra (esta ultima con vigencia
minima de cinco (5) afios), se incluya al DISTRITO como beneficiario conjunto.”

Cordialmente,

w /,j_ﬂrﬂff"%/

E LUIS SARMIENTO PENARANDA

GERENTE GENERAL
// 27

NOMBRE CARGO ; £
Proyectd Manuel Florez Contratista - Asesor Juridico & : - j
Proyecté Melva Lubo Medina Contratista - Asesor Juridico - 3
Revisé Lizbeth Cecilia Restrepo Secretaria General j &,
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentra a ormas y
disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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