
 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002 

 
 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR 
NIT. 800.096.592-2 
CONTRATISTA DINÁMICAS SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S. 
IDENTIFICACIÓN 900.475.211-0 
CONTRATO No. LP 002 – 2026 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 12 de Mayo de 2026 

OBJETO 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR 

NOMBRE Y CARGO DEL 
SUPERVISOR 

LUIS ALBERTO PUMAREJO PEDROZO – SECRETARIO DE 
GOBIERNO 

SECTORIAL GOBIERNO 

PÓLIZAS O GARANTÍAS  
(SI APLICA) 

SEGUROS DEL ESTADO No:  320-47-994000037746-0 
SEGUROS DEL ESTADO No:  320-74-994000016319-0 

PLAZO DE EJECUCIÓN CUATRO (04) MESES 
FECHA DE INICIO 15 de mayo de 2026 
FECHA DE FINALIZACIÓN 14 de septiembre de 2026 

 
 

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.583.000.000) 

VALOR ADICIONAL (SI 
APLICA) N/A 

FECHA DE LA ADICIÓN N/A 

VALOR DEL PAGO 
ANTICIPADO Y/O ANTICIPO 
(SI APLICA) 

N/A 

VALOR PENDIENTE POR 
PAGAR 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE ($473.521.000) 

NUMERO Y FECHA DE CDP 0203-1 DEL 02/03/2026 

NUMERO Y FECHA RP 1405-1 del 14/05/2026 

ESTADO DE LA GARANTÍA  
(SI APLICA) N/A 

 
3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: las obligaciones contempladas en el contrato 

electrónico cargado en la plataforma del SECOP II, y el cumplimiento de cada una de ellas se describen a 
continuación: 

 
Obligación (es): Suministrar las herramientas pedagógicas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades 
y condiciones establecidas en el contrato. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Suministro y distribución de cuadernillos 
pedagógicos, material académico impreso y 
herramientas de apoyo para la preparación de las 
Pruebas Saber 11°. 

Actas de entrega, registros fotográficos, 
formatos de distribución y controles 
logísticos. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

Implementación de los componentes académicos 
correspondientes a Matemáticas, Lectura Crítica, 
Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), 
Sociales y Competencias Ciudadanas, Filosofía e 
Inglés mediante material pedagógico especializado. 

Registros académicos, soportes 
fotográficos, cuadernillos y controles 
de asistencia. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

Entrega de material impreso complementario para el 
fortalecimiento de competencias evaluadas por el 
ICFES. 

Evidencias fotográficas, formatos de 
entrega y registros institucionales. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 



 
Obligación (es): Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, originales, de óptima calidad y libres de 
defectos. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Inspección y verificación física del material 
pedagógico antes de su distribución, garantizando 
condiciones de calidad, presentación y 
correspondencia con las especificaciones 
contractuales. 

Formatos de control de calidad, 
registros de revisión y evidencias 
fotográficas. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Realizar la entrega de los bienes en cada una de las instituciones educativas definidas por la 
entidad, conforme al cronograma establecido. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Coordinación institucional para la programación de 
entregas en las diferentes Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de El Paso. 

Cronogramas, comunicaciones 
institucionales y soportes logísticos. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

Entrega de cuadernillos pedagógicos, material 
impreso y credenciales de acceso a la plataforma 
virtual Pre-ICFES a los estudiantes beneficiarios. 

Actas de entrega, listados de 
beneficiarios, registros fotográficos y 
formatos firmados. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Asumir el transporte, cargue, descargue y correcta disposición de los bienes en los sitios de 
entrega. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Ejecución de las actividades logísticas requeridas 
para el transporte, distribución y entrega del material 
pedagógico en las instituciones educativas 
beneficiarias del proyecto. 

Registros logísticos, evidencias 
fotográficas y formatos operativos. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Entregar fichas técnicas, garantías y manuales de uso de los elementos suministrados. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Para el componente tecnológico correspondiente a la 
plataforma virtual Pre-ICFES se suministraron 
orientaciones básicas para el acceso y utilización del 
sistema. En el caso del material impreso, por su 
naturaleza, no aplica garantía técnica adicional. 

Guías de acceso, instructivos de uso y 
registros de socialización. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Capacitar al personal docente o designado en el uso adecuado de las herramientas pedagógicas, 
cuando aplique. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Desarrollo de jornadas de socialización y orientación 
para docentes, coordinadores y estudiantes sobre el 
uso de la plataforma virtual, material pedagógico y 
metodología del proceso de fortalecimiento 
académico. 

Registros fotográficos, listados de 
asistencia y soportes de capacitación. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Implementar el plan de calidad aprobado por la entidad durante la ejecución del contrato. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Aplicación de mecanismos de seguimiento, control 
de ejecución, verificación documental, control de 
cobertura institucional y revisión permanente del 
cumplimiento de las actividades académicas 
desarrolladas. 

Matrices de seguimiento, formatos de 
control, informes de avance y registros 
documentales. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Reponer o sustituir, sin costo adicional, los bienes que presenten defectos o no cumplan con las 
especificaciones técnicas. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Durante el periodo reportado no se presentaron 
reclamaciones relacionadas con defectos del 
material suministrado ni fue necesario efectuar 
reposiciones, manteniéndose control permanente 
sobre la calidad de los elementos entregados. 

Registros de seguimiento, formatos de 
control y reportes de calidad. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 



 
Obligación (es): Presentar informes de ejecución y soportes de entrega, incluyendo actas firmadas y registro 
fotográfico. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Consolidación del Informe de Ejecución No. 002, 
incorporando soportes técnicos, registros 
fotográficos, actas de entrega, evidencias de 
jornadas presenciales, simulacros académicos, 
plataforma virtual y cobertura institucional 
alcanzada. 

Informe No. 002, actas firmadas, 
registros fotográficos, listados de 
asistencia y soportes institucionales. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Obligación (es): Cumplir con las obligaciones legales, laborales y de seguridad social del personal vinculado a la 
ejecución. 
 

Detalle de las actividades realizadas Evidencias Fecha 
Verificación permanente del cumplimiento de las 
obligaciones laborales, pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y demás obligaciones 
legales del personal vinculado a la ejecución 
contractual. 

Planillas PILA, certificaciones, 
comprobantes de pago y soportes 
administrativos. 

15/05/2026 al 
25/06/2026 

 
Los anexos tales como, evidencias fotográficas, documentos de soporte u otro insumo que demuestre el 
cumplimiento de las obligaciones, se agregan en la parte final del presente informe de manera clara y detallada. 
 

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO: SETENTA PUNTO CERO OCHO POR CIENTO (70,08%) 
 
El Contrato No. LP 002 – 2026, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del SETENTA PUNTO CERO 
OCHO POR CIENTO (70,08%) 
 

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES: (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 
1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes). 

 
• Verificación de aportes a través del número de planilla de aportes  

 
En cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos 
laborales, informo que se pueden constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo al 
periodo del PERIODO SALUD 2026-06, PERIODO PENSIÓN 2026-05, Planilla que se identifica a continuación: 
 

NUMERO DE PLANILLA No. 37596392 
TIPO DE APORTE ADMINISTRADORA VALOR DE APORTE 

SALUD NUEVA EPS $79.500 
SALUD TOTAL $18.800 

PENSIÓN PORVENIR $74.800 
COLPENSIONES $317.600 

RIESGOS LABORALES SURA $13.100 
CAJA DE COMPENSACIÓN COMFACESAR $98.300 

VALOR TOTAL APORTE $ 602.100 
 
Anexo al presente informe en la parte final, la planilla de pago como soporte. 
 

• Verificación de aportes a través de certificación de aportes    
 
 

3. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES. 

El CONTRATISTA, con la firma de la presente acta, autoriza a la secretaria de hacienda municipal el descuento 
periódico de los valores correspondientes a las estampillas municipales a las que haya lugar. Como también 
autoriza a dicha sectorial, el descuento del 100 % del valor del impuesto pro – desarrollo fronterizo en el primer 
pago realizado. 

 
El presente informe se firma en el Municipio de El Paso – Cesar, a los 26 días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
JUAN CARLOS MUÑETON SOCARRAS 
REP. LEGAL 
DINÁMICAS SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S. 

 

 



ANEXOS: 

Evidencias fotográficas, documentos de soporte u otro insumo que demuestre el cumplimiento de las 
obligaciones: 

 

ANEXO 1 











































































































































































 

ANEXO 2 

 

 



 


