
OFICIO 3: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO  
(PLAZO DE EJECUCIÓN) 

 

Bogotá D.C., Junio 12 de 2026 

 

Señores  
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA  

Atención: Gerencia General / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico  
Ciudad. 

 

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución y vigencia del Contrato No. GGC-153-

2025. 

 

Respetados señores: 

En mi condición de Representante Legal de SET Y GAD SAS, presento ante ustedes solicitud 

formal de prórroga al plazo de ejecución y vigencia del contrato de la referencia. 

Considerando que el periodo de suspensión afectó el cronograma de intervenciones 

inicialmente pactado y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto 

contratado, se hace indispensable ajustar el término de ejecución. Esta ampliación no 
implica incremento en el valor total del contrato y se fundamenta en la necesidad de 

asegurar la continuidad de los servicios misionales de la entidad. 

Teniendo en cuenta que el reinicio se establece para el 26 de junio de 2026 y que, es 

necesaria la intervención de equipos en 10 ciudades para realizar el objeto contractual y 
que estas actividades por sitio se demoran entre 2 y tres días, ya que es necesario correr 

varios ciclos de esterilización para asegurar el correcto funcionamiento de las autoclaves, 

solicitamos extender la vigencia del contrato hasta el día 21 de Agosto de 2026, en total 56 
días calendario. Procederemos con la extensión de la Garantía Única de Cumplimiento 

una vez se formalice el modificatorio respectivo. 

Atentamente, 

 


