
Contrato No. CO1.PCCNTR.8605250-3999

Contratista: CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

Teléfono y Correo Electrónico: 3106883864

Periodo Informe Supervisión: 
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 24 

DE MARZO DE 2026 AL 28 DE MAYO DE 2026

Pago Único ________ Parcial____X___ Final______

X

X

X

X

Digitar documentos de 

acuerdo a lo establecido en 

forma de pago.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DESTINO

DOCUMENTO

Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único

OBSERVACIONES: 

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta

responsabilidad.

2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos..

4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.

5. Los datos diligenciados por Funcionario de Central de Cuentas deben contener Nombre completo, claro y legible.

6. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

CENTRAL DE CUENTAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: A-GF-GI-F-005

FECHA: 24/Jun/2022

FORMATO

CONSTANCIA DE RADICACIÓN PAGO  PARCIAL 

Acta Parcial.

Nota: Dejar claridad en observaciones cuando exista Cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea 

financiado por 2 o mas fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)

Acta de Terminación

Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal

Certificación Bancaria a nombre del contratista para primer pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.

Nota: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria.

Nota: Para el caso de anticipos la cuenta bancaria debe venir denominada con el número y nombre del contrato

Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal  del 

Interventor

Acta de Aclaración

Sábana, solamente para Contrato de Obra

Acta de Reiniciación

Acta de Suspensión

Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).

Certificación de cumplimiento del periodo a pagar expedida por el supervisor. 

Nota aplica únicamente para arrendamientos o contratos que lo soliciten en la cláusula forma de pago

Constancia de Radicación Pago Final Parcial o Único

Acta de Iniciación de contrato. 1er Pago y pago único

Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique

Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el 

supervisor en la mínuta del contrato o convenio 

Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.

Comprobante de Ingreso de Tesorería con  Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.

Recibo de pago Estampilla Prodesarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II

Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para Vigencia 2017 y vigencias anteriores

Otros, informes, actas y  demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato.

1.Informe de avance del Contratista

2.Informe de supervision.

3. INFORME TECNICO DE CONTRATISTA

Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según

la  Normatividad vigente.

Acta de Liquidación.

Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea 

financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación)

Factura electrónica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para

consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97

Art. 11. y Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales

Aclaratoria Acta de Liquidación.

Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea 

financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratoria acta de liquidación)

Para pago final Contrato de Interventoría, Acta de Liquidación de Contrato al que se realiza la  Interventoría

Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de

Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en 

lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.

Planillas aportes en seguridad social del periodo autorizado a pagar

Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales 

contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)

Acta de Recibo Final.

Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea 

financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)

Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o

revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores.

Paz y Salvo COMFABOY, y Certificación FIC expedida por el  SENA (Parafiscales cuando aplique)



VERSIÓN: 3

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-037

FECHA:  19/Abr/2023

ACTA No:    ____
FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO No:
CONTRATISTA:
SUPERVISOR:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE INICIACIÓN:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

SUPERVISOR

ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

SEGUNDO:  Que adicionalmente, el cumplimiento de la obligación específica No. 8, relativa al diseño e implementación de una estrategia de participación 
con actores comunitarios, institucionales y privados, se ha visto afectado de manera directa por la época decembrina, periodo en el cual los actores del 
sector turístico y las entidades públicas presentan una alta carga operativa, reducción de disponibilidad y receso parcial de actividades.

FORMATO

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE 
TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

ACTA DE SUSPENSIÓN

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($334.761.280,00) MCTE

4 DE DICIEMBRE DE 2025

PRIMERO: Que el CONTRATISTA, mediante comunicación remitida vía correo electrónico el 8 de diciembre de 2025, solicitó a la supervisión del contrato 
la información técnica asociada al proceso de zonificación o rezonificación adelantado por la autoridad ambiental competente, insumo indispensable para 
el adecuado desarrollo del objeto contractual y, en particular, para la formulación técnica del Plan de Ordenamiento Ecoturístico. Frente a dicha solicitud, 
el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY, mediante oficio de fecha 17 de diciembre de 2025, informó que los estudios requeridos aún no 
cuentan con aprobación por parte de la autoridad ambiental y se encuentran en proceso de ajuste, razón por la cual su entrega se realizará una vez 
culminado el trámite correspondiente. Esta situación genera un impedimento temporal para la continuidad normal de las actividades contractuales, al no 
disponerse de los insumos técnicos oficiales necesarios.

CUARTO.  Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo  equivalente al de la suspensión del contrato.

CO1.PCCNTR.8605250//3999
CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

CONSIDERANDO

EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

ACUERDAN

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

29 DE DICIEMBRE DE 2025

PRIMERO:  Suspender el plazo para la ejecución del Contrato N°  3999 de 2025 a partir del 29 de diciembre de 2025,



VERSIÓN: 2

CÓDIGO: A-AD-GC-F-038

FECHA:  19/Abr/2023

ACTA No:     ______001______
FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO No:
CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

PRIMERO:  Reiniciar la ejecución del contrato N°.CO1.PCCNTR.8605250/3999, a partir del veinticuatro (24) de Marzo de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del
contrato y anexarlas a la presente acta.

PRIMERO: Que mediante acta No. 001 de fecha 29 de diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato
No.CO1.PCCNTR.8605250/3999

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados, acorde con la comunicación de fecha 19 de
marzo de 2026. 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

R/L JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN.       
CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

26 de Marzo de 2026. 

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la
fecha de terminación de acuerdo a  la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal al sistema de seguridad social, y
disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CONTRATISTA

CONSIDERANDO

ANA MARIA ROJAS VILLAMIL. 
Secretaria de Turismo

FORMATO

ACUERDAN

24 de Marzo de 2026.
CO1.PCCNTR.8605250/3999

CORSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA. 
R/L Javier Vergara Estupiñan

ANA MARIA ROJAS VILLAMIL 

ACTA DE REINICIACIÓN

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE 
TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 

($334.761.280,00) MCTE



 

 
PRORROGA EN PLAZO No. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 
CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025 CUYO OBJETO ES “CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE 
TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ” 

 
Entre los suscritos a saber, JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de 
Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de 
octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de 
Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para 
los efectos de la presente prorroga se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una 
parte, y por la otra, EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.617.642 expedida en Tunja, actuando en calidad de representante 
legal de CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA. con NIT 902.010.695-3, quien para 
los efectos del presente Prorroga se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 
la Prorroga en Plazo No. 01 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 
CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025, previas las siguientes consideraciones: 1). Que, el día 
18 de noviembre de 2025, el DEPARTAMENTO suscribió CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 
CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025 con CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA., 
cuyo objeto es: “CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
BOYACÁ”.  2). Que el valor inicial del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
($334.761.280,00) MCTE. 3). Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula seis del contrato, 
el plazo de ejecución se hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio.  4).  Que el día 05 de diciembre de 2025 se suscribió la respectiva acta de 
inicio.  5). Que el día 29 de diciembre de 2025 se suscribe acta de suspensión al CONTRATO 
DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.8605250/3999  DE 2025. 6). Que el día 24 de marzo 
de 2026 se suscribió acta de reinicio teniendo en cuenta que los motivos que llevaron a dicha 
suspensión han sido superados Reiniciando la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA 
No. CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025.7). Que mediante oficio de fecha 20 de marzo de 
2026 ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL Secretaria de Turismo y supervisor del contrato, solicita la 
Prorroga en Plazo No. 1 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.8605250/3999 
DE 2025, sustentando que una vez revisada la solicitud presentada por el representante legal 
de la empresa CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA,. con el fin de garantizar la 
correcta ejecución del objeto del contrato de consultoría, con la finalidad de la elaboración del 
plan de ordenamiento ecoturístico para el parque turístico y temático del municipio de Paipa, 
Boyacá, sin que ello implique modificación alguna del objeto ni del valor del contrato; conforme 
a lo expuesto y sustentado en la comunicación remitida por el contratista ejecutor. 8). Que, el 
contrato se encuentra vigente y es viable jurídicamente la celebración de su prorroga.  9). Que, 
en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad las partes 
convienen suscribir la presente Prorroga en Plazo No. 01 al CONTRATO DE CONSULTORÍA 
No. CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025, de conformidad con las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA EN PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025, por el término de 
TRES (03) MESES.  CLÁUSULA SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, el plazo total 
de ejecución del convenio será de TRES (03) MESES Y VEINTISIETE (27), contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio del contrato. CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS: 
CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA se obliga a ampliar la vigencia de las garantías 
con ocasión de la suscripción de la presente prorroga en plazo. CLÁUSULA CUARTA. –



 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.  En lo demás, las cláusulas del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.8605250/3999 DE 2025, conservan su vigencia y alcance.   

El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la 
firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico.  

 

 

 

Vo.Bo. CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ/DAPS-SECCON 

Elaboró: Angela Cifuentes. - Profesional Externo.  

Revisó: Leidy Gómez/Contratista-Sec.Contrataciòn .  



ACTA PARCIAL
FECHA PRESENTE ACTA

CO1.PCCNTR.8605250-3999 DE FECHA:  01 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA NIT: 902.010.695-3
R/L EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN C.C: 1.049.617.642
ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL C.C: 52.990.504
VALOR INICIAL : $ 334.761.280,00 
APORTE DEPARTAMENTO: $ 0,00
APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00
VALOR $ 0,00

VALOR $ 0,00

$ 334.761.280,00

Tiempo: tres (3) meses De Fecha: 26 de marzo de 2026

Tiempo: De Fecha:

De Fecha: 29 de diciembre de 2025

De Fecha: 24 de marzo de 2026

 HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2026

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo $ 0,00

Sumatoria Amotizaciones $ 0,00

Saldo por Amortizar
$ 0,00

*Nota al
anticipo: En los
casos en los que
existan BALANCE DE PAGO

DEBE HABER

334.761.280,00$    - 

- - 
- 104.341.704,00$    

- 104.341.705,00$    
- 126.077.871,00 

334.761.280,00 334.761.280,00 

BANCO: DAVIVIENDA AHORROS:    X CORRIENTE:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: ____________________________________ Firma: _________________________________

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR R/L CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

CONTRATISTA

Nº2
03 DE JUNIO DE 2026

FORMATO
VERSIÓN: 0

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-042
ACTA  PARCIAL FECHA:   24/Jul/2019

CONTRATO __X_ CONVENIO _____

OBJETO CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE TURÍSTICO Y
TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

CONTRATISTA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

VALOR DEL CONTRATO / 
CONVENIO :

ADICIONAL N°    ________ 

ADICIONAL N°    ________ 

VALOR TOTAL CON ADICIONES

PLAZO INICIAL
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE 

INICIO.

PRORROGA N° __1___ 

PRORROGA N° _____ 

PLAZO TOTAL

FECHA DE INICIACIÓN 5 DE DICIEMBRE DE 2025

TRES (03) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato

ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1______

ACTA DE REINICIACIÓN N° __1_____

FECHA DE TERMINACIÓN  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN REAL

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 24 DE MARZO DE 2026 AL 28 DE MAYO DE 2026

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 11335 AÑO: 2025.

En las oficinas de la Secretaria de Turismo se reunieron los señores, ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL como Interventor / Supervisor y el señor EDWIN JAVIER VERGARA
ESTUPIÑAN,como representante legal o contratista de la empresa  CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y

registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el

CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

202500000024189RBPP  N°

CONCEPTO

Valor del contrato

Amortización Anticipo

Valor a pagar de la presente acta

Valor Total actas pagadas
Saldo por ejecutar

Nombre: ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL Nombre: EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) 

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Sumas iguales

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 550469500046435

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará
con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a
los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar

y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.



Firma Digital: pTfr/22f0QZmlMKU5lPoNsM5irhT6hdybECeEPzsJyCxVBafBApkPr45dydXHl+t lJZoyK3gXBBEgZEWI85ZO/yCvuPRv/ccbhTp9icrVBrUu4uC6O
kLPbYjjBO2b5xG vOOt5U5OxZMkAXT2vWpMOaAtbbvSKmEoVEB3anS/qyHg/ttYNV6o5g7cPY19Kwbf P2Q5O04fW1XX+6GXrlK6vVrgAYM0mRZI3Is
Ve9xmx+cJRocOsERLnhyE7ecv6IB2 NpbeG0OmLJtFMDEKwvI2fsvVGWNbrxaI7AQmIx+OAD/uybBCXsTIyADy2HOrG1/e KleEF24gN+jhWe0Qibd/
5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA
NIT: 902010695-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 56 # 85 I - 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3106883864

Autorización facturación electrónica No. 18764103360394 válida desde 2025-12-18 hasta 2027-12-18 rango desde FECO1 hasta FECO200

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 891800498

Nombre o Razón
Social:

DEPARTAMENTO DEBOYACÁ

Dirección: cl 20 9 90casa de la torre, Tunja, Boyacá, Colombia

Teléfono:

Email: direccion.contratacion@boyaca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura FECO3

Fecha Emisión 01/06/2026 10:59:17

Fecha Vencimiento

Moneda COP Colombia, Pesos

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Total de Lineas: 1

# Código Descripción U. M. Cantidad Precio U.
Impuestos

Dcto. Total
NOM. % o

VAL MONTO

1 SEGUNDO
PAGO

Contrato de Consultoría No.
CO1.PCCNTR.8605250//3999
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN
DEL
PLAN DEORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO
PARA EL PARQUE TURÍSTICO Y
TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DEPAIPA,
BOYACÁ.

WSD 1,00 $87.682.105,00 IVA 19% 16659599 0,00 $87.682.105,00

           

           

           

           

Impuesto Base Tarifa / Valor
Nominal

Importe

Impuestos
01 IVA $87.682.105,00 19,00% $16.659.599,00

Subtotal: $87.682.105,00

Cargos: $0,00

Descuento: $0,00

IVA: $16.659.599,00

Total: $104.341.704,00

Notas:
los que componen el consorcio son las siguientes empresas:1) GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS Nit: 900305400-8 PARTICIPACION 10%/ 2)
IPDEMCO SAS (Investigación,Planificación, desarrollo y medioambiente consultores SAS) NIT 901624139-1PARTICIPACION 90%

CUFE: 4a7c4853724fc281b438bfd2b885249bb8befef0c58c4d15999710db5f88052ac5add577942d62eaa862723f0f9dc24d

Total con letra: (ciento cuatro millones trescientos cuarenta y un mil setecientos cuatro pesos )

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-020

FECHA: 24/Jul/2019

CONTRATO No.

FECHA INICIACIÓN 05 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA TERMINACIÓN 26 DE JUNIO de 2026

T P N

1. Diseñar, concertar y hacer seguimiento mensual
del plan de trabajo y el cronograma detallado de 
actividades, incluyendo la planificación de salidas 

de campo, talleres participativos y fases de 
concertación.

Durante la ejecución del contrato se diseñaron, concertaron y ajustaron diferentes planes de 
trabajo orientados a garantizar una adecuada organización técnica, administrativa y operativa de 
todas las actividades previstas. Este proceso permitió estructurar de manera clara las fases de 
intervención, los tiempos de desarrollo, los responsables, los productos esperados y los 
mecanismos de seguimiento requeridos para asegurar el cumplimiento progresivo de las 
obligaciones contractuales. La construcción de estos planes de trabajo se realizó de forma 
articulada, considerando las necesidades del estudio, los requerimientos de la supervisión, las 
condiciones del territorio y la dinámica propia de las actividades técnicas, participativas, 
cartográficas, ambientales y de planificación ecoturística.
De igual manera, se realizó el seguimiento permanente al cronograma detallado de actividades, 
verificando el avance de cada componente y promoviendo los ajustes necesarios para mantener 
la coherencia entre la planificación inicial y el desarrollo real del contrato. Este seguimiento 
permitió identificar oportunamente avances, necesidades de coordinación, requerimientos de 
información, tiempos de entrega y actividades prioritarias, facilitando una gestión ordenada y 
responsable del proceso. En este marco, se incluyeron todas las actividades asociadas al 
contrato, tales como la revisión de información secundaria, el análisis territorial, la planificación 
de salidas de campo, el desarrollo de espacios participativos, la concertación con actores, la 
estructuración de productos técnicos, la generación de cartografía de soporte y la consolidación 
de los insumos necesarios para la formulación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico.
}Asimismo, la concertación de los planes de trabajo y del cronograma permitió mantener una 
comunicación fluida con la supervisión y con los diferentes actores involucrados, favoreciendo la 
trazabilidad de las decisiones y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esta actividad 
fue fundamental para orientar el desarrollo del contrato bajo criterios de orden, oportunidad, 
calidad técnica y responsabilidad institucional, asegurando que cada una de las acciones 
ejecutadas respondiera a los objetivos del estudio y contribuyera de manera efectiva al 
cumplimiento de los productos y actividades estipuladas.

X

2. Establecer los objetivos estratégicos del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico (POE), considerando la 
vocación turística, ambiental y cultural del área, y 
su articulación con el plan de manejo del DRMI del

Lago Sochagota y la cuenca hidrográfica que lo 
alimenta.

Este entregable estableció el marco estratégico y normativo para orientar el 
desarrollo turístico en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago 
Sochagota y la cuenca hidrográfica que lo alimenta, asegurando su coherencia con 
los objetivos de conservación del área protegida. Se formuló un objetivo general de 
desarrollo turístico sostenible y un conjunto de objetivos específicos enfocados en el 
ordenamiento de la oferta turística y ecoturística, la participación efectiva y el 
beneficio de las comunidades locales, el control y mitigación de impactos 
ambientales y sociales derivados del turismo, y la articulación con los instrumentos 
de planificación ambiental y territorial vigentes. El documento desarrolló un análisis 
exhaustivo del marco normativo aplicable, integrando principios constitucionales 
ambientales, normativa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, disposiciones 
específicas del DRMI y las determinantes ambientales que deben ser incorporadas 
por los municipios en sus POT y PBOT. Se analizó la jerarquía y complementariedad 
entre el Plan de Manejo del DRMI, los instrumentos de ordenamiento territorial, los 
planes de manejo de cuenca y otros instrumentos ambientales, garantizando 
coherencia normativa y evitando conflictos de uso del suelo. Adicionalmente, se 
construyó un normograma que sistematiza de manera clara las disposiciones 
legales, competencias institucionales y restricciones aplicables al turismo en el área. 
Como complemento operativo, se propusieron indicadores estratégicos enunciativos 
asociados a los objetivos, orientados a facilitar el seguimiento, evaluación y ajuste 
del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, proporcionando una base técnica y jurídica 
sólida para la gestión turística sostenible del DRMI.

X

REGISTRO BPyP No.:

2

REPORTE DEL INTERVENTORREPORTE DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN 1 

OBLIGACION 2 

CONTRATISTA: CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA
R/L. JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN INTERVENTOR: ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO PARA EL PARQUE TURÍSTICO Y TEMÁTICO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

PERIODO REPORTE DEL 24/12/2025 al 28/12/2025 y del 24/03/2026 al 28/05/2026
CO1.PCCNTR.8605250/3999

VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADESITEM ACTIVIDADES PACTADAS 

1



3. Desarrollar el diagnostico territorial que 
comprenda un análisis integral de los 

componentes biofísicos, socioculturales, 
económicos y normativos de tal forma que 

identifique los valores naturales y culturales del 
área de estudio y sus oportunidades de desarrollo 

turístico.

El Entregable 2 consolidó la línea base integral del DRMI Lago Sochagota y su área 
de influencia, constituyéndose en el soporte técnico fundamental para la 
planificación ecoturística. El análisis abordó de manera integral los componentes 
biofísicos, socioeconómicos y culturales del territorio, reconociendo al DRMI como un 
sistema socioecológico complejo en el que convergen procesos naturales, dinámicas 
productivas, ocupación urbana y una vocación turística históricamente consolidada. 
En el componente biofísico se desarrolló la caracterización geográfica, climática, 
geológica, geomorfológica, hidrológica e hidrogeológica, así como el análisis de 
ecosistemas, coberturas de la tierra, biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
identificando áreas de importancia ecológica, corredores biológicos y niveles de 
fragilidad ambiental. Paralelamente, se evaluaron amenazas y riesgos naturales y 
antrópicos, tales como movimientos en masa, inundaciones, salinización y procesos 
de degradación ambiental. El componente socioeconómico y cultural incluyó la 
caracterización poblacional, actividades económicas, patrimonio material e 
inmaterial, organización comunitaria y actores relevantes para el ecoturismo. Se 
realizó un inventario detallado de atractivos ecoturísticos, acompañado de fichas 
técnicas, evaluación del estado de conservación, nivel de uso turístico y presión de 
visitantes. Asimismo, se analizó la infraestructura, accesibilidad, servicios turísticos, 
condiciones de seguridad y manejo de residuos. Finalmente, el diagnóstico identificó 
impactos actuales y potenciales del ecoturismo, conflictos de uso y oportunidades 
para orientar un desarrollo turístico compatible con la conservación y la capacidad 
de carga del territorio.

X

4. Diseñar y concertar con la supervisión la 
zonificación del área de estudio bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, ordenamiento del 
territorio y potencial turístico.

El Entregable 3 desarrolló la zonificación ecoturística del DRMI Lago Sochagota 
como instrumento central para el ordenamiento espacial del turismo y el control de 
impactos ambientales. La zonificación se construyó a partir de una metodología 
multicriterio que integró variables biofísicas, socioculturales, de uso actual del suelo, 
riesgos ambientales, demanda turística y lineamientos normativos establecidos en el 
Plan de Manejo del DRMI y en los instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal. Como resultado, se definieron y caracterizaron las zonas de 
preservación, restauración, uso sostenible y zona general de uso público, 
precisando su extensión, funciones y régimen de usos permitidos, condicionados y 
restringidos. El documento explicó de manera detallada cómo el ecoturismo se 
habilita principalmente en la zona general de uso público y, de forma limitada y 
condicionada, en otras zonas, siempre bajo criterios de mínima intervención, 
infraestructura liviana, prevención de la fragmentación de ecosistemas y control de 
cargas turísticas. Se establecieron condicionamientos específicos para las 
actividades ecoturísticas, incluyendo requisitos de autorización ambiental, estudios 
de capacidad de carga, medidas de mitigación, monitoreo y criterios técnicos para 
el diseño y mantenimiento de infraestructura mínima. Asimismo, se analizó la 
articulación de la zonificación con el PBOT de Paipa y otros instrumentos de 
planificación, resaltando el carácter obligatorio de las determinantes ambientales 
del DRMI. Este entregable traduce los objetivos de conservación y desarrollo 
turístico en decisiones espaciales concretas que reducen conflictos de uso y 
fortalecen la gestión sostenible del uso público.

X

5. Determinar la capacidad de carga turística para 
los sectores priorizados para desarrollo turístico 
en la zonificación, teniendo en cuenta el régimen 

de usos del DRMI Lago Sochagota y la cuenca 
hidrográfica que lo alimenta.

El Entregable 4 desarrolló el análisis de capacidad de carga de las áreas de interés 
turístico del DRMI Lago Sochagota, como instrumento técnico para regular el uso 
público y orientar la compatibilidad entre conservación ambiental y 
aprovechamiento ecoturístico. El documento estructuró una metodología de 
evaluación basada en la identificación de áreas receptoras de visitantes, 
caracterización de flujos, intensidad de uso, sensibilidad ambiental, disponibilidad 
de infraestructura, accesibilidad, condiciones de seguridad y demanda turística 
potencial. Se formularon criterios de capacidad de carga física, real y de manejo, 
integrando variables como área útil, tiempo promedio de permanencia, rotación de 
usuarios, fragilidad ecosistémica, restricciones por pendientes, cercanía a áreas 
hídricas y presión sobre servicios básicos. De manera complementaria, se 
plantearon lineamientos para el diseño de productos y servicios ecoturísticos de 
acuerdo con el perfil de visitantes, la vocación del territorio y los sectores 
priorizados en la zonificación. Este entregable proporciona una base objetiva para 
definir aforos, intensidades de uso, requerimientos de control y criterios de manejo 
adaptativo del uso turístico dentro del área protegida. El desarrollo de este 
componente se encontraba previsto en el cronograma contractual dentro de la fase 
posterior al primer avance, con programación entre diciembre de 2025 y abril de 
2026.

X

6. Definir y concertar con la supervisión el modelo 
de desarrollo turístico planteando niveles de 

intervención, actividades permitidas y esquema 
regulatorio para la gestión, control y seguimiento 

de las actividades turísticas.

El Entregable 5 estructuró el esquema regulatorio para las actividades turísticas y 
recreativas en el DRMI Lago Sochagota, orientado a establecer reglas de uso, 
estándares operativos, restricciones y medidas de control para minimizar impactos 
ambientales y culturales. El documento desarrolló una lectura integrada del marco 
jurídico aplicable al área protegida, los instrumentos territoriales, la normativa 
turística y los lineamientos de uso público, formulando directrices sobre actividades 
permitidas, condicionadas y restringidas, criterios para habilitación de prestadores, 
requisitos de sostenibilidad, seguridad, manejo del visitante, buenas prácticas y 
articulación institucional. De igual manera, se plantearon orientaciones para el 
control de aforos, gestión del riesgo, residuos, ruido, protección del patrimonio 
natural y cultural, así como lineamientos de seguimiento, inspección y coordinación 
con autoridades ambientales, turísticas y territoriales. Este producto traduce los 
objetivos del POE en reglas operativas y de gobernanza, necesarias para la 
administración ordenada del turismo dentro del DRMI. Su elaboración también se 
encontraba contemplada dentro del plan de trabajo entre diciembre de 2025 y abril 
de 2026.

X

7. Proponer lineamientos técnicos y espaciales 
para la infraestructura y equipamientos turísticos 

coherentes con los lineamientos del plan de 
manejo del área protegida DRMI del Lago 

Sochagota y la cuenca hidrográfica que lo alimenta 
y los requerimientos de la demanda turística.

El Entregable 6 formuló los lineamientos para la planificación y proyección de 
infraestructura y servicios turísticos compatibles con las determinantes ambientales 
y territoriales del DRMI Lago Sochagota. El análisis partió de la revisión de 
infraestructura existente, accesibilidad, servicios asociados, condiciones de uso 
actual y necesidades de soporte para el desarrollo ecoturístico, identificando 
requerimientos de intervención y oportunidades de mejoramiento. A partir de ello, 
se propusieron criterios técnicos para el diseño y localización de senderos, 
miradores, equipamientos de apoyo, centros de visitantes, alojamientos de bajo 
impacto y demás infraestructuras mínimas, incorporando principios de 
sostenibilidad, integración paisajística, accesibilidad, funcionalidad, prevención del 
deterioro ambiental y coherencia con la zonificación ecoturística. El documento 
incluye además orientaciones para materiales, ocupación controlada, manejo de 
flujos, servicios complementarios y compatibilidad con la capacidad de carga del 

X OBLIGACION 7

OBLIGACION 3
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8. Diseñar e implementar una estrategia de 
participación que incluya actores comunitarios, 

institucionales y privados.

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades preparatorias y de 
articulación institucional orientadas a la estructuración del esquema de participación 
activa de comunidades locales y actores territoriales. Se desarrollaron reuniones 
virtuales y presenciales con la Secretaría de Turismo y dependencias de la 
Gobernación de Boyacá, así como apoyos logísticos para la programación de 
reuniones, visitas de campo y espacios de socialización técnica asociados al proceso. 
Igualmente, se avanzó en la identificación de actores institucionales, comunitarios y 
sectoriales relevantes para el desarrollo del POE, así como en la organización 
metodológica de futuros espacios participativos. Dentro de este componente se 
incluye la gestión para la realización de reunión con CORPOBOYACÁ, en atención a 
la necesidad de articulación ambiental e institucional del proceso. Si bien el 
componente participativo no se encuentra cerrado, el avance logrado permitió 
consolidar bases metodológicas, actores clave y condiciones operativas para la 
ejecución de las fases de concertación y validación territorial. La estrategia de 
participación estaba prevista en el plan de trabajo a partir de enero de 2026 y 
hasta mayo de 2026.

X

9. Definir indicadores y herramientas para la 
evaluación del impacto turístico, ambiental, social 

y económico del Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico.

Durante el periodo de reporte se avanzó en la estructuración conceptual y 
metodológica del componente de monitoreo y evaluación del POE, como soporte 
para la futura medición del impacto turístico, ambiental, social y operativo en el 
área de estudio. Con base en los documentos técnicos elaborados y en los 
lineamientos contractuales, se desarrollaron criterios preliminares para la definición 
de variables de seguimiento relacionadas con flujos de visitantes, presión sobre 
recursos naturales, gestión de residuos, uso de infraestructura, capacidad de carga, 
cumplimiento normativo y comportamiento de prestadores y usuarios. De forma 
paralela, se avanzó en la identificación de herramientas e instrumentos base para el 
levantamiento de información, reporte y evaluación periódica, articulando este 
componente con la zonificación, el esquema regulatorio y los procesos de 
participación y validación institucional. Aunque el componente no se encuentra 
finalizado, presenta avances técnicos en su diseño metodológico y en su articulación 
con los demás entregables del plan. Este componente estaba programado entre 
diciembre de 2025 y mayo de 2026.

X

10. Generar la cartografía de soporte para el 
estudio realizado.

Se generó la cartografía de soporte requerida para el desarrollo integral del estudio, 
consolidando los insumos espaciales necesarios para representar, analizar y sustentar 
técnicamente las condiciones territoriales del área de estudio. Esta actividad comprendió la 
organización, revisión, procesamiento y estructuración de la información geográfica asociada a 
los componentes biofísicos, ambientales, socioculturales, normativos, turísticos y de 
ordenamiento del territorio, permitiendo contar con una base cartográfica coherente para el 
análisis diagnóstico, la zonificación, la identificación de sectores estratégicos, la valoración de 
restricciones y potencialidades, así como para la formulación de lineamientos de manejo y 
planificación ecoturística. La cartografía elaborada sirvió como herramienta técnica de apoyo 
para la toma de decisiones, la interpretación territorial y la presentación de resultados del Plan 
de Ordenamiento Ecoturístico

X

11. Disponer del equipo humano, técnico y 
logístico necesario para la adecuada ejecución del 

contrato, asegurando el cumplimiento de los 
productos y actividades estipuladas.

De igual manera, se dispuso el equipo humano, técnico y logístico necesario para la adecuada 
ejecución del contrato, asegurando la participación de profesionales idóneos y con experiencia 
en los diferentes componentes requeridos para el cumplimiento de las actividades estipuladas. 
La organización del equipo permitió atender de manera articulada los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales, cartográficos, turísticos y administrativos del estudio, garantizando la 
coordinación interna, el seguimiento a los productos, la atención de los requerimientos 
contractuales y el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas. Esta disposición de 
recursos humanos y técnicos contribuyó a mantener la calidad de los entregables, la trazabilidad 
del proceso y la adecuada ejecución de las actividades previstas en el marco del contrato.

X

Firma: _________________________________

Nombre: Javier Vergara E

CONTRATISTA

N: No cumplió las actividades pactadas.

Firma: ____________________________________

Nombre: ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

11 OBLIGACION 11

OBLIGACION 10

OBLIGACION 9

OBLIGACION 88

9

10
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X

ACTA DE INICIO 2025

1. Diseñar, concertar y hacer 
seguimiento mensual del plan de 

trabajo y el cronograma detallado de 
actividades, incluyendo la 

planificación de salidas de campo, 
talleres participativos y fases de 

concertación.

Durante la ejecución del contrato se diseñaron, concertaron y ajustaron diferentes 
planes de trabajo orientados a garantizar una adecuada organización técnica, 

administrativa y operativa de todas las actividades previstas. Este proceso permitió 
estructurar de manera clara las fases de intervención, los tiempos de desarrollo, los 
responsables, los productos esperados y los mecanismos de seguimiento requeridos 

para asegurar el cumplimiento progresivo de las obligaciones contractuales. La 
construcción de estos planes de trabajo se realizó de forma articulada, 

considerando las necesidades del estudio, los requerimientos de la supervisión, las 
condiciones del territorio y la dinámica propia de las actividades técnicas, 
participativas, cartográficas, ambientales y de planificación ecoturística.

De igual manera, se realizó el seguimiento permanente al cronograma detallado de 
actividades, verificando el avance de cada componente y promoviendo los ajustes 
necesarios para mantener la coherencia entre la planificación inicial y el desarrollo 
real del contrato. Este seguimiento permitió identificar oportunamente avances, 

necesidades de coordinación, requerimientos de información, tiempos de entrega y 
actividades prioritarias, facilitando una gestión ordenada y responsable del proceso. 
En este marco, se incluyeron todas las actividades asociadas al contrato, tales como 

la revisión de información secundaria, el análisis territorial, la planificación de 
salidas de campo, el desarrollo de espacios participativos, la concertación con 

actores, la estructuración de productos técnicos, la generación de cartografía de 
soporte y la consolidación de los insumos necesarios para la formulación del Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico.
}Asimismo, la concertación de los planes de trabajo y del cronograma permitió 

mantener una comunicación fluida con la supervisión y con los diferentes actores 
involucrados, favoreciendo la trazabilidad de las decisiones y el cumplimiento de los 

compromisos establecidos. Esta actividad fue fundamental para orientar el 
desarrollo del contrato bajo criterios de orden, oportunidad, calidad técnica y 

responsabilidad institucional, asegurando que cada una de las acciones ejecutadas 
respondiera a los objetivos del estudio y contribuyera de manera efectiva al 

cumplimiento de los productos y actividades estipuladas.

OBLIGACION 1

-$ 0,00
$ 0,00

VERIFICACIÓN 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 
aplique)

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA MODIFICATORIO
(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

-

No. CLAUSULA MODIFICADA

-

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

2025

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)
CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

ACTA DE REINICIO 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO
CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO
$ 0,00 3 MESES

FECHA ADICIONAL
(dd/mm/aaaa)

2026
NUMERO DE ADICIONAL

1
-

-

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

- -
- -
-
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OBLIGACION 2

Este entregable estableció el marco estratégico y normativo para 
orientar el desarrollo turístico en el Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca hidrográfica que lo 
alimenta, asegurando su coherencia con los objetivos de conservación 

del área protegida. Se formuló un objetivo general de desarrollo turístico 
sostenible y un conjunto de objetivos específicos enfocados en el 
ordenamiento de la oferta turística y ecoturística, la participación 

efectiva y el beneficio de las comunidades locales, el control y mitigación 
de impactos ambientales y sociales derivados del turismo, y la 

articulación con los instrumentos de planificación ambiental y territorial 
vigentes. El documento desarrolló un análisis exhaustivo del marco 

normativo aplicable, integrando principios constitucionales ambientales, 
normativa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, disposiciones 

específicas del DRMI y las determinantes ambientales que deben ser 
incorporadas por los municipios en sus POT y PBOT. Se analizó la 

jerarquía y complementariedad entre el Plan de Manejo del DRMI, los 
instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de manejo de 
cuenca y otros instrumentos ambientales, garantizando coherencia 

normativa y evitando conflictos de uso del suelo. Adicionalmente, se 
construyó un normograma que sistematiza de manera clara las 

disposiciones legales, competencias institucionales y restricciones 
aplicables al turismo en el área. Como complemento operativo, se 
propusieron indicadores estratégicos enunciativos asociados a los 

objetivos, orientados a facilitar el seguimiento, evaluación y ajuste del 
Plan de Ordenamiento Ecoturístico, proporcionando una base técnica y 

jurídica sólida para la gestión turística sostenible del DRMI.

2. Establecer los objetivos 
estratégicos del Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico (POE), 
considerando la vocación turística, 
ambiental y cultural del área, y su 
articulación con el plan de manejo 
del DRMI del Lago Sochagota y la 

cuenca hidrográfica que lo alimenta.

3. Desarrollar el diagnostico 
territorial que comprenda un 

análisis integral de los componentes 
biofísicos, socioculturales, 

económicos y normativos de tal 
forma que identifique los valores 
naturales y culturales del área de 
estudio y sus oportunidades de 

desarrollo turístico.

El Entregable 2 consolidó la línea base integral del DRMI Lago Sochagota 
y su área de influencia, constituyéndose en el soporte técnico 

fundamental para la planificación ecoturística. El análisis abordó de 
manera integral los componentes biofísicos, socioeconómicos y culturales 

del territorio, reconociendo al DRMI como un sistema socioecológico 
complejo en el que convergen procesos naturales, dinámicas 

productivas, ocupación urbana y una vocación turística históricamente 
consolidada. En el componente biofísico se desarrolló la caracterización 

geográfica, climática, geológica, geomorfológica, hidrológica e 
hidrogeológica, así como el análisis de ecosistemas, coberturas de la 
tierra, biodiversidad y servicios ecosistémicos, identificando áreas de 
importancia ecológica, corredores biológicos y niveles de fragilidad 

ambiental. Paralelamente, se evaluaron amenazas y riesgos naturales y 
antrópicos, tales como movimientos en masa, inundaciones, salinización 
y procesos de degradación ambiental. El componente socioeconómico y 
cultural incluyó la caracterización poblacional, actividades económicas, 
patrimonio material e inmaterial, organización comunitaria y actores 
relevantes para el ecoturismo. Se realizó un inventario detallado de 

atractivos ecoturísticos, acompañado de fichas técnicas, evaluación del 
estado de conservación, nivel de uso turístico y presión de visitantes. 

Asimismo, se analizó la infraestructura, accesibilidad, servicios turísticos, 
condiciones de seguridad y manejo de residuos. Finalmente, el 

diagnóstico identificó impactos actuales y potenciales del ecoturismo, 
conflictos de uso y oportunidades para orientar un desarrollo turístico 
compatible con la conservación y la capacidad de carga del territorio.

OBLIGACION 3

4. Diseñar y concertar con la 
supervisión la zonificación del área 

de estudio bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental, 

ordenamiento del territorio y 
potencial turístico.

El Entregable 3 desarrolló la zonificación ecoturística del DRMI Lago 
Sochagota como instrumento central para el ordenamiento espacial del 

turismo y el control de impactos ambientales. La zonificación se 
construyó a partir de una metodología multicriterio que integró variables 
biofísicas, socioculturales, de uso actual del suelo, riesgos ambientales, 
demanda turística y lineamientos normativos establecidos en el Plan de 

Manejo del DRMI y en los instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal. Como resultado, se definieron y caracterizaron las zonas de 

preservación, restauración, uso sostenible y zona general de uso público, 
precisando su extensión, funciones y régimen de usos permitidos, 

condicionados y restringidos. El documento explicó de manera detallada 
cómo el ecoturismo se habilita principalmente en la zona general de uso 

público y, de forma limitada y condicionada, en otras zonas, siempre 
bajo criterios de mínima intervención, infraestructura liviana, prevención 

de la fragmentación de ecosistemas y control de cargas turísticas. Se 
establecieron condicionamientos específicos para las actividades 

ecoturísticas, incluyendo requisitos de autorización ambiental, estudios 
de capacidad de carga, medidas de mitigación, monitoreo y criterios 
técnicos para el diseño y mantenimiento de infraestructura mínima. 
Asimismo, se analizó la articulación de la zonificación con el PBOT de 

Paipa y otros instrumentos de planificación, resaltando el carácter 
obligatorio de las determinantes ambientales del DRMI. Este entregable 
traduce los objetivos de conservación y desarrollo turístico en decisiones 
espaciales concretas que reducen conflictos de uso y fortalecen la gestión 

sostenible del uso público.

OBLIGACIÓN 4
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5. Determinar la capacidad de carga 
turística para los sectores 

priorizados para desarrollo turístico 
en la zonificación, teniendo en 

cuenta el régimen de usos del DRMI 
Lago Sochagota y la cuenca 

hidrográfica que lo alimenta.

El Entregable 4 desarrolló el análisis de capacidad de carga de las áreas 
de interés turístico del DRMI Lago Sochagota, como instrumento técnico 

para regular el uso público y orientar la compatibilidad entre 
conservación ambiental y aprovechamiento ecoturístico. El documento 

estructuró una metodología de evaluación basada en la identificación de 
áreas receptoras de visitantes, caracterización de flujos, intensidad de 

uso, sensibilidad ambiental, disponibilidad de infraestructura, 
accesibilidad, condiciones de seguridad y demanda turística potencial. Se 

formularon criterios de capacidad de carga física, real y de manejo, 
integrando variables como área útil, tiempo promedio de permanencia, 

rotación de usuarios, fragilidad ecosistémica, restricciones por 
pendientes, cercanía a áreas hídricas y presión sobre servicios básicos. 
De manera complementaria, se plantearon lineamientos para el diseño 

de productos y servicios ecoturísticos de acuerdo con el perfil de 
visitantes, la vocación del territorio y los sectores priorizados en la 

zonificación. Este entregable proporciona una base objetiva para definir 
aforos, intensidades de uso, requerimientos de control y criterios de 

manejo adaptativo del uso turístico dentro del área protegida. El 
desarrollo de este componente se encontraba previsto en el cronograma 

contractual dentro de la fase posterior al primer avance, con 
programación entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

OBLIGACIÓN 5

6. Definir y concertar con la 
supervisión el modelo de desarrollo 

turístico planteando niveles de 
intervención, actividades permitidas 

y esquema regulatorio para la 
gestión, control y seguimiento de las 

actividades turísticas.

El Entregable 5 estructuró el esquema regulatorio para las actividades 
turísticas y recreativas en el DRMI Lago Sochagota, orientado a 

establecer reglas de uso, estándares operativos, restricciones y medidas 
de control para minimizar impactos ambientales y culturales. El 

documento desarrolló una lectura integrada del marco jurídico aplicable 
al área protegida, los instrumentos territoriales, la normativa turística y 
los lineamientos de uso público, formulando directrices sobre actividades 

permitidas, condicionadas y restringidas, criterios para habilitación de 
prestadores, requisitos de sostenibilidad, seguridad, manejo del 

visitante, buenas prácticas y articulación institucional. De igual manera, 
se plantearon orientaciones para el control de aforos, gestión del riesgo, 
residuos, ruido, protección del patrimonio natural y cultural, así como 

lineamientos de seguimiento, inspección y coordinación con autoridades 
ambientales, turísticas y territoriales. Este producto traduce los objetivos 

del POE en reglas operativas y de gobernanza, necesarias para la 
administración ordenada del turismo dentro del DRMI. Su elaboración 
también se encontraba contemplada dentro del plan de trabajo entre 

diciembre de 2025 y abril de 2026.

OBLIGACION 6

7. Proponer lineamientos técnicos y 
espaciales para la infraestructura y 

equipamientos turísticos coherentes 
con los lineamientos del plan de 

manejo del área protegida DRMI del 
Lago Sochagota y la cuenca 

hidrográfica que lo alimenta y los 
requerimientos de la demanda 

turística.

El Entregable 6 formuló los lineamientos para la planificación y 
proyección de infraestructura y servicios turísticos compatibles con las 
determinantes ambientales y territoriales del DRMI Lago Sochagota. El 
análisis partió de la revisión de infraestructura existente, accesibilidad, 
servicios asociados, condiciones de uso actual y necesidades de soporte 

para el desarrollo ecoturístico, identificando requerimientos de 
intervención y oportunidades de mejoramiento. A partir de ello, se 

propusieron criterios técnicos para el diseño y localización de senderos, 
miradores, equipamientos de apoyo, centros de visitantes, alojamientos 

de bajo impacto y demás infraestructuras mínimas, incorporando 
principios de sostenibilidad, integración paisajística, accesibilidad, 

funcionalidad, prevención del deterioro ambiental y coherencia con la 
zonificación ecoturística. El documento incluye además orientaciones 
para materiales, ocupación controlada, manejo de flujos, servicios 
complementarios y compatibilidad con la capacidad de carga del 

territorio. Este componente estaba programado dentro del cronograma 
contractual entre diciembre de 2025 y abril de 2026

OBLIGACION 7

8. Diseñar e implementar una 
estrategia de participación que 
incluya actores comunitarios, 

institucionales y privados.

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades preparatorias y 
de articulación institucional orientadas a la estructuración del esquema 

de participación activa de comunidades locales y actores territoriales. Se 
desarrollaron reuniones virtuales y presenciales con la Secretaría de 

Turismo y dependencias de la Gobernación de Boyacá, así como apoyos 
logísticos para la programación de reuniones, visitas de campo y 

espacios de socialización técnica asociados al proceso. Igualmente, se 
avanzó en la identificación de actores institucionales, comunitarios y 

sectoriales relevantes para el desarrollo del POE, así como en la 
organización metodológica de futuros espacios participativos. Dentro de 
este componente se incluye la gestión para la realización de reunión con 
CORPOBOYACÁ, en atención a la necesidad de articulación ambiental e 

institucional del proceso. Si bien el componente participativo no se 
encuentra cerrado, el avance logrado permitió consolidar bases 

metodológicas, actores clave y condiciones operativas para la ejecución 
de las fases de concertación y validación territorial. La estrategia de 

participación estaba prevista en el plan de trabajo a partir de enero de 
2026 y hasta mayo de 2026.

OBLIGACIÓN 8
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Durante el periodo de reporte se avanzó en la estructuración conceptual 
y metodológica del componente de monitoreo y evaluación del POE, 

como soporte para la futura medición del impacto turístico, ambiental, 
social y operativo en el área de estudio. Con base en los documentos 

técnicos elaborados y en los lineamientos contractuales, se desarrollaron 
criterios preliminares para la definición de variables de seguimiento 

relacionadas con flujos de visitantes, presión sobre recursos naturales, 
gestión de residuos, uso de infraestructura, capacidad de carga, 

cumplimiento normativo y comportamiento de prestadores y usuarios. 
De forma paralela, se avanzó en la identificación de herramientas e 
instrumentos base para el levantamiento de información, reporte y 

evaluación periódica, articulando este componente con la zonificación, el 
esquema regulatorio y los procesos de participación y validación 

institucional. Aunque el componente no se encuentra finalizado, presenta 
avances técnicos en su diseño metodológico y en su articulación con los 
demás entregables del plan. Este componente estaba programado entre 

diciembre de 2025 y mayo de 2026.

OBLIGACIÓN 9

OBLIGACIÓN 11

De igual manera, se dispuso el equipo humano, técnico y logístico necesario para la 
adecuada ejecución del contrato, asegurando la participación de profesionales 
idóneos y con experiencia en los diferentes componentes requeridos para el 

cumplimiento de las actividades estipuladas. La organización del equipo permitió 
atender de manera articulada los aspectos técnicos, ambientales, sociales, 

cartográficos, turísticos y administrativos del estudio, garantizando la coordinación 
interna, el seguimiento a los productos, la atención de los requerimientos 

contractuales y el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas. Esta 
disposición de recursos humanos y técnicos contribuyó a mantener la calidad de los 
entregables, la trazabilidad del proceso y la adecuada ejecución de las actividades 

previstas en el marco del contrato.

11. Disponer del equipo humano, 
técnico y logístico necesario para la 
adecuada ejecución del contrato, 

asegurando el cumplimiento de los 
productos y actividades estipuladas.

10. Generar la cartografía de soporte 
para el estudio realizado.

Se generó la cartografía de soporte requerida para el desarrollo integral del estudio, 
consolidando los insumos espaciales necesarios para representar, analizar y 
sustentar técnicamente las condiciones territoriales del área de estudio. Esta 

actividad comprendió la organización, revisión, procesamiento y estructuración de 
la información geográfica asociada a los componentes biofísicos, ambientales, 

socioculturales, normativos, turísticos y de ordenamiento del territorio, permitiendo 
contar con una base cartográfica coherente para el análisis diagnóstico, la 

zonificación, la identificación de sectores estratégicos, la valoración de restricciones 
y potencialidades, así como para la formulación de lineamientos de manejo y 

planificación ecoturística. La cartografía elaborada sirvió como herramienta técnica 
de apoyo para la toma de decisiones, la interpretación territorial y la presentación 

de resultados del Plan de Ordenamiento Ecoturístico

OBLIGACION 10

9. Definir indicadores y 
herramientas para la evaluación del 
impacto turístico, ambiental, social y 

económico del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico.
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OBSERVACIONES: 

INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

% DE AVANCE 
CONTRATO/CONVENIO

33,0% 90,0% % PAGOS AUTORIZADOS 31,0%

AVANCE DE EJECUCIÓN
CONTRATO O CONVENIO

FIDUCIA No.:
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. BANCO:

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

FECHA
(dd/mm/aaaa)

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES 
PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

ANA MARIA ROJAS VILLAMIL

$ 0,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141226062270

     9 0 2 0 1 0 6 9 5 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 56 # 85 I - 06 
ipdemcosas@gmail.com

                3 1 0 6 8 8 3 8 6 4                 

7 1 1 2 2 0 2 5 1 1 2 0                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2025-12-18 / 07:03:02PM

VERGARA ESTUPIÑAN EDWIN JAVIER 

Representante legal Certificado
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Página                           de
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económica

81. Hasta

80. Desde
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78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal

4
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1
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4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141226062270

     9 0 2 0 1 0 6 9 5 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO POE DRMI SOCHAGOTA PAIPA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 56 # 85 I - 06 
ipdemcosas@gmail.com

                3 1 0 6 8 8 3 8 6 4                 

7 1 1 2 2 0 2 5 1 1 2 0                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2025-12-18 / 07:03:02PM

VERGARA ESTUPIÑAN EDWIN JAVIER 

Representante legal Certificado
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extranjeros
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95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal
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99. Fecha inicio ejercicio representación
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

141175830039

9 0 0 3 0 5 4 0 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 152   72   35 AP 1103 TO 7
dianaramos@gestioambiental.com.co

6 0 1 6 5 5 1 0 0 4

7 1 1 2 2 0 0 9 0 8 0 1 7 4 9 0 2 0 0 9 0 8 0 1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141175830039

9 0 0 3 0 5 4 0 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4

2 0 0 9 0 8 0 1

0 3

2 0 0 9 0 8 1 2

0 0 0 1 9 2 1 3 4 2

1 1

0 0 1

2 0 0 9 0 8 0 1
9 9 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

8 1 2 0 1 7 1 1 1 6
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página          de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141175830039

9 0 0 3 0 5 4 0 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 0 9 0 8 1 2

Cédula de Ciudadaní 1 3 5 2 7 1 1 6 8 4

RAMOS MAYORGA DIANA CAROLINA
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