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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Junio/2026 

Entidad: Distrito de Santiago de Cali 

Número del proceso: 4182.010.32.1.334-2026 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 

por Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP para la contratación que tiene por objeto “CONTRATAR LA 

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO.”, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el 

mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 

y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y 

a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) 

cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 

bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 

desarrollan su actividad. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 

Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 

contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 

previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 

a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 

 

El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la 

Entidad pretende adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información 
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necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de 

la competencia y manejo del riesgo. 

 

El Plan de Desarrollo 2024 – 2027, traza tres Propósitos claros que enrutara nuestro territorio 

hacia el desarrollo, el bienestar, la paz y la reconciliación, estos se desglosan en seis retos y 

veintiún programas, los cuales representan una visión colectiva de un futuro próspero y 

equitativo para para todos los habitantes del Distrito.  Construyendo un territorio donde la 

justicia social y la igualdad de oportunidades sean pilares fundamentales de todas y todos los 

caleños.  Fundamentado en reconciliar a Cali, a través de la generación de condiciones para 

una sociedad inclusiva, donde la diversidad sea celebrada y la participación ciudadana sea la 

base de todas las decisiones.  Trabajando por la construcción de una ciudad más segura, 

sostenible y vibrante, donde la innovación y la creatividad florezcan en cada rincón. 

 

Los seis retos y veintiún programas representan grandes desafíos para la Administración 

Distrital, que guiaran y centraran las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de 

Desarrollo y a su vez a los siguientes tres propósitos planteados: 

 

– Cali Reconciliada: propone como objetivo crear condiciones para superar las desigualdades 

y rupturas en pro de la reconciliación de Cali. 

 

– Cali, Renovada y Sostenible: propone recuperar las bondades del territorio a través de la 

armonización del espacio natural con el construido, y potenciar sus fortalezas a través de la 

atención de las problemáticas generadas por el crecimiento urbano desorganizado y los 

efectos derivados del cambio climático.  

 

– Cali, Con Buen Gobierno: se pretende satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 

través de una gestión pública que busca alcanzar la excelencia institucional.  Para lograrlo es 

necesario fortalecer la institucionalidad mediante la generación de capacidades en el talento 

humano.  Esto implica dotar al personal de las herramientas, habilidades y conocimientos 

necesarios para cumplir eficazmente con sus responsabilidades y obligaciones. 

 

Ahora bien, el plan de desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, CAPITAL 

PACIFICA DE COLOMBIA”, contempla en el propósito 2 – CALI RENOVADA Y SOTENIBLE, 

en el reto Territorio Planificado y Conectado, en su programa Vivienda, saneamiento básico y 
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servicios públicos, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, en 

especial de los sectores más vulnerables, aumentando el acceso a viviendas dignas, 

saneamiento básico y se servicios públicos eficientes y sostenibles.  Estableció en el indicado 

del producto 62010020009 – Sistema de agua potable y/o saneamiento básico en áreas 

rurales gestionados. 

 

De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP el 

proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – BP-

26005350, el cual tienen como objetivo Garantizar la provisión de los servicios de agua potable 

en cobertura, continuidad y calidad para la zona rural del distrito Santiago de Cali. 

 

1. Oportunidad de la contratación 

 

En la actualidad la zona rural del distrito de Santiago de Cali cuenta con 51 Juntas 

Administradoras de Acueducto y Alcantarillado legalmente constituidas, las cuales son las 

encargadas de administrar operar y velar por el buen funcionamiento de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado cuya infraestructura ha sido construida por la unidad administrativa 

especial de servicios públicos - UAESP para satisfacer las necesidades de agua potable y 

saneamiento básico de las comunidades a su cargo. 

 

Sin embargo, estas entidades generalmente son de bajos recursos financieros, ya que sus 

ingresos provienen de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los 

pobladores de la zona rural, por lo cual les cobran bajas tarifas.  De esta manera no cuentan 

con recursos suficientes para realizar obras de mejoramiento sobre la infraestructura existente 

ni mucho menos para fortalecer a los encargados de la operación de los sistemas, técnica, 

financiera, jurídica o administrativamente, razón por la cual el distrito de Santiago de Cali a 

través de la UAESP realiza esta labor con el fin de optimizar el funcionamiento de los sistemas 

de tratamiento y evitar daños que redundan en detrimento patrimonial de la entidad por manejo 

inadecuado. 

 

Esta labor es realizada conforme a lo estipulado y la oportunidad presentada en la Ley 1176 

de 2007, Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. Que establece en su artículo 11 la destinación de los Recursos de 
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la participación de agua potable y saneamiento básico en los municipios y distritos. 

Determinando que los Recursos del Sistema General de Participación para agua potable y 

saneamiento básico se utilizarán para financiar la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en diferentes actividades, para el presente 

proceso se enmarca en la actividad e) Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio 

público de aseo. 

 

2. Conveniencia 

 

2.1. Red alcantarillado vereda Campoalegre 

 

La vereda Campoalegre, en el corregimiento de Montebello, presenta deficiencias en el 

sistema de alcantarillado sanitario, debido al deterioro y a la insuficiencia de la infraestructura 

existente para garantizar una adecuada conducción de las aguas residuales generadas por la 

comunidad. Esta situación ha ocasionado afectaciones en las condiciones de salubridad, 

riesgos de contaminación ambiental y deterioro sobre las vías intervenidas, generando la 

necesidad de ejecutar obras que permitan optimizar el sistema y mejorar las condiciones de 

saneamiento básico del sector. 

 

En este sentido, y con el fin de garantizar la correcta ejecución técnica, administrativa, 

financiera, ambiental y jurídica del proyecto “Mejoramiento Alcantarillado Vereda 

Campoalegre, Corregimiento de Montebello”, se hace necesario contratar la interventoría de 

las obras, la cual permitirá realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, cronogramas, cantidades de obra y obligaciones contractuales 

derivadas de la ejecución del proyecto. De esta manera, la UAESP busca asegurar que las 

actividades relacionadas con la reposición e instalación de tuberías sanitarias, acometidas 

domiciliarias, cámaras de inspección y obras complementarias se ejecuten conforme a los 

diseños y estándares requeridos, garantizando la funcionalidad, durabilidad y eficiencia del 

sistema de alcantarillado para beneficio de la comunidad del sector. 

 

2.2. PTAR vereda Campoalegre 

 

Actualmente, la vereda Campoalegre, corregimiento de Montebello, cuenta con un Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la CVC, el cual contempla 
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acciones orientadas al mejoramiento y optimización del sistema de tratamiento de aguas 

residuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de calidad ambiental y reducir 

los impactos generados sobre la fuente receptora. En este sentido, y teniendo en cuenta las 

necesidades identificadas en la infraestructura de la PTAR de Campoalegre, así como las 

recomendaciones técnicas establecidas en el PSMV, la UAESP considera necesario contratar 

la interventoría de las obras de mejoramiento de la PTAR, con el propósito de garantizar el 

adecuado seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico de las 

actividades a ejecutar, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y 

obligaciones contractuales, y asegurando la correcta ejecución de las obras orientadas a 

optimizar la capacidad, funcionamiento y eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales de la vereda Campoalegre. 

 

3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 

 

3.1. Red alcantarillado vereda Campoalegre 

 

De acuerdo con lo evidenciado en el sistema de alcantarillado de la vereda Campoalegre, 

corregimiento Montebello, la entidad identificó la necesidad de ejecutar obras de mejoramiento 

sobre el tramo 5 de la red sanitaria, debido a las deficiencias presentadas en la conducción de 

las aguas residuales y a la imposibilidad de culminar las actividades contempladas inicialmente 

en el contrato 4182.010.26.1.539-2023, como consecuencia de la presencia de un manto 

rocoso no identificado en los diseños originales. En este sentido, se planteó la ejecución de 

obras puntuales orientadas a garantizar la funcionalidad y continuidad del sistema, mediante 

actividades de excavación, instalación de tubería PVC sanitaria, construcción de cámaras de 

inspección, conexiones domiciliarias, rellenos y reposición de pavimento rígido. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la complejidad técnica y la necesidad de garantizar el 

adecuado cumplimiento de las especificaciones, diseños y obligaciones contractuales, se 

considera necesaria la contratación de la interventoría del proyecto, con el fin de realizar el 

seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico de las obras a 

ejecutar, garantizando su correcta ejecución conforme a los soportes y diseños actualizados 

con los que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 

El proceso de contratación sobre el que se va a realizar la interventoría corresponde a una 

Mínima Cuantía, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, bajo el objeto 
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“CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO VEREDA CAMPO 

ALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

 

3.2. PTAR vereda Campoalegre 

 

De acuerdo con lo evidenciado en la infraestructura de la PTAR de la vereda Campoalegre, 

corregimiento de Montebello, la entidad identificó la necesidad de ejecutar actividades de 

mejoramiento orientadas a optimizar el funcionamiento y la durabilidad de las estructuras 

existentes, debido al deterioro generado por la exposición permanente a la humedad, 

acumulación de lodos y desgaste propio de la operación del sistema. Ahora bien, las 

condiciones encontradas no requieren la reposición total de las unidades de tratamiento, por 

lo que se planteó la rehabilitación y mantenimiento de las estructuras existentes mediante 

actividades de limpieza, retiro de lodos, resane estructural, impermeabilización y aplicación de 

recubrimientos protectores en concreto, así como la rehabilitación del canal de recibimiento, 

tanques sépticos, filtros anaeróbicos, cámaras y cajas de inspección. 

 

De igual forma, se contemplan obras complementarias para el manejo adecuado de 

escorrentías, protección de taludes mediante trinchos biomecánicos, construcción de andenes 

y canaletas perimetrales, además de la implementación de las medidas de señalización 

necesarias para garantizar la seguridad durante la ejecución de las actividades. Con estas 

intervenciones se busca mejorar las condiciones operativas de la PTAR, minimizar impactos 

ambientales y garantizar la adecuada prestación del servicio de tratamiento de aguas 

residuales en la vereda Campoalegre. 

 

El proceso de contratación sobre el que se va a realizar la interventoría corresponde a una 

selección abreviada de menos cuantía, el cual se encuentra publicado en la plataforma 

SECOP II, bajo el objeto “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD 

CAMPOALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” 

 

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 7 de 118 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”, lo que facilita la comprensión de 
los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
 

Término/ Sigla Definición 

Interventoría 

Actividad de supervisión, vigilancia y control ejercida sobre un contrato de obra, con el 
fin de garantizar el cumplimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental 
de las obligaciones contractuales. Asimismo, la interventoría es el seguimiento técnico 
a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o 

jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) 
cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados 

contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiere del conocimiento 
especializado en la materia objeto de este. o (iii) cuando la complejidad o la extensión 

del contrato lo justifique 

Contrato de 
Interventoría 

Acuerdo mediante el cual una entidad estatal contrata a un tercero para realizar la 
vigilancia integral de un contrato de obra pública. 

Contrato de Obra 
Contrato cuyo objeto es la construcción, mantenimiento, instalación o adecuación de 

infraestructura, en este caso, el sistema de alcantarillado. 

SECOP II 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública, plataforma transaccional donde se 

adelanta el proceso de contratación estatal. 

Presupuesto Oficial 
Valor estimado por la entidad para la ejecución del contrato, que incluye costos 

directos, indirectos, impuestos y demás erogaciones. 

Alcance del Objeto 
Conjunto de actividades, obligaciones y resultados que debe cumplir el contratista 

dentro del desarrollo del contrato. 

Alcantarillado 
Sistema de redes, estructuras y equipos destinados a la recolección, transporte y 

disposición de aguas residuales. 

Red de Alcantarillado 
Conjunto de tuberías y accesorios que permiten la conducción de aguas residuales 

desde los usuarios hasta el sistema de disposición final. 

Análisis de Sector 

Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta y 
demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad de 

la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades Estatales identifican 
quién puede proveer el bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de 

producción y distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el 
servicio o el bien en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad Estatal. 

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

Matriz de riesgo 
Documento que incorpora condiciones técnicas, de experiencia, de riesgos o 

económicas que debe tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su 
oferta y ejecutar el Contrato. 

Fase II 
Etapa de ejecución que busca dar continuidad operativa a la infraestructura 

previamente instalada (Fase I), garantizando que el sistema sea funcional y no se 
convierta en una inversión improductiva o inconclusa. 

Saneamiento básico 
Actividades destinadas a la recolección, transporte y disposición de desechos líquidos 
para proteger la salud pública y el medio ambiente, objetivo central de la intervención 

en el corregimiento de Los Andes. 

Certificado de Documento que sirve como prueba para demostrar la existencia previa de los recursos 
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disponibilidad 
presupuestal 

disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso que se adquiere. 

Contratación Estatal 

La contratación estatal es un procedimiento administrativo en el cual las entidades del 
sector público, como organismos gubernamentales, instituciones educativas y 
entidades de salud, entre otras, realizan procesos de adquisición de bienes, 

contratación de servicios y ejecución de obras públicas. Estos procesos están sujetos a 
normativas legales y reglamentarias que establecen los procedimientos y requisitos 

que deben seguirse para garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en 
la contratación pública. Entre las leyes y regulaciones comunes que rigen la 

contratación estatal se encuentran el Estatuto General de Contratación Pública. 

Interventor Persona natural o jurídica encargada de ejercer la interventoría del contrato de obra. 

Supervisor Funcionario de la entidad encargado de hacer seguimiento al contrato de interventoría. 

Acta de Avance 
Documento que registra el progreso físico y financiero del contrato en un periodo 

determinado. 

Acta de Recibo Final 
Documento mediante el cual se certifica la finalización satisfactoria del objeto 

contractual. 

UNSPSC 
Sistema de clasificación de bienes y servicios utilizado en contratación pública para 

identificar el objeto del contrato. 

Riesgo Contractual 
Evento posible que puede afectar la ejecución del contrato en términos de tiempo, 

costo, calidad o cumplimiento. 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Conjunto de medidas destinadas a prevenir, mitigar o compensar impactos ambientales 
derivados de la ejecución de la obra. 

Cronograma de Obra 
Programación detallada de las actividades a ejecutar en el contrato, con sus tiempos y 

secuencia lógica. 

Control Técnico Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de la obra. 

Control Financiero Seguimiento a la correcta ejecución de los recursos del contrato. 

Control Administrativo 
Supervisión del cumplimiento de obligaciones contractuales y documentación del 

proceso. 

Control Jurídico Verificación del cumplimiento de normas legales y contractuales durante la ejecución. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-

Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 

mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello 

se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial 

que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso 

de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un sistema desarrollado por la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuyo propósito es organizar y codificar las 

actividades económicas que se desarrollan en un país, permitiendo la identificación de los 

diferentes sectores productivos y facilitando la producción, análisis y comparación de 

estadísticas económicas a nivel nacional e internacional. 

 

Entre los principales fines de la CIIU se destacan: 

 

• Servir como base para la elaboración y análisis de estadísticas económicas por 

actividad. 

• Proporcionar una estructura clara y sistemática para la clasificación de las actividades 

económicas. 

• Facilitar la recolección, agrupación y difusión ordenada de información estadística 

asociada a los distintos sectores del mercado. 

 

En relación con el objeto contractual del presente proceso, se identifica que el Código 7112 

“Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica” corresponde a 

actividades de carácter profesional orientadas a la elaboración de estudios, diseños, asesorías 

e interventorías en proyectos de ingeniería civil, incluyendo aquellos asociados a sistemas de 

acueducto y alcantarillado. 

 

Este código agrupa a personas naturales y jurídicas cuya actividad principal consiste en la 

prestación de servicios técnicos especializados, tales como la planificación, diseño, 

supervisión e interventoría de obras de infraestructura, sin involucrar directamente la ejecución 

material de las mismas. 

 

En este sentido, si bien el presente proceso se relaciona con la construcción de infraestructura 

de saneamiento básico, el código CIIU 7112 se vincula con las actividades previas y 

complementarias de carácter técnico, tales como la consultoría, estructuración y supervisión 

de este tipo de proyectos. 

 

Por su parte, el mercado relevante asociado al presente proceso, en cuanto a la ejecución de 

la obra pública, está conformado por empresas de ingeniería civil y contratistas especializados 

en la construcción de redes hidrosanitarias, quienes desarrollan actividades propias del sector 

de la construcción, tales como excavaciones, instalación de tuberías, construcción de 

estructuras hidráulicas y demás obras civiles requeridas para la implementación de sistemas 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 de 118 

de alcantarillado sanitario. 

 

En consecuencia, se evidencia que el proceso involucra dos componentes del mercado 

claramente diferenciados:  

 

(i) actividades de consultoría e ingeniería, clasificadas en el código CIIU 7112, y (ii) actividades 

de ejecución de obra, propias del sector de la construcción, las cuales deben ser consideradas 

de manera complementaria en el análisis del sector. 

 

Este código permite reflejar de manera adecuada el alcance de la interventoría, la cual exige 

capacidades diversas en gestión, control y supervisión contractual. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LAS INTERVENTORIA EN COLOMBIA 

PARA EL AÑO 2026 

● Naturaleza y rol de la interventoría 

En Colombia, la interventoría es un mecanismo de vigilancia y control de la ejecución de 

contratos estatales, especialmente de obras públicas, pero también puede aplicarse cuando 

se requiere conocimiento técnico especializado, según la normatividad vigente. Su objetivo es 

verificar que la ejecución contractual cumpla con especificaciones técnicas, plazos y 

condiciones pactadas, e incluso puede incluir aspectos administrativos, financieros o legales 

si se pacta así. 

● Contratación pública como motor del mercado 

La mayoría de las interventorías en Colombia están relacionadas con contratación pública, 

generalmente gestionadas a través del Colombia Compra Eficiente y su plataforma tecnológica 

SECOP. 

El sector de infraestructura (carreteras, obras urbanas, proyectos de agua y saneamiento, etc.) 

requiere regularmente la presencia de interventores especializados, por lo que la contratación 

de estos servicios es una parte estructural del mercado de construcción y supervisión. 

Proyectos de gran escala (por ejemplo, modernización de corredores viales o transporte 

urbano) generan demanda para expertos en supervisión, control de calidad, cronogramas y 

gestión contractual. 
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● Dinámica de contratación y uso de plataformas públicas 

La plataforma SECOP continúa siendo el sistema principal para publicar y gestionar contratos, 

incluidas intervenciones de supervisión e interventoría, aunque enfrenta retos de 

modernización tecnológica y experiencia de usuario. 

A pesar de algunas dificultades reportadas en sistemas y procesos, la contratación pública 

mantiene niveles significativos de transacciones anuales, lo que sugiere un amplio volumen 

de actividad contractual en general (no solo en interventorías). 

Factores que influyen en el mercado en 2026 

● Regulación y calidad 

Ajustes normativos y documentos tipo buscan elevar estándares técnicos y de sostenibilidad 

de los interventores. 

● Demanda por infraestructura 

La agenda de obras públicas y proyectos prioritarios de infraestructura sigue demandando 

servicios de supervisión y vigilancia técnica, lo que sostiene el mercado. 

● Competencia y especialización 

Empresas nacionales e internacionales (por ejemplo, firmas de ingeniería y supervisión) 

compiten en este mercado, aportando servicios especializados como control de calidad 

constructiva y consultoría técnica avanzada. 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-

Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 

mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello 

se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial 

que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso 

de contratación. 

 

En el desarrollo de este punto se detallan los aspectos relevantes de cada uno. 

 

Los aspectos económicos son las variables que influyen en la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios en una economía. Estos factores pueden afectar a las 
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personas, las empresas y la economía en general. 

 

Algunos ejemplos de aspectos económicos son: 

● Oferta y demanda 

● Empleo 

● Inflación 

● Impuestos 

● Políticas gubernamentales 

● Tasas de interés 

● Nivel general de deuda 

● Nivel de deuda del gobierno 

● Tasa de desempleo 

● Cantidad de trabajos creados 

Los factores económicos son variables que impactan la economía en general, así como a las 

personas y las empresas, ya sea para ayudar u obstaculizar los objetivos que se persiguen. 

 

Los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son herramientas que sirven para 

analizar la economía y tomar decisiones: 

 

Indicadores macroeconómicos: son datos estadísticos que reflejan el estado de la economía 

de 

un país, región o sector. Permiten evaluar la salud económica y predecir su evolución. Son 

fundamentales para la toma de decisiones de inversión y de política económica. Algunos 

ejemplos de indicadores macroeconómicos son el PIB, el IPC, la tasa de desempleo y la deuda 

pública. 

 

Indicadores microeconómicos: Permiten entender el crecimiento o estancamiento de las 

actividades de los individuos y los negocios. Algunos ejemplos de indicadores 

microeconómicos son la sensibilidad a cambios económicos, contribución al PIB, situación 

actual, etapas de maduración. 

 

La macroeconomía analiza la economía de un país en su conjunto, mientras que la 

microeconomía se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones. 
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5.1.1. PERSPECTIVA ECONÓMICA 2026 

 

Durante el año 2026 se espera una estabilización progresiva de la economía en Colombia y 

en varios países de América Latina, luego de los períodos de alta inflación y elevadas tasas 

de interés registrados entre 2022 y 2025. Este escenario favorecerá una recuperación 

moderada de la inversión pública y privada, especialmente en sectores relacionados con 

infraestructura, vivienda y energía. 

 

La reducción gradual de las tasas de interés permitirá una mayor disponibilidad de 

financiamiento para proyectos constructivos, mientras que los gobiernos continuarán 

impulsando programas de infraestructura para estimular el crecimiento económico y el empleo. 

En consecuencia, aumentará la necesidad de servicios especializados de interventoría 

técnica, administrativa, financiera y ambiental. 

 

• Comportamiento esperado del sector construcción 

 

El sector de Ingeniería Civil tendrá un crecimiento moderado pero selectivo durante 2026. Los 

proyectos de infraestructura vial, obras urbanas, energías renovables, saneamiento básico y 

equipamientos públicos mostrarán mayor dinamismo debido al respaldo estatal y a la 

participación de inversión privada. 

 

En contraste, algunos segmentos como la vivienda de estrato medio y las oficinas corporativas 

podrían mantener una recuperación más lenta debido a la cautela de los inversionistas y a la 

menor capacidad adquisitiva de algunos sectores de la población. 

 

Para las empresas de interventoría, este comportamiento implicará mayores oportunidades en 

proyectos públicos y concesiones, aunque también generará una competencia más intensa 

entre firmas consultoras y profesionales especializados. 

 

• Incremento de la demanda de interventoría especializada 

 

En 2026 los contratantes requerirán interventorías más integrales y especializadas. La 

supervisión ya no se limitará únicamente al control técnico de obra, sino que abarcará aspectos 

financieros, jurídicos, ambientales, tecnológicos y de gestión de riesgos. 
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Las entidades públicas y privadas exigirán mayor capacidad de seguimiento contractual, 

control presupuestal y verificación de cumplimiento normativo. Esto incrementará la demanda 

de profesionales con experiencia en programación de obra, auditoría de costos, manejo de 

reclamaciones y control documental digital. 

 

Las empresas que cuenten con equipos multidisciplinarios y metodologías modernas tendrán 

una ventaja competitiva importante frente a firmas tradicionales. 

 

• Transformación digital de la interventoría 

 

La digitalización será uno de los factores más relevantes para la competitividad del sector. En 

2026 muchas interventorías incorporarán herramientas tecnológicas para mejorar el control y 

seguimiento de los proyectos. 

 

Entre las principales tecnologías utilizadas estarán: 

 

• Modelado BIM. 

• Plataformas de control documental. 

• Seguimiento de avance mediante drones. 

• Reportes automatizados. 

• Sistemas de análisis de datos y trazabilidad. 

 

Herramientas como Autodesk Construction Cloud, Primavera P6 y Microsoft Project serán 

ampliamente utilizadas para programación, seguimiento y control de proyectos. 

 

La adopción tecnológica permitirá reducir errores, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la 

transparencia contractual. 

 

• Mayor exigencia en control y transparencia 

 

Durante 2026 aumentarán las exigencias relacionadas con transparencia, control 

anticorrupción y trazabilidad financiera en los contratos de obra pública y privada. 

 

Las entidades contratantes exigirán procesos más rigurosos de supervisión para evitar 
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sobrecostos, retrasos y conflictos contractuales. Por esta razón, la interventoría tendrá un 

papel más estratégico dentro de los proyectos, participando activamente en la toma de 

decisiones y en la administración de riesgos. 

 

La correcta gestión documental y la capacidad de emitir informes técnicos confiables serán 

factores fundamentales para mantener la credibilidad y sostenibilidad de las firmas 

interventoras. 

 

• Crecimiento de la interventoría ambiental y sostenible 

 

La sostenibilidad tendrá una importancia creciente dentro de los proyectos de construcción e 

infraestructura. Muchas obras deberán cumplir requisitos ambientales más estrictos, 

especialmente aquellas financiadas por organismos multilaterales o desarrolladas bajo 

criterios ESG. 

 

Esto incrementará la necesidad de interventorías enfocadas en: 

 

• Seguimiento ambiental. 

• Control de impactos sociales. 

• Verificación de compensaciones ambientales. 

• Supervisión de normas de sostenibilidad. 

• Control de huella de carbono. 

 

Las firmas con experiencia en gestión ambiental y sostenibilidad tendrán mayores 

oportunidades en proyectos de infraestructura energética, transporte y desarrollo urbano. 

 

• Perspectiva financiera para empresas de interventoría 

 

En términos financieros, se espera un incremento moderado en la contratación de servicios de 

interventoría durante 2026. Sin embargo, la competencia entre empresas podría generar 

presión sobre los honorarios y reducir los márgenes de rentabilidad en algunos contratos 

públicos. 

 

Las empresas deberán enfrentar mayores costos asociados a: 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 16 de 118 

 

• Personal especializado. 

• Licencias tecnológicas. 

• Capacitación. 

• Cumplimiento normativo. 

• Gestión de calidad. 

 

A pesar de ello, existirán oportunidades importantes para firmas que ofrezcan servicios 

especializados, metodologías innovadoras y soluciones integrales de control de proyectos. 

 

• Tendencias del mercado laboral 

 

El mercado laboral demandará profesionales con perfiles técnicos y tecnológicos más 

avanzados. Las empresas buscarán ingenieros, arquitectos y especialistas con experiencia en 

programación, BIM, control de costos y gestión contractual. 

 

También crecerá la demanda de perfiles relacionados con: 

 

• Gestión de riesgos. 

• Auditoría técnica. 

• Planeación estratégica. 

• Supervisión ambiental. 

• Analítica de datos aplicada a construcción. 

 

La formación interdisciplinaria será un factor diferenciador para los profesionales de 

interventoría. 

 

• Riesgos económicos y operativos para 2026 

 

Aunque el panorama general muestra señales de recuperación, existirán riesgos importantes 

que podrían afectar el sector de interventoría. 

 

Entre los principales riesgos se encuentran: 
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• Incertidumbre política y regulatoria. 

• Baja ejecución presupuestal estatal. 

• Incremento de litigios contractuales. 

• Variación de precios de materiales. 

• Retrasos en pagos de entidades públicas. 

• Competencia basada únicamente en precios bajos. 

 

Estos factores podrían afectar la estabilidad financiera de algunas firmas y generar mayores 

dificultades operativas en la ejecución de contratos. 

 

• Oportunidades estratégicas para las firmas de interventoría 

 

Las empresas mejor posicionadas en 2026 serán aquellas que logren combinar experiencia 

técnica, innovación tecnológica y capacidad de gestión integral. 

 

Las principales oportunidades estarán relacionadas con: 

 

• Infraestructura pública. 

• Energías renovables. 

• Proyectos urbanos sostenibles. 

• Interventoría digital. 

• Gestión contractual avanzada. 

• Supervisión ambiental y ESG. 

 

La especialización y la transformación tecnológica serán elementos determinantes para la 

competitividad y crecimiento de las empresas del sector. 

 

5.1.2 SECTORES ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 

La economía de Colombia se divide en tres sectores principales: 

● Sector primario: También llamado sector agropecuario, se encarga de obtener recursos 

directamente de la naturaleza sin procesarlos. Dentro de este sector se encuentran 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 18 de 118 

● Sector secundario: Conocido como sector industrial, abarca actividades relacionadas 

con la minería y la extracción de petróleo. 

● Sector terciario: Se dedica a la provisión de servicios, incluyendo áreas como la salud, 

educación, comercio, turismo, telecomunicaciones y finanzas. 

En este contexto, la interventoría se clasifica dentro del sector terciario o de servicios, ya que 

se basa en la aplicación de conocimientos técnicos, habilidades especializadas y experiencia 

profesional para supervisar y garantizar la correcta ejecución de proyectos. Aunque involucra 

tareas de control y supervisión en iniciativas de infraestructura, no produce bienes tangibles 

como lo haría el sector industrial. Su propósito radica en asegurar la calidad, el cumplimiento 

normativo y la adecuada implementación de los proyectos mediante la prestación de servicios 

especializados. 

 

5.1.3. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 

Los actores involucrados en el sector de interventorías y consultorías son personas naturales 

o jurídicas dedicadas a la supervisión y control de la ejecución de proyectos: 

● Interventor: Es un profesional o entidad responsable de monitorear, inspeccionar y 

garantizar que los proyectos o actividades cumplan con los términos establecidos en 

los contratos, las normativas vigentes, las especificaciones técnicas y los plazos 

definidos. En otras palabras, su función es asegurar que todo se desarrolle 

correctamente dentro de un proyecto, ya sea en construcción, obra pública, prestación 

de servicios u otros sectores. 

● Consultor: Se trata de un experto o una firma especializada que brinda asesoría en 

un área específica para ayudar a empresas u organizaciones a tomar decisiones 

estratégicas, solucionar problemas y optimizar procesos. Los consultores poseen un 

conocimiento especializado y lo utilizan para proporcionar soluciones efectivas, mejorar 

la eficiencia, diseñar estrategias y orientar a sus clientes en la resolución de distintos 

desafíos. Su labor principal consiste en analizar la situación del cliente, identificar 

oportunidades de mejora, ofrecer recomendaciones y, en muchos casos, acompañar 

la implementación de las soluciones propuestas. 

● Gobierno y Entidades Públicas: Son los principales demandantes de estos servicios, 

ya que requieren apoyo para la ejecución de diversas actividades alineadas con sus 

objetivos institucionales. El Estado participa en los mercados de bienes y servicios 

tanto como proveedor, cuando se trata de ofrecer servicios de interés general, como 
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comprador, cuando adquiere los insumos y recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

● Población beneficiaria: Son los usuarios externos de la entidad que solicitan y utilizan 

los servicios misionales que esta ofrece con el propósito de satisfacer sus necesidades. 

5.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

 

A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que 

participan del sector e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado: 

● ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

● Defensoría del pueblo 

● SCC - La Sociedad Colombiana de Consultoría 

● ACOPI - Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 

● CC - Cámara de Comercio 

● ASCOL - Asociación de Consultores de Colombia 

● MSCE SCA - Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del Servicio Nacional de 

Aprendizaje. 

Algunas empresas que se dedican a la interventoría y consultoría en Colombia son: 

● MAB Ingeniería de Valor 

● Joyco S.A.S. 

● Consultecnicos S.A.S. 

● HMV Ingenieros Ltda. 

● Interdiseños 

● ACI Proyectos S.A.S 

● Jovega Ingeniería S.A.S 

● Ingema S.A 

● VQ Ingeniería 

● Martin García Ingenieria 

● Automatización Avanzada S.A 

5.1.5 CIFRAS DEL SECTOR 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario 
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de la producción de bienes y servicios de un país o región en un período de tiempo 

determinado. Por lo general, el período de tiempo es un año o un trimestre. 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Se calcula a 

partir de la producción de bienes y servicios realizada por agentes económicos (empresas, 

hogares, y gobierno) que residen dentro del territorio nacional. 

 

Cuando el PIB aumenta de un período a otro, se dice que la economía de un país crece. Por 

el contrario, cuando el PIB disminuye se dice que baja la actividad económica. 

 

Según el DANE, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p. 

 

Gráfico 1. Tasas de Crecimiento Anual en volumen1 (2023-l 2025pr – lV) 

 

 
 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 

respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 4,6%. 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

1,6%. 
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● Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

Tabla 03. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 

Cuarto trimestre 2025pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

 

Valor agregado por actividad económica 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas10  
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Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; 

y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p. Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,1%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 

y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%. 

● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 

Tabla 04. Actividades profesionales, científicas y técnicas Tasas de crecimiento en volumen 

Cuarto trimestre 2025p 
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Fuente: DANE, PIB_T 

 

Administración pública y defensa 

 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de 

seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,5%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica por los 

siguientes: comportamientos: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 6,2%. 

● Educación crece 4,4%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,5%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, 

planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales crece 4,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 

2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12): 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 8,6%. 
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● Educación crece 1,9%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,9%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad 

social 

de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 2,8%. 

● Educación decrece 1,5%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,3%. 

 

Tabla 05. Administración pública y defensa Tasas de crecimiento en volumen Cuarto 

trimestre 2025pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

5.1.6 VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 
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ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 

de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación 

con un período base. El IPC es fundamental, ya que permite medir los cambios de precios de 

los bienes y servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos de inflación, 

comparar la economía colombiana con la de otros países y entender la evolución de la 

situación económica del país y proyectarla. 

 

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% 

y la anual 5,84%. 

 

En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales 

mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente 

por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura 

(0,77%). 

Gráfico 02. Variación mensual, año corrido y anual Total nacional - 2025 - 2026 (mayo) 

 

Fuente: DANE, IPC 
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Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril 

de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte 

(0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) 

y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), 

Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y 

comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Abril 2025 – 2026 

 

Fuente: DANE, IPC 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y 

hoteles, las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 28 de 118 

En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más 

aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos 

(2,34%), arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados 

(1,36%), electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 

autoservicio (0,33%), servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado 

(2,66%) y frutas frescas (0,88%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: 

tomate (-13,36%), plátanos (-5,54%), vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y 

legumbres frescas (-1,26%) y naranjas (-6,36%). 

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual - Por principales subclases Mayo 2026 

 

Fuente: DANE, IPC. 

MERCADO LABORAL 

Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 

registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que 

significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, 

la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales 

respecto al mismo mes del año anterior (58,1%). 
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Gráfico 03. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de 

desocupación (TD) Total nacional Abril (2025 - 2026) 

 

Fuente: DANE 

 

En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se 

ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 

60,1%, respectivamente. 

 

Tabla 05. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad Total nacional Abril (2025 - 2026) 
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SALARIO MÍNIMO 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios 

así como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolución del salario 

mínimo en Colombia, pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de las 

finanzas personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios 

de los productos y servicios tales como salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre 

otros, por tal razón la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el 

tiempo, que sirve para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el 

costo del servicio de mantenimiento de cámaras que cuentas con componentes amarrados al 

IPC como lo es la mano de obra, costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y 

servicios públicos. 

 

En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y se 

contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 
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Tabla 07. Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 

 

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

2026 58.363,5 $1.750.905,00 23% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

 

El salario mínimo para 2026 se fijó en 23% y el salario mínimo legal vigente en Colombia 

pasará de $1.423.500 a $1.750.905 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por un 

valor de $249.095, mientras que para 2025 se fijó en $ 1.423.500,00 con un incremento 

porcentual de 20% con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este aspecto 

ya que es un factor que incide directamente en el valor de la prestación del servicio, 

principalmente con los honorarios del nivel asistencial. 

 

Por otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija 

transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026, como respuesta a una orden 

judicial derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Sección Segunda del 

Consejo de Estado en un proceso de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal 

ordenó expedir y publicar un nuevo acto que fijará el porcentaje transitorio de aumento y su 

valor, y dispuso que la suspensión provisional del decreto previo operaría sólo desde la 

publicación del nuevo acto. 
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El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad jurídica, con 

vigencia estrictamente transitoria “hasta tanto se dicte sentencia” en el proceso en curso, 

evitando un vacío normativo sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) 

durante 2026. 

 

El Decreto 0159 fija el SMMLV 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% 

respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405. 

 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Para llevar a cabo la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, cuyo 

objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” resulta indispensable realizar un 

estudio detallado de los documentos que soportan el proceso principal al cual se efectuará la 

interventoría. 

 

Este análisis comprende la revisión de los pliegos de condiciones, la matriz de riesgos, el 

anexo técnico y demás documentos contractuales que permitan conocer a profundidad el 

alcance del proyecto. Asimismo, es fundamental considerar tanto las normas internas como 

externas que regulan la contratación y supervisión en la entidad. De igual forma, el interventor 

debe contar con los planos y soportes técnicos necesarios para garantizar un seguimiento 

adecuado. 

 

Con esta base, la interventoría podrá asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la 

observancia de todas las disposiciones aplicables. Para ello, se requiere mantener un control 

riguroso sobre el presupuesto y los plazos de ejecución, verificando que los recursos 

financieros asignados se utilicen de manera eficiente y que las actividades se desarrollen 

dentro de los tiempos establecidos en el contrato. 

 

Los requerimientos de la UAESP a los CONTRATISTAS serán efectuados por medio del 

INTERVENTOR. 
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El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberá supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 

ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 

condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de obra, especialmente en lo 

referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y 

de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control 

técnico, ambiental, administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza 

del contrato. 

 

Las actividades del INTERVENTOR se desarrollarán conforme al presupuesto estimado por la 

entidad, el cual hace parte integral de los datos precontractuales y se justifica desde el punto 

de vista técnico, ambiental, jurídico, económico y financiero.  

 

En este sentido, se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con 

conocimientos específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal 

(con el perfil y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística 

requerida para realizar el cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto 

priorizado por la administración Distrital, la cual realice la interventoría a las siguientes 

actividades. 

 

Esta interventoría será responsable de realizar el seguimiento integral a las actividades 

derivadas de los contratos de mínima cuantía y selección abreviada respectivamente, cuyos 

objetos son, “CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO 

VEREDA CAMPO ALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” y “REALIZAR 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD CAMPOALEGRE – CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO. En este sentido, ejercerá labores de supervisión continua sobre el desarrollo 

de los estudios, diagnósticos y demás productos asociados al plan, verificando que se ejecuten 

conforme a los términos contractuales, la normatividad ambiental vigente y los estándares 

técnicos aplicables. Asimismo, la interventoría revisará y validará los avances y entregables, 

asegurando la calidad de la información generada y el cumplimiento de los plazos 

establecidos, cuyas actividades a realizar el seguimiento. 

 

El INTERVENTOR deberá cumplir con las normas aplicables en materia de la naturaleza del 

contrato, y acoger las disposiciones presentadas en el manual de contratación vigente – 

Vigilancia contractual, del Distrito de Santiago de Cali y cumplir con las siguientes obligaciones 

específicas. 
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✓ VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

 

➢ GENERAL 

 

• Cooperar con el Organismo y con el Contratista en lograr los resultados esperados del 

contrato y el cumplimiento del objeto contractual. 

• Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma 

que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de Valor 

por Dinero que permitieron la selección del Contratista. 

• Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. Advertir 

oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia del 

contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo establecido 

en la matriz. 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 

ambiental que sean aplicables.  

• Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

por parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen 

a las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normatividad 

vigente. 

• Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 

condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

• Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 

contrato.  

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y, 

en general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución 

del contrato, de tal forma que el Organismo intervenga oportunamente frente a las 

solicitudes presentadas. 

• Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los 

términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si así lo considera 

conveniente.  

• Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del 

Organismo.  

• Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato.  
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• Elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio, previa aprobación del Ordenador 

del Gasto, dejando constancia de las razones y del tiempo de suspensión del contrato 

e informar a la aseguradora de cada evento.  

• Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de recibo final cuando sea 

necesario, la cual servirá como fundamento del acta de liquidación.  

• Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidación en los casos 

señalados en la norma.  

 

➢ INFORMES 

 

• Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance en 

el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia 

cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de 

esto al Ordenador del Gasto. 

• Rendir informes a los organismos de control y la auditoría interna.  

• Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual. Generar alertas tempranas al Contratista frente a posibles 

contratiempos o incumplimientos en la ejecución contractual.  

• Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes completos 

y detallados, estableciendo cortes de entrega.  

 

5.2.1 PUBLICACIÓN 

 

• Publicar la información de la ejecución del contrato, en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - SECOP o en el mecanismo de publicidad designado para tal fin, 

bajo los lineamientos del órgano rector. 

 

5.2.2 DOCUMENTACIÓN 

 

• Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se 

suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa.  

• Solicitar por escrito al Contratista, lo necesario para la ejecución del contrato. Archivar 

estas solicitudes y sus respuestas en el expediente contractual.  
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• Responder por escrito y de forma oportuna a las consultas que presente el Contratista 

y archivar estas respuestas en el expediente contractual.  

 

5.2.3 VIGILANCIA JURÍDICA 

 

➢ CONTROL AL OBJETO 

 

• Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 

puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las 

especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas 

correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

• Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 

contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

• Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios a 

terceros o a la Administración, pero que se tomen las medidas necesarias. 

• Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada Organismo, el sustento de la 

suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera 

oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

• Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzcan 

a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Administración 

Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de los criterios responsables establecidos en 

el proceso de contratación y certificar su cumplimiento conforme lo establece cada 

categoría en las guías correspondientes. 

• Reportar al líder de contratación la verificación realizada sobre el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista relacionadas con los criterios responsables.  

 

➢ CONTROL A LAS PARTES 

 

• Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando 

el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 

• Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 

en riesgo el cumplimiento.  
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• Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 

afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 

contratistas, con los soportes correspondientes.  

     

5.2.4      GARANTÍAS 

 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 

incluidas las garantías contractuales.  

• Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 

exigidas, en los amparos, valores especificaciones y vigencias. En caso de 

modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas 

variaciones.  

• Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las 

garantías del contrato. 

• Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 

obras hasta el vencimiento de las garantías post-contractuales, con el fin de iniciar 

oportunamente las acciones respectivas aplicables.  

• Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los 

hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al 

contrato. 

  

5.2.5 VIGILANCIA TÉCNICA 

 

➢ ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad 

pactadas en el contrato o establecidas en los términos del proceso de selección, así 

como las normas técnicas y garantías aplicables.  

• Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos necesarios para la 

ejecución del contrato y se cumplan las normas ambientales, de consulta previa y 

participación ciudadana, cuando sean aplicables. 

 

5.2.6 ESPECIFICACIONES DE BIENES 
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• Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos y maquinaria requeridos, 

correspondan con los exigidos en los términos del proceso de selección y en el 

contrato, así como que estos operen con la calidad esperada.  

• Cuando se trate de bienes importados verificar que éstos cumplan los requisitos 

aplicables y las normas sobre importación y legalización. 

 

5.2.7 ESPECIFICACIONES DE OBRAS 

 

• Cuando se trate de obra pública, verificar que los planos y estudios técnicos necesarios 

para la ejecución del contrato se encuentren actualizados y correspondan a las 

especificaciones solicitadas en el contrato y en los términos del proceso de selección.  

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 

iniciar y desarrollar el contrato, cuando aplique.  

• Verificar que los bienes inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública sean 

propiedad de la Administración Distrital.  

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, cuando aplique. 

• Realizar acompañamiento en las auditorías visibles, cuando aplique. 

 

5.2.8 EQUIPOS DE TRABAJO 

 

1. Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del Contratista cumplan 

las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.  

2. Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de trabajo 

cumpla con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de su profesión en 

el país.  

3. Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma 

oportuna y según la normativa vigente. 

4. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo.  

 

5.2.9    CONTROL AL PLAZO 

 

1.  Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en el 

contrato.  
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2.  Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del área, con evidencia técnicas o fácticas 

sobre posibles retrasos que pongan en riesgos el cumplimiento del objeto contractual 

dentro de los plazos establecidos.  

3.  Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal del contrato, por 

circunstancias justificadas para garantizar la ejecución efectiva del contrato. 

4.  Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prórroga al plazo del contrato, 

cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto brindado su concepto técnico 

sobre la necesidad de dicha modificación. 

  

5.2.10 VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 

➢ PRESUPUESTAL- FINANCIERO 

 

1. Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 

planeación de los pagos previstos. 

2. Verificar que el contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto ésta se 

encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado 

de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso. 

3. Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato, 

justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando 

las partidas presupuestales requeridas. 

4. Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las obligaciones 

pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales necesarias. 

5. Solicitar la liberación de saldos posterior a la liquidación del contrato. 

6. Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar 

porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

7. Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e 

informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que 

éste tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en 

las normas. 

 

5.2.11 CONTABLE – PAGOS 
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1. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los 

precios pactados, con sus respectivos tributos. 

2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo 

el recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato. 

3. Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

4. Remitir al área encargada del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos de realizar el trámite de pago ante el Departamento 

Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para 

consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los 

lineamientos del Distrito Especial de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos. 

5. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación del mismo. 

6. Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas 

de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar mediante oficio al 

Ordenador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que 

puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

7. Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato, cuenten con la 

entrada de mercancía en el sistema financiero de la Entidad, que aquellos que deban 

ser registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con dichos requisitos, 

para lo cual elevará la solicitud del trámite al área correspondiente.  

 

5.2.12 INFORMES DE LA INTERVENTORÍA 

 

➢ Informe Semanal: 

 

El INTERVENTOR deberá presentar en su propia papelería un informe semanal a la UAESP, 

vía electrónica y debidamente suscrito, en el cual se evidencie la descripción de las actividades 

ejecutadas por el CONTRATISTA, porcentaje programado vs porcentaje ejecutado, con el 

porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el CONTRATISTA para los 

trabajos de campo, registros fotográficos de actividades ejecutadas y las acciones de control 

integral al avance y ejecución de la obra, durante la semana. 

 

➢ Informe Mensual: 
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El INTERVENTOR deberá presentar en su propia papelería un informe mensual a la UAESP, 

en el cual se evidencie el control integral al avance y ejecución de la Obra. Se debe enviar a 

la Unidad, original en físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco 

(5) días siguientes al mes vencido. En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de 

cada una de las actividades contractuales, el grado de atraso y/o avance de las mismas, los 

equipos utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos de campo, los registros fotográficos; 

deberá contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas según cada 

disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo 

tanto, el estado de ejecución del contrato de Obra y su proyección (dicho informe debe ser 

entregado en programas que la Entidad pueda manipular para responder a requerimientos, 

Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe presentarse un registro de video de 

la evolución de las actividades durante este periodo. 

 

En cada Informe mensual, la INTERVENTORÍA deberá presentar a la UAESP el plan de 

trabajo de INTERVENTORÍA propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo el 

alcance contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el siguiente mes del 

contrato de obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobación u observaciones de 

la UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 

 

Para el Acta de Inicio del contrato de INTERVENTORÍA, dicha INTERVENTORÍA deberá 

presentar a la UAESP un Plan de trabajo propuesto a implementar para el mes consecutivo, 

atendiendo el alcance contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el 

siguiente mes del contrato de Obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobación u 

observaciones de la UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 

 

Hará parte de los informes mensuales, un capítulo especial que describa y valore todas las 

actividades del contrato de obra, dicha información reportada servirá como insumo para la 

recopilación de las lecciones aprendidas en mejora de futuros procesos de contratación que 

adelante la Unidad. 

 

➢ Contenido mínimo del Informe Mensual de Interventoría 

 

El informe mensual de INTERVENTORÍA debe contener el estado y avance del contrato de 

Obra, con gráficas, que claramente describen la situación del proyecto, acompañadas de la 
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identificación de los principales temas por resolver y las recomendaciones de la 

INTERVENTORÍA; debe contener como mínimo, pero sin limitarse, los siguientes aspectos: 

 

1. Introducción. 

2. Antecedentes del contrato. 

3. Datos generales. 

• Estado general del contrato de OBRA e INTERVENTORÍA. 

• Información general del contrato de OBRA e INTERVENTORÍA. 

• Condiciones de cumplimiento del contrato. 

• Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 

• Planes de trabajo ejecutados y programados. 

• Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA. 

• Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 

• Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento 

del contrato. 

A. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 

B. Control del plan de trabajo. 

a) Avance de actividades de la Obra 

b) Gráfica avance físico del contrato de obra. 

c) Actividades ejecutadas en el periodo. 

d) Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones 

de cumplimiento. 

e) Actas de recibo de la actividad ejecutada. 

C. Programación de actividades para el siguiente

 periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios). 

D. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y 

pagos. 

E. Resumen al control de gestión, a partir del plan de trabajo. 

F. Laboratorios y Ensayos. 

G. Control presupuestal del contrato. 

H. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 

a) Soporte de las actas de pago. 

b) Gráfica presupuestal. 

c) Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de OBRA e INTERVENTORÍA. 
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4. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato y sus riesgos. 

5. Alcance administrativo 

6. Alcance técnico. 

7. Alcance ambiental. 

8. Alcance de seguros. 

✔ Alcance a la evaluación de riesgos. 

✔ Alcance contable. 

9. Otros alcances de gestión. 

10. Formatos de control. 

• Relación de personal de la OBRA e INTERVENTORÍA. 

• Relación del equipo en terreno y horas equipo trabajadas. 

• Control climatológico y de horas trabajadas. 

• Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 

11. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberán traer el 

descriptivo, su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un plano general, y 

complementario a identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las 

fotografías presentadas o archivadas, deberán ser a color con una resolución 

adecuada. Sin embargo, el contratista de INTERVENTORÍA debe realizar un registro 

fotográfico diario, como se solicita, y deberá entregarlo en orden cronológico, y por 

actividad. Este registro deberá ser entregado al final del contrato, como un anexo. La 

Entidad podrá solicitar copias de estos archivos diarios, cuando y como lo requiera. 

Para el informe mensual o ejecutivo, se presentarán anexos resumidos de fotos o 

infogramas de avance de la Obra. Gestión de la correspondencia interna y externa 

del periodo y soportes. 

12. La INTERVENTORÍA deberá llevar un registro numerado de los comunicados para 

garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de los mismos. 

13. La INTERVENTORÍA deberá informar y documentar de forma clara el estado y 

cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto. 

14. Actas de comité. 

15. Copia de la bitácora mensualmente 

16. Certificaciones y fichas técnicas. 

17. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de campo, 

vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto 

de esta área. 
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18. Plan de trabajo de INTERVENTORÍA 

19. Porcentaje ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes 

sujeto al cronograma de actividades. 

20. Información para el seguimiento al avance y estado del contrato de Obra y la 

Interventoría. 

21. El INTERVENTOR se obliga a suministrar la información de avance y ejecución de 

la interventoría a la UAESP, cada vez que se requieran para la presentación de 

informes a los entes de control y demás entes que lo requieran. 

22. Registro de Video con el desarrollo de las actividades de campo durante el mes. 

23. ENTREGAS PARCIALES DE INFORMACIÓN: entrega a la entidad de informes 

mensuales separados por capítulos, del estado jurídico, avance financiero, 

administrativo, técnico (incluir registro fotográfico y porcentaje de avance según el 

presupuesto contratado) y demás que se consideren necesarios para dar cuenta de 

los productos o metas alcanzadas mes a mes, explicando brevemente la revisión y 

seguimiento realizado por la interventoría a cada actividad y compromiso contractual 

del contratista de obra o interventoría, con el fin de asegurar la calidad de los 

resultados; esto servirá como insumo de control tanto para la entidad como para la 

interventoría. En caso de que se cuente con entregables previos al trámite de las 

cuentas de cobro, el oficio remisorio de los informes mensuales deberá tener como 

anexos los productos alcanzados en el mes, como: resoluciones de Plan de Manejo 

de Tráfico – PMT, Permisos de ocupación de Cauce, Permisos de Explanación, 

Topografía, Estudios de Suelos, Diseños, memorias de cálculo, entre otros., donde 

aplique, con revisión y aprobación de la interventoría. 

 

➢ Informe Final 

 

Al vencimiento del contrato, la INTERVENTORÍA deberá presentar un informe final. Dicho 

informe deberá incluir, para el plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del 

contrato, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situación de cada 

una de las gestiones técnicas, jurídicas, sociales, prediales y ambientales que incluya los 

inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones presentadas por la 

INTERVENTORÍA. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, y en video que 

claramente describen la situación del proyecto. 

 

Detallar la entrega de los productos asociada a cada uno de los ítems, de manera digital y 
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física  

 

➢ Informes ejecutivos 

 

Cuando la entidad lo requiera, el cual debe contener una síntesis del estado y avance del 

contrato de obra, debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, que claramente 

describen la situación del proyecto. 

 

En los comités realizados por la entidad informar los avances reales sujeto al cronograma de 

actividades y el estado del contrato de obra, así como notificar las novedades de atraso a lo 

que haya lugar con evidencias. 

 

➢ Informes para pagos 

 

• Para el pago del Contrato de Obra, el contratista de INTERVENTORÍA deberá 

presentar con cada una de las cuentas, un informe de Revisión y avance del Contrato 

de Obra. 

• Para el pago del Contrato de interventoría, el contratista de INTERVENTORÍA deberá 

presentar Informe técnico de actividades de acuerdo al periodo de ejecución 

presentado. 

 

5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 

Los aspectos regulatorios relacionados con la presente contratación son los siguientes, sin 

perjuicio de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: 

 

Tabla 08. Marco regulatorio 

 

DISPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental. 

Decreto 1295 de Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 46 de 118 

1994 General de Riesgos Profesionales 

Decreto 806 De 

1998 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social 

en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 

todo el territorio nacional. 

Ley 1150 de 2007 

Introduce modificaciones a la Ley 80 de 1993, y dicta disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 

Señala los criterios que tendrán en cuenta las entidades en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, para la escogencia y calificación 

objetiva del contratista. 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública 

Ley 1508 de 2012 

(Ley de APPs) 

Estableció que el interventor debía ser una persona independiente de 

la entidad contratante y del contratista 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 019 

De 2012 

También conocida como la Ley Anti trámites, establece normas para 

reformar o suprimir trámites, procedimientos y regulaciones 

innecesarias en la Administración Pública. 

Decreto 1082 de 

2015 

Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional de Colombia. Este decreto compila la normativa 

del Gobierno Nacional para la ejecución de las leyes de este sector. 

Ley 1952 de 2019 

Establece las normas que regulan el comportamiento disciplinario de 

los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 

públicas. 

G-GPCOP-01 

Es una guía para los procesos de contratación de obras públicas en 

Colombia. Esta guía establece los requisitos de calidad y habilitantes 

que deben cumplir los pliegos de condiciones de obra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 ACUERDOS COMERCIALES 

Para el proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

Alcaldía de Santiago de Cali, con un presupuesto oficial estimado de CIENTO CUARENTA Y 
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OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS M/CTE ($148.227.336) y que será adelantado mediante la modalidad de mínima 

cuantía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, se procedió a verificar la aplicabilidad de los acuerdos 

comerciales vigentes suscritos por Colombia. 

 

Una vez realizado el análisis, se evidenció que, si bien el objeto contractual podría encontrarse 

dentro del ámbito de cobertura de algunos acuerdos comerciales, el presente proceso de 

contratación se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo valor no supera los 

umbrales establecidos en dichos acuerdos. 

 

En consecuencia, los acuerdos comerciales no resultan aplicables al presente proceso, sin 

perjuicio de que se garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, selección 

objetiva e igualdad de oportunidades. 

 

Así mismo, el proceso deberá observar las disposiciones vigentes en materia de acuerdos 

comerciales, así como aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

5.5 DOCUMENTOS TIPO 

En el marco del análisis del presente proceso, cuyo objeto “CONTRATAR LA 

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO.” se revisó la aplicabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

La Ley 2022 de 2020 establece que los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para 

todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, siempre que el objeto contractual se encuentre regulado por alguno de los 

documentos expedidos. En ese sentido, las entidades solo pueden modificar los aspectos 

señalados expresamente como diligenciables (entre corchetes y resaltados en gris), mientras 

que los requisitos sustanciales son inalterables. 

 

Actualmente, los documentos tipo regulan procesos en los siguientes sectores: 
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● Infraestructura de transporte. 

● Infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

● Gestión catastral con enfoque multipropósito. 

● Licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social. 

● Contratación directa de convenios solidarios para ejecución de obras con organismos 

de acción comunal. 

● Concurso de méritos para interventoría de obras públicas de infraestructura social 

(sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte). 

No obstante, al realizar el análisis de la naturaleza, objeto, alcance y actividades del presente 

proceso, se evidenció que el mismo no se encuentra cobijado por ninguno de los documentos 

tipo vigentes. Lo anterior, por cuanto el objeto contractual corresponde a la interventoría de un 

contrato para la ejecución de obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado y de la planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la vereda Campoalegre, 

corregimiento de Montebello. 

 

En consecuencia, se concluye que este proceso no está sujeto a la aplicación de pliegos tipo, 

por lo cual la entidad debe estructurar los documentos del proceso de selección de manera 

autónoma, con base en el Estatuto General de Contratación y demás normas aplicables, 

garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

El objeto del presente proceso consiste “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN 

LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 

 

La entidad, en atención a lo señalado en el Decreto 310 de 2021, procedió a realizar la 

verificación de los acuerdos marco de precios vigentes publicados en el sitio web oficial de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, se 

constató que no existe un acuerdo marco vigente aplicable al servicio de interventoría. 

 

Cabe precisar que los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD), tales como los 

acuerdos marco de precios, están diseñados para la adquisición de bienes y servicios 

estandarizados y de características técnicas uniformes (ejemplo: papelería, equipos de 
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cómputo, seguros, combustibles, entre otros). En contraste, la interventoría constituye un 

servicio profesional especializado, que demanda personal calificado, experiencia específica y 

metodologías técnicas propias de supervisión, lo cual impide que se clasifique como un bien 

o servicio estandarizable sujeto a los IAD. 

 

En consecuencia, se concluye que el presente proceso no aplica la utilización de Instrumentos 

de Agregación de Demanda y deberá adelantarse bajo los procedimientos de selección 

previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, atendiendo a la naturaleza y complejidad 

del servicio de interventoría. 

5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Dado que el objeto del presente proceso es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN 

LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”, se concluye que la 

Guía de Compras Públicas con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental - 

MAJA01.04.01.P001.G001 no aplica de manera directa al contrato de interventoría. 

 

En consecuencia, la interventoría deberá verificar que el contratista realice la correcta 

ejecución de la obra, así mismo que garantice el cumplimiento de las condiciones ambientales, 

contribuyendo a la correcta ejecución de las obras de mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la 

vereda Campoalegre, corregimiento de Montebello. 

5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los criterios de inclusión social en un proyecto buscan garantizar que todas las personas, sin 

importar sus características personales o situación, puedan acceder de manera equitativa a 

sus beneficios y participar activamente en su desarrollo. Esto contribuye a reducir 

desigualdades, fortalecer la integración social y mejorar la convivencia dentro de la comunidad. 

Además, estos criterios establecen las condiciones que deben cumplirse para ser parte de un 

proyecto o estudio, considerando aspectos como edad, género, origen étnico, nivel educativo, 

estado de salud, idioma, ocupación, entre otros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 sobre responsabilidad y el numeral 14 sobre 

planeación contractual del MAJA01.04.M002 – MANUAL DE CONTRATACIÓN, se busca 

fomentar la participación de población vulnerable en la ejecución de los contratos suscritos por 
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los organismos de la Administración Central Distrital Especial de Santiago de Cali. Para ello, 

se establecen los criterios, lineamientos y directrices necesarios para su implementación en 

los procesos de contratación. En este sentido, se identifican los grupos poblacionales en 

condición de vulnerabilidad que deberán ser beneficiados con medidas de inclusión social 

dentro de los procesos contractuales de la Administración Central de Santiago de Cali. 

 

Tabla 10. Grupos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en género. 

Mujer trans 

Conflicto Armado 
Desplazados por la violencia. 

Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Discapacidad Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales 

De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Étnico y Cultural 
Población indígena. Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 

contextos urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados у graduados de bachillerato de 

estratos 1 у 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 у 2. 

Jóvenes que se vinculen al primer empleo 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 

Fuente: Elaboración propia - información extraída de guía de compras públicas con enfoque 

de inclusión social 
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Dicho lo anterior, la naturaleza del proceso a contratar no es un contrato de impacto social 

directo, la interventoría es un contrato de vigilancia, control y verificación, no de ejecución 

material de obra, suministro o prestación masiva de servicios a la comunidad. 

 

Su finalidad es: 

● Supervisar el cumplimiento contractual. 

● Verificar calidad, plazos y recursos. 

● Garantizar correcta ejecución del objeto contratado. 

Por tanto, no es un contrato que genere impacto social directo que justifique la incorporación 

obligatoria de criterios de inclusión. 

 

Su naturaleza es técnica y especializada 

 

La interventoría exige: 

● Formación profesional específica. 

● Experiencia acreditada. 

● Idoneidad técnica comprobable. 

Los criterios de selección en estos contratos se basan en capacidad técnica, experiencia y 

conocimiento especializado, no en condiciones sociales del proponente, porque el riesgo 

contractual está ligado a la calidad técnica del control. 

 

En conclusión, los criterios de inclusión social, no son requeridos para este tipo de contratos, 

razón por la cual la entidad no solicitara dicho requerimiento. 

 

5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

De acuerdo a la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN; 

MAJA01.04.01. P001.G003, en general, cualquier bien o servicio que se desee adquirir puede 

estar sujeto a la aplicación de criterios de innovación. Por ello, para determinar si un proyecto 

califica como innovador, se recomienda considerar los criterios, características y exclusiones 

señalados en los documentos "Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, 

tecnológico e innovación" y la "Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación", elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y 
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COLCIENCIAS. Estos documentos permiten identificar las distintas categorías de proyectos, 

así como actividades científicas, tecnológicas y de innovación. En este contexto, es 

fundamental definir el tipo de innovación que se busca implementar con base en las siguientes 

características: 

 

Tabla 11. Características según tipo de innovación. 

 

TIPO DE INNOVACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Innovación de producto o 

servicio 

● Introducción de nuevos bienes o servicios en el mercado. 

● Mejora significativa de la funcionalidad y características de 

uso de bienes y servicios existentes. 

● Desarrollo de nuevos usos para un producto (incluye 

aquellos que han sufrido mejoras técnicas significativas). 

● Adición de nuevas funciones o características a servicios 

existentes. 

Innovación de proceso 

● Implementación de nuevos métodos de producción, 

● logística o distribución significativamente mejorados. 

● (Incluye técnicas, equipos y/o software). 

● Métodos nuevos o significativamente mejorados para la 

● creación o provisión de servicios. 

● Nuevas prácticas en la gestión de la cadena de 

● suministro/ sistemas de comercialización que impacten 

● positivamente el desempeño global de la empresa hacia 

sus colaboradores, clientes o redes de aliados; generando 

rupturas frente a formas tradicionales o convencionales. 

Innovación 

organizacional 

● Implementación de nuevas formas de organizar las 

relaciones con otras firmas, de nuevos métodos 

organizacionales en las prácticas de negocio, organización 

del trabajo. 

● Nuevos métodos que agilizan o flexibilizan métodos, 

rutinas y procedimientos de trabajo. 
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● Nuevos métodos para distribuir responsabilidades e 

incrementar autonomía para la toma de decisiones entre 

los empleados. 

Fuente: COLCIENCIAS (2014): Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico y de 

innovación. Criterios y condiciones para su caracterización. 30 de julio de 2014 

 

En el presente caso, se concluye que la guía no resulta aplicable de manera directa, toda vez 

que la interventoría corresponde a un servicio profesional especializado de supervisión y 

control, regido por metodologías técnicas, administrativas y jurídicas ya definidas en la 

normativa vigente, y no a un proceso orientado a la adquisición o implementación de 

productos, servicios o procesos innovadores. 

 

No obstante, se precisa que la interventoría podrá, de manera transversal y voluntaria, hacer 

uso de herramientas tecnológicas y metodológicas que optimicen la gestión del contrato (como 

plataformas digitales de seguimiento, tableros de control o indicadores en tiempo real), las 

cuales, aunque contribuyen a la eficiencia y transparencia, no configuran un supuesto de 

innovación contractual en los términos de la citada guía. 

5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Con base en el análisis del sector respecto al servicio necesario para el cumplimiento del 

objeto contractual de este proceso, se sugiere implementar incentivos que fomenten el 

desarrollo dentro de la contratación pública, los cuales se detallan a continuación: 

1. Incentivos para personas con discapacidad: La Ley 1618 de 2013 establece la inclusión 

de personas con discapacidad en la contratación pública, otorgando ventajas a las 

empresas que las empleen. El Decreto 392 de 2018 reglamenta esta medida, 

asegurando que los proponentes con trabajadores en situación de discapacidad 

reciban puntajes adicionales en los procesos de licitación. 

2. Incentivo para emprendimientos liderados por mujeres: El Decreto 1860 de 2021 busca 

fortalecer la participación de empresas dirigidas por mujeres, en la contratación pública. 

Según su artículo 3, se implementan medidas para impulsar la equidad de género. 

3. Incentivo para MiPymes: en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 

numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del 

sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
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ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 

promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos 

de las MiPymes domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios 

de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar 

requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los 

siguientes aspectos: 

 

● Tiempo de experiencia. 

● Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

● Índices de capacidad financiera. 

● Índices de capacidad organizacional. 

● Valor de la garantía de seriedad de la oferta 

 

4. Incentivo a la industria nacional: La Ley 816 de 2003 promueve la adquisición de bienes 

y servicios de producción colombiana, otorgando puntajes adicionales a las ofertas que 

incluyan productos nacionales. Asimismo, los bienes de países con acuerdos 

comerciales con Colombia reciben un trato preferencial similar. El Decreto 680 de 2021 

refuerza esta normativa, incentivando el consumo de productos nacionales y 

fortaleciendo la industria local. 

En atención a lo expuesto, para este proceso de interventoría se definió como incentivo la 

flexibilización en el número de contratos requeridos para acreditar la experiencia, con el fin de 

ampliar las oportunidades de participación de Mipyme, emprendimientos y empresas lideradas 

por mujeres. Esta medida busca generar condiciones de equidad frente a oferentes con mayor 

trayectoria, permitiendo que se acredite la idoneidad a partir de varios contratos de menor 

cuantía o alcance, siempre que estén relacionados con la supervisión y control de proyectos 

de naturaleza similar. 

 

La adopción de este criterio tiene como finalidad fomentar la pluralidad de oferentes y, de 

manera complementaria, garantizar que los contratistas seleccionados cuenten con la 

experiencia suficiente para desarrollar una interventoría integral con componentes técnicos, 

administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales. De esta forma, la interventoría 

podrá ejercer un control adecuado sobre cada etapa del proceso, velando por el cumplimiento 

de las normas vigentes, la protección del patrimonio y la correcta ejecución contractual. 
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Es preciso señalar que, el proceso es susceptible de limitarse exclusivamente a Mipyme, toda 

vez que el presupuesto oficial estimado no supera el equivalente a USD $125.000, conforme 

a lo establecido en la normatividad vigente. 

5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

Existen diversos aspectos relevantes en el mercado de las interventorías, los cuales afectan y 

benefician de una u otra manera este mercado, como lo siguientes: 

1. Alta competencia y atomización del mercado 

El mercado de interventorías en Colombia es altamente competitivo, con muchas firmas 

(grandes, medianas y pequeñas) que ofrecen servicios similares. 

● Hay bajas barreras de entrada relativas (comparado con construcción). 

● Se genera competencia por precio, lo que puede afectar la calidad. 

● Existe sobreoferta en algunos segmentos, especialmente en obra pública. 

Esto lleva a fenómenos como: 

● Propuestas económicas muy bajas (riesgo de mala interventoría). 

● Selección basada en precio más que en calidad. 

 

2. Dependencia fuerte del sector público 

Gran parte de la demanda proviene de: 

● Infraestructura pública (vías, hospitales, colegios). 

● Proyectos financiados por el Estado. 

Esto implica que el mercado: 

● Está altamente influenciado por política pública y presupuesto estatal. 

● Depende del ciclo de inversión en infraestructura. 

● Puede verse afectado por cambios de gobierno o retrasos en contratación. 

 

3. Modelo de contratación: concurso de méritos 

La interventoría en el sector público se adjudica principalmente por concurso de méritos. 

 

Esto genera: 

● Enfoque en experiencia y capacidad técnica. 
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● Procesos largos y complejos. 

● Alta carga documental para participar. 

Pero en la práctica: 

● A veces se distorsiona por criterios económicos o subjetivos. 

 

4. Problemas estructurales del sector 

Hay varias debilidades identificadas: 

● Confusión de roles entre interventoría, supervisión y auditoría. 

● Falta de formación especializada en interventoría. 

● Supervisión débil a los interventores por parte de las entidades. 

● Casos donde interventores asumen funciones que no les corresponden. 

Esto afecta: 

● La calidad del control. 

● La responsabilidad jurídica. 

● La transparencia de los proyectos. 

 

5. Presión en honorarios y rentabilidad 

 

● Los honorarios suelen estar entre 2% y 5% del valor del proyecto. 

● Existe tendencia a la reducción de tarifa por competencia.  

Consecuencias: 

● Menor capacidad técnica en campo. 

● Equipos incompletos o poco especializados. 

● Interventorías “de papel” (solo administrativas). 

 

6. Necesidad de equipos interdisciplinarios 

El mercado exige cada vez más: 

● Ingenieros 

● Abogados 

● Contadores 
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● Especialistas ambientales 

Porque la interventoría no es solo técnica, sino también: 

● Jurídica 

● Financiera 

● Ambiental 

Esto incrementa costos y complejidad operativa. 

7. Transformación tecnológica del sector 

El mercado está evolucionando hacia: 

● Uso de BIM (Building Information Modeling) 

● Drones para seguimiento de obra 

● Big Data e inteligencia artificial 

Impacto: 

● Mayor eficiencia en control 

● Reducción de errores 

● Nuevas competencias requeridas para las firmas 

 

8. Enfoque creciente en sostenibilidad 

Las interventorías ahora deben: 

 

● Verificar cumplimiento ambiental 

● Evaluar impacto ecológico 

● Supervisar licencias y mitigaciones 

Esto se vuelve clave en: 

● Proyectos financiados internacionalmente 

● Obras con licencias ambientales complejas 

 

9. Riesgos legales y responsabilidad 

El interventor tiene alta exposición a: 

● Responsabilidad civil 
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● Responsabilidad fiscal 

● Sanciones disciplinarias 

Además: 

● Hay dificultad para asegurar estos riesgos (pólizas). 

Esto hace que el mercado sea: 

● Jurídicamente exigente 

● Riesgoso para firmas pequeñas 

 

10. Relación crítica con la transparencia y anticorrupción 

La interventoría es clave para: 

● Evitar sobrecostos 

● Detectar incumplimientos 

● Garantizar uso correcto de recursos 

Pero también enfrenta riesgos como: 

● Conflictos de interés 

● Falta de independencia 

Por eso hoy se enfatiza en: 

● Interventoría independiente (terceros) 

● Control cruzado 

 

11. Concentración geográfica del mercado 

Las principales empresas y contratos se concentran en: 

● Bogotá 

● Medellín 

● Cali 

● Barranquilla 

Esto genera: 

● Centralización del conocimiento 

● Menor desarrollo en regiones pequeñas 
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12. Evolución del rol: de vigilante a gestor estratégico 

Actualmente, el interventor está pasando de ser: 

● Un simple “controlador” 

● Un **actor estratégico del proyecto** 

En síntesis 

 

El mercado de interventorías en Colombia se caracteriza por: 

● Alta competencia y presión en precios 

● Dependencia del Estado 

● Problemas estructurales (formación, roles, supervisión) 

● Transformación tecnológica y ambiental 

● Alta responsabilidad jurídica 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 

dentro 

de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la 

demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 

considerado para la contratación pública. 

 

Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 

a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 

procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito 

de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro 

proceso de contratación. 

 

La información del comportamiento del gasto permite a UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, recopilar información histórica sobre cómo 

se ha contratado  la interventoría para la ejecución de obras de mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la 

vereda Campoalegre, corregimiento de Montebello conocer las experiencias y recopilar 

información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, 
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como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado 

para su contratación. 

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 

evaluación y adjudicación, entre otros. 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI 

Se procede a validar en la plataforma de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, donde 

se encontró que el Distrito Especial de Santiago de Cali durante las últimas vigencias 

efectuado la ejecución de este mismo proceso, el cual ha salido por diferentes modalidades 

de contratación, su objeto no es 100% igual y sus condiciones no han sido las mismas; aunque 

finalidad del contrato que es llevar acabo la “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA 

VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”, sigue siendo idéntica, a 

continuación se especifica los procesos encontrados de las vigencias 2023, 2024 y 2025. 

 

La tabla N° 13 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 

relacionados con “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.” 

 

Tabla 12. Otros procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Número de proceso 4182.010.32.1.582-2023 4182.010.32.1.478-2024 4182.010.32.1.233-2025 

Link del proceso 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.4901069

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.6318336

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.7727286
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&isFromPublicArea=True&
isModal=False 

&isFromPublicArea=True&
isModal=False 

&isFromPublicArea=True&
isModal=False 

Modalidad de selección Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Cantidad de oferentes 2 15 4 

Objeto contractual 

REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LOS 

ESTUDIOS CON 
ALCANCE DE DISEÑO 

DE LOS 
ALCANTARILLADOS 

SECTOR GUAYABALES - 
LA SIRENA - 

CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA, VEREDA EL 

PAJUI, CORREGIMIENTO 
LA LEONERA FASE II Y 

SECTOR LOS TOSE, 
VEREDA ALTO LOS 

MANGOS - 
CORREGIMIENTO LA 

BUITRERA. 

"REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LAS 

OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LA 

PTAP VEREDA LA 
REFORMA 

CORREGIMIENTO LOS 
ANDES, PTAP LA PAZ 
CABECERA Y EN EL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA 

VORÁGINE - 
CORREGIMIENTO DE 

PANCE". 

REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LA 

DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

VEREDA EL ESTERO, 
CORREGIMIENTO 

NAVARRO. 
 

Valor del contrato $ 45.003.004 $ 120.409.048 $ 167.304.480 

Proveedor 
AGUDELO & GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA S.A.S 

INGENIEROS & 
ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES S.A.S 

HELMER SINISTERRA 
BONILLA 

Plazo del contrato 111 días 4 meses 8 meses 

Forma de pago 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 

La forma de pago será un 
90%, el cual se distribuirá 

en actas parciales y un 
10% al final 
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Experiencia exigida 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 

mediante una (1) 
certificación cuyo objeto 
del contrato deberá estar 

relacionado con la 
interventoría diseños de 
Redes de Alcantarillado 

y/o PTAR 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 
mediante máximo (3) 

certificación cuyo objeto 
del contrato deberá estar 

relacionado con la 
interventoría 

en la construcción de 
alcantarillados. 

El proponente deberá 
acreditar experiencia 

mediante una (1) 
certificación cuyo objeto 
del contrato deberá estar 

relacionado con 
interventoría a la 
construcción y/o 
intervención y/u 

optimización de Sistemas 
de acueducto o Planta de 

tratamiento de agua 
potable 

 

Códigos UNSPSC 
80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

80101600 
81101500 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios 
prestaciones Salariales  

 
Calidad del Servicio 

 

 Fuente: SECOP I y II 

 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo a los procesos encontrados en el punto anterior, se procedió a realizar el análisis 

de la demanda utilizando el Método de MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, 

dicho análisis se realizó clasificando los códigos UNSPSC relacionados en cada uno de los 

procesos encontrados en el Distrito Especial de Cali. 

  

Conforme a los resultados arrojados por el MAE, se puede determinar en las gráficas del 

análisis de la demanda el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto 

contractual de este proceso en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia 2023, 

2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 23.803 contratos afines con un valor total de 

$513.639.623.0615. 

 

Gráfica 4. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 5. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 6. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 7. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 

proveedores/Origen de proveedores 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 
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Gráfica 8. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de 

selección 

 
Fuente: Colombia compra/MAЕ 

 

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES 

 

De acuerdo al objeto contractual de este proceso, se procede a validar en la plataforma de 

datos abiertos de Colombia Compra Eficiente procesos que se hayan llevado a cabo en otras 

Entidades Estatales a nivel nacional, el cual se extrajo los siguientes procesos celebrados en 

diferentes entidades y que tienen semejanza con el objeto actual de este proceso. 

 

La tabla N° 14 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados 

con el siguiente objeto, “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” 

 

Tabla 13. Otros procesos adelantados por otras entidades 

 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 
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Vigencia 2023 2024 2025 

Entidad 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA 
MAGDALENA 

SENA REGIONAL 
NARIÑO Grupo 

Administrativo CAPCP 

Sena Regional Boyaca 
Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto 

Número de proceso 
MC-MGN-CAAG-0058-

2023 
MC-NRÑ-CAPCP-0053-

2024 
MC-BYC-CIMM-025-2025 

Link del proceso 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.5265551 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.7244750 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pr
ocesos&prevCtxUrl=https

%3a%2f%2fwww.secop.go
v.co%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering%2f
ContractNoticeManageme
nt%2fIndex&notice=CO1.N

TC.8885515 

Modalidad de selección Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Cantidad de oferentes 2 5 2 

Objeto contractual 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 

legal, financiera, contable 
y ambiental del contrato de 
obra que tiene por objeto 

"Contratar la Construcción 
del Almacén del Centro 

Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira Regional 

Magdalena". 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 

legal, financiera, contable 
y ambiental del contrato de 
obra que tiene por objeto 
la Pavimentación de la vía 

interna de acceso a los 
ambientes de formación 
de la sede Chiricana km 
21 Inguapí, del Centro 

Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa Pacífica SENA 
Regional Nariño, durante 

la vigencia 2024 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa y 

financiera del contrato de 
mantenimiento de las 

instalaciones del Centro 
Industrial de 

Mantenimiento y 
Manufactura - CIMM del 
SENA, en las sedes de 
Sogamoso, Duitama y 

Chiquinquirá, con el fin de 
verificar el cumplimiento 

de las obligaciones 
contractuales, supervisar 
la correcta utilización de 
los recursos públicos y 

garantizar que las obras 
se ejecuten con la calidad, 
oportunidad y seguridad 

requeridas. 

Valor del contrato $ 116.000.000 $ 122.301.853 $ 142.000.000 
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Proveedor MVGCOLOMBIA ALVARO VARGAS 
Consorcio interventoría 
mantenimientos sedes 

sena cimm 

Plazo del contrato 277 días 20 días 90 días 

Forma de pago 

EL SENA, cancelará al 
CONTRATISTA, mediante 

pagos parciales de 
acuerdo a la ejecución de 

la interventoría del 
contrato en mención, una 
vez recibido a satisfacción 

el objeto del presente 
proceso de contratación y 
previa presentación de: a) 

La factura electrónica 
correspondiente con el 

cumplimiento de los 
requisitos fiscales y 

legales, cuya fecha de 
vigencia no debe ser 

menor a 30 días 

El Sena realizará pagos 
parciales de conformidad 

conlas actividades 
realizadas de acuerdo con 

la presentación de cada 
factura por parte del 

contratista (cuando esta se 
deba expedir), previo 

recibo a satisfacción por 
parte de la 

SUPERVISIÓN, lo cual 
deberá quedar soportado 

en el respectivo Informe de 
Supervisión. Para la 

realización de cualquier 
pago el contratista deberá 

acreditar previamente 
encontrarse al 

día en el pago de aportes 
al sistema de seguridad 
28 GCCON-F-046 V.02 

social integral y parafiscal. 

Actas parciales de 
acuerdo al avance de 

obra. 

Experiencia exigida 

El proponente deberá 
presentar Certificados, 
acta de terminación y/o 
Acta de recibo final y/o 
acta de liquidación de 
contrato ejecutado con 
entidades públicas o 
privadas, cuyo objeto 

guarde relación 
con: Interventorías de 

construcción, 
reconstrucción o 
mejoramiento de 

infraestructura civil de 
edificaciones, cuya 

sumatoria de valores sea 
igual o superior al 100% 

del presupuesto del 
presente proceso. 

El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, 

requiere que los oferentes 
acrediten experiencia en la 

ejecución de dos (2) 
contratos como contratista 

de interventoría 
terminados y/o liquidados, 

cuyos objetos 
correspondan a al 

seguimiento de técnico, 
administrativo, contable y 
financiero de contratos de 
obra pública relacionada 

con la 
construcción y/o 

mantenimiento y/o 
mejoramiento a la red vial 

terciaria 

Los proponentes deberán 
anexar a la propuesta la 

acreditación de la 
experiencia mediante la 
ejecución de contratos 

cuyo objeto y/o alcance y/u 
obligaciones corresponda 

interventoría de obras 
civiles de mantenimiento 

de infraestructura 
institucional, por lo menos 

uno debe incluir 
infraestructura educativa. 

Para lo cual deberán 
presentar dos (2) 
certificaciones y/o 

contratos junto 
al documento soporte 
(acta de liquidación o 
certificado o acta de 

recibido a satisfacción), 
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donde conste la 
celebración y la ejecución 
del objeto relacionado con 
el proceso de contratación, 
Sin perjuicio de lo anterior, 
la entidad podrá verificar la 
experiencia directamente 

con el contratante. 

Códigos UNSPSC 
81101500 
80101600 

80101600 81101500 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

Cumplimiento 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
 

Calidad del servicio 

 
Fuente: SECOP II 

 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Acorde a los procesos encontrados en las otras entidades estatales, se procede a realizar el 

análisis de la demanda utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO, con los códigos UNSPSC más utilizados en cada uno de los procesos 

encontrados.  

 

Conforme a los resultados arrojados por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se 

puede determinar en las gráficas del análisis de la demanda el comportamiento de las 

contrataciones relacionadas con el objeto contractual de este proceso en el departamento del 

Valle del Cauca durante la vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 

780.834 contratos afines con un valor total de $34.854.977.996.625 y además se observa que 

el valor total estimado por familia corresponde en su gran mayoría al código 8011 - Servicios 

de recursos humanos con una participación de 6479.310 contratos y un total en valor 

contratado de $17.429.206.070.668,  

 

Los 3 departamentos que más predominaron, fueron: 
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● Distrito Capital de Bogotá con una participación del 25,08%, que genera $104.82 

millones  

● Valle del Cauca con una participación del 10,06%, que genera $42,04 millones 

● Antioquia con una participación del 8.79%, que genera $36,76millones. 

 

Gráfica 9. Análisis de la demanda en MAE por gasto anual y mensual 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por cantidad de contratos anuales y mensuales 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 
 

Gráfica 10. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por familia 
 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 71 de 118 

Gráfica 11. Análisis de la demanda en MAE por el valor total estimado por origen de 
proveedores/Origen de proveedores 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 
Gráfica 12. Análisis de la demanda en MAE por valor total estimado por modalidad de 

selección 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
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Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 

adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 

organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo 

en cuenta la información obtenida de los seis (06) procesos analizados en la demanda, 

se evidencia que actualmente las entidades adelantan la interventoría a través de la 

modalidad de mínima cuantía. 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 

la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el Distrito Especial de Santiago de 

Cali y las demás entidades consultadas han considerado plazos para contratar este 

tipo de procesos entre 1 a 8 meses. 

● Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones anteriores, 

el presupuesto asignado a cada proceso de contratación para Interventorías ha sido 

hasta de $ $ 167.304.480 millones de pesos en procesos adelantos por el Distrito 

Especial de Santiago de Cali, sin embargo, a nivel nacional se han realizado procesos 

contractuales similares hasta por un valor de $ 142.000.000.  

● Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en cada uno de 

los procesos mencionados en el comportamiento histórico, se puede concluir que la 

mayoría de los procesos realizaron la misma metodología de pago, a continuación, se 

relaciona la forma de pago más implementada por el Distrito es. “la forma de pago será 

un 90%, el cual se distribuirá en actas parciales y un 10% al final” a diferencia de las 

otras entidades la cual es: 

El valor de la presente contratación, será cancelado por parte de la entidad 

mediante actas parciales de acuerdo al avance de ejecución del contrato objeto de 

interventoría, una vez certificado por la supervisión del contrato. 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida, la experiencia permite determinar el conocimiento, las 

habilidades, las capacidades técnicas, etc., que debe contar el proponente sobre la 

ejecución de actividades iguales o similares a la del proceso de contratación que se 

llevara a cabo, Dentro de los procesos analizados se evidencia que la experiencia 

solicitada es: 
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✔ EMPRESAS: La cantidad de contratos solicitados esta entre uno (01), la sumatoria 

debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial, valor expresado en SMMLV y 

deben estar relacionados con el objeto contractual. 

✔ PROPONENTES PLURALES: Los proponentes plurales deben adjuntar un (1) 

contrato adicional y dicho contrato debe haber realizado la interventoría a planes de 

saneamiento.  

✔ MIPYMES: El proponente debe presentar Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de 

estos contratos deberá ser igual o superior a 10% menos de lo exigido frente al 

presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

SMMLV y deben estar relacionados con el objeto contractual. 

✔ EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES: El proponente debe presentar 

Máximo tres (03) contratos, la sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior 

a 10% menos de lo exigido frente al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes SMMLV y deben estar relacionados con el objeto 

contractual. 

✔ Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos requeridos 

para contratar el objeto del proceso de contratación son los siguientes: 

 

Tabla 14. Análisis de los códigos clasificadores, según la muestra de demanda seleccionada 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

✔ Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se procede a verificar por cada 

proceso cuales son las garantías pertinentes para este objeto contractual: 

 

Tabla 15. Análisis de garantías exigidas, según la muestra de demanda seleccionada 
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GARANTÍA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: "3.1. El 

incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; 3.2. El cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista: 3.3. Los daños imputables al 

contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria." 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato o 

4, 6 0 30 meses más 
de vigencia 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación 

del personal utilizado en el territorio nacional 
ejecución contrato amparado. 

Entre el 5% y el 
8% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 

3 años de más de 
vigencia 

Calidad de los 
servicios 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados deficiente 

de la calidad del servicio prestado. 

Entre el 10% y el 
20% del valor del 

contrato 

Entre término del 
contrato y 6 meses 
y/o cinco años más 

de vigencia 
 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

Las garantías exigidas en los procesos, se hacen como medida de protección que establece 

la Entidad Contratante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del proponente. Las garantías pueden ser por el objeto, valor, plazo, 

naturaleza u obligaciones. 

✔ Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 

información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que para este tipo de 

procesos los aspectos técnicos habilitantes corresponden a la presentación de un 

equipo mínimo, que cumpla con el perfil profesional y que posea la experiencia que se 

requiere para llevar a cabo las actividades plasmadas en los procesos. A continuación, 

se relaciona los cargos que se requiere para este tipo de objeto contractual: 

 

Tabla 16. Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados 
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CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN / EXPERIENCIA GENERAL / EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR 

Formación: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario con Maestría a fin a la 
ingeniería. 
Experiencia General: Mínimo diez (10) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como director 
de interventoría de diseños de PTAP y/o PTAR y/o Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillados. 

ESPECIALISTA 
ESTUCTURAL 

Formación: Ingeniero Civil especialista en Estructuras 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años de experiencia como 
especialista estructural de interventoría de diseños PTAP y/o PTAR y/o Redes 
de Acueducto y/o Alcantarillados y/o mitigación de riesgos. 

PROFESIONAL EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Formación: Inspector SGSST 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) proyectos de experiencia como 
Ingeniero en proyectos y/o interventoría de Sistemas de Información 
Geográfica 

ESPECIALISTA 
SANITARIO Y 
AMBIENTAL 

Formación: Ingeniero Ambiental y/o Ambiental y Sanitario 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) contratos de experiencia como 
gestor ambiental de interventoría a diseños de Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable y/o Redes de Acueducto y/o mitigación de riesgos 

INGENIERO 
TOPOGRAFO 

Formación: Ingeniero Topográfico especialista en Sistemas de Información 
Geográfica y/o Geomática 
Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir 
de la expedición de la tarjeta o matricula profesional  
Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) contratos de experiencia como 
Ingeniero Topográfico de interventoría en diseños de Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y/o redes de Acueducto y/o mitigación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de datos abiertos 

 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

No aplica.  

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 

en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, si el presupuesto es 

acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 

consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con el objeto, 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos CIIU 

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica para 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

 

Tabla 17. Proveedores identificados con el código CIIU 7112 

 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
CODIGO 

CIIU 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE M7112 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

800015774 B & C S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO M7112 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. M7112 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800039398 INGEAL S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800053619 CUPULA S.A ANTIOQUIA M7112 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA M7112 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA M7112 
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800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  

LTDA O IPI LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

800066663 VELZEA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800078300 CIVALCO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800081740 EPROQMECANICA  LTDA ATLANTICO M7112 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

800086501 EDL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
ATLANTICO M7112 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7112 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 

INCOPLAN SA 
BOGOTA D.C. M7112 

800117971 INEICA LTDA ATLANTICO M7112 

800141159 INARE SAS BOGOTA D.C. M7112 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA M7112 

800168477 ARQ SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. M7112 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. M7112 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. SANTANDER M7112 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. M7112 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -TELMACOM SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800219705 ROCA + SAS BOGOTA D.C. M7112 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 

ARQCIVILES S A S 
BOGOTA D.C. M7112 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA M7112 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS BOGOTA D.C. M7112 
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800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA 

SEI LTDA 
SANTANDER M7112 

800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

800247715 I+CONSULTORES S.A.S ANTIOQUIA M7112 

800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

800252568 KAMATI LTDA BIC VALLE M7112 

800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 
VALLE M7112 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO M7112 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO M7112 

802009745 INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION SAS ATLANTICO M7112 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO M7112 

802024876 
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
ATLANTICO M7112 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO M7112 

804002564 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS 

DE INGENIERIA SAS 
SANTANDER M7112 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI S.A.S. 
SANTANDER M7112 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS SANTANDER M7112 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER M7112 

804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER M7112 

804011804 COPOWER LIMITADA SANTANDER M7112 

804012755 SITELSA SAS SANTANDER M7112 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER M7112 

804014238 DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA AVICOLA SANTANDER M7112 

804015242 
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
SANTANDER M7112 

804016472 MOVIPETROL SAS SANTANDER M7112 

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA SANTANDER M7112 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE M7112 

805022607 
DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC 

S.A.S 
VALLE M7112 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A VALLE M7112 
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806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR M7112 

806015072 RB CONSULTORIA SAS BOLIVAR M7112 

809000735 DCI INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS CALDAS M7112 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA M7112 

811004340 GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

811017887 soluciones de trafico sas ANTIOQUIA M7112 

811033850 INGECONCRETO S.A.S ANTIOQUIA M7112 

811036279 
ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y PROYECTOS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ANTIOQUIA M7112 

813000608 
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y ENERGIAS 

LTDA 
HUILA M7112 

822003568 INGECINCO LTDA. META M7112 

823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ATLANTICO M7112 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

M7112 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA SANTANDER M7112 

829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C. M7112 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. M7112 

830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. M7112 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. M7112 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS BOGOTA D.C. M7112 
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830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

IPI SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C. M7112 

830061122 HERA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830062201 AQUADATOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. M7112 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S BOGOTA D.C. M7112 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830068724 ARA INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830077054 INVERTANZA SAS BOLIVAR M7112 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 
BOGOTA D.C. M7112 

830082693 Arcomat SAS BOGOTA D.C. M7112 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. M7112 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP BOGOTA D.C. M7112 

830095451 IT Services SAS BOGOTA D.C. M7112 

830097620 ALDEA PROYECTOS sas EN REORGANIZACIÖN BOGOTA D.C. M7112 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. M7112 
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830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. M7112 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. M7112 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830501913 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER M7112 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830509674 INGARK SAS ANTIOQUIA M7112 

830510830 ELEMENT LOGIC SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513942 CORVEZ SAS CHOCO M7112 

830515117 GNG INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 

CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

844005086 DUVAL LTDA CASANARE M7112 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860040871 Plinco sa BOGOTA D.C. M7112 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTA D.C. M7112 

860043799 
HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y 

AUDITORIA AMBIENTAL 
BOGOTA D.C. M7112 

860050146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860067236 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

860069446 HIDROCONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860402221 VIBRAN SAS BOGOTA D.C. M7112 
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860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC BOGOTA D.C. M7112 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS BOGOTA D.C. M7112 

860522801 INGENIERIA INSAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO M7112 

890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA SANTANDER M7112 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE M7112 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE M7112 

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS VALLE M7112 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS BOLIVAR M7112 

890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA M7112 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS ANTIOQUIA M7112 

890920656 
INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE DE 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 
ANTIOQUIA M7112 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION ANTIOQUIA M7112 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA META M7112 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. ATLANTICO M7112 

900025906 VIALTOP S A S BOGOTA D.C. M7112 

900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - 

COFINTEC S.A. 
VALLE M7112 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN 

REORGANIZACION 
VALLE M7112 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES 

INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER M7112 

900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION BOLIVAR M7112 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC SANTANDER M7112 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 83 de 118 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA M7112 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS ANTIOQUIA M7112 

900108928 DCARAVAN SAS BOGOTA D.C. M7112 

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900129770 INSUELECTRI SAS ATLANTICO M7112 

900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900154758 CYMADE SAS TOLIMA M7112 

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900159278 PROCTEK S,A,S, CUNDINAMARCA M7112 

900161993 sondeos geofísicos sas ANTIOQUIA M7112 

900165846 INPROYEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900175904 SOLCICOL SAS CUNDINAMARCA M7112 

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA BOGOTA D.C. M7112 

900181969 HYBRYTEC SAS ANTIOQUIA M7112 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA ATLANTICO M7112 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL BOLIVAR M7112 

900193350 PMO CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900194642 GESPROYECT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 
META M7112 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA M7112 

900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA M7112 
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900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900214218 AQSTICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
BOGOTA D.C. M7112 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900230949 DEEK MACHINE SA BOGOTA D.C. M7112 

900232333 ULTRATEK SAS ATLANTICO M7112 

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO M7112 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900250217 EPYPSA COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900268896 AXON GROUP LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC SAS 
BOLIVAR M7112 

900278445 
SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900293698 SICMECI S.A.S. BOLIVAR M7112 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S BOGOTA D.C. M7112 

900308132 Hepta Proyectos SAS BOGOTA D.C. M7112 

900311747 DARDAOIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900316599 PS INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
ANTIOQUIA M7112 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900343521 SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS ATLANTICO M7112 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO M7112 

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL 

COLOMBIA SA 
BOGOTA D.C. M7112 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

ANTIOQUIA M7112 

900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO M7112 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 

S.A.S 
CUNDINAMARCA M7112 

900413753 CONSTRUCEC SAS CORDOBA M7112 

900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S BOYACA M7112 

900423160 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900427442 KER INGENIERIA SAS BIC SANTANDER M7112 

900433214 DEACIVIL SAS BIC ANTIOQUIA M7112 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS ATLANTICO M7112 

900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900467640 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL BOGOTA D.C. M7112 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ANTIOQUIA M7112 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900482157 Interventoría, Asesorías y Construcción SAS ANTIOQUIA M7112 
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900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 
SANTANDER M7112 

900483711 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

S.A.U. 
ANTIOQUIA M7112 

900484931 
MEC MEDIDAS ELECTRONICAS CENTRALIZADAS 

SAS 
NARINO M7112 

900489249 IIP SAS BOGOTA D.C. M7112 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS META M7112 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO M7112 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA M7112 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA M7112 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR M7112 

900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES SAS SANTANDER M7112 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y 

CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S 
SANTANDER M7112 

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900589973 IMF INGENIERIA SAS LA GUAJIRA M7112 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900606675 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL S.A.S ATLANTICO M7112 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900618804 PROINGCA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900635225 P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. M7112 

900642964 + VERDE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS BOGOTA D.C. M7112 

900651802 SITECSYS BOGOTA D.C. M7112 

900654628 INSTORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900663335 SYNERTECH SERVICE SAS ATLANTICO M7112 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900722467 
ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES SAS 
CALDAS M7112 

900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900787019 MAB SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA M7112 

900822791 ASIK SAS BIC ATLANTICO M7112 

900823820 SOLAR PLUS SAS ATLANTICO M7112 

900843992 SELECTRIK SAS ATLANTICO M7112 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS 
SANTANDER M7112 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL BOGOTA D.C. M7112 

900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900888903 CONSTRUCSION SAS BOLIVAR M7112 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO M7112 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900938855 PARCELCON VALLE M7112 

900975258 ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC ATLANTICO M7112 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS ATLANTICO M7112 

901043572 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS ATLANTICO M7112 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA M7112 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

901118824 ADEMINCOL S.A. BOGOTA D.C. M7112 
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901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S SANTANDER M7112 

901136603 
INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y METALURGISTAS 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

901167602 Abo Energy Colombia SAS ANTIOQUIA M7112 

901219719 CE CAPITAL SAS ATLANTICO M7112 

901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C 

S.A.S -  BIC 
BOGOTA D.C. M7112 

901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 

COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. M7112 

901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA M7112 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349046 LPAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS BOYACA M7112 

901380787 08 BOGOTA D.C. M7112 

901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC BOGOTA D.C. M7112 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. M7112 

800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. ANTIOQUIA M7112 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. M7112 

800122811 COTEL SAS VALLE M7112 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800166199 DELTEC SA VALLE M7112 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA-

EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

800252997 servicios de ingeniería y construcción sas BOGOTA D.C. M7112 

804001735 INTERPRO SAS SANTANDER M7112 

804010786 IINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER M7112 

804014816 HOL SAS ATLANTICO M7112 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S BOLIVAR M7112 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. M7112 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA M7112 

813008777 
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD 

CONSULTORES S.A.S. BIC 
BOGOTA D.C. M7112 
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816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA M7112 

820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S BOYACA M7112 

822007239 ARM CONSULTING SAS META M7112 

830011122 COPEBA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830013009 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 

S.A. TECNA ICE S.A. 
BOGOTA D.C. M7112 

830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 

S.A 
BOGOTA D.C. M7112 

830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C BOGOTA D.C. M7112 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860009250 RESTREPO URIBE SAS BOGOTA D.C. M7112 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A BOGOTA D.C. M7112 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 
BOGOTA D.C. M7112 

860055558 ACEVERDE S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. M7112 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

890303126 PLANES SAS VALLE M7112 

890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA BOLIVAR M7112 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR M7112 

890929122 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900108455 
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
BOGOTA D.C. M7112 
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900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C. M7112 

900204764 VILTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900218431 CHAFIK INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900223787 
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA 

BGA INGENIEROS LTDA 
SUCRE M7112 

900241492 INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL META LTDA META M7112 

900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC RISARALDA M7112 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S BOLIVAR M7112 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON 

S.A.S.-EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. M7112 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S BOGOTA D.C. M7112 

900346221 Westphalia SAS BOGOTA D.C. M7112 

900350044 SURVEY SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900365677 CDM SMITH BOGOTA D.C. M7112 

900375840 AGNIS SAS - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900413231 PRODEGI SAS BOLIVAR M7112 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIOINES ESPECIALIZADAS 

S.A.S. (ISES S.A.S.) 
ATLANTICO M7112 

900425518 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA 

SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900494141 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU 

SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900494484 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900498289 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900536270 IGGA SAS ANTIOQUIA M7112 

900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 

LATINO AMERICA SIGLA SAS 
BOGOTA D.C. M7112 

900644351 CONSULTORES DONOVAN BOGOTA D.C. M7112 

900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900685058 GB PLUS SAS BOGOTA D.C. M7112 
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900736836 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S A S BOGOTA D.C. M7112 

900863185 1 SOLUTION SAS BOGOTA D.C. M7112 

901074431 EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901278143 AMAN INVERSIONES SAS BOLIVAR M7112 

901366369 
CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-
BIC 

BOGOTA D.C. M7112 

901419879 KALERI S.A.S. VALLE M7112 

901477828 GNG PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S. 
ATLANTICO M7112 

800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR M7112 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. ATLANTICO M7112 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. SANTANDER M7112 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA M7112 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA 

SAS 
ANTIOQUIA M7112 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

830083572 HIDROSUELOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY 

COLOMBIA S.A.S 
BOGOTA D.C. M7112 

830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 

EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

BOGOTA D.C. M7112 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C. M7112 

860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. M7112 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. M7112 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE M7112 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. M7112 
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900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTA D.C. M7112 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS 
ANTIOQUIA M7112 

900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900458019 FREYSSINET GEOQUEST COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900872002 GRENERGY COLOMBIA SAS ANTIOQUIA M7112 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901230477 
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO 

EINTERES COLECTIVO - BIC - 
BOGOTA D.C. M7112 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN INSTITUTE 

COLOMBIA SUCURSAL 
BOGOTA D.C. M7112 

901520206 ODINSA VIAS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 
COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E 

INTERES COLECTIVO 
BOGOTA D.C. M7112 

901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. ANTIOQUIA M7112 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S ATLANTICO M7112 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS ANTIOQUIA M7112 

830126461 HITOS URBANOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA M7112 

860002837 OSPINAS & CIA. S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

860028712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.  BOGOTA D.C. M7112 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS BOGOTA D.C. M7112 

860055182 WSP COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 
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860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. M7112 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C. M7112 

860535490 TELVAL S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA M7112 

890910447 SEDIC SA ANTIOQUIA M7112 

890937250 
UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 
ANTIOQUIA M7112 

900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900179369 CONFIPETROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900869209 OMIA INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112  

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los códigos UNSPSC relacionados en el Comportamiento Histórico, se procede 

a realizar el análisis de la oferta utilizando el método de MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO, dicho análisis se filtró durante las vigencias de 2023, 2024 y 2025. 

 

Con los cuales se pudo determinar las gráficas del análisis de la oferta, en donde se evidencia 

el comportamiento de las contrataciones relacionadas con el objeto del presente contrato, 

durante la última vigencia 2023, 2024 y 2025, en la cual se celebraron un total de 2.524.746 

mil contratos afines, generando un valor total por $117.17 Billo., que equivale a 868,61 mil 

proveedores.  

 

Dentro de la participación de los proveedores el 99,88% son proveedores No plurales. La 

mayor parte de los procesos de selección se llevaron a cabo bajo la modalidad de selección 

fue la contratación directa, con un valor de $3,3 billones. Asimismo, dentro de esta misma 

modalidad general, también se destacaron el concurso de méritos y la licitación de obra 

pública.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la consulta en el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: 

 

Gráfica 13. Análisis de la oferta en MAE por gasto anual y mensual 
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Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 14. Análisis de la oferta en MAE cantidad de contrato 

 
Fuente: Colombia compra/MAE 

 

Gráfica 15. Análisis de la oferta en MAE valor total estimado por proveedor 
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Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Gráfica 16. Análisis de la oferta en MAE proveedores plurales 

 
Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Gráfica 17. Análisis de la oferta en MAE modalidad de selección 
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Fuente: Colombia compra/MАЕ 

 

Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores para prestar este servicio en el 

Distrito de Santiago de Cali y que conforman dicho sector son 108 los cuales han ejecutado 

un total de 195 contratos por un valor superior a los 122 mil millones. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia trae 

beneficios como el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación. Además, 

los beneficios económicos contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), Estimulan la 

competencia, Incentivan el emprendimiento y alimentan la diversidad. Dentro de ese 

crecimiento económico están contribuyendo las mujeres con sus empresas y emprendimientos 

generando un impacto positivo a la sociedad con la contribución de nuevos empleos, 

reduciendo las brechas de género, fomentando una sociedad más igualitaria y diversa en 

términos de ideas, empresas y oportunidades.  

 

Por lo siguiente, se dispone en el numeral 1 del artículo 12 la Ley 590 de 10 de julio de 2000 

"por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas 

medianas empresa" que determina: "Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES 

Mercado de Compras públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F00
4  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 97 de 118 

contratación, los patrimonios autónomos de constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos: 1. - Deberán en el Análisis de Sector identificar 

las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores directas o indirectas, con el fin de 

definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. (...)" 

Ley reglamentada por el Decreto 2473 de 2010. 

 

La tabla N° 19 detalla los proveedores identificados para “CONTRATAR LA 

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO”. 

 

Tabla 18. Proveedores que proveen el servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 800054669 811036519 811036519 

Razón Social 

PMK 

PSICOMARKETING 

INTERNATIONAL 

S. A. S. 

A. FELIPE U. E 

HIJOS S.A.S. 
AS TRANSPORTES 

Tipo de 

organización 

Sociedad por 

Acciones Simplificada 

Sociedad por 

Acciones Simplificada 
Asociaciones 

Ciudad Bogotá Medellín Medellín 

Código CIIU M7020 M7490 M7490 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

En los contratos de interventoría no se exigen criterios de inclusión social porque su naturaleza 

y objeto contractual son esencialmente técnicos, especializados y orientados al control. 

 

La interventoría tiene como finalidad supervisar, vigilar y controlar la correcta ejecución de un 

contrato principal (por ejemplo, de obra, consultoría o suministro), garantizando el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras pactadas. 

Para cumplir esta función, el contratista debe acreditar experiencia específica, idoneidad 

profesional, capacidad técnica y conocimiento normativo, aspectos que se evalúan mediante 
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criterios objetivos relacionados con calidad y especialización. 

 

Los criterios de inclusión social como la vinculación de población vulnerable, enfoque 

diferencial o condiciones laborales específicas se requieren en contratos cuyo objeto implica 

ejecución directa de actividades productivas, prestación de servicios con mano de obra 

operativa o desarrollo comunitario. En esos casos, el contratista tiene la posibilidad real de 

incorporar personal adicional o implementar acciones de impacto social sin afectar la esencia 

técnica del objeto. 

 

En cambio, en la interventoría: 

● El equipo de trabajo es reducido y altamente calificado (ingenieros, arquitectos, 

contadores, abogados, especialistas). 

● Los perfiles exigidos están previamente definidos por la entidad contratante según la 

complejidad del proyecto. 

● La selección del personal se fundamenta en criterios estrictos de formación académica 

y experiencia específica. 

● La función principal es de control y garantía de calidad, no de ejecución directa de obra 

o prestación masiva de servicios. 

Incorporar criterios obligatorios de inclusión social podría entrar en tensión con los principios 

de selección objetiva, mérito e idoneidad técnica, especialmente cuando los cargos requieren 

certificaciones profesionales, experiencia acreditada y responsabilidades técnicas que no 

pueden flexibilizarse sin afectar la calidad del control. 

 

Por tanto, en los contratos de interventoría la prioridad jurídica y técnica es asegurar la 

competencia profesional del equipo supervisor. Esto no significa que la inclusión social sea 

irrelevante, sino que, por la naturaleza especializada del contrato, no constituye un criterio 

determinante de selección, ya que podría desnaturalizar el objeto contractual y comprometer 

el adecuado ejercicio de la función de vigilancia y control. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 

Frente a lo establecido en el artículo 2.20.1.1.3, del Decreto 248 de 2021, "Las entidades 

públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, 

y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que 
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contraten, bajo cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega 

de alimentos en cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir 

localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a 

productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, 

en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los |recursos del 

presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos". 

 

Se evidencia que no es aplicable a la presente contratación, toda vez que, conforme a lo 

señalado en el citado artículo, se incluirá en los procesos que sea de adquisición, suministro 

y entrega de alimentos en cualquiera de sus formas de atención, en este caso no es la 

adquisición, suministro y entrega de alimentos, sino que se trata de la prestación de servicios 

para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro de una interventoría es el conjunto de personas, organizaciones, 

recursos, actividades y tecnología que intervienen en el proceso de interventoría. La 

interventoría implica un alto cuidado para el despliegue de las actividades, el cual requiere una 

planificación de un panorama integral, material, soportes, recursos humanos, etc. El cual 

permite que la cadena se lleve a cabo sin dificultades requiriendo una ardua para la realización 

del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

A continuación, se observa la cadena de suministro para la operación de la interventoría, 

dando contexto a todo un proceso, desde la planeación hasta la terminación del mismo. 

Imagen 1. Cadena de suministro 
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7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos de una interventoría incluye los gastos asociados con la realización de 

un seguimiento técnico y de gestión de un contrato. 

 

Costos Directos: Estos costos están directamente vinculados a la realización de la 

interventoría. 

● Honorarios de la interventoría: Se refiere al pago por los servicios del equipo 

responsable de la supervisión y control técnico del proyecto. Esto puede abarcar: 

● Salarios del director de la interventoría, ingenieros, eléctricos, arquitectos y otros 

profesionales implicados. 

● Gastos relacionados con la planificación, programación y seguimiento de las 

actividades. 

● Costos de desplazamiento: Comprenden los gastos de transporte, alojamiento y 

viáticos del personal encargado de la interventoría, en caso de que sea necesario 

desplazarse fuera de la sede o lugar de trabajo. 
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Costos Indirectos: Se trata de gastos que no están directamente relacionados con la 

realización de la interventoría, pero que son esenciales para su funcionamiento. 

● Gastos administrativos: Son los costos operativos vinculados a la gestión de la 

interventoría, incluyendo el personal administrativo, el arrendamiento de oficinas, los 

suministros de oficina y los servicios de comunicación, como teléfono e internet. 

● Costos de infraestructura: Son los gastos relacionados con la infraestructura requerida 

para llevar a cabo la interventoría, tales como el alquiler de espacios de oficina, equipos 

informáticos y software especializado. 

Costos de gestión del Proyecto: En esta sección se detallan los costos vinculados a la 

administración general del proyecto de interventoría, que abarcan: 

● Planificación y programación: Gastos asociados a la elaboración del cronograma, la 

organización de las actividades de interventoría y el monitoreo correspondiente. 

● Gestión de riesgos: Costos relacionados con la detección y reducción de posibles 

riesgos que puedan surgir durante la implementación del proyecto. 

 

Costos de Supervisión y Control: Estos costos están relacionados con el monitoreo 

constante de la implementación del proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

parámetros establecidos: 

● Inspecciones regulares: Ejecución de visitas de inspección para verificar que los 

trabajos se realicen de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones. 

● Evaluación de progresos: Supervisión del avance, asegurando que se respete el 

cronograma de ejecución. 

Contingencias: Los costos extras están relacionados con situaciones inesperadas que 

puedan surgir durante la interventoría, tales como modificaciones en los plazos, alteraciones 

en las especificaciones del proyecto o inconvenientes no anticipados que demanden atención 

adicional. 

 

Impuestos y Normativas: Este segmento abarca los costos vinculados al cumplimiento de 

las regulaciones locales, así como las licencias, permisos y tributos que puedan ser requeridos 

a lo largo del proceso de interventoría. 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
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De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normativa vigente en 

materia de contratación estatal, se analizó la pertinencia de exigir indicadores financieros y 

organizacionales dentro del presente proceso de selección. 

 

En este sentido, se concluye que, al tratarse de un proceso adelantado bajo la modalidad de 

mínima cuantía, no resulta obligatorio ni necesario establecer indicadores financieros o de 

capacidad organizacional complejos, en la medida en que esta modalidad se caracteriza por 

su simplicidad y por la promoción de la pluralidad de oferentes. 

 

Así mismo, el valor del contrato y el nivel de riesgo asociado al mismo no justifican la 

imposición de requisitos adicionales que puedan constituir barreras de acceso para los 

posibles oferentes, especialmente considerando que el objeto contractual corresponde a la 

prestación de servicios de interventoría, cuya ejecución depende principalmente de la 

idoneidad técnica y experiencia del contratista. 

 

De igual manera, el análisis de los procesos consultados evidencia que, en contratos de 

naturaleza similar y bajo esta modalidad de selección, no se exigen indicadores financieros ni 

organizacionales, limitándose la verificación de requisitos habilitantes básicos de carácter 

jurídico y técnico. 

 

En consecuencia, la Entidad no considera pertinente exigir indicadores financieros ni 

organizacionales en el presente proceso, garantizando así la participación plural de oferentes 

y el cumplimiento de los principios de selección objetiva, economía y transparencia. 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normativa vigente en 

materia de contratación estatal, se analizó la pertinencia de establecer indicadores financieros 

y organizacionales diferenciales en el presente proceso de selección. 

 

En este sentido, se concluye que dichos indicadores no resultan aplicables, toda vez que el 

proceso se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía, en la cual no se establecen 

esquemas de evaluación ponderada ni se exigen indicadores financieros u organizacionales 

como requisitos habilitantes. 

 

Así mismo, los indicadores diferenciales constituyen mecanismos de evaluación comparativa 
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entre oferentes, propios de procesos de selección con asignación de puntaje, lo cual no 

corresponde a la naturaleza de la mínima cuantía, donde la selección se realiza con base en 

el cumplimiento de requisitos mínimos y la oferta económica más favorable. 

 

En consecuencia, al no contemplarse indicadores financieros ni organizacionales dentro del 

proceso, tampoco resulta procedente la incorporación de indicadores diferenciales de esta 

naturaleza. 

8 ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de planeación 

contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y proyectar, con 

base en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido para el proceso. En 

este caso, el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la prestación de servicios 

de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental, en el 

marco del proceso denominado: 

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

 

Para tal efecto, la entidad adelantó un ejercicio de consulta de mercado mediante la solicitud 

de cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, el día catorce (14) mayo de 2026 Hora 

3:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo total de siete (7) días, hasta el 

veintiuno (21) de mayo de 2026 a las 18:00 Horas, el cual puede ser consultado en el siguiente 

enlace: 

 

LINK DEL PROCESO 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N

TC.10297865&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10297865&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10297865&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Este procedimiento tuvo como finalidad obtener información de referencia que sirviera de 

insumo para la definición del presupuesto oficial, asegurando que este corresponda a los 

valores reales del mercado y que, al mismo tiempo, permita fomentar la pluralidad de 

participantes en proceso de selección. 

 

Debido a que no se recibieron cotizaciones a través de la plataforma SECOP II dentro del 

plazo establecido para el presente proceso, y en aras de garantizar la continuidad del mismo 

sin afectar los principios de eficiencia, economía y planeación, se procederá a tomar como 

referencia los valores consignados en la tabla de honorarios vigente del municipio. Esta 

decisión se fundamenta en la necesidad de contar con un criterio objetivo y previamente 

definido que permita establecer un presupuesto acorde con las condiciones del mercado y las 

disposiciones normativas aplicables. 

 

En este sentido, la tabla de honorarios del municipio definida en la circular No. 

4135.010.22.2.1031.000837, que empezó a regir a partir de dos (2) de enero de 2026, es un 

elemento que constituye un instrumento técnico y administrativo válido, elaborado con base 

en estudios previos y actualizado conforme a las dinámicas económicas locales, lo que 

asegura que los valores adoptados sean razonables, proporcionales y ajustados a la realidad 

del servicio requerido. Asimismo, esta medida permite mantener la transparencia del proceso, 

evitando subjetividades en la fijación de costos y garantizando igualdad de condiciones para 

eventuales oferentes en etapas posteriores. 

 

Por lo tanto, la entidad continuará con el desarrollo del proceso tomando como base dichos 

valores, dejando constancia de la ausencia de cotizaciones recibidas y de la aplicación de este 
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mecanismo supletorio, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública y 

con el propósito de salvaguardar el interés general. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

De acuerdo a la tabla de honorarios del municipio definida en la circular No. 

4135.010.22.2.1031.000837, referenciadas en el numeral 8 del Estudio de Mercado 

constituyen el insumo principal para la determinación del presupuesto oficial del presente 

proceso de interventoría, cual será encargado de realizar el seguimiento integral a las 

actividades derivadas de los contratos de mínima cuantía y selección abreviada 

respectivamente, cuyos objetos son, “CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 

ALCANTARILLADO VEREDA CAMPO ALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” 

y “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD CAMPOALEGRE – CORREGIMIENTO 

DE MONTEBELLO. 

 

El presupuesto oficial fue consolidado a partir de un análisis comparativo de precios y se 

encuentra debidamente soportado en el archivo anexo, el cual hace parte integral del presente 

estudio del sector. 

Tabla 19. Presupuesto oficial 

 

1.1.51 
Realizar interventoría a las Obras De Mejoramiento a los Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural de 

Santiago de Cali 

VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO MONTEBELLO - CAMPOALEGRE - CORREGIMIENTO MONTEBELLO 

ITEM CARGO/OFICIO 

COSTO
S DE 

PERSO
NAL 

CANTI
DAD 

PERS
ONAS 

PAR
TICI
PAC
IÓN 

UTILI
ZACI
ÓN 

VALOR 
PARCIA

L 

FACTO
R 

MULTIP
LICADO

R 

IVA VALOR 
TOTAL 

MES 2,6 19% 

1.1.51.
1 

INTERVENTORIA: VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO MONTEBELLO RED 

1.1.51.
1.1 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

1.1.51.
1.1.1 

Personal Profesional 

1.1.51.
1.1.2 

Director Interventoría 
(Especialización) 

$7.035.6
00 

1,00 3,00 10% 
$2.110.6

80 
$5.487.7

68 

$       
1.042.67

6 

$             
6.530.444 

1.1.51.
1.1.2 

Ingeniero Residente 
$4.804.8

00 
1,00 3,00 41% 

$5.893.4
89 

$15.323.
071 

$       
2.911.38

4 

$           
18.234.45

5 

1.1.51.
1.1.3 

Ingeniero topográfico 
$4.804.8

00 
1,00 3,00 5% $720.720 

$1.873.8
72 

$         
356.036 

$             
2.229.908 
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 Subtotal Costos Directos de Personal 
$       

8.724.88
9 

$         
22.684.7

11 

$       
4.310.09

5 

$           
26.994.80

7 

1.1.51.
1.2 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

1.1.51.
1.2.1 

Transportes 
$         

1.320.00
0 

 3,00 50% 
$ 

1.980.00
1 

 $         
376.200 

$             
2.356.201 

1.1.51.
1.2.3 

Edición de un informe 
semanal, reproducción 

documentos (fotocopias, 
heliografías, 

impresiones, fotografías) 

$            
594.000 

 3,00 100% 
$ 

1.782.89
1 

 $         
338.749 

$             
2.121.640 

Subtotal Otros Costos Directos 
$       

3.762.89
2 

$                      
- 

$         
714.949 

$             
4.477.841 

 TOTAL 
$12.487.

781 
$22.684.

711 
$5.025.0

45 

$      
31.472.64

8 

 

1.1.51.
2 

INTERVENTORIA: CAMPOALEGRE - CORREGIMIENTO MONTEBELLO PTAR 

1.1.51.
2.1 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

1.1.51.
2.1.1 

Personal Profesional 

1.1.51.
2.1.2 

Director Interventoría 
(Especialización) 

$7.035.6
00 

1,00 3,00 40% 
$8.442.7

20 
$21.951.

072 

$       
4.170.70

4 

$           
26.121.77

6 

1.1.51.
2.1.3 

Especialista Hidráulico 
$5.662.8

00 
1,00 3,00 59% 

$10.042.
502 

$26.110.
505 

$       
4.960.99

6 

$           
31.071.50

1 

1.1.51.
2.1.4 

Especialista Estructural 
$5.662.8

00 
1,00 3,00 40% 

$6.795.3
60 

$17.667.
936 

$       
3.356.90

8 

$           
21.024.84

4 

1.1.51.
2.1.5 

Ingeniero topográfico 
$4.804.8

00 
1,00 3,00 36% 

$5.217.5
73 

$13.565.
690 

$       
2.577.48

1 

$           
16.143.17

1 

1.1.51.
2.1.6 

Ingeniero Sanitario 
Ambiental 

$4.804.8
00 

1,00 3,00 35% 
$5.045.0

40 
$13.117.

104 

$       
2.492.25

0 

$           
15.609.35

4 

 Subtotal Costos Directos de Personal 
$     

35.543.1
95 

$         
92.412.3

07 

$     
17.558.3

38 

$         
109.970.6

46 

1.1.51.
2.2 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

1.1.51.
2.2.1 

Transportes 
$         

1.320.00
0 

 3,00 100% 
$ 

3.960.00
2 

 $         
752.400 

$             
4.712.402 

1.1.51.
2.2.3 

Edición de un informe 
semanal, reproducción 

documentos (fotocopias, 

$            
594.000 

 3,00 100% 
$ 

1.782.89
1 

 $         
338.749 

$             
2.121.640 
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heliografías, 
impresiones, fotografías) 

Subtotal Otros Costos Directos 
$       

5.742.89
3 

$                      
- 

$       
1.091.15

0 

$             
6.834.042 

 TOTAL 
$41.286.

088 
$92.412.

307 
$18.649.

488 

$    
116.804.6

88 

TOTAL INTERVENTORIA $    148.277.336 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la suma 

de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS M/CTE ($ 148.277.336), incluidos todos los impuestos, 

estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se aplican 

en el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y contribuciones, los 

cuales deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su propuesta: 

 

Tabla 20. Descuentos tributarios. 

 

Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
1% en contratos superiores a 2.196 UVT (De $1 a 

$115.013.303) 

Estampilla Pro-Desarrollo Urbano 
3,5% en contratos superiores a 2.196 UVT (Igual o Mayor 

a $115.013.304) 

Estampilla Pro-Bienestar del adulto Mayor 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Deporte y Recreación 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Justicia Familiar 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Universidad del valle 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Hospital 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico 0.5% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla Pro-Unipacifico – EU - Alquiler 

Escenarios Deportivos y Culturales 
1% en contratos por cualquier cuantía 

RETEICA 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

RETEIVA Del 15%. 

 

Adicionalmente se aplica retenciones como ICA y retención en la cuenta, lo anterior, sin 

perjuicio de que el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba aplicar nuevas deducciones en 

cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la 

aceptación de la oferta. 

9 ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, para llevar 

a cabo el proceso que tiene como objeto contractual “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO.” , el cual tiene como alcance realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental al contratista que resulte adjudicatario del contrato, el 

cual se encargara de la vigilancia y control de las siguientes actividades: 

 
Esta interventoría será responsable de realizar el seguimiento integral a las actividades 

derivadas de los contratos de mínima cuantía y selección abreviada respectivamente, cuyos 

objetos son, “CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO 

VEREDA CAMPO ALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” y “REALIZAR 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD CAMPOALEGRE – CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO.” En este sentido, ejercerá labores de supervisión continua sobre el desarrollo 

de los estudios, diagnósticos y demás productos asociados al plan, verificando que se ejecuten 

conforme a los términos contractuales, la normatividad ambiental vigente y los estándares 

técnicos aplicables. Asimismo, la interventoría revisará y validará los avances y entregables, 

asegurando la calidad de la información generada y el cumplimiento de los plazos 

establecidos, con el fin de garantizar que el PSMV responda adecuadamente a las 

necesidades de saneamiento y manejo de vertimientos en el área de influencia del proyecto. 

 

ALCANCE DEL OBJETO 

 
De acuerdo con la descripción de las obligaciones generales y específicas y demás 

condiciones sobre las cuales se ejecutará la interventoría, el alcance del objeto a desarrollar 
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consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO”. 

 

Los requerimientos de la UAESP a los CONTRATISTAS serán efectuados por medio del 
INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberá supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 
ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de obra, especialmente en lo 
referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y 
de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control 
técnico, ambiental, administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 
 
Las actividades del INTERVENTOR se desarrollarán conforme al presupuesto estimado por la 
entidad, el cual hace parte integral de los datos precontractuales y se justifica desde el punto 
de vista técnico, ambiental, jurídico, económico y financiero.  
 
En este sentido, se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con 
conocimientos específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal 
(con el perfil y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística 
requerida para realizar el cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto 
priorizado por la administración Distrital. 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido del proceso el cual origina el contrato que tienen 
por objeto:  
 
“CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO VEREDA CAMPO 
ALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” y “REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO PTARD CAMPOALEGRE – CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO.”  
 
Así mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación Anexo 

3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
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El interventor realizará la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y 

Ambiental de los datos y documentos entregables que se generen de las actividades de las 

especificaciones técnicas particulares ejecutadas por el contratista de la obra que tiene como 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) EN LA VEREDA 

CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO” y sobre el cual ejercerá la 

interventoría.  

 

La interventoría deberá acogerse a las disposiciones presentadas en el Manual de 

Contratación Anexo 3 - Vigilancia Contractual, en este documento y teniendo en cuenta lo 

establecido en el Capítulo 5 de la Resolución 0330 de 2017 

● Personal Mínimo requerido 

Tabla 21. Perfiles recomendados en INTERVENTORÍA: VEREDA CAMPOALEGRE, 

CORREGIMIENTO MONTEBELLO RED 

 

CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACION 

1 
DIRECTOR 

INTERVENTO
RIA 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y 

Ambiental con 
Especialización en 

Gerencia de 
construcciones o 
en Administración 
de Obras Civiles 

Mínimo diez (10) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como director 
de interventoría en obras 
de PTAP y/o PTAR y/o 

Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillado 

10% 

1 RESIDENTE 
Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como residente 
de interventoría en obras 
de PTAP y/o PTAR y/o 

Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillado 

41% 

1 
INGENIERO 

TOPOGRAFIC
O 

Ingeniero 
Topográfico 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

Topógrafo de interventoría 
en obras de PTAP y/o 
PTAR y/o Redes de 

Acueducto y/o 
Alcantarillado 

5% 

 

Tabla 22. Perfiles recomendados en INTERVENTORIA: CAMPOALEGRE - 

CORREGIMIENTO MONTEBELLO PTAR 
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CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACION 

1 
DIRECTOR 

INTERVENTO
RIA 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y 

Ambiental con 
Especialización en 

Gerencia de 
construcciones  o 
en Administración 
de Obras Civiles 

Mínimo diez (10) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matricula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como director 
de interventoría en obras 
de PTAP y/o PTAR y/o 

Redes de Acueducto y/o 
Alcantarillado 

40% 

1 
ESPECIALIST

A 
HIDRAULICO 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 

con 
especialización en 

Ingeniería  
Hidráulica y 
ambiental 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

especialista hidráulico de 
interventoría en obras de 

PTAP y/o PTAR y/o Redes 
de Acueducto y/o 

Alcantarillado 

59% 

1 

ESPECIALIST
A 

ESTRUCTURA
L 

Ingeniero Civil con 
especialización en 

estructuras 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

especialista estructural de 
interventoría en obras de 

PTAP y/o PTAR y/o Redes 
de Acueducto y/o 

Alcantarillado 

40% 

1 
INGENIERO 

TOPOGRAFIC
O 

Ingeniero 
Topografico 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como 

Topógrafo de interventoría 
en obras de PTAP y/o 
PTAR y/o Redes de 

Acueducto y/o 
Alcantarillado 

36% 

1 
INGENIERO 
SANITARIO 
AMBIENTAL 

Ingeniero Sanitario 
y/o Ambiental 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta o matrícula 

profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como Gestor 

Ambiental de interventoría 
en obras de PTAP y/o 
PTAR y/o Redes de 

Acueducto y/o 
Alcantarillado 

35% 

 

Fuentes: Elaboración propia 
 

En concordancia con el objeto contractual y atendiendo los antecedentes de procesos 

similares adelantados por el Distrito y otras entidades públicas, se definió un personal mínimo 

requerido que garantiza el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, 

financieras, contables, jurídicas y ambientales del contrato de interventoría.  

 

La selección de este personal obedece a que, tras la revisión de los antecedentes 

contractuales y de mercado, se evidenció que los perfiles establecidos responden 
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adecuadamente a las expectativas y necesidades específicas del proceso, particularmente en 

lo relacionado con la supervisión para la ejecución de obras de mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la 

vereda Campoalegre, corregimiento de Montebello. 

 

Asimismo, los perfiles definidos cuentan con la experiencia y formación profesional necesarias, 

lo cual asegura que las labores de interventoría se desarrollen conforme a los estándares de 

calidad, seguridad y normatividad vigente, manejo ambiental y gestión administrativa y 

financiera de contratos públicos. 

 

En consecuencia, la exigencia de este personal mínimo requerido no constituye una barrera a 

la participación, sino que se justifica plenamente en la necesidad de contar con profesionales 

y técnicos idóneos que garanticen la correcta planificación, supervisión, control y ejecución de 

los entregables realizados por en el contrato de obra. 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una matriz de riesgos es una herramienta que ayuda a identificar, evaluar y priorizar los 

riesgos de un proyecto. Se utiliza para planear, presupuestar, asignar responsabilidades y 

gestionar los riesgos.  

 

La matriz de riesgo sirve para:  

 

● Tomar decisiones más rápidas sobre cómo actuar para hacerle frente a los riesgos  

● Optimiza procesos de asignación de recursos  

● Identifica amenazas en tiempo real, abordarlas y tratarlas con éxito  

● Reduce la necesidad de realizar análisis cuantitativos que requieren mucho tiempo  

 

La Matriz de Riesgos incluye, los Riesgos que se pueden presentar durante las etapas 

precontractuales y Contractuales. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la 

consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de 

ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos. De acuerdo a los anterior, al 

presente estudio del sector se anexa dicho documento. 

11 CONCLUSIONES 
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP del Distrito Especial de 

Santiago de Cali, una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye 

lo siguiente: 

 

1. Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado y las particularidades del contrato 

de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental objeto 

de este proceso, se recomienda adelantar la selección a través de la modalidad de 

mínima cuantía, en atención al valor estimado del contrato, el cual se encuentra dentro 

de los límites establecidos por la normativa vigente para dicha modalidad, permitiendo 

un procedimiento ágil, eficiente y acorde con la necesidad identificada. 

 

2. Con base en el análisis de la oferta disponible, se concluye que el mercado cuenta con 

consultores e interventores con la capacidad técnica, administrativa, financiera, 

contable, jurídica y ambiental, así como con la experiencia y el recurso humano idóneo, 

para ejecutar de manera eficiente y eficaz el contrato para la interventoría para la 

ejecución de obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado y de la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) en la vereda Campoalegre, 

corregimiento de Montebello. 

 

En este sentido, se descarta la posibilidad de una declaratoria de desierta, toda vez 

que existen oferentes con las condiciones necesarias para atender de forma adecuada 

la necesidad planteada por la entidad en el marco del presente proceso contractual.  

 

3. De acuerdo en los requerimientos específicos del proyecto y en los valores previstos 

para la vigencia fiscal 2026, el equipo técnico de la UAESP adelantó un ejercicio de 

recolección de información en el mercado, a través de la solicitud de cotizaciones a 

proveedores especializados en interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, jurídica y ambiental. Dicho ejercicio permitió consolidar un presupuesto 

estimado, ajustado a las condiciones técnicas y económicas actuales del sector, 

asegurando que los recursos asignados sean suficientes y coherentes con la magnitud 

y complejidad del objeto contractual.  

 

4. Con base en el análisis del mercado efectuado durante la etapa de planeación de la 

presente contratación, se determinó que el presupuesto oficial estimado asciende a la 

suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
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SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS M/CTE ($ 148.277.336), incluidos todos 

los impuestos, estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del 

servicio.  

 

5. Al momento de estructurar sus propuestas, los proponentes deberán considerar todos 

los descuentos aplicables por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Estos 

valores se encuentran detallados en el presente documento, en el acápite 

correspondiente al análisis de precios. No obstante, la entidad se reserva la facultad 

de efectuar las deducciones adicionales que resulten necesarias en cumplimiento de 

disposiciones legales que entren en vigencia al momento de la suscripción del acto de 

aceptación de la oferta.  

 

6. Los códigos de clasificación recomendados para el presente proceso teniendo en 

cuenta el análisis realizado de la demanda del mercado, son los siguientes: 

 

Tabla 23. Códigos UNSPSC 

 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación 
Tecnología 

Servicios Profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil 

80111600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
recursos humanos 

Servicios de 
personal temporal 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Los proponentes deberán tener en cuenta que los procedimientos de pago estarán 

sujetos a los tiempos de contabilización y dispersión que adelante el Departamento de 

Hacienda del Distrito en conjunto con la Tesorería. Dichos trámites podrán efectuarse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación efectiva de la respectiva cuenta. 

 

8. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis de las necesidades del objeto 

contractual, se sugiere la siguiente experiencia como requisito habilitante, por 
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considerarse acorde con la naturaleza, alcance y complejidad de las actividades a 

desarrollar: 

 
Tabla 24. Experiencia recomendada 

 

CRITERIO 
DIFERENCIAL 

CANTIDAD CUANTÍA OBJETO 

NO MIPYME 
Un (1) contrato 

Incluido en el RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

Relacionado con la 
interventoría al mejoramiento 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR y/o 
Sistemas de Alcantarillado 

MIPYME 
Máximo tres (3) 

contratos Incluidos 
en el RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

Relacionado con la 
interventoría al mejoramiento 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR y/o 
Sistemas de Alcantarillado 

EMPRENDIMIENTO 
DE MUJERES 

Máximo tres (3) 
contratos Incluidos 

en el RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

Relacionado con la 
interventoría al mejoramiento 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR y/o 
Sistemas de Alcantarillado 

EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESA DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Máximo tres (3) 
contratos Incluidos 

en el RUP 

Igual o mayor al 100% 
del presupuesto oficial, 

valor expresado en 
SMML 

Relacionado con la 
interventoría al mejoramiento 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR y/o 
Sistemas de Alcantarillado 

 

9. De acuerdo con los procesos consultados y el análisis realizado, se sugiere adoptar 

los siguientes criterios diferenciales, por considerarse adecuados y acordes con la 

naturaleza del objeto contractual, promoviendo la participación de los oferentes y la 

selección objetiva: 

 

Tabla 25. Criterios diferenciales recomendados 

 

ITEM CRITERIOS DIFERENCIALES 

1 Emprendimientos y empresas de mujeres. 

2 MIPYME. 

3 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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10. De acuerdo con el análisis de los procesos contractuales revisados, se considera 

pertinente recomendar los siguientes criterios de evaluación para el presente proceso: 

 
Tabla 26. Criterios ponderables recomendados 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

(PUNTOS) 

Experiencia Adicional Del Proponente 40,5 

Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 28 

Formación Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo 19 

Apoyo A La Industria Nacional 10 

MiPymes 0,25 

Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25 

Vinculación De Personas Con Discapacidad 1 

Empleadores de personas con discapacidad y de los 

emprendimientos y empresas de personas con discapacidad 

Dec. 0287-2026 

1 

TOTAL 100 

 
11. Para el siguiente proceso de selección, se recomienda las siguientes garantías: 

 

Tabla 27. Garantías Recomendadas 

 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
El 20% del valor del 

contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses 

mas 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

8% del valor del contrato 
Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 

Con una vigencia igual al 

término de la duración del 

contrato y seis (6) meses 

más 
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12. Para el presente proceso se propone establecer el siguiente plazo contractual: La 

ejecución estimada del contrato será de tres (3) meses o hasta agotar el presupuesto 

oficial, lo que primero ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa vigente, e inicio en 

la Plataforma del SECOР II. 

 

13. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 

establece que la presente contratación es susceptible de aplicar la limitación a favor de 

MiPymes, dado que la cuantía estimada del proceso supera el umbral de USD 125.000, 

convertido pesos colombianos según la tasa de cambio definida por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para el respectivo periodo bienal, la cual equivale a 

$533.287.768. 

 

14. La forma de pago a establecer es la siguiente: 

 
 a) HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: Mediante actas parciales, según el avance del contrato de consultoría, de 

acuerdo a la entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos 

a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, 

entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 

parte del supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe de interventoría 

que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y 

ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

 

 b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, 

se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 

productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y 

recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con previa 

suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad, 

el acta de liquidación proyectada con las respectivas pólizas actualizadas y los informes 

finales de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.  

 

15. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se 

determinan en la matriz de riesgo establecida para el proceso. 
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__________________________________________ 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 

Rol financiero 

Equipo Estructurador 

 
Revisó: Jonh Contreras – Contratista 

             Laura Natalia Gil Niño - Contratista 

 

Anexos: Matriz de riesgo. 

 


