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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

PROPONENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE 

RESPONSABLE: WILLIAM IGUARAN GONZÁLEZ 

CARGO: Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente 

RESPONSABLE: WILLIAM IGUARAN GONZÁLEZ 

CORREO: sedeproma@uribia-laguajira.gov.co 

 

II. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN: 

21/04/2026 

VALOR DEL 
PROYECTO: 

SEISCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($                     611.421.290, 

97) 
OBJETIVO: Facilitar estrategias para la recuperación progresiva de los 

ecosistemas y biodiversidad en el Municipio de Uribia 
FASE DEL PROYECTO: Fase 3: Factibilidad 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

2 meses 

 

III. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 

• PLAN: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 (PND 2022-2026) 

COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, 

INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN CLÍMATICA 

• PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Contribución al Plan Departamental de Desarrollo 

• PLAN: CUMPLIENDO LA PALABRA 

mailto:sedeproma@uribia-laguajira.gov.co


 
                         

• LÍNEA ESTRATÉGICA: LINEA ESTRATEGICA 2: TERRITORIO SOSTENIBLE Y 

RESILIENTE  

• PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Contribución al Plan Municipal de Desarrollo 

• PLAN: YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO 

• LÍNEA ESTRATÉGICA: LINEA 4. YANAMA POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 

LA RESILIENCIA 

• PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

 

IV. MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presenta el marco legal que respalda la presente propuesta: 

 

1. Constitución Política de Colombia (1991): en su Artículo 79, garantiza el derecho a un 

ambiente sano y la participación de la comunidad en decisiones ambientales. Y en su 

Artículo 80, establece que el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente 

y conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

 

2. Ley 99 de 1993: Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y establece las competencias de 

las autoridades ambientales. En su Artículo 1, define el desarrollo sostenible y la protección 

del medio ambiente como principios fundamentales. En su Artículo 31, asigna funciones a 

las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en materia de conservación y recuperación 

ecológica. 

 

3. Ley 165 de 1994: Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promoviendo la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

4. Ley 388 de 1997: Reglamenta el Ordenamiento Territorial y promueve la planificación 

ambiental en los municipios. 

 

5. Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio 

Ambiente): Regula la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 

estableciendo lineamientos para la reforestación y protección de especies nativas. 

 



 
                         

6. Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014): Promueve estrategias para la 

adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo la restauración de ecosistemas 

estratégicos. 

7. Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos): Establece medidas para la conservación y protección 

de ecosistemas estratégicos como zonas de recarga hídrica y páramos. 

 

8. Ley 1972 de 2019: Declara de interés general la siembra y conservación de árboles nativos 

y la restauración de ecosistemas estratégicos. 

 

9. Decreto 2811 de 1974: Define el marco regulador para la conservación de los recursos 

naturales renovables. 

 

10. Decreto 2372 de 2010: Regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y su gestión 

para la conservación ambiental. 

 

11. CONPES 4021 de 2020: Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 

enfocada en la recuperación de áreas degradadas. 

 

 

V. ANTECEDENTES 

 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, albergando aproximadamente 

63,8 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 56,05% de su superficie, y cerca del 10% al 

15% de la flora mundial con más de 45.000 especies registradas.  

 

En respuesta a la presión sobre los ecosistemas y la pérdida de cobertura forestal, el país ha 

desarrollado diversas políticas, planes e iniciativas orientadas a la conservación, restauración y uso 

sostenible de los recursos naturales, entre las cuales se destacan: 

 

 

- Plan Verde de Colombia (1999–2002): programa nacional de reforestación que permitió el 

establecimiento de aproximadamente 87.000 hectáreas de bosques protectores, con 

énfasis en la protección de microcuencas y el fortalecimiento de procesos comunitarios.  

 

 

- Plan Nacional de Restauración 2015–2035: instrumento estratégico de largo plazo que 

integra acciones de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas 



 
                         

degradados, con metas, indicadores y articulación institucional en el marco del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA).  

 

 

- Meta nacional de siembra de 180 millones de árboles: impulsada por el Gobierno Nacional 

desde 2022 como estrategia de mitigación del cambio climático y recuperación de 

ecosistemas estratégicos.  

 

 

A nivel regional, en el departamento de La Guajira, se han adelantado iniciativas específicas 

orientadas a combatir la desertificación y recuperar la cobertura vegetal, tales como: 

 

 

- Campaña “Sembrando Vida” (CORPOGUAJIRA): orientada a la siembra masiva de árboles 

nativos en zonas estratégicas del departamento, incluyendo acciones en la Reserva Forestal 

Protectora Montes de Oca.  

 

 

- Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca: enfocado en la 

restauración ecológica, conservación de suelos y gestión sostenible del territorio.  

 

 

- Adquisición de predios para conservación: estrategia implementada por CORPOGUAJIRA 

para ampliar áreas protegidas y fortalecer la recuperación de ecosistemas, con más de 1.447 

hectáreas adquiridas a 2016.  

 

 

Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), se han promovido procesos de 

educación ambiental, participación comunitaria y esquemas de conservación que buscan involucrar 

a las comunidades locales, especialmente en territorios con presencia de población indígena como 

el municipio de Uribia. 

 

No obstante, a pesar de estas iniciativas, persisten brechas en la implementación territorial, 

sostenibilidad de los procesos y apropiación comunitaria, lo que limita el impacto de las acciones 

desarrolladas y evidencia la necesidad de fortalecer estrategias locales integrales. 

 

 

 

 

 



 
                         

 

VI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, albergando aproximadamente, 

63,8 millones de hectáreas de bosques, representando el 56,05% de su superficie. El país alberga 

entre el 10% y 15% de la flora mundial con más de 45.000 especies de plantas registradas. Según el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el año 2024 la 

deforestación en Colombia aumentó un 35%, alcanzando una pérdida de 107.000 hectáreas de 

bosque, en comparación con las 79.000 hectáreas registradas en 2023. 

 

La pérdida de cobertura forestal en Colombia es causada principalmente por la expansión de la 

frontera agrícola, la minería legal e ilegal, la construcción de infraestructura vial, la ganadería 

extensiva y los cultivos ilícitos. Según datos del IDEAM, el país cuenta con aproximadamente 58,9 

millones de hectáreas de bosques, lo que representa cerca del 50% de su territorio. Sin embargo, 

en los últimos años, la tasa de deforestación ha aumentado debido a la presión ejercida sobre los 

ecosistemas naturales por diversas actividades antrópicas. 

 

Las principales regiones afectadas por la deforestación en Colombia son la Amazonía, los Andes y la 

región Caribe. La Amazonía colombiana, por ejemplo, ha sido una de las más impactadas, 

representando más del 70% de la deforestación total en el país. No obstante, la región Caribe 

también ha visto una disminución significativa de su cobertura forestal debido a la expansión 

agrícola y la urbanización. 

 

La región Caribe, caracterizada por sus bosques secos tropicales y manglares, ha sufrido una drástica 

reducción de su cobertura vegetal. La sobreexplotación de recursos naturales, la conversión de 

tierras para la agricultura y la construcción de infraestructura han contribuido a la fragmentación 

de estos ecosistemas. Adicionalmente, la erosión costera, exacerbada por el cambio climático, ha 

reducido significativamente los manglares, que desempeñan un papel crucial en la protección de la 

biodiversidad y la regulación del clima. 

 

El departamento de La Guajira ha sido históricamente afectado por la deforestación debido a la 

explotación industrial a gran escala, especialmente en la extracción de carbón, gas natural y petróleo 

desde la década de 1980. La tala indiscriminada de árboles para la producción de leña y carbón 

vegetal también ha contribuido a la degradación de los ecosistemas locales. Estos factores han 

generado una grave crisis ambiental y social en el departamento, afectando la disponibilidad de 

recursos hídricos y comprometiendo la seguridad alimentaria de sus habitantes, especialmente de 

las comunidades indígenas Wayuu. 

 



 
                         

Según datos de IDEAM, La Guajira enfrenta un proceso de desertificación acelerado, con un 70% del 

territorio afectado por degradación severa del suelo. Este fenómeno se debe a la deforestación, la 

sobreexplotación de los recursos naturales y las prácticas agrícolas no sostenibles.  

 

En lo que respecta a Uribia, de acuerdo con informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la cobertura boscosa es inferior al 10% de su territorio, cifra alarmante si se considera 

que la región depende de estos ecosistemas para el mantenimiento del ciclo hídrico y la 

biodiversidad. Además, según reportes de Global Forest Watch, entre 2001 y 2023, el municipio 

perdió 536 hectáreas de cobertura arbórea, representando una disminución del 6.5% desde el año 

2000. Esta pérdida se debe a la tala de árboles para leña, la expansión agrícola, la urbanización sin 

planificación y las condiciones climáticas adversas, como las sequías prolongadas que afectan la 

capacidad de regeneración de los ecosistemas.  

 

Por otro lado, la deforestación en Uribia es el resultado de una combinación de factores como las 

condiciones climáticas extremas, caracterizadas por un clima árido con lluvias escasas y sequías 

recurrentes que dificultan la regeneración natural de los bosques. Además, la tala indiscriminada de 

árboles para uso como leña, una fuente primaria de energía para gran parte de la población rural, 

genera un uso excesivo de los recursos forestales.  

 

Así mismo, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, motivada por la necesidad de tierras 

para la agricultura de subsistencia y el pastoreo, ha transformado significativamente el paisaje 

natural, afectando la capacidad de los ecosistemas para sostener la biodiversidad. La pérdida de 

biodiversidad, el aumento de la erosión del suelo, el incremento de riesgos ante desastres naturales 

y la vulnerabilidad al cambio climático son consecuencias la degradación ambiental provocada por 

la baja cobertura vegetal y la deforestación no controlada. 

 

En resumen, la degradación en las zonas de interés ambiental en la zona rural del municipio de 

Uribia, es un problema complejo con múltiples implicaciones negativas para el equilibrio ecológico, 

la biodiversidad y las condiciones de vida de las comunidades locales. Este fenómeno tiene su origen 

en la baja cobertura vegetal, agravada por la deforestación impulsada por factores climáticos, 

sociales y económicos, lo que resulta en una pérdida significativa de biodiversidad, un mayor riesgo 

de erosión del suelo y una creciente vulnerabilidad ante el cambio climático.  

 

Delimitación de la Problemática 

La degradación progresiva de los ecosistemas y la biodiversidad en el municipio de Uribia constituye 

un problema ambiental prioritario que afecta de manera directa las dinámicas ecológicas y 

socioeconómicas del territorio. Esta problemática se manifiesta en la disminución de la cobertura 

vegetal, la pérdida de hábitats naturales, la reducción de especies nativas y la alteración de procesos 

ecológicos esenciales. 



 
                         

Esta problemática se origina principalmente en la débil implementación de prácticas de 

conservación de ecosistemas, lo que limita la capacidad del territorio para detener procesos de 

deterioro, esta situación se debe a los limitados procesos de educación y sensibilización ambiental, 

que restringen el conocimiento y la apropiación comunitaria sobre la importancia de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como a la desarticulación entre la comunidad, las 

autoridades ambientales y los actores locales, lo cual dificulta el desarrollo de acciones coordinadas 

de manejo sostenible, restauración y vigilancia ambiental. 

El efecto directo es la reducción en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la 

regulación hídrica, la protección del suelo, la provisión de alimentos y la regulación climática. Este 

deterioro compromete los procesos ecológicos que sostienen la vida en un territorio que ya 

presenta condiciones ambientales frágiles debido a su ubicación en el desierto guajiro. 

A su vez, estos efectos desencadenan un efecto indirecto más amplio: el incremento de la 

vulnerabilidad ambiental y la disminución del bienestar comunitario, especialmente en zonas 

rurales donde las comunidades dependen directamente de los recursos naturales para su 

supervivencia y desarrollo productivo. La disminución de servicios ecosistémicos incrementa la 

exposición a sequías. 

 

Problema central: 

Degradación progresiva de los ecosistemas y biodiversidad en el municipio de Uribia. 

 

Causas directas: 

- Débil implementación de prácticas de conservación de ecosistemas del municipio de 

Uribia 

Causas indirectas 

- Limitados procesos de educación y sensibilización ambiental orientados a la conservación 

y protección de los ecosistemas 

 

- Desarticulación entre comunidad, autoridades ambientales y actores locales para 

promover acciones de manejo sostenible del territorio. 

 

Efectos directos 

- Reducción en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales 

 

Efectos indirectos 

- Aumento de la vulnerabilidad ambiental y disminución del bienestar comunitario 

 

Magnitud actual del problema 

Entre 2001 y 2023, el municipio de Uribia experimentó una pérdida de 536 hectáreas de cobertura 

arbórea, lo que representa una disminución del 6.5% desde el año 2000 



 
                         

A continuación, puede apreciarse la representación gráfica de la problemática descrita: 

 

Imágen 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 



 
                         

VII. OBJETIVOS 

 

Partiendo de la problemática enunciada en la anterior sección se presentan los objetivos del 

proyecto. 

Objetivo General 

Facilitar estrategias para la recuperación progresiva de los ecosistemas y biodiversidad en el 

Municipio de Uribia 

Indicador de resultado del objetivo general 

Indicador Objetivo Descripción Fuente de Verificación 

Campañas implementadas Medido a través de: Número 

 

Meta: 1 

 

Tipo de fuente: Informe 

Informe de Ejecución del 

Proyecto 

 

Objetivos específicos 

- Impulsar la implementación de prácticas de conservación de ecosistemas del municipio de 

Uribia 

 

Causas indirectas 

- Promover procesos de educación y sensibilización ambiental orientados a la conservación 

y protección de los ecosistemas 

 

- Fortalecer la articulación entre comunidad, autoridades ambientales y actores locales para 

promover acciones de manejo sostenible del territorio 

 

 

 

 

 



 
                         

Imágen 2. Representación gráfica de los objetivos (Árbol de objetivos) 

 

 



 
                         

VIII. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del proyecto se justifica ante la necesidad urgente de atender los procesos de 

degradación ambiental que afectan de manera significativa al territorio, particularmente la pérdida 

de cobertura vegetal, la desertificación y la disminución de la biodiversidad, los cuales impactan 

directamente la sostenibilidad de los ecosistemas y las condiciones de vida de las comunidades. 

 

El municipio de Uribia presenta una alta vulnerabilidad ambiental debido a las condiciones 

climáticas propias de la región, caracterizadas por baja precipitación y alta variabilidad climática, 

sumadas a prácticas inadecuadas de uso del suelo como la tala indiscriminada, el sobrepastoreo y 

la expansión de actividades agropecuarias sin criterios de sostenibilidad. Esta situación ha generado 

una reducción en la capacidad de los ecosistemas para regular el ciclo hídrico, afectando la 

disponibilidad de agua, la fertilidad del suelo y la productividad de las actividades económicas 

locales, especialmente aquellas de subsistencia desarrolladas por comunidades indígenas Wayuu. 

 

En este contexto, la ejecución del proyecto permitirá implementar acciones integrales orientadas a 

la restauración ecológica mediante la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas, la 

preservación de ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de capacidades comunitarias a través 

de procesos de educación ambiental. Estas intervenciones contribuirán a la recuperación de 

servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la conservación del suelo y la 

protección de la biodiversidad, promoviendo al mismo tiempo prácticas sostenibles en el territorio. 

 

Adicionalmente, el proyecto se alinea con las políticas nacionales y lineamientos del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), así como con las estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio 

climático, aportando al cumplimiento de metas relacionadas con la restauración de ecosistemas y 

la conservación de la biodiversidad. Asimismo, fortalece la participación comunitaria y la 

apropiación social del conocimiento ambiental, elementos clave para garantizar la sostenibilidad de 

las acciones implementadas sin generar costos adicionales a largo plazo. 

 

Finalmente, la ejecución de este programa integral permitirá no solo mitigar los efectos negativos 

de la degradación ambiental, sino también mejorar la calidad de vida de la población del municipio 

de Uribia, al fortalecer sus medios de subsistencia, aumentar la resiliencia frente al cambio climático 

y promover un desarrollo territorial sostenible basado en el uso responsable de los recursos 

naturales. 

 

IX. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES  

 

a. Identificación 



 
                         

En el siguiente cuadro de análisis de involucrados se identifica el tipo de participación y reacciones 

que pueden provocar los actores en el desarrollo del proyecto y la intervención de los diferentes 

niveles del gobierno: 

ACTOR EXPECTATIVA POSICIÓN 
TIPO DE 

CONTRIBUCIÓN 

Municipal (Uribia la Guajira) 

Liderar la inversión de 

los recursos en procura 

de mejorar las 

condiciones 

ambientales en el 

territorio. 

Cooperante 

Asignación de 

recursos financieros y 

supervisión de la 

ejecución del 

proyecto. 

Otro 

(secretaria de Desarrollo 

Productivo y Medio Ambiente 

de Uribia) 

Realizar la gestión 

ambiental con enfoque 

preventivo 
Cooperante Técnica y de gestión 

Otro (Comunidad) 

Percibir acciones de 

preservación del medio 

en el que habitan para 

mejorar su calidad de 

vida. 

 Beneficiario  

Participación activa y 

Veeduría para el 

cumplimiento de 

Metas 

 

a. Análisis de participantes 

Durante la fase de planificación, la Alcaldía Municipal de Uribia asumió un rol importante en la 

asignación de recursos financieros, liderando los esfuerzos para que el proyecto avanzara de manera 

eficiente. Las comunidades locales participaron activamente en los diálogos consultivos, lo que 

permitió que sus necesidades y preocupaciones fueran incorporadas en el diseño de las actividades. 

Esta sinergia entre actores garantizó que el proyecto tuviera una base sólida antes de su ejecución. 

Durante la fase de ejecución, los roles y responsabilidades continuarán siendo claves, la Alcaldía se 

encargará de administrar los recursos, monitoreando la ejecución del proyecto desde la Secretaria 

de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, haciendo seguimiento al cumplimiento de los 

cronogramas establecidos, asegurando que las actividades se ejecuten según lo planeado. Las 

comunidades locales serán parte activa en la implementación de las acciones, participando 

directamente en las labores de reforestación y actuando como veedoras del proceso, verificando 

que los recursos se usen de manera transparente y que las intervenciones respeten su entorno y su 

calidad de vida. 

Una vez finalizado el proyecto, en la fase de operación, la interacción entre los actores deberá 

mantenerse para asegurar la sostenibilidad de las acciones realizadas. La Alcaldía tendrá la 



 
                         

responsabilidad de garantizar que se asignen recursos para el mantenimiento de las zonas 

restauradas y fomentar nuevas iniciativas de conservación. Las comunidades locales seguirán siendo 

actores clave, encargándose de la vigilancia de las áreas reforestadas, promoviendo prácticas 

sostenibles y asegurando que los beneficios del proyecto continúen impactando positivamente su 

entorno y su calidad de vida. 

X. DATOS DE LA POBLACIÓN 

 

Población afectada: 200.898 

Tipo de población: personas 

Fuente: DANE, Proyecciones de Población a 2026 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

GRUPO 
ETÁREO 

0- 14 años 62.363 

15  - 19 años 21.761 

20 - 59 años 100.067 

Mayor 60 
años 

16.707 

TOTAL POBLACIÓN 
OBJETIVO  200.898 

 

 

La población objetivo corresponde a la población afectada. 

XI. LOCALIZACIÓN 

Ubicación general Localización específica 

Región: Caribe  

Departamento: La Guajira  

Municipio: Uribia  

Centro Poblado:  

Resguardo: 

 

 

 

 

 



 
                         

XII. ALTENATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA 

Nombre de la alternativa: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE RESTAURACIÓN, 

PRESERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA 

 

Bien o servicio 

Programa de restauración, preservación y educación ambiental 

 

Medido a través de 

Número 

 

Descripción 

Se desarrollarán procesos de formación ambiental; entrega de incentivos por conservación, 

restauración y protección de ecosistemas estratégicos; la producción, selección, siembra y 

mantenimiento de especies vegetales nativas y intervenciones de recuperación ecológica en 

áreas degradadas mediante técnicas como reforestación, control de erosión, manejo de suelos, 

revegetalización y recuperación. 

 

Medido a través de 

Número 

 

Descripción 

Siembra de plantaciones forestales de especies nativas de la región en zona urbana y rural del 

municipio 

 

Descripción de la Demanda 

Programas requeridos 

 

Descripción de la Oferta 

Programas implementados 

Año Oferta Demanda Déficit 

2025 0,00 1,00 -1,00 

2026 1,00 1,00 0,00 

 

XIII. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA  

 

El proyecto se ejecutará mediante un enfoque integral que articula procesos de educación 

ambiental, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y participación comunitaria, 



 
                         

garantizando la apropiación social del conocimiento y la sostenibilidad de las intervenciones en 

el municipio de Uribia. La implementación se desarrollará a través de las siguientes actividades: 

 

1. Administrar las actividades del proyecto 

 

La administración del proyecto estará a cargo de un Director de Proyecto, quien será 

responsable de la planificación, coordinación, seguimiento técnico, administrativo y financiero. 

 

Se garantizará la articulación entre los diferentes componentes del proyecto, el cumplimiento 

de las metas establecidas y la adecuada ejecución de los recursos, asegurando eficiencia, 

transparencia y calidad en la implementación. 

 

2. Desarrollar talleres participativos de educación ambiental sobre biodiversidad, 

servicios ecosistémicos y restauración ecológica en la zona rural 

 

Esta actividad se desarrollará mediante la realización de talleres comunitarios en zona rural, 

orientados por un profesional en educación ambiental con el apoyo de un auxiliar logístico. 

 

Los talleres tendrán un enfoque participativo y práctico, abordando contenidos relacionados 

con biodiversidad, servicios ecosistémicos y restauración ecológica, apoyados en guías 

pedagógicas diseñadas para el proyecto. 

 

Se organizarán grupos comunitarios para facilitar la interacción y construcción colectiva del 

conocimiento. Para garantizar condiciones adecuadas de desarrollo, se dispondrá de logística 

completa que incluye transporte, sonido, planta eléctrica cuando se requiera, así como 

hidratación, refrigerios y alimentación para los participantes. 

 

3. Implementar campañas de sensibilización a la comunidad en conservación 

ecosistémica 

 

Se implementarán estrategias de comunicación y educación ambiental orientadas a sensibilizar 

a la comunidad sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas. 

 

La actividad será ejecutada por un técnico en diseño gráfico y un auxiliar logístico, quienes 

desarrollarán piezas comunicativas impresas y radiales. Se realizará la distribución de volantes, 

instalación de pasacalles y difusión de mensajes a través de cuñas radiales y perifoneo. 

 

Estas acciones permitirán ampliar la cobertura del proyecto, promoviendo cambios de 

comportamiento en la comunidad frente al cuidado del entorno natural. 

 



 
                         

4. Identificar y priorizar comunidades, predios y áreas elegibles para la implementación 

de esquemas de Pago por Servicios Ambientales 

 

Esta actividad se ejecutará mediante trabajo de campo liderado por un profesional en educación 

ambiental, con apoyo logístico y transporte especializado para zonas rurales. 

 

Se realizará la identificación, caracterización y priorización de comunidades y predios con 

potencial para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), 

considerando criterios ambientales, sociales y técnicos. 

 

El proceso incluirá levantamiento de información, visitas técnicas y validación con actores 

comunitarios, garantizando un enfoque participativo y territorial. 

 

5. Implementar esquemas de Pago por Servicios Ambientales mediante la gestión y 

entrega de incentivos a actores comunitarios vinculados a procesos de conservación 

 

Se implementarán esquemas de incentivos económicos dirigidos a actores comunitarios que 

participen en acciones de conservación ambiental. 

 

Esta actividad contempla la definición de compromisos de conservación, la vinculación de 

beneficiarios y la entrega de incentivos económicos como mecanismo de reconocimiento por la 

protección de los ecosistemas. 

 

Se promoverá la corresponsabilidad ambiental y el fortalecimiento de prácticas sostenibles en 

el territorio. 

 

6. Realizar jornadas de siembra, reubicación y mantenimiento de especies vegetales en 

áreas priorizadas en la zona urbana y rural 

 

Se desarrollarán jornadas comunitarias de establecimiento de especies vegetales nativas en 

áreas previamente priorizadas, tanto en zona urbana como rural. 

 

Estas jornadas serán lideradas por personal técnico y contarán con la participación activa de la 

comunidad. Se ejecutarán labores de siembra, reubicación de individuos vegetales y 

mantenimiento inicial, garantizando el adecuado establecimiento de las plantas. 

 

7. Implementar acciones de mantenimiento, monitoreo y reposición de especies vegetales 

establecidas en áreas priorizadas en la zona urbana y rural 

 



 
                         

Se realizará el seguimiento técnico a las áreas intervenidas mediante actividades de 

mantenimiento, monitoreo y reposición de especies vegetales. 

 

Esta actividad incluye control de malezas, riego, evaluación de supervivencia, reposición de 

plántulas y registro de avances, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones de 

establecimiento vegetal. 

 

El proceso será desarrollado por un profesional de apoyo ambiental, con apoyo logístico y 

transporte para el desplazamiento a las zonas intervenidas. 

 

8. Restaurar áreas degradadas mediante el establecimiento de especies vegetales nativas 

en el área rural 

 

Se llevará a cabo la restauración ecológica activa de áreas degradadas mediante la siembra de 

especies vegetales nativas en zonas rurales priorizadas. 

 

Esta actividad contempla la preparación del terreno, establecimiento de plantas y aplicación de 

técnicas de restauración acordes a las condiciones del ecosistema, contribuyendo a la 

recuperación de la cobertura vegetal y los servicios ecosistémicos. 

 

9. Implementar acciones de aislamiento, protección y manejo de áreas intervenidas para 

la restauración ecológica en la zona rural 

 

Se ejecutarán acciones orientadas a la protección de las áreas restauradas, mediante la 

delimitación, aislamiento y control de factores de riesgo como el sobrepastoreo y la 

intervención antrópica. 

 

Asimismo, se implementarán medidas de manejo y seguimiento que permitan garantizar la 

permanencia y desarrollo de las especies establecidas, fortaleciendo la sostenibilidad de los 

procesos de restauración. 

 

 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

 



 
                         



 
                         

XIV. ANÁLISIS DE RIESGOS 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
PROBABILIDAD 

E IMPACTO 
EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Objetivo 

general 

(Asociados a 
fenómenos de 
origen natural) 
 
Incremento de 
incendios 
forestales que 
afecten áreas en 
proceso de 
recuperación 
 
 

Probabilidad:  
Probable  
 
Impacto: 
Mayor 
 
 

Pérdida de 
cobertura vegetal 
restaurada y 
afectación de 
biodiversidad 
 

Implementar 
brigadas 
comunitarias, 
capacitar en 
manejo del fuego 
y establecer 
zonas de 
cortafuegos. 

Objetivos 

específicos 

(Administrativo) 
 
Dificultad para 
coordinar 
actores 
comunitarios e 
institucionales 
 

Probabilidad: 
Improbable 
Impacto: 
Moderado  
 
  

Retrasos en 
acciones 
educativas y 
restauración 
ecológica 
 

Establecer 
comité de 
coordinación 
interinstitucional 
y cronogramas de 
trabajo conjunto. 

Actividades 

(De calendario) 
 
Retrasos en la 
ejecución 
de campañas de 
sensibilización 
por dificultades 
de convocatoria 

Probabilidad: 
Moderado 
 
Impacto: 
Moderado 

Disminución del 
alcance de 
personas 
sensibilizadas 
 

Planificar 
convocatorias 
con 
anticipación y 
diversificar 
canales de 
difusión 
comunitaria. 

(Financieros) 
 
Retraso en la 
disponibilidad o 
desembolso de 
incentivos 
económicos 
para PSA 

Probabilidad: 
Improbable 
 
Impacto: 
Mayor 

Desmotivación 
comunitaria y 
reducción 
del compromiso 
de conservación 

Establecer 
cronograma 
financiero y 
mecanismos 
alternos de 
desembolso 
verificable. 



 
                         

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
PROBABILIDAD 

E IMPACTO 
EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

(Asociados a 
fenómenos de 
origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público) 
 
Riesgo de 
desorden o 
aglomeración 
durante talleres 
participativos 
 

Probabilidad: 
Improbable 
 
Impacto:  
Menor 
 

Afectación de la 
calidad del taller 
y disminución del 
aprendizaje 
 

Control de aforo, 
registro previo de 
participantes y 
logística de 
ordenamiento del 
espacio 

(Legales) 
 
Conflictos de 
titularidad 
o posesión 
sobre predios 
priorizados para 
PSA 

Probabilidad: 
Moderado 
 
Impacto: 
Mayor 
 

Imposibilidad de 
formalizar 
acuerdos de 
conservación 
 

Realizar revisión 
jurídica previa y 
acompañamiento 
legal para 
formalizar 
acuerdos 
voluntarios. 

(Operacionales) 
 
Daños o 
destrucción de 
cercas o 
señalización 
instalada 
para el 
aislamiento de 
áreas 
 

Probabilidad: 
Moderado 
 
Impacto: 
Moderado 
 

Reingreso de 
animales y 
personas, 
afectando la 
regeneración del 
área 
 

Usar materiales 
resistentes, 
involucrar 
guardias 
comunitarios y 
realizar 
mantenimiento 
periódico. 

(Operacionales) 
 
Fallas en la 
siembra y 

Probabilidad: 
Casi seguro 
 

Disminución del 
éxito de 
restauración y 

Realizar 
supervisión 
técnica durante 



 
                         

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
PROBABILIDAD 

E IMPACTO 
EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

establecimiento 
de plantas 
nativas 
 

Impacto: 
Mayor 
 

necesidad de 
reposición de 
plantas 
 

la siembra, 
control de 
malezas y 
riego 
programado. 

(Asociados a 
fenómenos de 
origen natural: 
atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, 
otros) 
 
Escasez de agua 
o sequías que 
afecten el 
establecimiento 
vegetal 
. 

Probabilidad: 
Probable 
 
Impacto: 
Mayor 
 

Mortalidad de 
plántulas y 
retrasos en la 
restauración 
 

Programar riegos 
estratégicos, 
instalar sistemas 
de captación de 
agua y 
seleccionar 
plantas 
xerofíticas 

(Asociados a 
fenómenos de 
origen 
biológico: 
plagas, 
epidemias) 
 
Pérdida de 
plántulas por 
presencia de 
plagas o 
enfermedades 
vegetales 
 

Probabilidad: 
Moderado 
 
Impacto:  
Mayor 
 

Reducción en las 
plantas 
disponibles 
para 
restauración 
 

Implementar 
control 
fitosanitario y 
seleccionar 
especies 
resistentes 
nativas. 

 

 

 



 
                         

XV. RESÚMEN DEL PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADOR META DURACIÓN 

Facilitar 
estrategias para 
la recuperación 

progresiva de los 
ecosistemas y 

biodiversidad en 
el Municipio de 

Uribia 
 

Impulsar la 
implementación 
de prácticas de 

conservación de 
ecosistemas del 

municipio de 
Uribia 

3202014 - 
Servicio de 
educación 
informal en el 
marco de la 
conservación de 
la biodiversidad 
y los Servicio 
ecosistémicos 
 

Administrar las 
actividades del proyecto 

Cumplimiento 
de actividades 
propuestas 

100% 2 meses 

Desarrollar talleres 
participativos de 
educación ambiental 
sobre biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y 
restauración ecológica 
en la zona rural 

Personas 
capacitadas 

200 2 meses 

Implementar campañas 
de sensibilización a la 
comunidad en 
conservación 
ecosistémica 

Campañas 
implementadas 

1 2 meses 

3202043 - 
Servicio apoyo 
financiero para 
la 
implementación 
de esquemas de 
pago por 
Servicio 
ambientales 

Identificar y priorizar 
comunidades, predios y 
áreas elegibles para la 
implementación de 
esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales. 

Cumplimiento 
de actividades 

propuestas 
100% 2 meses 

Implementar esquemas 
de Pago por Servicios 
Ambientales mediante la 
gestión y entrega de 
incentivos a actores 
comunitarios vinculados 
a procesos de 
conservación. 

Incentivos 
entregados 

40 2 meses 

3202041- 
Servicio de 
establecimiento 
de especies 
vegetales 

Realizar jornadas de 
siembra, reubicación y 
mantenimiento de 
especies vegetales en 
áreas priorizadas en la 
zona urbana y rural 

Plantas 
sembradas 

1150 
2 meses 

 

Implementar acciones 
de mantenimiento, 
monitoreo y reposición 
de especies vegetales 
establecidas en áreas 

Cumplimiento 
de actividades 

propuestas 
100% 2 meses 



 
                         

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES INDICADOR META DURACIÓN 

priorizadas en la zona 
urbana y rural 
 

3202005- 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Establecimiento de 
plantas nativas en las 
áreas objeto de 
restauración 

Hectáreas 
restauradas 

15 2 meses 

Mantenimiento de las 
áreas en proceso de 
restauración 

Cumplimiento 
de actividades 

propuestas 
100% 2 meses 

 

 

XVI. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

El proyecto permitirá lograr los siguientes impactos en la comunidad: 

 

- Impactos ambientales 

El proyecto contribuirá significativamente a la recuperación de la cobertura vegetal mediante 

la implementación de procesos de restauración ecológica en áreas degradadas, favoreciendo 

la regeneración de ecosistemas estratégicos del municipio. La siembra de especies nativas 

permitirá mejorar la biodiversidad, recuperar hábitats naturales y fortalecer la resiliencia de los 

ecosistemas frente al cambio climático. 

 

Asimismo, las acciones de aislamiento, protección y mantenimiento de las áreas intervenidas 

garantizarán la sostenibilidad de los procesos de restauración, reduciendo factores de 

degradación como el sobrepastoreo y la tala indiscriminada. 

 

Adicionalmente, la recuperación de la vegetación contribuirá a mejorar la capacidad de 

retención de agua en los suelos, disminuir procesos de erosión y desertificación, y fortalecer la 

provisión de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, la fertilidad del suelo y la 

captura de carbono. 

 

- Impactos Sociales 

 

El proyecto fortalecerá las capacidades de las comunidades, especialmente de la población 

indígena y rural, mediante procesos de educación ambiental y participación activa en las 

actividades de restauración y conservación. 



 
                         

 

Las jornadas pedagógicas y campañas de sensibilización promoverán cambios de 

comportamiento frente al uso sostenible de los recursos naturales, generando mayor 

conciencia ambiental y apropiación comunitaria del territorio. 

 

Asimismo, la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

incentivará la participación comunitaria en la protección de los ecosistemas, fortaleciendo la 

gobernanza ambiental y promoviendo prácticas responsables en el manejo del entorno. 

 

- Impactos Económicos 

 

El proyecto generará beneficios económicos indirectos al mejorar la productividad de los suelos 

y fortalecer actividades productivas sostenibles, especialmente en comunidades rurales que 

dependen de los recursos naturales. 

 

La implementación de incentivos económicos mediante esquemas de PSA permitirá 

complementar los ingresos de los beneficiarios, incentivando la conservación ambiental como 

una alternativa viable de desarrollo. 

 

Adicionalmente, la ejecución del proyecto dinamizará la economía local a través de la 

contratación de talento humano, adquisición de bienes y servicios, y fortalecimiento de viveros 

comunitarios para la producción de plántulas nativas. 

 

- Impactos Institucionales 

 

El proyecto fortalecerá la articulación entre entidades del orden local, departamental y 

nacional, en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), promoviendo la coordinación 

interinstitucional para la gestión ambiental del territorio. 

 

Asimismo, contribuirá al cumplimiento de políticas públicas relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y la adaptación al cambio climático, 

consolidando capacidades institucionales para la implementación de estrategias ambientales 

en el municipio de Uribia. 

 

XVII. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad del proyecto se fundamenta en el fortalecimiento de capacidades 

comunitarias, la apropiación social del conocimiento y la articulación institucional, 



 
                         

garantizando la continuidad de las acciones implementadas sin requerir recursos financieros 

adicionales por parte de la entidad territorial. 

 

En primer lugar, el proyecto promoverá la transferencia de conocimientos y habilidades a las 

comunidades beneficiarias mediante procesos de educación ambiental y formación práctica, 

orientados al manejo sostenible del suelo, conservación de la biodiversidad y mantenimiento 

de áreas restauradas. Esto permitirá que los actores comunitarios, especialmente líderes y 

organizaciones locales, asuman un rol activo en la continuidad de las acciones, replicando las 

prácticas aprendidas en sus territorios. 

 

En segundo lugar, se fortalecerá la corresponsabilidad comunitaria a través de la vinculación 

directa de la población en las jornadas de siembra, mantenimiento y protección de las áreas 

intervenidas. La participación activa generará sentido de pertenencia sobre los ecosistemas 

restaurados, facilitando su cuidado y conservación en el tiempo sin necesidad de inversión 

adicional. 

 

Adicionalmente, la implementación de acuerdos comunitarios de conservación, en el marco de 

los esquemas de Pago por Servicios Ambientales, permitirá establecer compromisos 

voluntarios para la protección de las áreas restauradas, asegurando su mantenimiento 

mediante mecanismos sociales y organizativos ya existentes en el territorio. 

 

El proyecto también promoverá la articulación con actores institucionales y comunitarios 

existentes, como juntas de acción comunal, asociaciones, instituciones educativas y 

autoridades ambientales, quienes podrán integrar las acciones del proyecto dentro de sus 

dinámicas habituales, garantizando su continuidad sin generar nuevos costos.



 
                         

XVIII. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN 

ACTVIDADES 
MESES 

1 2 

Administrar las actividades del proyecto 
  

Desarrollar talleres participativos de educación ambiental sobre biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y restauración ecológica en la zona rural   

  
  

Implementar campañas de sensibilización a la comunidad en conservación ecosistémica 
  

Identificar y priorizar comunidades, predios y áreas elegibles para la implementación de 
esquemas de Pago por Servicios Ambientales.   
Implementar esquemas de Pago por Servicios Ambientales mediante la gestión y entrega de 
incentivos a actores comunitarios vinculados a procesos de conservación.   
Realizar jornadas de siembra, reubicación y mantenimiento de especies vegetales en áreas 
priorizadas en la zona urbana y rural   
Implementar acciones de mantenimiento, monitoreo y reposición de especies vegetales 
establecidas en áreas priorizadas en la zona urbana y rural 
   
Establecimiento de plantas nativas en las áreas objeto de restauración 

  
Mantenimiento de las áreas en proceso de restauración 

  
 

 

 

 

 



 
                         

XIX. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

Administrar las 
actividades del 
proyecto 

Director de Proyecto. Especialista mes 1 2  $                       7.286.059   $                  14.572.118,97  

Desarrollar 
talleres 

participativos 
de educación 

ambiental sobre 
biodiversidad, 

servicios 
ecosistémicos y 

restauración 
ecológica en la 

zona rural 

Profesional en educación ambiental Mes 2 2  $                 5.519.317,22   $                  22.077.268,88  

Auxiliar logístico Mes 2 2  $                 2.060.644,98   $                     8.242.579,93  

Hidratación: Agua potable en : 
botellas de agua PET 600ml. [(2 
botellas al dia por persona *10 
grupos de 20 personas ) 

Unidad 400 N.A.  $                         3.700,00   $                     1.480.000,00  

REFRIGERIO 3: (Sándwich jamón y 
queso, y/o sándwich de pollo y/o 
mini hamburguesa,  fruta y bebida 
hidratante envase tetra pack de 
250 ml). (1 al dia por persona *10 
grupos de 20 personas ) 

Unidad 200 N.A.  $                       12.800,00   $                     2.560.000,00  

ALMUERZO EJECUTIVO 1: 1 
Proteína –125 gramos de carne de 
res, pescado o cerdo-, 1 
Carbohidrato –arroz blanco, arroz 
con fideos o arroz con coco-, 1 
Sopa (de carne, costilla o p 
ollo), 1 Ensalada, acompañamiento 
-pasta, tajada de plátano o papa 
frita- 1 Bebida Jugo de 300ml.  (1 al 
dia por persona *10 grupos de 20 
personas ) 

Unidad 200 N.A.  $                       25.000,00   $                     5.000.000,00  



 
                         

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

Alquiler de sonido de fácil 
instalación y traslado, para el 
desarrollo de las actividades 
(cabinas amplificadas activas + 
micrófonos + líneas para 
amplificación). (10 grupos de 20 
personas * 6 horas ) 

Hora 60 N.A.  $                    202.400,00   $                  12.144.000,00  

Alquiler de planta eléctrica de 35 
KW motor DIESEL, para el sonido 
en los eventos en los que se 
requiera de este servicio, incluye 
transporte, combustible, operario, 
instalación, desmonte. Jornada de 
6 horas 

Jornada 10 N.A.  $                    722.000,00   $                     7.220.000,00  

Guia pedagogica (contiene 
informacion , Texto acerca de la 
tematica, full color, 100 hojas  
papel carta, imágenes 
ilustartivas,portadas y contra 
portada con el nombre del 
proyecto  

Unidad 200 n/a  $                       50.700,00   $                  10.140.000,00  

CAMPERO. cabinado o doble 
cabina o de vagón, con capacidad 
mínimo de 4 pasajeros) Incluye: 
 
Costos adicionales por 
desplazamiento hacia otras 
ciudades del departamento, 
incluido peajes si a ello hubiere 

Unidad 1 2  $                 8.359.392,81   $                  16.718.785,63  



 
                         

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

lugar. 
*Conductor y Combustible. 

Implementar 
campañas de 

sensibilización a 
la comunidad 

en conservación 
ecosistémica 

Técnico en Diseño gráfico Unidad 1 2  $                 3.033.971,31   $                     6.067.942,63  

Auxiliar logístico Mes 2 2  $                 2.060.644,98   $                     8.242.579,93  

Volantes media carta 21 x 14 cms. 
en propalcote de 115 grs 

Unidad 1000 N.A. 
 $                             
600,00  

 $                        600.000,00  

Pasacalles promocionales. Tamaño 
6mts de ancho x 1mts de alto en 
material Banner, full color, con 
soportes en madera. Incluye 
armado e instalación. 

Unidad 2 N.A.  $                    599.200,00   $                     1.198.400,00  

Reproducción   de   cuñas   radiales   
de 30 segundos. 6 cuñas diarias por 
45 días 

Unidad 360 N.A.  $                       46.600,00   $                  16.776.000,00  

Perifoneo publicitario en vehículo a 
todo costo. 2 hora por 45 días 

Hora 90 N.A.  $                       52.100,00   $                     4.689.000,00  

Identificar y 
priorizar 

Profesional en educación ambiental Mes 1 2  $                 5.519.317,22   $                  11.038.634,44  

Auxiliar logístico Mes 3 2  $                 2.060.644,98   $                  12.363.869,90  



 
                         

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

comunidades, 
predios y áreas 
elegibles para la 
implementación 
de esquemas de 

Pago por 
Servicios 

Ambientales. 

ALQUILER VEHÍCULO TODO 
TERRENO, CAMPERO CABINADOS O 
DOBLE CABINA O DE VAGÓN,  CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 
PASAJEROS, FULL EQUIPO PARA LA 
ZONA RURAL Y URBANA. INCLUYE 
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE. 
DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS. 
DESTINADO AL TRANSPORTE DE 
PERSONAS Y EQUIPOS 
REQUERIDOS DE LA DEPENDENCIA 
RESPECTIVA. 

Mes 1 2  $                 8.359.392,81   $                  16.718.785,63  

Implementar 
esquemas de 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 
mediante la 

gestión y 
entrega de 
incentivos a 

actores 
comunitarios 
vinculados a 
procesos de 

conservación. 

Entrega de Incentivos económicos Unidad 40 N/A  $                    600.000,00   $                  24.000.000,00  

Realizar 
jornadas de 

siembra, 

Realizar el establecimiento de 
plantas nativas en las áreas objeto 
de restauración 

Unidad 1.150 N/A  $                          151.727   $                174.486.022,93  



 
                         

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

reubicación y 
mantenimiento 

de especies 
vegetales en 

áreas 
priorizadas en 
la zona urbana 

y rural 

Implementar 
acciones de 

mantenimiento, 
monitoreo y 

reposición de 
especies 
vegetales 

establecidas en 
áreas 

priorizadas en 
la zona urbana 

y rural 

Profesional de apoyo ambiental Mes 1 2  $                 5.519.317,22   $                  11.038.634,44  

Técnico logistico de campo Mes 3 2  $                 3.650.000,00   $                  21.900.000,00  

ALQUILER VEHÍCULO TODO 
TERRENO, CAMPERO CABINADOS O 
DOBLE CABINA O DE VAGÓN,  CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 
PASAJEROS, FULL EQUIPO PARA LA 
ZONA RURAL Y URBANA. INCLUYE 
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE. 
DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS. 
DESTINADO AL TRANSPORTE DE 
PERSONAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 
DE LA DEPENDENCIA RESPECTIVA. 

Mes 1 2  $                 8.359.392,81   $                  16.718.785,63  

Establecimiento 
de plantas 

nativas en las 
áreas objeto de 

restauración 

Realizar el establecimiento de 
plantas nativas en las áreas objeto 
de restauración 

Ha 15 N/A  $                       9.538.031   $                143.070.460,97  

Mantenimiento 
de las áreas en 

Profesional de apoyo ambiental Mes 1 2  $                 5.519.317,22   $                  11.038.634,44  

Técnico logistico de campo Mes 2 2  $                 3.650.000,00   $                  14.600.000,00  



 
                         

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN VALOR UNITARIO  TOTAL  

proceso de 
restauración 

ALQUILER VEHÍCULO TODO 
TERRENO, CAMPERO CABINADOS O 
DOBLE CABINA O DE VAGÓN,  CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 
PASAJEROS, FULL EQUIPO PARA LA 
ZONA RURAL Y URBANA. INCLUYE 
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE. 
DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS. 
DESTINADO AL TRANSPORTE DE 
PERSONAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 
DE LA DEPENDENCIA RESPECTIVA. 

Mes 1 2  $                 8.359.392,81   $                  16.718.785,63  

TOTAL  $                611.421.289,97  

 


