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**FAC-S-2026-128531-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2026-128531-CI del 27 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
GRUTE 

Señor Mayor General 
FEDERICO  BOCANEGRA BERNAL  
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E) 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Solicitud Modificación Contractual Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 

En referencia al contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, cuyo objeto es el soporte 
logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, 
accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, 
componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial 
Colombiana, con la empresa CIAC S.A., respetuosamente me permito informar al señor Mayor 
General Comandante Comando de Apoyo a la Fuerza Encargado, la situación actual de 
ejecución contractual y sustentar la necesidad de modificar los plazos de ejecución 
correspondientes a la reserva presupuestal constituida con cargo a la vigencia 2025 y a los 
recursos de la vigencia 2026, conforme se expone a continuación. 
 
Estado Financiero General 
 

 
 

El contrato se ejecuta con cargo a recursos correspondientes a la vigencia 2025 y a la vigencia 
2026. Del valor apropiado para la vigencia 2025, una parte de las obligaciones no alcanzó a 
ejecutarse dentro del cierre de la vigencia fiscal, razón por la cual se constituyó la 
correspondiente Reserva Presupuestal 2025, la cual continúa vigente para atender las 
obligaciones pendientes. En consecuencia, la presente solicitud de modificación contractual se 
limita exclusivamente a la ampliación del plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 
y de los recursos correspondientes a la Vigencia 2026, manteniéndose inalterados el objeto y 
el valor del contrato. 
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Reserva Presupuestal 2025 
 
Mediante comunicado No. CIAC/3810 VICOM No. CS2026001294, la empresa CIAC S.A. 
informa que una cantidad de 30 ítems del rubro de adquisición y 03 ítems del rubro de servicios, 
por un valor total de $2.148.130.900,00, presentan tiempos adicionales de entrega asociados 
a procesos de fabricación, reparación, overhaul, evaluaciones técnicas por parte de los 
fabricantes y demás situaciones inherentes a la cadena logística aeronáutica internacional, 
razón por la cual solicita la ampliación de los plazos de ejecución contractual hasta el 15 de 
octubre de 2026. 
 
Asimismo, durante la ejecución contractual se presentaron variaciones en el alcance 
inicialmente previsto para determinados componentes, derivadas de la declaratoria BER 
(Beyond Economic Repair) del elemento GENERATOR, ALTERNATING CURRENT P/N 
AGH958-1 y del cambio de condición de overhaul (OVH) a reparación (REP) del elemento 
GEARBOX, ACCESSORY P/N 70351-08080-045, generando una disminución aproximada de 
$155.293.000 sobre los recursos inicialmente comprometidos en la reserva presupuestal de la 
vigencia 2025. 
 
En consecuencia, dicho valor no hace parte de las obligaciones pendientes objeto de la 
presente solicitud y será objeto del tratamiento presupuestal correspondiente conforme a la 
normatividad vigente, tal y como se relaciona a continuación: 
 

 
 
Vigencia 2026 
 
En lo relacionado con los recursos correspondientes a la vigencia 2026, la empresa CIAC S.A., 
mediante comunicado No. CIAC/3810 VICOM No. CS2026001294, informó que los 80 ítems 
(45 del rubro de adquisición y 35 del rubro de servicios) actualmente comprometidos presentan 
tiempos de entrega que superan el plazo de ejecución contractual vigente, debido a las 
actividades de adquisición, reparación, overhaul, procesos de fabricación, evaluación técnica y 
demás procedimientos propios de la cadena logística de suministro de los fabricantes y talleres 
autorizados. En consecuencia, el contratista solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta 
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el 15 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la entrega del 100% de los bienes y servicios 
contratados.  
 
A continuación, se presenta el estado financiero de la vigencia 2026 y el saldo pendiente de 
ejecución objeto de la presente solicitud. 
 

 
 
Teniendo en cuenta que los bienes y servicios pendientes corresponden a componentes críticos 
para garantizar el soporte logístico y la disponibilidad operativa de la flota UH-60, y 
considerando que la ampliación solicitada no modifica el objeto ni el valor contractual, sino que 
busca asegurar la recepción efectiva de los bienes y servicios previamente comprometidos, el 
suscrito supervisor considera técnicamente viable la solicitud presentada por el contratista. 
 
En atención a lo anterior, respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor General 
Comandante Comando de Apoyo a la Fuerza Encargado, tenga a bien autorizar y ordenar a 
quien corresponda adelantar la modificación contractual correspondiente, así: 
 

1. El plazo de ejecución de la reserva presupuestal constituida con cargo a la vigencia 
2025, actualmente establecido hasta el 30 de junio de 2026, hasta el 15 de octubre de 
2026. 

 
2. El plazo de ejecución correspondiente a los recursos de la vigencia 2026, actualmente 

establecido hasta el 30 de junio de 2026, hasta el 15 de octubre de 2026. 
 
Es decir,  

 

 
 

 
 
 

FAC-S-2026-128531-CI

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


 
 

 

 
 
 
Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300  Rionegro Colombia.  
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 
 

 Página 4 de 4 

 

La presente modificación permitirá garantizar la recepción de los bienes y servicios pendientes, 
preservar la continuidad del soporte logístico requerido para la operación de la flota UH-60 y 
asegurar la correcta ejecución de los recursos comprometidos, en concordancia con los 
principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la gestión contractual de la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

 
 
 

Anexo: Comunicado CIAC/3810 VICOM No. CS2026001294 (15 folios) 

TC. RODRIGUEZ / SUMAN; TC. QUINTERO / CODAF; TC. QUINTERO / DILOA; TC. HOYOS / SUPRI; MY. CARDENAS / SUPRI 
 
Elaboró: CT. ANDRADE / SEPLA     Revisó: TC. VALENCIA / GRUTE   Aprobó:TC. VALENCIA / GRUTE 

 

 

 

  
Teniente Coronel FABIAN  VALENCIA ALVARADO  
Comandante Grupo Técnico CACOM-5  
FlagSigned_F99F6F6CFBDC51187F3953FD4AF4360EB7BE8882D1BE361520FF22169775A8A6 

   
Gerente de Proyecto Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 
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