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Entre los suscritos a saber JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW, identificado con 

cédula de ciudadanía Nº 71.722.121 expedida en Medellín actuando en calidad de 

Secretario General, nombrado mediante Resolución N° 2851 del 20 de diciembre de 

2022, y delegado mediante Resolución Nº 2329 del 26 de septiembre de 2018, quien 

obra como Ordenador del Gasto del INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 

Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM con NIT 830.000.602-5, establecimiento 

público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

quien en adelante se denominará EL INSTITUTO, de una parte y de otra parte, JAIR 

PANCHE LOZADA identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 79.685.963 expedida 

en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de GRAPHIC CITY S.A.S. 

identificada con Nit. 900.655.337-2, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente MODIFICACIÓN PRÓRROGA, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

a). El día 04 de mayo de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) y GRAPHIC CITY S A S, identificada con Nit N° 900.655.337-2, 

suscribieron el Contrato de Prestación de Compraventa N° 447 de 2026, cuyo objeto es: 

(SG-302) ADQUISICION DE MATERIAL E IMPRESOS DE APOYO INFORMATIVO 

INSTITUCIONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DESTINADOS AL 

CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL IDEAM EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE 

AUSTERIDAD DEL GASTO., como resultado del proceso de convocatoria de Invitación 

Pública de Mínima Cuantía N° IPMC-006-2026.  b). Que en el título denominado plazo 

del contrato, indica: “El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 

2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

Contrato”. El acta de inicio de ejecución del contrato se suscribió con fecha 08 de mayo 

de 2026. c). Que en el título denominado valor, establece: Para todos los efectos legales 

y fiscales, el valor del presente contrato será hasta por la suma de TREINTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($35.760.000), IVA incluido tasas 

contribuciones, erogaciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. d). 

Que Miguel Ángel Ayala Tovar Coordinador de Comunicaciones y Prensa, mediante 

formato de Solicitud de Modificaciones Contractuales con radicado No. 

20262030125683, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, realizar los trámites 

correspondientes para llevar a cabo la modificación contractual de prórroga del contrato 

en mención, bajo la justificación técnica allí contenida. e). Que la Corte Constitucional 

en sentencia C-300 de 2012 determinó que, por regla general, los contratos estatales 

pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 

ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidad 

contratante a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) 

evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 

la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la 

sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los 

contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 

fines propios de la contratación estatal. f) Que, por lo anteriormente expuesto, la 

necesidad de continuidad en la prestación del servicio y de acuerdo con los principios 

que regulan la contratación estatal, se hace necesario modificar el Contrato de 

compraventa Nº 447 de 2026 en lo relativo a las siguientes cláusulas:  
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CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula segunda denominada “Plazo” en el 

sentido de ampliar el plazo de ejecución en cuarenta y cinco (45) días calendario, 

quedando de la siguiente manera: “El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 

de agosto de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del Contrato.”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA. Las demás clausulas y términos del contrato en 

mención, que no se opongan al presente documento continúan rigiendo sin 

modificación alguna.  

 

CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS. Hacen parte integral de la presente 

modificación, los siguientes documentos: a) La solicitud de modificación al contrato 

suscrito por el supervisor del contrato. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

correspondiente.  

 

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍAS. El contratista se compromete a modificar la 

garantía constituida inicialmente a favor del IDEAM con el fin de amparar el plazo y 

valor de la presente modificación, en cada uno de los amparos establecidos inicialmente 

en el contrato en mención y sus demás adiciones y/o modificaciones, así como subirla 

en la plataforma Secop II para aprobación por parte del INSTITUTO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. La 

presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes.  

 

 

POR EL INSTITUTO, 

 

 

FIRMADO EN SECOP II 

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW 

POR EL CONTRATISTA, 

 

 

FIRMADO EN SECOP II 

JAIR PANCHE LOZADA 

 
La presente minuta se entiende aceptada y aprobada por las partes con la firma digital realizada 
en la Plataforma SECOP II del contrato. 

 
 Nombre Cargo Firma 

Aprobó: Gilberto Antonio Ramos Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Proyectó: Andrea Ochoa Castro Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica  

Orfeo: 20262030125683 Expediente Orfeo: 20261301712008855E 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del 
Secretario General del IDEAM. 

 


