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PRORROGA No. 1 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 275 DE 2026, SUSCRITO

ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y MEQ TECNOLOGIA MEDICA
S.A.S.

Entre los suscritos GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania No.
7.165.970 expedida en Tunja, nombrado mediante Decreto 326 del 27 de marzo de 2024, de la Gobernacion de
Boyaca y posesionado mediante Acta el dia 01 de abril de 2024, como GERENTE de la E.S.E. Hospital Universitario
San Rafael de Tunja con Nit No. 891.800.231-0, facultado para celebrar contratos de acuerdo al articulo 29
numeral 4 del Acuerdo No. 002 de 1997 (Estatuto Interno de la entidad) y quien para los efectos del presente
contrato se denomina el HOSPITAL, por una parte; y por la otra, MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S. identificada
con Nit, No. 900,810.245 representada legaimente por LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ identificada con cedula
de ciudadania No. 80.798.551, quien para los efectos del presente documento se,denominaré EL CONTRATISTA,
hemos convenido de mutuo acuerdo realizar PRORROGA No. 1 Y ADICION No. 1 al CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 275 DE 2026, previas [as siguientes consideraciones: 1). En cumplimiento de su
misidn institucional para la vigencia 2026, suscribid Contrato No. 275, con MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S. cuyo
objeto es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SENSORES PARA LA MONITORIZACION AVANZADA
DE ELECTRO ENCEFALOGRAFIA, OXIGENACION CEREBRAL Y HEMOGLOBINA TOTAL CONTINUA PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA., por un valor
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHO PESOS M/CTE.
($595.612.008.00), con un plazo de ejecucion A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL
30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO. 2). Que ¢l dia 23 de febrero de 2026 se realizo
MODIFICATORIO N° 1 A LA CLAUSULA OCTAVA. -ESPECIFICACIONES TECNICAS O SOPORTE TECNICO DEL BIEN O
SERVICIO, Numeral 1) incduyendo ADAPTADOR ADULTO PEDIATRICO 3M NOMOLINE y ADAPTADOR ADULTO
PEDRIATRICO 2M NOMOLINE. 3). La monitorizacién avanzada constituye una herramienta indispensable para la practica
anestesioldgica moderna, toda vez que permite evaluar de manera continua variables fisioldgicas y neurcldgicas criticas
durante los procedimientos quirirgicos, contribuyendo significativamente a la seguridad del paciente y a la reduccion de
eventos adversos asociados a la anestesia. En particular, el monitoreo de la actividad cerebral, la oxigenacion cerebral y la
hemoglobina total continua facilita la toma de decisiones clinicas oportunas, disminuyendo el riesgo de despertar
intraoperatorio, alteraciones neurocognitivas postoperatorias, delirio en pacientes adultos mayores y demas complicaciones
derivadas de una inadecuada profundidad anestésica. 4). Durante la ejecucién contractual se ha evidenciado una alta
demanda institucional de estos dispositivos y sensores, derivada del volumen de procedimientos quirtirgicos
realizados por la entidad y de la necesidad permanente de garantizar la continuidad de los servicios asistenciales en
dreas criticas como salas de cirugia, unidades de culdado intensivo y demds servicios especializados. En
consecuencia, el saldo disponible del contrato resulta insuficiente para cubrir los requerimientos proyectados durante
el periodo restante de la vigencia, situacién que hace necesario adicionar recursos para asegurar el suministro
oportuno de los insumos contratados y evitar afectaciones en la prestacion del servicio. 5). De igual manera, se
requiere prorrogar el plazo de ejecucion contractual, toda vez que persiste la necesidad institucional que dio origen al
contrato y se hace indispensable garantizar la disponibilidad continua de los dispositivos médicos objeto del mismo
mientras se adelantan los procesos contractuales requeridos para atender las necesidades futuras de la entidad. La
interrupcion en el suministro de estos insumos podria generar rlesgos en la atencion de los pacientes y afectar el
adecuado desarrollo de los procedimientos diagndsticos y terapéuticos que demandan monitorizacion avanzada. 6).
La presente solicitud de prérroga y adicién en valor se fundamenta en los principios de eficiencia, economia,
planeacién y continuidad en la prestacion del servicio publico de salud, buscando garantizar el cumplimiento de los
fines misionales de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, asi como la adecuads atencidn de la
poblacion usuaria, sin que se altere la naturaleza ni el objeto inicialmente contratado. 7). Por lo anteriormente
expuesto, se considera técnica, financiera y juridicamente procedente autorizar la prorroga del Contrato No. 275 de
2026, la adicion de recursos requeridos para atender las necesidades institucionales proyectadas, con €l fin de
asegurar la continuidad y calidad de los servicios de salud prestados por la entidad. 8). De acuerdo al Manual De
Contratacion Resolucién 376 de 2024 en su articulo 37. REFORMAS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES:
2. Adicion. Consiste en agregar una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia
de recursos para cumplir con €l objetivo contractual. De conformidad con lo establecido en el estatuto de contratacion
aprobado por la junta directiva, en ningun caso podrén ser modificados os contratos en su objeto, pero podrin
adicionarse en valor hasta el 100% del valor inicialmente pactado siempre y cuando se cuente con el debido estudio
Juridico, técnico y financiero en observancia del principio de planeacidn. Para la adicidn serd necesario la
manifestacion escrita del supervisor o interventor del contrato. en la que justifigue la misma, el certificado de
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informacion sobre /a ejecucion contractual en espacial lo que tiene que ver con la ejecucion y saldo restante def valor
del mismo. 3. Prorroga. Consiste en la ampliacion en el tiempo acordado para la ejecucion def contrato. Para elfo se
requiere de ja manifestacion por escrito del supervisor o inferventor en la cual conste sy concepto con referencia a 1a
prorroga con jos soportes respectivos. 5§ la solicitud de Ia prorroga proviene def contratista deberd mediar peticion de
su parte elevada por escrito en la que consten las razones que justifican la prorroga y avalada con el visto bueno del
supervisor o interventor en cual deberd ademds dar su concepto por escrito @ fa prorroga soficitada con fos
respectivos soportes de fa aceptacion. {...)". 9). De conformidad con lo estipulado en el Codigo Civil, el contrato es la
manifestacion de voluntades expresado por las partes, por la cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no
hacer alguna cosa. 10). En virtud de dicha autonomia las partes pueden modificar e} documento contractual siempre y
cuando sea convenido de mutuo acuerdo teniendo en consideracion los fines y los principios de que trata la contratacion
estatal, la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.
11). Teniendo en cuenta lo anterior la Gerencia acoge [a solicitud de realizar la PRORROGA No. 1Y ADICION No.
1 del contrato en mencidn vy aprueba su celebracion, previa expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal.
12). En virtud de lo anterior v en ejercicio de la voluntad de las partes se acuerda: CLAUSULA PRIMERA:
PRORROGAR e! plazo inicialmente pactado en la clausula cuarta. -plazo de ejecucién del contrato de suministro No.
275 de 2026, HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026. PARAGRAFO 1: El plazo total del contrato de suministro No.
275 de 2026, serd DESDE EL 19 DE ENERO DE 2026 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026. CLAUSULA
SEGUNDA: ADICIONAR el valor inicialmente pactado en la clausula segunda. -valor del contrato de suministro 275
de 2026, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHO
PESOS M/CTE. ($595.612.008.00) PARAGRAFO 1: E| valor tota! del contrato serd de MIL CIENTO NOVENTA
Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($1.191.224.016).
CLAUSULA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El valor a adicionar se imputara a! presupuesto del
Hospital para la vigencia fiscal de 2026, del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1614 de fecha 26 de junio
de 2026, expedida por el Coordinador Financiero de la entidad. CLAUSULA CUARTA: Et CONTRATISTA se obliga a
ampliar las garantias del contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién de la presente PRORROGA
No. 1 Y ADICION No. 1. CLAUSULA QUINTA: solicitud reafizada por parte de la supervisién del contrato,
concepto emitide por el comlte directivo, certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de plan anual de
adquisiciones de servicios. CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del contrato permanecen inmodificables.

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la firma de las partes y teniendo en cuenta las
disposiciones fegales vigentes, en concordancia con o dispuesto en el Decreto 4170 de 2011: El Sistema
Electrénico para la Contratacidn Piblica - SECOP 1I, se constituye en una plataforma en linea que permite
la publicacién y suscripcién de contratos electronicos, por lo que, para efectos de perfeccionar y legalizar

este contrato se requiere fa aprobacién electrénica de las partes a través de la plataforma SECOP I1, ia
cual surte plencs efectos juridicos, conforme a lo dispuesto normativamente.
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