
 

 

 
MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2778 DE 
2023 CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Y LA UNIÓN TEMPORAL INFOHC 2023. 

 
Entre los suscritos GABRIEL TURBAY VELANDIA, mayor de edad, identificado con 

cédula de ciudadanía 1.090.407.073 de Cúcuta, quien actúa en calidad de secretario 

general de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de acuerdo con la 

Resolución Número 55274 del 23 de septiembre de 2024 y Acta de posesión 8609 del 23 

de septiembre de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos por delegación del 

Superintendente de Industria y Comercio de acuerdo con la Resolución No. 29444 del 7 

de junio de 2024, quien en adelante se denominará la CONTRATANTE y por la otra, 

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

72.225.558 de Barranquilla, quien actúa en este contrato como Representante Legal de 

la UNION TEMPORAL INFOHC 2023, con Nit. 901.782.478-1 quién declara que no se 

encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad 

consagradas en la Constitución, los artículos 8º de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 

de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, 

hemos convenido celebrar la presente modificación al contrato, de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el día veinte (20) de diciembre de 2023 se 

suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 2778 de 2023, entre la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la UNIÓN TEMPORAL INFOHC 

2023, cuyo objeto es “Prestar los servicios técnicos de nivel I, II y servicios especializados 

de nivel III, para la administración, gestión, soporte y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica que permita la correcta operación de los servicios informáticos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.”. SEGUNDA: Que el plazo de ejecución del 

contrato es hasta el 30 de junio de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento, garantía de 

responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal. TERCERA: 

Que el valor inicial del contrato fue establecido hasta la suma de TRECE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.389.451.265), incluido 

IVA y demás impuestos a que haya lugar; Incluidos todos los gastos en que deba incurrir 

el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y descuentos, impuestos de ley y demás 

obligaciones de carácter tributario. CUARTA: Que el día el día 21 de diciembre de 2023, 

se expidió por parte de la Dirección Financiera el Registro Presupuestal No. 837223 con 

cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 254023 del 26 de julio de 2023, el 

día 27 de diciembre de 2023 se aprobó la garantía de cumplimiento No. 11-44-101214851 

y la garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101058654, expedidas 

por Seguros del Estado S.A., y el día 26 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio. 

QUINTA: Que, atendiendo el documento de autorización de vigencias futuras, con 

radicado No. 2-2023-053618, expedida por el Director General del Presupuesto Público 

Nacional, se expidieron los Registros Presupuestales No. 2324 del 03 de enero de 2024 

con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 15824 de la misma fecha, No. 

1225 del 08 de enero de 2025 con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

83425 de la misma fecha y No. 1726 del 02 de enero de 2026 con cargo al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 2026 de la misma fecha. SEXTA: Que mediante Modificación 

No.1 del 15 de octubre de 2024 se ajustó el valor al contrato, atendiendo a liberación de 

recursos realizada por la Dirección Financiera por la suma de TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATRO PESOS CON CERO 

OCHO CENTAVOS ($333.822.004,08), tal y como consta en la plataforma SECOP II; 

quedando como valor del contrato la suma de TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 

NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($13.055.629.260,92) 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; Incluidos todos los gastos en que 

deba incurrir el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y descuentos, 

impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario. SEPTIMA: Que mediante 

Modificación No. 02 del 8 de noviembre de 2024, se  solicitó  la  liberación  de  recursos  

al  contrato  por  la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

CON DIECIOCHO CENTAVOS ($566.463.772,18) MONEDA CORIENTE; así mismo, en 

el mismo documento y como consecuencia de la liberación de recursos mencionada, se 

modificó el valor del contrato quedando en la suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS 



 

 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA  Y  OCHO  PESOS  CON  SETENTA  Y  CUATRO  CENTAVOS  M/CTE 

($12.489.165.488,74) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; Incluidos todos 

los gastos en que deba incurrir el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y 

descuentos, impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario. OCTAVA: Que 

mediante Modificación No. 03, del 14 de febrero de 2025, se solicitó la liberación recursos 

al contrato, por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

($98.440.370,71), MONEDA CORRIENTE., quedando el valor del contrato en la suma de 

DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETESCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CIENTO DIECIOCHO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($12.390.725.118,03) 

incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; Incluidos todos los gastos en que deba 

incurrir el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y descuentos, impuestos de ley 

y demás obligaciones de carácter tributario. NOVENA: Que mediante Modificación No. 04 

del 05 de enero de 2026 se solicitó la liberación recursos al contrato, por la suma de 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE 

($136.757.937,76), M/CTE, quedando el valor del contrato en la suma de DOCE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y  SIETE  

MIL  CIENTO  OCHENTA  PESOS  CON  VEINTISIETE  CENTAVOS 

($12.253.967.180,27) M/CTE incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; incluidos 

todos los gastos en que deba incurrir el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y 

descuentos, impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario. DECIMA: Que 

la jefe de la Oficina de Tecnología e Informática en su calidad de supervisor del contrato, 

mediante memorando No. 23-441661- -134-0, solicitó la modificación del contrato, con 

base en la justificación allí descrita de: “(…) garantizar la continuidad del servicio durante 

cinco (5) meses, contados a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 30 de noviembre, 

periodo durante el cual la Entidad continuará con la estructuración del nuevo proceso 

contractual de largo plazo, incluyendo la consolidación de los anexos técnicos, análisis de 

mercado, definición del alcance, trámite de vigencias futuras, estudios previos y demás 

documentos requeridos para la contratación del servicio que garantizará la operación 

tecnológica desde diciembre del 2026 y en las vigencias siguientes que se autoricen”, y 

en consecuencia adicionar el valor en la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE ($1.690.433.596), incluido IVA; así como modificar los Anexos Técnicos 

2A y 2B del contrato. DÉCIMA PRIMERA: Que en cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución No. 77526 de 2024 “Por la cual se conforma y reglamenta el Comité Asesor 

en Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio” el 26 de junio de 2026, 

se llevó a cabo sesión de Comité mediante la cual se recomendó la suscripción de la 

presente modificación. DÉCIMA SEGUNDA: Que el contrato de prestación de servicios 

No. 2778 de 2023, se encuentra vigente a la fecha y por lo anterior, es procedente la 

celebración de la presente modificación en virtud de la autonomía de las partes y cumple 

los requisitos y límites aplicables a las modificaciones contractuales previstos en el 

parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 sin superar el 50% del valor inicial del 

contrato, por lo que se regirá conforme a las cláusulas que se enuncian a continuación. 

Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERA.- PRORROGAR el plazo de ejecución 

del contrato de prestación de servicios No. 2778 de 2023 por cinco (5) meses contados 

a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, es decir desde el 1 de julio de 

2026 hasta el 30 de noviembre de 2026, y quedando de la siguiente manera: “CUARTA. 

– PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de noviembre de 2026, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única 

de cumplimiento, garantía de responsabilidad civil extracontractual y expedición del 

registro presupuestal.” SEGUNDA:  ADICIONAR la suma de MIL   SEISCIENTOS   

NOVENTA  MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.690.433.596), incluido IVA y demás impuestos, 

costos directos e indirectos a que haya lugar, quedando el valor total del contrato en la 

suma de TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 

VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($13.944.400.776,27) incluido IVA y demás 

impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar, incluidos todos los gastos 

en que deba incurrir el CONTRATISTA, para la ejecución del contrato y descuentos, 

impuestos de ley y demás obligaciones de carácter tributario. PARAGRAFO PRIMERO: 



 

 

Los recursos destinados para la presente adición se ejecutarán en la vigencia 2026. 

PARAGRAFO SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC 

se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento 

del objeto contratado con la presente adición será con cargo a los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal No. 124426 de fecha 11 de junio 2026 por valor de 

$69.359.213,00, y el CDP No.124826 de fecha 23 de junio 2026 por valor de 

$1.621.074.383,00, TERCERA: MODIFICAR la Clausula Sexta del Contrato “FORMA 

DE PAGO”, la cual quedará así: “SEXTA. - FORMA DE PAGO: La Superintendencia de 

Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensual 

de Caja), pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, así: 

 
Porcentaje o mensualidades o valor Requisitos para el pago 

 

 

 

 

Pagos mensuales o por fracción de mes 

vencidos por concepto de los servicios 

efectivamente prestados desde diciembre 

de 2023 al 30 de noviembre de 2026, de 

acuerdo con los niveles de servicios y los 

acuerdos de niveles de operación 

pactados  

- Factura electrónica con el lleno de requisitos 

legales, previamente autorizada por el 

Supervisor en la plataforma SIIF. 

- Informe de actividades ejecutadas por el 

contratista debidamente suscrito 

correspondiente al periodo objeto de pago 

- Formato informe de supervisión y/o 

cumplimiento a satisfacción del contrato o 

convenio, solicitud y autorización de pago 

GA01-F08, suscrito por el supervisor del 

contrato. 

- Ingreso de los bienes al almacén de la Entidad 

(cuando aplique) 

- Certificación del pago de seguridad social y 

aportes parafiscales. 

- Y demás trámites administrativos a que haya 

lugar 

 -  

 

(…)”. CUARTA: MODIFICAR el ANEXO TÉCNICO No. 2A – Disposiciones 

Transversales para la Provisión de los Servicios Tecnológicos y el ANEXO TÉCNICO No. 

2B – Servicios Tecnológicos, con el fin de incorporar el alcance técnico optimizado, 

conforme a los anexos técnicos que se adjuntan a la presente modificación y hacen parte 

integral del mismo. QUINTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, allegar la Garantías 

debidamente modificadas, ajustando los amparos, valores asegurados y vigencias que 

resulten procedentes como consecuencia de la presente modificación contractual, para 

su correspondiente revisión y aprobación por parte de LA CONTRATANTE. SEXTA: 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los demás términos y cláusulas del contrato de 

prestación de servicios No. 2778 de 2023 continúan vigentes y sin ninguna modificación, 

en cuanto no sean contrarias al presente documento. SEPTIMA: 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación hace parte integral 

del Contrato de Prestación de Servicios No. 2778 de 2023, se entiende perfeccionada con 

la suscripción de la misma, y para su ejecución y legalización se requiere de la expedición 

del Registro Presupuestal. 

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., 
 

 
LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES REALIZADAS 

CON LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN 

LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA 

REGLAMENTAN. 
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