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ACTA DE JUSTIFICACION DE ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036 DE 2026 DERIVADO DEL 
PROCESO MACPS-036-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y 

LEIDY CAROLINA MARTINEZ SUAREZ 
 
CONTRATISTA: LEYDI CAROLINA MARTÍNEZ SUÁREZ  

1.082.125.413 de Guadalupe Huila 
SUPERVISOR:  DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ 

Secretario de Planeación e infraestructura  
No. PROCESO: MACPS-036-2026 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA Y REPORTE DE INFORMACIÓN 
SGR A CARGO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA 

PLAZO: DOCE (12) DIAS y CINCO (05) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio 

VALOR: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($15.214.500) M/CTE 

FORMA DE PAGO: Un (01) primer pago por la suma de OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS PESOS ($864.500) 
M/CTE, incluido IVA si ello aplica, por los días ejecutados 
desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el 30 
del respectivo mes.  
 
Cinco (05) Pagos mensuales iguales por la suma de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
($2.870.000) M/CTE, incluido IVA si ello aplica con corte al día 
30 de cada mes, previa presentación del informe de 
actividades y certificados a satisfacción por parte del 
supervisor, el comprobante de pago al sistema de seguridad 
social y riesgos laborales en el porcentaje establecido en el 
marco normativo vigente y presentación de la factura o 
documento equivalente cuando aplique 

FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE LA PRESENTE 
ACTA: 

30 DE JUNIO DE 2026 

 
En Altamira, a los 30 días del mes de Junio de 2026, se reunieron DANIEL EDUARDO 
CALDERON DIAZ, Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor del 
contrato y LEYDI CAROLINA MARTÍNEZ SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.082.125.413 de Guadalupe Huila, actuando en calidad de CONTRATISTA, con la 
finalidad de firmar la presente ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICION Y 
PRORROGA No 1, del contrato en mención, según las siguientes consideraciones: 
 

1. Que, entre el municipio de Altamira Huila y LEYDI CAROLINA MARTÍNEZ SUÁREZ, 
se suscribió el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 036 de 2026, 
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cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA Y REPORTE DE INFORMACIÓN SGR A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA.”. 

 
2. Que, el valor inicial del contrato de prestación de servicios profesionales 036 de 2026 

se estableció en QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 
PESOS ($15.214.500) M/CTE. 
 

3. Que, el plazo de ejecución del contrato en mención se estableció por un periodo de 
DOCE (12) DIAS y CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. Una vez el contratista dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
contrato y suscribió el acta de inicio a partir del 19 de enero de 2026. 
 

4. Que el Municipio requiere continuar contando con los servicios profesionales para el 
fortalecimiento toda vez que persiste la necesidad institucional de fortalecer la gestión 
de la Secretaría de Planeación e Infraestructura mediante el acompañamiento técnico 
y profesional en el desarrollo de sus funciones, así como en el reporte, seguimiento y 
actualización de la información correspondiente a los proyectos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que se encuentran a cargo del 
Municipio. 
 

5. La continuidad de estos servicios resulta indispensable para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones que le asisten a la entidad territorial en materia de 
planeación, formulación, seguimiento y ejecución de proyectos de inversión, así como 
para asegurar el reporte oportuno, veraz y completo de la información requerida por 
las plataformas y sistemas de información definidos por las entidades competentes 
para el seguimiento de los recursos del Sistema General de Regalías. 

 
6. Que, conforme a la forma de pago pactada en el contrato, el valor mensual de los 

servicios corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS ($2.870.000) M/CTE, razón por la cual, para garantizar la continuidad de las 
actividades contratadas por un término adicional de DOS (02) meses, se requiere 
adicionar el contrato en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS ($5.740.000) M/CTE. 

 
7. Que, en consecuencia, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del 

Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 036-2026 por el término de 
DOS (02) meses. 

 
8. Que el valor de la presente adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor 

inicialmente contratado, toda vez que el contrato inicial asciende a QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($15.214.500) 
M/CTE, equivalentes exactamente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, 
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circunstancia que está respaldada con el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2026000309 de fecha 30 de junio de 2026 y en el 
CDP del SPGR No. 126 de fecha 30 de junio de 2026. 
 

9. Que conforme a lo anterior se hace necesario adicionar el valor de CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($5.740.000) M/CTE, el valor 
de la presente adición N° 01 no supera el 50% del valor inicial del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales, valor que se encuentra amparado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 2026000309 del 30 de junio de 2026 en 
el CDP del SPGR No. 126 de fecha 30 de junio de 2026. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario la suscripción de la presente acta de 
JUSTIFICACIÓN PARA ADICION Y PRORROGA No 01, al contrato de prestación de 
servicios No. 036-2026, que tiene como objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA Y REPORTE DE INFORMACIÓN SGR A CARGO DEL MUNICIPIO 
DE ALTAMIRA HUILA, de la siguiente manera: 
 

1. Adicionar el valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($5.740.000) M/CTE, para un valor total del contrato de VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($20.954.500) 
M/CTE. 
 

2. Prorrogar el contrato de prestación de servicios profesionales No. 036-2026 por un 
plazo de DOS (02) meses para un plazo total de ejecución de DOCE (12) DIAS Y 
SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

 
Las partes manifiestan que la presente acta es de común acuerdo y establecen que no 
genera condiciones de desequilibrio económico al contratista y en consecuencia no habrá 
reclamaciones por su parte. 
 
Para constancia se firma en Altamira, por las partes intervinientes hoy treinta (30) de junio de 
2026.  

 
DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura 
Supervisor 

LEYDI CAROLINA MARTINEZ SUAREZ 
Contratista 

 
“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en 

el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma” 


