
 

Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad de Infraestructura Física 
 

 

 
CÓDIGO 
F-MIF-28 

ELABORÓ 
LÍDER DE PROCESO 

REVISÓ 
CENDOJ- SIGCMA 

APROBÓ 
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 

VERSIÓN 
00 

FECHA 
18/05/2020 

FECHA 
22/07/2021 

FECHA 
29/07/2021 

 

  Pág. 1 de 2 

 

 

SIGCMA 

 
ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 
 
CONTRATO No.     : BGA-031-2026 del 19 de junio de 2026 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN : Invitación pública mínima cuantía 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:  : Invitación pública mínima cuantía No. 017 DE 2026 
 
OBJETO  : Obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 

de reajuste, que permita llevar a cabo la reparación y 
adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, 
Santander en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades 
exigidas por la entidad. 

 
LOCALIZACIÓN    : Albania - Santander  
 
VALOR   : Ochenta y siete millones seiscientos veintiséis mil setecientos 

treinta y siete pesos M/CTE ($87.626.737,00) 
 
PLAZO      : tres (3) meses  
 
FECHA APROBACIÓN 
GARANTÍA ÚNICA : 26/06/2026 
  
FECHA DE INICIO    : 30/06/2026 
 
FECHA DE TERMINACIÓN   : 29/09/2026 
 
CONTRATISTA : PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 NIT 901583960-5 
 
SUPERVISIÓN  : Lesly Briyith Ramirez Bustos 
 
COORDINADOR DEL AREA 
ADMINISTRATIVA               : Luis Jeronimo Carrillo Gomez 
 
DIRECTOR EJECUTIVO  
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
JUDICIAL BUCARAMANGA              : Jorge Eduardo Vesga Carreño 
 
 
La Representante Legal de PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., STEFANY VALERIA VIVAS 
BELTRAN en calidad de CONTRATISTA, LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS en calidad de SUPERVISOR, 
el Coordinador Del Área Administrativa, LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ y el director ejecutivo Seccional 
De Administración Judicial Bucaramanga, JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO dejan constancia del inicio 
de las labores contratadas. 
 



 
Continuación Acta de Inicio Contrato No BGA-031-2026 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los treinta (30) días, del mes de junio de 2026 por 
los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
  __________________________________                   ______________________________ 
STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN 
Representante Legal 

LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS 
Supervisor 

PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
Contratista 
 

Dirección Ejecutiva Seccional De 
Administración Judicial Bucaramanga 

 
 
 
 
 

 

  
 
_____________________________________                
LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ  

  
  ____________________________________                
JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO 

Coordinador Del Área Administrativa 
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración 
Judicial Bucaramanga 

 Director Ejecutivo Seccional De Administración 
Judicial Bucaramanga 

   
   

 

 

 

 


