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 INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 de ABRIL AL 30 DE ABRIL de 2026 
 

1. Datos del Convenio  
 

NÚMERO DEL 

CONVENIO 
1079 DE 2025 

OBJETO DEL 

CONVENIO 

Aunar esfuerzos para la gestión de proyectos de agua y 

saneamiento básico a través de la financiación y/o 
ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico en 

los municipios del departamento de Norte de Santander 
señalados por el Decreto 062 de 2025 que declaró el 

estado de Conmoción Interior, con los recursos destinados 

para tal fin señalados en los Decretos 0274 y 359 de 2025, 
expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

o el que lo modifique, adicione o sustituya. 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

23 DE ABRIL DE 2025 

BENEFICIARIO 

1.399 Hogares de los Municipios Convención, San Calixto, 
El Tarra, Teorama, El Carmen, Hacarí, Tibú y Sardinata, 

Abrego, Puerto Santander, San Cayetano, Villas del 
Rosario, La Playa, El Zulia,  Ocaña, Norte de Santander / 

20.000 habitantes de acuerdo con lo informado por la 
Secretaría Municipal de Planeación de Tibú, Norte de 

Santander 

NIT 800.103.927-7 

VALOR DEL 
CONVENIO 

El valor total del presente CONVENIO será por la suma de 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 
PESOS ($64.705.971.504) M/CTE 

 
El aporte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al 

presente Convenio será hasta por la suma de SESENTA Y 
UN MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($61.092.000.000), distribuidos así: 
• Proyecto “Construcción de la nueva captación para 

el abastecimiento de agua potable en la cabecera 

municipal de Tibú, Norte de Santander”: SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000).  

• Proyecto “Construcción de Unidades Sanitarias con 
Saneamiento Básico para Vivienda”: CINCUENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($55.092.000.000).  

Los recursos destinados por el Departamento de Norte de 
Santander ascienden a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS 

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($3.613.971.504), 
distribuidos de la siguiente manera: 

• Aporte en especie correspondiente a SEISCIENTOS 
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
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($613.971.504), conforme a la comunicación No. 
2025-08400-009201-1 del 22 de abril de 2025.  

• Aporte correspondiente a MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.000.000.000), respaldado mediante 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
00002065, con código BPIN No. 2024004540031.  

• Aporte correspondiente a DOS MIL MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($2.000.000.000), con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00-

000502, el cual cuenta con un valor total de VEINTE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 

($20.798.352.811).  
En consecuencia, el valor total del Convenio 

Interadministrativo No. 1079 de 2025 asciende a la suma 

de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($64.705.971.504). 

VALOR DEL PROYECTO 

• CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN 

DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER : $ 32.453.563.591 
• CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER : $23.540.818.458) 

• CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN PARA 
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER.: N/A 

PLAZO 

• PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 
presente CONVENIO será hasta el treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). 
Para su ejecución se requerirá la suscripción del 

acta de inicio correspondiente y el cumplimiento de 
los demás requisitos de perfeccionamiento. 

Establecido en el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NRO. 1079 
• PRORROGA: el plazo de ejecución del CONVENIO 

por el termino de doce (12) meses, contados a 
partir del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de 

diciembre de 2026. Establecido en el OTROSI 1 AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 1079 DE 

2025 

FECHA DE INICIO 19 DE MAYO DE 2025 

FECHA TERMINACIÓN 
INICIAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2025 

ADICIÓN 12 MESES 

PRÓRROGA 
OTROSI 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 
1079 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
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VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER. 

SUSPENSIÓN N/A 

FECHA TERMINACIÓN 
REAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2026 

‹‹Nota: Incluir las modificaciones necesarias que se vayan presentando durante la 

ejecución del convenio›› 

 
2. Datos del Supervisor del Convenio 

 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 

DEPENDENCIA - 
MEMORANDO 

Secretaria Agua Potable y Saneamiento Básico 

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 19/05/2025 18/11/2025 

   

 

3. Información Física del Convenio 
 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 
 

 
     No. Comité Técnico VASB:                      Fecha: 

 

Nombre del 
Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

Alcance del 
Proyecto: 

Interventoría de la la Obra civil y Suministro     
Capacitación usuarios (sistema de tratamiento) 

2% de seguimiento MVCT 
Obras Civiles y Suministro     

Suministro y construcción de 595 unidades sanitarias en 
mampostería que incluye:   

 • Caseta (sanitario, lavamanos, ducha, lavadero).   

 • Cimentación. 
•Puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos.   

•Tanque elevado de 500 Lts.   
•Tratamiento:   

•Trampa de grasas.   
•Pozo séptico. 

* FAFA 
 • Campo de infiltración   

•Caja de distribución.   

•Tubería perforad 

Impacto del 

Proyecto: 

Beneficio de 595 usuarios del Departamento de Norte de Santander 
– Región del Catatumbo con soluciones individuales – Unidades 

Sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual 

50 19/12/2025 
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doméstica. •Eliminación de vectores de morbilidad •Eliminación de 
descargas puntuales - Disminución del impacto negativo en el 

medio ambiente. •Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios 
 

 
 

 

     No. Comité Técnico VASB:                      Fecha: 
 

Nombre del 

Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS 
QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER 

Alcance del 
Proyecto: 

Interventoría de la la Obra civil y Suministro   

2% de seguimiento MVCT  
Capacitación usuarios (sistema de tratamiento) 

Suministro y construcción de 804 unidades sanitarias en 
mampostería que incluye: 

Caseta (sanitario, lavamanos, ducha, lavadero).  •Cimentación. 
•Puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos. • 

Tanque elevado de 500 Lts.  •Tratamiento: •Trampa de grasas.  
•Pozo séptico. •FAFA •Campo de infiltración • 

Caja de distribución.  •Tubería perforada. •Lecho filtrante.  

 

Impacto del 
Proyecto: 

Beneficio de 804 usuarios del Departamento de Norte de Santander 
– Región del Catatumbo con soluciones individuales – Unidades 

Sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual 
doméstica.  Eliminación de vectores de morbilidad •Eliminación de 

descargas puntuales - Disminución del impacto negativo en el 

medio ambiente. • 
Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios 

 
 

 

4. Información Financiera del Convenio 

 
4.1.  

4.1.1 Plan Financiero del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER” 
 

COMPONENTES/ 

FUENTES 
NACIÓN DPTO TOTAL 

Obra Civil $ 20.437.764.227 $ 1.000.000.000 $ 21.437.764.227 

Interventoría Obra Civil 
(X%) 

$ 
1.470.201.398,40 

$  $ 1.470.201.398,40 

Capacitación Usuarios 

(sistema de 
tratamiento) 

$ 190.876.000   $ 190.876.000 

TOTAL $ 22.098.841.625 $ 1.000.000.000 $ 23.098.841.625 

% Participación 95,67% 4,33% 100% 

42 31/10/2025 
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El presente convenio no incluye el valor del 2% de seguimiento para el MVCT, según lo 

establecido en la Clausula Sexta – Valor del convenio 1079 de 2025, numeral 6.2,   parágrafo 
segundo así: “El valor de los proyectos aquí estimado, en ningún momento incluye el valor de 

seguimiento del MINISTERIO, definido en el artículo 12 de la Resolución 0661 de 2019, por lo 
cual el MINISTERIO podrá realizar las gestión presupuestal necesaria para lograr el cierre 

financiero de los proyectos que cuenten con apoyo financiero de la nación”. 

 
 

4.1.2 Plan Financiero del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 
 

COMPONENTES/ 

FUENTES 
NACIÓN DPTO TOTAL 

Obra Civil $ 29.491.184.916 $  $ 29.491.184.916 

Interventoría Obra Civil 

(X%) 
$ 2.068.111.091 $  $ 2.068.111.091 

Capacitación Usuarios 

(sistema de 
tratamiento) 

$ 257.923.200   $ 257.923.200 

TOTAL $ 31.817.219.207 $  $ 31.817.219.207 

% Participación 100% 0% 100% 

El presente convenio no incluye el valor del 2% de seguimiento para el MVCT, según lo 
establecido en la Clausula Sexta – Valor del convenio 1079 de 2025, numeral 6.2,   parágrafo 

segundo así: “El valor de los proyectos aquí estimado, en ningún momento incluye el valor de 
seguimiento del MINISTERIO, definido en el artículo 12 de la Resolución 0661 de 2019, por lo 

cual el MINISTERIO podrá realizar las gestión presupuestal necesaria para lograr el cierre 
financiero de los proyectos que cuenten con apoyo financiero de la nación”. 

 
‹‹Nota: Incluir el plan financiero cuando se modifique por concepto de reformulación del proyecto. ›› 

 
 

4.2 Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario. 
 

Valor de Asignación: $23.098.841.625,40 

No. Certificado Disponibilidad 

de Recursos – Fecha: 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

• 20408 (25 de febrero de 2026): 
$20,437,764,227 (CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS) 
• 20409 (25 de febrero de 2026): 

$1,000,000,000 (-CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS) 
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• 20410 (25 de febrero de 2026): 
$1,470,201,398.40 (-INTERVENTORÍA) 

• 20411 (25 de febrero de 2026): 
$190,876,000 CAPACITACIÓN 

USUARIOS) 

No. Registro Presupuestal – 

Fecha: 

N/A 

 

Nombre Entidad Fiduciaria: FIDUCIA - CONSORCIO FIA 

Fideicomitente (Beneficiario): PDA NORTE DE SANTANDER 

 

Valor de Asignación: $31.817.219.207   

No. Certificado Disponibilidad 

de Recursos – Fecha: 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE 
CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
• 19698 (25 de noviembre de 2025): 

$257,923,200.00 (CAPACITACIÓN 
USUARIOS) 

• 19697 (25 de noviembre de 2025): 

$2,068,111,091.00 (PARA EL PROYECTO 
INTERVENTORÍA) 

• 19696 (25 de noviembre de 2025): 
$29,491,184,916 (CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS) 

No. Registro Presupuestal – 

Fecha: 

N/A 

 

Nombre Entidad Fiduciaria: FIDUCIA - CONSORCIO FIA 

Fideicomitente (Beneficiario): PDA NORTE DE SANTANDER 

 

Avance financiero del convenio interadministrativo No. 1079 de 2025, suscrito 

entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Norte De 
Santander. Al cual lo conforman los siguientes proyectos: “CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA CAPTACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” Y “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA”. 
 

De acuerdo con las obligaciones enmarcadas en el proceso de seguimiento y supervisión 
de los convenios de usos de recursos en los cuales La Nación efectúa apoyo financiero a 

proyectos de acueducto y alcantarillado; a continuación se permite rendir informe 

financiero de los aportes recibidos de la Nación, rendimientos financieros generados y 
pagos generados a la fecha en marco del convenio interadministrativo de usos de 

recursos en mención, con base a la información suministrada por el instrumento 
fiduciario que administra los recursos de la nación.  

 
Fideicomiso Ministerio 
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4.3 CUENTAS Y PROYECTOS EN LOS CUALES SE ADMINISTRAN LOS 

RECURSOS 
 

SUBCUENTA 

MINISTERIO 

CUENTAS 

REINTEGRO 

CUENTA 

RENDIMIENTOS 

CUENTAS 

PAGADORAS 
Recursos Propios Ministerio 
375 

300700011434 300700011467  

Patrimonio Autónomo FIA   031-000049-74 

 

4.4 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES 

FIDEICOMISO MINISTERIO 

FECHA VALOR 

Enero 2026-Unidades 
sanitarias 

$    55.092.000.000 
 

Enero 2026 - Tibú $      6.000.000.000 

TOTAL 2026 $   61.092.000.000 

ACUMULADO 
VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

$   61.092.000.000               

 
 

4.5 DISTRIBUCION DE APORTES POR PROYECTO 

 

PROYECTOS CUENTAS DE 

RECAUDO 

TOTAL 2026 TOTAL GENERAL 

TIBU 031-000049-74   6.000.000.000 $     6.000.000.000  

UND 
SANITARIAS 

031-000049-74 55.092.000.000 $   55.092.000.000 

T O T A L 
$   61.092.000.000 

 

4.6 VALOR DISPONIBLE 

 
PROYECTO CTA 

RECUADO  
ETAPA SALDO EXTRACTO SALDO LIBROS DIFERENCIA 

TIBU 031-000049-74 
N/A 

           
$6.128.160.686,64  

 

 
$6.128.160.686,64 

 
$0 

UND 
SANITARIAS 

031-000049-74 

FASE 1          

$56.268.771.424,57  
 

 

$56.268.771.424,57 

 

$0 

FASE 2    

    Nota:  A la fecha 30 de abril de 2026, se muestra el valor disponible para cada 
proyecto. 

 

4.7 CUENTAS POR COBRAR 

• A la fecha no se presentan cuentas pendientes por cobrar. 

  
4.8 CUENTAS POR PAGAR  

• A la fecha de corte del 30 de abril, no se presentan movimientos de cuentas por 
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pagar. 

 
4.9 EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ORDENACIONES DE PAGO (Valor 

bruto) 
 

FECHA VALOR 

Enero $ 0 

Febrero $ 0 

Marzo $ 0 

Abril $ 0 

TOTAL 
VIGENCIA 

$ 0 

Nota: Hasta la fecha no se han realizado ordenaciones de pago correspondientes a los 

proyectos que conforman el convenio Interadministrativo 1079. 

 

4.10 RENDIMIENTOS 

 

FECHA TIBU 
UNIDADES 

SANITARIAS 
TOTAL 

Enero $ 5.720.577,97 $ 52.526.346,93 $ 58.246.924,90 

Febrero $ 23.079.579,35 $ 211.916.697,67 $ 234.996.277,02 

Marzo $ 45.063.074,76 $ 413.769.152,46 $ 458.832.227,22 

ABRIL $ 54.297.454,56 $ 498.559.227,51 $ 552.856.682,07 

TOTAL VIGENCIA $ 128.160.686,64 $ 1.176.771.424,57 $ 1.304.932.111,21 

 

4.10.1 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 

Durante el mes de abril de 2026, no se ha generado la devolución de los rendimientos 
acomulados. 

 

PERIODO MES DE 
PAGO 

VALOR COMPROBANTE 
DE EGRESO 

I TRIMESRE Abril $ 0   

Nota: Hasta la fecha no se han realizado giros correspondientes a los rendimentos. 
 

4.11 DESEMBOLSOS AL CONTRATISTA 

 

No. CONCEPTO 
FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

 N/A N/A N/A $0 

 N/A N/A N/A $0 

TOTAL DESEMBOLSOS $0 
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5. Información Contractual del Convenio 

 
5.1. Proyectos 

5.1.1 Plan de Contratación del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 

 

ACTIVIDAD VALOR 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
EJECUTOR 

Obra Civil y 
Capacitación 

Usuarios (sistema de 
tratamiento) 

$21.628.640.277 
Licitación pública 

(Obra pública) 
PDA 

Interventoría Obra 
Civil (X%) 

$1.470.201.398,40 
Concurso de 

méritos abierto 
PDA 

TOTAL $23.098.841.625,40   

 
5.1.2 Plan de Contratación del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 

EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 

 

ACTIVIDAD VALOR 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
EJECUTOR 

Obra Civil y 

Capacitación Usuarios 
(sistema de 

tratamiento) 

$29.749.108.116  
Licitación pública 
(Obra pública) 

PDA 

Interventoría Obra 
Civil (X%) 

$2.068.111.091   
Concurso de méritos 

abierto 
PDA 

TOTAL $31.817.219.207   

 

6. Resumen Ejecución del Convenio 
 

ITEM 

EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO 

No. Contratos: Obra Civil             Interventoría 
 

VALOR 

1 VALOR DEL CONVENIO  

SESENTA Y UN MIL 
NOVENTA Y DOS 

MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($61.092.000.000) 

2 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE 

DE OBRA) 
0 

3 

VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN 
DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER) 

$ 31.817.219.207 

4 

VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN 
DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER) 

$23.098.841.625,4 

0 0 
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5 
VALOR PROYECTO OPTIMIZACION ACUEDUCTO - POZO 
TIBU 

En proceso de 

viabilidad 

6 
VALOR VIABILIZADO DE LOS PROYECTOS TOTALES A LA 
FECHA  

$ 54.916.060.832,4 

7 VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO $0 

8 VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO $0 

9 SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO $0 

10 SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO $0 

 
7. Temas técnicos de cada proyecto 

 
Introducción 

El presente informe ejecutivo tiene como finalidad exponer el estado de avance del 
seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025, suscrito entre 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de Norte de 
Santander, en el marco de las actividades orientadas a la ejecución y seguimiento 

de los proyectos asociados al mismo. 

 
El seguimiento se orienta a verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos 

en el convenio, así como de los requisitos técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros exigidos por la normativa vigente, garantizando la adecuada planeación, 

transparencia y correcta ejecución de los recursos destinados al desarrollo de las 
iniciativas en materia de agua potable y saneamiento básico. 

 
Objeto del seguimiento 

Realizar el acompañamiento y control a las actividades desarrolladas en el marco del 

Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes y asegurar que las 

actuaciones adelantadas se ajusten a los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y la normativa aplicable. 

 
Alcance del seguimiento 

 
El seguimiento comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio por 

parte de las entidades suscriptoras.  
• Revisión del avance en la gestión técnica, administrativa y financiera relacionada 

con la ejecución de los proyectos asociados.  
• Seguimiento a las actividades adelantadas para la estructuración, ejecución y 

control de las iniciativas contempladas en el convenio.  
• Identificación de observaciones, avances y recomendaciones que permitan 

garantizar el adecuado desarrollo de los compromisos establecidos. 
 

Actividades Realizadas  

 
Proyecto: Construcción de Unidades Sanitarias en los Municipios de 

Norte de Santander 
 

Entre el 13 y el 15 de abril de 2026 
Fueron cargados en el Drive/SharePoint dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio los informes de seguimiento correspondientes al Convenio 
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Interadministrativo No. 1079 de 2025, comprendiendo el periodo entre octubre 

de 2025 y marzo de 2026. (VER ANEXO I) 

 
16 de abril de 2026 
Se emitió y remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Plan Operativo 

correspondiente al proyecto “Construcción de Unidades Sanitarias con 
Saneamiento Básico para Vivienda”, derivado del Convenio Interadministrativo 

No. 1079 de 2025. 
El documento remitido contenía: 

• Cronograma del proyecto. 

• Plan financiero de desembolsos. 
• Programación alineada con los hitos establecidos en el Otrosí suscrito. 

La remisión se efectuó mediante correo electrónico. 

 
24 de abril de 2026 
Fue remitida vía correo electrónico la solicitud de revisión y aprobación del 

modelo de acta de concertación correspondiente al Convenio Interadministrativo 
No. 1079 de 2025, (VER ANEXO II) adjuntando el documento en formato PDF 

a las direcciones institucionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 

• Dvergara_fnt@minvivienda.gov.co 
• ARGomez@minvivienda.gov.co 

Asimismo, se remitió el anexo correspondiente al acta de concertación para 
revisión, aprobación y observaciones previas a su socialización con los municipios 

participantes. 

 
29 de abril de 2026 
Se remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respuesta al radicado No. 

2026EE0015140, (VER ANEXO III) correspondiente a la presentación del plan 

de choque en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025 y su 
Otrosí No. 1. 

La respuesta incluyó: 
• Causas del incumplimiento frente al cronograma. 

• Justificación del no cumplimiento del numeral 4.1. 
• Acciones inmediatas, responsables y plazos específicos. 

• Medidas administrativas, técnicas y operativas. 
• Riesgos identificados y medidas de mitigación. 

• Proyección actualizada de hitos para garantizar la ejecución de los proyectos 

antes del 31 de diciembre de 2026. 

 
30 de abril de 2026 
Se remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respuesta al radicado No. 

2026EE0019388, relacionado con el modelo de acta de concertación del Convenio 
Interadministrativo No. 1079 de 2025. (VER ANEXO IV) 

En la comunicación se indicó igualmente que el 24 de abril de 2026 ya había sido 
enviada vía correo electrónico la solicitud de revisión y aprobación del acta de 

concertación, adjuntando el documento en formato PDF a los correos 

institucionales correspondientes. 

 
30 de abril de 2026 
Se llevó a cabo reunión virtual a las 10:00 a.m. con el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, la cual tuvo como finalidad realizar las observaciones 
necesarias al Plan Operativo del proyecto “Construcción de Unidades Sanitarias 
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en los municipios de Norte de Santander”, derivado del Convenio 

Interadministrativo No. 1079 de 2025. 
Entre las observaciones realizadas, se recalcó la necesidad de efectuar el cambio 

en la cantidad de beneficiarios correspondientes a la etapa 2. Así mismo, se indicó 
modificar las metas físicas de dicha etapa, las cuales debían coincidir con las 

cantidades viabilizadas, estableciéndose para la etapa 2 un total de 595 unidades 
sanitarias. 

De igual manera, se solicitó adicionar una nota en el plan de contratación 
explicando la razón por la cual el proceso de interventoría no contaba con fecha 

de apertura del sobre económico. Así mismo, se requirió ajustar el flujo de caja 

para que correspondiera con las 595 baterías sanitarias construidas en la etapa 
2. 

Finalmente, se adquirió el compromiso de remitir el Plan Operativo definitivo el 
día 5 de mayo de 2026. 

 

 
 

Proyecto: Optimización del acueducto mediante construcción de pozo 
profundo en el municipio de Tibú  

 

09 de abril de 2026 
Se remitió correo electrónico a la entidad EMTIBU con asunto “Solicitud de ajuste 

y complementación de presupuesto – Proyecto Optimización del Acueducto 
Urbano de Tibú”, (VER ANEXO V) relacionado con el proyecto: 

“OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA OBTENCIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, 
NORTE DE SANTANDER”. 

En dicha comunicación se solicitó la complementación, ajuste y organización de 

la información presupuestal elaborada por la firma INGEOMAD INGENIERIA Y 
GEOFISICA S.A.S., requiriendo específicamente: 

• Análisis de Precios Unitarios (APU).  
• Listados de precios base sustentados mediante estudio de mercado.  

• Memoria de cantidades.  
• Organización integral de la información presupuestal en archivo Excel formulado.  

• Documento de especificaciones técnicas.  
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• Cronograma de ejecución y flujo de fondos del proyecto.  

 
Entre el 22 y el 28 de abril de 2026: La firma consultora INGEOMAD 

INGENIERIA Y GEOFISICA S.A.S. realizó el cargue documental al drive 
correspondiente al proyecto “Optimización del Acueducto Urbano de Tibú”, (VER 

ANEXO VI) incorporando los siguientes documentos: 
• Ajustes y observaciones al presupuesto.  

• Informe de ejecución del proyecto.  
• Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

• Especificaciones técnicas.  

• Informe del plan financiero.  
• Estructura organizacional del proyecto.  

 
24 de abril de 2026 

Se remitió correo electrónico a la entidad EMTIBU con observaciones derivadas 
de la revisión técnica del proyecto “Optimización del Acueducto Urbano mediante 

la construcción de pozo profundo para obtención de agua subterránea y sistema 
de tratamiento en el municipio de Tibú, Norte de Santander”, (VER ANEXO VII) 

indicando lo siguiente: 

• El diseño sanitario debía ajustarse y denominarse como diseño hidráulico.  
• El diseño estructural se encontraba conforme y aprobado.  

• No se evidenciaba la presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA).  
• Hacía falta incluir la estructura organizacional y el plan financiero del proyecto.  

• No se presentaba el flujo de fondos del proyecto.  

 
29 de abril de 2026 
Se remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el informe de 

interventoría correspondiente al proyecto: “Optimización del Acueducto 

Urbano mediante la construcción de pozo profundo para la obtención de 
agua subterránea y sistema de tratamiento en el municipio de Tibú, 

Norte de Santander”. (VER ANEXO VIII) 
Adicionalmente, se adjuntó la matrícula profesional de la ingeniera Nelsys Celeste 

Paabón Ortega, representante legal de CELPA Construcciones S.A.S., contratista 
interventor del proyecto. 

 
7.1 Estado Del Proceso De Contratación. 

 

7.1.1 CONTRATACIÓN DE OBRA 
 

Número del proceso:  LP- SAPSB-03731-2026   
 

Título: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE 
LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS 
CON BPIN 20260   

   

Tipo de proceso: Licitación pública (Obra pública) 
 

Unidad de contratación: Sec. Aguas SGP-FIA   
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Oferentes: 

 
1)UT BATERIAS CATATUMBO (proponente plural)  

Jefe de grupo: 
EMR SAS ZOMAC (40.00%) 

Otros usuarios del grupo: 
FUNDACIÓN PRESENTE Y FUTURO (10.00%) 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EMPRESARIALES (50.00%) 
 

2) CONSORCIO BATERIAS 2026 (proponente plural) 

Jefe de grupo: 
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS (10.00%) 

Otros usuarios del grupo: 
FUNDACION FUNDASERVI (90.00%) 

 
- Informe de evaluación Preliminar 06/04/2026 (ANEXO IX) 

- Informe de evaluación Final 14/04/2026 (ANEXO X) 
- Informe de selección y adjudicación 30/04/2026 (ANEXO XI) 

 

Adjudicado: UT BATERIAS CATATUMBO 
 

7.1.2 CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA 
 

Número del proceso:  CM-SAPSB-02950-2026   
 

Título: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS 

DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 

202600000008720   
   

Tipo de proceso: Concurso de méritos abierto 
 

Unidad de contratación: Sec. Aguas SGP-FIA   
 

Oferentes: 

 
1) UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BATERIAS SANITARIAS 2 UNION 

TEMPORAL (proponente plural)  
 

2) INTERVENTORIA BATERIAS 26UT BATERIAS CATATUMBO 
(proponente plural) 

 
- Informe de evaluación Preliminar 30/04/2026 (ANEXO XII) 
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8. Conclusiones y/u Observaciones 

 

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

 
Durante el período objeto del presente seguimiento, se adelantaron las actividades de gestión, 

coordinación y remisión documental requeridas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 
1079 de 2025, orientadas al cumplimiento de los compromisos establecidos entre el Departamento 

Administrativo de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

 
En el proyecto “Construcción de Unidades Sanitarias en los Municipios de Norte de Santander”, se 

realizaron las acciones relacionadas con la presentación de informes, remisión del Plan Operativo, 
atención de observaciones y ajuste de documentos técnicos y financieros requeridos para el 

avance del proceso. 

 
Así mismo, para el proyecto “Optimización del Acueducto Urbano mediante Construcción de Pozo 

Profundo en el Municipio de Tibú”, se gestionó la recopilación, consolidación y remisión de la 
documentación técnica, presupuestal y ambiental requerida, así como los informes y soportes 

necesarios para el seguimiento del proyecto. 
 

Se continuará con las actividades de articulación institucional, seguimiento técnico, administrativo 
y financiero, así como con la atención de los requerimientos y observaciones que se generen 

durante el desarrollo de los proyectos, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025. 
 

 
 

________________________________________ 
JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 

SECRETARIO SAPSB – SUPERVISOR COVENIO  
 

 

 

 
Trazabilidad Nombre Cargo Firma y fecha 

Proyectó:   Astrid Yubely Rojas Navarro  Contratista SAPSB  

Aprobó:   Jhon Aldair Alvarez Bacca  Secretario SAPSB  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  
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ANEXO I 

Cargue de informes de seguimiento correspondientes al Convenio 
Interadministrativo No. 1079 de 2025 
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ANEXO II 

Remisión del modelo de acta de concertación correspondiente al Convenio 
Interadministrativo No. 1079 de 2025 – Proyecto “Construcción de Unidades 

Sanitarias en los municipios de Norte de Santander” 
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ASTRID ROJAS

Buen día, ingeniero Diego Armando,

Adjunto el modelo de acta de concertación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL
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No. 1079 de 2025 y su Otrosí No. 1.

Quedo atenta a su revisión, aprobación o a cualquier observación que considere pertinente, antes de iniciar su socialización con los municipios participantes del proyecto.

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 
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ANEXO III 

Respuesta al radicado No. 2026EE0015140, relacionado con la presentación del 
plan de choque en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025 

y su Otrosí No. 1 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Cúcuta, abril de 2026 

Doctora 
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO  
Subdirectora de Programas (e)  
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 

ASUNTO: Respuesta a radicado No. 2026EE0015140 – Presentación de plan de choque 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025 y su Otrosí No. 1 

En atención al oficio con radicado No. 2026EE0015140, mediante el cual se solicita la 
formulación de un plan de choque en el marco del Convenio Interadministrativo No. 
1079 de 2025 y su Otrosí No. 1, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por 
la Supervisión respecto al incumplimiento de algunos hitos del cronograma de 
ejecución, me permito presentar a continuación la información correspondiente. 

Lo anterior, con el fin de exponer las medidas de gestión administrativa, técnica y 
operativa adoptadas, los riesgos identificados con sus respectivas acciones de 
mitigación, así como la proyección actualizada de los hitos del cronograma, orientadas 
a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución oportuna 
de los proyectos dentro del plazo establecido. 

1. Causas del incumplimiento frente al cronograma y justificación del no 
cumplimiento del numeral 4.1 

En relación con lo establecido en el numeral 4.1, obligación 14 del Convenio, mediante el 
cual se dispuso la presentación de un cronograma que contemplara la terminación y 
entrega del proyecto de unidades sanitarias con avances del 30% en el primer trimestre 
de 2026, 80% acumulado en el segundo trimestre de 2026 y 100% en julio de 2026 

Es pertinente informar que el proyecto se encuentra estructurado en dos (2) fases, las 
cuales fueron viabilizadas en momentos diferentes por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El Otrosí No. 1 del convenio fue aprobado mediante la sesión No. 27 del 23 de octubre 
de 2025 del Comité de Contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
No obstante, para ese momento aún no se contaba con el radicado de viabilización 
de la Fase I del proyecto, el cual fue expedido posteriormente. 

La Fase I, denominada “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER”, fue viabilizada mediante radicado 2025ER0157170 – código 
1-2025-140, el 06 de noviembre de 2025. 



 

 

Posteriormente, la Fase II, denominada “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, fue 
viabilizada mediante radicado 2025ER0133598 – código 1-2025-213, el 06 de enero de 
2026. 

Teniendo en cuenta que ambas fases corresponden a un mismo tipo de intervención y 
con el fin de optimizar los procesos administrativos, contractuales y de ejecución del 
proyecto, se definió adelantar la contratación mediante un único proceso contractual 
que agrupara la ejecución de las dos fases. 

En ese sentido, solo hasta el mes de enero de 2026, una vez se contó con la 
viabilización de ambas fases del proyecto, se inició la estructuración de un plan 
operativo integral, el cual incluyó la definición del cronograma de contratación, 
ejecución y el plan financiero de desembolsos, alineado con los hitos establecidos 
en el Otrosí. 

Como resultado de esta planeación, se estructuró el proceso de selección LP-SAPSB-
03731-2026, denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 20260”, con un valor estimado para la obra 
civil de $51.377.748.343. 

El cronograma del proceso de contratación contempla las siguientes etapas 
principales (VER ANEXO I) : 

• Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones: 25 de 
febrero de 2026.  

• Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de 
selección: 13 de marzo de 2026.  

• Plazo máximo para expedición de adendas: 16 de marzo de 2026.  

• Presentación de ofertas: 20 de marzo de 2026.  

• Publicación del informe de evaluación: 06 de abril de 2026.  

• Audiencia de adjudicación y apertura del sobre económico: 15 de abril de 2026.  

• Firma del contrato: 21 de abril de 2026.  

• Acta de inicio estimada: 18 de mayo de 2026.  



 

De igual manera, se estructuró el proceso de contratación de la interventoría CM-
SAPSB-02950-2026, denominado “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL 
CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”, 
con un valor estimado de $3.538.312.489,4, cuyo cronograma contempla (VER 
ANEXO II) : 

• Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones: 07 de abril 
de 2026.  

• Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de 
selección: 14 de abril de 2026.  

• Plazo máximo para expedición de adendas: 22 de abril de 2026.  

• Presentación de ofertas:24 de abril de 2026.  

• Publicación del informe de evaluación: 28 de abril de 2026.  

• Firma del contrato: 12 de mayo de 2026.  

• Acta de inicio estimada: 18 de mayo de 2026.  

Finalmente, el plan operativo que contiene el cronograma del proyecto y el plan 
financiero de desembolsos (Proyecto construcción de unidades sanitarias con 
saneamiento básico para vivienda - derivado de convenio 1079 de 2025), acorde con 
los hitos establecidos en el Otrosí, fue remitido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio el día 16 de abril de 2026 mediante correo electrónico. 

 

2. Acciones inmediatas, responsables y plazos específicos para avanzar en los 
proyectos 

Entre las acciones inmediatas adelantadas para garantizar el avance de los proyectos, 
se evidencia el desarrollo del proceso de contratación tanto para la ejecución de la 
obra como para la interventoría, los cuales se encuentran actualmente en curso 
conforme a los cronogramas establecidos. 

En este sentido, se estructuró y publicó el proceso de selección LP-SAPSB-03731-
2026, correspondiente al contrato de construcción de unidades sanitarias en 
municipios de la región del Catatumbo y en municipios del departamento de Norte 
de Santander, cuyo cronograma contempla la adjudicación del contrato el 08 de abril 



 

de 2026 y la firma del contrato el 21 de abril de 2026, con acta de inicio estimada 
para el 18 de mayo de 2026. 

De igual manera, se adelantó la estructuración del proceso de contratación CM-
SAPSB-02950-2026, correspondiente a la interventoría técnica, administrativa, 
jurídica, contable, financiera y ambiental del contrato de obra, el cual contempla la 
firma del contrato el 12 de mayo de 2026, con acta de inicio estimada en la misma 
fecha, con el fin de garantizar el seguimiento y control integral durante la ejecución del 
proyecto. 

Adicionalmente, dentro del plan operativo remitido al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (Proyecto construcción de unidades sanitarias con saneamiento 
básico para vivienda -  derivado de convenio 1079 de 2025 ) se incluyó tanto el plan de 
contratación (VER ANEXO III) como el cronograma de ejecución del proyecto (VER 
ANEXO IV), el cual establece las actividades, responsables y tiempos estimados para 
el desarrollo de las diferentes fases una vez se suscriban las actas de inicio de los 
contratos de obra e interventoría. 

De igual forma, respecto al proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA 
OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, actualmente se continúa avanzando 
en las gestiones necesarias para dar culminación a la etapa documental 
correspondiente a la consultoría, lo cual permitirá contar con la totalidad de los 
insumos técnicos requeridos para la estructuración del cronograma de ejecución y las 
etapas posteriores del proyecto. 

En este sentido, el pasado 24 de abril de 2026 se remitió una última solicitud formal a 
EMTIBÚ mediante correo electrónico (VER ANEXO V), en la cual se comunicaron las 
observaciones derivadas de la revisión técnica del proyecto, así: 

• El diseño sanitario debe ajustarse, reemplazando dicha denominación por diseño 
hidráulico, conforme al alcance real del proyecto. 

• El diseño estructural se encuentra conforme y aprobado. 

• No se evidencia la presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA); únicamente se 
adjuntan soportes de solicitudes radicadas ante CORPONOR. 

• Hace falta incluir la estructura organizacional del proyecto y el plan financiero, 
especificando la cantidad de cuadrillas requeridas para cada ítem. 

• No se presenta el flujo de fondos del proyecto. 



 

Lo anterior, con el fin de que se realicen los ajustes correspondientes y se complete la 
documentación requerida para avanzar en el proceso de viabilización del proyecto. Por 
mutuo acuerdo, se concluyó que el consultor dará cumplimiento a los requerimientos 
anteriormente descritos a más tardar el día 27 de abril de 2026. 

3. Medidas de gestión administrativa, técnica y operativa que permitan garantizar 

el cumplimiento de los hitos pendientes. 

4. Riesgos identificados y la forma de mitigarlos. 

5. Proyección actualizada de los hitos del cronograma para asegurar la ejecución 

de los dos proyectos dentro del plazo previsto en el Otrosí (31 de diciembre de 

2026). 

En atención a lo requerido, se presenta a continuación un cuadro consolidado con las 
medidas de gestión, riesgos identificados y su mitigación, así como la proyección 
actualizada de los hitos del cronograma, orientado a garantizar el cumplimiento de los 
proyectos dentro del plazo establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hitos Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación Verificación MVCT 
3. Medidas de gestión 

administrativa, técnica y operativa  
4. Riesgos identificados y la 

forma de mitigarlos. 5. Proyección de 
cronograma de 
hitos  

Proyecto 1 - Abastecimiento Casco Urbano Tibú 
Contrato 

consultoría Tibú - 
Emtibú SA ESP 

3/10/2025 3/10/2025 Cumplido N/A N/A N/A 

Contrato de 
interventoría a 
consultoría - 

SAPSB 

15/10/2025 15/10/2025 Cumplido N/A N/A N/A 

Acta de inicio 
consultoría 

16/10/2025 16/10/2025 Cumplido N/A N/A N/A 

Radicación en el 
MVCT 

24/11/2025 24/11/2025 
Cumplido fuera de 

tiempos 
(25/02/2026) 

N/A N/A N/A 

Viabilidad del 
proyecto 

21/01/2026 21/01/2026 En proceso 

Actualmente se cuenta con un 
repositorio digital donde se 
encuentra organizada la 
documentación técnica del 
proyecto. Se avanza en la 
consolidación de los documentos 
requeridos para la viabilización, 
incluyendo ajustes al presupuesto 
con APU, estructuración del plan 
financiero con flujo de fondos y 
gestión del informe de aprobación 
por parte de la interventoría. 

Posibles retrasos por parte del 
municipio o de la interventoría en 
la revisión, ajuste y entrega de los 
documentos requeridos para la 
viabilización del proyecto. 
Como medida de mitigación se 
realiza seguimiento permanente 
al estado de los requerimientos y 
comunicación constante con las 
entidades responsables, con el 
fin de garantizar la entrega 
oportuna de la información 
solicitada. 

La fecha depende 
de los tiempos de 
revisión del 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio y del 
tiempo que se 
tome el consultor 
para atender los 
ajustes 
requeridos 

Adjudicación obra 
Tibú 9/03/2026 9/03/2026 Pendiente 

Una vez viabilizado el proyecto, el 
equipo técnico y jurídico trabajan de 
la mano para dar apertura al proceso 
de contratación, se estima un 
tiempo máximo de 2 meses entre la 
viabilidad del proyecto y la firma del 
contrato de ejecución del proyecto  

Riesgo: Demoras en la apertura 
del proceso contractual 
derivadas de ajustes en estudios 
previos o procesos 
administrativos. 
Mitigación: Preparación 
anticipada de documentos Por definir 



 

Hitos Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación Verificación MVCT 
3. Medidas de gestión 

administrativa, técnica y operativa  
4. Riesgos identificados y la 

forma de mitigarlos. 5. Proyección de 
cronograma de 
hitos  

Proyecto 1 - Abastecimiento Casco Urbano Tibú 
precontractuales y seguimiento 
continuo para agilizar el inicio del 
proceso de contratación. 

Acta de inicio 
obra Tibú 8/04/2026 8/04/2026 Pendiente 

Se estima un plazo maximo de un 
mes entre la firma del contrato y el 
acta de inicio  

Riesgo: Retrasos en la 
suscripción del acta de inicio por 
demoras en la expedición y 
aprobación de pólizas. 
Mitigación: Gestión anticipada 
de garantías por parte del 
contratista y revisión oportuna 
por la entidad para asegurar el 
cumplimiento de requisitos. Por definir 

Terminación 
contrato obra 

Tibú 
4/09/2026 4/09/2026 Pendiente 

La fecha de terminación del contrato 
se definirá conforme al cronograma 
de ejecución que se establezca en la 
etapa contractual. 

Riesgo: Posibles retrasos en la 
ejecución de obra que impacten 
la fecha de terminación. 
Mitigación: Seguimiento 
periódico al avance del proyecto 
y adopción de medidas 
correctivas oportunas frente a 
desviaciones del cronograma. Por definir 

Puesta en marcha 21/12/2026 21/12/2026 Pendiente 

La etapa de puesta en marcha se 
definirá una vez finalizada la 
ejecución de obra y realizadas las 
pruebas técnicas correspondientes. 

Riesgo: Retrasos en pruebas, 
ajustes operativos o recibo final 
de las obras. 
Mitigación: Planificación 
anticipada de actividades de 
cierre y coordinación entre 
contratista, interventoría y 
operador para garantizar una 
entrada en operación oportuna. Por definir 

 



 

Hitos Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 
Verificación MVCT 

3. Medidas de gestión administrativa, 
técnica y operativa  

4. Riesgos identificados y la 
forma de mitigarlos. 

5. Proyección de 
cronograma de 
hitos 

Proyecto 2- Unidades Sanitarias Fase 1 

Viabilidad 
Unidades 
Sanitarias fase 1 

28/10/2025 28/10/2025 Cumplido 
N/A N/A N/A 

Publicación 
proceso 

contratación obra 
fase 1 

17/11/2025 17/11/2025 
Cumplido parcial 
solo prepliegos el 

25/02/2026 

Se adelantan las actividades 
requeridas para la culminación del 
proceso de contratación, incluyendo 
la publicación del informe de 
evaluación (06 de abril de 2026), la 
realización de la audiencia de 
adjudicación y apertura del sobre 
económico (15 de abril de 2026), y la 
suscripción del contrato (21 de abril 
de 2026)..  

Riesgo: Posibles retrasos en 
las etapas del proceso de 
selección por ajustes en la 
evaluación o requerimientos 
adicionales. 
Mitigación: Seguimiento 
continuo al cronograma del 
proceso contractual y 
atención oportuna de 
observaciones para garantizar 
su culminación dentro de los 
plazos establecidos. 

Se proyecta la 
finalización del 
proceso 
contractual 
conforme a las 
siguientes fechas: 
publicación del 
informe de 
evaluación el 06 
de abril de 2026, 
audiencia de 
adjudicación el 15 
de abril de 2026 y 
firma del contrato 
el 21 de abril de 
2026..  

Acta de inicio obra 
fase 1 

9/01/2026 9/01/2026 Pendiente 

Se estima como fecha de suscripción 
del acta de inicio el 18 de mayo de 
2026, una vez se cumplan los 
requisitos contractuales 
establecidos. 

Riesgo: Retrasos en la 
suscripción del acta de inicio 
por demoras en la expedición, 
revisión o aprobación de 
pólizas contractuales. 
Mitigación: Gestión 
anticipada de garantías por 
parte del contratista y 
verificación oportuna por la 
entidad para asegurar el 
cumplimiento de los 
requisitos previos al inicio. 

Se proyecta la 
suscripción del 
acta de inicio el 18 
de mayo de 2026, 
sujeta al 
cumplimiento de 
los requisitos 
contractuales. 

 



 

Hitos Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 
Verificación MVCT 

3. Medidas de gestión administrativa, 
técnica y operativa  

4. Riesgos identificados y la 
forma de mitigarlos. 

5. Proyección de 
cronograma de 
hitos 

Proyecto 2- Unidades Sanitarias Fase 1 

Terminación 
contrato obra fase 
1 

31/07/2026 31/07/2026 Pendiente 

Se proyecta la finalización del 
contrato de obra para el 11 de 
diciembre de 2026, conforme al 
cronograma estimado de ejecución. 

Riesgo: Posibles retrasos en 
la ejecución de obra derivados 
de factores técnicos, 
operativos o externos 
identificados en el plan 
operativo. 
Mitigación: Implementación 
de seguimiento permanente al 
avance físico y financiero, 
control del cronograma y 
adopción de medidas 
correctivas oportunas. 

11 de diciembre 
de 2026, 

 

 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación 

Verificación 
MVCT 

3. Medidas de gestión administrativa, 
técnica y operativa  

4. Riesgos identificados y la 
forma de mitigarlos. 

5. Proyección de 
cronograma de 
hitos 

Proyecto 2- Unidades Sanitarias Fase 2 
Radicación 
proyecto 
Unidades 
Sanitarias fase 2 

17/09/2025 17/09/2025 Cumplido 

N/A N/A N/A 
Viabilidad 
Unidades 
Sanitarias fase 2 

21/11/2025 21/11/2025 
Cumplido el 
06/01/2026 

N/A N/A N/A 

Publicación 
proceso 
contratación obra 
fase 2 

25/11/2025 25/11/2025 
Cumplido parcial 
el 25/02/2026 

Se adelantan las actividades 
correspondientes al proceso de 
contratación, incluyendo la 
publicación del informe de evaluación 
programada para el 06 de abril de 
2026. 

Riesgo: Posibles retrasos en el 
proceso de selección 
derivados de ajustes en la 
evaluación o requerimientos 
adicionales. 
Mitigación: Seguimiento 
continuo al cronograma del 
proceso y atención oportuna 
de observaciones para 

Se proyecta la 
publicación del 
informe de 
evaluación el 06 
de abril de 2026, 
conforme al 
cronograma del 
proceso 
contractual.  



 

Hitos Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 
Verificación 
MVCT 

3. Medidas de gestión administrativa, 
técnica y operativa  

4. Riesgos identificados y la 
forma de mitigarlos. 

5. Proyección de 
cronograma de 
hitos 

Proyecto 2- Unidades Sanitarias Fase 2 
garantizar su desarrollo dentro 
de los plazos establecidos. 

Adjudicación obra 
Unidades 
Sanitarias fase 2 

26/01/2026 26/01/2026 Pendiente  
Se tiene prevista la realización de la 
audiencia de adjudicación y apertura 
del sobre económico el 15 de abril de 
2026, así como la suscripción del 
contrato el 21 de abril de 2026. 

Riesgo: Posibles retrasos en la 
adjudicación del contrato por 
observaciones en la 
evaluación o aspectos 
administrativos del proceso. 
Mitigación: Acompañamiento 
permanente al proceso 
contractual y gestión oportuna 
de observaciones para 
asegurar el cumplimiento del 
cronograma. 

Se proyecta la 
adjudicación del 
contrato el 15 de 
abril de 2026 y su 
suscripción el 21 
de abril de 2026. 

 

Acta de inicio 27/02/2026 27/02/2026 Pendiente 

Se estima la suscripción del acta de 
inicio para el 18 de mayo de 2026, una 
vez se cumplan los requisitos 
contractuales establecidos. 

Riesgo: Retrasos en la firma 
del acta de inicio por demoras 
en la expedición, revisión o 
aprobación de pólizas. 
Mitigación: Gestión anticipada 
de las garantías por parte del 
contratista y verificación 
oportuna por la entidad para 
asegurar el cumplimiento de 
requisitos. 

Se proyecta la 
suscripción del 
acta de inicio el 
18 de mayo de 
2026. 

 

Terminación 
contrato obra 
fase Unidades 
Sanitarias fase 2 

31/07/2026 31/07/2026 Pendiente 

Se proyecta la finalización del 
contrato de obra para el 11 de 
diciembre de 2026, conforme al 
cronograma estimado de ejecución. 

Riesgo: Posibles retrasos en la 
ejecución de obra derivados 
de factores técnicos, 
operativos o externos 
identificados en el plan 
operativo. 
Mitigación: Seguimiento 
permanente al avance del 
proyecto, control del 
cronograma y adopción de 
acciones correctivas 
oportunas. 

11 de diciembre 
de 2026 

 
  



 

 

Agradeciendo la atención prestada y reiterando el compromiso con el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, así como con la 
implementación de las acciones necesarias para garantizar el avance y la ejecución 
oportuna de los proyectos.  
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

________________________________________ 

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 

SECRETARIO SAPSB – SUPERVISOR COVENIO 1079 DEL 2025 

 

 

Trazabilidad Nombre Cargo Firma y fecha 

Proyectó:   Astrid Yubely Rojas Navarro  Contratista SAPSB  

Revisión técnica:     Mayra M. Delgado Bueno Asesora Tecnica SAPSB  

Aprobó:      

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y 

por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: RESUMEN DEL PROCESO LP- SAPSB-03731-2026 CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 20260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTC -5 15:32:54
ASTRID YUBELY ROJ...

Aumentar el contraste

Número del proceso

Título

Estado

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Fase previa

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios

Fecha de publicación

1 Pendiente 19/03/2026 9:53:54 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

2 Pendiente 19/03/2026 11:06:22 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Limitación de todo el proceso a MiPymes

Tipo de contrato

Justificación de la modalidad de contratación

Descripción

Duración del contrato

Condiciones de entrega

Dirección de ejecución del contrato

Valor estimado

Lotes?

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

Triángulo Norte - El Salvador

Unión Europea

Comunidad Andina

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

Sector:

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria

Plazo de validez de las ofertas:

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de

1993)

Publicación del aviso de convocatoria pública

Publicación de estudios previos

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego

de condiciones

Escritorio ➙ Menú ➙ Buscar procesos ➙ Pliegos  

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

 
Volver   Imprimir

Resumen de información del proceso  | Evaluación  | Cuestionario  | Documentos  | Información adicional  | Mensajes públicos  | Constancias del SECOP

Resumen de información del proceso  Volver al principio

  INFORMACIÓN

Información

LP- SAPSB-03731-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))  

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y
EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 20260

 

ClosedForReplies  

Licitación pública (Obra pública)  

Sec. Aguas SGP-FIA  

Presentación de observaciones Solicitud correspondiente CO1.NTC.10067656

No  

Lista de oferentes publicada

6/04/2026 12:40:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Posición Estado Rázon Fecha y hora de llegada Proveedor Documento de la oferta

UT BATERIAS CATATUMBO

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Descargar

CONSORCIO BATERIAS 2026

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Descargar

MiPyme

Sí No  

Datos del contrato

Obra  

Artículo 30, Ley 80 de 1993  

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720

 

7 (Months)  

Plataforma  

Calle 8A No. 3-50. Primer Piso. Edificio Palacio Nacional Oficina 106. Cúcuta Norte de Santander COLOMBIA  

51.377.748.343 COP  

Sí No

 

Clasificación del bien o servicio

72111000 - Servicios de construcción de unidades unifamiliares  

 

Acuerdos Comerciales

Descripción

Entidad Estatal

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Identificación

Sí  

Documentos Tipo

Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020  

Sector de agua potable y saneamiento básico  

Sentencia T-302 de 2017

No
Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

2 (Months)  

25/02/2026 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25/02/2026 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25/02/2026 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25/02/2026 11:24:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...

14/4/26, 15:33 Aviso de contrato

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fw… 1/4

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Plazo para presentar observaciones al proyecto de

Pliego de Condiciones

Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego

de Condiciones

Expedición y publicación acto administrativo de

apertura del proceso de selección

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego

de condiciones

Audiencia de asignación de Riesgos

Presentación de Observaciones a los Pliegos de

Condiciones definitivos

Respuesta a las observaciones a los Pliegos de

Condiciones definitivos

Plazo máximo para expedir adendas

Presentación de Ofertas

Apertura del sobre 1

Informe de presentación de Ofertas

Publicación del informe de verificación o evaluación

Presentación de observaciones al informe de

verificación o evaluación

Audiencia de Adjudicación y apertura sobre

económico

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de

Declaratoria de Desierto

Firma del Contrato

Entrega de las garantías de ejecución del contrato

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Framework Agreement projected related to the Peace

Treaty implementation

Expense Type

Budget Origin: Value

General National Budget - GNB

General System of Participations - GSP

Participation For Education - PFE

Participation For Health - PFH

General Purpose Participation - GPP

Special Allocations - SA

Drinking Water and Basic Sanitation - DWBS

Comprehensive Early Childhood Care - CECC

General Royalty System - GRS

Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos

Indígenas)

Credit Resources

Own Resources

Total

Validación Código BPIN

202600000006116 2026 Validated Consult +

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

Company registered in SIIF?

CDP/Vigencias Futuras

19696 CDP NotStarted 29.491.184.916 COP 00-00-00 -

19698 CDP NotStarted 257.923.200 COP 00-00-00 -

20408 CDP NotStarted 20.437.764.227 COP 00-00-00 -

20409 CDP NotStarted 1.000.000.000 COP 00-00-00 -

20411 CDP NotStarted 190.876.000 COP 00-00-00 -

CDP Balance

Vigencia Futura Balance

Total Balance

Last SIIF Integration State

10/03/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

11/03/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/03/2026 5:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/03/2026 5:53:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

29 días de tiempo transcurrido (16/03/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28 días de tiempo transcurrido (16/03/2026 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28 días de tiempo transcurrido (16/03/2026 5:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28 días de tiempo transcurrido (16/03/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25 días de tiempo transcurrido (20/03/2026 8:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25 días de tiempo transcurrido (20/03/2026 8:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

25 días de tiempo transcurrido (20/03/2026 8:32:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 horas de tiempo transcurrido (13/04/2026 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

19 horas para terminar (15/04/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2 días para terminar (17/04/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6 días para terminar (21/04/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

9 días para terminar (24/04/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera

No  

Sí  

No  

Sí  

  % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10  

No  

No  

Visita al lugar de ejecución

No  

Budget Settings

Yes No  

Investment  

   

Yes No *

Yes No * 51.377.748.343

Yes No *

Yes No *

Yes No *

Yes No *

Yes No * 51.377.748.343

Yes No *

Yes No *

Yes No *

Yes No *

Yes No *

51.377.748.343

 

BPIN Code Year State

CDP Code BPIN Code Type CDP State Total Value Balance Value to use Integration State State

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Yes No  

Code Type Integration State Balance Used Value PCI Code State

 

 

0 COP  

 

-  
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SIIF Integration Date

Requerir el envío de muestras

Fase adicional

Evaluation guideline

Criterios de evaluación

Define tie breaking rules?

1 Other SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES

Modo de presentación de ofertas

No  

No  

Evaluación  Volver al principio

Evaluation General Settings
Evaluation General Settings

MostEconomicallyAdvantageousTender  

Evaluation Items
Evaluation Items

Name Lot

View / Hide Rules

 

    Puntaje (%)
  1   SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES 100

 

Yes No  

Rule Level Rule Type Description

 

Cuestionario  Volver al principio

Resumen

   

  1   Sobre 1 - Habilitante y técnico

  1.1       DOCUMENTOS JURIDICOS

  1.1.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.1.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.2       DOCUMENTOS FINANCIEROS

  1.2.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.2.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.3       DOCUMENTOS EXPRIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

  1.3.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.3.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.4       CRITERIOS QUE OTORGAN PUNTAJE

  1.4.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.4.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES)

         
This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file,
in the 'Evidences' section, to the question 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES'.

  2   Sobre 2 - Económico

  2.1     Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

       
Incluya el precio como lo indique

la Entidad Estatal

0,00

          Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

        1 72111000

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
IDENTIFICADOS CON BPIN
202600000006116 Y BPIN
202600000008720

1,00 UN 51.377.748.343,00

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación) Imprimir PDF
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4. formularios ok (1).rar 4. formularios ok (1).rar

3. matriz ok (1).rar 3. matriz ok (1).rar

2. formatos ok (1).rar 2. formatos ok (1).rar

CDRS Y BPIN (2).rar CDRS Y BPIN (2).rar

1. anexos ok (1).rar 1. anexos ok (1).rar

Sobre:

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Seriedad de la oferta

Idiomas aceptados en el proceso

Moneda aceptada

7 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 9:59:31 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

8 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 12:41:31 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

8 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 12:40:43 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

8 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 12:40:12 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

7 días de tiempo transcurrido
(7/04/2026 1:05:34 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

8 días de tiempo transcurrido
(6/04/2026 12:40:43 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

8 días de tiempo transcurrido
(6/04/2026 12:40:12 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

20 días de tiempo transcurrido
(25/03/2026 7:42:39 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

13/03/2026 5:53:47 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos  Volver al principio

Documentos del Proceso

Nombre Descripción

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta
Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre 1 - Administrativo y Técnico  

# Descripción Año Período

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Descripción Año Período

Descripción Año Período

Información adicional  Volver al principio

Idioma y moneda

Español (Colombia)  

COP

Mensajes públicos  Volver al principio

Tipo Referencia Asunto Fecha

Observación a informe CO1.MSG.9236896 Respuesta informe de evaluación
preliminar

Detalle

Informe de evaluación CO1.AWD.2555328 Informe de evaluación 1
CO1.AWD.2555328

Detalle

Notificación CO1.MSG.9233534 Publicación de la lista de ofertas del
proceso LP- SAPSB-03731-2026 (Fase de
Selección (Presentación de ofertas)).

Detalle

Notificación CO1.MSG.9233532 La lista de oferentes del proceso LP-
SAPSB-03731-2026 (Fase de Selección
(Presentación de ofertas)) publicada por
Gobernación Norte de Santander*

Detalle

« 1 2

Constancias del SECOP  Volver al principio

ID constancia SECOP Tipo de documento Tipo de evento Referencia documento Descripción de documento Fecha

CO1.RECEIPT.34214139 Proceso Publicación de modificación LP- SAPSB-03731-2026 (Fase
de Selección (Presentación de
ofertas))

CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS
CON BPIN 20260

Detalle

CO1.RECEIPT.34194592 Lista de ofertas Publicación LP- SAPSB-03731-2026 (Fase
de Selección (Presentación de
ofertas))

CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS
CON BPIN 20260

Detalle

CO1.RECEIPT.34194588 Lista de proveedores Publicación LP- SAPSB-03731-2026 (Fase
de Selección (Presentación de
ofertas))

CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS
CON BPIN 20260

Detalle

CO1.RECEIPT.34074670 Proceso Apertura LP- SAPSB-03731-2026 (Fase
de Selección (Presentación de
ofertas))

CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS
CON BPIN 20260

Detalle

CO1.RECEIPT.33946313 Proceso Publicación LP- SAPSB-03731-2026 (Fase
de Selección (Presentación de
ofertas))

CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
DEL CATATUMBO Y EN
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN IDENTIFICADOS
CON BPIN 20260

Detalle

Volver   Imprimir

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

14/4/26, 15:33 Aviso de contrato

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fw… 4/4

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/Administration/TermsOfUseVersionDisplay/Public?LatestUserTermsOfUse=true&SkinName=CCE&currentLanguage=es
http://colombiacompra.gov.co/es/normativa
https://secure.logmeinrescue.com/Customer/Code.aspx
https://wiki.secop.gov.co/vhpublic/index.php/Main_Page/es-CO
mailto:www.colombiacompra.gov.co/soporte


 

 

 

ANEXO II: RESUMEN DEL PROCESO CM-SAPSB-02950-2026 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTC -5 14:01:13
ASTRID YUBELY ROJ...

Aumentar el contraste

Número del proceso

Título

Estado

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Fase previa

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de

Precios

Limitación de todo el proceso a MiPymes

Tipo de contrato

Justificación de la modalidad de contratación

Descripción

Duración del contrato

Condiciones de entrega

Dirección de ejecución del contrato

Valor estimado

Lotes?

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

Comunidad Andina

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

Sector:

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria

Plazo de validez de las ofertas:

Publicación del aviso de convocatoria pública

Publicación de estudios previos

Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de

Condiciones

Plazo para presentar observaciones al proyecto de

Pliego de Condiciones

Respuesta a las observaciones al proyecto de

pliegos y condiciones

Escritorio ➙ Menú ➙ Buscar procesos ➙ Pliegos  

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

 
Volver   Imprimir

Resumen de información del proceso  | Evaluación  | Cuestionario  | Documentos  | Información adicional  | Mensajes públicos  | Constancias del SECOP

Resumen de información del proceso  Volver al principio

  INFORMACIÓN

Información

CM-SAPSB-02950-2026 (Presentación de oferta)  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS
DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPART

 

Proceso en evaluación y observaciones  

Concurso de méritos abierto  

Sec. Aguas SGP-FIA  

Presentación de observaciones Solicitud correspondiente CO1.NTC.10183238

No  

MiPyme

Sí No  

Datos del contrato

Interventoría  

Ley 1150 de 2007  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL
CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720.

 

8 (Meses)  

Plataforma  

Calle 8A No. 3-50. Primer Piso. Edificio Palacio Nacional Oficina 106. Cúcuta Norte de Santander COLOMBIA  

3.538.312.489,4 COP  

Sí No

 

Clasificación del bien o servicio

80101600 - Gerencia de proyectos  

 

Acuerdos Comerciales

Descripción

Entidad Estatal

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Identificación

Sí  

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Interven de obra pública)(Consult e
Interven)  

Sentencia T-302 de 2017

No
Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

2 (Meses)  

19 días de tiempo transcurrido (7/04/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

19 días de tiempo transcurrido (7/04/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 días de tiempo transcurrido (7/04/2026 11:49:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

12 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

12 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 6:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...
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Fecha prevista de publicación de los pliegos de

condiciones definitivos

Fecha de publicación de los pliegos de

condiciones definitivos

Expedición y publicación acto administrativo de

apertura del proceso de selección

Presentación de Observaciones a los Pliegos de

Condiciones definitivos

Respuesta a las observaciones al Pliego de

Condiciones

Plazo máximo para expedir adendas

Presentación de Ofertas

Apertura de Ofertas

Informe de presentación de Ofertas

Publicación del informe de evaluación de las

Ofertas

Presentación de observaciones al informe

evaluación de las ofertas

Expedición del acto de adjudicación o de

declaratoria desierta

Firma del Contrato

Entrega de las garantías de ejecución del contrato

Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del

contrato

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Proyecto del Plan Marco para la Implementación

del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Participación para educación

Participación para salud

Participación para propósito general

Asignaciones Especiales

Agua potable y saneamiento básico

Atención integral de la primera infancia (Saldos)

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,

Propios Entidades Autónomas)

Valor total

Validación Código BPIN

202600000006116 2026 Validado Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

19697 CDP No se ha iniciado 2.068.111.091 COP 00-00-00 -

20410 CDP No se ha iniciado 1.470.201.398,4 COP 00-00-00 -

12 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 6:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

6 días de tiempo transcurrido (21/04/2026 11:57:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

12 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 6:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (24/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (24/04/2026 12:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (24/04/2026 12:07:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21 horas para terminar (28/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

9 días para terminar (6/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

11 días para terminar (8/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15 días para terminar (12/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

16 días para terminar (14/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 días para terminar (18/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera

No  

Sí  

No  

Sí  

  % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10  

No  

No  

Visita al lugar de ejecución

No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  

   

Sí No *

Sí No * 3.538.312.489,4

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 3.538.312.489,4

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

3.538.312.489,4

 

Código BPIN Año de vigencia Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado
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Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Requerir el envío de muestras

Tipo de modelo de evaluación

Criterios de evaluación

Definir factores de desempate

1 Otros SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES

 

 

0 COP  

 

-  

Modo de presentación de ofertas

No  

Evaluación  Volver al principio

Modelo de evaluación

Evaluación de varios criterios de selección  

Detalle

Nombre Lote

Ver / ocultar
reglas

 
Criterios de selección: {0}

    Puntaje (%)
  1   SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES 100

 

Sí No  

Nivel Tipo de regla Descripción

 

Cuestionario  Volver al principio

Resumen

   

  1   Sobre Único

  1.1       DOCUMENTOS JURIDICOS

  1.1.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.1.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.2       DOCUMENTOS FINANCIEROS

  1.2.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.2.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.3       DOCUMENTOS EXPRIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

  1.3.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.3.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.4       CRITERIOS QUE OTORGAN PUNTAJE

  1.4.1       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.4.2       EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PL

          El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL OFERENTE DEBE ALLEGAR
LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES'.

  1.5       OFERTA ECONOMICA

  1.5.1       OFERTA ECONOMICA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (OFERTA ECONOMICA)
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CDR 20410 -PDA NORTE DE SANTANDER_1772138502-f-f-f.pdf CDR 20410 -PDA NORTE DE SANTANDER_1772138502-f-f-f.pdf

CDR 19697 - PDA NORTE DE SANTANDER_1764100268-f-f-f.pdf CDR 19697 - PDA NORTE DE SANTANDER_1764100268-f-f-f.pdf

04 Documento Base Pliego Inter US_rev.pdf 04 Documento Base Pliego Inter US_rev.pdf

03 ESTUDIO PREVIO INTER US_rev.pdf 03 ESTUDIO PREVIO INTER US_rev.pdf

02 SECTOR INTERVENTORIA US_rev(1).pdf 02 SECTOR INTERVENTORIA US_rev(1).pdf

Sobre:

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

EL OFERENTE DEBE ALLEGAR LOS REQUISITOS SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES

OFERTA ECONOMICA

Seriedad de la oferta

Idiomas aceptados en el proceso

Moneda aceptada

6 días de tiempo transcurrido
(21/04/2026 11:57:38 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

            Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Preci

          1 81101500

ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
DEL SISTEMA ACUEDUCTO CENTRO
POBLADO SAN GUILLERMO VEREDA
QUEBRADASECA MUNICIPIO DE
SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

1,00 UN 3.538.312.489,40

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación) Imprimir PDF

Documentos  Volver al principio

Documentos del Proceso

Nombre Descripción

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

1 2 3 »

Documentos de la oferta
Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre único  

Descripción Año Período

Descripción Año Período

Información adicional  Volver al principio

Idioma y moneda

Español (Colombia)  

COP

Mensajes públicos  Volver al principio

Tipo Referencia Asunto Fecha

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Constancias del SECOP  Volver al principio

ID constancia SECOP Tipo de documento Tipo de evento Referencia documento Descripción de documento Fecha

CO1.RECEIPT.34420379 Proceso Publicación CM-SAPSB-02950-2026
(Presentación de oferta)

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA, CONTABLE,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE
CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES SANITARIAS EN
MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN DEL CATATUMBO
Y EN MUNICIPIOS DEL
DEPART

Detalle

Volver   Imprimir

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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ANEXO III: COMPONENTE (2) PLAN DE CONTRATACIÓN - PLAN OPERATIVO  
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO 
BÁSICO PARA VIVIENDA - DERIVADO DE CONVENIO 1079 DE 2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO: PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA - DERIVADO DE CONVENIO 1079 DE 2025 

Componente (2) Plan de Contratación 

 
PLAN DE CONTRATACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA - DERIVADO DE CONVENIO 1079 DE 2025 

  

 

 

 

 

 

 

(*) Objeto del proceso de contratación 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Contrato 

 

 

 

 

 

 

Valor estimado del contrato derivado ($). 

Fechas estimadas en formato: AAAA/MM/DD 

Publicacion de 

estudios 

previos y 

proyecto 

pliego de 

condiciones 

Expedicion y 

publicacion de 

acto 

administrativo de 

apertura del 

proceso de 

selección 

 

 

Plazo maximo 

para expedir 

adendas 

 

 

 

Presentacion 

de Ofertas 

 

 

Publicacion 

del Informe 

o 

Evaluacion 

 

 

Audiciencia de 

Adjudicacion y 

apertura sobre 

economico 

 

 

 

Firma de 

Contrato 

 

 

 

Acta de inicio 

Fecha 

estimada 

 

Fecha estimada 
Fecha 

estimada 

Fecha 

estimada 

Fecha 

estimada 

Fecha 

estimada 

Fecha 

estimada 

Fecha 

estimada 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE 

LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y 

EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 

202600000008720 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS EN 

LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA REGIÓN 

DEL CATATUMBO 

DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER - FASE 1 

 

 

 

 

Contrato de Obra 

Publica (Incluye 

Capacitacion de 

usuarios) 

 

 

 

$ 29.749.108.116 

 

 

 

 

 

$  51.377.748.343 

 

 

 

 

 

25-feb-26 

 

 

 

 

 

11-mar-26 

 

 

 

 

 

16-mar-26 

 

 

 

 

 

20-mar-26 

 

 

 

 

 

06-abr-26 

 

 

 

 

 

15-abr-26 

 

 

 

 

 

21-abr-26 

 

 

 

 

 

18-may-26 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER - FASE 2 

 

 

$ 21.628.640.227 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE 

LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y 

EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 

202600000008720. 

 

 

 

 

 

 

 

Interventoria de obra civil y 

suministro 

 

 

 

 

 

 

Contrato de 

Interventoría 

 

 

 

 

 

 

$  3.538.312.489 

 

 

 

 

 

 

$ 3.538.312.489 

 

 

 

 

 

 

7-abr-26 

 

 

 

 

 

 

14-abr-26 

 

 

 

 

 

 

22-abr-26 

 

 

 

 

 

 

24-abr-26 

 

 

 

 

 

 

28-abr-26 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

12-may-26 

 

 

 

 

 

 

18-may-26 

 



 

 

 

ANEXO IV: COMPONENTE (3) CRONOGRAMA - PLAN OPERATIVO PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA 
VIVIENDA - DERIVADO DE CONVENIO 1079 DE 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

230 8 8 8 16 16 16 16 24 24 24 24 46
118 8 8 8 8 8 9 9 16 4 16 4 20
110 4 8 8 8 8 8 8 16 4 16 6 16

99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11
89 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
56 1 2 2 4 4 4 4 8 4 8 4 11
52 4 8 8 8 8 8 8
50 4 8 8 8 8 8 6

173 8 8 8 16 16 16 16 16 16 18 18 17
91 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
90 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
53 4 8 8 8 8 8 8 1
50 4 8 8 8 8 8 6
49 4 8 8 8 8 8 5
48 4 8 8 8 8 8 4
41 4 8 8 8 8 5

565 595
1.3 - LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS 

OBRA CIVIL

INTERVENTORÍA

TOTAL DE UNIDADES CONSTRUIDAS 36 164 308 432 497

128 144 124 65 68 30

PUERTO SANTANDER ACTIVIDADES PRELIMINARES
CAPACITACIÓN DE USUARIOS EN EL 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL

TOTAL DE UNIDADES CONSTRUIDAS 36

ACTIVIDADES PRELIMINARES
VILLA DEL ROSARIO ACTIVIDADES PRELIMINARES

ÁBREGO ACTIVIDADES PRELIMINARES
SAN CAYETANO ACTIVIDADES PRELIMINARES

699 804

Fase II

SAN CALIXTO ACTIVIDADES PRELIMINARES
LA PLAYA ACTIVIDADES PRELIMINARES

OCAÑA ACTIVIDADES PRELIMINARES
EL ZULIA

TOTAL DE UNIDADES CONSTRUIDAS 45 161 297 433 565
116 136 136 132 134 105

TIBÚ ACTIVIDADES PRELIMINARES
CAPACITACIÓN DE USUARIOS EN EL 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL
TOTAL DE UNIDADES CONSTRUIDAS 45

EL TARRA ACTIVIDADES PRELIMINARES
SAN CALIXTO ACTIVIDADES PRELIMINARES

SARDINATA ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.2 - ETAPA CONTRACTUAL 

Fase I

HACARÍ ACTIVIDADES PRELIMINARES
CONVENCIÓN ACTIVIDADES PRELIMINARES

TEORAMA ACTIVIDADES PRELIMINARES
EL CARMEN ACTIVIDADES PRELIMINARES

26
NOV 2026

27
DIC 2026

 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

NRO. 1079 DE 2025 - 
Construccidn de Unidades 

Sanitarias con Saneamiento 
Basico 

para vivienda (Competencia 
funcional en materia de 

agua y 
saneamiento basico)

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA

1.1- ETAPA PRECONTRACTUAL 

PROCESSOS DE SELECCIÓN DE OBRA

PROCESSOS DE SELECCIÓN DE INTERVENTORIA

12
MAY 2026

13
JUN 2026

14
JUL 2026

15
AGO 2026

24
SEP2025

25
OCT 2026

9
FEB 2026

10
MAR 

11
ABR 2026

PLAN OPERATIVO : PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA -  DERIVADO DE CONVENIO 1079 DE 2025 

Componente (3) Cronograma 

CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO(S) Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROYECTO MESES/SEMANAS 1 
JUN 2025

F-GG-57 1 Plan Operativo  - Componente (C) - Cronograma



 

 

 

ANEXO V: SOICITUD EMTIBU – OBSERVACIONES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA 
OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER 



Redactar

Etiquetas

Más

Recibidos 32

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 17

Compras

CERTIFICACIONES MUN…

EL CARMEN SANA POS…

RECEPCION D.J CON M…

san calixto

SANA POSESION SAN C…

Actualizar

OBSERVACIONES OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA

OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

<astridrojasn97@gmail.com> 24 abr 2026, 3:41 p.m. (hace 3 días)

para gerencia, jefeoperativo

ASTRID ROJAS

Respecto a la revisión realizada al proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, se presentan las siguientes observaciones:
• El diseño sanitario debe ajustarse, reemplazando el término por diseño hidráulico.
• El diseño estructural se encuentra conforme aprobado.
• No se evidencia la presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA); únicamente se adjuntan solicitudes radicadas ante Corponor.
• Hace falta incluir la estructura organizacional del proyecto y el plan financiero, detallando la cantidad de cuadrillas requeridas para cada ítem.
• No se presenta el flujo de fondos del proyecto.

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 

Responder Responder a todos Reenviar

4 de 182

in:sent
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ANEXO IV 
Respuesta al radicado No. 2026EE0019388, relacionado con el modelo de acta 

de concertación del Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Cúcuta, abril de 2026 

Doctora 
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO  
Subdirectora de Programas (e)  
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 

ASUNTO: Respuesta a radicado No. 2026EE0019388 – Requerimiento solicitud modelo de 
actas de concertación con los municipios según el Convenio 1079 de 2025 

Cordial saludo, 

En atención al radicado No. 2026EE0019388, mediante el cual se solicita el modelo de 
actas de concertación con los municipios en el marco del Convenio Interadministrativo 
No. 1079 de 2025, se permite remitir adjunto el modelo de acta de concertación (ANEXO I) 
correspondiente al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
IDENTIFICADOS CON BPIN 20260”, el cual se encuentra formulado conforme a lo 
establecido en el mencionado convenio y su Otrosí No. 1. 

Así mismo, se aclara que el pasado 24 de abril de 2026 fue remitida vía correo electrónico 
la solicitud de revisión y aprobación del acta de concertación (ANEXO II), adjuntando en 
formato PDF el mismo documento, a las direcciones Dvergara_fnt@minvivienda.gov.co y 
ARGomez@minvivienda.gov.co . 

Se informa que el documento remitido queda sujeto a revisión y aprobación por parte de 
esa Subdirección. En este sentido, se manifiesta la disposición para atender cualquier 
observación o recomendación que se considere pertinente, previo al inicio del proceso de 
socialización con los municipios participantes del proyecto. 

Cordialmente, 

 

_______________________________________ 

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 

SECRETARIO SAPSB – SUPERVISOR COVENIO 1079 DEL 2025 
Trazabilidad Nombre Cargo Firma y fecha 

Proyectó:   Astrid Yubely Rojas Navarro  Contratista SAPSB  

Revisión técnica:     Mayra M. Delgado Bueno Asesora Tecnica SAPSB  

Aprobó:      

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y 

por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  



 

 

 

ANEXO I MODELO ACTA DE CONCERTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON 
BPIN 20260” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL 
CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 20260” 

 

1. FECHA Y LUGAR 

En la ciudad de ____________________, a los ___ días del mes de __________ de 2026, se 
reunieron las entidades relacionadas a continuación, con el fin de adelantar proceso 
de concertación interinstitucional para la ejecución del proyecto en mención. 

 

2. ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT  

• Departamento de Norte de Santander – Plan Departamental de Agua (PDA) 
(Ejecutor)  

• Municipio de ____________________   

 

3. OBJETO DEL ACTA 

Concertar y definir los compromisos técnicos, sociales, administrativos y logísticos 
entre las partes, que permitan la adecuada ejecución del proyecto de construcción de 
unidades sanitarias en zonas rurales dispersas, en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 1079 de 2025 y su Otrosí No. 1. 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto contempla la construcción de unidades sanitarias para vivienda rural 
dispersa, incluyendo sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, con el 
fin de mejorar las condiciones de saneamiento básico de la población beneficiaria. 

• Fecha estimada de inicio: 18 de mayo de 2026  

• Fecha estimada de terminación: 18 de diciembre de 2026  



 

• Plazo de ejecución: Siete (7) meses  

 

5. MARCO NORMATIVO Y CONTRACTUAL 

El presente proceso se enmarca en: 

• Convenio Interadministrativo No. 1079 de 2025  
• Otrosí No. 1  
• Decretos 062, 121, 264 y 359 de 2025, mediante los cuales se establecen 

medidas en el marco del estado de conmoción interior” 
• “Resolución 0661 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la 

cual se establecen los requisitos para la viabilización de proyectos de agua y 
saneamiento básico” 

• Normativa del sector de agua potable y saneamiento básico  

 

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

• Número estimado de beneficiarios: ____________________  

• Número de unidades sanitarias: ____________________  

• Localización (veredas/sectores): ____________________  

 

7. INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Valor total estimado del proyecto: $____________________  

• Fuentes de financiación:  

o Nación – MVCT: $__________________  

o Departamento: $__________________  

La ejecución de los recursos estará a cargo del Departamento de Norte de Santander 
– PDA, en su calidad de ejecutor, a través del mecanismo fiduciario establecido 
(Patrimonio Autónomo Consorcio FIA). 

 

8. COMPROMISOS DE LAS PARTES 



 

8.1. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

• Brindar asistencia técnica en la estructuración, evaluación y ejecución del 
proyecto.  

• Apoyar la financiación o cofinanciación conforme a disponibilidad de recursos.  

• Emitir conceptos técnicos de viabilización.  

• Realizar seguimiento a la ejecución del convenio.  

• Otorgar aval para los desembolsos conforme a los hitos establecidos.  

 

8.2. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER – PDA (EJECUTOR) 

• Actuar como ejecutor del proyecto bajo su responsabilidad.  

• Adelantar los procesos de contratación mediante licitación pública.  

• Administrar los recursos a través del instrumento fiduciario.  

• Realizar seguimiento, control y supervisión de la ejecución.  

• Garantizar la articulación con los municipios beneficiarios.  

• Solicitar al Ministerio los avales para los desembolsos conforme a los hitos.  

• Presentar los soportes técnicos, financieros y de interventoría requeridos.  

 

8.3. MUNICIPIO 

• Apoyar la gestión social del proyecto.  

• Facilitar acceso a predios y zonas de intervención.  

• Acompañar la identificación de beneficiarios.  

• Apoyar la sostenibilidad del proyecto.  

 

8.4. CONTRATISTA EJECUTOR 

• Ejecutar las obras conforme a diseños, especificaciones y cronograma.  

• Garantizar la calidad y estabilidad de las obras.  



 

• Cumplir con los porcentajes de avance exigidos para cada hito.  

• Entregar soportes técnicos de avance.  

• Realizar capacitación a la comunidad en operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento correspondiente al proyecto tipo construcción de 
unidades sanitarias para vivienda rural dispersa 

• Entregar las obras terminadas y en funcionamiento.  

 

9. COMPROMISOS SOCIALES 

• Socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria.  

• Participación comunitaria durante la ejecución.  

• Capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas.  

 

10. ESQUEMA DE HITOS DE PAGO Y DESEMBOLSOS 

Los desembolsos estarán sujetos a aval del Ministerio, previa solicitud del ejecutor, 
conforme a: 

1. 20%: Acta de inicio suscrita y plan operativo aprobado.  

2. 20%: Avance físico mínimo del 30%.  

3. 30%: Avance físico mínimo del 60%.  

4. 20%: Avance físico mínimo del 90%.  

5. 10%: Terminación, recibo a satisfacción y cierre del contrato.  

 

11. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN 

• Disponibilidad de predios  

• Accesibilidad a las zonas  

• Condiciones de orden público  

• Aceptación comunitaria  



 

 

12. SEGUIMIENTO 

Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para verificar: 

• Avance físico  

• Avance financiero  

• Cumplimiento de compromisos  

13. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

14. FIRMA DE LAS PARTES 

En constancia de lo anterior, se firma: 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Nombre Firma 
  

 
  

 
  

 
  

 
Departamento de Norte de Santander – PDA 

Nombre Firma 
  

 
  

 



 

  
 

  
 

Municipio de   ____________________ 
 

Nombre Firma 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

________________________________________ 

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 

SECRETARIO SAPSB – SUPERVISOR COVENIO 1079 DEL 2025 

 



 

 

 

ANEXO II CORREO DE SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION AL ACTA DE 
CONCERTACION.  
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MODELO ACTA DE CONCERTACIÓN PROYECTO UNIDADES SANITARIAS 1079 N.S Recibidos ×

<astridrojasn97@gmail.com> 24 abr 2026, 3:25 p.m. (hace 6 días)

para Dvergara_fnt, ARGomez

ASTRID ROJAS

Buen día, ingeniero Diego Armando,

Adjunto el modelo de acta de concertación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 20260”, en el marco del Convenio Interadministrativo
No. 1079 de 2025 y su Otrosí No. 1.

Quedo atenta a su revisión, aprobación o a cualquier observación que considere pertinente, antes de iniciar su socialización con los municipios participantes del proyecto.

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 
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ANEXO V 

Solicitud de ajuste y complementación de presupuesto remitida a EMTIBU para 
el proyecto “Optimización del Acueducto Urbano de Tibú” 
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Asunto: Solicitud de ajuste y complementación de presupuesto – Proyecto Optimización del Acueducto Urbano de Tibú

<astridrojasn97@gmail.com> jue, 9 abr, 3:49 p.m.

para Proyectos

ASTRID ROJAS

Asunto: Solicitud de ajuste y complementación de presupuesto – Proyecto Optimización del Acueducto Urbano de Tibú

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en atención al presupuesto elaborado por la firma INGEOMAD INGENIERIA Y GEOFISICA S.A.S. para el proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA
OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE Tibú, Norte de Santander”, nos permitimos solicitar atentamente la complementación y organización de la información presupuestal, con el fin de contar con los soportes técnicos
necesarios para su revisión y viabilización.

En este sentido, se solicita:

1. Análisis de Precios Unitarios (APU):
Que cada valor unitario incluido en el presupuesto se encuentre debidamente sustentado mediante su respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU).

2. Listados de precios base:
Que los APU estén relacionados con los correspondientes listados de precios de materiales, equipos y mano de obra, los cuales deberán sustentarse en un estudio de mercado que respalde los valores adoptados.

3. Memoria de cantidades:
Que las cantidades incluidas en el presupuesto general se encuentren debidamente soportadas mediante una memoria de cantidades, donde se evidencie el origen y cálculo de cada una de ellas.

4. Estructuración de la información:
Se recomienda que la información anteriormente mencionada (presupuesto general, APU, listados de precios y memoria de cantidades) se encuentre organizada dentro de un mismo archivo en Excel, en hojas independientes pero relacionadas entre sí mediante
fórmulas, de tal manera que permita verificar la trazabilidad de cada valor.

5. Informe de especificaciones técnicas:
De igual forma, se solicita remitir un documento de especificaciones técnicas, en el cual se incluya una especificación por cada ítem del presupuesto, indicando como mínimo:

Descripción técnica del ítem.
Unidad de medida a contratar.
Unidad de medida por la cual se realizará el pago.
Alcance o condiciones de ejecución del ítem.

6. Cronograma de ejecución y flujo de fondos:
Se solicita igualmente incorporar un cronograma de ejecución del proyecto, en el cual se relacionen las actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, junto con su programación en el tiempo.
Dicho cronograma deberá incluir el flujo de fondos asociado, donde se evidencie la distribución de los costos del proyecto por periodos de ejecución, permitiendo identificar la programación financiera de los recursos.

Lo anterior con el propósito de contar con la documentación técnica completa que permita adelantar los procesos de revisión y estructuración del proyecto.

Agradecemos su atención y colaboración, y quedamos atentos a la remisión de la información solicitada.

Cordialmente,

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 
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ANEXO VI 
Cargue documental realizado por la firma INGEOMAD INGENIERIA Y GEOFISICA 

S.A.S. al drive del proyecto “Optimización del Acueducto Urbano de Tibú” 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



New

10.91 GB of 15 GB used

Home

My Drive

Computers

Shared with me

Recent

Starred

Spam

Trash

Storage (72% full)

Get more storage

Shared with me ENTREGA_FINAL_TIBU_… 9. PRESUPUESTO

Type People Modified Source

Name Owner Date modified File size Sort

Drive Search in Drive

11/5/26, 11:24 9. PRESUPUESTO - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1r2oD_UW0lflbHV4jXK6jSDrbcGXJZQcI 1/1

https://drive.google.com/settings/storage?authuser=0&i=m&utm_source=drive&utm_medium=web&utm_campaign=g1_widget_seventy#upgrade
https://drive.google.com/?tab=oo&authuser=0
https://www.google.com.co/intl/en/about/products?tab=oh
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://drive.google.com/drive/folders/16GockuEiQBJB2NzV6QrvyMhoXYyfsCPf%3Fusp%3Ddrive_link&service=writely&ec=GBRAMQ


New

10.91 GB of 15 GB used

Home

My Drive

Computers

Shared with me

Recent

Starred

Spam

Trash

Storage (72% full)

Get more storage

Shared with me ENTREGA_FINAL_TIBU_… 3.ESTUDIO HIDROGEOL…

Type People Modified Source

Name Owner Date modified File size Sort

Drive Search in Drive

More actions (Alt+A)

11/5/26, 11:25 3.ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO_ESTUDIO AMBIENTAL - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1yVeZgyykvPSwydqFGtv6dn6Okv8qQDnp 1/1

https://drive.google.com/settings/storage?authuser=0&i=m&utm_source=drive&utm_medium=web&utm_campaign=g1_widget_seventy#upgrade
https://drive.google.com/?tab=oo&authuser=0
https://www.google.com.co/intl/en/about/products?tab=oh
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://drive.google.com/drive/folders/16GockuEiQBJB2NzV6QrvyMhoXYyfsCPf%3Fusp%3Ddrive_link&service=writely&ec=GBRAMQ


 

 
 

Página 22 de 28 

 

 
 

 
 

 
ANEXO VII 

Remisión de observaciones técnicas a la entidad EMTIBU derivadas de la 
revisión del proyecto “Optimización del Acueducto Urbano mediante la 

construcción de pozo profundo para obtención de agua subterránea y sistema 

de tratamiento en el municipio de Tibú, Norte de Santander” 
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OBSERVACIONES OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA

OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

<astridrojasn97@gmail.com> vie, 24 abr, 3:41 p.m.

para gerencia, jefeoperativo

ASTRID ROJAS

Respecto a la revisión realizada al proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, se presentan las siguientes observaciones:
• El diseño sanitario debe ajustarse, reemplazando el término por diseño hidráulico.
• El diseño estructural se encuentra conforme aprobado.
• No se evidencia la presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA); únicamente se adjuntan solicitudes radicadas ante Corponor.
• Hace falta incluir la estructura organizacional del proyecto y el plan financiero, detallando la cantidad de cuadrillas requeridas para cada ítem.
• No se presenta el flujo de fondos del proyecto.

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 
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ANEXO VIII 

Remisión del informe de interventoría correspondiente al proyecto 
“Optimización del Acueducto Urbano mediante la construcción de pozo profundo 

para la obtención de agua subterránea y sistema de tratamiento en el municipio 

de Tibú, Norte de Santander” 
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CERTIFICACIONES MUN…

EL CARMEN SANA POS…

RECEPCION D.J CON M…

san calixto

SANA POSESION SAN C…

Actualizar

INVORME DE INTERVENTORIA - PROYECTO Pozo Profundo Tibú, NDS

<astridrojasn97@gmail.com> mié, 29 abr, 5:00 p.m. (hace 12 días)

para MDOlarte, Adriana

ASTRID ROJAS

Buen día, ingeniero Marlon:

Por medio de la presente, me permito adjuntar el informe de interventoría del proyecto “Optimización del Acueducto Urbano mediante la construcción de pozo profundo para la obtención de agua subterránea y
sistema de tratamiento en el municipio de Tibú, Norte de Santander”.

De igual manera, se adjunta la matrícula profesional de la ingeniera Nelsys Celeste Paabón Ortega, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.093.784.368, representante legal de CELPA Construcciones S.A.S.,
contratista interventor del proyecto.

Quedo atenta a cualquier observación.

--
Astrid Yubely Rojas Navarro 
Ingeniera Civil 
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ANEXO IX 

Informe de evaluación Preliminar 06/04/2026 (Obra) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA 

LICITACION PUBLICA 

LP-SAPSB-03731-2026 

 

El Departamento Norte de Santander a través, de la SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados la 

evaluación preliminar Técnica, Jurídica y Financiera para la selección del contratista encargado de 

ejecutar el contrato de obra pública para la CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720 determinado a la fecha 

y hora fijada en el cronograma del proceso de selección las siguientes propuesta allegadas a través 

de la plataforma Secop II,  así:  

1. OFERENTES PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-SAPSB-03731-

2026 

No. OFERENTE FECHA Y HORA DE LLEGADA 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO 19/03/2026 9:53:54 PM 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 19/03/2026 11:06:22 PM 

 

2. PROCESO DE EVALUACION DE OFERENTES  

2.1. 

 

Razón social Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO 

NIT Documento de identificación 

 88.259.472 de Cúcuta 

 
2.1.1. EVALUACIÓN JURIDICA 
 

Está a cargo del Doctor MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE asesor jurídico de la SECRETARÍA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico 
que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar 
en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En tratándose de documentos que otorguen puntuación, el jurista solamente se encargará de 
acreditar su presentación con la propuesta, y serán los evaluadores financieros, técnicos y 
económicos quienes se encargaran de evaluar los requerimientos que para cada documento se exija 
en el Pliego de Condiciones. 

 
ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes X    

Formato 1 – Carta de presentación 

de la oferta 
X   

 



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Proponentes Plurales 

Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales). 

X   

-  

3.3 Certificado de existencia y 

representación legal 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes 

documentos en copia simple: A. 

Persona natural de nacionalidad 

colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con 

residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. C. Persona 

natural extranjera sin domicilio en 

Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

I. Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se 

verificará: 

a. Fecha de expedición del 

certificado no mayor a treinta (30) 

días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso 

de 

modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia 

para 

establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y 

representación 

legal la fecha originalmente 

establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad 

permita ejecutar las actividades 

descritas en el 

objeto del presente proceso de 

contratación. 

c. Las personas jurídicas 

nacionales y extranjeras deberán 

acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y 

un año más. 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

d. Si el representante legal de la 

sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por 

parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor 

fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas 

extranjeras con actividades 

permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o 

servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en 

caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. III. Fotocopia del 

documento de identificación del 

representante legal. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 3.4.1. 
PERSONAS JURÍDICAS El 
proponente persona jurídica debe 
presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, 
bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. La 
entidad no exigirá las planillas de 
pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está 
exonerada en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales. Esta 
misma previsión aplica para las 
personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES El 
proponente persona natural debe 
acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los 
certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla. 
Los certificados de afiliación se 
deben presentar con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los 
requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, 
presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma 
previsión aplica para las personas 
naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
3.4.3. PROPONENTES 
PLURALES Cada uno de los 
integrantes del proponente plural 
debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 

Póliza de seriedad de la oferta X    

Los proponentes obligados a estar 
inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

X   

 

 



 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA es ADMISIBLE. 
 

 

 
MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE 

ASESOR JURÍDICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.1.2. EVALUACIÓN TECNICA 

 

Esta evaluación estará a cargo del Ingeniero MAYRA M. DELGADO BUENO - ASESORA TÉCNICA 
SAPSB, quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los 
cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo 
exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA: 

 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los 
requisitos de experiencia para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 
magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos 
tipo definidos para la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la 
experiencia general y especifica que se solicitar dentro de este proceso contractual así: 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de ($51.377.748.343,00) 
equivalente a 29.343,53 SMMLV. 
De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de contratación se encuentra dentro del 
rango mayor a 20.001 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento F=30%, para definir la 
experiencia exigible. 
 

DOCUMENTOS TECNICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

General:   
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

X  



 

DOCUMENTOS TECNICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Experiencia Especifica: 
- Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física 
empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS 
SÉPTICOS) en la región del Catatumbo. 
Y 
La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados 
deberán corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL (30%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS 
dentro de los cuales al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 
la región del Catatumbo a contratar por el presente proceso de selección. 
Conforme al numeral 3.5.2., literal G del presente pliego de condiciones 
y una vez habiendo evidenciado que el objeto contractual incluye bienes 
o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable 
y saneamiento básico y de manera excepcional se requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes 
o servicios, la Entidad verificó que estos no están incorporados en otros 
Documentos Tipo. En este caso, el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, por 
tanto, la Entidad Estatal aplicará los parámetros del artículo 4 de la 
Resolución 248 de 2020. 
De esta manera se solicita, conforme a los estudios previos y anexo 
técnico publicado por la entidad y en vista de las necesidades específicas 
del proyecto, que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades 
relacionadas a construcción de trampa de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio. 

X  

 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.  

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 11 10 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
Los códigos exigidos se clasifican correctamente en el 

RUP de cada uno de los integrantes del proponente plural 

 

3.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 

manera: 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (Como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 



 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (Como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

Hasta 5 150% 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
La sumatoria de los contratos relacionados cumplen 

con el 120% del valor del PO. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) La capacidad residual del 
proponente se calculará de la siguiente manera:  
 

 

 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EMPRESARIALES no 
anexa dictamen u opinión de los estados financieros, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995. 
 

vb

CAPACIDAD RESIDUAL
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

51377748343

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente ASOAGROCOLFUNDACION PRESENTE Y FUTUROEMR S.A.S. ZOMAC

Capacidad organizacional 23.958.670.200$       76.104.395.200$       3.226.413.954$         

Capacidad técnica 20 20 20

Capacidad financiera 40 40 40

Experiencia 120 120 120

Saldo de Contratos en Ejecución 2.083.307.158$         1.776.637.314$         11.863.615.364$       

Cálculo 41.042.299.202$       135.211.274.046$     (6.056.070.247)$        

Capacidad Residual del Proponente 170.197.503.000$     

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 51.377.748.343$       

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 41.102.198.674$       

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



 

OBSERVACIÓN. 
 
El integrante FUNDACION PRESENTE Y FUTURO no anexa dictamen u opinión de los estados 
financieros, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante EMR S.A.S. ZOMAC no anexa dictamen u opinión de los estados financieros, de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EMPRESARIALES no 
presenta los documentos de Angel Duque Rojas necesarios para la acreditación de la capacidad de 
organización (CO), entre los cuales se encuentran según el pliego de condiciones “Copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores 
fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal.” 
 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante FUNDACION PRESENTE Y FUTURO no presenta los documentos de Angel Duque 
Rojas necesarios para la acreditación de la capacidad de organización (CO), entre los cuales se 
encuentran según el pliego de condiciones “Copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.” 
 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante EMR S.A.S. ZOMAC no presenta los documentos de Jennyfer Niño Becerra necesarios 
para la acreditación de la capacidad de organización (CO), entre los cuales se encuentran según el 
pliego de condiciones “Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.” 
 
Por las anteriores observaciones, el proponente se clasifica como “NO HABIL” en el presente 
proceso de contratación hasta que este no realice la respectiva subsanación, explicación y/o 
aclaración según el numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y 
ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 
 

CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA NO es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
 
MAYRA M. DELGADO BUENO 
ASESORA TÉCNICA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.1.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación estará a cargo de la Contadora Gloria Milena Nariño – CONTADOR PÚBLICO 
EXTERNO SAPSB, quien verificará los requisitos de orden financiero que integran la propuesta 
presentada, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de 
acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes 
 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 ≥ 0,05 



 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

Indicador Valor proponente Cumple / No Cumple 

Índice de liquidez 17,51 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,05 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 302,50 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,53 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,42 Cumple 

Capital de trabajo $ 88.476.495.972,00 Cumple 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

El oferente se habilita en el orden jurídico y financiero, pero no en el orden técnico. 
 
EVALUACIÓN O PONDERACIÓN.  
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de las ofertas teniendo como factores de ponderación los criterios definidos en el pliego 
de condiciones, de conformidad con los siguientes factores así:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

Oferta económica 59,5 - 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 - 

 

OBSERVACION 

El oferente anexa el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL, sin embargo, al revisar el formato definido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP – CCE, el oferente no incluye el siguiente párrafo: 

 

“Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, 

para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 

del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no 

inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 

de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del 

contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal 

en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.” 

 

Por tal motivo al oferente no se le asigna el respectivo puntaje hasta que este no realice la respectiva 

aclaraciones y explicación según el numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, 

EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 

 



 

2.2. 

 

Razón social Representante legal 

CONSORCIO BATERIAS 2026 ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS 

NIT Documento de identificación 

 37.278.099 de Cúcuta 

 
2.2.1. EVALUACIÓN JURIDICA 
 

Está a cargo del Doctor MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE asesor jurídico de la SECRETARÍA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico 
que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar 
en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En tratándose de documentos que otorguen puntuación, el jurista solamente se encargará de 
acreditar su presentación con la propuesta, y serán los evaluadores financieros, técnicos y 
económicos quienes se encargaran de evaluar los requerimientos que para cada documento se exija 
en el Pliego de Condiciones. 

 
ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes X    

Formato 1 – Carta de presentación 

de la oferta 
X   

 

Proponentes Plurales 

Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales). 

X   

-  

3.3 Certificado de existencia y 

representación legal 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes 

documentos en copia simple: A. 

Persona natural de nacionalidad 

colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con 

residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. C. Persona 

natural extranjera sin domicilio en 

Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

I. Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se 

verificará: 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

a. Fecha de expedición del 

certificado no mayor a treinta (30) 

días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso 

de 

modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia 

para 

establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y 

representación 

legal la fecha originalmente 

establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad 

permita ejecutar las actividades 

descritas en el 

objeto del presente proceso de 

contratación. 

c. Las personas jurídicas 

nacionales y extranjeras deberán 

acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y 

un año más. 

d. Si el representante legal de la 

sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por 

parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor 

fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas 

extranjeras con actividades 

permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o 

servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en 

caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. III. Fotocopia del 

documento de identificación del 

representante legal. 



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 3.4.1. 
PERSONAS JURÍDICAS El 
proponente persona jurídica debe 
presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, 
bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. La 
entidad no exigirá las planillas de 
pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está 
exonerada en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el 
Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales. Esta 
misma previsión aplica para las 
personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES El 
proponente persona natural debe 
acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los 
certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla. 
Los certificados de afiliación se 
deben presentar con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, 
presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma 
previsión aplica para las personas 
naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
3.4.3. PROPONENTES 
PLURALES Cada uno de los 
integrantes del proponente plural 
debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 

Póliza de seriedad de la oferta X    

Los proponentes obligados a estar 
inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

X   

 

 
 
CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA es ADMISIBLE. 
 

 

 
MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE 

ASESOR JURÍDICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.2.2. EVALUACIÓN TECNICA 

 

Esta evaluación estará a cargo del Ingeniero MAYRA M. DELGADO BUENO - ASESORA TÉCNICA 
SAPSB, quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los 
cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo 
exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA: 

 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los 
requisitos de experiencia para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 
magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos 



 

tipo definidos para la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la 
experiencia general y especifica que se solicitar dentro de este proceso contractual así: 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de ($51.377.748.343,00) 
equivalente a 29.343,53 SMMLV. 
De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de contratación se encuentra dentro del 
rango mayor a 20.001 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento F=30%, para definir la 
experiencia exigible. 
 

DOCUMENTOS TECNICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

General:   
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

X  

Experiencia Especifica: 
- Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física 
empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS 
SÉPTICOS) en la región del Catatumbo. 
Y 
La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados 
deberán corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL (30%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS 
dentro de los cuales al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 
la región del Catatumbo a contratar por el presente proceso de selección. 
Conforme al numeral 3.5.2., literal G del presente pliego de condiciones 
y una vez habiendo evidenciado que el objeto contractual incluye bienes 
o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable 
y saneamiento básico y de manera excepcional se requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes 
o servicios, la Entidad verificó que estos no están incorporados en otros 
Documentos Tipo. En este caso, el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, por 
tanto, la Entidad Estatal aplicará los parámetros del artículo 4 de la 
Resolución 248 de 2020. 
De esta manera se solicita, conforme a los estudios previos y anexo 
técnico publicado por la entidad y en vista de las necesidades específicas 
del proyecto, que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades 
relacionadas a construcción de trampa de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio. 

 X 

 

OBSERVACION. 
El proponente si bien diligencia el Formato 3 – Experiencia, por parte de la entidad se requiere 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, con el fin de validar los requisitos solicitados 
tanto como experiencia general como especifica, de esta manera y conforme al numeral 3.5.6. 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA la 
entidad requiere que el proponente aporte el Acta de liquidación de los dos contratos aportados con 
el fin de verificar el cumplimiento de la acreditación de experiencia en CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS SÉPTICOS) en 
la región del Catatumbo y acreditación de la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL (30%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS dentro de los cuales al menos 
uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en la región del Catatumbo a contratar por el presente proceso 
de selección, además de la acreditación de experiencia en actividades relacionadas a construcción 
de trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio. 
 



 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.  

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 11 10 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

 

Cumple No Cumple Observación 

 X 
Los códigos exigidos no se clasifican correctamente en 

el RUP del proponente 

 

OBSERVACION. Teniendo en cuenta la OBSERVACIÓN referente al numeral 3.5.1. 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA, en la cual para la entidad no es posible verificar la acreditación de la experiencia 
aportada hace que el proponente no cumpla con los códigos exigidos. 
 

3.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 

manera: 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (Como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Cumple No Cumple Observación 

 X 
La sumatoria de los contratos relacionados no 

cumplen con el 75% del valor del PO. 

 

OBSERVACIÓN. Teniendo en cuenta la OBSERVACIÓN referente al numeral 3.5.1. 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA, en la cual para la entidad no es posible verificar la acreditación de la experiencia 
aportada hace que el proponente no cumpla con el valor mínimo a certificar el cual es del 75% del 
PO. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) La capacidad residual del 
proponente se calculará de la siguiente manera:  
 

 



 

 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA no anexa dictamen u opinión de los 
estados financieros, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
OBSERVACIÓN. 
 
El integrante OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA no presenta los documentos de Carmen 
Sabrina Suarez Ararat necesarios para la acreditación de la capacidad de organización (CO), entre 
los cuales se encuentran según el pliego de condiciones “Copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.” 
 
CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA NO es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
 
MAYRA M. DELGADO BUENO 
ASESORA TÉCNICA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.2.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación estará a cargo de la Contadora Gloria Milena Nariño – CONTADOR PÚBLICO 
EXTERNO SAPSB, quien verificará los requisitos de orden financiero que integran la propuesta 
presentada, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de 
acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes 
 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

vb

CAPACIDAD RESIDUAL
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

51377748343

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIAFUNDACION PARA LAS SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS ASOCIADOS

Capacidad organizacional 701.836.694$             88.658.423.000$       

Capacidad técnica 20 20

Capacidad financiera 40 40

Experiencia 120 120

Saldo de Contratos en Ejecución 1.245.688.232$         1.162.465.020$         

Cálculo 17.617.818$               158.422.696.380$     

Capacidad Residual del Proponente 158.440.314.198$     

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 51.377.748.343$       

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 41.102.198.674$       

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

Indicador Valor proponente Cumple / No Cumple 

Índice de liquidez 51,48 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,02 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 532,40 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,48 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,47 Cumple 

Capital de trabajo $ 91.795.739.301,00 Cumple 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

El oferente se habilita en el orden jurídico y financiero, pero no en el orden técnico. 
 
EVALUACIÓN O PONDERACIÓN.  
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de las ofertas teniendo como factores de ponderación los criterios definidos en el pliego 
de condiciones, de conformidad con los siguientes factores así:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

Oferta económica 59,5 - 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 0 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 - 

 

OBSERVACION 

El oferente anexa el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL, sin embargo, al revisar el formato definido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP – CCE, el oferente no incluye el siguiente párrafo: 

 

“Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, 

para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 

del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no 

inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 

de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del 

contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal 

en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.” 

 



 

Por tal motivo al oferente no se le asigna el respectivo puntaje hasta que este no realice la respectiva 

aclaraciones y explicación según el numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, 

EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 

 

OBSERVACION 

El oferente NO anexa el FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD. Por tal motivo al oferente no se le asigna el respectivo puntaje hasta que este no 

realice la respectiva aclaraciones y explicación según el numeral 1.6. REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

Resumen de los criterios habilitantes de orden técnico, jurídico y financiero del proceso de evaluación 
de oferentes.  
 

No. OFERENTE EVALUACIÓN 

JURIDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO  NO HABIL  

2 CONSORCIO BATERIAS 2026  NO HABIL  

 



FECHA:

ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

FUNDACION PARA LAS 

SOLUCIONES INTEGRALES 

Y SERVICIOS ASOCIADOS 

FUNDASERVIR 

Nit. 800032735-4 

OBRAS E 

INTERVENTORIAS DE 

COLOMBIA SAS Nit. 

901.260.772-0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 90% 10%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $              92.929.824.200,00  $              689.455.902,00  $         83.705.787.370,20 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%P

ART3*%n)
 $                1.804.621.800,00  $                18.919.001,00  $           1.626.051.520,10 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $                1.804.621.800,00  $                38.919.001,00  $           1.628.051.520,10 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $            110.750.140.000,00  $              701.957.108,00  $         99.745.321.710,80 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)

 $                     51.975.729.668,00  $                       68.549.131,00  $         46.785.011.614,30 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                             96.758.400,00 

7.925.292,00$                          
 $                 87.875.089,20 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $              92.929.824.200,00  $              689.455.902,00  $         93.619.280.102,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%P

ART3*%n)
 $                1.804.621.800,00  $                18.919.001,00  $           1.823.540.801,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
51.975.729.668,00$                     68.549.131,00$                       46.785.011.614,30$                

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART

3+*%n
 $            108.945.518.200,00  $              663.038.107,00  $         98.117.270.190,70 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
51.975.729.668,00$                     68.549.131,00$                        $         46.785.011.614,30 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $            110.750.140.000,00 

701.957.108,00$               
 $         99.745.321.710,80 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 202600000008720.

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
25/03/2026

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Agua Potable y Saneamiento Básico

LP- SAPSB-03731-2026 

CONSORCIO BATERIAS 2026

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS  M/CTE  ($51.377.748.343) 

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720

INDICADOR FINANCIERO

INTEGRANTES

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DEL 

CONSORCIO

Coeficiente Requisito                    Resultado

 $                           51,48  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $                             0,02  ≤ 73%   HABILITADO 

 $     91.795.739.301,00  30% PO   HABILITA 

0,48  ≥ 0,0   HABILITADO 

0,47
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en los registro unico de proponenetes allegada por los integrantes de Concorsio,  el proponente queda Habilita financieramente 

para continuar con el proceso licitatorio.

  HABILITADO 

  HABILITADO 

  HABILITADO  $                         532,40  ≥ 0   HABILITADO 

 HABILITA 

  HABILITADO 

  HABILITADO 



FECHA:

ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

ASOAGROCOL Nit. 

834.000.944-3

FUNDACION PRESENTE 

Y FUTURO

Nit. 900.490.722-5

EMR S.A.S. ZOMAC

Nit. 901.661.653-3

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 10% 40%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $           866.554.513,00  $        88.218.504.504,00  $          1.755.342.479,00  $          9.957.264.698,50 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $          1.069.478.024,00  $             568.660.959,60 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $          1.069.478.024,00  $             568.660.959,60 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $           891.007.663,00  $      108.146.104.504,00  $          1.755.342.479,00  $        11.962.251.273,50 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)
 $                  438.720.449,00  $               45.765.425.244,00 564.609.308,00$                      $          5.021.746.472,10 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                          651.048,00 

162.751.300,00$                     -$                                                
 $               16.600.654,00 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $           866.554.513,00  $        88.218.504.504,00  $          1.755.342.479,00  $        90.840.401.496,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $             685.864.455,00  $          1.980.291.955,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
438.720.449,00$                   45.765.425.244,00$               564.609.308,00$                     5.021.746.472,10$                  

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART3

+*%n
 $           862.440.163,00  $        86.952.644.504,00  $             685.864.455,00  $          9.400.830.313,90 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
438.720.449,00$                   45.765.425.244,00$               564.609.308,00$                      $          5.021.746.472,10 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $           891.007.663,00 

108.146.104.504,00$       1.755.342.479,00$           
 $        11.962.251.273,50 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

 30% PO   HABILITA 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en el registro unico de proponenetes allegada por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal,  el proponente no Habilita 

financieramente para continuar con el proceso licitatorio.

0,53  ≥ 0,0   HABILITADO 

0,42
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 

  HABILITADO 

 $                        17,51  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $    88.860.109.541,00 

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720

INDICADOR FINANCIERO

INTEGRANTES

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DE LA 

UNIÓN TEMPORAL

Coeficiente Requisito                    Resultado

 $                          0,05  ≤ 73%   HABILITADO 

 $                      302,50  ≥ 0 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS  M/CTE  ($51.377.748.343) 

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
25/03/2026

Agua Potable y Saneamiento Básico

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 202600000008720.

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO.

LP- SAPSB-03731-2026 

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
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ANEXO X 

Informe de evaluación Final 14/04/2026 (Obra) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA 

LICITACION PUBLICA 

LP-SAPSB-03731-2026 

 

El Departamento Norte de Santander a través, de la SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados la 

evaluación definitiva Técnica, Jurídica y Financiera para la selección del contratista encargado de 

ejecutar el contrato de obra pública para la CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720 determinado a la fecha 

y hora fijada en el cronograma del proceso de selección las siguientes propuesta allegadas a través 

de la plataforma Secop II,  así:  

1. OFERENTES PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-SAPSB-03731-

2026 

No. OFERENTE FECHA Y HORA DE LLEGADA 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO 19/03/2026 9:53:54 PM 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 19/03/2026 11:06:22 PM 

 

2. PROCESO DE EVALUACION DE OFERENTES  

2.1. 

 

Razón social Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO 

NIT Documento de identificación 

 88.259.472 de Cúcuta 

 
2.1.1. EVALUACIÓN JURIDICA 
 

Está a cargo del Doctor MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE asesor jurídico de la SECRETARÍA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico 
que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar 
en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En tratándose de documentos que otorguen puntuación, el jurista solamente se encargará de 
acreditar su presentación con la propuesta, y serán los evaluadores financieros, técnicos y 
económicos quienes se encargaran de evaluar los requerimientos que para cada documento se exija 
en el Pliego de Condiciones. 

 
ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes X    

Formato 1 – Carta de presentación 

de la oferta 
X    



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Proponentes Plurales 

Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales). 

X   -  

3.3 Certificado de existencia y 

representación legal 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes 

documentos en copia simple: A. 

Persona natural de nacionalidad 

colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con 

residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. C. Persona 

natural extranjera sin domicilio en 

Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

I. Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se 

verificará: 

a. Fecha de expedición del 

certificado no mayor a treinta (30) 

días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso 

de 

modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia 

para 

establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y 

representación 

legal la fecha originalmente 

establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad 

permita ejecutar las actividades 

descritas en el 

objeto del presente proceso de 

contratación. 

c. Las personas jurídicas 

nacionales y extranjeras deberán 

acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y 

un año más. 

d. Si el representante legal de la 

sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por 

parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor 

fiscal en caso que exista. 

X   -  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

f. Que las personas jurídicas 

extranjeras con actividades 

permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o 

servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en 

caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. III. Fotocopia del 

documento de identificación del 

representante legal. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 3.4.1. 
PERSONAS JURÍDICAS El 
proponente persona jurídica debe 
presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, 
bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. La 
entidad no exigirá las planillas de 
pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está 
exonerada en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el 
Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales. Esta 
misma previsión aplica para las 
personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES El 
proponente persona natural debe 
acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los 

X   -  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla. 
Los certificados de afiliación se 
deben presentar con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los 
requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, 
presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma 
previsión aplica para las personas 
naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
3.4.3. PROPONENTES 
PLURALES Cada uno de los 
integrantes del proponente plural 
debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 

Póliza de seriedad de la oferta X    

Los proponentes obligados a estar 
inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

X    

 
 
CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA es ADMISIBLE. 
 

 

 
MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE 

ASESOR JURÍDICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.1.2. EVALUACIÓN TECNICA 

 



 

Esta evaluación estará a cargo del Ingeniero MAYRA M. DELGADO BUENO - ASESORA TÉCNICA 
SAPSB, quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los 
cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo 
exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA: 

 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los 
requisitos de experiencia para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 
magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos 
tipo definidos para la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la 
experiencia general y especifica que se solicitar dentro de este proceso contractual así: 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de ($51.377.748.343,00) 
equivalente a 29.343,53 SMMLV. 
De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de contratación se encuentra dentro del 
rango mayor a 20.001 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento F=30%, para definir la 
experiencia exigible. 
 

DOCUMENTOS TECNICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

General:   
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

X  

Experiencia Especifica: 
- Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física 
empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS 
SÉPTICOS) en la región del Catatumbo. 
Y 
La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados 
deberán corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL (30%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS 
dentro de los cuales al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 
la región del Catatumbo a contratar por el presente proceso de selección. 
Conforme al numeral 3.5.2., literal G del presente pliego de condiciones 
y una vez habiendo evidenciado que el objeto contractual incluye bienes 
o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable 
y saneamiento básico y de manera excepcional se requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes 
o servicios, la Entidad verificó que estos no están incorporados en otros 
Documentos Tipo. En este caso, el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, por 
tanto, la Entidad Estatal aplicará los parámetros del artículo 4 de la 
Resolución 248 de 2020. 
De esta manera se solicita, conforme a los estudios previos y anexo 
técnico publicado por la entidad y en vista de las necesidades específicas 
del proyecto, que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades 
relacionadas a construcción de trampa de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio. 

X  

 



 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.  

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 11 10 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
Los códigos exigidos se clasifican correctamente en el 

RUP de cada uno de los integrantes del proponente plural 

 

3.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 

manera: 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (Como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
La sumatoria de los contratos relacionados cumplen 

con el 120% del valor del PO. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) La capacidad residual del 
proponente se calculará de la siguiente manera:  
 

 



 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
MAYRA M. DELGADO BUENO 
ASESORA TÉCNICA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.1.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación estará a cargo de la Contadora Gloria Milena Nariño – CONTADOR PÚBLICO 
EXTERNO SAPSB, quien verificará los requisitos de orden financiero que integran la propuesta 
presentada, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de 
acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes 
 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

Indicador Valor proponente Cumple / No Cumple 

Índice de liquidez 17,51 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,05 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 302,50 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,53 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,42 Cumple 

vb

CAPACIDAD RESIDUAL
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

51377748343

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente ASOAGROCOLFUNDACION PRESENTE Y FUTUROEMR S.A.S. ZOMAC

Capacidad organizacional 23.958.670.200$       76.104.395.200$       3.226.413.954$         

Capacidad técnica 20 20 20

Capacidad financiera 40 40 40

Experiencia 120 120 120

Saldo de Contratos en Ejecución 2.083.307.158$         1.776.637.314$         11.863.615.364$       

Cálculo 41.042.299.202$       135.211.274.046$     (6.056.070.247)$        

Capacidad Residual del Proponente 170.197.503.000$     

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 51.377.748.343$       

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 41.102.198.674$       

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



 

Indicador Valor proponente Cumple / No Cumple 

Capital de trabajo $ 88.476.495.972,00 Cumple 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

Luego de evidenciar los mensajes enviados a través de la plataforma SECOP II por parte del oferente 
UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO, estando este dentro del plazo definido según el 
numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de 
condiciones definitivo y habiendo verificado la información descrita y anexada en el documento, esta 
es aceptada por parte de la entidad, verificando cada uno de los documentos y validando que las 
condiciones de cada uno de ellos dan respuesta a cada una de las observaciones realizadas en el 
informe preliminar de evaluación publicado. 
 
De esta manera, se acepta pues la respuesta por parte del oferente y se habilita de esta manera en 
el orden técnico. 
 

Así pues, el proponente se clasifica como “HABIL” en el presente proceso de contratación. 

 
EVALUACIÓN O PONDERACIÓN.  
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de las ofertas teniendo como factores de ponderación los criterios definidos en el pliego 
de condiciones, de conformidad con los siguientes factores así:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

Oferta económica 59,5 - 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 - 

 

Luego de evidenciar el mensaje enviado a través de la plataforma SECOP II por parte del oferente 

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO, aun estando este dentro del plazo definido según el 

numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de 

condiciones definitivo, dando claridad que para criterios que asignen puntaje solo será válido la 

respectiva aclaraciones y/o explicación y habiendo verificado la información descrita y anexada en 

el documento, esta no es aceptada por parte de la entidad, debido a que al ser un criterio de 

asignación de puntaje el formato no puede ser subsanado y a su vez lo ocurrido con dicho formato 

fue una alteración del mismo al restarle la información mencionada 

 

De esta manera, no se acepta pues la respuesta por parte del oferente y se mantiene la observación 

mencionada 

 

OBSERVACION 

El oferente anexa el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL, sin embargo, al revisar el formato definido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP – CCE, el oferente no incluye el siguiente párrafo: 

 



 

“Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, 

para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 

del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no 

inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 

de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del 

contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal 

en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.” 

 

2.2. 

 

Razón social Representante legal 

CONSORCIO BATERIAS 2026 ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS 

NIT Documento de identificación 

 37.278.099 de Cúcuta 

 
2.2.1. EVALUACIÓN JURIDICA 
 

Está a cargo del Doctor MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE asesor jurídico de la SECRETARÍA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico 
que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar 
en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En tratándose de documentos que otorguen puntuación, el jurista solamente se encargará de 
acreditar su presentación con la propuesta, y serán los evaluadores financieros, técnicos y 
económicos quienes se encargaran de evaluar los requerimientos que para cada documento se exija 
en el Pliego de Condiciones. 

 
ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes X    

Formato 1 – Carta de presentación 

de la oferta 
X   

 

Proponentes Plurales 

Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – 

Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales). 

X   

-  

3.3 Certificado de existencia y 

representación legal 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes 

documentos en copia simple: A. 

Persona natural de nacionalidad 

colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con 

residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. C. Persona 

natural extranjera sin domicilio en 

Colombia: pasaporte. 

3.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

I. Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio o 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

autoridad competente en el que se 

verificará: 

a. Fecha de expedición del 

certificado no mayor a treinta (30) 

días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso 

de 

modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia 

para 

establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y 

representación 

legal la fecha originalmente 

establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad 

permita ejecutar las actividades 

descritas en el 

objeto del presente proceso de 

contratación. 

c. Las personas jurídicas 

nacionales y extranjeras deberán 

acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y 

un año más. 

d. Si el representante legal de la 

sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por 

parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor 

fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas 

extranjeras con actividades 

permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o 

servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en 

caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. III. Fotocopia del 

documento de identificación del 

representante legal. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 3.4.1. 
PERSONAS JURÍDICAS El 
proponente persona jurídica debe 
presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de 

X   

-  



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, 
bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar. La 
entidad no exigirá las planillas de 
pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está 
exonerada en los términos 
previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el 
Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales. Esta 
misma previsión aplica para las 
personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES El 
proponente persona natural debe 
acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los 
certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla. 
Los certificados de afiliación se 
deben presentar con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los 
requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, 
presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma 
previsión aplica para las personas 
naturales extranjeras con domicilio 



 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
3.4.3. PROPONENTES 
PLURALES Cada uno de los 
integrantes del proponente plural 
debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 

Póliza de seriedad de la oferta X    

Los proponentes obligados a estar 
inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

X   

 

 
 
CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA es ADMISIBLE. 
 

 

 
MIGUEL HUMBERTO CABRERA URIBE 

ASESOR JURÍDICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.2.2. EVALUACIÓN TECNICA 

 

Esta evaluación estará a cargo del Ingeniero MAYRA M. DELGADO BUENO - ASESORA TÉCNICA 
SAPSB, quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los 
cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo 
exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA: 

 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los 
requisitos de experiencia para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 
magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos 
tipo definidos para la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la 
experiencia general y especifica que se solicitar dentro de este proceso contractual así: 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de ($51.377.748.343,00) 
equivalente a 29.343,53 SMMLV. 
De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de contratación se encuentra dentro del 
rango mayor a 20.001 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento F=30%, para definir la 
experiencia exigible. 
 



 

DOCUMENTOS TECNICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

General:   
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

X  

Experiencia Especifica: 
- Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física 
empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN (TANQUES O POZOS 
SÉPTICOS) en la región del Catatumbo. 
Y 
La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados 
deberán corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL (30%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS 
dentro de los cuales al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 
la región del Catatumbo a contratar por el presente proceso de selección. 
Conforme al numeral 3.5.2., literal G del presente pliego de condiciones 
y una vez habiendo evidenciado que el objeto contractual incluye bienes 
o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable 
y saneamiento básico y de manera excepcional se requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes 
o servicios, la Entidad verificó que estos no están incorporados en otros 
Documentos Tipo. En este caso, el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, por 
tanto, la Entidad Estatal aplicará los parámetros del artículo 4 de la 
Resolución 248 de 2020. 
De esta manera se solicita, conforme a los estudios previos y anexo 
técnico publicado por la entidad y en vista de las necesidades específicas 
del proyecto, que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades 
relacionadas a construcción de trampa de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio. 

X  

 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”.  

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 11 10 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
Los códigos exigidos se clasifican correctamente en el 

RUP de cada uno de los integrantes del proponente plural 

 



 

3.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 

manera: 

Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (Como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Cumple No Cumple Observación 

X  
La sumatoria de los contratos relacionados cumplen 

con el 75% del valor del PO. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) La capacidad residual del 
proponente se calculará de la siguiente manera:  

 

 

vb

CAPACIDAD RESIDUAL
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

51377748343

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIAFUNDACION PARA LAS SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS ASOCIADOS

Capacidad organizacional 701.836.694$             88.658.423.000$       

Capacidad técnica 20 20

Capacidad financiera 40 40

Experiencia 120 120

Saldo de Contratos en Ejecución 1.245.688.232$         1.162.465.020$         

Cálculo 17.617.818$               158.422.696.380$     

Capacidad Residual del Proponente 158.440.314.198$     

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 51.377.748.343$       

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 41.102.198.674$       

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



 

CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
 
MAYRA M. DELGADO BUENO 
ASESORA TÉCNICA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.2.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Esta evaluación estará a cargo de la Contadora Gloria Milena Nariño – CONTADOR PÚBLICO 
EXTERNO SAPSB, quien verificará los requisitos de orden financiero que integran la propuesta 
presentada, los cuales permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de 
acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes 
 

Indicador 
Valor concertado 

Mipyme 
Valor concertado demás 

proponentes 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

Indicador Valor proponente Cumple / No Cumple 

Índice de liquidez 51,48 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,02 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 532,40 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,48 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,47 Cumple 

Capital de trabajo $ 91.795.739.301,00 Cumple 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

Luego de evidenciar el mensaje enviado a través de la plataforma SECOP II por parte del oferente 
CONSORCIO BATERIAS 2026, estando este dentro del plazo definido según el numeral 1.6. 
REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones 
definitivo y habiendo verificado la información descrita y anexada en el documento, esta es aceptada 
por parte de la entidad, verificando cada uno de los documentos y validando que las condiciones de 
cada uno de ellos dan respuesta a cada una de las observaciones realizadas en el informe preliminar 
de evaluación publicado. 
 
De esta manera, se acepta pues la respuesta por parte del oferente y se habilita de esta manera en 
el orden técnico. 
 

Así pues, el proponente se clasifica como “HABIL” en el presente proceso de contratación. 

 
EVALUACIÓN O PONDERACIÓN.  
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de las ofertas teniendo como factores de ponderación los criterios definidos en el pliego 
de condiciones, de conformidad con los siguientes factores así:  
 



 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

Oferta económica 59,5 - 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 0 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 - 

 

Luego de evidenciar el mensaje enviado a través de la plataforma SECOP II por parte del oferente 

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO, aun estando este dentro del plazo definido según el 

numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de 

condiciones definitivo, dando claridad que para criterios que asignen puntaje solo será válido la 

respectiva aclaraciones y/o explicación y habiendo verificado la información descrita y anexada en 

el documento, esta no es aceptada por parte de la entidad, debido a que al ser un criterio de 

asignación de puntaje el formato no puede ser subsanado y a su vez lo ocurrido con dicho formato 

fue una alteración del mismo al restarle la información mencionada 

 

De esta manera, no se acepta pues la respuesta por parte del oferente y se mantiene la observación 

mencionada 

 

OBSERVACION 

El oferente anexa el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL, sin embargo, al revisar el formato definido por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP – CCE, el oferente no incluye el siguiente párrafo: 

 

“Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, 

para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 

del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no 

inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 

de incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del 

contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal 

en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.” 

 

Por tal motivo al oferente no se le asigna el respectivo puntaje hasta que este no realice la respectiva 

aclaraciones y explicación según el numeral 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, 

EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 

 

OBSERVACION 

El oferente NO anexa el FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD. Por tal motivo al oferente no se le asigna el respectivo puntaje hasta que este no 

realice la respectiva aclaraciones y explicación según el numeral 1.6. REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del pliego de condiciones definitivo. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

Resumen de los criterios habilitantes de orden técnico, jurídico y financiero del proceso de evaluación 
de oferentes.  
 

No. OFERENTE EVALUACIÓN 

JURIDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO HABIL HABIL HABIL 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 HABIL HABIL HABIL 

 



FECHA:

ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

ASOAGROCOL Nit. 

834.000.944-3

FUNDACION PRESENTE 

Y FUTURO

Nit. 900.490.722-5

EMR S.A.S. ZOMAC

Nit. 901.661.653-3

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 10% 40%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $           866.554.513,00  $        88.218.504.504,00  $          1.755.342.479,00  $          9.957.264.698,50 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $          1.069.478.024,00  $             568.660.959,60 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $          1.069.478.024,00  $             568.660.959,60 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $           891.007.663,00  $      108.146.104.504,00  $          1.755.342.479,00  $        11.962.251.273,50 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)
 $                  438.720.449,00  $               45.765.425.244,00 564.609.308,00$                      $          5.021.746.472,10 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                          651.048,00 

162.751.300,00$                     -$                                                
 $               16.600.654,00 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $           866.554.513,00  $        88.218.504.504,00  $          1.755.342.479,00  $        90.840.401.496,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $             28.567.500,00  $          1.265.860.000,00  $             685.864.455,00  $          1.980.291.955,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
438.720.449,00$                   45.765.425.244,00$               564.609.308,00$                     5.021.746.472,10$                  

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART3

+*%n
 $           862.440.163,00  $        86.952.644.504,00  $             685.864.455,00  $          9.400.830.313,90 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
438.720.449,00$                   45.765.425.244,00$               564.609.308,00$                      $          5.021.746.472,10 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $           891.007.663,00 

108.146.104.504,00$       1.755.342.479,00$           
 $        11.962.251.273,50 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

 30% PO   HABILITA 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en el registro unico de proponenetes allegada por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal,  el proponente no Habilita 

financieramente para continuar con el proceso licitatorio.

0,53  ≥ 0,0   HABILITADO 

0,42
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 

  HABILITADO 

 $                        17,51  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $    88.860.109.541,00 

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720

INDICADOR FINANCIERO

INTEGRANTES

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DE LA 

UNIÓN TEMPORAL

Coeficiente Requisito                    Resultado

 $                          0,05  ≤ 73%   HABILITADO 

 $                      302,50  ≥ 0 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS  M/CTE  ($51.377.748.343) 

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
25/03/2026

Agua Potable y Saneamiento Básico

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 202600000008720.

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO.

LP- SAPSB-03731-2026 

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER



FECHA:

ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

FUNDACION PARA LAS 

SOLUCIONES INTEGRALES 

Y SERVICIOS ASOCIADOS 

FUNDASERVIR 

Nit. 800032735-4 

OBRAS E 

INTERVENTORIAS DE 

COLOMBIA SAS Nit. 

901.260.772-0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 90% 10%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $              92.929.824.200,00  $              689.455.902,00  $         83.705.787.370,20 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%P

ART3*%n)
 $                1.804.621.800,00  $                18.919.001,00  $           1.626.051.520,10 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $                1.804.621.800,00  $                38.919.001,00  $           1.628.051.520,10 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $            110.750.140.000,00  $              701.957.108,00  $         99.745.321.710,80 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)

 $                     51.975.729.668,00  $                       68.549.131,00  $         46.785.011.614,30 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                             96.758.400,00 

7.925.292,00$                          
 $                 87.875.089,20 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $              92.929.824.200,00  $              689.455.902,00  $         93.619.280.102,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%P

ART3*%n)
 $                1.804.621.800,00  $                18.919.001,00  $           1.823.540.801,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
51.975.729.668,00$                     68.549.131,00$                       46.785.011.614,30$                

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART

3+*%n
 $            108.945.518.200,00  $              663.038.107,00  $         98.117.270.190,70 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
51.975.729.668,00$                     68.549.131,00$                        $         46.785.011.614,30 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $            110.750.140.000,00 

701.957.108,00$               
 $         99.745.321.710,80 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 

202600000006116 Y BPIN 202600000008720.

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
25/03/2026

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Agua Potable y Saneamiento Básico

LP- SAPSB-03731-2026 

CONSORCIO BATERIAS 2026

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS  M/CTE  ($51.377.748.343) 

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720

INDICADOR FINANCIERO

INTEGRANTES

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DEL 

CONSORCIO

Coeficiente Requisito                    Resultado

 $                           51,48  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $                             0,02  ≤ 73%   HABILITADO 

 $     91.795.739.301,00  30% PO   HABILITA 

0,48  ≥ 0,0   HABILITADO 

0,47
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en los registro unico de proponenetes allegada por los integrantes de Concorsio,  el proponente queda Habilita financieramente 

para continuar con el proceso licitatorio.

  HABILITADO 

  HABILITADO 

  HABILITADO  $                         532,40  ≥ 0   HABILITADO 

 HABILITA 

  HABILITADO 

  HABILITADO 
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Resolución No. 00030 de 2026 
(30 de abril de 2026) 

 
“Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Selección Licitación Pública No LP-

SAPSB-03731-2026” 
 

 

 1 

LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en uso de sus facultades legales, 
establecidas en la Ley 1150 de 2007,  Decreto 1082 del 2015,  Decreto 2246 del 2012 
reglamentario de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de 
agua y saneamiento que faculta al Gestor el adelantar procesos de contratación a cargo de los 
recursos del PAP-PDA compilado en el Decreto 1077 de 2015, y Decreto de Designación y 
Delegación como Gestor y Ordenador del Gasto del Plan Departamental para el manejo 
empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Básico PDA No. 000278 del 29 de 
septiembre de 2009, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Departamento Norte de Santander a través de la secretaria de Agua Potable y 
Saneamiento Básico teniendo en cuenta el cumplimiento de los cometidos institucionales, y 
prestación eficiente de los servicios del ente territorial, está interesada en contratar la 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL 
CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 
202600000006116 Y BPIN 202600000008720. 
 
Que, teniendo en cuenta las características del objeto a contratar y la cuantía de los bienes a 
adquirir, se considera que la modalidad de selección a utilizar es el proceso de Licitación 
Pública, contemplada en la Ley 80 de 1993, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Que, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, publicó en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II, el aviso de convocatoria pública, el análisis del sector, los 
estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto y el proyecto de pliego de condiciones, 
documentos asociados al Proceso de Licitación Pública No. LP-SAPSB-03731-2026. 
  
Que, en virtud de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y Artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 
de 2015, el proyecto de pliego de condiciones estuvo publicado para conocimiento de los 
interesados y para la presentación de observaciones al mismo en el periodo descrito en el 
cronograma del proceso de selección. 
 
Que, dentro del término previsto NO se presentaron observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones. 
 
Que, para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de Licitación Pública, se tendrá como 
presupuesto el valor de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($51.377.748.343), incluidos todos los impuestos señalados en la ley y 
amparado con los siguientes Certificados de Disponibilidad recursos expedidos por el 
Administrador y Vocero del Patrimonio Autónomo FIA – CONSORCIO FIA: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

19696 

19698 

20408 

20409 

20411 

25 de noviembre de 2025 

25 de noviembre de 2025 

25 de febrero de 2026 

25 de febrero de 2026 

25 de febrero de 2026 

$29.491.184.916,00 

$257.923.200,00 

$20.437.764.227,00 

$1.000.000.000,00 

$190.876.000,00 



 
 
 

   

Resolución No. 00030 de 2026 
(30 de abril de 2026) 

 
“Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Selección Licitación Pública No LP-

SAPSB-03731-2026” 
 

 

 2 

  
 
Que, en virtud de lo previsto Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el proyecto de pliego 
de condiciones y pliego de condiciones definitivo se publicaron para conocimiento de los 
interesados y para la presentación de observaciones a los mismo en el periodo descrito en el 
cronograma del proceso de selección. 
 
Que, dentro del término previsto se presentaron se presentaron observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones a la licitación pública No. LP-SAPSB-03731-2026 en la plataforma 
SECOP II, las cuales fueron resueltas según lo dispuesto en el cronograma del proceso.   
 
Que, mediante resolución    00020 del 20 de marzo de 2026 se realizó la apertura de la licitación 
pública No. LP-SAPSB-03731-2026 SECOP II. 

Que, dentro del término previsto se presentaron observaciones al pliego de condiciones 
definitivo a la licitación pública en la plataforma No. LP-SAPSB-03731-2026 SECOP II, las 
cuales fueron resueltas según lo dispuesto en el cronograma del proceso.   
 
Que, el 20 de marzo de 2026, de conformidad con la hora legal de la República de Colombia 
establecida por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y comercio, por 
medio de la plataforma de contratación SECOP II se realizó el cierre y recepción de propuestas, 
en la cual se recibieron propuesta por parte de los siguientes oferentes:  

No. OFERENTE FECHA Y HORA DE LLEGADA 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO 19/03/2026 9:53:54 PM 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 19/03/2026 11:06:22 PM 

 

Que, El Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación del Norte de 
Santander designó a MIGUEL HUMBERTO CABRERA – Asesor Jurídico – Contratado de la 
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento, MAYRA M. DELGADO 
BUENO, ASESORA TÉCNICA - SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO y GLORIA MILENA NARIÑO VILA – Contadora pública SAPSB, como el Comité 
Asesor Evaluador para efectos de evaluar técnica, Jurídica y Financieramente a la propuesta 
presentada dentro del proceso de selección Licitación Pública No. LP-SAPSB-03731-2026. 

Que, las ofertas presentadas dentro del Proceso fueron remitidas a los integrantes del Comité 
Evaluador, para que se encargasen de las revisiones y/o evaluaciones de las mismas, conforme 
a lo señalado en el pliego de condiciones, entregando como informe de evaluación preliminar 
la siguiente conclusión: 

No. OFERENTE RESULTADO 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO NO HABILITADO 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 NO HABILITADO 

 
Que el informe de evaluación preliminar fue publicado en la plataforma de contratación SECOP 
II, con el fin de correr traslado a los interesados por el término de cinco (5) días hábiles, de 
conformidad con la normativa de contratación vigente. Dentro de dicho término, ambos 
oferentes presentaron las respectivas subsanaciones, las cuales fueron remitidas al comité 
evaluador para su análisis. 



 
 
 

   

Resolución No. 00030 de 2026 
(30 de abril de 2026) 

 
“Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Selección Licitación Pública No LP-

SAPSB-03731-2026” 
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Que, el comité evaluador realizo un análisis de las subsanaciones presentadas y emitió un 
informe de evaluación final el cual fue publicado en la plataforma de contratación SECOP II, 
dentro del cual se puede concluir lo siguiente: 
 

No. OFERENTE RESULTADO 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO HABILITADO 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 HABILITADO 

 
Que, el día Quince (15) y dieciséis (16) de abril de 2026, en las oficinas de la secretaria de agua 
potable y saneamiento básico del departamento Norte de Santander, se llevó a cabo la 
audiencia de adjudicación, en esta audiencia se resolvieron las observaciones presentadas al 
informe final de evaluación las cuales no existieron ni se presentaron dentro del traslado del 
informe preliminar de evaluación, así mismo dio publicidad al informe definitivo de evaluación y 
de concluyo lo siguiente:  
 

No. OFERENTE RESULTADO 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO HABILITADO 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 HABILITADO 

 
 
Que, una vez surtido este proceso de respuesta de observaciones al informe de evaluación y 
resueltos los planteamientos por parte del comité evaluador, se procedió a realizar la apertura 
del sobre económico de las ofertas habilitadas en esta etapa procesal, la oferta económica fue 
aperturada y se le dio traslado a la misma, una vez abierta la oferta económica se suspendió la 
audiencia a fin de esperar conocer la TRM del día siguiente y con esta realizar la evaluación 
económica. 
 
Que, la entidad procedió a dar apertura al sobre N°2 de los proponentes habilitados y evaluó la 
oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que aplica de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, para este caso la entidad toma los 
centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el día hábil siguiente del día en 
que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 
Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. 

Que, se procedió a seleccionar el método de ponderación aleatorio conforme a los rangos 

establecidos en el pliego de condiciones. 

Que, Con base al informe de evaluación económica se tiene que los proponentes habilitados 
obtuvieron el siguiente puntaje: 
 

No. OFERENTE RESULTADO 

1 UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO 59,5 

2 CONSORCIO BATERIAS 2026 59,5 

 

Que, el comité evaluador determino la asignación de puntaje conforme a los criterios de 

evaluación, puntaje y criterios de desempate así:   

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Razón social Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL BATERIAS 

CATATUMBO 
ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO 

NIT Documento de identificación 

 88.259.472 de Cúcuta 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje asignado 

Oferta económica 59,5 59,5 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 80 

 

 

Razón social Representante legal 

CONSORCIO BATERIAS 2026 ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS 

NIT Documento de identificación 

 37.278.099 de Cúcuta 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Puntaje asignado 

Oferta económica 59,5 59,5 

Factor de calidad 19 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 0 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 0 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 0,25 

Mipyme 0,25 0,25 

Total 100 79 

 

Que, en conforme a lo anterior el comité evaluador recomienda adjudicar este proceso 

contractual al oferente UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO Representada 

legalmente por ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO identificado con Documento de 

identificación 37.278.099 de Cúcuta, por valor de oferta de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
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TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.377.748.343,00). 

 

Que, en mérito de lo anterior, el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico de la 
Gobernación del Departamento Norte de Santander,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de selección mediante la modalidad de 
selección licitación pública No. LP-SAPSB-03731-2026, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 
202600000008720 al proponente UNIÓN TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO Representada 
legalmente por ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO identificado con Documento de 
identificación 37.278.099 de Cúcuta, por un valor CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.377.748.343,00), incluyendo todos los gastos en que 
deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Efectuar la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través de la página web 
www.contratos.gov.co. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 
y su Reglamentario Decreto 1082 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente no proceden recursos en vía gubernativa. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en San José de Cúcuta, a los treinta (30) de abril de 2026. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA  
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
Trazabilidad Nombre Cargo Firma / fecha 

Proyectó: Miguel Humberto Cabrera  Asesor jurídico externo  
 

Revisión jurídica: Miguel Humberto Cabrera Asesor jurídico externo 
 

Aprobación : Jhon Aldair Alvarez Bacca  
 

Secretario de agua 
potable y saneamiento 

básico  

 

 

http://www.contratos.gov.co/
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San José de Cúcuta, 30 de abril de 2026 

 

DOCTOR  
JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA  
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico  
Departamento Norte de Santander Departamento Norte de Santander 
Ciudad 

 

REFERENCIA: INFORME EVALUACION PROCESO DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 

CM-SAPSB-02950-2026 

 

El Departamento Norte de Santander a través, de la SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados la 

evaluación para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de consultoría cuyo 

objeto será INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720, determinado a la fecha 

y hora fijada en el cronograma del proceso de selección las siguientes propuesta allegadas a través 

de la plataforma secop II,  así:  

 

1. OFERENTES PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

 

No. OFERENTE FECHA Y HORA DE LLEGADA 

1 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS SANITARIAS COLOMBIA 

23/04/2026 9:39:45 PM 

2 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS 26 

24/04/2026 11:42:24 AM 

 

2. PROCESO DE EVALUACION DE OFERENTES  

2.1  

 

Razón social Representante legal 

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS SANITARIAS COLOMBIA 

KATERIN YISED PAREDES GONZALEZ 

NIT/C.C. Documento de identificación 

N/A 1.092.349.350 de Villa del Rosario 

 

2.1.1 EVALUACIÓN JURIDICA  
 

Está a cargo de FREDDY JOSE PAEZ SARMIENTO ASESOR JURÍDICO de la SECRETARÍA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico, 
técnico que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para 
participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
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ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes   X  

Carta de presentación de la 

propuesta (Formato No. 1) 
X   

Se allega carta de presentación de 
oferta suscrita por KATERIN YISED 
PAREDES GONZALEZ en calidad 
de representante legal de la UNION 
TEMPORAL INTERVENTORIA 
BATERIAS SANITARIAS 
COLOMBIA 

Carta de Conformación de 

Consorcios o Uniones 

Temporales (Formatos Nos. 2 ó 

3) 

X   

Se allega documento de 
conformación de Unión temporal de 
oferta suscrita por KATERIN YISED 
PAREDES GONZALEZ en calidad 
de representante legal de la  UNION 
TEMPORAL INTERVENTORIA 
BATERIAS SANITARIAS 
COLOMBIA y los integrante de la 
misma así: 
 
- INVERSIONES PARA LA VIDA 
INVIDA S.A.S 90% 
 
- INVERSIONISTAS GRUPO 
COLOMBIA MDH SAS 10% 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Proponente 
persona natural o representante 
legal persona jurídica. 

X   

 

Certificado de Existencia y/o 
Representación Legal.  
PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes 
documentos en copia simple: A. 
Persona natural de nacionalidad 
colombiana: cédula de 
ciudadanía. B. Persona natural 
extranjera con residencia en 
Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la 
autoridad competente. C. 
Persona natural extranjera sin 
domicilio en Colombia: 
pasaporte. 
 
PERSONAS JURÍDICAS Deben 
presentar los siguientes 
documentos: A. Persona jurídica 
nacional o extranjera con 
Sucursal en Colombia: I. 
Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la cámara de comercio o 
autoridad competente en el que 

x   

 
Se allega los certificados de 
existencia y presentación legal de 
los integrantes de la unión temporal 
así:  
 
- INVERSIONES PARA LA VIDA 
INVIDA S.A.SS fecha de expedición 
23 de abril de 2026 matricula No. 
18075 
 
- INVERSIONISTAS GRUPO 
COLOMBIA MDH SAS fecha de 
expedición 22 de abril de 2026 
matricula No. 39092 
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se verificará: a. Fecha de 
expedición del certificado no 
mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se 
tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y 
representación legal la fecha 
originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones. b. Que el 
objeto de la sociedad permita 
ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del Proceso de 
Contratación. c. Las personas 
jurídicas nacionales y 
extranjeras deberán acreditar 
que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un 
año más. d. Si el representante 
legal tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad, deberá acreditar 
su capacidad mediante una 
autorización suficiente otorgada 
por el órgano social competente 
respectivo. e. El nombramiento 
del revisor fiscal en caso de que 
deba contar con uno. f. Que las 
personas jurídicas extranjeras 
con actividades permanentes en 
la República de Colombia 
(contratos de obra o de 
servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo 
con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. II. 
Certificación del revisor fiscal, en 
caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada. III. 
Fotocopia del documento de 
identificación del representante 
legal 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES LEGALES 

X   
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA El Proponente debe 
presentar con la propuesta una 
Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se 
indican en este numeral. 

X   

Se allega póliza de seriedad de la 

oferta así:  

No. Póliza: 49-44-101039224 

Fecha: 23 de abril de 2026 

Desde: 24 de abril de 2026 

Hasta: 24 de agosto de 2026 
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Valor: 353.831.248 

 
CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA es ADMISIBLE. 
 

 

Freddy José Paez Sarmiento  
Asesor Jurídico Externo 

Secretaría De Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
2.1.2 EVALUACIÓN TECNICA 
 
Esta evaluación estará a cargo de la Ingeniera Hugo M. Navarro – Ingeniero Civil Externo - SAPSB, 
quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los cuales 
permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido 
en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 
 

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados 

como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido 

para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en 

el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del 

proponente” del Pliego de Condiciones. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, 

deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades 

secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, 

deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría 

de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en 

el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la 

Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el 

Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán 

en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con 

los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia para el proyecto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 

magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos tipo definidos para la 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la experiencia general y especifica que se 

solicitara dentro de este proceso contractual así: El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de 

($3.538.312.489,40) equivalente a 2.020,85 SMMLV. De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de 

contratación se encuentra dentro del rango de los 1.001 y 4.000 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento 

F=35%, para definir la experiencia exigible. 

Documentos Técnicos  Cumple No Cumple N/A Observación 

Experiencia General: INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN DE 
BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

 X  
Revisar observación 
dispuesta al final de 
la tabla* 
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Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del 

% de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de 

máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo 

requisitos adecuados y proporcionales. 

Experiencia Especifica: 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe acreditar 

experiencia en interventoría para la 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 

TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN 

(TANQUES O POZOS SÉPTICOS) en la región del 

Catatumbo. 

 X  

Revisar observación 

dispuesta al final de 

la tabla* 

Y     

La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos 

válidos aportados deberá corresponder a la 

interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (35%) DE 

LAS UNIDADES SANITARIAS a contratar por el 

presente proceso de selección dentro de los cuales 

al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 

la región del Catatumbo. 

 X  

Revisar observación 

dispuesta al final de 

la tabla* 

*Observación:  
1. El proponente aporta el contrato que lleva por objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 460 VIVIENDAS DE INTERES SOCIALEN SITIO PROPIO A 
POBLACION VULNERABLE DE LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, MONTERIA, CHINU, PUERTO LIBERTADOR, 
CERETE, AYAPEL, SAHAGUN, SAN ANDRES DE SOTABENTO, SANTА CRUZ DE LORICA Y TUCHIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOВА, sin embargo, con base en el numeral 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA se menciona, “Para efectos de acreditación de la experiencia 
con particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado 
de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se originó el documento del profesional.” 
 
Así pues, el proponente deberá allegar la información solicitada teniendo en cuenta lo siguiente: 
- 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
- Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero 
no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de 
puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por 
parte del Proponente. 
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EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave 

Evaluable) 

Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 02 

Director de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
50% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Civil 
- Arquitectura 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Posgrado en Interventoría 
- Posgrado en Gerencia de proyectos 
- Posgrado en Ingeniería Civil 
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado.  

10 años 5 años 

2 08 

Residente de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
100% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
- Ingeniería Civil 
- Arquitectura 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Posgrado en Interventoría 
- Posgrado en Ingeniería Civil 
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado.  

5 años 2 años 

3 08 

Especialista 
en HSEQ y/o 
SIG – SST y/o 
Salud 
ocupacional 
 
Dedicación del 
100% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas: 

- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Sanitaria 
- Ingeniería Industrial 
- Ingeniería Ambiental 
- Salud ocupacional 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
- Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
- Salud ocupacional 
- Gerencia y Auditoría de Sistemas Integrados 
de Gestión – HSEQ o similares 
 
No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un estudio de 
posgrado.  
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado. 

5 años 2 años 

 

Perfil  Cumple No Cumple Observación 

Director de Interventoría  X   

Residente de Interventoría  X   

Especialista en HSEQ y/o SIG – 

SST y/o Salud ocupacional 
X   

 
CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA NO es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
HUGO M. NAVARRO 
INGENIERO CIVIL EXTERNO - CONTRATISTA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.1.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
Esta evaluación estará a cargo de la Gloria Milena Nariño Vila, quien verificará los requisitos de 

orden financiero que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada 

oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de 

condiciones y en las disposiciones legales vigentes 

INDICADOR 
VALOR CONCERTADO 

MIPYME 
VALOR CONCERTADO DEMÁS 

PROPONENTES 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 
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INDICADOR 
VALOR CONCERTADO 

MIPYME 
VALOR CONCERTADO DEMÁS 

PROPONENTES 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥ 0 ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

INDICADOR VALOR PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE 

Índice de liquidez 8,84 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,09 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 52,76 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,53 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,48 Cumple 

Capital de trabajo $4.200.464.553,00 Cumple 

 

CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

El oferente se habilita en el orden jurídico y financiero, pero no en el orden técnico. 
 

2.2 

 

Razón social Representante legal 

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS 26 

DANIEL ALONSO RINCON ANGARITA 

NIT/C.C. Documento de identificación 

N/A 1.018.507.388 de Bogotá 

 

2.2.1 EVALUACIÓN JURIDICA  
 

Está a cargo de FREDDY JOSE PAEZ SARMIENTO ASESOR JURÍDICO de la SECRETARÍA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, quien verificará los requisitos de orden jurídico, 
técnico que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada oferente para 
participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
ESTE ASPECTO NO DARÁ PUNTAJE, PERO HABILITARÁ O INHABILITARÁ LA PROPUESTA 
PARA SU EVALUACION FINANCIERA, TECNICA Y ECONÓMICA. SE EVALUARÁ ADMISIBLE 
O INADMISIBLE. 
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DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A OBSERVACIONES 

Acreditación de Mipymes   X  

Carta de presentación de la 

propuesta (Formato No. 1) 
X   

Se allega carta de presentación de 
oferta suscrita por Daniel Alonso 
Rincon Angarita en calidad de 
representante legal de la UNION 
TEMPORAL INTERVENTORIA 
BATERIAS 26 

Carta de Conformación de 

Consorcios o Uniones 

Temporales (Formatos Nos. 2 ó 

3) 

X   

Se allega documento de 
conformación de Unión temporal 
de oferta suscrita por Daniel Alonso 
Rincon Angarita en calidad de 
representante legal de la UNION 
TEMPORAL INTERVENTORIA 
BATERIAS 26 y los integrante de la 
misma así: 
 

- SOCIEDAD CONSTRU ARIES 
S.A.S. 50%  

- ARQKOS 
ARQUITECTONICOS 
INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.S 50%   

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del Proponente 
persona natural o representante 
legal persona jurídica. 

X   

 

Certificado de Existencia y/o 
Representación Legal.  
PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes 
documentos en copia simple: A. 
Persona natural de nacionalidad 
colombiana: cédula de 
ciudadanía. B. Persona natural 
extranjera con residencia en 
Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la 
autoridad competente. C. 
Persona natural extranjera sin 
domicilio en Colombia: 
pasaporte. 
 
PERSONAS JURÍDICAS Deben 
presentar los siguientes 
documentos: A. Persona jurídica 
nacional o extranjera con 
Sucursal en Colombia: I. 
Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la cámara de comercio o 
autoridad competente en el que 
se verificará: a. Fecha de 

 x  

 
Se allega los certificados de 
existencia y presentación legal de 
los integrantes de la unión temporal 
así:  
 
- ARQKOS ARQUITECTONICOS 
INGENIEROS Y CONSULTORES 
S.A.S fecha de expedición 23 de 
abril de 2026 matricula No. 
02631776 
 
- SOCIEDAD CONSTRU ARIES 
S.A.S fecha de expedición 21 de 
enero de 2026 matricula No. 
292390 

 
Observación: No cumple con la 
fecha de expedición de expedición 
contenida en el pliego de 
condiciones pues el integrante 
SOCIEDAD CONSTRU ARIES 
S.A.S cuenta en su oferta con un 
certificado de existencia y 
representación legal de fecha de 
expedición 21 de enero de 2026  



 
 
 
 
 
 

Código CCE-EICP-GI-09 Versión 4 

 

expedición del certificado no 
mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se 
tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y 
representación legal la fecha 
originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones. b. Que el 
objeto de la sociedad permita 
ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del Proceso de 
Contratación. c. Las personas 
jurídicas nacionales y 
extranjeras deberán acreditar 
que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un 
año más. d. Si el representante 
legal tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad, deberá acreditar 
su capacidad mediante una 
autorización suficiente otorgada 
por el órgano social competente 
respectivo. e. El nombramiento 
del revisor fiscal en caso de que 
deba contar con uno. f. Que las 
personas jurídicas extranjeras 
con actividades permanentes en 
la República de Colombia 
(contratos de obra o de 
servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo 
con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. II. 
Certificación del revisor fiscal, en 
caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada. III. 
Fotocopia del documento de 
identificación del representante 
legal 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS 
AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES LEGALES 

X   
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA El Proponente debe 
presentar con la propuesta una 
Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se 
indican en este numeral. 

X   

Se allega póliza de seriedad de la 

oferta así:  

No. Poliza: 49-44-101039227 

Fecha: 24 de abril de 2026 

Desde: 24 de abril de 2026 

Hasta: 24 de julio de 2026 

Valor: 353.831.248 
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CONCLUSIÓN: La evaluación JURIDICA NO es ADMISIBLE. 
 

 

Freddy José Paez Sarmiento  
Asesor Jurídico Externo 

Secretaría De Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
 
2.2.2 EVALUACIÓN TECNICA 
 
Esta evaluación estará a cargo de la Ingeniera Hugo M. Navarro – Ingeniero Civil Externo - SAPSB, 
quien verificará los requisitos de orden técnico que integran la propuesta presentada, los cuales 
permiten habilitar a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido 
en los pliegos de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados 

como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido 

para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en 

el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del 

proponente” del Pliego de Condiciones. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, 

deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades 

secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, 

deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría 

de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en 

el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la 

Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el 

Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán 

en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con 

los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia para el proyecto 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720; teniendo en cuenta la 

magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia suministrada por los pliegos tipo definidos para la 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad determino la experiencia general y especifica que se 

solicitara dentro de este proceso contractual así: El presupuesto oficial del proceso de contratación de Obra Civil es de 

($3.538.312.489,40) equivalente a 2.020,85 SMMLV. De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de 

contratación se encuentra dentro del rango de los 1.001 y 4.000 SMMLV – corresponde un % de dimensionamiento 

F=35%, para definir la experiencia exigible. 

Documentos Técnicos  Cumple No Cumple N/A Observación 

Experiencia General: INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN DE 
BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 
SANITARIAS. 

 X  
Revisar observación 
dispuesta al final de 
la tabla* 
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Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del 

% de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de 

máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo 

requisitos adecuados y proporcionales. 

Experiencia Especifica: 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe acreditar 

experiencia en interventoría para la 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 

TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN 

(TANQUES O POZOS SÉPTICOS) en la región del 

Catatumbo. 

 X  

Revisar observación 

dispuesta al final de 

la tabla* 

Y     

La sumatoria de máximo dos (2) de los contratos 

válidos aportados deberá corresponder a la 

interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (35%) DE 

LAS UNIDADES SANITARIAS a contratar por el 

presente proceso de selección dentro de los cuales 

al menos uno (1) de ellos deberá ser ejecutado en 

la región del Catatumbo. 

 X  

Revisar observación 

dispuesta al final de 

la tabla* 

*Observación:  
1. El proponente aporta el contrato que lleva por objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, sin embargo, con base en el numeral 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA, se menciona 
“Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, mediante alguno de 
los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones: 

I. Contratante. 
II. Objeto del contrato. 
III. Principales actividades ejecutadas. 
IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia a la cual se le realizó la interventoría, si aplica…” 
De esta manera la entidad no evidencia las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia a la cual se le realizó la interventoría, que en este caso SI APLICA. 
 
2. El proponente aporta el contrato que lleva por objeto INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA 542 DEL 2018 QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCION DE COCINAS 
REGULADORAS DE HUMO Y BATERIAS SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, sin 
embargo, con base en el numeral 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA se menciona, “Para efectos de acreditación de la experiencia con particulares, el Proponente deberá 
aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se originó el documento 
del profesional.” 
 
Así pues, el proponente deberá allegar la información solicitada teniendo en cuenta lo siguiente: 
- 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
- Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero 
no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de 
puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por 
parte del Proponente. 
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EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave 

Evaluable) 

Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 02 

Director de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
50% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería Civil 
- Arquitectura 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Posgrado en Interventoría 
- Posgrado en Gerencia de proyectos 
- Posgrado en Ingeniería Civil 
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado.  

10 años 5 años 

2 08 

Residente de 
Interventoría 
 
Dedicación del 
100% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
- Ingeniería Civil 
- Arquitectura 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
- Posgrado en Interventoría 
- Posgrado en Ingeniería Civil 
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado.  

5 años 2 años 

3 08 

Especialista 
en HSEQ y/o 
SIG – SST y/o 
Salud 
ocupacional 
 
Dedicación del 
100% mensual. 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas: 

- Ingeniería Civil 
- Ingeniería Sanitaria 
- Ingeniería Industrial 
- Ingeniería Ambiental 
- Salud ocupacional 

Posgrado entre alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
- Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
- Salud ocupacional 
- Gerencia y Auditoría de Sistemas Integrados 
de Gestión – HSEQ o similares 
 
No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, 
curso, seminario como un estudio de 
posgrado.  
 
Nota: No se aceptarán estudios de tipo: 
diplomado, curso, seminario como un estudio 
de posgrado. 

5 años 2 años 

 

Perfil  Cumple No Cumple Observación 

Director de Interventoría  X   

Residente de Interventoría  X   

Especialista en HSEQ y/o SIG – 

SST y/o Salud ocupacional 
X   

 
CONCLUSIÓN: La evaluación TECNICA NO es ADMISIBLE. 
 
 
 
 
HUGO M. NAVARRO 
INGENIERO CIVIL EXTERNO - CONTRATISTA 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
2.2.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Esta evaluación estará a cargo de la Gloria Milena Nariño Vila, quien verificará los requisitos de 

orden financiero que integran las propuestas presentadas, los cuales permiten habilitar a cada 

oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con lo exigido en los pliegos de 

condiciones y en las disposiciones legales vigentes 
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INDICADOR 
VALOR CONCERTADO 

MIPYME 
VALOR CONCERTADO DEMÁS 

PROPONENTES 

Índice de liquidez ≥ 1,10 ≥ 1,25 

Índice de endeudamiento ≤ 73% ≤ 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 0 ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ 10% PO ≥ 10% PO 

Rentabilidad del 
patrimonio 

≥ 0 ≥ 0,05 

Rentabilidad del activo ≥ 0 ≥ 0.03 

 

INDICADOR VALOR PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE 

Índice de liquidez 34,47 Cumple 

Índice de endeudamiento 0,08 Cumple 

Razón de cobertura de intereses 60,37 Cumple 

Rentabilidad del patrimonio 0,77 Cumple 

Rentabilidad del activo 0,71 Cumple 

Capital de trabajo $585.992.005 Cumple 

 

CONCLUSIÓN: La evaluación FINANCIERA es ADMISIBLE. 
 

 

 

GLORIA MILENA NARIÑO 

CONTADOR PÚBLICO EXTERNO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. 

del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el 

cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en 

cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de 

los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no 

será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del 

Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) 

puntos. 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de 

cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los 

documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia 

relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de 

esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación de 

puntaje, según se detalla en esta sección.  

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa 

del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio 

web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 

segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. 

[Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se 

usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 

del 11 de febrero.]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 

función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 

encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 

Proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 

aportados que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada 

alternativa.  

De acuerdo con el cronograma vigente, la fecha para la toma de la TRM es la que regirá el día 28 

de abril de 2026, siendo esta certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 

web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y por un valor de 3,593.17. 

El método seleccionado correspondió a Mediana Con Valor Absoluto. 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 

aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

aplicación del siguiente proceso: 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles 

de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos 
de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

EVALUACIÓN O PONDERACIÓN.  

Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las HABILITE desde el punto de vista 

jurídico, técnico y financiero.  

4.- CONCLUSIÓN 
 
CONCLUSIÓN GENERAL:  

 

Resumen de los criterios habilitantes de orden técnico, jurídico y financiero del proceso de evaluación 
de oferentes.  
 

No. OFERENTE EVALUACIÓN 

JURIDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

1 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS SANITARIAS COLOMBIA 

HABIL NO HABIL HABIL 

2 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 

BATERIAS 26 

NO HABIL NO HABIL HABIL 

 
 
La presente se firma en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, a los treinta (30) días 

del mes de abril de 2026 

 

 

Freddy José Paez Sarmiento  
Abogado Contratista – SAPSB 
 

 

Hugo M. Navarro 
INGENIERO CIVIL EXTERNO - CONTRATISTA – SAPSB 
 

 

Gloria Milena Nariño Vila 
Contador Público Externo – SAPSB  

 



FECHA:
ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

INVERSIONISTAS 

GRUPO COLOMBIA 

MDH SAS Nit:  

901660423-1 

NVERSIONES PARA LA 

VIDA INVIDA 

S.A.S   NIT: 900096393-6 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 10% 90%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $        4.416.434.176,00  $             787.051.677,00  $           1.149.989.926,90 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $           965.756.100,00  $               37.265.200,00  $              130.114.290,00 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $           965.756.100,00  $               37.265.200,00  $              130.114.290,00 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $        6.173.304.000,00  $             899.896.104,00  $           1.427.236.893,60 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)
 $               3.947.540.147,00  $                     325.011.514,00  $              687.264.377,30 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                     98.568.123,00 

3.522.104,00$                         
 $                13.026.705,90 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $        4.416.434.176,00  $             787.051.677,00  $           5.203.485.853,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $           965.756.100,00  $               37.265.200,00  $           1.003.021.300,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
3.947.540.147,00$               325.011.514,00$                     687.264.377,30$                     

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART3

+*%n
 $        5.207.547.900,00  $             862.630.904,00  $           1.297.122.603,60 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
3.947.540.147,00$               325.011.514,00$                      $              687.264.377,30 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $        6.173.304.000,00 

899.896.104,00$              
 $           1.427.236.893,60 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 

202600000008720 

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
28/04/2026

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Agua Potable y Saneamiento Básico

CM-SAPSB-02950-2026 

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BATERIAS SANITARIAS COLOMBIA.

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($3.538.312.489,40)

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720 

INDICADOR FINANCIERO

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DE LA 

UNIÓN TEMPORAL

Coeficiente Requisito                    Resultado

 $                           8,84  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $                           0,09  ≤ 73%   HABILITADO 

 $                         52,76  ≥ 0   HABILITADO 

 $      4.200.464.553,00  10% PO   HABILITA 

0,53  ≥ 0,0   HABILITADO 

0,48
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en el registro unico de proponenetes allegada por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal,  

el proponente  Habilita financieramente para continuar con el proceso licitatorio.

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 



FECHA:
ENTIDAD:

SECRETARIA:

TIPO PROCESO

OBJETO DE LA PROPUESTA

PROPONENTES:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL

Código BPIN

SOCIEDAD CONSTRU 

ARIES S.A.S. 

Nit: 900.959.290-0

ARQKOS 

ARQUITECTONICOS 

INGENIEROS Y 

CONSULTORES S.A.S 

Nit: 900907602-2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%

INDICE DE LIQUIDEZ

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $             52.000.000,00  $             551.502.005,00  $              301.751.002,50 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $               3.500.000,00  $               14.010.000,00  $                  8.755.000,00 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

IE = (PT1*%PART1 + PT2*%PART2 + … 

+ PTn*% PART+*%n) 
 $               7.500.000,00  $               48.073.798,00  $                27.786.899,00 

     (AT1*%PART1 + AT2%PART2+ … + 

AT3*%PART+*%n)
 $             72.000.000,00  $             611.448.005,00  $              341.724.002,50 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES

CI = (U01*%PART1 + U02*%PART2 + 

U03*%PART+*%n)
 $                     49.000.000,00  $                     433.405.793,00  $              241.202.896,50 

(GI1*%PART1 + GI2*%PART2 + 

GI3*%PART3+*%n)
 $                       1.000.000,00 

6.990.267,00$                         
 $                  3.995.133,50 

CAPITAL DE TRABAJO

IL= (AC1*%PART1 + AC2 *%PART2+ +  

AC3 *%PART3*%n)  
 $             52.000.000,00  $             551.502.005,00  $              603.502.005,00 

(PC1*%PART1+PC2*%PART2+PC3*%PA

RT3*%n)
 $               3.500.000,00  $               14.010.000,00  $                17.510.000,00 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

(RP)

RP=(UO1*%PART1+UOP2*%PART2+UO

3*%PAR3T+*%n
49.000.000,00$                     433.405.793,00$                     241.202.896,50$                     

PT1*%PART1+PT*2*PART2+PT3*PART3

+*%n
 $             64.500.000,00  $             563.374.207,00  $              313.937.103,50 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS        

(RA)

RA=UO1*%PART1+UO2*%PART2+UO3*

%PART+*%n
49.000.000,00$                     433.405.793,00$                      $              241.202.896,50 

AT1*%PART1+AT2*%PART2+AT3*%PA

RT3+*%n
 $             72.000.000,00 

611.448.005,00$              
 $              341.724.002,50 

Elaboró:   Gloria Milena Nariño Vila

Contador publico  externo  SAPSB

0,71
 ≥ 0,0

  HABILITADO 

La siguiente evaluación financiera se efectúo con la información reportada en el registro unico de proponenetes allegada por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal,  

el proponente  Habilita financieramente para continuar con el proceso licitatorio.

Nota: se evaluó el capital de trabajo de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones sin tener en cuenta el porcentaje de paricipacion asi  : 

 $         585.992.005,00  10% PO   HABILITA 

0,77  ≥ 0,0   HABILITADO 

 $                         60,37  ≥ 0   HABILITADO 

 $                         34,47  ≥ 1,10   HABILITADO 

 $                           0,08  ≤ 73%   HABILITADO 

LA UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BATERIAS 26

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($3.538.312.489,40)

BPIN 202600000006116 Y BPIN 202600000008720 

INDICADOR FINANCIERO

INDICADOR FINANCIERO 

CONSOLODADO DE LA 

UNIÓN TEMPORAL

Coeficiente Requisito                    Resultado

EVALUACION FINANCIERA - REQUISITO HABILITADOR
28/04/2026

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Agua Potable y Saneamiento Básico

CM-SAPSB-02950-2026 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS CON BPIN 202600000006116 Y BPIN 

202600000008720 
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ANEXO VIII 
 

INFORME FINANCIERO ABRIL 2026 - Convenio Interadministrativo 1079 



 
 
 

 

                            
  

 

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 
 
 
Convenio o Programa: Convenio Interadministrativo 1079  
 
Avance financiero del convenio interadministrativo No. 1079 de 2025, suscrito 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Norte De 
Santander. Al cual lo conforman los siguientes proyectos: “CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA CAPTACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” Y 
“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO 
PARA VIVIENDA”. 
 
De acuerdo con las obligaciones enmarcadas en el proceso de seguimiento y 
supervisión de los convenios de usos de recursos en los cuales La Nación efectúa 
apoyo financiero a proyectos de acueducto y alcantarillado; a continuación se 
permite rendir informe financiero de los aportes recibidos de la Nación, rendimientos 
financieros generados y pagos generados a la fecha en marco del convenio 
interadministrativo de usos de recursos en mención, con base a la información 
suministrada por el instrumento fiduciario que administra los recursos de la nación.  
 
Fideicomiso Ministerio 
 
1. CUENTAS Y PROYECTOS EN LOS CUALES SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS 

 
SUBCUENTA MINISTERIO CUENTAS REINTEGRO CUENTA RENDIMIENTOS CUENTAS PAGADORAS 

Recursos Propios Ministerio 375 300700011434 300700011467  

Patrimonio Autónomo FIA   031-000049-74 

 
2. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES 

FIDEICOMISO MINISTERIO 

FECHA VALOR 

Enero 2026-Unidades 
sanitarias 

$    55.092.000.000 
 

Enero 2026 - Tibú $      6.000.000.000 

TOTAL 2026 $   61.092.000.000 

ACUMULADO VIGENCIA DEL 
CONTRATO $   61.092.000.000               

 
 



 
 
 

 

                            
  

 

3. DISTRIBUCION DE APORTES POR PROYECTO 

 
PROYECTOS CUENTAS DE 

RECAUDO 
TOTAL 2026 TOTAL GENERAL 

TIBU 031-000049-74   6.000.000.000 $     6.000.000.000  

UND SANITARIAS 031-000049-74 55.092.000.000 $   55.092.000.000 

T O T A L $   61.092.000.000 

VALOR DISPONIBLE 

 
PROYECTO CTA 

RECUADO  
ETAPA SALDO EXTRACTO SALDO LIBROS DIFERENCIA 

TIBU 031-000049-74 

N/A 
           
$6.128.160.686,64  
 

 

$6.128.160.686,64 

 
$0 

UND SANITARIAS 031-000049-74 

FASE 1          
$56.268.771.424,57  
 

 

$56.268.771.424,57 

 
$0 

FASE 2    

    Nota:  A la fecha 30 de abril de 2026, se muestra el valor disponible para cada proyecto. 
 

4. CUENTAS POR COBRAR 

 

• A la fecha no se presentan cuentas pendientes por cobrar. 
  
 
5. CUENTAS POR PAGAR  
. 

• A la fecha de corte del 30 de abril, no se presentan movimientos de cuentas 
por pagar. 

 
 
6. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ORDENACIONES DE PAGO (Valor 

bruto) 
 

FECHA VALOR 

Enero $ 0 

Febrero $ 0 

Marzo $ 0 

Abril $ 0 

TOTAL 
VIGENCIA 

$ 0 

Nota: Hasta la fecha no se han realizado ordenaciones de pago correspondientes a los proyectos 
que conforman el convenio Interadministrativo 1079. 



 
 
 

 

                            
  

 

7. RENDIMIENTOS 

 

FECHA TIBU UNIDADES SANITARIAS TOTAL 

Enero $ 5.720.577,97 $ 52.526.346,93 $ 58.246.924,90 

Febrero $ 23.079.579,35 $ 211.916.697,67 $ 234.996.277,02 

Marzo $ 45.063.074,76 $ 413.769.152,46 $ 458.832.227,22 

ABRIL $ 54.297.454,56 $ 498.559.227,51 $ 552.856.682,07 

TOTAL VIGENCIA $ 128.160.686,64 $ 1.176.771.424,57 $ 1.304.932.111,21 

 
8. GIRO DE RENDIMIENTOS 

 
Durante el mes de abril de 2026, no se ha generado la devolución de los rendimientos acomulados. 
 

PERIODO MES DE PAGO VALOR COMPROBANTE DE 
EGRESO 

I TRIMESRE Abril $ 0   

Nota: Hasta la fecha no se han realizado giros correspondientes a los rendimentos. 
 
 
Con el fin de soportar la información registrada en el presente documento, se anexan los siguientes 
archivos:  
 

9. Informe de estado de cuenta (extractos) expedido por el consorcio FIA para el Municipio de 
Tibu y el Departamento Norte de Santander de los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

 
 
  
 
 
___________________________________ 
JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA  

Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

Trazabilidad Nombre Cargo Firma y fecha 

Proyectó:   Dayanna Paola Sierra Suarez Contratista 
 

Aprobó:   Jhon Aldair Álvarez Bacca Secretario De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 

 

 


