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GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA
gEﬁRADORA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD:
MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR
OBJETO: SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITG DEPARTAMENTO
DEL HUILA
PLAZO: TRES (3) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PRESUPUESTO QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
ASIGNADO: SEISCIENTOS DOCE PESOS ($ 578.968.612,00) MCTE

Seccion 208 /-] 208 )
DISPONIBILIDAD Estructura EP:2-3-2—02-02—905-24-02-0690 -202500000035880/FT:111201/PR:$
PRESUPUESTAL: Presupuestal 484.697.256,00 /-/ EP.2-372-02—02-005—24-02—0600-
202500000035880/FT:141276/PR:§ 94.271.356,00
N° CDP 3244
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y
CONCEPTO DEL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUIEA - CO_NSTRUCCION Y SEVICIOS DE LA
GASTO: CONSTRUCCION /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED
) VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCION Y
SEVICIOS DE LA CONSTRUCCION
TIPO DE
CONTRATO OBRA
LUGAR DE
EJECUCION PITALITO {HUILA)
ANTICIPO sl [ [NO [X | PORCENTAJE% |
El Departamento pagaré al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios,
mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor, de acuerdo al avance
de obra hasta el noventa por ciento (90"7;;), y el diez por ciento (10%) restante, a la terminacién
y liquidacion del Conirato de Obra.
Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sisterna de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993,
FORMA DE PAGO | 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273

de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el
evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema
de Seguridad Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro
directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado per el interventor
que contenga, segun aplique, como minimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del contrato
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ejecutado y pendiente por ejecutar; 3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 4. Plazo del
contrato y el faltante por ejecutar; 5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6. Suspensiones
del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantias del contrato de
obra; 8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social,
y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 2.Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;
10. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo
de la obra, 11. Equipo y personal ulilizado durante el periodo de la obra; 12 Certificado del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el interventor; y 13. El valor a pagar con el
acta de liquidacién del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1.
Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el interventor; 2. El Acta de recibo final suscrita por el interventor, el
Contratista, y el Secretario de Vias e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 3. Ei
acta de liquidacién suscrita por las partes y el interventor. En caso de liquidacién unilateral,
copia del acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en firme; 4. Qriginal
de la bitdcora de obra; 5. Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera
el interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuardn tomando como base el avance de las obras,
certificado por el interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las
cantidades de obra realmente sjecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos criginadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al
reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estardn sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta
obligado a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de
2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. Resolucién derogada por el articulo 70, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 68, de la Resolucion 165 de 2023. Los articulos 13 y 36
estaran vigentes en la medida que se vaya cumpliendo el calendario de implementacién de los
documentos equivalentes electrénicos, previstos en el articulo 23 de la Resolucién 165 de
2023.

Nota 9: Asi, la facturacién sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar
la documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestidn / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP Ii, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

NO ANTICIPO

La decision de no pactar anticipo en el presente proceso contractual encuentra sustento en los
principios de planeacién, economia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, en
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concordancia con una estruciuracion adecuada de los estudios previos gue exige que los
pagos se realicen conira prestaciones efectivamente ejecutadas y verificadas. Desde una
perspectiva técnico-administrativa, 1a entidad ha definido condiciones habilitantes orientadas
a garantizar la participacion de proponentes con suficiente capacidad organizacional, operativa
y financiera, lo cual permite inferir que los eventuales contratistas cuentan con la liguidez, el
capital de trabajo y el respaldo patrimonial necesarios para asumir la ejecucién inicial sin
requerir financiacion plblica anticipada. En linea con los lineamientos de Colombia Compra
Eficiente, el anticipo no constituye un elemento esencial del contrato estatal, sino una
herramienta excepcional que debe responder a una necesidad objetiva debidamente
acreditada, circunstancia gue no se configura cuando el proceso esta disefiado para atraer
oferentes con robustez financiera suficiente.

Desde el enfoque juridico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en
sefialar que el anticipo implica un manejo excepcional de los recursos plblicos y, por tanto,
exige una justificaciéon estricta y controles reforzados. En particular, la Seccién Tercera ha
indicado que la administracion debe evitar la entrega de recursos sin una contraprestacion
inmediata cuando no exista una necesidad acreditada, en aplicacion de los principios de
economia y responsabilidad (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. 14.850, y
sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022), en las cuales se advierte que los anticipos
incrementan el riesgo de afectacion del erario y deben estar debidamente respaldados por
mecanismos eficaces de control. En este contexto, la ausencia de anticipo resulta razonable y
proporcional, especialmente cuando el analisis del sector evidencia la existencia de
operadores econdmicos con adecuados indicadores financieros —liquidez, solvencia, bajo
nivel de endeudamiento y capital de trabajo positivo— que les permiten soportar la ejecucion
contractual sin recurrir a financiacion puablica anticipada.

Finalmente, desde la perspectiva financiera y de gestion del riesgo, la no entrega de anticipo
constituye una medida de control gue protege la sostenibilidad fiscal y fortalece la disciplina
presupuestal de la entidad. Este enfoque minimiza la exposicion a eventuales desviaciones,
inmovilizacion de recursos o riesgos de incumplimiento asociados al manejo anticipadeo de
fondos, y promueve la participaciéon de proponentes con estructuras empresariales sodlidas,
capacidad de financiamiento propio o acceso a crédito en condiciones de mercado. En
consecuencia, el esquema adoptado incentiva la concurrencia de actores economicamente
robustos, mejora la calidad de la ejecucion contractual y garantiza una administracion eficiente
de los recursos publicos, en coherencia con los principios que rigen la contratacién estatal.

MODO DE
SEGUIMIENTO O
CONTROL

INTERVENTORIA X SUPERVISION

1. DESCRIPCICN DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en el articulo 2 establecié que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion, facilitar ja participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Igualmente, el articulo 298, sefalan que corresponde a los departamentos las funciones
administrativas, de coordinacion, complementariedad de la accidon municipal, intermediacién entre la
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Nacidén y los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la Constitucién; asi como
gestionar y promover el desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitucién y las
leyes.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades
territoriales la construccién y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Departamentos, la competencia para
planificar y orientar las politicas de desarrollo y prestacién de servicios publicos y coordinar su
ejecucion con log municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental; promover la armonizacién de las actividades de los Municipios
entre si, con el Departamento y con la Naci6n, administrar los recursos cedidos por la Nacién; asesorar
y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestacion de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya
lugar.

Asi mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar
la construccion y la conservacion de todos los componentes de fa infraestructura de transporte que les
corresponda entre otras funciones.

La ordenanza No. 008 de 2023 , "Por medio de la cual se modifica la estructura orgénica de la
Administracién Central del Departamento del Huila, se sefialan las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones”, en el articulo 16, establece como funciones a cargo de la Secretaria de
Vias e Infraestructura , Planear, implementar y evaluar la interventoria e interventoria de los estudios
, disefios y las obras de infraestructura del sector vias; mediante la planeacion, Direccion, ejecucion y
control de las obras; asi mismo dentro de sus funciones especificas le corresponde entre otras la de
identificar y definir la contratacién de estudios, disefios, construccién, analisis de suelos, impacto
ambiental y demas relacionados con la adecuacién y mantenimiento de la red vial del Departamento y
obras de infraestructura y ejecutar los procesos de contratacién, de acuerdo con delegaciones
autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demas dependencias de la Administracién
Departamental en la ejecucidn de éstos procesos.

Para el cumplimiento de las funciones de la Secretaria de Vias e Infraestructura, la misma es
responsable de las etapas de programacioén y preparacién de los procesos y ia de ejecucion de los
contratos, de supervisar y velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de
suscribir los actos administrativos propios de la fase pos contractual, y ademas debera realizar vy
suscribir actas de inicio, actas de modificacion que no impliquen adicion de recursos, actas de creacién
y supresion de items.

De igual forma, La Ordenanza No. 008 del 12 de mayo de 2023, modificé la estructura orgénica de la
administracion central departamental y sefiala las funciones de sus dependencias. Conforme el articulo
16. La Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento de! Huila tiene entre otras funciones:
Formular evaiuar el proceso de vias e infraestructura en articulacién con las dependencias y sectores;
generar, articular y divulgar los espacios e instancias de participacién ciudadana y rendicién de
cuentas, articular y formular los estudios y disefios de prefactibilidad o factibilidad de detalle para la
ejecucion de las obras de infraestructura de todos los sectores de la entidad, elaborar planes
programas y proyectos relacionados con la construccion, mejoramiento, rehabilitacién y conservacion
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de la red vial del Departamento, acorde con el plan de desarrollo departamental, evaluar y controlar
los estudios vy disefios de las vias del Departamento.

En el Plan de Desarrollo Departamental * POR UN HUILA GRANDE", previsto para el periodo 2024~
2027, adoptado mediante la Ordenanza No. 009 del 2024, Debido al mal estado de fa red vial que
afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se establecio dentro del Sector
TRANSPORTE, el Programa INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS
OPORTUNIDADES con el objetive de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vias a cargo
del departamento en la conservacion, rehabilitacién y mejoramiento asegurando la conectividad entre
los territorios y la integracion de nuestra regién, fomentando el turismo y el agro. De igual manera,
apoyar a los 37 municipios del departamenio medianie el mejoramiento de sus vias

Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento
del Huila, dentro del antericr programa se formuld el proyecto de inversion “MEJORAMIENTO,
REHABILITACION ¥ MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA” que tienen como objetivo Mejorar la movilidad por las vias del
Departamento del Huila.

De igual manera, dentro del Plan de Desarrolic Departamental POR UN HUILA GRANDE, dentro del
Pilar ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACION se establecio el
Componente: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES vy el
programa INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA cuyo objetivo ES MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROMOVER LA [NTERMODALIDAD EN EL
DEPARTAMENTO , CUMPLIENDO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL
MANTENIMIENTO , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA , PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE SUBREGIONES , Y DE
ESTAS CON EL RESTO DEL PAIS Y EL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL
COMPONENTE SOCIAL EN TERMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE . el cual igualmente tiene
dentro de sus actividades contiene la FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS REGIONALES

Asi mismo, el Plan de Desarrollo Departamental 2024- 2027 "POR UN HUILA GRANDE", adoptado
mediante Ordenanza No.0008 de 2024, en el Pilar 1 ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y EL BUEN
GOBIERNO, el DEPARTAMENTO ADINISTRATIVO DE PLANEACION, establecid el Programa
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
TERRITORIAL-DEPARTAMENTQ", establecid la estrategia Infraestructura para todos con el fin de
apoyar la realizacion de estudios y disefios en proyectos estralégicos de relevancia en la Formacion
Bruta de Capital Fijo, cuya proporcién de gasto de inversion incluye gasto en pre-inversion para
infraestructura; construccion, mejoramiento y adecuacion de infraestructura.

Que, en el marco de este programa se formutd el Proyecto de Inversion con BPIN 202500000035880
denominado “MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEFARTAMENTO DEL HUILA”, el cual incluyd: Elaborar estudios
de pre-inversién, formular proyectios estratégicos en cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo.

Segun la informacidn que administra [a Secretaria de Vias e Infraestructura con corte a 31 de diciembre
de 2019, a partir de la Resolucion 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realiz6 la categorizacién
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vial del Departamento, estableciendo que:

* La Red de Primer Orden a cargo del Departamento esta compuesta por 318,91 Km, de los cuales
205.54 se encuentran pavimentados, 90,07 km se encuentran en buen estado, 115,47 km presentan
mal estado y 113,36 km estan en afirmado.

* La Red de segundo Orden a cargo del Departamento, se establecid un total de 323,21km de los
cuales hay pavimentados 156,20 km, en buen estado se encuentran128,55 km, en estado regular 52,14
km, 113,48 en afirmado y exigen mantenimiento periédico permanente

* Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se establecié un total de 689,56 km,
de los cuales 109,39 km estan pavimentados en buen estado, 34,77 km pavimentados en regular
estado, 28,93km en afirmado en buen estado, 451,76 km en afirmado en regular estado y 61,54 en
afirmado en mal estado.

Con la caracterizacion realizada se constata el alto indice de vias que se encuentran en regular y mal
estado, situacion que se agudiza en época de lluvias generando que algunas vias sean intransitables,
impidiendo y dificultando la comunicacion y transporte de carga y pasajeros entre los Municipios del
Huila; ademas por el mal estado de las vias, el riesgo de derrumbes y alta accidentalidad amenaza
constantemente a los beneficiarios de estas,

Conforme a lo descrito anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de
preduccion y de consumo en el territorio Departamental, la Administracién establecié como meta en el
cuatrienio mejorar 30 km de via secundaria, 160 km de via terciaria y 20 km de via primaria, por ello
que el gobierno Departamental debe realizar inversiones que realmente den resultados en el cierre de
brechas durante estos cuatro afios, potencializando el buen estado de la malla vial del departamento
para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada con las zonas de produccién.

El puente vehicular ubicado sobre el rio Guachicos, en la vereda Holanda del municipio de Pitalito
(Huila), presenta un avanzado estado de deterioro en sus componentes estructurales, producio del
desgaste natural, la accion de agentes ambientales y las condiciones hidraulicas det rio. Esta situacion
ha generado una disminucion en su capacidad portante y en los niveles de seguridad para el transito
vehicular, especialmente para vehiculos de carga y transporte rural.

Adicionalmente, las deficiencias en los estribos, la posible socavacion en la cimentacidn y el deterioro
de elementos estructurales como el concreto y el acero de refuerzo, evidencian la necesidad de una
intervencion integral que permita restablecer las condiciones éptimas de funcionamiento de la
estructura. Las condiciones actuales representan un riesgo para los usuarios y pueden derivar en fallas
estructurales si no se toman medidas oportunas,

El puente constituye una infraestructura clave para la conectividad de la zona rural, facilitando el
transporte de productos agricolas, el acceso a servicios basicos y la movilidad de la poblacion. Su
deterioro afecta directamente la dinamica socioecondmica de la region, incrementando los tiempos de
desplazamiento y los costos de transporte, e incluso generando riesgos de aislamiento en temporadas
de lluvias.

En este contexto, se hace necesario ejecutar obras de mejoramiento y reforzamiento estructural que
incluyan la demolicion de elementos deteriorados, la adecuacion de la cimentacién mediante
excavaciones bajo agua, la construccién y reforzamiento de estribos con concreto y acero, asi como
la implementacion de apoyos elastoméricos y sefializacién vial. Estas intervenciones permitiran
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garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad del puente, prolongando su vida Uil y contribuyendo
al desarrollo econdmico y social dei municipio

Adicional a lo anterior, el Departamento del Huila se encuentra actuaimente estructurando proyectos
de infraestructura vial con el objetivo de mejorar las condiciones de la red vial urbana, secundaria y
terciaria del Departamento del Huila. De acuerdo a los diferentes estudios realizados { estudios de
suelos, estudio hidraulico, disefio estructural, etc) se establece la necesidad de contratar la
MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VERICULAR SOBRE EL
RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. Con
el fin de mejorar la movilidad

2. ALTERNATIVASY FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Expuesta la necesidad, la Secretaria de Vias e Infraestructura teniendo en cuenta, que se reguiere realizar
la “MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL
RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA™, y que
el presupuesto del proyecto supera la minima cuantia del Departamento, siendo la modalidad de seleccidn
aplicable la de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de acuerdo a la Circular 2026CS002530
del 07-01-2026 expedida por el Departamento Administrativo de Conftratacion, y el Esfatuto General de la
Contratacion Publica.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado en el Literal B, Numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
y en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015; asi:

“ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a fas modalidades de seleccion de licitacién publica, seleccion abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

{.-)

2. Seleccién abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
ohjeliva prevista para aquellos casos en que, por las caracleristicas del objeto a confratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia. Seran causales de seleccion abreviada las
siguientes:

(--)

b} La contratacion de menor cuantia. Se entenderé por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades ptblicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

(...

En este orden, la Secretaria de vias e infraestructura define que feniendo en cuenta la naturaleza det objeto
a contratar y su valor, la alternativa para satisfacer la necesidad es celebrar un contrato de obra publica
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con la persona natural, juridica o proponente conjunto, que cumpla con los requisitos definidos en el
procesc de seleccion. En consecuencia, se requiere adelantar un proceso de SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474
del 2011 y 1882 de 2018, el Decreto 1082 del 2015, y la demas que las modifiquen, complementen o

sustituyan.

Se proyectd el plazo de ejecucion del presente proceso contractual, en TRES (3) MESES CONTADOS
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucién, los cuales se desarrollaran integralmente en la vigencia 2026

3. OBJETOY CARACTERISTICAS TECNICAS

MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL

RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

El proyecto denominado “Mejoramiento y reforzamiento de la estructura del puente vehicular sobre
el rio Guachicos”, ubicado en la vereda Holanda del municipio de Pitalito (Huila), tiene como objetivo
principal rehabilitar y fortalecer 1a capacidad estructural del puente existente, garantizando su

estabilidad, durabilidad y seguridad para el trénsito vehicular.
Cemponentes técnicos principales
1. Obras preliminares
* Demolicion de estructuras existentes: 200 m?®
Permite retirar elementos deteriorados para dar paso a las nuevas intervenciones.
2, Excavaciones
* Excavacion en roca bajo agua: 145 m?
* Excavacion en material comdn bajo agua: 87 m?
Actividades necesarias para la adecuacién de cimentaciones del puente,
3. Construccidn y reforzamiento del estribo
Incluye los elementos estructurates mas importantes:
* Concreto estructural 28 MPa impermeabilizado: 189 m?
* Acero de refuerzo (Fy 420 MPa): 16.209 kg
* Concreto ciclopeo (21 MPa + piedra); 121 m?®
* Apoyos elastoméricos: 6 unidades

* Relleno estructural con recebo: 364 m?
* Apuntalamiento provisional e izaje del puente: 3 meses

Estas actividades aseguran la resistencia estructural, estabilidad y correcta transferencia de cargas

del puente.

4. Sefalizacion
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* Senales verticales reflectivas tipo SR, SP o St (80x90 cm): 2 unidades
Garantizan |a seguridad vial y corracta orientacién de los usuarios.

Resumen técnico del proyecto
En conjunto, el proyecto contempta:

* Intervencién estructural completa del puente {demolicidn + reconstruccidn parcial).
* QObras de cimentacién en condiciones complejas (bajo agua).

* Construccion de estribos reforzados con concreto y acero.

* Instalacién de dispositivos estructurales (apoyos elastoméricos).

* Implementacion de medidas de estabilidad temporal (apuntalamiento).

* Incorporacion de sefalizacidn vial.

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacion, Servicios de Servicios de construccion y
72141100 construccion de instalaciones y | construceion | revestimiento y pavimentacién de
mantenimiento pesada infraestructura
Servicios de edificacion, Servicios de - o
72141000 construccion de instalaciones y | construccion Serkuo§ de construccion de
e autopistas y carreteras
mantenimiento pesada

*El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adqguisiciones
de la presente vigencia.

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta
las especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto, los disefios,
planos, métodos y procedimientos constructivos y los andlisis de precios unitarios, documentos que hacen
parte del proyecto acogidos por el Departamental Huila para adelantar el proceso de seleccién, los cuales
hacen parte integral del presente estudio y documento previo.

La informacién Adicional sobre planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto sera publicada en
la pagina web del Departamento y en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica —SECOP I- y
podran ser consultadas en la Secretaria Vias e infragstructura del Departamento; el contratista debera dar
cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto del cual se deriva el presente proceso.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de una via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el Contratista en ninglin momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacidn y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento al Manual de Sefalizacion Vial - Dispositivos
uniformes para la Regulacidn del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado
mediante Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o 1a norma que la
madifigue, complemente o sustituya; esta sefalizacién debe colocarse desde la suscripcion del acta de
inicio.
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El proyecto a ejecutar en esta obra, requiere la socializacion con las diferentes entidades de orden
ambiental y reglamentaria como es el caso de la CAM, también debe socializarse con la Secretaria de
Planeacién de los municipios del Departamento del Huila a intervenir.

La construccion de las obras, se realizara por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regira
conforme las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, |las especificaciones particulares
del Proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

La construccion de las obras a ejecutarse debe cumplir con la siguiente normativa;

1. Norma Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

2. Manual de drenaje para carreteras - INVIAS

3. Norma colombiana de disefio de puente CCP-2014 - INVIAS.

4. Para la ejecucion del contrato se exigira el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de
Mayo de 2014, las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, las Normas de Ensayo
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias y las especificaciones particulares que
pudieran resultar para cada proyecto.

5. Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte.

6. Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Publico
encargado de la gestién y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

7. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. Resolucion No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guia de Manejo Ambiental.

9. Las demas normas aplicables.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: E! Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién
de la misma, aplicando buenas préacticas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural
en el que se desarrollan. El Contratista prevera y asumira en sus costos los ensayos y las mediciones
segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas anteriormente mencionadas, con el fin
de asegurar la calidad de los trabajos y la conservacién de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Seran a cargo del
Contratista todos los costos requeridos para implementar ia sefializacion y las vallas de Informacidn.

El Contratista debera mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna ¥
demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito,
actividades que deberd cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha
sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el Contratista. Las vallas
deberan mantenerse en buen estado durante la ejecucién del contrato, debiendo repintarse cada vez que
presenten alglin grado de deterioro, lo cual sera requerido por la Interventoria, en caso de estar en
desacuerdo con la decisién de éste, la Secretaria de Vias e Infraestructura revisara la situacion, y la
respuesta serg acatada por el Coniratista.

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES: Durante su permanencia en la obra serén a
cargo del Contratista, la construccién, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales
que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas
de explotacién a las fuentes de materiales asi como las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica
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cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y las demas que
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes del Departamento o de terceros que puedan ser afectados por razén
de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los
trabajos.

El Contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalacicnes, las cuales estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente,
correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas
per él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con ofros contratistas.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso
de las autorizaciones temporales (articulo 116 de Ley 685 de 2001) y/o adquiririos a proveedores
debidamente legalizados. Igualmente, el Contratista debera cumplir a cabalidad con las normas legales vy
reglamentarias del Cédigo de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del
recurso en zonas de titulacién colectiva para minorias éinicas, para adelantar el aprovechamiento a que
haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos
de explotacién incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccién, trituracion,
clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales,

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluides en los itemns de pago de las obras de qué trata ia
presente licitacion publica. El Contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una
cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Departamento no aceptara ningan reclamo det Contratista, por costos, plazos, falla o escasez de
materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los
eventos contemplados en este numeral.

EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y
los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,
localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucién, fransporte, mano
de obra, y, de manera especial ias fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de
explotacion, vias internas de explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area
de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecio, en espacial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la
normatividad especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de Censulta
Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de
su propuesta.
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Asl mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asf como de los riesgos previsibles de !a obra, pues su desconocimiento o
falta de informacién no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones al
Departamento.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo
puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera
la ejecucion del proyecto, condiciones técnico - mecénicas, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos
inherentes a la puesta en operacién del equipo considerado en el andlisis de los precios unitarios de la
propuesta estaran alli incluidos.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su
cargo dentro de la administracién del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, asi como dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por ias diferentes autoridades
ambientales, por el uso e intervencién de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

La entidad se permite informar que las contribuciones establecidas por la entidad para este tipo de contratos
son las siguientes:

DESCRIPCION CONCEPTO %
| CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
| ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2.00%
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA L 1.50%
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 0,50%
PUBLICACION EN GACETA Ordenanza 009 de 18%
2008 SMMLV
SOBRETASA AL DEPORTE Ordenanza 051 de
2020 1,50%

Sin embargo, se debe dejar claridad de que todas aquellas contribuciones y/o impuestos de origen legal,
deberan ser asumidas por el futuro contratista.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. E! valor del contrato es el
que resulta de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero,
para su celebracidn, el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que
esta dado por las cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio
o bien requerido para la ejecucidn del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta
economica, el cual comprende todos los costos y gastos directos para la ejecucion de la respectiva
actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial.
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran
aumentar, disminuir o suprimir durante |a ejecucién de'la obra v, tales variaciones no viciaran ni invalidaran
el Contrato. El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucion del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta economica, previa aprobacion
del Interventor, y de la Secretaria de Vias e Infraestructura. En caso de presentarse mayores cantidades
de obra estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, el Contratista y la Secretaria
de Vias & Infraestructura.

Cuando lo que varia no es el objetc del Contrato sino la estimacion inicial de las cantidades de cbra, se
requarira para la ejecucion de ellas, la celebracion del adiciona! al contrate correspondiente, previo
concepto escrito del Interventor del Contrato y aprobacion del Departamento, lo cual debera constar en
acta. En este caso, debera procederse a (i) realizar los movimientos presupusestales necesarios para cubrir
el mayor costo de ejecucion del contrato, (ii) ampliar el valor de los amparos de las garantias, (iii) pagar los
impuestos a los que haya lugar, v (iv) los demas pactados en el Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de items o
actividades no previstas las que no estan incluidas en las condiciones originales del contrato. El
Departamento, previo concepto escrito del Interventor, podra autorizar las obras, siempre que hagan parte
del objeto, o sean necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual, se debera celebrar el
respectivo adicional, con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estara
obligado a ejecutarias.

No se podran ejecutar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el
respectivo adicional al contrato; cualquier item o actividad que se ejecute sin la previa celebracién del
respectivo adicional, sera asumido por cuenta y riesgo del Contratista.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previsias, el Contratista procedera a la
elaboracion del analisis de precios unitarios de ellos, teniende en cuenta el valor de los insumos, entendidos
como aguellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del
personal, contenidos en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas.
En el evento en que el analisis de los precios unifarios de los items o actividades previstas de insumos
haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si el precio de
algunos de los insumos necesarios para la determinacidn del valor del nuevo item o actividad no se
encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, sera acordado
entre el Contratista y el Interventor, sometido a la aprobacién de la Secretarfa de Vias e Infraestructura o a
guien se delegue para el efecto. Los precios que se acuerden para los items o actividades no previstas, en
ningéin caso podran ser superiores a los del mercado al momento de celebrar el respectivo adicional.

En caso que dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al envio de la comunicacién en la que el
Interventor informe al Contratista sobre la necesidad de ejecutar un item o actividad no prevista, y éste no
de respuesta o no convenga en llevarla a cabo, el Departamento podra contratar su ejecucion con un
tercero, conforme al Estatuto General de Contratacion Publica.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de 1991, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Piblica, y de las particulares que correspondan a la
naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obfiga al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:
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OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme
a los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, con
sujecion a los precios unitarios estipulados.

2. Garantizar a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion del
Contrato.

4. Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada uno de los
procesos constructivos, incluyendo las normas INVIAS, NSR-10 y demas que correspondan.

5. Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2°
del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la
afiliacién y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las
cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y
proveedores y demas servicios requerides para la ejecucién del Contrato.

7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de! Contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al
Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

8. Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucién del
Contrato.

9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

10. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente {cuando aplique intervenciones).

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

12. I|dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de ia obra.

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

15. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial,

16. [nformar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que impligue una modificacion del
estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero.

17. Durante fa ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

18. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
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19.
20.
21,
22,
23,
24,
25,
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32,

33.

34.

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Asumir el pago de los costos y gastos directos & indirectos que se causen o llegasen a causarse por
la celebracidn, sjecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar al Departamento en caso de cesidn, compra o venta de derechos econdmicos, societarios,
politicos o de cualquier indole, que estén relacionades con el Contrato.

Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econtmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten
en la ejecucion del mismo.

Presentar los documentos gue le solicite el Interventor.

Con la suscripcién del Contrato, el Contratista manifiesta que dara aplicacion a los procedimientos vy
normatividad vigente y aplicable en cada una de las actividades que se desarrollen durante la
ejecucién del mismao.

Asumir los riesgos previsibles de la gjecuciéon del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias
para mitigarlos.

Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecucion del Contrato.

Cumplir el Codigo de Etica de la Gobernacién del Huila.

Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio ante el Interventor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los tres habiles siguientes a la suscripcién del
contrato.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numerat 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante ia ejecucion
del contrato.

Informar al interventor o al interventor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevanies para que este verifique gue fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondients.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento {40%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen ¢colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

1.

Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de la obra y hasta
la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista debera
garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto
contractual.
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2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

3. Obtener la aprobacién del Interventor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos
y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones correspondientes
y estar acompafada de los soportes que acrediten et cumplimiento de las cafidades profesionales y
técnicas exigidas en el pliego de condiciones,

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociaeles e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra vy, garantizar que la celebracidn y gjecucion de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones laborales.

5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Sociat Integral asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra,
y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus
obligaciones frente a estos sistemas.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve al personal o los subcontratistas conira el Departamento, por causa o con ocasion del
contrato.

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que
sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

2. Disponer de por los elementos necesarios que deberan estar disponibles para trabajar de forma
simultanea dentro de los frentes de obra que se requieren para la ejecucion de las actividades
contratadas.

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado
en la programacion detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el
envio y recepcion de los mismos en el sitio de la abra.

4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento dei objeto del
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucién de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Vias e
Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
requieran.

6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecuciéon de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios
para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podré hacer reclamaciones al Departamento por
estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual.
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2. Poneren practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier

10.

1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las
debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafo gue pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de
procedimientos o equipos de construccion y la imposicién de medidas que este considere necesaria
para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el drea de influencia de la
cbra y planes de manejo tréfico.

Cumplir con [a normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado establecida en
este tipo de obras por las entidades competentes.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicic cuentan con todas las
licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al
Departamento, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion
debera ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Vias e Infraestructura o el Interventor.
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con
la ejecucion del Contrato gue le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los andlisis de laboratorio antes de iniciar las
obras y en el transcurso de sjecucion de las mismas.

Adelantar todas las gestiones ante las auforidades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales
como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones
o cualquier intervencion del espacio publico, entre ofros.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en [as dreas de intervencion
donde se ejecute la obra.

Reparar las vias de acceso al sitic de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecucion
de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia
de estabilidad de la cbra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el términc indicado por el Interventor o el
Departamento, toda obra sjecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacién
con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades
de obra, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacion de calzado y
vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto
contractual.

Cenirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual.
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas,
sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes vy justificaciones a revision del
Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las especificaciones pactadas. En caso
de aprobarlos se procedera a realizar los ajustes técnicos, los cuales constaran en acta, conforme a los
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acuerdos vigentes expedidos por la Comisidn Rectora del Sistema General de Regalias. En todo caso,
el contratista debera cefiirse a la normatividad vigente aplicable.

18. Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los
personales de obra, vecinos y terceros.

18. Cuando para la ejecucién del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o mas
sobre el nivel inferior, el contratista debera cumpliir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de Trabajo
Seguro en Alturas, establecido en las Resolucicnes Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070
de 2009 del Ministerio de Proteccién Social, las Rescluciones Nos. 1486 vy 1938 de 2009 del SENA, vy
las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el
contratista debera dar aplicacidn a la normatividad vigente aplicable.

20. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, como requisito
previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i} Programa de Trabajo; (i) Listado del
personal que se empleard en la ejecucién de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los
soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que seré empleado
en la obra.

21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutard la obra, sin perjuicio que el
Departamento o el Interventor pueda objetario, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en
los documentos del proceso contractual.

22. Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucién de sus
trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al interventor por lo menos con quince (15)
dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en e! transito
de vehiculos y peatones. El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual
debera notificar previamente a los usuarios de la via las interrupciones y dificultades de movilidad que
se puedan presentar durante la ejecucidn de las obras.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor
o de los organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacién requerida para los
pagos parciales, segan aplique, aprobado por el Interventor.

3. Llevar una bitdcora de obra, donde se deberdn consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los frabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de manera
que se logre la comprension de la ejecucion de la obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, as/ como las observaciones o sugerencias
que haga el Interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en
el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma del
personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera
el residente de cbra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y el acta de liquidacidn.

6. Instalar una valla en el sitio de ejecucién de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que
seran suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera desmontar
dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valia
debe estar desmontada previamente a la suscripcién del acta de liquidacion. El costo de la obligacion
sera asumido por el Contratista.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en
acta.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algin procedimiento o método utilizado por el
Contratista, no delega la responsabilidad ni_implica la asuncién de riesgos por parte del

Departamento. El Contratista es el uinico responsable por el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
previamente establecidas, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el tltimo afno, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia ia
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincuiar el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que &l Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Para el efecto, debera incluir para la ejecucion de |la obra personal perteneciente a la poblacién beneficiaria
de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accién y/o Estrategia Unidos y
mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto el DEPARTAMENTO solicitara a
Prosperidad Social remitir el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona
de influencia de la obra para su respectivo proceso de seleccion, y remitiréa al INTERVENTOR el reporte
de los contratos de las personas que cumplen con ésta condicidn, junto con sus respectivas afiliaciones de
seguridad social.

De igual manera, debera vincular laboralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto lo
permitan, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a
los procesos de reintegracién y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN; para el efecto EL DEPARTAMENTO solicitara a Prosperidad Social el listado de las
personas pertenecientes a dichos programas que residen en la zona de influencia de la obra para su
respectivo proceso de seleccion.
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2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje minimo del cinco por ciento (5 %), la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la viclencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como [a poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
Jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién
debera probarse ante al Interventor dentro de tres dias siguientes contados a partir de la suscripcion del
contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indgena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en ef articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicion de pobfacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
def Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sishén V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley v la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

i} El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicidn.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iiil} El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o
sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure ef evento
eximente de responsabilidad:

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva ~ Huila - Colombia; PBX: 8671300; Codigo Postal 410010
www.huila.qov.co; twitter: @HuilaGob; Facebcok: www.facebook.comihuitagob; YouTube:www.youtube.com/huilagab




o SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
%@'? PLANEACION Y GESTION - MIPG

Goberpacid Adian: = -

oo Hu“gm n Codigo: DAC-C055-F40
Fecha Aprobacién: Versién: 9

17 de diciembre de 2024 ESTUDIOS PREVIOS

LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE MENOR Pagina 21 de 105

CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE MERITOS -
INVERSION

2026CS043488
a) El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes
de responsabilidad dentro de los tres dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién
con soportes o documentos, y demés detalies que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
b) La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informara dentro de los tres dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si
es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En casc de que sea viable le informaré al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista tiene derecho a: Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en el contrato de Obra

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Exigir al Constructor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato.

2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

3. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas per el interventor.

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasién del contrato.

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del contrato

7. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el Contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucién del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso
de contratacion.

9. Aprobar la garantia Unica constituida por el contratista conforme al proceso contractual.

10. Liquidar el contrato

4. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Mediante del Decreto Departamental No. 1134 de 2012, el Gobernador del Departamento del Huila delego
en el Director del Departamento Administrativo de Contratacion, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto
y tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos,
adelantar todas tas actividades relacionadas con la escogencia y adjudicacién de contratos que persigan
el cumplimiento de la misién de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos
y el Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversién; en la presente contratacion la
secretaria de Vias e Infraestructura actia como generadora de la necesidad requerida, y el Departamento
Administrativo de Contratacién como ordenador del gasto de inversién.
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Los numerales 2 y 4 del literal A del articulo 1° del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades que se desarrollen en infraestructuras
existentes, como son las vias de primer orden, no requieren licencia ambiental, asi:

“2. £l ajuste de fas vias existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de
1993 o aquella que la modifique o sustituta y las normas técnicas vigentes de calzada carriles,
bermas, puentes, pontones y obras de drenaje existentes.

(...)

4. La adecuacion, ampliacién, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o
pontones vehiculares en vias existentes.”

En este orden, la obra a ejecutar como resultado del presente proceso de contratacion, no requiere de
licencia ambiental, toda vez que las vias son existentes, MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA
MUNICIPIO DE PITALITO DEFARTAMENTO DEL HUILA.

5. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA

La norma que soporta la modalidad del presente proceso seleccion es el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, |la cual establece:

“De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades
de seleccidn de licitacion publica, seleccidn abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base
en las siguientes reglas:

()

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

(..

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del bien requerido por la Entidad, la modalidad de seleccién
corresponde a la contratacion bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, esto por cuanto
el valor estimado del contrato, objeto el proceso de seleccion a realizar, no supera el valor maximo de la
menor cuantia de la Entidad, correspondiendo este Ultimo a la suma comprendida entre $113.808.825
hasta $1.138.088.250, conforme la Circular 2026SAL00002185 de 07 de enero de 2026 expedida por el
Departamento Administrativo de Contratacién,

El proceso de contratacién y el contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regira por lo previsto en
fa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes y reglamentarias. En lo que la citada disposicién no regule particularmente, se aplicaran las
normas comerciales y civiles vigentes y estardn sometidos a la jurisdiccién de lo Contencioso
Administrativo.
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor del presente proceso asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($ 578.968.612,00) MCTE

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan en los
costos directos del presupuesto de obra en los cuales utilizaron como metodologia para el célculo, el
Andlisis de Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta materiales y costos soportados mediante
cotizaciones actualizadas, equipos, herramientas, transporte, mano de obra no calificada y demds
aspectos que lo componen, tomado de las especificaciones técnicas y planos que soportan el
proyecto.

Por ofro lado, se definié los costos indirectos, que incluye entre otros los siguientes gastos: gastos
legales, garantias y seguros, prestaciones sociales y parafiscales del personal profesional
administrativo, los impuestos, tasas y contribuciones demas costos inherentes al proyecto, estimando
un A.LU correspondiente al 30% discriminado para la ejecucion de la obra.

Los valores parciales de los items se determinaron con base en los computos de las cantidades de
obra a ejecutar, y los correspondientes precios unitarios. Se anexa al presente estudio previo el
presupuesto oficial, analisis de precios unitarios y A.l.U.

El presupuesto oficial es el siguiente:

MEJORAMIENTO ¥ REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA
MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Localizaciton: N:693188.938 VALOR
MUNICIPIO: PITALITO E:771338.800 TOTAL: $ 578.968.612,00
1°49'13.5"N 76°07'55.9"W )
e R s R s I e T
ESPECIFICACIONES
CANTIDA | VALOR
DESCRIPCION UND. o UNITARIO VALOR TOTAL

ESTRUCTURAS 210.113,00

Y aee _weoe Cawaidueee

EXCAVACIONES

2 2,01 L 52020'2‘2' E201 |VARASENROCA | m3 | 14500 | ... 0% $ 26.106.170,00
BAJO AGUA 148,
EXCAVACIONES
INV 600.2.4- VARIAS EN 8
3 2.02 o £202 | VoS SN omun| ™ | 9700 | 4 is000 $ 4.478.393,00

BAJO AGUA

CONCRETO
RESISTENCIA 28
MPa $

INV 630-22 E 3,01 (IMPERMEABILIZA M3 189,00 044.201,00 $178.470.999,00
DO COMPRA DE
MEZCLA)
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ACERO DE
5 3,02 INV 640.1-22 E 3,02 REFUERZO Fy 420 | KG | 16.209,00 | $8.098,00 § 131.260.482,00
MPa
CONCRETO
CICLOPEQC (80% $
] 3,03 INV 630-22 E 3,03 CONCRETO 21 M3 121,00 $ 94.842.583,00
MPA + 40% 783.823,00
PIEDRA ZONGA)
;
APQYQ
7 3,04 INV 642.1-22 E 3,04 ELASTOMERICO UN 8,00 1.251 .60[;50. $ 7.508.630,00
RELLENG PARA $
8 3,05 INV 311-22 E 3.05 ESTRUCTURAS M3 364,00 123.448.00 $44.935.436,00
CON RECEBO o
APUNTALAMIENT §
7 3.06 PARTICULAR E 3,06 O PROVISIONAL MES 3,00 7.741.189, $ 23.223.567,00

IZAJE DE PUENTE

00

Subtotal

4.01

NV 710-22

E 4,01

SENAL VERTICAL
DE TRANSITC
TIPO SR, 8P Y/O
8l, TABLERO EN
LAMINA CON
LAMINA
RETRORREFLECTI
VA TIPO XI (S0X80¢
CM)

UND

$
992.826,00

$ 480.242.697,00

$ 1.986.652,00

7.

Sublotal

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL

PAGA

PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T

TOTAL OBRA CiviL

CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

$ 1.985.652,00

DESCRIPCION

PORCENTJAE

ADMINISTRACIO
N

A=

24%

IMPREVISTOS

1%

UTILIDAD

5%

TOTAL ALU

AlU=

30%

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente
proceso de seleccion, de acuerdo con los soportes documentales gue acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “ho cumple”.
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP vy los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

7.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aguellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, seguin lo sefalado en el presente y, pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las regias del presente y del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Pproceso de Ceontratacién. En caso de modificarse la fecha de cietre del pproceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida
en el pliego de ccondiciones definitivo.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

7.2.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes piurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993,

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicidn para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.
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D. No estar reportados en el (ltimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 —
REDAM

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y
consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

7.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

l.a existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por
la auteridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.3.2. PERSONAS JURIDICA

Deben presentar los siguientes documentos:;

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en ¢l que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacién legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

b) Que el objete de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.
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¢) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene resiricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a fravés de una autorizacion suficiente
otorgada por parie del drgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la gque conste
si es abierta o cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de
esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual
debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30} dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse |la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefalada en el Pliego
de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del dérgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilic en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad exiranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa,

li. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

fll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
proceso de seleccion.
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IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del drgano social competente respectivo
para cada caso.

V.  Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacién.

Vl.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIil.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste gue: i) no existe autoridad u organismo gue certifique lo solicitado en el presente literal; ii)
la informacidn requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del
Cddigo de Comercio.

C. Entidades Estatales; Dehen presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I.  Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Gitimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente
gue permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico
de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

+ Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a ia fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

* Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afo més.
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7.3.3.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de ta misma,
debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombie de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A,

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificario en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso
gue no exista claridad sobre el tipo de asociacidn se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben
incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacién debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) {Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas
las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcién vy ejecucion del contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal v, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afo
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacion,

El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes serd ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, ¢ por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.
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Nota: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia répida para la creacion de proponentes plurales
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente.
El Proponente Plural debe estar registrado en el SECQOP I, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta
gue se presente desde una cuenta diferente.

7.4.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante iegal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no pedran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato 8 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, antsricres a la
fecha del cierre del proceso de contratacion o copia de |a planilla de seguridad social para.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originaimente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o cuente con acto
administrativo de reconocimiento de pensién de vejez o invalidez, tendra que presentar el certificado que
lo acredite y, ademas la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacién de
pensién tendréan que presentar el certificado que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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7.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado |la declaracién de la que
tratan los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva,
la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a elio
haya lugar,

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga ¢ haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en 1a mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

7.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como fos propics del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.5.EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos gue estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Error! Reference source not found. para
todos los propenentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia,
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional
a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo segmento empresarial. No obstante, si de acuerdo con
¢l estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos
de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y
documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no
aparece en el RUP.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 —
EXPERIENCIA

7.5.1.

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010
www.huila.gov.co: twitter: @HuilaGob; Facebook: www facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob




& ‘éj{" 5 SISTEMA DE GESTION: MODELOQO INTEGRADO DE
dd PLANEACION Y GESTION - MIPG
hé F4 H - - -l
ggbﬁssgm n Caodigo: DAC-C055-F40
Fecha Aprobacion: Versién: 9
17 de diciembre de 2024 ESTUDIOS PREVIOS —
LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE MENOR Pagina 32 de 105
CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE MERITOS -
INVERSION
2026CS043488

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto
en la “Matriz 1 — Experiencia™

7.5.2. JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto
en la "Matriz 1 — Experiencia™

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto ¥ X
Matriz 1 ~
Experiencia

Para analizar la complejidad del proceso la entidad aplico los criterios
de COSTO, GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION
SOCIAL, RELACION PRECIO / PLAZO (FACTURACION MENSUAL), frente a
los cuales se establecieron diversos criterios a valorar para determinar y asil
determinar el nivel de complejidad

Justificacion de
la complejidad
técnica de la
Matriz 1 -
Experigncia

De conformidad con lo anterior, se procedid a verificar la Matriz 1 — Experiencia para proyectos de
infraestructura de transporte, en virtud al nivel de Complejidad definido, es decir, compiejidad técnica nivel
bajo o medio, respecto de los cuales se establecié los requisitos de experiencia, teniendo en cuenta el
alcance del objeto contractual, el tipo de obra de infraestructura: 7. OBRAS EN PUENTES, cuya actividad
a contratar es 7.5. RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPOTENCIACION
O REFUERZO O ACTUALIZACION SiSMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO.

7.5.3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la gjecucién de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO.

*Si el alcance del provecto contempla |a ejecucién de actividades especificas para la elaboracién

de protecciones hidraulicas, ademas de las condiciones generales de experiencia debe cumplir
con lo sefialado en la_maltriz_de experiencia correspondiente a los provectos en OBRAS
MARITIMAS Y FLUVIALES segun corresponda a la combinacion de actividades realizada por la
Entidad de acuerdo con los lineamientos del Documento Base.
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B. Estar relacionados en ei Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experigncia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) confratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura de fransporte, en caso de gue aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Expetiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los madifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1} contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis {6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territoric nacional de manera conjunta,
podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (3)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con gue uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %} en el Consorcio o en la Unidn Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.21.24.214 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiguen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maxime de seis (6) contrafos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacidn igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
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acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta o separada, podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicicnales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete (7) contratos.
En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 ~ Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual gue la exigida para la actividad secundaria en atencién
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique fa conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera
tal que al Proponente Plural solo podré avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete {7.0) metros,
y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

7.5.4. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendr4 en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300; Céodigo Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www facebook.corm/huilageb; YouTube:www.youtube.com/huilagob



i, SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
t’g@? PLANEACION Y GESTION - MIPG -
ot . — e
S ;_1 e 5;’;20!0“ | | Cadigo: DAC-C055-F40
 Fecha Aprobacion: | - Version: 9
17 de diciembre de 2024 ESTUDIOS PREVIOS Paaina 35 de 105
LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE MENOR agina =
CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE MERITOS -
INVERSION
2026CS043488

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la
experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco {5} contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta como maximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

Tratéandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como méximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilic en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i} uno de los integrantes
debe aportar como minime el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este dltimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podré superar el diez por ciento (10 %}.

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
infegrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o unidn temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este
o en alguno de los documentos validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consarcio
o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por
el porceniaje de participacidn que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio,
el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
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exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacién gue tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de
conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: E|l “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension
o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segun detalla la
Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares,
metros cubicos (volumenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles,
por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, tnicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual
debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLYV de
la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En
el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se
procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha
de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de
terminacion del contrato. Ahora, para la conversidn de dichos valores a SMMLV se seguira el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos
de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica (http:/fwww.banrep.gov.co/es/mercado-
taboral/salarios), del ano correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el
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dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos qltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad
Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de ios documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores
y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,
bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto cerificaciones aquellas
expedidas por el mismo Propcnente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aporiados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificades
en alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios edificacion, construccion | Servicios de construccion | Servicios de construccion de
72141000 ; ) i :
de instalaciones y mantenimiento pesada autopistas y carreteras
Ser_'vlc_nos de con_struccm_n' Y Servicios de construccion | Servicios de consfruccion de
72141100 revestimiento y pavimentacién de .
infraestructura pesada autopistas y carreteras

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bhienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados

para la

acreditacion de la experiencia requerida. En &l evento en el que dichos documentos no incluyan los

codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en e Formato 3 —
Experiencia.
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7.5.6. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de fos documentos sefialados en la seccién 3.5.6. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en |a Error! Reference source not found., si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion

F. La fecha de terminacidn de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
{mes, afio} de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I.  El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

7.5.7. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos {2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A, Acta de liquidacién

B.  Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.
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C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicic o la orden de inicio. La misma soélo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en unc o alguno de los documentos considerados como validos para
la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para
¢l cesionario y no se reconccera experiencia alguna al cedente.

7.5.8. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia enire particulares, el Proponenie deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacidn de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
emitida por el reviser fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes gque hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.5.9. PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior,

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos gue se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del
contrato principal, del Concesionario, 0 del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informacion requerida en el Piiego de Condiciones para efectos de la acreditacion
de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subconirato, Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal 1a
siguiente:

I. Alcance de las cbras ejecutadas en €l contrate principai.

Il. Informacién en la cual se evidencie gue la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de gue no requiera autorizacion para subcontratar,
el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
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den cuenta de esa circunstancia: i} copia del contrato o ii) certificacion emitida por la
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requerfa autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito
con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de
ta experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiendase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal dei cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal ¥y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este
contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta
para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en ofros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los gue el Proponente no advierta
tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando fa Entidad haya sido advertida por alguno fos Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.5.10. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los ¢inco {9) inicialmente previstos en este numeral, debido a
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6} o siete (7} -dependiendo si acredita una o ambas
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condiciones-, se tendran en cuenta para demastrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido

IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o iguat al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y
el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

7.6.CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.9:

Indicador
L Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Tatal
Endeudamiento Activo Total
Csbaezr?l?rgede Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(Zin=1 Componente 1 del indicadory)

Indicador = —5 ——
(Zi=1 Componente 2 del indicadory)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural {Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liguidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razdn de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea iguai 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.
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7.7.CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccidn los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses,
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula;

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningdn caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o CONnsorcio),

7.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:
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Formula

Rentabilidad sobre
Patrimonio (Roe)

Utilidad Operacional

Patrimonio

Rentabilidad del
Activo (Roa)

Unidad Operacional
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(E:;l Componente 1 del indicador;)

Indicador = —x —
(Zi=1 Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unidén Termporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales. E! Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.9.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

7.9.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara
de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en
la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de 1a Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las madifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términes definidos en el siguiente numeral.

7.9.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; {ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerde con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompariados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por fa Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
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C. ElError! Reference source not found. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre
la informacién consignada en el Error! Reference source not found. y los documentos sefialados
en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera de acuerdo con lo establecido en la
Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de ia Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomaré la informacién de acuerdo
con el tltimo ario fiscal del proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pals del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el Error! Reference source not found.. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento
que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en fos términos definidos
en la seccién 1.13,

7.10. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaiuacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de
incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su
capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de [a capacidad residual.

7.10.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado dei contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

7.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {CRP}
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La capacidad residual del proponente se calculara de ia siguiente manera:

En donde:
CRP
CO
E
CT
CF
SCE

[ 2 | I | B TR [

(E+CT + CF)
| . §CF

CRP=C0 = 100

Capacidad residual del Proponente
Capacidad de Organizacion
Experiencia

Capacidad Técnica

Capacidad Financiera

Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje maximo |

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: hitos://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tat fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CQO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta [o siguiente:

Anos de informacion

HUELHE E]

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas

Mayor ingreso operacional de los ulfimos 5 anos

Entre uno (1) y cinco (5)

anos

proponente.

Mayor ingreso operacional de los anos de existencia del
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Anos de informacion
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afo (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o méas afios de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO} del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligade a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal
0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacionai en los Ultimos cinco (5) afos, auditado, con Ia
firma de quien se encuentre en obligacidn de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pals de
origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la tegislacion propia del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion Error! Reference source not found. del presente pliego de condiciones: ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii} debidamente firmados por el Contador Publico Colombianc que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asl mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B.Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propasitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacidn
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos
por el Proponente en el RUP, o Error! Reference source not found. en el segmento 72 "Servicios de
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Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y i) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que al proponente ha ejecutado confratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion cbjeto de la acreditacidn de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcuia asi:

Valor total de los contratas (COP)
E= - —
{Presupuesto total estimado * % de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacidn objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado a! factor (E)} sera asignado con base en la siguients tabla:

3 60
6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor {E), el proponente debe diligenciar ¢l Errorl Reference source not found. el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianecs liquidados con el
SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liguidado con el SMMLV para el afic de
publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacidn,

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccidon de obras civiles con terceros, bien sean pulblicos o privados. La informacion de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Error! Reference
source not found.. La informacion del Error! Reference source not found. debera ser presentada en
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberé convertirse a pesos colombianos
en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera {CF):
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Ei factor {CF) para propoésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con hase en la siguiente formula:

. A Activo Corriente
indice de liquidez = —————"—

Pasivo Carriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabia:

1.,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si ef proponente no tiene antigiiedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal v el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilic o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera {CF}.

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios
y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Error! Reference source not found..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):
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El proponente debe presentar el Error! Reference source not found. suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el
cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i)
el valor del contrato; i) el plazo del contratc en meses; iii) la fecha de inicic de las obras del contrato, dia,
mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio ¢ unidén temporal junto con el porcentaje de participacién del
integrante que presenta el certificado, y v} si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellocs gue no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

n. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por gjecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V.  El célcule del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucidn diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Error! Reference source not found. firmado por fa persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién Error! Reference source not found.
del pliego de condiciones

7.10.3. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Oferta econémica 49,5

Factor de calidad 30

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colomblia; PBX: 8671300; Codigo Postal 410010
www.hulla.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob




St

Gobernacidn
el Muila

SISTEMA DE GESTION: MODELOQ INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Codigo: DAC-C055-F40

Fecha Aprobacion:
17 de diciembre de 2024

Version: 9

ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 50 de 105

LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE MERITOS -
INVERSION

2026CS043488

~ Puntaje |
maximo

Concepto

| Apoye a la industria nacional 20
Emprendimientos y
- 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitive se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto

Oferta econémica 4975
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y
: 0,25
empresas de mujeres
Total 100
|

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo ario, contadoe a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacidn anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten,

OFERTA ECONOMICA

FORMA DE PAGO
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El Departamento pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios,
mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor, de acuerdo al avance de obra
hasta el noventa por ciento (90%), v el diez por cienio (10%) restante, a la terminacion y liquidacidén
del Contrato de Obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 782 de 2002, 797 de
2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podra
retener las sumas adeudadas y efecluara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los
regimenes de salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el interventor que
contenga, segun aplique, como minimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del contrato ejecutado vy
pendiente por ejecutar; 3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 4. Plazo del confrato y el faltante
por ejecutar; 5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6. Suspensiones del conirato realizadas
mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantias del contrato de obra; 8. Constancia de
encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera
obligado a ello; 9.Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10. La descripcién, cantidad y costos
de fos imprevistos que se causaron durante el pericdo de la obra; 11. Equipo y personal utilizado
durante el periodo de la obra; 12. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el
interventor; y 13. El valor a pagar con el acta de liguidacion del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1. Presentar un
informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el
interventor; 2. El Acta de recibo final suscrita por el interventor, el Contratista, y el Secretario de Vias
e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y
el interventor. En caso de liquidacion unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizd,
cuando se encuenfre en firme; 4. Original de la bitacora de obra; 5. Los demas previstos en la Ley, en
el contrato de obra, 0 que requiera el interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por
el interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad det Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retencicnes y deducciones legales a que hubiera lugar.
Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si estd obligado a
presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por la
DIAN y dar cumplimiento. Reseolucion derogada por el articule 78, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 68, de la Resolucion 165 de 2023. Los articulos 13 y 36 estaran vigentes en la medida que se
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vaya cumpliendo el calendario de impiementacion de los documentos equivalentes electronicos,
previstos en el articulo 23 de |la Resolucion 165 de 2023.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion
/ Pago de seguridad social}, en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser adicionada, la entidad
no respondera por las posibles demoras en el tramite.

NO ANTICIPO

La decision de no pactar anticipo en el presente proceso contractual encuentra sustento en los
principios de planeacion, economia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, en concordancia
con una estructuracion adecuada de los estudios previos que exige que los pagos se realicen contra
prestaciones efectivamente ejecutadas y verificadas. Desde una perspectiva técnico-administrativa, la
entidad ha definido condiciones habilitantes orientadas a garantizar la participacién de proponentes
con suficiente capacidad organizacional, operativa y financiera, lo cual permite inferir que los
eventuales contratistas cusntan con la liquidez, el capital de trabajo y el respaldo patrimonial
necesarios para asumir la ejecucion inicial sin requerir financiacién publica anticipada. En linea con
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el anticipo no constituye un elemento esencial del
contrato estatal, sino una herramienta excepcional que debe responder a una necesidad objetiva
debidamente acreditada, circunstancia que no se configura cuando el proceso esta disefiado para
atraer oferentes con robustez financiera suficiente,

Desde el enfoque juridico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en sefialar gque
el anticipo implica un manejo excepcional de los recursos publicos y, por tanto, exige una justificacion
estricta y controles reforzados. En particular, la Seccion Tercera ha indicado qgue la administracion
debe evitar la entrega de recursos sin una contraprestacion inmediata cuando no exista una necesidad
acreditada, en aplicacion de los principios de economia y responsabilidad (por ejemplo, sentencia de
26 de enero de 2008, Exp. 14.850, y sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022), en las cuales
se advierte que los anticipos incrementan el riesgo de afectacion del erario y deben estar debidamente
respaldados por mecanismos eficaces de control. En este contexto, la ausencia de anticipo resulta
razonable y proporcional, especiaimente cuando el analisis del sector evidencia la existencia de
operadores econdmicos con adecuados indicadores financieros —liquidez, solvencia, bajo nivel de
endeudamiento y capital de trabajo positivo— que les permiten soportar la ‘ejecucion contractual sin
recurrir a financiacién publica anticipada.

Finalmente, desde la perspectiva financiera y de gestion del riesgo, la no entrega de anticipo constituye
una medida de control que protege la sostenibilidad fiscal y fortalece la disciplina presupuestal de la
entidad. Este enfoque minimiza la exposicién a eventuales desviaciones, inmovilizacion de recursos o
riesgos de incumplimiento asociados al maneje anticipado de fondos, y promueve la participacién de
proponentes con estructuras empresariales sélidas, capacidad de financiamiento propio o acceso a
credito en condiciones de mercado. En consecuencia, el esquema adeptado incentiva la concurrencia
de actores econémicamente robustos, mejora la calidad de la @jecucion contractual y garantiza una
administracion eficientse de los recursos publicos, en coherencia con los principios gque rigen la
contratacién estatal.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en {a propuesta economica o ef obtenido
de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe entregarse firmada.
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El valor de la propuesta eccndmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la cbra del presente proceso, los riesgos vy
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta gue estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos iécnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso
y que en sus cdlculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previsios en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Error! Reference source not
found. para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los
pueda estudiar.

IMPUESTOS:
Los impuestos y/o contribuciones que se deben asumir para el presente proceso son los siguientes:

Estampilla pro desarrolic — 2.00%

Tasa pro deporte — 1.50%

Estampilla pro cultura — 1.50%

Estampilla pro universidad sur colombiana — 0,50%
Contribucitn especial (impuesto de guerra) -~ 5.00%

De igual manera, el futuro contratista estara sujeto al pago de las demas tasas y/o contribuciones que
por Ley deba asumir por lo que, sera responsabilidad del contratista el cumplimiento de aquellas
obligaciones que surjan en temas de tributos, impuestos, contribuciones.

7.10.3.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU gue conienga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad ¢ beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje {%) y debera consignatlo y discriminarlo en la propuesta
econdémica. La entidad no podra exigir al proponente el desglose del AlU o compenentes internos de la
administracion (A) en la propuesta econdmica, sino sole ia discriminacién de su valor en porcentaje (%).
Para el proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.L.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%).
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El porcentaje del A.L.U. que presenten fos proponentes no debe ser superior al porcentaje totat del A.l.U
establecido en &l Error! Reference source not found.. En consecuencia, el proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administracidn (A) deberan ser presentados por el adjudicataric del
presente proceso de contratacidn en la oportunidad establecida en el numsral Error! Reference source
not found. del pliego.

7.10.3.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

1. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error
que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

2. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al ndmero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4. '

4.11.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
det contrato, de acuerdo con la informacidn recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para €l manegjo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacidon de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodologico.

Nota: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la entidad realice
la apertura del sobre econdmico y con anterioridad a la definicién del orden de elegibilidad. Por lo anterior,
para la revision del aspecto econdmico vy definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aguellas
propuestas que, con postericridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran come artificialmente
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V.

4.11.1.4. DETER_MINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:
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| Concepto’ |~ Método

1 Mediana con valor absoluto
i 2 Media geométrica
| 3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia {en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacicn/60819}.

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la gue rija el segundo dia
habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacidn. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el
periodo de iraslado del informe de evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de
evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la
del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

" "*Rango’
. i(inclusive)

Método

Namero

Mediana con valor

De 0.00a0.24 1 ab ol

De 0.25 2 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas gue no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econdmica

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el ndmero de
valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V;Vz.i..Vi)
Donde:
e Vj: Es el valor total corregide de cada una de las propuestas "i".
s m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:
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. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la

siguiente férmula:

Me — Vj
Me

Puntaje = [{1 - } * Puntaje mdximo

Donde:
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
» Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "
ll. i el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente farmula:

VMC - Vi

VMe

Puntaje = [{1 - ‘ } * Puntaje méximo]

Donde:
* Ve Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
» Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG::'\/V; A TEREE: ok Vy
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
¢ V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
+ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
» n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

L=

Puntaje = Puntaje maximo * (1 - ( A

Donde:
+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V.. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.
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C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacion economica.

S{_B — (Vmu; + X)
Donde:
*  Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
s Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

(X -V; —
Puntaje maximo (1 - BS{— ')) Para valores menores o iguales a Xy
B

Puntaje = _
L | Xg— V]| —
Puntaje maximo * (1 - (T)) Para valores mayores a Xg
Donde:

s Xp: Es la media aritmética baja.

s Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion econémica de menor
valor.

Vimin = Minimo (V;Vou.V )
Donde;

o Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas .
s+ m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
s  Viuin: E5 el valor total corregido de la propuasta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntafe maximo « V.
v,

Puntaje =

Donde:

o Viain: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".
7.12.FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de facfor de calidad como sigue:
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Congepfo R F'untaje_
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos; (2 puntos)
(if) disponibilidad y condiciones funcionales de la maguinaria de obra; (6 puntos) 10
(ili) presentacién de un plan de calidad; (2 puntos) -
(i} Programas Adicionales Ambientales y Sociales |20
Total ] 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata ia Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el incise anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendré cero {0) puntos en este criterio de
evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacion

7.12.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
La entidad asignard DOS (2) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de

gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacién, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad,
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para ia ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones:

A. Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO 0
MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOQS, EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados
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mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
contratos en los que se evidencie la experiencia sclicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria ¢ Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas
las asignaturas o materias que componen el plan de estudic de una determinada carrera.

Para sfectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las
areas de:

Formulacion, Evaluacién o Gestién de Proyectos

Gerencia del talente humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de {a interventoria durante la ejecucién
del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obienido en el extranjero el Proponente debera acreditar
la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacidon Nacional, de conformidad con lo establecido
en la Seccion Error! Reference source not found. del pliego.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO O ACTUALIZACION
SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREQS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO se tendra en
consideracién el tismpo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendré en cuenta una vez el tiempo traslapado.

7.12.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara SEIS (6) PUNTCS al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20)
afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero {(0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maguinaria se
encuenira en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.
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7.12.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara DOS (2) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborade conforme a los parametros establecidos en !a Gltima actualizacién
de las normas NTC iSO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 mediante Ia suscripcion del Formato 7C - Plan
de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningln certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

7.12.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del contrato se comprometa
a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar et Formato
14 - Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

» Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

* Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

* Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de
sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes
de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

7.13. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad
en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

: Concepto - _
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.13.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos
y un extranjero con Trato Nacional, (i} usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal para el desarrollo de la obra o {ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombiancs ¢ la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién
de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para
definir 1a regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con [as reglas previstas en este
numeral.

PASO 1
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DESCRIFCON
Unnamed: VALOR
EmsEENE T T e
o] CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (IMPERNIEASILIZADO COMPRA DE VEZCLA 3 189 944291
1} ACERO DE REFUERZO 7y 420 Pa g 16209 B0
2 CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 21 MPA + 40% PIEDRA ZONGA! m3 121 788823
Es APOYC ELASTOMERICO urd 3 1251605
D4 RELLENG PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO m3 364 123449
8s APUNTALAMIENTO PROVISIONAL IZAJE DE PUENTE mres 3 7741189
- SESIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, 52 ¥/0 51, TABLERO EN LAMINA CON rd 2 992836
° SANINA RETRORREFLECT WA 7P0 X1 B0X30 LY -

PASO 2

Calcular ol valor parcial de los blenes,

En este paso se debe verficar el calculo del vaior tolal por bisn se mutiplica la canidad per i el valor unitario

UNIDADES

IWEM

(£l CONCRETO RESISTENCIA 28 1173 (IMPERAEASIL ZADO COMPRA DE MEZCLA

Bacero pe reruERzO Fy 420 MPa kg 16209
FJ CONCRETO CICLOPED (609 CONCRE™O 21 WPA + 40% 7 EDRA ZONGA] m3 121

B arovo eLastomerico wra &
PlRELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBC ™3 364
Bl APUNTALAMIENTO PROVISIONAL IZAJE DE PUENTE mes 3

SENAL VERTICAL DE TRANSITO TiBO SR, SP /O SI, TABLERO EM LAM:NA CON

LAMINA, RETRORREFLECTIVA THRO) X 190X50 Ch; ars z

PASO 3

Calcudar ef valor total de los hienes

Con eslos dalos determinamos que e valor lotal de bienes es:;

$£432.833.349

PASQO 4

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

944291 178470999
8098 1312e0482
788823 85447583
1251603 7509630
123449 44935436
7741189 23223567
992826 1985652
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Calcuiar el percentaje de participacion
5S¢ calcula la participacion de «ada ben
UMNIDADES
\ﬂ\l VALOR
I_MM Yo Prmaacon
CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (IMPERMEASILITADG COMPRA DE
MEZCLA) Qa4 259 178470999 36.96%
ACERD DE REFUERZO Fy 420 AMPa Xg 16209 82198 131260482 27.19%
CONCRETO CICLOPED (60% COMNCRE O 21 #'PA + 40% 9.EDRA =3 v21 738623 95447582 19.77%
ZONGA)
APOYO ELASTOMERICO wro & 1251805 7508630 1.56%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS COM RECESD T3 364 123449 4493543 9.31%
APUMNTALAMIENTO PACVISIONAL IZAJE DE PUSNTE mres 3 7741189 23223567 4.81%
SERIAL VERTICAL DE TRANSITD TIPO SR, 59 v/0 S, TABLERD EM &
LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO X1 (S0xsd a9 “ S9eEee 1982608 Gddde
PASO 5
Cailcular el porcentaje acumulado.
Sa rBoemnan e DOnCantaE 08 MAYCE A mennr ;58 Caloula & Joreen aps acursdano
CESCRIFCION
ol S G oot S
s GO DE wESEER; 17B4TI999 35 96% 36 96%
1 AA:EH:Im k.‘E'H.IERZO Fy 429 MPa g 16259 8298 131260482 27 19% 64 15%
2 mg‘f;ﬁ:ﬁ?ﬁmm 21 m3 hra TEEHZZ 5447583 19.77% 83 1%
- RELLENO FARA ESTRUCTURAS COMN RECEDO ™3 364 123440 44935436 RII1% 93.22%
’ &mJ""' PITQPRCVIMCMAL |IZAJE CE e H TTATIBS 23273367 4.81% 98.03%
3 APOYO ELASTOMERICO g L 1257605 TSOO630 1.56% T9.5%%
SERIAL VERTICAL DE THANSITO TIFO SR, 50
£ YAOSI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA  urd 2 902826 1965652  DA4T% 102.00%

RETRORREFLECTIVA TIPD X1 (0T Ch1l

El ghagrama o= parelo de s base de datos es la wgueente

1
IIII-.._
g f E & 8

B

=}

PASO 6
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Regla de pareto.

Corte defisido a parlr del diagrama de Pareto: [ ..} que dice gue el 80% de las consecusncias son el resufiado del 20% e ias causas.

DESCRIPCION

PORCENTAJE
g e e

CONCRETO RESISTENCIA 26 I rmnaen -
:0 MPERMERBILZADD COMPRA E MEZCLA. ™ aAThane Enree 3698%

n1 ACERD DE REFUERZO Fy 420 MPa s} 16209 8098 T11260482 27 19% 54.15%

Calcular ef promedio de los bienes seleccionados

Con esios dalos determinamos ¢ promedio de los bienes que representan ef 80 % de mayor parboipacion

PASO 7

Bienes relevantes.

Los bienes relevanies serdn aguelios cuyo Porcentaje de parficipacion =23 igual o superor al promedio cakculade en ! paso anterior

DESCRIPCION

o=l o MM--

COMCRETO RESISTENCIA 28 MPa
0 (IMPERMEASILIZADO COMPRA DE m G429 176470999 36.96% 36.96%
MEZCLA)

’ sescarga Bienas Relevantes

PASO 8

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
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Bienes relevantes nacionales.

Deben aparecer Gnicamente fos bienes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales - Decreto 2680 de 2009

DESCRIPCION

Unnamed VALOR
I . % e
ED CONCRETO RESISTENCIA 26 MPa ( WMPEAMEASILIZADD COMPAA DE MEZCLA m3 189 94429+
ﬂ 1 ACERO DE REFUERZO Fy 422 MP3 kg 16209 8098
2 CONCRETD CICLOPED (60% CONCARETO 21 MPA « 4{P8 PISDRA ZONGA? m3 121 TBEEZ23
E} APCYD ELASTOMERICD mnd 3] 1251605

4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS COM RECE3O m3 3b4 123449

5 APUNTALAMIENTD PROVIS:ORAL |ZA ' DE PUENTE Tes 3 7741189

€ SENAL VERTICAL D'Ef'?.flsmj :rl_ﬂo SR, 5P ¥/0 SI, TABLERO EN LAMINA CON ind 2 002826

LAMINA RETRORREFLECTIVA TR0 X1 (90X30 CM)
PASQ 9.1

Si los bienes estan incluidos en el RPEN.
Se aplica la metodologia explicada en I3 resolucion 304

PASO 9.2

5i los bienes no estan incluidos en el RPBN.

La Entidad otergara ef puniaje a fos proponsntes que se comprometan a vincular al desarrofio def objelo contiactual un porcentsie de enleados
o confratisias por preslacion de servicios colombianos de al menos & cuarenta por cienlo (40 %) del personal requendo para el cumpbmiento ded
centralo

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
30/03/20286, se determind gue los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en su totalidad en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del
personal requerido para el cumplimiento def contrato.
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Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debers estar acorde
con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2013, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles compasiciones de Proponentes Plurales, ia
regta de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

S—

Regla de origen aplicable

Composicién del
Proponente Plural

Puntaje aplicable

Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

1 Unicamente integrantes

colombianos Decreto 1082 de 2015

Colombianos en asocio con
2. extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015

La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del
Decreto 1082 de 2015. Si el
Proponente Plural no especifica a cual
regla se acoge, se aplicara [a del
Decreto 1082 de 2015,

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional {4.3.1)

Unicamente integrado por
3. extranjeros con trato
nacionai

Proponente plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
trato nacional.

Incorporacion de
componente nacional en
servicios extranjeros
(4.3.2)

No aplica la regla de origen del
Deacreto 1082 de 2015, ni la de los
paises de origen,

7.13.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i} Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato @ A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A, Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita [a ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia Yy representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300; Codigo Postal 410010
www. huila.gov.cq; twitter: @HuilaGob: Facebook: www facebook con huilagob: YouTubewww.youtube.comihuilagob




""—.2{" = SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
éﬁvi‘! PLANEACION Y GESTION - MIPG
Gob i sdiqo: - X
dgl‘ t_?égg‘:‘ n Cédigo: DAC-C055-F40
Fecha Aprobacién: Version: 9
17 de diciembre de 2024 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 67 de 105
LICITACION PUBLICA. SELECCION ABREVIADA DE MENOR agina €
CUANTIA, SUBASTA INVERSA, CONCURSO DE MERITOS -
INVERSION
2026CS043488

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional
por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjerc con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promaocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obfenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha cerificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion yfo documentacion que sea requerida.

El Proponente nacionat podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez,
el representante del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendrd puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato
Nacional.

7.13.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o
a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente gque ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos oforgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucidn expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento (90%) de personal {&cnico, operativo y profesional de origen colombiano, en
casoc de resultar adjudicataric del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal anicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.
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El Formato ©B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano.
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjerc sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1.
del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningan ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.14. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en ef territorio nacional de conformidad
con la previsto en el articulc 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

Para que et Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita |a calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
7.15. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por
este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econdmica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
madifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el
Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendré en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.
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Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio ¢ en la Unién Temporal.

7.16. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 més ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de hienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1y
con los documentos sefialados en la seccidn 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberén demostrar el origen
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los {érminos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la
nerma gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la
cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un
notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo medifique, aclare, adicione
0 sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal ¢ promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aguellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres viclimas- de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, segin corresgonda, diligenciara el «Formato 8 A — Participacién mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (perscna juridica)», mediante el cual
acreditara, bajo la gravedad del juramento, gue mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria ¢ cuocta parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia inirafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma gue lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo & de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11
— Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicidn de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de ta Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, gue hayan sido
contratados con por lo menos un {1} afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Procesc de
Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un {1)
afio y gue manifieste adicionalmente que mantendrd dicho personal por un lapso igua!l al término de
ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en
condicion de discapacidad». En caso de modificarse |la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo,

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10
%) de su ndémina esta en condicidn de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del tltimo afio ¢ del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pensioén de vejez, familiar o dé sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pension establecido en [a ley. Para ello ia persona natural, el representante
tegal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante la cual certificard bajo la gravedad de juramente las personas vinculadas en su ndémina y el
namero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensidn. Solo se valdré la vinculacion de aquellas personas que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afio contade a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de
constitucion inferior a un {1) afio, se tendra en cuenta a aguellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de constifucion de la persona juridica en caso
de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)s,
mediante el cual cerifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formate 8 C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)»,
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento gue no es beneficiario de pension de vejez, familiar
o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion
del trabajador que le firma.

La mayor proporcién se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcidén se definird con la sumatoria de trabajadores vincutados en la planta de
personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la
gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacidon de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vincutadas a
su némina y el nimero de identificacidon y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1} afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha criginalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el cettificado
de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo
afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es
inferior a un (1) ano.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a la poblacidn indigena, negra, afrccolombiana, raizal, palenguera, Rrom
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. "

En el caso de los Propdnenieé Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 8 D — Vinculacion
de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica
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que por lo menos el diez por ciento (10 %} del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo
con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocclombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma gue lo modifigue, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con ef articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma aue lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacioén de estos, como son las personas que
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien e! «Fermato 11- Autorizacion para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento
de la informacidn, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual

presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Altc Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iif)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion que acredite que la persona
se encuentra en proceso de reincorporacién o reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para €l
efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia def documento de identificacién de la persona en
proceso de reintegracion o reincorparacian.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas
del cincuenta por ciento (80 %) de la composicion accionaria o cuotas partés de’la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno
de los certificados del inciso anterior, junte con los documentos de |denhf'ca<;|on de cada una de las
personas gue estd en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la compeosicidn accionaria o
cuotas partes este constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante
legal, o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato
8 E — Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion {personas juridica integrante
del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de Ia Ley 1581 de 2012,
diligencien el «<Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
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de manera previa y expresa ¢! tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempata.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

{a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego
de Condiciones; o por una persona juridica en la cual pariicipe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 8 F — Participacion mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o personas en procesc de reincorporacion o reintegracién (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esté constituida por madres cabeza
de familia y/o perscnas en proceso de reincorporacién ¢ reintegracidn. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con o previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento {25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o 1a persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el iiterat a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
perscnas en procesoc de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados qua contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de ia Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere gue et titular de la informacién, como son las personas en proceso de
reincorporacién yfo reintegracion, en los términos del literal a} del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamario empresarial se acreditara con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Asimismo, se preferira [a oferta presentada por una cooperativa o ascciaciones mutuales para fo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
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mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junfo con micro, pequefias 0 medianas,
se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados (nicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las
que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 20150 la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, gue sean micro, pequefias o medianas.

8. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articule 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto
es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 0 la
norma que lo maodifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

10.Preferir at oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segln
corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales», en el gue conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%)
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

lgualmente, cuando Ia oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a} esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicion de Mipyme, cooperativa o asociacidn mutual en los términos del numeral 8;
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento {25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; vy

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H — Acreditacidn Mipyme», suscrito por la perscna
natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicion de micre, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquelios Proponentes Plurales en los
cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
ctiterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el cerlificade de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifigue o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los
términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurailes, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefnaladas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

{a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre completo de
la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En casoc de que dos o mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primerc en el orden a quienes hayan presentadc primero en &l tiempo
sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente,
de tal manera que al primero de |a lisia le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal} de
la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Enfidad debe dividir esta parte entera entre el nimero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccidn final.

{c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre
el nimero asignado y el residuc encontrado. En casc de que el residuo sea cero (0), se escogera al
Proponente con el mayor niumero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que e! empate se presente entre ofertas cubiertas
por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los
mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasidn
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de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente
numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012,
la Entidad garantizaréd el derecho a la reserva legal de toda aquslla informacién que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y i) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o 1a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos gque demuesiren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

8. ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 vy siguiendo los
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion para la Elaboracién de Estudios del
Sector conienidos en ta Guia G-EES-03, conforme al cual, en los procesos de contratacidn directa, el
analisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Procesc de Contratacién, parlicularmente las
condiciones del convenio, como los plazos y formas de entrega y de page. El andlisis del sector debe
permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisidn de hacer una contratacion direcla, la eleccidn del
proveedor y la forma en que se pacta el convenio desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y
economia.

El proceso de contratacion se adelantara mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia,
segun lo establecido en el literal b} numeral 2° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Sectores econdmicos del pais:

SECTOR

SECTORES

ECONOMICOS

PRIMARIO ©
AGROPECUARIO

SECTOR SECUNDARIO O
INDUSTRIAL

SECTOR TERCIARIO O DE
SERVICIOS

CONCEPTO

En este sector es
donde se obtiene
el producto de sus
actividades
directamente de la
naturaleza, sin
ningdn proceso de
transformacion.
Este comprende Ia

Este esta compuesto por los
sectores industrial, minero,
anergetico y de construccion. Incluye
todas las actividades de
transformacion de materias primas
en productos manufacturados, ya
sea para el consumo final o para ser
utilizados en la produccion de otros
bienes. Industrial Extractivo:

Comprende todas las
actividades que no producen
una mercancia en si pero que
son  necesarias para el
desarrcllc de la economia
como: transportes, servicios
financieros, educacion,
hosteleria o espectacules, las
comunicaciones, los servicios
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agricultura, la| Extraccion de petrdleo y minera. | profesiocnales, el Gobierno
ganaderia, la caza, | Industrial de Transformacién: | entre otras. Este sector abarca
la pesca vy la|Embotellado de refrescos, envasado|una gran variedad de
silvicultura, son | de legumbres y frutas, fabricacion de | actividades. En general, todas
productores de|abonos vy fertilizantes, vehiculos, |aquellas que no quedan
bienes tangibles. |cementos y aparatos | encuadradas dentro de los
electrodomésticos, enire otros. Son|otros sectores. No produce
productores de bienes tangibles. bienes tangibles.
ACTIVIDADES Agropecuario, Mineria, construccion, industria TranSp‘.)rte‘ comunicaciones,
- = COmercio, restaurante,
DEL SECTOR caza y pesca manufacturera, eléctrico, gas y vapor hoteles, servicios financiercs.

El objeto del proceso de contratacion es: MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE
PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, por valor de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($578.968.612) MCTE
IMPUESTOS INCILUIDOS y un plazo de ejecuciéon de S TRES (3) MESES CONTADOS DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

ASPECTOS GENERALES

Producto internc Bruto (PIB)
il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2022-1 f 2025 -1
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Fuente: DANE, PIB T

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuntura econémica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales
de medicion econdémica definidos por la Organizacion de Naciones Unidasi y el Fondo Monetario
Internacional2.

Este boletin técnico tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto
Interna Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa,
la comunidad empresarial y el pablico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres
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capitulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia
2015 del PIB trimestral desde los enfoques de Ia produccidn y gasto, e incluye los resultados del valor
agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques
de la produccion y &l gasto. El tercero, contiene el detalle de {as revisiones presentadas durante el afio,
frente a la publicacidn anterior.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES
PIB desde el enfoque de la produccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Internc Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al
mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1).

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

*Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la
variacion anual).

*Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 punios porcentuales a la
variacion anual).

*Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afo anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

«Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

*Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual),

*Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas:

» Informacidn y comunicaciones crece 2,3%.
* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
* Industrias manufactureras crece 1,0%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econgmica
Tasas de crecimiento en volumen®
Segundo trimestre 2025

Tasas de ereclmienta (36)

Serie ajustacla por
Serie original efecte estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Ao carrideo Trimestral

2025*"-11 / 2025~/ 202511 F

202471 20247 2025"".
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura v pesca 3.8 53 1.3
Explotacién de minas y canteras -10,2 -7.6 -51
Industrias manufactureras a9 1,1 1,0
Suministro de slectricidad, gas, vapor y aire acondicionado® c9 -0,3 1,0
Constuccidn -3,5 -3.3 -6,1
Comercio al por mayor y al por menor® 5.6 4.8 0,03
Informacion y comunicaciones 3,0 1.8 2.3
Acthvidades fimanoeras y de seguros 2,8 3.0 o8
Actvidades inmuobithanas 2.0 2.0 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técricas® 1,5 1.3 o7
Adrmamistracidn pablica, defensa, educacidn vy saiud® 1.8 27 -0.04

:;:ﬁ:g::;:izf::; entreterumiento y recreacian y otras 2.5 1.4 x4
Valor agregado bruto 21 2.4 0.3
impuestos menos subvencisnes sobre los productos 2.4 23 o3
P_radu:to Interno Bristo 21 2.4 0.5

Fuente: DANE, PIB_T

Coanstruccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos {ver
tabla 6):

* Constiruccién de edificacicnes residenciales y no residenciales decrece 9,7%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 9,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil {(alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores} decrece 3,%%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.
» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de ofras obras de
ingenieria civil crece 5,2%.
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« Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil {alguiler de
maguinaria y eguipo de construccion con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 20252
Tasas de crecimienta ()
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Arwal Afo corrido Trimestral
2025741 f 20257 2025F-1F f
2024711 2024 2025""-|
Construccidn de edificaciones resrdenciales y no residenciales -67 -81 -2.2
Construccién de carreteras y vias de ferrocaril 8,6 6,8 52
Actividades especializadas para la construceidn de edificaciones y
e -39 -36 0.03
cbias de ingenieria civil
Construceidn -3.5 -33 0.1

Fuente: DANE. PIB T
Indice de Costos de la Construccion de

Obras Civiles (ICOCIV)
Agosto 2025

Grafico 1. Yariacion rmensaal del ICOCIWY seguan agrupaciones CRPC v 2.0 A
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E! DANE pone a disposicién de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que
representa los costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas
en el pais.

EI ICOCIV incluye dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados
para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologias de obra, 316
capitulos constructives asociados a las cobras, ademas de la agregacién de los bienes y servicios
estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales,
equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados seglin dichos
grupos y llegando hasta 127 insumos

Resultados mensuales (agosto 2025/ julio 2025) 1.1.
Variacion y contribuciéon mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En agosto de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparacién con julio de 2025. Dos
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional {0,09%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas {acueductos) {0,19% cada una).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,02%), Construcciones
deportivas al aire libre vy otras obras de ingenieria civil (-0,03%) y Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-
0,12%), se ubicaron por debajo de! promedio nacicnal. (Tabla 1 — Anexo 2).

Tahia 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Agosto 2025 o _
Codigo ) Comntribucitn
Wariachdo (%) {puntos
agrupachin Mombre agrupacidn CPC Peso % porcentusies)
= as 2025 2025
5ap201 Carreteras, calles, was férieas y instas de aterrizaje, 65,65 019 a.10
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riegn y otras
530202 obras hidraulicas (acueducios) 5,78 219 o0t
Tubarias para la condusacifn de gas = larga
530203 distancia, lineas de comumicacion y cables de poder, 19.46 012 0,02
tuberias y cables locales. y obras conexas
30204 Comtrucciones &r munas y plantas mdustrinles 9,49 0,02 0.00
s30208 Camnstrucciones deportivas o are hbra v otras obras a.63 0,03 0o
de mngemeria ol
Total 100 .09 0,09

Fuente: DANE, ICOCIV

Resultados afio corrido (agosto 2025 / diciembre 2024)
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Variacién y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En agosto de 2025, Ia variacién afo corrido del ICOCIV fue 4,47%, en comparacion con diciembre de
2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presento
una variacién del afio corrido por encima del promedio nacional (4.47%): Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debaijo del promedio nacional: Construcciones
en minas y plantas industriales (4,28%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (4,26%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(3,34%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, iineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (3,28%). (Tabla 4 — Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacidn y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.
Total nacional

Agosto 2025
Codigo ) Lontribuciin
» b el CFC. p % Vartachin (%) {purntos
Agrupacan Normbire agropazcion st pare ales)
LR 2025 2025
£30201 Larreteras, calles. vias érreas y pistas de aterrizaje, 55,65 513 287
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sisternas de riego v olras 7
aseap obras hdraulicas (acued uctas) 5,78 455 024
Tubgrias para la eonduceidn de gas a larga
5302013 distancia, ineas de comunicacion y cables de poder, 19,46 3,28 063
tuberias v cables locales v obras conexas
530204 Lonstrucciones en minas y plantas industrales 949 4128 0,40
Construcciones deportivas al ane libre v otras ohras
530205 4,63 3.34 033
e ingenena Lv
Total 100 4,47 447

Fusnte: DAME, 1C0C1Y,

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)
i trimestre de 2025Pr

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son importantes en el disefio de
politicas macroecondmicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de
las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés
de extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo del Indicador
de Produccién de Obras Civiles (IPOC) con el propasito de conocer el comportamiento trimestral de la
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produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de [os proyectos en ejecucién a nivel
nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de [a obra. De esta manera, el indicador
se enfoca en cuantificar la produccién del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacién,
fortaleciendo asl el célcule de los indicadores coyuniurales y de los agregados econdmicos como el
Producto Interno Bruto Sectorial {PIB).

Grafico 1. Variacién anual, doce meses, afio corrideo y trimestral de la produccién de obras civiles
{precios constantes)
Total nacional
il trimestre de 2025
150 -

100

9.2

5.0

Variacidn (%)

00 -

r

5.0
Anual Doca Meses Afio Cornder Trimestral
fuente: DANE IPOC,

Indicador de produccidn de obras civiles IPOC precios constantes

La estimacion de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes
a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mas informacion, remitase al final del
presente documento a la seccién “Nota metodoldgica — Célculo Indicador de Produccion de Obras Civiles
IPOC a precios constantes.”).

Resultados generales
Variacion anual (H trimestre 2025 Pr f Il trimestre 2024)

Durante el segundo trimesire de 2025, la produccién de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 9,6%, frente al mismo trimestre de 2024 {Anexo A3).
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Gréafico 2. indice y variacién anual de 1a produccién de obras civiles {precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 {| trimestre) - 2025 (Il trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribucién anual por tipo de construccién {Il trimestre 2025pr / Il trimestre 2024)

El crecimiento de 9,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupas de obra: el grupo
de construcciones en minas y plantas industriales registré un incremento en su produccion anual de 38,3%
y aporté 7.4 puntos porcentuales (p.p) a la variacion anual: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, presenté un aumento de 6,7% y suma 3,2 p.p
a la variacion anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para depories y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incremento su produccion en 6,1% y aporté 0,5 p.p. a la
variacion anual; ef grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder, tuberfas y cables locales y obras conexas, aumenté su praduccion en 3,0% y sumd 0,4
p-p a la variacion anual (9.6%).

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sisternas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)

disminuyé su produccion en 20,4% y desconté 2,0 p.p. a la variacién anual a precios constantes (Anexo
A3).
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Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de la produccion de obras civiies a precios constantes seglin
tipo de construccion

Total nacional

Il trimestre de 2025 / I trimestre 2024

Varfackdn seal Contribuciin a ls varlackin total
(porcentages) {purion porcentusles)

530204 Constrixcrionss an renas y plardss dustnais ¥l
SIEXT Carmeteras, G, vias fetmeas y oot de ferrae puenies Grreteris slevadas y Rneies A !
$30205 ‘msalacione: d s libre para denortss y EpEOIverts § ot obrgs de mpeniena divil &’ as

530202 Tubenas para Lz condoorién de gs 2 2 d53n6a, Freas de comunseacon y cables de poder; tuberias y w0 a4
‘czbles locles, y obras ronexas

530202 Puertes, canales, prasa, sisterur de neno y otras abras hedraulices {aceduces) -4 w0

Fuente: DANE. [POC.

VARIACION Y CONTRIBUCIQN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR PRODUCTO,
15 SUBCLASES CPC VERSION 2.1 A.C {It TRIMESTRE 2025 PR /Il TRIMESTRE 2024)

Grafice 5. indlce ¥ varlaclén anual de la produccidn de las carreteras, calies, vias férreas ¥ pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tianeles

Toial nacional - serie 5 precios constantes.
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La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y alos
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versidn 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién con respecto al mismo trimestre del afic anterior, mientras que 5 subclases registraron
descensos en su produccion (Anexo A4).

El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 9,6% con respecto al
segundo trimestre de 2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tineles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacién
en su produccién de 10,8% y sumd 4,5 p.p. a la variacion anual total y 9,6 p.p. a la variacion anual del
grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentd un descenso en su produccién con respecto
al Il trimestre de 2024 de 33,1% y resté 1,6 p.p. a la variacion anual total y 3,3 p.p a la variacién anual del

grupo.
RESULTADOS POR TIPO DE OBRA

VARIACION ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR GRUPQ DE OBRA
(Il TRIMESTRE 2025 PR/ Il TRIMESTRE 2024)

A continuacion, se presentan las series historicas de los indices y variaciones anuales, para cada uno de
los & grupos de obra, segun clasificacion CPC version 2.1 adaptada para Colombia.

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (grupo
530201)

Durante el segundo trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles presentd una variacién a precios constantes de 6,7% y sumé 3,2
p.p a la variacion anual.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE) JULIO DE 2025PR
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El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar
una medida de la evolucion de la actividad econémica del pais en el corto plazo; el cual es construido a
partir de un conjunto heterogéneo de indicadores represeniativos de cada actividad econdmica

Grifico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a Ia Economia (ISE)
Sarie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
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Fuente: DANE, ISE

RESULTADOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)
Comportamiento anual

Para el mes de julic de 2025pr el ISE en su serie original, s& ubicé en 129,66, lo que representd un
crecimiento de 4,33% respecto al mes de julio de 2024pr (124,28). (Ver

Grafice 2. Indice del Indicador de Seguimienta a l» Economia (base Z2095)
Serie orvigioal

2022 - 2025 (julic)
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Fraante: DANE,

RESULTADO DEL iNDICE DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS6
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indice de las actividades terciarias (base 2015) Serie original y serie ajustada por efecto estacional y
calendario 2023p - 2025pr (julio)

Para el mes de julio de 2025pr el indice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicé en 142,31,
lo que representd un crecimiento de 5,55% respecto al mes de julio de 2024pr (134,83). En cuanto a la
serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de julio de 2025pr, se ubicé en 140,59, lo
que representd un crecimiento de 5,41% respecto al mes de julic de 2024pr (133,37). (Ver graficos 14 y
15) FUENTE: DANE

Grafica 14.
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Grafica 15.
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ASPECTOS DEL MERCADQ
MERCADO LABORAL POR DEPARTAMENTOS ANO 2024

Grafico 1. Tasa de desocupacion {TH)
23 departamentos
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemogrificas de la poblacion residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las
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Grafico 13. Tasa global de participacian {(TGP), Tasa de ocupacion (TO) ¥ Tasa de desocupacion (TD)
Huila
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Fuente: DANE, GEIH
personas segun su fuerza de trabajo como poblacién ocupada, desocupada o poblacion fuera de la fuerza
de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano,
como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion
(TD).

Se trata de una encuesta continua, que se aplica en todo el territorio nacional y que permite la
desagregacion de resultados para el totaf nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso,
cada una de las 23 ciudades capitales y éareas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura,
Barrancabermeja, Soacha. Rionegro (Antioguia), Tumaco, 23 principales departamentos del pais y la
ciudad de Bogota, y las ocho ciudades capitales de los departamentos de la Amazonia y Orinoquia.

INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LOS 23 DEPARTAMENTOS

Huila

Para el afio 2024, |a tasa de desocupacion de Huila fue 8,4%, mientras que en 2023 se ubico en 8,1%. La
tasa de ocupacion se ubicé en 55,4%, mientras que en el afio anterior fue 54,4%. Finalmente, ia tasa global
de participacién fue 60,4% frente al 2023 que se ubicd en 59,2%.

BRECHAS SEGUN GENERO EN LA TASA DE DESOCUPACION
DE LOS 23 DEPARTAMENTOS
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Los departamentos con mayor brecha fueron Magdalena (10,7 p.p.), Bolivar (9.1 p.p.) y Cesar (8,8 p.p.
Los departamentos que registraron las menores brechas fueron Quindio (0,6 p.p.}, Boyaca (1,7 p.p.)

Santander (1,8 p.p.).

Grifico 25. Tasa de desocupacion {TD) segiin sexo
23 departamentas
Afio 2024

Departamentos

Magdalena

Bolivar (o= | 9.1
Cesar Faes o sl 88
Sucre 84 172 e o 88
Cauca 46 13,0 [ 84
Caquets 11,0 190 I 50
Cérdoba 7.9 1 e T e 76
Chocd 136 205 I 5.9
Atldntico 66 134 T 6,9
Tolima 10,0 152 T 52
Nanfio 42 91 T 5.0
Cundinarnarca 85 134 4.9
Risaralda 7.7 124 4.6
Vafle del Cauca 10,0 14,5 4,5
Antioquia 7.5 120 . 45

tander 115 150 -
Huila 7.1 10,6 NG 35 l
Caldas 81 1.4 s i3
Meta 82 11.3 317 1N
La Guajira 103 134 31
Santander 10,3 121 12
Boyacd 80 97 . 17 W
Quindio. 12,2 128 I 06 W

Foante- NAKNE (Rl

INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA — CAMACOL
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El PIB total presenté un crecimiento anual de 2,0% en el tercer trimestre de 2024 superior al -0,6% del
tercer trimestre de 2023. En este periodo el sector de la construccion registrd un crecimiento de 4,1% anual,
debido a un decrecimiento del sector de edificaciones en -1,7%, y crecimientos de! sector de obras civiles
y del sector de actividades especializadas en 16,5%, 3,8% respectivamente.

Durante el tercer trimestre de 2024, la construccién presentd un crecimiento de 4,1% anual asociada a una
variacion del sector de edificaciones de -1,7%, del sector de actividades especializadas de 3,8% y del
sector de obras civiles de 16,5%
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Preducto Interno Bruto-Oferta
Variacian anuat del valor agregado Construccion
2016~ 2024

—~Construccion  ——Edificaciones  ——Actividades especializadas -Obras civiles
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En el tercer trimestre de 2024, e] area en proceso presentd un decrecimiento anual de 6,6%. Esto es
explicado principalmente por una disminucién de 30,4% en el area nueva, de 1,9 del area que continua y
de 0,4 en el area que reinicia.

ANALISIS DE LA OFERTA

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la Agencia
Nacional de Contratacidon Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se procede a
hacer uso de las herramientas de visualizacién para la realizacion del Analisis, a través del Clasificador de
Bienes y Servicios de UNSPSC, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo a esto se realiza el andlisis de la oferta en la Pagina web de Colombia compra Eficiente,
filtrando informacion por la categoria 95 —terrenos, edificios, estructuras y vias, se tiene el siguiente
analisis de la oferta, asi
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La grafica nos muestra la importancia del sector construccion en
plataforma Colombia compra eficiente secop I,
enero del afio 2024 al 01 de octubre de 2025, s

la contratacion estatal reportada en la
en el cual se puede evidenciar que desde el primero de
e han suscrito contratos por la suma de 1.4 billones de

pesos, con mas de 1920 mil contratos suscritos, encontrando como los afios de mayor valor contratado el
ano 2023, con cerca de 2.3ml de pesos, seguido de los afios 2021 y 2022 con valores de contratacion de
1.8 mly 1.7 ml respectivamente.
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CANTIDAD DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Respecto de la contratacion en el departamento del Huila se puede observar que en el pericdo objeto de
andlisis primero de enero del afo 2024 al 24 de septiembre de 2025, en la plataforma secop I, se han
suscritos contratos por un valor superior a los 3.95 Mil M de pesos, con mas de 37 contratos suscriptos,
encontrando como los afios de mayor valor de contratado el arfio 2023, con cerca de 22, seguido de los
anos 2023 y 2024 con valores de contratacion de 21 y 20 billones respectivamente.
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Fuente: Colombia compra eficiente

ESTUDIO DE LA DEVMANDA

La demanda esta compuesta por todas aquelias entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad
dentro del sector que se esta analizando.

De esta forma se realiza la filtracion de criterios y caracteristicas importantes de acuerdo al objeto dei
contrato actual para determinar informacion suministrada por Colombia compra eficiente.

De acuerdo a esto se realiza el analisis de la oferta en la Pagina web de Colombia compra Eficiente secop
1, filtrando informacion por la categoria 95 —terrenos, edificios, estructuras y vias.
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La gréfica nos muestra el valor total estimado contratado por proveedor en pesos, encontrande un total
estampado de $1.4 billones de pesos como total ¢ igualmente la segunda grafica nos detalla el nimero de
contratos por cada uno de estos proveedores, para un total de mas de 2820 mil contratos.

Fuente: Colombia compra eficiente

9. INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccién de
confratisia que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijade el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato
nacional.

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccion, se establecen conforme
lo dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, CCE-

] sl NO N/A NO
Alianza =~ Sl NO N/A NO
Pacifico.
Israel Sy i sl No N/A
Chile™ T R T : Sl NO N/A NO
Corea ™ P ]| NO N/A NO
Costa RicCa S| NO N/A NO
Estados AELC Raer Y 1) S| NO N/A NO
Estados Unidos =~ S| NO N/A NO
= XA
El Salvador Sl Sl S| (38) NO
GELGN | Guatemala sl Si NO sl
Norte _
Union | Reino Unido ]| NO N/A NO
Europea Ilanda  del Sl NO N/A NO
_ Norte
Comunidad Anding | S| S| NO Sl

EICP-MA-03, V.01 del 24/11/2021. lo cuales son:

En consecuencia, recibiran trato nacicnal las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales
aplicables al proceso de seleccion.

10. NECESIDAD DE INTERVENTORIA

El seguimiento de la ejecucion de las actividades contratadas, se realizara a través de un interventor el
cual, sera coniratado por el Departamento.
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Justificacion de la interventoria: El articulo 83 de Ia Ley 1474 de 2011 sefala:

‘Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de
tutelar la transparencia de fa actividad coniractual, las entidades publicas estén obligadas a vigilar
permanentemente la correcta efecucién del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segun corresponda.

La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
sobre el cumplimiento del objeto def contrato, es ejercida por fa misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podré contratar personal de apoyo,
a traves de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por fa Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
stponga conocimiento especializado en la materia, o cuando ia complejidad o la extensidon del mismo lo
Justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del
objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no serén concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision
e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en
el conlrato respectivo de interventoria, se deberén indicar las actividades técnicas a cargo del interventor
y fas demas quedarén a cargo de la Entidad a través de/ supervisor,

Ef contrato de Interventoria seréa supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1. En adicién a Ja obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad
de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo
32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la
enlidad, con independencia de fa modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar
con interventoria.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

11. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION

Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo.

12. GARANTIAS,
a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta e! término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica " ""Condicién _
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i} contrato de seguro contenido en una pdliza, (i} patrimonio
autonomo v (iii) garantia Bancaria.
@:ﬁgﬁiﬂ?g Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4
A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
mparos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

| Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

» Para los proponentes plurates: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los oforgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el propenente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

b. GARANTIAS DEL CONTRATO
i. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de ia entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualgquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i} contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4
beneficiario T
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Caracteristica

Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas | del contrato contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato y | 20% del valor totai del
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. contrato
Amparos, e indemnizaciones laborales
vigencia y del personal que el contratista
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion del
| contrato -
Estabilidad y calidad de las Termino de cinco 20% del valor total del
obras gjecutadas entregadas a | {5) afios, contados contrato
satisfaccion a partir de la fecha
en la cual se recibe
a satisfaccion la
obra.

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con &l nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los iniegrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unidén temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacin y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

» Numero y afio del contrato

Informacién . ijeto del contrato .
necesaria dentro | * Firma del representante legal del contratista _ _
de la péliza * En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion ylo
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratisia sera responsable de la reparacidn de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientss utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco {5) afos contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitivo de las obras. El contratista procederé a reparar los defectos dentro de los términos que
la entidad |le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respeciiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, 1a entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafos
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir
la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los freinta {30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de {as reparaciones.

ii. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica : Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4 y el contratista

» Para las personas juridicas: |a garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figwa en el ceriificado de existencia y
representacidn legal expedido por la Camara de Comercic respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcia. Cuande el confratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

s Para el contratista conformade por una estructura piural (unidn temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por {odos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran fos otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Tomador
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Caracteristica Condicién
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
+« Numero y afo del contrato
Informacién . O_bjeto del contrato .
necesaria dentro | *  Firma del representante legal del contratista
de la poliza * Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento {(10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion gue conileven asuncién de parte
de la perdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el comprobante
de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracentractual.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Agricultura y Desarrollo Rural Comer_lcilo,. Industria y Ciencia, Tecnologia Cultura
urismo -
e Innovacion
Transporte Educacion
XX )

Gobierno Territorial
Deporte y Recreacién Minas y Energia Gestion del Riesgo

Desastres Y

. - Emergencia

Inclusién Social y Informacicén TIC- Tecnolegia de : o
reconciliacion Estadistica la informacion y las S::;g;n;c;irgtg;gll
- comunicaciones

. Gobierno Territorial

Amb[esn tey Desarrollo Justicia y del Derecho Trabajo convivencia y

ostenible !
seguridad
- - ciudadana
Gobierno Territorial,

Fortalecimiento y Direccidn Salud y Proteccion Vivienda, ciudady | Gobierno Territorfal

de la Administracion Publica Social Territorio (Gobernanza

Territorial del Sector Institucional

Transporte -
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Relacione los municipios beneficiados con |a actividad contractual y su respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN PESOS:
Pitalito Departamento del Huila $ 578.968.612,00
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Sl () NO (X))

El Proyecto regional a que municipios beneficia: PITALITO Se anexa valor por municipio

Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden coniratar estan

incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026 segun acta No. 002 Si NO

del 27 de Enero de 2026 lo cual fue verificado por el responsable técnico, con el coédigo (Xy | ¢
UNSPSC

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLC: “POR UN HUILA GRANDE"

PILAR: ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACION

SECTOR: TRANSPORTE

COMPONENTE: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES

PROGRAMA: 2402- INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROMOVER LA
INTERMODALIDAD EN EL DEPARTAMENTO, CUMPLIENDO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD
EN EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, PROPICIANDQO LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS SUBREGIONES Y DE
ESTAS CON EL RESTQ DEL PAIS Y DEL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSAOS Y TIEMPOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL
COMPONENTE SOCIAL EN TERMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADOR DE RESULTADO: 11,0% INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL -IPM

INDICADOR DE PRODUCTO:

- 20 KM VIA TERCIARIA REHABILITADA

METAS DEL PROYECTO:

202500000035880 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION, Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- 5 KM DE RED TERCIARIA REHABILITADA

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO:
PUENTE VEHICULAR MEJORADO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO .

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

202500000035880 — MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEFARTAMENTO DEL HUILA

- VIA TERCIARIA REHABILITADA: REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA
REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL ($578.968.612)
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ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS | SI X [ NO
INSUMOS QUE AFECTA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION.
RECURSOS ASIGNADOS | sl X | NO

ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:
N/A

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de
Desarrollo 2024-2027 “POR UN HUILA GRANDE” elaborado en el marco de |a ley 152 de 1994

-

Nelva, Mayo 27 de 2026

P .
- .*
e il -
ANDRES CAMILO CABRERA LEVA  MARTIN HERNANDO LONDORO CHAVARRO
Secretario de Vias e Infraestructura esponsable Técnico

Revisé: Alba Lucia Medina Rubio, Aura Cristiria Aguirre Tarrejano, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez, Adrian Daniel Pinlo Vera, Martha
Matilde Ariza Perez, Patricia Patifio Osorio, Juan Sebastian Soto Vanegas, Gina Andrea Quintero Garzon, Andrea Carolina Dussan

Patarreyo, Ronny Fabian Torres Cortes, Martin Hernando Londofo Chavarro, Paulo Cesar Arrieta Ramirez, Andres Camilo Cabrera Leiva
Proyectd: Ronny Fabian Torres Cortes
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GOBERNACION DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que ANDRES CAMILO CABRERA LE|VA, radico en £l Departamento Administrativo de Contratacion del
Departamento, el formato de Estudios Previos niméro 1110 de fecha 09/03/2026.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verificd la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2024-2027,
“POR UN HUILA GRANDE" y el proyectt identificado con el Cadigo de Registro del Bantco de Programas
y Proyectos de Inversion Deparfamental Nro. 208-2-3-2-02-02-005-24-02-0600-202500000035880-
111201**208-2-3-2-02-02-005-24-02-0600-202500000035880-141276

/7 - oy s

LIGIA DEL CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario

Elaboré 5. Revisé Aprobo

Firma

Nombre

Cargo
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