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ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMICIH179 DE 2026 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y
EL CONSORCIO SURCOLOMBIANO 2026

En Neiva (H), a los Diecisiete (17) dias del mes de Junio de 2026, se reunieron, el DIRECTOR
del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION
Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA, DOCTOR FELIPE
VICTORIA BARRAGAN, en calidad de SUPERVISOR y la Ingeniera Civii MAYRA NATALIA
OVIEDO VARGAS identificada con la cédula de ciudadania No. 36.310.261 de Neiva Huila, en
calidad de Representante Legal del CONSORCIO SURCOLOMBIANO 2026, identificado con
NIT. 902.075.239-7, integrado por la Sociedad INGENSAYOS COLOMBIA S.AS. con Nit No.
901.329.729-2 con una participacién del 90% y la SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSULTORES
DE COLOMBIA S.AS. con Nit No. 901.521.585-0 con una participacién del 10%, en calidad de
CONSULTOR, a fin de iniciar la ejecucién del Contrato de Consultoria No. CMICIH179 DE 2026
en los siguientes términos:

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE: CONSULTORIA No. CMICIH179 DE 2026

OBJETO: CONSULTORIA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y EL ESTUDIO GEOTECNICO DEL SUELO EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE PEQUENA ESCALA.

CONTRATISTA CONSORCIO SURCOLOMBIANO 2026

NIT. 902.075.239-7

Calle 6B No. 24-22 Neiva Huila

NuUmero de Celular: 321 2972575 - 3204673324

Correo Electrénico: ingensayoscolombiasas@gmail.com

FECHA DE INICIO 17 DE JUNIO DE 2026

PLAZO DE EJECUCION EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE UN (01)
MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, SIN SUPERAR
PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2026.
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VALOR CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO

TREINTA Y SEIS PESOS ($ 48.210.136.00) M/Cte. incluye todos los
costos directos, indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a
que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del contrato,
y con las normas legales y reglamentarias vigentes, de
conformidad con la naturaleza del contrato y conforme a las
especificaciones, precios, condiciones, plazos, requisitos en la
Invitacién Publica de Minima Cuantia No. IPMCIHO13 de 2026 y
deméas establecidas en la propuesta y oferta econémica del
CONSORCIO SURCOLOMBIANO 2026, identificado con numero
tributario NIT. 902.075.239-7

FECHA DE APROBACION
DE POLIZAS EN EL 17 DE JUNIO DE 2026
SECORP II:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No 2026000273 de 1° de JUNIO DE 2026,
RUBRO 23.2.02.02.008 DENOMINADO “CONSTRUCCION Y VALOR VIGENCIA
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION" FUENTE 120101

ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL $48210.13640| 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARA CON

CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO VALOR VAGENGIA
2026, CONFORME SE DESPRENDE DEL RP No. 2026000262
DEL 12 DE JUNIO DE 2026, RUBRO 2320202008
DENOMINADO “CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA $48210136.00| 2026
CONSTRUCCION®  FUENTE 120101  ESTAMPILLA
PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL.

3. GARANTIAS

3.1 CUMPLIMIENTO

POLIZA No. CHU-100081559 " |Anexo 0 ASEGURADORA |SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICION 12 DE JUNIO DE 2026
VIGENCIA VALOR
AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO “
CUMPLIMIENTO 12/06/2026 12/01/2027 $9.642.027,20
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PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 12/06/2026 | 12/07/2029 $4.821.013.60

E INDEMNIZACION LABORAL
CALIDAD DEL SERVICIO

12/06/2026 02/1/2028 $9.642.027,20

3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA No. N.A | Anexo ASEGURADORA | N.A
FECHA DE EXPEDICION N.A
VIGENCIA
RADO
AMPARO DESDE HASTA VALOR ASEGU
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL N AL NA

4 PAGO DE RENTAS VARIAS ° -
RECIBO DE PAGO No. FECHA VALOR VIGENCIA
4102600020482 13/06/2025 $1.626.800 2026

Asi mismo se expresa que:

1. A partir de la fecha de suscripciéon de la presente acta, se computara el plazo
contractual, tal como esta previsto en el Contrato de Consultoria No. CMICIH179 DE
2026

2. El contratista se compromete a ejecutar Unica y estrictamente a partir de la fecha el
objeto del contrato.

3. No se aceptaran alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin

orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier

reclamacién posterforfundamentada en la presente Acta de Inicio.

El Supervisor y&rificd que el contratista aceptd la suscripcion electrdnica del contrato y

I0 SURCOLOMBIANO 2026

"\f nsultor
)

Al

A

v

oth Buitrago Hernandez
d Bxterna PGID Inderhuila

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
www. inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

Powered by (8 camScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

