
01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul
M J V S D L M M J V S D L

1 DIAGNÓSTICO Y MUESTREO - MUESTREO BIOLÓGICO (ANTES) UND 1 01-jul 01-jul ----
2 DIAGNÓSTICO Y MUESTREO - DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL GLOBAL 1 01-jul 02-jul ---- ----
3 SANEAMIENTO - INTERVENCIÓN EN ARCHIVO CENTRALIZADO GLOBAL 1 02-jul 03-jul ---- ----
4 SANEAMIENTO - INTERVENCIÓN EN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN GLOBAL 1 06-jul 10-jul ---- ---- ---- ---- ----
5 SANEAMIENTO - NEBULIZACIÓN AMBIENTAL EN AMBOS ESPACIOS GLOBAL 1 10-jul 10-jul ----
6 CONTROL - MUESTREO BIOLÓGICO (DESPUÉS) UND 1 13-jul 13-jul ----
7 CONTROL - CAPACITACIÓN AL PERSONAL GLOBAL 1 13-jul 13-jul ----

Hito FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO Y CAPACITACIÓN ACTA 1 13-jul 13-jul ♦

Noelli Milena Guzman Preciado
Representante Legal
LRG SOLUTIONS SAS

Fin

Contratante: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 29 DE 2026

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA 
DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CPNAA.OBJETO GENERAL: 

Ítem Capítulo / Actividad Obligatoria Unidad Cantidad Inicio


