
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
El Municipio de Planeta Rica, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 
2007 y de los artículos 3, 15,17 y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 
y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y 
su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en 
cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente forma: ver matriz de 
riesgos.  
 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

RIESGO 
ECONÓMICO: 
Son aquellos que 
se derivan del 
comportamiento 
del mercado, 
tales como la 
fluctuación de los 
precios de los 
insumos, 
desabastecimien
to y especulación 
de los mismos, 
entre otros. 

INCREMENTO 
EN LOS 
PRECIOS DE 
PRODUCTOS 

CUALITATIVA 
CUANTITATIV
A 

CONTRATIST
A 

PROBABILIDA
D DE 
OCURRENCIA 

ALTO   

IMPACT
O 
 

ALTO   

MEDI
O 

X 
MEDI
O 

X  

BAJO  BAJO   

 

RIESGOS 
FINANCIEROS: 
Este riesgo tiene 
dos 
componentes 
básicos: el riesgo 
de consecución 
de financiación o 
riesgo de 
liquidez, y el 
riesgo de las 
condiciones 
financieras. 

INCUMPLIMIENT
O DE LA 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 
EN LOS PAGOS 
DE ACUERDO A 
LAS FORMAS 
PACTADAS EN 
EL CONTRATO 

CUALITATIVA 
CUANTITATIV
A 

ENTIDAD 
CONTRATANT
E 

PROBABILIDA
D DE 
OCURRENCIA 

A 
L 
T 
O 

 

IMPACT
O 

A 
L 
T 
O 

  

M 
E 
D 
I 
O 

 

M 
E 
D 
I 
O 

X  

B 
A 
J 
O 

X 

B 
A 
J 
O 

  

RIESGOS 
REGULATORIO
S: Son los 
posibles cambios 
regulatorios o 
reglamentarios 
que siendo 
previsibles, 
afecten el 
equilibrio 
contractual. 

CAMBIOS EN 
LAS TASAS 
IMPOSITIVAS O 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 

CUALITATIVA 
CUANTITATIV
A 

ENTIDAD 
CONTRATANT
E 

PROBABILIDA
D DE 
OCURRENCIA 

A 
L 
T 
O 

X 

IMPACT
O 

A 
L 
T 
O 

X  

M 
E 
D 
I 
O 

 

M 
E 
D 
I 
O 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

B 
A 
J 
O 

 

B 
A 
J 
O 

  

 
 
Nota No. 1: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y 
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto 
de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa 
manifestación en contrario por parte del Municipio de planeta rica por consiguiente, es 
responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer 
las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio 
objeto de esta contratación. El Municipio de planeta rica se reserva el derecho a acoger o no las 
observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. 
 
Para constancia se firma en Planeta Rica, a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026.  
 
 
 
Atentamente, 
 
  
 

FRANCISCO JAVIER CHEIJ BENITEZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO ( E ) 
MUNICIPIO DE PLANETA RICA-CORDOBA. 
 


