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TIEMPO DE EJECUCION: Seis (6) meses

VALOR: NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO DIEZ PESOS ($ 96.465.110,00).
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INTRODUCCION

A continuacion, presentamos la metodologia y el plan de cargas que se debera
desarrollar para la consultoria que tiene por objeto: “REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL
A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE
PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.". El cual contiene en forma
clara y detallada la metodologia y de manera separada se presentan los criterios
técnicos generales a utilizar, actividades que se deberan desarrollar tan pronto sea
adjudicado el proceso.

El contratista que se ocuparad de la consultoria (Interventoria) en mencién sera una
persona natural o juridica o asociada en consorcio o unién temporal o en cualquier tipo
de asociacion permitido por la Ley y dara estricto cumplimiento a las normas del Cédigo
de Etica Profesional, con amplio criterio y capacidad de andlisis suficiente para
determinar qué el contratista lleve a cabo cada una de las actividades de manera
apropiada en el desarrollo del contrato.
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1. ASPECTOS GENERALES

La Interventoria se haré a través del personal ofrecido en la propuesta. La ejecucion de
las actividades se desarrollara dentro de un espiritu de colaboracién constante entre el
Contratante y el personal profesional, técnico, administrativo y asesores para la
ejecucion de las actividades pertinentes al objeto contractual.

Teniendo en cuenta que la interventoria es una herramienta de gestion, que permite
medir los resultados y el impacto de las acciones realizadas en la ejecucién de los
contratos y retroalimenta a la administracion en la toma de decisiones para mejorar su
gestion y desempefio. Ademas, se logra los siguientes objetivos:

Evita la utilizacién indebida de los recursos publicos por parte de terceros y/o
contratista y en caso de que ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la
sancion.

Hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico mediante la
aplicacién de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos.
Monitorear el desarrollo de los procesos.

Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del contrato.
Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.

Medir oportunamente los resultados.

Garantizar el cumplimiento a cabalidad de la normatividad en este caso la
Resolucién 16432 de 2015.

Tomar decisiones relativas a la relacién contractual.

Evaluar el rol de la actividad objeto de interventoria en el contexto de los planes y
programas de la Entidad.

1.1 OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

La funcién de interventoria debe considerarse como una herramienta de gestion porque
le permite a la Entidad:

Hacer seguimiento técnico mediante la aplicacién de indicadores, sobre la forma
en que se ejecuten los contratos.

Medir oportunamente los resultados.

Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucién del contrato.
Tomar decisiones relativas a la relacion contractual.
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1.2 ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Los trabajos objeto del presente proceso de Minima Cuantia deberan ejecutarse de
conformidad con lo contemplado en el Pliego de Condiciones, en los requerimientos
técnicos y en la normatividad legal vigente aplicable.

El interventor deberd efectuar una vigilancia general, integral y permanente del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal
seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, contrato, requerimientos técnicos,
sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso.

El interventor en aras de cumplir con el objeto contractual debera realizar un control
integral de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto
cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de interventoria y en todos
los documentos que hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del interventor que se enuncian a continuacién, se deben
detallar y desarrollar en la metodologia y plan de cargas.

v Gestién Administrativa

El interventor debera realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa
del Contrato de Interventoria cuyo objeto contractual corresponda a REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA
Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA TRANSFORMACION
INDUSTRIAL DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, de tal manera
que se dé la interaccion entre el contratista y El departamento. Para lo anterior, se
requiere del establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con
estas partes; incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacién del proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

v" Gestiéon Técnica

El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la verificacion y
control del objeto contractual; “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA TRANSFORMACION
INDUSTRIAL DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

v Gestion Financiera

El interventor deberé realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y
seguimiento del estado presupuestal del Contrato consultoria cuyo objeto contractual

corresponda a “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL
DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", incluyendo la verificacion
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de las actas parciales que se suscriban dentro de la ejecucién del contrato objeto de
interventoria.

v' Gestidn Juridica

Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y cumplimiento de
los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Consultoria
cuyo objeto contractual corresponda a “ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
CONSTRUCCION, DOTACION, ACREDITACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN
CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE", de igual manera apoyar al departamento de
Casanare en todos los aspectos juridicos que se presenten durante el desarrollo del
contrato.

v"  Gestion Ambiental

Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del
contratista en materia de la normatividad legal vigente aplicable de acuerdo a las

actividades a desarrollar minimizando los efectos ambientales negativos y maximando
los positivos.

v Gestion de Seguros

Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista, al igual que de las obligaciones relacionadas con la consecucion y
mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidas para el contrato, verificando
entre otros que el contratista las entregue oportunamente al departamento de acuerdo a
lo establecido en el contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan
presentar.

1.3 DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA
Son las que se describen a continuacion:
La interventoria como minimo debe cumplir con las siguientes actividades:

Controlar: Es una supervision planeada que debe hacerse de manera permanente a
todas y cada una de las obligaciones y productos mediante las cuales se cumple el
contrato, con el fin de establecer si la ejecucién se ajusta a lo ofrecido por las partes. La
interventoria debera verificar que todas y cada una de las condiciones ofrecidas en la
propuesta del contrato de Consultoria se cumplan.

Solicitar y reorientar: Facultad que se materializa cuando el interventor pide al
contratista oportunamente que reoriente alguna accién, o subsane en forma inmediata
algun vicio de forma o de fondo que no afecta la validez del contrato o su ejecucién. La
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facultad de reorientar, esta privilegiada por los acuerdos concertados entre las partes,
pretendiendo buscar mejores resultados frente a lo pactado. Cada vez que la
interventoria reoriente alguna accion debera informar a la administracion.

Exigir: Al detectar que en la ejecucién del contrato no se cumplen estrictamente las
clausulas pactadas el interventor tiene la obligacién de exigir a la parte que ocasiona las
deficiencias la satisfaccion exacta de lo prometido, para el efecto emplea como medios
el contenido del contrato y las garantias ofrecidas para respaldar el cumplimiento de las
obligaciones. Agotando siempre el conducto regular establecido para cada uno de los
procedimientos.

Colaborar: No obedece a otra cosa que el trabajar con otra u otras personas en la
realizacion de una Consultoria. (Definicién de Diccionario) Nota: Se debe romper con la
sensacion que en las relaciones de la Administracion Publica y los particulares genera
por si misma intereses opuestos y en consecuencia un ambiente de rivalidad, que no
facilita el proceso. Se debe partir de la confianza que el contratista es el mejor postor,
frente a los requerimientos nuestros para obtener un producto de la mejor calidad. Aun
cuando el proposito especifico del particular sea diferente al de la administracién publica
el objetivo comun no puede subestimarse. Por lo cual debe hacérseles entender a éstos
que una de las funciones del interventor es prestar la colaboracion necesaria para el
éxito del contrato, circunstancia que no debe confundirse con permisividad.

Absolver: El interventor debe ser un apoyo al que se le consulte para resolver las dudas
y dificultades que surjan durante la ejecucién del contrato puesto que en ocasiones los
contratos se desvian de los objetivos propuestos por ausencia de comunicacion entre las
partes. Un errado concepto de independencia por parte del contratista o una
administracién desentendida sobre la ejecucién del contrato pueden originar perjuicios
que dificilmente se remedien.

Prevenir: La interventoria no solo puede ser una funcién pasiva limitada a observar la
ejecucion del contrato para captar, identificar e informar los errores de las partes; es mas
facil evitar que ellos ocurran al tiempo que se impide el incumplimiento de las
obligaciones contractuales. El interventor debe orientar las acciones preventivas hacia el
contratante y el contratista.

Verificar: Todas y cada una de las actividades relacionadas deben ser verificadas por la
interventoria en terreno, puesto que el control depende de la verificacion, del examen de
la ejecucién del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esa realidad
implica aplicaciéon de correctivos, exigencia del cumplimiento de lo pactado, solucién de
problemas, absoluciéon de dudas, acudir a los factores de verificacion, todo ello con un
criterio de colaboracién que a la postre se refleje en el éxito del propésito en que se han
comprometido las entidades los contratistas.
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2. METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS

La interventoria debera priorizar las siguientes actividades dentro de la ejecucién de su
Contrato de Consultoria:

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA
ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL

Las actividades que debe realizar el contratista en cumplimiento del objeto contractual
que se deriva del presente estudio previo, son las siguientes:

1. Realizar acciones de Seguimiento técnico, juridico, administrativo, contable y
financiero al Contrato que suscriba el Departamento de Casanare derivado del Proceso
de cuyo objeto contractual corresponda a ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE. , Acatando, desarrollando y cumpliendo con las obligaciones y
competencias que le asigna a los interventores el Manual de Interventoria del
Departamento de Casanare, adoptado por la administracion Departamental mediante
Resolucion No. 0256 de 2004.

2. Solicitar cronograma y programacion de la ejecucién de actividades y realizar
seguimiento al mismo, a fin de que las actividades contratadas se realicen dentro de los
términos establecidos para cada una.

3. Proyectar, diligenciar las diferentes actas que se requieran suscribir en la ejecucién
del Contrato objeto de la Interventoria, en los formatos establecidos por el Departamento

de Casanare. En caso de que se evidencia retrasos en el cronograma de ejecuciéon o
incumplimiento de las obligaciones contractuales, debera informar al supervisor sobre el
incumplimiento del contratista del contrato objeto de la intervencién, con el debido
tiempo de antelacién suficiente al vencimiento de plazo contractual, para que el
Departamento pueda adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar, para
no vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa del contratista.

4. Recomendar y sugerir al Departamento de Casanare sobre decisiones de caracter
Técnico, administrativo, asi como conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones
técnicas, revision de precios, justificacion y conveniencia de adiciones en la gjecucién de
las actividades que hagan parte del Contrato objeto de la Interventoria.

5. Programar reuniones periédicas con el contratista y la supervision, a fin de evaluar
el avance de contrato objeto de la Interventoria, y asistir a las reuniones, mesas de
trabajo y demas actividades programadas por la Administracion Departamental en marco
del contrato objeto de la Interventoria.

6. Asegurar que el objeto del Contrato al cual se le ejerza Interventoria, se ajuste a los
requerimientos técnicos y normativos establecidos en las minutas y en los demas
documentos que hagan parte integral del Contrato.
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7. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se ejecute el
Contrato objeto de la Interventoria.

8. Informar a la Entidad Contratante de manera oportuna hechos que constituyan
riesgo para la Entidad o para el Contrato objeto de la Interventoria.

9. Ejercer Control y Seguimiento a todos los procesos de tipo Administrativo, Operativo
y Legales dentro de los objetivos del Contrato objeto de la presente Interventoria.

10. Velar por que el contratista tenga en todo momento al servicio de la ejecucion del
contrato el personal presentado en la propuesta, y que cumpla con las condiciones y
requisitos técnicos, profesionales y experiencia pactados. En caso de que se presenten
dificultades en cuanto al personal ofertado como vacancias o bajo rendimiento o
comportamiento que generen inconvenientes en la ejecucion del contrato, se debera
exigir el remplazo de personal, dicho remplazo debe cumplir con iguales o mejores
condiciones y requisitos del perfil o persona que remplace.

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de contratista con el sistema integral de
seguridad social y apartes parafiscales con el personal que ejecute el contrato objeto de
la presente interventoria.

12. Presentar avances mensuales mediante informes en medio fisico y magnético al
supervisor del Contrato objeto de la presente Interventoria.

13. Realizar informes, contestar requerimientos y consolidar la informacion de los
Contratos objeto de Interventoria, a fin de dar oportuna respuesta y reportar a los entes
de control y demas requerimientos que surjan dentro de la ejecucion y liquidacion de las
actividades contratadas en el contrato objeto de la presente Interventoria.

14. Emitir un concepto respecto de cada uno de los productos a los cuales se les va a
realizar seguimiento y control.

15. Las demas actividades inherentes al objeto del presente Estudio de Conveniencia y
Oportunidad.

2.1 METODOLOGIA

La interventoria técnica, juridica, administrativa, contable y financiera, se hard de
manera presencial a través del personal asignado por el interventor. La ejecucién de las
actividades se llevara acabo contando con el presupuesto y los analisis de precios
unitarios aprobados por el Departamento de Casanare, pero sobre todo se desarrollara
dentro de un espiritu de colaboracién constante entre el Contratante, los Subcontratistas
y el personal profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del
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presupuesto; debiendo desarrollarse utilizando los procedimientos y controles que seran
fijados en el presente documento.

2.2 PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la
interventoria debe cumplir durante la ejecucion del contrato intervenido, estas se
califican de la siguiente manera:

A. Aspecto Legal

B. Aspecto Técnico

C. Aspecto contable y financiero
D. Aspecto de orden legal

E. Aspecto Ambiental

Las actividades anteriores se deben cumplir, a saber:

A. ASPECTO ADMINISTRATIVO

a) Acopiar la informacién y conocer la propuesta presentada por el contratista del

b)

c)

d)

e)

9)

Contrato objeto de la presente Interventoria.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista,
durante la ejecucién del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del
contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados.

Solicitar a la Oficina Asesora Juridica y/o la supervision los documentos mediante
los cuales se haga constar las modificaciones del Contrato objeto de la presente
Interventoria.

Solicitar al contratista del Contrato objeto de la presente Interventoria, la
programacién de trabajos, organigrama del personal contratado, verificacién del plan
de inversién del anticipo (si se contemplo dentro de la forma de pago) y verificar su
cumplimiento de acuerdo con las obligaciones del contrato suscrito.

Verificar la vinculacion por parte del contratista que el personal profesional y técnico
corresponda de acuerdo con las propuestas aprobadas por el Departamento de
Casanare, para ejecutar el contrato objeto de la presente Interventoria.

Verificar que el personal vinculado para la ejecucion del Contrato que suscriba el
Departamento de Casanare, cumplan las obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y parafiscales de acuerdo a su forma de contratacion.
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Asegurar que no se presenten litigios o conflictos por repeticion en contra del
Departamento de Casanare, en el marco de la ejecucién del contrato que se suscriba
para ejecutar.

Resolver las consultas que formulen el contratista y hacer las observaciones
necesarias, en caso de que existan consultas que no pueda resolver debera
remitirlas con debido tiempo de anticipacién al Departamento de Casanare para
consulta y decision, en el marco de la ejecucion del contrato objeto de la presente
Interventoria.

Remitir oportunamente a la Oficina Asesora Juridica para aprobacion del ordenador

del gasto, los estudios modificatorios (adicionales en plazo, actividades
complementarias o adicionales o la prérroga al plazo inicial del Contrato con la
debida justificacién, indicando si hay lugar a aplicar o no a sanciones) al contrato
objeto de la presente Interventoria.

Elaborar y firmar las actas de recibo parciales y final, de acuerdo a los formatos
empleados por el Departamento de Casanare y verificar su adecuado tramite

conjuntamente con el Contratista y la Supervision del Contrato objeto de la presente
Interventoria.

Recopilar y condensar toda la informaciéon técnica y administrativa en caso de
desacuerdo con el Contratista del contrato objeto de la presente Interventoria.

m) Elaborar informes mensuales, los cuales deben entregarse los primeros cinco (5)

dias de cada mes, que entre otras cosas serd insumo para dar reporte mensual
unificado del componente en ejecucion, en cumplimiento de los requerimientos del
DNP, mediante el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacién
(SMSCE), del Sistema General de Regalias aplicativo GESPROY, los cuales deben
contener de acuerdo a la informacién disponible, aspectos importantes como:

e Localizacién de las actividades realizadas en el Contrato objeto de la presente
Interventoria.

e Informacion del Contrato bajo interventoria:

Informacién financiera del contrato.

Descripcién de las obligaciones ejecutadas.

Cronograma de Actividades.

Avance fisico con registro fotografico

Consolidado de ejecucion financiero y fisico estableciendo porcentajes
gjecutados y por ejecutar.

Control de programacion y avance del contrato.

Informe de equipo y personal.

Dificultades presentadas durante el periodo y determinaciones tomadas.
Estado del Contrato y pdlizas.

O CcCO0OO0O0

0O 00O
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o Control a la afiliacion y certificacion de pagosdel personal del contratista al
Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad
con la Ley.

¢ [nformacién del Contrato de Interventoria

Informacién del contrato

Actividades desarrolladas por el interventor.

Porcentaje de ejecucién

Estado del contrato y pélizas

Relacién ejecucién del anticipo

Comentarios.

Registro fotografico

Anexos

Actas suscritas durante el periodo

Oficios y demas documentos generados durante el periodo

QG 0 ©0 O 0 0 06

Durante el desarrollo del proceso de Interventoria generar los informes
administrativos solicitados por el Departamento de Casanare o los entes de control,
en relacion al desarrolio de las acciones que enmarcan del contrato objeto de la
presente interventoria.

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en
materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia y cualquier
otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.

B. ASPECTOS TECNICOS

a)

b)

c)

d)

e)

Organizar la informacién y documentos de caracter técnico que se generen durante
la ejecucién del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados.

Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de las actividades de interventoria al
contrato objeto de la presente Interventoria.

Revisar, ajustar y aprobar las fichas técnicas para la verificacién del cumplimiento de
las actividades contratadas en el contrato objeto de la presente Interventoria (en
caso de aplicar).

Realizar visitas de campo aleatorias para la verificacion de las actividades
programadas por el contratista en marco del contrato objeto de la presente
Interventoria.

Conceptuar sobre el planteamiento de alternativas de solucién con los contratistas
de los componentes o actividades en marco del contrato objeto de la presente
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)

K)

a)

b)
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Interventoria, cuando se presente alguna dificultad para llevar a cabo alguna
actividad programada, mediante actas de concertacién entre las partes.

Organizar los comités técnicos y comités interdisciplinarios necesarios para el
cumplimiento del contrato objeto de la interventoria.

Validar la informacion y productos presentados por el contratista en la presentacion
de informes parciales de ejecucién de actividades e informe final.

Mantener informado a la Secretaria de Desarrollo Economico, Agricultura Ganaderia
y Medio Ambiente de Departamento de Casanare de los avances fisicos del contrato
marco del contrato objeto de la presente Interventoria.

Durante el desarrollo del proceso de Interventoria generar los informes técnicos
solicitados por el Departamento de Casanare o los entes de control, en relacion al
desarrollo de las acciones que enmarcan del contrato objeto de la presente
interventoria.

Verificar la disponibilidad de la maquinaria, equipos e implementos adquiridos o
alquilados por el contratista para el desarrolio del contrato objeto de la presente
interventoria.

Verificar la entrada de insumos y materiales de consumo al Aimacén Departamental,
verificando que dichos insumos y materiales cumplen con las especificaciones

técnicas y de calidad requerida y establecida en el Contrato objeto de la presente
Interventoria.

Emitir conceptos tecnicos de validacion de cada uno de los productos presentados
por el contratista dentro del marco de la ejecucion de cada uno de las actividades del
contrato objeto de interventoria

ASPECTO CONTABLE Y FINANCIERO

Organizar la informacién y documentos de caracter financiera y contable que se
generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de los
interesados.

Acopiar la informacién financiera del contrato, constatando y verificando la
expedicion de certificado de disponibilidad presupuesta y registro presupuestal.

Solicitar al contratista del Contrato objeto de la presente Interventoria, el informe
mensual de inversion del anticipo (si se contemplo dentro de la forma de pago) y
verificar su cumplimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato suscrito.
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Revisar y constatar el buen manejo de la inversién de los recursos del contrato
mediante control y autorizacion de pagos de las actividades ejecutadas, suministros,
pago de personal, alquiler de equipos entre otros.

Revisar que las facturas emitidas por el contratista para efectos de los pagos
parciales o final estén correctamente diligenciadas y cumplan con los requisitos
legales, y demas establecidos en el contrato.

Proyectar junto con el contratista las actas parciales, acta de recibo final,
estableciendo las cantidades de los items ejecutados y recibidos como valores a
pagar y a descontar.

Durante el desarrollo del proceso de Interventoria generar los informes financieros
solicitados por el Departamento de Casanare o los entes de control, en relacién al
desarrolio de las acciones que enmarcan del contrato objeto de la presente
interventoria.

D. ASPECTO LEGAL

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Organizar la informacion y documentos de caracter legal que se generen durante la
ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados.

Conocer y hacer cumplir las clausulas contractuales del Contrato objeto de la
presente Interventoria.

Una vez suscrito el Contrato verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas
y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidacion.

Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual.

Informar al Departamento de Casanare sobre el incumplimiento de cualquier
obligacién contractual.

Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados del Contrato, la aplicacién
de la clausula excepcional de terminacién, modificacién e interpretacién unilateral,
multas o caducidad.

Hacer los requerimientos necesarios ante la deteccion de incumplimiento por parte
del contratista del contrato objeto de la presente interventoria.

E. ASPECTO AMBIENTAL

al

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en
materia de normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato.
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El interventor debera verificar que el contratista organice los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no s6lo con los requerimientos

técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la legislacion
ambiental.

Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental
vigente.

Cuando a ello haya lugar, presentar informes mensuales sobre las medidas de
prevencion, correccién, mitigacion y compensacion implementadas.

Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
ambiental del proyecto.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de
las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus
resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos
necesarios.

Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista.

En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de acuerdo con las
estipulaciones contempladas en el pliego de condiciones del objeto de interventoria.
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3. PLAN DE CARGAS

3.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente
personal profesional y administrativo minimo para la ejecucién del proyecto, teniendo en
cuenta los parametros establecidos en la Resolucion N° 0072 de 2022 “por la cual se
modifican parcialmente la Resolucion 0056 de 2018, modificada parcialmente por la
Resolucion No 0123 de 13 de Junio de 2018 y se dictan otras disposiciones”, asi como
documento elaborado por el Departamento Administrativo de Planeacion - banco de
programas proyectos departamental: Libro de topes maximos sugeridos que se pueden
reconocer en los contratos de consultoria ejecutados por el Departamento de Casanare".
Actualizacién 2025. Asi como el proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE con codigo BPIN 2025005850020", aprobado mediante No 0305 del 12 de
septiembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN (1)
PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO CON CARGO A RECURSOS DE
ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020,
DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.

Acorde con el cronograma, plan cargas y el presupuesto por actividades, los
profesionales y el personal administrativo, que realicen dichas actividades deben cumplir
y acreditar, como minimo los siguientes requisitos de calidad y experiencia:

El contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles fisicamente cada vez
que la Gobernacion lo requiera, dentro de la dedicacién contemplada en el contrato, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que
correspondan, consagradas en la ley 80 de 1993 y en la ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo establecido en la minuta del contrato que forma parte integral del
presente proceso

3.1.1. Director de interventoria

Profesional en Ingenieria Civil, Agroindustrial, Agronomo, Administracién agropecuaria
con titulo de especializacion en Gerencia de proyectos o gerencia de Construcciones,
empresas o afines con experiencia profesional de diez (10) afios de los cuales debe
acreditar cinco (05) afios en coordinacién de interventorias a proyectos de consultoria o
de obras civiles en general..

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacion: Seis (6) meses

Dedicacién: 30 %

Carrera 20 N° 8-02, Piso 2 CAD. Céd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1230, 1240, Yopal, Casanare
Www.casanare.qov.co - agricultura@casanare.gov.co




GOBERNACION DE

NIT: 892099216-6

METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS
Funciones generales:

Coordinar el equipo de profesionales y técnicos
Realizar revisién y verificaciéon de los productos entregados en el marco de la
gjecucién del contrato objeto de interventoria.

¢ Convocar y asistir a comités técnicos de seguimiento en el marco de la ejecucion.
Evaluar y emitir concepto técnico en caso de presentarse algun tipo de modificacion.

3.1.2. Profesionales

PROFESIONAL 1.

Perfil:

Profesional en Ingenieria Civil con titulo de especializacién en ingenieria de estructuras
o especialista en estructuras con experiencia profesional de ocho (08) afios de los
cuales debe acreditar como minimo cuatro (04) afios de experiencia relacionado como
residente de proyectos de consultoria de disefios de obras civiles o construccion de
obras civiles.

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacién: Un (1) mes

Dedicacion: 20%

- Realizar visitas de reconocimiento al area de intervencién

- Apoyar el control, seguimiento y verificacién de las actividades técnicas dentro de
la ejecucion del contrato objeto de interventoria, de acuerdo a la idoneidad de su
formacién académica.

- Revisar y conceptuar desde su formacién académica e idoneidad los productos
generados en la ejecucién de las actividades enmarcadas dentro del contrato
objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracion desde su idoneidad y formacién académica la elaboracion
de informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucién del contrato de
interventoria.

- Las deméas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su
formacion académica y experiencia profesional.

Nota: Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesién, siendo
responsabilidad del director asignar las actividades conforme al tiempo de
dedicacién previsto para el personal.
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PROFESIONAL 2:
Perfil:

Profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria Ambiental y Sanitaria con titulo de
especializacién en Hidraulica o Recursos hidricos con experiencia profesional de ocho
(08) arios de los cuales debe acreditar como minimo cuatro (04) afios de experiencia
relacionada en proyectos de consultoria de disefios de obras civiles o construccion de
obras civiles

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacién: Un (1) mes

Dedicacién: 20%

Funciones:

- Realizar visitas de reconocimiento al area de intervencion

- Apoyar el control, seguimiento y verificacién de las actividades técnicas dentro de
la ejecucion del contrato objeto de interventoria, de acuerdo a la idoneidad de su
formacion académica.

- Revisar y conceptuar desde su formacion académica e idoneidad los productos
generados en la ejecucion de las actividades enmarcadas dentro del contrato
objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracién desde su idoneidad y formaciéon académica la elaboracién
de informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucion del contrato de
interventoria.

- Las demas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su
formacién académica y experiencia profesional.

Nota: Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesién, siendo
responsabilidad del director asignar las actividades conforme al tiempo de
dedicacion previsto para el personal.

PROFESIONAL 3
Perfil:

Profesional en [ngenieria Electromecanica o Ingenieria Mecatronica con titulo de
especializacion en Gerencia de Proyectos, Automatizacion y control industrial o Energia
electrica y sistemas de potencia o Mantenimiento industrial o Disefio mecanico, con
experiencia profesional de seis (06) afios de los cuales se debe acreditar como minimo
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cuatro (04) afios de experiencia relacionada en proyectos de consultoria de disefios de
obras civiles o construccion de obras civiles, y/o Electricas o Mecanicas..

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacién: Un (1) mes
Dedicacién: 20%
Funciones:

- Realizar visitas de reconocimiento al area de intervencion

- Apoyar el control, seguimiento y verificacién de las actividades técnicas dentro de
la ejecucion del contrato objeto de interventoria, de acuerdo a la idoneidad de su
formacion académica.

- Revisar y conceptuar desde su formacion académica e idoneidad los productos
generados en la ejecucion de las actividades enmarcadas dentro del contrato
objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracién desde su idoneidad y formacién académica la elaboracion
de informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucion del contrato de
interventoria.

- Las demas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su
formacion académica y experiencia profesional.

Nota: Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesién, siendo
responsabilidad del director asignar las actividades conforme al tiempo de

dedicacion previsto para el personal.

PROFESIONAL 4
Perfil:

Profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil con titulo de especializacion en
Gestion y Evaluacion Ambiental o Formulacion de Proyectos o Recurso Hidrico o
Gerencia en Salud Ocupacional con experiencia profesional de seis (06) afios de los
cuales se debe acreditar como minimo cuatro (04) afios de experiencia relacionada en
proyectos de consultoria de disefios de obras civiles o construccion de obras civiles.

Cantidad: Uno (1)
Tiempo de vinculacién: Un (1) mes
Dedicacién: 20%

Funciones:
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- Realizar visitas de reconocimiento al area de intervencién

- Apoyar el control, seguimiento y verificacion de las actividades ambientales
dentro de la ejecucién del contrato objeto de interventoria, de acuerdo a la
idoneidad de su formacién académica.

- Revisar y conceptuar desde su formacién académica e idoneidad los productos
generados en la ejecucion de las actividades enmarcadas dentro del contrato
objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracién desde su idoneidad y formacién académica la elaboracién
de informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucién del contrato de
interventoria.

- Las demas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su
formacién académica y experiencia profesional.

Nota: Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesién, siendo
responsabilidad del director asignar las actividades conforme al tiempo de
dedicacién previsto para el personal.

PROFESIONAL 5

Perfil:

Profesional en Derecho con ftitulo de especializacion en Derecho Administrativo o
Contratacion Publica o Derecho Constitucional con experiencia profesional de seis (06)
anos de los cuales se debe acreditar como minimo cuatro (04) afios de experiencia
relacionada en contratacion estatal o afines.

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacién: Dos (2) meses

Dedicacién: 15%

- Revisar y verificar la documentaciéon precontractual que hace parte del expediente
del contrato objeto de interventoria.

- Revisar el cronograma, plan de cargas y planes de trabajo presentados por la
consultoria objeto de interventoria previo al inicio de actividades.

- Apoyar el control, seguimiento y verificaciéon de las actividades desde el punto de
vista juridico, dentro de la ejecucion del contrato objeto de interventoria, de acuerdo
a la idoneidad de su formacién académica.

- Encargado de aplicar, analizar e interpretar la informacién juridica, con la finalidad de
disefiar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la
organizacion en el proceso de toma de decisiones y estara bajo la direcciéon del
director de Interventoria.
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- Conceptuar desde el componente juridico los productos presentados en la ejecucién
del Contrato objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracién desde su idoneidad y formacién académica la elaboracion de
informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucién del contrato de
interventoria.

- Las demas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su formacion
académica y experiencia profesional.

PROFESIONAL 6
Perfil:

Profesional en Contabilidad Publica o Finanzas con titulo de especializacion en
Contabilidad Financiera o Tributaria o Costos y presupuestos con experiencia
profesional de seis (06) afios de los cuales se debe acreditar como minimo cuatro (04)

afos de experiencia relacionada en proyectos de consultoria de disefios de obras civiles
o construccion de obras civiles..

Cantidad: Uno (1)

Tiempo de vinculacién: Dos (2) meses

Dedicacion: 15%

- Revisar y verificar la documentacion precontractual desde el componente financiero
y econdémico que hace parte del expediente del contrato objeto de interventoria.

- Apoyar el control, seguimiento y verificacién de las actividades desde el punto de
administrativo, financiero y contable, dentro de la ejecucion del contrato objeto de
interventoria, de acuerdo a la idoneidad de su formacion académica.

- Conceptuar desde el componente financiero, contable y administrativo los productos
presentados en la ejecucion del Contrato objeto de interventoria.

- Apoyar la elaboracién desde su idoneidad y formacion académica la elaboracién de
informes mensuales, parciales y final dentro de la ejecucion del contrato de
interventoria.

- Las demas que le sean asignadas por el coordinador y estén acordes a su formacién
académica y experiencia profesional.

Nota: Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesion, siendo
esgonsabmdad del director asignar las actividades conforme al tiempo de
dedicacién previsto para el personal.

Las responsabilidades para los cargos son las afines a su profesién, siendo
responsabilidad del director asignar las actividades conforme al tiempo de dedicacion
previsto para el personal.
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El personal de interventoria debera disponer de todos los implementos necesarios para
proteccion personal tales como: guantes, gafas y demas indumentaria adecuada para el
ingreso a las unidades productivas conforme a las previsiones de orden de seguridad
industrial.

El desarrollo general del contrato y aspectos especificos seran tratados en los comités,
conformados por el supervisor designado por La Secretaria de Agricultura Ganaderia y
Medio Ambiente de Casanare, el contratista y el interventor, sobre lo cual se levantaran
actas, dejando constancia de las determinaciones adoptadas.

El consultor debe acatar los parametros en lo pertinente a los items vigentes del Manual
de Interventoria adoptado por la Gobernacién de Casanare, mediante Resolucién No.

ozse/oeﬁom.
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