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MODIFICACIÓN-ADICIÓN y 
PRORROGA  

N° 2 

CONTRATO N° ENV-11-09-1653-25_1 

MODALIDAD SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

CAUSAL Contrato Interadministrativo 

TIPO DE CONTRATO Mandato sin representación 

 
OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

OPERACIÓN LOGÍSTICA Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 

LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ENVIGADO 

IDENTIFICACIÓN NIT. 890.907.106-5 

CONTRATISTA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS 

IDENTIFICACIÓN NIT 811-003-209-8 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

 

VALOR ADICIÓN NO. 1  

 

CDP ADICIÓN No. 1 20261311 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO  CON LA ADICION 
No. 1 

$5.836.697.458 

PLAZO  INCIAL : 
El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será 

desde el inicio en SECOPII, hasta el 05 de julio de 2026. 

PRÓRROGA No. 1:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

VALOR ADICIÓN No. 2 RECURSOS POR ADMINISTRAR $ 1.931.581.826 

HONORARIOS $   144.868.637 

IVA $     27.525.041 
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TOTAL RECURSOS ADICIONADOS $ 2.103.975.504 

 

VALOR TOTAL FINAL DEL 
CONTRATO  

$7.940.942.962 

 
En el Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, entre los Suscritos: De una 
parte, JOHN ALEXANDER GAVIRÍA MONTOYA, mayor de edad y vecino del Municipio de Envigado, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.659.617, quien actúa en condición de Secretario 
General nombrado mediante Decreto 20260000527 (24/04/2026) del Municipio de Envigado y 
posesionado el 27/04/2026, de la entidad de derecho público con domicilio en Envigado- Antioquia denominada 
Municipio de Envigado, y de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto 
reglamentario 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE, y de otra parte y de otra parte JUAN ALBERTO DEL PERPETUO 
SOCORRO GALLEGO BOTERO identificado con la cédula de ciudadanía número 70.085.568 como 
representante legal de la CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS, 
identificada con el NIT 811.003.209-8 quien para los efectos del presente documento se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presenta acta de modificación del contrato de 
interadministrativo de mandato sin representación bajo los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

1. Que entre el Municipio de Envigado y el contratista CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 
SERVICIOS-CIS se celebró contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. ENV- 11-09-
1653-25_1, el cual tiene por objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 
LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO” 

2. Que dicha contratación, producto de un proceso de Contratación Directa bajo la causal de Contrato 
Interadministrativo, fue suscrito por un monto de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($5.636.967.458) IVA INCLUIDO Respaldado en el CDP Nº 20251920 expedido por la 
Secretaría de Hacienda para la vigencia 2025; y Certificado de vigencias futuras Nº 01 127 20250048 
expedido por la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2026 discriminados así: 
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3. El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde el 
inicio establecido en SECOPII, hasta el 05 de julio de 2026, equivalente a 272 días 
calendario. 

 

4. Que el citado contrato se dio inicio el ocho (8) de octubre de dos mil veinticinco (2025) y 
actualmente se encuentra en ejecución: 

 

 

5. Que el supervisor del contrato, CAMILO NARANJO ESCOBAR, realizó el Informe de Supervisión No. 8, 
del 30 de Junio de 2026 en el cual emite el siguiente concepto: 

“2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables 

 
Se debe tener presente que ya se se realizó la adicion No. 1 al presente proceso 
por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000):  
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Para contextualizar la necesidad que se suscita en el momento para la adición No. 
2, es necesario hacer un recuento de lo acontecido para la génesis del contrato.  

 
Desde el punto de vista de las acciones presupuestales para suscribir el contrato 
fue necesario acudir a la figura de VIGENCIAS FUTURAS las cuales son sometidas 
a aprobación de parte del Honorable Concejo Municipal de Envigado, y este órgano 
colegiado así aceptó la asignación de recursos de la vigencia 2026 y lo materializó 
documentalmente en el literal C del Artículo Noveno del Acuerdo Municipal 037 de 
septiembre 16 de 2025. En virtud a dicha autorización otorgada para la celebración 
del contrato nuevo de operación logística mediante la figura de contrato  
interadministrativo de mandato, a continuación, se hicieron todas las gestiones de 
índole administrativo al interior de la administración dando como resultado la 
celebración del contrato el cual se elevó a escrito y firmo por las partes el día el día 
primero (1) de octubre de 2025, no obstante el inicio de ejecución fue el siete (7) de 
octubre de 2025, según consta en la plataforma Secop II.  

 
Es de aclarar que el concejo por medio del Acuerdo Municipal 037 de septiembre 
16 de 2025 autorizó al Alcalde para celebrar puntualmente lo siguiente en el tema 
relacionado con la operación logística de eventos y alimentación así: 

 
“………..ARTICULO NOVENO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para 
adquirir compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de 
comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2026, hasta por la 
suma de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($12.558.125.152) 
IVA INCLUÍDO, para realizar los siguientes procesos contractuales……… 

 
C. ASUNTO CONTRACTUAL: Prestación de servicios de operación logística y 
servicio de alimentación para los diferentes eventos que realice el Municipio de 
Envigado…………… 
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 APROPIACIÓN 2025 % APROPIACIÓN 
2025 

APROPIACIÓN 
2026 

% APROPIACIÓN 
2026 

TOTAL 

$1.828.484.141 
IVA INCLUIDO 

32,44% 
Aprox. 

$3.808.48
3.371  
IVA 
INCLUID
O 

67,56%  
Aprox. 

$5.636.967.458 

 
Las fuentes de financiación para las vigencias 2025 y 2026 son recursos propios de 
libre destinación y recursos propios de destinación específica……..”. 

 
Según dicho acuerdo de Vigencias futuras, se le aprobó la autorización de parte del 
Concejo Municipal al señor Alcalde, en el entendido de aprobarle los recursos para 
el contrato de Operación logística para el último trimestre del año 2025 y el primer 
semestre del año 2026. Por ello, consecuente con dicha autorización y acorde a las 
instrucciones emanadas por parte de la Secretaría de Hacienda se realizó el trámite 
contractual correspondiente enunciado anteriormente. 
 
Si marcamos la línea de tiempo de los actos referido tenemos que para el día 7 de 
octubre, aún no se conocía la asignación definitiva de presupuesto para la vigencia 
2026, pues el Mismo Concejo Municipal aún no había aprobado dicho acto 
administrativo con connotación netamente presupuestal, acto que es indispensable 
para el ajuste de proyectos por parte de cada Secretaría, tanto de inversión como 
de funcionamiento en la vigencia subsiguiente. La culminación de la aprobación del 
presupuesto se dio por medio del Acuerdo número 051 del 19 de Noviembre 19 de 
2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2026”. Eso 
quiere decir que para el momento de aprobación del contrato no se conocía la 
totalidad de recursos con absoluta certeza por parte de cada unidad, pues el 
concejo en su real saber y entender puede hacer ajuste a lo presentado por el 
Alcalde municipal a través de la Secretaría de Hacienda, siendo esta una función 
administrativa relevante para la existencia de la gobernanza y gobernabilidad del 
actual mandatario Municipal.  

 
Aquí tiene una marcada influencia el tipo de contrato celebrado por la 
administración para este proceso contractual, el cual obedece a una contratación 
directa por contratado interadministrativo, teniendo en cuenta que la ley de 
garantías electorales prohíbe la suscripción de este tipo de contratos a partir del día 
Desde el 8 de noviembre de 2025, entonces era claro pensar que el contrato fue 
suscrito con antelación a que se conocieran los techos definitivos totales.  

 
Como un efecto práctico, pero lógico de las anteriores afirmaciones, resulta claro 
que para la fecha de suscripción del contrato que no se tenía aprobado por parte 
de la Secretaría de Hacienda el techo presupuestal definitivo, pues esto solo sucede 
un vez se aprueba el presupuesto municipal, lo que hace que se actué como un 
efecto cascada dentro de los proyectos, que exige también que cada unidad 
ejecutora ajuste sus propios proyectos al interior, lo que exigen un mayor ajuste de 
recursos. Ante la aparición de estas circunstancias en su momento, los recursos de 
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 cada unidad ejecutora desinados al contrato fueron proyectados hasta la fecha de 
terminación del mismo, esto es el 5 de julio de 2026.   

 
Así las cosas, puede notarse una situación general común a todas las secretarías 
y oficinas, que se comporta como una causa sobreviniente a la firma del contrato  y 
por tanto sustento factico, en sí mismo      ( sin perjuicio de las demás causas 
particulares de la dependencia descritas más adelante)  para dar paso a la 
modificación del contrato prorrogándolo  y adicionándolo y ahora que se conoce de 
manera definitiva el presupuesto  total de la vigencia poder ejecutar con su 
respectivo cumplimiento de sus planes, proyectos, programas e indicadores del 
Plan de Desarrollo 2024-2027 "Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor 
por Envigado", resulta indispensable proceder a formalizar la presente adición y 
prórroga al contrato en mención para garantizar la correcta ejecución del mismo 
para el resto de la vigencia 2026, especialmente como un apoyo a los proyectos en 
el segundo semestre.  

 
En atención a que las necesidades y la apropiación presupuestal se originan en 
cada una de las dependencias de la administración municipal, en días recientes se 
recibieron múltiples solicitudes orientadas a la adición de recursos y a la prórroga 
del plazo del contrato en referencia. 

 
Con fundamento en dichas solicitudes, se considera viable efectuar la modificación 
del contrato en el sentido de adicionarlo en la suma de DOS MIL CIENTO TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 
PESOS ($2.103.975.504), IVA incluido, sobre honorarios, y prorrogar su plazo 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, con el fin de garantizar a las 
diferentes unidades ejecutoras la continuidad en la ejecución de sus actividades 
durante toda la vigencia 2026. 

 
Resulta indispensable aclarar que cada dependencia de la administración cuenta 
con necesidades particulares y propias que responden al cumplimiento de sus 
planes de acción y al Plan de Desarrollo Municipal, con base en las cuales 
gestionan ante la Secretaría de Hacienda la asignación de los recursos requeridos. 
No obstante, con el propósito de optimizar la planeación contractual, garantizar 
mayor eficiencia en la ejecución de los recursos y unificar la gestión administrativa, 
la Secretaría General, a través de la Dirección de Apoyo Logístico, centraliza la 
administración de dichos recursos mediante la celebración del contrato referido. 

 
En este contexto y considerando las solicitudes elevadas por las distintas 
dependencias, se hace necesario realizar la presente adición y prórroga, con el fin 
no solo de asegurar sino continuar con la adecuada ejecución del contrato de 
operación logística de eventos y alimentación, así como la satisfacción de las 
necesidades institucionales programadas. 

 
Cabe señalar que la Entidad cumple con el límite legal establecido para la adición 
de contratos. En efecto, la Adición No. 1 por valor de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M.L. ($200.000.000), representó el 3,55% del valor inicial del contrato, 
equivalente a 114,23 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
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Por su parte, la presente Adición No. 2 por valor de DOS MIL CIENTO TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 
PESOS ($2.103.975.504), IVA incluido sobre honorarios, corresponde al 30.35% 
del contrato inicial y a 1.201,65 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un 
total de 33.23% de valor inicial del contrato adicionado, correspondiente a 1.315,88 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, manteniéndose dentro del límite 
previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que 
los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
Las solicitudes que sustentan la presente modificación provienen del Despacho de 
Alcaldía, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo de 
Planeación y las Secretarías de Hacienda, Movilidad, Obras Públicas, Seguridad, 
General, Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, de la Mujer y 
Cultura, las cuales cuentan con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 
Es importante resaltar que las actividades realizadas en este contrato, son de 
competencia exclusiva de cada dependencia, así como la administración de los 
recursos que les han sido asignados. No obstante, la Secretaría General, a través 
de la Dirección de Apoyo Logístico, es la encargada de suscribir, administrar y 
gestionar el contrato, consolidando las necesidades institucionales para efectos de 
la presente adición No. 2 y prórroga. 
 
2.10 Concepto de supervisión:  
 
  2.10.1 Requerimientos: N/A 
  
  2.10.2 Recibido a satisfacción: Si 

 

Se otorga visto bueno para la presente modificación por valor de DOS MIL CIENTO 
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS ($2.103.975.504), IVA incluido, sobre honorarios, atendiendo a 
las solicitudes de las siguientes dependencias a saber:  
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6. Que como se manifestó, el supervisor informó de la necesidad al ordenador del gasto, para la 
realización de dicha modificación, además de la manifestación de que el contratista ha venido 
cumpliendo a satisfacción con la prestación del servicio en Secretaría General -Alcaldía de 
Envigado. 

7. Que la forma de pago es la pactada en la Cláusula Cuarta del clausulado anexo, en los siguientes 
términos: 

“CUARTA. FORMA DE PAGO: 
El municipio de Envigado, realizará el desembolso de los recursos del presente contrato en TRES 
(3) cuotas de acuerdo al PAC, (PLAN ANUAL DE CAJA) de la siguiente manera Para el 

año 2025: 

 

 
Estos valores incluyen los honorarios y el IVA del 19% de los honorarios así: 
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Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de enero de 2025, expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres 
contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. 

 
Para el año 2026: Los desembolsos se realizarán de acuerdo con el PAC. 

El mandatario se obliga a abrir una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente 
autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar para la ejecución del contrato. 
Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad 
financiera que el mandatario determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos 
recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se entregarán a la Tesorería de la 
Administración Municipal de acuerdo con la circular vigente para tal fin. Al final del contrato los 
rendimientos financieros serán objeto de devolución. 

HONORARIOS: El pago de los honorarios será del (7.5%) MAS IVA sobre el valor de los recursos a 
administrar, por la administración delegada de los recursos para la ejecución del objeto 
contractual; los cuáles para el año 2025 serán pagados a EL MANDATARIO en tres desembolsos. Para 
el año 2026, se realizarán de acuerdo con el PAC. 

La distribución de los recursos a administrar se realiza de la siguiente forma: 

Para el año 2025: 

 

 

Para el año 2026: 
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Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales 
(artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se 
encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto 
contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el 
certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 
Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el 
contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación 
de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos 
cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos 
presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen 
tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. 
Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso. 
Parágrafo 4.: Los gastos administrativos bancarios que se generen en las cuentas bancarias 
estarán a cargo del mandatario. 

8. La fecha de terminación estipulada en el SECOP II es la siguiente:  

 

9. Según el instrumento de solicitud de modificación de contrato, que se radica en la 
Dirección de Compras a través del sistema DEBORA ARANGO el presente acto se 
modifica con base en la siguiente justificación:  

 

 
“ El municipio de Envigado requiere adicionar el contrato N° ENV-11-09-1653-25_1, el cual 
tiene por objeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA Y SERVICIO DE 
ALIMENTACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, con el sustento que se menciona a continuación: 
 
Para contextualizar la necesidad que se suscita en el momento para la adición es necesario 
hacer un recuento de lo acontecido para la génesis del contrato.  
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 Desde el punto de vista de las acciones presupuestales para suscribir el contrato fue 
necesario acudir a la figura de VIGENCIAS FUTURAS las cuales son sometidas a aprobación 
de parte del Honorable Concejo Municipal de Envigado, y este órgano colegiado así aceptó 
la asignación de recursos de la vigencia 2026 y lo materializó documentalmente en el literal 
C del Artículo Noveno del Acuerdo Municipal 037 de septiembre 16 de 2025. En virtud a dicha 
autorización otorgada para la celebración del contrato nuevo de operación logística mediante 
la figura de contrato  interadministrativo de mandato, a continuación, se hicieron todas las 
gestiones de índole administrativo al interior de la administración dando como resultado la 
celebración del contrato el cual se elevó a escrito y firmo por las partes el día el día primero 
(1) de octubre de 2025, no obstante el inicio de ejecución fue el siete (7) de octubre de 2025, 
según consta en la plataforma Secop II.  
 
Es de aclarar que el concejo por medio del Acuerdo Municipal 037 de septiembre 16 de 2025 
autorizó al Alcalde para celebrar puntualmente lo siguiente en el tema relacionado con la 
operación logística de eventos y alimentación así: 
 
“………..ARTICULO NOVENO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para adquirir 
compromisos que afectan el presupuesto municipal, con el fin de comprometer vigencias 
futuras ordinarias para el periodo fiscal 2026, hasta por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
DOS PESOS M.L. ($12.558.125.152) IVA INCLUÍDO, para realizar los siguientes procesos 
contractuales……… 
 
C. ASUNTO CONTRACTUAL: Prestación de servicios de operación logística y servicio de 
alimentación para los diferentes eventos que realice el Municipio de Envigado…………… 
 

 

APROPIACIÓN 
2025 

% APROPIACIÓN 
2025 

APROPIACIÓN 
2026 

% APROPIACIÓN 
2026 

TOTAL 

$1.828.484.141 
IVA INCLUIDO 

32,44% 
Aprox. 

$3.808.483.371  
IVA INCLUIDO 

67,56%  
Aprox. 

$5.636.967.458 

 
 
 
Las fuentes de financiación para las vigencias 2025 y 2026 son recursos propios de libre 
destinación y recursos propios de destinación específica……..”. 
 
Según dicho acuerdo de Vigencias futuras, se le aprobó la autorización de parte del Concejo 
Municipal al señor Alcalde, en el entendido de aprobarle los recursos para el contrato de 
Operación logística para el último trimestre del año 2025 y el primer semestre del año 2026. 
Por ello, consecuente con dicha autorización y acorde a las instrucciones emanadas por parte 
de la Secretaría de Hacienda se realizó el trámite contractual correspondiente enunciado 
anteriormente. 
 
Si marcamos la línea de tiempo de los actos referido tenemos que para el día 7 de octubre, 
aún no se conocía la asignación  definitiva de presupuesto para la vigencia 2026,  pues el 
Mismo Concejo Municipal aún no  había aprobado dicho acto administrativo con connotación 
netamente presupuestal, acto que es indispensable para el ajuste de proyectos  por parte de 
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 cada Secretaría, tanto de inversión como de funcionamiento  en la vigencia subsiguiente. La 
culminación de la aprobación del presupuesto se dio por medio del  Acuerdo número 051 del 
19 de Noviembre 19 de 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO 2026”. 
Eso quiere decir que para el momento de aprobación del contrato no se conocía la totalidad 
de recursos con absoluta certeza  por parte de cada unidad, pues el concejo en su real saber 
y entender puede hacer ajuste a lo presentado por el Alcalde municipal a través de la 
Secretaría de Hacienda, siendo esta una función administrativa relevante para la existencia 
de la gobernanza y gobernabilidad del  actual mandatario Municipal.  
 
Aquí tiene una marcada influencia el tipo de contrato celebrado por la administración para 
este proceso contractual, el cual obedece a una contratación directa por contratado 
interadministrativo, teniendo en cuenta que la ley de garantías electorales  prohíbe la 
suscripción de este tipo de contratos a partir del día Desde el 8 de noviembre de 2025, 
entonces era claro pensar que el contrato fue suscrito con antelación a que se conocieran 
los techos  definitivos totales  
 
Como un efecto práctico, pero lógico de las anteriores afirmaciones, resulta claro que para la 
fecha de suscripción del contrato que no se tenía aprobado por parte de la Secretaría de 
Hacienda el techo presupuestal definitivo, pues esto solo sucede un vez se aprueba el 
presupuesto municipal, lo que hace que se actué como un efecto cascada dentro de los 
proyectos,  que exige también  que cada unidad ejecutora ajuste sus propios proyectos al 
interior, lo que exigen un mayor ajuste de recursos. Ante la aparición de estas circunstancias 
en su momento, los recursos de cada unidad ejecutora desinados al contrato fueron 
proyectados hasta la fecha de terminación del mismo, esto es el 5 de julio de 2026.   
 
Así las cosas, puede notarse una situación general común a todas las secretarías y oficinas, 
que se comporta como una causa sobreviniente a la firma del contrato  y por tanto sustento 
factico, en sí mismo      ( sin perjuicio de las demás causas particulares de la dependencia 
descritas más adelante)  para dar paso a la modificación del contrato prorrogándolo  y 
adicionándolo y ahora que se conoce de manera definitiva el presupuesto  total de la vigencia 
poder ejecutar con su respectivo cumplimiento de sus planes, proyectos, programas e 
indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 "Envigado Vamos Adelante, Amor por la 
Gente, Amor por Envigado", resulta indispensable proceder a formalizar la presente adición 
y prórroga al contrato en mención para garantizar la correcta ejecución del mismo para el 
resto de la vigencia 2026, especialmente como un apoyo a los proyectos en el segundo 
semestre.  
 
En atención a que las necesidades y la apropiación presupuestal se originan en cada una de 
las dependencias de la administración municipal, en días recientes se recibieron múltiples 
solicitudes orientadas a la adición de recursos y a la prórroga del plazo del contrato en 
referencia. 
 
Con fundamento en dichas solicitudes, se considera viable efectuar la modificación del 
contrato en el sentido de adicionarlo en la suma de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
($2.103.975.504), IVA incluido, sobre honorarios, y prorrogar su plazo hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2026, con el fin de garantizar a las diferentes unidades ejecutoras la 
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 continuidad en la ejecución de sus actividades durante toda la vigencia 2026. 
 
Resulta indispensable aclarar que cada dependencia de la administración cuenta con 
necesidades particulares y propias que responden al cumplimiento de sus planes de acción 
y al Plan de Desarrollo Municipal, con base en las cuales gestionan ante la Secretaría de 
Hacienda la asignación de los recursos requeridos. No obstante, con el propósito de optimizar 
la planeación contractual, garantizar mayor eficiencia en la ejecución de los recursos y 
unificar la gestión administrativa, la Secretaría General, a través de la Dirección de Apoyo 
Logístico, centraliza la administración de dichos recursos mediante la celebración del 
contrato referido. 
 
En este contexto y considerando las solicitudes elevadas por las distintas dependencias, se 
hace necesario realizar la presente adición y prórroga, con el fin no solo de asegurar sino 
continuar con la adecuada ejecución del contrato de operación logística de eventos y 
alimentación, así como la satisfacción de las necesidades institucionales programadas. 
 
Cabe señalar que la Entidad cumple con el límite legal establecido para la adición de 
contratos. En efecto, la Adición No. 1 por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M.L. ($200.000.000), representó el 3,55% del valor inicial del contrato, equivalente a 114,23 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
Por su parte, la presente Adición No. 2 por valor de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
($2.103.975.504), IVA incluido sobre honorarios, corresponde al 30.35% del contrato inicial 
y a 1.201,65 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un total de 33.23% de valor 
inicial del contrato adicionado, correspondiente a 1.315,88 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, manteniéndose dentro del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993, el cual dispone que los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Las solicitudes que sustentan la presente modificación provienen del Despacho de Alcaldía, 
la Oficina de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo de Planeación y las 
Secretarías de Hacienda, Movilidad, Obras Públicas, Seguridad, General, Educación, Salud, 
Medio Ambiente, Desarrollo Económico, de la Mujer y Cultura, las cuales cuentan con la 
respectiva disponibilidad presupuestal. 
 
Es importante resaltar que las actividades realizadas en este contrato, son de competencia 
exclusiva de cada dependencia, así como la administración de los recursos que les han sido 
asignados. No obstante, la Secretaría General, a través de la Dirección de Apoyo Logístico, 
es la encargada de suscribir, administrar y gestionar el contrato, consolidando las 
necesidades institucionales para efectos de la presente adición y prórroga así:  
 
1. Despacho de Alcaldía: 
 
Con el propósito de gestionar estrategias favorables para el desarrollo del Plan de Desarrollo 
Municipal “Envigado vamos adelante”, la Administración Municipal promueve activamente la 
realización de reuniones de trabajo, actividades institucionales y encuentros comunitarios. 
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Estos espacios buscan conectar al Alcalde, Secretarios y Directores con los ciudadanos y 
con diversas entidades del orden metropolitano, departamental, nacional e internacional. De 
cara al segundo semestre del año, y con el objetivo de garantizar la continuidad de estos 
procesos, la Administración proyecta una para este segundo semestre una variación en su 
estrategia y por ende la fase de expansión y optimización de su oferta institucional para 
robustecer la atención directa a la comunidad. 
 
Para lograrlo, se incrementará la frecuencia y cobertura de las jornadas de descentralización 
y los encuentros en el territorio, priorizando la presencia del gabinete en las diferentes 
comunas y zonas rurales del municipio, lo que permitirá identificar y atender de primera mano 
las necesidades emergentes. 
 
Asimismo, se optimizarán los servicios al ciudadano mediante la modernización de los 
canales de atención y el fortalecimiento de las ferias de servicios institucionales, facilitando 
el acceso a trámites esenciales de secretarías clave de forma ágil y cercana. Este despliegue 
para la segunda mitad del año requerirá potenciar la capacidad logística, técnica y 
presupuestal de la entidad, asegurando los recursos necesarios para el soporte de eventos 
masivos, mesas de trabajo sectoriales y el seguimiento riguroso a los compromisos 
adquiridos. 
 
A través de este diálogo abierto, sistemático y participativo, se propician los escenarios 
adecuados para el entendimiento mutuo, la toma de decisiones estratégicas y la firma de 
convenios de cooperación. El objetivo central de esta articulación es consolidar un gobierno 
cercano, eficiente y de alta ejecución que continúe transformando positivamente la realidad 
y el bienestar de la comunidad envigadeña. 
 
Es por esta razón, que se requiere la adición y prórroga por valor de SETENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($74.860.253), representados en el CDP N° 01-110-20261467: 
 
 
Rubros presupuestales:21202020060000000000000006339100043040010000003 
   21202020090000000000000009629000043040010000003 
   21202010040000000000000004781300043040010000003 
   21202020080000000000000008311500043040010000003 
 
2. Oficina de Gestión del Riesgo: 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, se establece que los alcaldes, en su calidad de jefes de 
la administración local, representan al Sistema Nacional en el respectivo Distrito o Municipio. 
En este sentido, el alcalde, como orientador del desarrollo local, es el responsable directo de 
la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres en su jurisdicción. 
 
En concordancia con lo anterior, se hace necesario garantizar la disponibilidad oportuna de 
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 recursos logísticos y de alimentación para la atención de emergencias, entendiendo estas 
como eventos no previsibles derivados de caso fortuito o fenómenos de origen natural o 
antrópico. 
 
En lo corrido de la vigencia 2026, las emergencias presentadas en el municipio de Envigado 
han sido de baja complejidad y frecuencia mínima. No obstante, con ocasión del inicio de la 
primera temporada de lluvias del segundo semestre, y en cumplimiento del principio de 
prevención consagrado en la mencionada Ley, se prevé un incremento en la ocurrencia de 
eventos adversos, lo cual exige fortalecer la capacidad de respuesta institucional, 
especialmente en lo relacionado con el suministro de alimentación y la disposición de 
elementos logísticos necesarios para la adecuada atención de dichas emergencias. 
 
Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo 
continuará adelantando procesos de formación dirigidos a instituciones educativas 
incluyendo estudiantes y personal administrativo así como a la comunidad en general, 
proyectándose una participación masiva con los temas de: 
 

 Conceptos básicos de la gestión del riesgo. 

 Plan Escolar de Gestión del Riesgo. 

 Plan Familiar de Emergencia. 

 Valoración estructural para la identificación del riesgo. 
 
En virtud de lo expuesto, la Oficina de Gestión del Riesgo requiere adición y prórroga del 
contrato ENV-11-09-1653-25_1 de recursos por UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.194.973), respaldados en el CDP N° 
01-110-20261467 en razón a la necesidad de contar con el servicio de logística y atención 
alimentaria para los participantes, con el propósito de garantizar la ejecución oportuna de las 
actividades programadas para el segundo semestre de la vigencia 2026, las cuales 
comprenden acciones de preparación, capacitación y atención de emergencias, así como el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional frente a escenarios de riesgo 
asociados a la variabilidad climática. 
 
Rubros presupuestales:  23202020080000000045990308311500043005210020449 
   23202010040000000045990304781300043005210020449 
   23202020080000000045990308596200043005210020449 
 
3. Secretaría de Hacienda: 
 
La Secretaría de Hacienda de Envigado apoya el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027 garantizando la sostenibilidad financiera, recaudando los impuestos 
locales (como el predial y el ICA) y asegurando la transparencia en la inversión de los más 
de 590 indicadores del plan. Esta dependencia es el motor económico que hace viables los 
proyectos de ciudad. 
 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la secretaría cuenta con los recursos 
disponibles para ejecutar en el segundo semestre del año, derivados del ajuste de los techos 
presupuestales, después de aprobar el presupuesto el Concejo Municipal  se requiere que 
sean adicionados al contrato ENV-11-09-1653-25_1 para la Operación Logística y el Servicio 
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 de Alimentación, para poder realizar la planeación correspondiente y ejecución adecuada de 
las actividades programadas por la Dirección de Impuestos y Fiscalizaciones. Dichas 
actividades son esenciales para asegurar un recaudo eficiente y oportuno de los tributos 
municipales, lo cual constituye un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera de la 
administración y a la vez se garantiza que el municipio tenga los recursos suficientes para 
invertir en las obras y demás proyectos de ciudad inmersos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
De igual manera, se requieren servicios de logística y alimentación para apoyar las diferentes 
actividades para la realización del estudio detallado del proyecto de acuerdo del presupuesto 
para la próxima vigencia fiscal, acción administrativa que tradicionalmente suele realizarse 
en el segundo semestre de cada vigencia. 
 
En consecuencia, la adición y prórroga solicitada no solo responde a necesidades operativas 
inmediatas, sino que también se orienta a fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría 
de Hacienda para cumplir con sus funciones estratégicas en materia de recaudo, planeación 
financiera y formulación presupuestal propias del segundo semestre del año, garantizando 
así la continuidad y eficiencia de la gestión pública. La adición se hace con respaldo del CDP 
01-110-20261467 por una suma de DIEZ Y SIETE MILLONES OCHO CIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 17.806.447).  
 
Rubros presupuestales:21202020060000000000000006339100063040010000003 
   21202020090000000000000009629000063040010000003 
   21202010040000000000000004781300063040010000003 
   21202020080000000000000008311500063040010000003 
 
 
4. Departamento Administrativo de Planeación:  
 
El Departamento Administrativo de Planeación es la dependencia responsable de planear y 
ejecutar la meta anual del indicador de producto 5.1.2.1.4.07 - Eventos de rendición pública 
de cuentas realizados. Esta meta se encuentra programada dentro de la Línea 5 - Envigado 
innovador e integrador, Nodo 5.2 - Gobernanza, Programa 5.1.2 - Transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la información, Proyecto 5.1.2.1 - Fortalecimiento del control social del 
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. 
 
La realización de este proceso constituye una obligación legal para la administración 
municipal sustentada en los artículos 2, 103 y 270 de la Constitución Política de Colombia, 
los cuales consagran el principio de participación ciudadana y el deber del Estado de facilitar 
el control social. Asimismo, la obligatoriedad y los componentes técnicos del proceso se rigen 
por los artículos 48 al 57 de la Ley 1757 de 2015 (Estatuto de Participación Democrática), el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), los artículos 32 y 33 de la Ley 
489 de 1998, la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública) y los lineamientos del Documento CONPES 3654 de 2010. 
 
La ejecución de esta audiencia pública se programa anualmente para finales del mes de 
noviembre, (segundo semestre de cada anualidad) escenario que exige una disponibilidad 
operativa para atender adecuadamente a la ciudadanía y a los grupos de valor convocados. 
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 Para asegurar el desarrollo de la jornada, se requiere la provisión continua de servicios de 
alimentación y apoyo logístico integral. Se identifica que la magnitud del evento y la 
proyección de asistentes superan la disponibilidad presupuestal y de cobertura de la 
contratación actual. Por consiguiente, se estima necesario realizar la adición y prórroga al 
contrato general de alimentación y logística vigente ENV-11-09-1653-25_1, con el propósito 
de garantizar el soporte logístico necesario, suplir los requerimientos técnicos del espacio y 
cumplir de manera efectiva con el mandato legal y la meta establecida en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
La adición se hace con respaldo del CDP 01-110-20261467 por una suma de CIENTO 
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($131.254.350) 
 
Rubros presupuestales: 23202010040000000045020014781300073000010020778 
   23202020080000000045020018311500073000010020778 
   23202020060000000045020016339100073000010020778 
   23202020090000000045020019629000073000010020778 
 
5. Secretaría de Movilidad: 
 
En ocasión al contrato ENV-11-09-1653-25_1 celebrado entre el Municipio de Envigado y la 
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS), el cual tiene como fecha 
del contrato en la plataforma transaccional Secop II, el día siete  (07) de octubre de dos mil 
veinticinco (2025) y fecha de inicio el día ocho (08) de octubre de dos mil veinticinco (2025), 
contrato que a la fecha aún se encuentra en ejecución hasta el día cinco (05) de julio de dos 
mil veintiséis (2026), y cuyo objeto se ha referenciado en el asunto, el Despacho de la 
Secretaría de Movilidad, se permite solicitar la adición presupuestal por un valor de 
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
($22.670.075) los cuales se encuentran en el CDP 01-110-20261467; así como la prórroga, 
lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: 
  
Desde la Secretaria de Movilidad se desarrolla de manera permanente actividades en 
instituciones, campañas de prevención, reuniones, operativos especiales y eventos 
orientados al fortalecimiento de la seguridad vial y movilidad en el Municipio de Envigado, 
eventos que no son ajenos para su realización en el segundo semestre del año ( los cuales 
según los indicado en la parte  general de este mismo texto no fueron objeto de introducción 
dentro del contrato firmado inicialmente porque solo se incluyeron aquella hasta la fecha de 
terminación del contrato)  
  
Dentro de estas actividades se destacan los eventos liderados por la patrulla infantil, agentes 
de tránsito y actividades logísticas en general, así como las jornadas dirigidas a la población 
en general, las cuales requieren de la participación continua de funcionarios, contratistas, 
autoridades de apoyo y la comunidad. en este sentido se hace necesario contar con el 
suministro de refrigerios que permitan brindar condiciones adecuadas de bienestar y atención 
a los participantes durante el desarrollo de dichas actividades, especialmente a las que se 
extienden por varias horas o en horarios que demandan apoyo logístico complementario en 
lo que refiere al segundo semestre del año. 
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 La prestación de servicios de refrigerios procura cubrir los integrantes de la Patrulla de 
Tránsito Gestores de Vida en la Vía de la Secretaría de Movilidad el cual es integrado por 
niños, niñas jóvenes, personas adultas y personas en situación de discapacidad cognitiva, 
su alimentación en las actividades de voluntariado que ellos realizan y demás eventos 
programados por la Secretaria de Movilidad. 
  
La Patrulla de Tránsito Gestores de Vida en la Vía tiene como finalidad complementar la 
educación vial y se integre a la personalidad del niño. Los patrulleros de tránsito cumplen la 
función de proteger a los actores viales en el cruce de avenidas y calles como en las 
instituciones educativas, lo que contribuye a desarrollar actitudes positivas hacia la 
prevención de siniestros y desarrollar valores como el respeto y la responsabilidad. 
  
Con esta adición se busca apoyar la realización de diferentes actividades que buscan darle 
cumplimiento a indicadores como “campañas de cultura ciudadana implementadas en el 
Municipio de Envigado” y/o al “Plan de Control de Movilidad y Seguridad Vial implementado. 
Indicadores que hacen parte del actual plan de desarrollo 2024-2027, los proyectos 0559 
“transformación de la movilidad” y el 0627 “compromiso por la seguridad vial” 
  
Por lo anterior, se considera procedente y conveniente realizar la adición presupuestal y 
prórroga al contrato toda vez que esta contribuye al fortalecimiento de las acciones de 
prevención, control y educación vial desarrolladas en beneficio de la comunidad." 
 
Rubros presupuestales:21202020060000000000000006339100083040010000003 
   21202020080000000000000008315200083040010000003 
   21202020080000000000000008311500083040010000002 
   23202020090000000024080019799000083000010020584 
 
 
6. Secretaría de Obras Públicas: 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la adición y prórroga del contrato ENV-11-09-
1653-25_1 se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo “Envigado Vamos Adelante, 
amor por la gente, amor por Envigado” 2024-2027 dentro del cual la Secretaría de Obras 
Públicas es responsable de la ejecución de proyectos que a su vez se traducen en 
indicadores de producto, tales como los correspondientes a la entrega de subsidios de los 
diferentes programas de vivienda que ofrece la secretaría, así como también la ejecución de 
obras de infraestructura. 
 
Dentro de los componentes y actividades que hacen parte integral para la ejecución de los 
programas y proyectos ejecutados por la secretaría de Obras Públicas se encuentra la de 
realizar eventos de adjudicación de subsidios, socializaciones de obra con la comunidad las 
cuales se realizan al inicio, ejecución y al finalizar las obras y eventos de entrega de obra en 
los cuales participa la comunidad.  Debe aclararse que la adición engrosaría los recursos 
para ejecutar los planeados respecto de los proyectos cuyo inicio o entrega se gestan en 
segundo semestre del año.   
 
Con base en lo anterior se requiere contar con el suministro de refrigerios para entregar a la 
comunidad que asista a dichos eventos, así como también elementos que permitan facilitar 
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 la logística de estos, programados a lo largo del año, en los cuales se continuarán ejecutando 
los recursos que tienen saldo, pero es pertinente realizar la adición por valor de 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 
PESOS ($25.275.076) representados en el CDP N° 01-110-20261467, con el fin de cumplir 
con los compromisos establecidos, así como realizar la prórroga del contrato.. 
 
Rubros presupuestales: 21202020060000000000000006339100093040010000003 
   21202020090000000000000009629000093040010000003 
   21202010040000000000000004781300093040010000003 
    
7. Secretaría de Seguridad: 
 
Haciendo alusión al artículo 113 de la Constitución Política, el cual establece que los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines; a su vez teniendo en cuenta el artículo 209, el cual consagra 
que la función administrativa debe coordinarse para lograr la eficacia, economía y celeridad 
en el servicio público. 
 
La adición y prórroga para el contrato ENV-11-09-1653-25_1 que abarca la operación 
logística de eventos y suministro de alimentación, se hace necesaria para la Secretaría de 
Seguridad, debido a que a través del contrato en ejecución se brinda apoyo logísticos y 
alimentarios para la fuerza pública con presencia en el municipio durante los operativos que 
se realizan en materia de seguridad como lo son: toma de localidades, comandos 
situacionales, operativos de recuperación del territorio, caravanas de seguridad, entre otros. 
Acciones que se desarrollan en pro del desestimulo de los fenómenos delictivos que se 
presentan en el municipio y también en pro de la reducción de las métricas de seguridad y 
que deben seguirse ejecutando durante el segundo semestre del año, lo cuales se introducen 
al contrato en virtud de la explicación dado en la parte  general de este  texto. 
 
Adicionalmente para el segundo semestre del año se viene diferentes eventos de ciudad que 
generan gran tránsito de personas y de aglomeraciones en el municipio, para estas 
situaciones también se refuerza la seguridad del municipio con más agentes efectivos, lo que 
genera ciertas necesidades logísticas en temas de seguridad, la cuales se apoyan a partir 
del presente contrato. 
 
Por todo lo anterior se hace necesario garantizar la continuidad del presente contrato con la 
intención de no desmejorar los esfuerzos realizados en la contención de los fenómenos 
delictivos y la percepción de seguridad de los habitantes y visitantes del municipio. El valor a 
adicionar es de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($47.555.340). 
 
 
8. Secretaría General: 
 
La adición y prórroga del contrato ENV-11-09-1653-25_1 de operación logística de eventos 
y alimentación para la Secretaria General,  se fundamenta en la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación de los servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones 
misionales de las diferentes direcciones  durante el segundo semestre de la vigencia 2026. 
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Durante la ejecución del contrato vigente, se ha evidenciado que la demanda institucional en 
materia de acompañamiento logístico supera las proyecciones iniciales, particularmente en 
lo relacionado con actividades asociadas a: 
 

 La ejecución de estrategias del Plan de Desarrollo (capacitaciones, eventos 
institucionales, jornadas de socialización y posicionamiento). 
 

 El desarrollo de acciones transversales de fortalecimiento institucional, tales como 
jornadas de bienestar organizacional, espacios de articulación interna y actividades de 
acompañamiento a las direcciones. 
 

 El cumplimiento de eventos programados y emergentes, requeridos para la adecuada 
operación administrativa y misional de la entidad. 
 
Lo que ha generado que los recursos se hayan agotado  y por tanto necesiten abastecerse 
de nuevo con miras a la ejecución de actividades similares en el segundo semestres  de esta 
anualidad.   
 
En este sentido, la adición del contrato no obedece a la incorporación de nuevas necesidades 
ajenas al objeto contractual, sino a la materialización de actividades propias del normal 
funcionamiento institucional, que requieren de soporte logístico especializado para su 
ejecución efectiva en lo que resta de la vigencia  
 
Dado lo anterior, es pertinente realizar la adición por valor de CIENTO NOVENTA Y UN 
MILLONES SETENCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS ($191.762.425) representados en el CDP N° 01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales: 21202020070000000000000007329000113040010000003 
   21202020060000000000000006339100113040010000003 
   21202010040000000000000004781300113040010000003 
   21202020080000000000000008311500113040010000003  
 
9. Secretaría de Educación: 
 
Desde las Direcciones de Calidad, Planeación y Talento Humano Educativo se solicita 
adicionar la suma de DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($245.547.057), recurso requerido 
para poder continuar con la realización de múltiples eventos y actividades académicas que 
deben ser atendidas con servicios de logística y  alimentación; así como realizar la prórroga 
del contrato en ejecución. 
 
Estos servicios se derivan de acciones, las cuales hay que emprender para la ejecución 
material de múltiples planes, programas y proyectos aprobados en el  Plan de Desarrollo 
Municipal “Envigado Vamos Adelante, Amor por la gente, Amor por Envigado”. Algunos de 
estos programas aparecen como un instrumento de planeación que marca el devenir de la 
Secretaría de Educación; para la actual vigencia es necesario continuar con su desarrollo, tal 
es el caso de Alcalde en la Escuela, Gobierno Escolar, Bienestar Docentes y Foro Municipal 
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 de Educación, Además de la celebración de la membresía de la UNESCO como Envigado 
Ciudad del Aprendizaje a lo largo de la vida, entre otros. 
 
Estas direcciones vienen desarrollando anualmente dichos eventos,  los cuales tienen, de 
acuerdo a cada vigencia un costo determinado, y con base en estos costos se proyecta el 
presupuesto para la vigencia 2026, teniendo siempre presente el principio de planeación en 
los múltiples procesos contractuales que adelanta la Secretaría de Educación, sin embargo, 
el valor aprobado del presupuesto al inicio de la vigencia no logra cubrir todos los eventos 
presupuestados. 
 
Desde la asignación de techos presupuestales para la vigencia 2026, se evidenció el déficit 
en la apropiación de varios proyectos de inversión asociados al POAI y al PDM, dentro de 
los cuales se encuentra una parte del Programa de Alcalde en la Escuela, entre otros 
proyectos. Con los diferentes esfuerzos desde la administración municipal, las eficiencias en 
el presupuesto de gastos y los diferentes traslados presupuestales realizados, se logró reunir 
esta cuantía solicitada para adicionar el contrato de logística y alimentación, cumpliendo así 
con los diferentes indicadores asociados al PDM y las metas propuestas por nuestra 
dependencia. 
 
Lo anteriormente expuesto permite y justifica la adición y prórroga al contrato ENV-11-09-
1653-25_1 de logística de eventos y alimentación por valor de $245.547.057, representados 
en el CDP N° 01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales:23202020080000000022010748311500123000010020023 
   23202010040000000022010544781300123000010020012 
   23202020060000000022010546339300123000010020012 
   23202020080000000022010548311500123000010020012 
   23202020080000000022010548596200123000010020012 
   23202020080100000022010498596200123000010020031 
   23202020080100000022010718596200123000010020024 
   23202010040000000022010744781300123000010020023 
   23202020080000000022010748311500123000010020023 
   23202020080000000022010748596200123000010020023 
 
 
10. Secretaría de Salud: 
 
La Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, en el marco de sus funciones de 
inspección, vigilancia, control y promoción de la salud pública, requiere adicionar recursos al 
contrato de logística de eventos y alimentación y prorrogar el contrato ENV-11-09-1653-25_1, 
con el fin de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de las actividades programadas para 
el segundo semestre de la vigencia 2026. 
 
Dicha necesidad se sustenta en los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027: Las actividades 
logísticas y de alimentación están directamente relacionadas con la ejecución de estrategias 
de promoción y prevención en salud, tales como jornadas integrales de salud, vacunación, 
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 reuniones intersectoriales y eventos institucionales, las cuales contribuyen al cumplimiento 
de las metas e indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, 
especialmente en lo relacionado con el mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población y el fortalecimiento de acciones comunitarias. 
 
Garantía de cobertura y acceso a servicios de salud: Las jornadas en territorio requieren 
condiciones adecuadas para su desarrollo, incluyendo infraestructura temporal (carpas, 
mobiliario, entre otros) y apoyo alimentario para el talento humano que participa en las 
intervenciones. Esto permite ampliar la cobertura, facilitar el acceso de la comunidad y 
asegurar la permanencia de los equipos en zonas priorizadas. 
 
Importancia estratégica para la dependencia: La Secretaría de Salud desarrolla múltiples 
actividades extramurales y eventos institucionales durante todo el año,  especialmente en el 
segundo semestre que requieren apoyo logístico especializado. La ausencia de estos 
servicios limitaría la capacidad operativa de la entidad y afectaría el cumplimiento de los 
objetivos misionales, así como la calidad y seguridad de las intervenciones. 
 
Ejecución eficiente de los recursos disponibles: A la fecha, la dependencia cuenta con 
recursos disponibles que están proyectados para su ejecución durante el segundo semestre 
de 2026, en coherencia con la planeación institucional y el cronograma de actividades. La 
adición y prórroga del contrato permiten garantizar la adecuada ejecución de estos recursos, 
evitando rezagos presupuestales y asegurando su impacto en la comunidad. 
 
Continuidad en la operación institucional: La ampliación del contrato es necesaria para evitar 
interrupciones en la prestación de los servicios logísticos y de alimentación que soportan las 
actividades programadas, garantizando así la continuidad de las acciones en salud pública y 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la administración municipal y la 
ciudadanía. 
 
En consecuencia, la adición de recursos y prórroga del contrato ENV-11-09-1653-25_1 de 
logística de eventos y alimentación se configura como una necesidad técnica, operativa y 
estratégica para asegurar el adecuado desarrollo de las acciones en salud pública durante el 
segundo semestre de 2026, por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 
representados en el CDP N°01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales:23202010040000000019050314781300133300210020110 
   23202020080000000019050318311500133300210020110 
   23202020060000000019050316339100133300210020110 
   23202020070000000019050317329000133300210020110 
 
 
11. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural: 
 
En atención a los principios de planeación, eficiencia, economía y continuidad del servicio 
público consagrados en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se hace necesaria la 
adición y prórroga del contrato ENV-11-09-1653-25_1, con el fin de garantizar la adecuada 
ejecución de las actividades programadas por la Secretaría de Medio Ambiente durante el 
segundo semestre de la presente vigencia. 
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En efecto, se evidencia que persiste la necesidad institucional de dar continuidad a las 
acciones orientadas al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027, las cuales tienen impacto directo en la protección ambiental, el 
bienestar animal, la educación ambiental y el desarrollo rural sostenible del territorio. 
 
En este sentido, los recursos asociados al contrato objeto de prórroga estarán destinados a 
la ejecución de actividades estratégicas  cuya, habitual rutina se ejerce en el segundo 
semestre del año tales como: 
 
La realización de la jornada “Buen día del trato animal”, orientada a la sensibilización 
ciudadana sobre la tenencia responsable de animales. 
El desarrollo de jornadas de esterilización, como mecanismo efectivo de control poblacional 
y promoción del bienestar animal. 
La ejecución de actividades descentralizadas de bienestar animal, dirigidas a comunidades 
de barrios y zonas rurales, con el propósito de ampliar la cobertura institucional y garantizar 
el acceso equitativo a los servicios. 
 
Así mismo, se requiere la articulación con la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad para 
el desarrollo de acciones complementarias, tales como: 
 
Procesos de socialización de la Política Pública de Biodiversidad. 
Implementación de estrategias integrales de educación ambiental. 
Realización de jornadas participativas comunitarias. 
Organización del Festival de la Biodiversidad, como espacio de sensibilización y apropiación 
social del conocimiento ambiental. 
 
Adicionalmente, se fundamenta la necesidad de la prórroga en la reorientación de recursos 
no ejecutados durante el primer semestre, los cuales serán destinados al fortalecimiento de 
actividades lideradas por la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, dentro de las que 
se destacan: 
 
La implementación de circuitos cortos de comercialización. 
El desarrollo de mercados campesinos. 
La operación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 
La ejecución de actividades de educación ambiental de carácter transversal, articuladas con 
las cuatro direcciones de la Secretaría. 
 
En consecuencia, la adición y prórroga del contrato ENV-11-09-2653-25_1 resulta 
procedente y necesaria para: 
 
Garantizar la continuidad de los procesos misionales de la Secretaría en el segundo semestre  
Optimizar la ejecución de los recursos públicos. 
Evitar la interrupción de actividades estratégicas en curso. 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027. 
 
En consecuencia, la adición de recursos y prórroga del contrato ENV-11-09-1653-25_1 de 
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 logística de eventos y alimentación se configura como una necesidad técnica, operativa y 
estratégica para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades durante el segundo 
semestre de 2026, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($63.451.572) 
representados en el CDP N°01-110-20261467 
 
Rubros presupuestales: 23202010040000000017020384781300153000010020592 
   23202020080000000017080418311500153000010020592 
   23202020060000000045010616339300153000010020300 
   23202020060000000032030336339300153000010020303 
   23202020080000000045010618596200153000010020300 
   23202020080000000045010618596200153000010020300 
   23202020080000000032020428596200153000010020575 
 
12. Secretaría de Desarrollo Económico: 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia de la administración municipal que 
tiene como objetivo contribuir a incrementar el nivel de ingresos de la población Envigadeña, 
fortaleciendo sus competencias para el trabajo, promoviendo y apoyando los procesos de 
innovación y emprendimiento locales, mejorando la competitividad territorial y el 
fortalecimiento empresarial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas 
comparativas que posee y fortaleciendo la institucionalidad para impulsar el desarrollo 
económico local, teniendo en cuenta el contexto regional y global. 
 
En desarrollo de estas funciones en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 - “Envigado 
Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado” articula en la Línea Estratégica No. 
2. Envigado con oportunidades y prosperidad, en los Nodos Ingresos y mercado laboral, 
Productividad y Competitividad de las Empresas y Turismo. Esta línea tiene como objetivo: 
Fomentar un entorno económico productivo y competitivo que promueva el crecimiento 
inclusivo y sostenible, mediante educación de calidad, empleo digno y oportunidades para el 
desarrollo de capacidades que favorezcan la movilidad social. Específicamente, en los 
siguientes programas y proyectos del Plan de Desarrollo tiene asignadas metas que hacen 
necesario la contratación del servicio de operación logística para desarrollo de los eventos 
que permitan la dinamización de la economía, la generación de ingresos para la población 
envigadeña y el posicionamiento turístico del territorio durante el segundo semestre.   
 
Programa 2.3.1. Generación y formalización del empleo: 
 
• Proyecto 2.3.1.1. Mejoramiento de la intermediación laboral para mitigar las barreras de 
acceso al mercado laboral. 
Indicador y meta: Eventos para la empleabilidad realizados. Meta 2026: 10 
• Proyecto 2.3.1.2. Fortalecimiento de capacidades para la generación y gestión de 
emprendimientos. 
Indicador y meta: Emprendimientos con acceso a estrategias para la promoción y 
comercialización (con enfoque de género, poblacional y diferencial). Meta: 600 
 
Programa 2.3.3. Productividad y competitividad de las empresas: 
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 • Proyecto 2.3.3.1. Fortalecimiento de la productividad y competitividad empresarial 
Indicador y meta: Empresas con acceso a estrategias para la promoción, comercialización y 
acceso a nuevos mercados (internacionalización) Meta: 100 
 
Programa 2.3.4. Desarrollo de estrategias para la promoción y el posicionamiento del sector 
turismo 
• Proyecto 2.3.4.1. Aprovechamiento de potencialidades y capacidades del territorio para 
el posicionamiento del turismo como nodo de desarrollo. 
Indicador y meta: Eventos y/o acciones de sensibilización, promoción y/o comercialización 
turística realizadas. Meta: 8 
 
Para el segundo semestre de 2026 se tiene programado el desarrollo de eventos de ciudad 
como son la Muestra Silletera, Ruta Silletera donde se acompañan a 30 familias silleteras del 
municipio, se realiza el desfile con 75 silletas y 18 silleteritos, se organiza y ejecuta el 
Concurso de la mejor empanada y mejor morcilla envigadeña, se programan las Fondas del 
Carriel,  Corredor Navideño de Emprendedores, eventos de ciudad donde se acompañan un 
promedio de 500 emprendedores y 20 comerciantes a través de ferias de comercialización.  
 
Así mismo, se desarrollan actividades de sensibilización y promoción para el fomento del 
emprendimiento con jóvenes de las instituciones educativas del Municipio de Envigado donde 
se tiene una meta de atender 50 jóvenes el segundo semestre. 
 
Así mismo, a través de la Agencia Pública de Empleo, se tienen previsto el desarrollo de 
cinco (5) eventos de empleabilidad que son estrategias que buscan acercar la oferta y la 
demanda y que están dirigidas a oferentes o personas buscadoras de empleo y a las 
empresas para que oferten las vacantes, dando así respuesta a la demanda laboral de las 
empresas y a las necesidades de la población desempleada. A través de estos eventos es 
posible acercar un mayor número de empresas para gestionar sus vacantes a través de los 
servicios de la Agencia y poder cumplir con la meta de colocación laboral prevista en 400 
colocados para la vigencia. 
 
Todos estos eventos mencionados requieren servicio integral de operación logística de 
eventos y alimentación para su normal desarrollo y por tanto se hace necesaria la adición y 
prórroga del contrato ENV-11-09-1653-25_1 por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES ($950.000.000) representados en el CDP N°01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales:23202020080000000036020178596200173000010020694 
   23202010040000000036020134781300173000010020694  
   23202020080000000036020138311500173000010020694 
   23202020080000000035020468596200173000010020591 
   23202020060000000036020066339100173000010020565 
 
     
    
13. SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
La presente adición y prórroga al contrato ENV-11-09-1653-25-1 se justifica en la necesidad 
de garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas por la Secretaría de la 
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 Mujer durante el segundo semestre de la vigencia 2026, las cuales requieren apoyo en 
servicios de alimentación y logística para su correcto desarrollo. 
 
Dichos servicios son indispensables para asegurar condiciones adecuadas de operación, 
participación y permanencia de las personas asistentes en espacios de formación, 
articulación y participación institucional, incluyendo la conmemoración del 25 de noviembre 
y demás actividades previstas para el segundo semestre. 
 
La contratación de alimentación y logística resulta técnica y administrativamente necesaria, 
toda vez que estos servicios no pueden ser atendidos con medios propios y son 
complementarios al objeto contractual, permitiendo el cumplimiento oportuno y eficiente de 
las metas institucionales y del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Lo anterior por valor 
de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS ($66.086.719), representado en el CDP N° 01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales:  23202020090000000045020349629000183000010020292 
    23202020060000000045020016339100183000010020292 
    23202010040000000045020014781300183000010020292 
 
 
14. Secretaría de Cultura: 
 
La presente adición y prórroga al contrato ENV-11-09-1653-25-1 obedece a las necesidades 
identificadas por la dependencia, las cuales comprenden la realización de los diferentes 
eventos asociados a la agenda cultural institucional del segundo semestre, entre los que se 
destacan ferias, festivales y demás actividades de carácter municipal y de ciudad, que por su 
naturaleza y alcance requieren un alto nivel de organización logística. Adicionalmente, la 
Secretaría de Cultura asume el acompañamiento y apoyo logístico a los diferentes colectivos, 
procesos y agentes culturales del municipio, quienes dinamizan la oferta cultural y 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales del sector. 
 
Es importante resaltar que varios de estos eventos corresponden a festivales de alta 
envergadura, los cuales demandan un incremento significativo en los requerimientos 
técnicos, operativos e informáticos, incluyendo sistemas de sonido, tarimas, iluminación, 
equipos tecnológicos y plataformas de apoyo logístico, lo que implica una mayor inversión 
para asegurar estándares adecuados de calidad, cobertura y seguridad en su ejecución. 
 
En este sentido, la destinación de los recursos disponibles permite fortalecer la capacidad 
institucional para responder de manera oportuna y eficiente a la demanda cultural del 
municipio, garantizando el cumplimiento de las metas propuestas para el segundo semestre 
del año. 
 
Además de lo anterior, se requiere validar en el sentido de tener o no indicadores o metas 
propias dentro del actual Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027, con esta adición se 
contempla la importancia de hacerla para cumplir con el Plan de Desarrollo. 
 
La Secretaría de Cultura cuenta actualmente con más de doce (12) indicadores de producto 
asociados al Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, los cuales están directamente 
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 relacionados con el fortalecimiento de la oferta institucional, la promoción de las 
manifestaciones artísticas y culturales, así como los procesos de divulgación, sensibilización 
y socialización dirigidos a la ciudadanía. 
 
Para el cumplimiento efectivo de estos indicadores, se hace necesario garantizar la 
implementación de condiciones logísticas y técnicas adecuadas, en razón a las 
particularidades propias del sector cultural, que implican la articulación de diversas 
expresiones artísticas, estéticas y culturales, cada una con requerimientos específicos en lo 
que obedece a los actos a realizar en el segundo semestre.  
 
En este sentido, la presente adición y prórroga reviste gran importancia, toda vez que permite 
asegurar los recursos necesarios para atender los requerimientos logísticos, operativos y 
técnicos que demandan las actividades asociadas a dichos indicadores, contribuyendo de 
manera directa al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
2024–2027. Lo anterior por valor de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($216.511.217) representado en el CDP 
No. 01-110-20261467. 
 
Rubros presupuestales:  23202010040000000033010534781300193000010020200 
    
 23202020080000000033010538311500193000010020200 
    
 23202020060000000033010536339100193000010020200 
    
 23202020080000000033010538596200193000010020200 

 
 
SE ACLARA EL DISCRIMINADO DE LOS RECURSOS DE LA SIGUIENTE FORMA:  
 

 
 

10. La entidad con base en el informe de supervisión y la solicitud de modificación requiere entonces: 
 

Primero: Adicionar el valor del contrato de mandato sin representación por valor de DOS MIL CIENTO 
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CUATRO PESOS ($2.103.975.504), IVA incluido, sobre honorarios. 
 

El valor por adicionar se distribuye de la siguiente manera: 
 

RECURSOS POR ADMINISTRAR $ 1.931.581.826 

HONORARIOS $   144.868.637 

IVA $     27.525.041 
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TOTAL RECURSOS ADICIONADOS $ 2.103.975.504 

 
 

Discriminados a su vez por ítems de la siguiente forma:  

ITEM 
RECURSOS A 

ADMINISTRAR 
HONORARIOS IVA TOTAL 

LOGISTICA Y 
ALIMENTACIÓN 

$1.746.631.832  $130.997.387  $24.889.504  $1.902.518.723 

SOFTWARE $145.110.674  $10.883.301  $2.067.827 $158.061.802 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

$39.839.320  $2.987.949  $567.710  $43.394.979  

TOTAL $1.931.581.826  $144.868.637 $27.525.041 $2.103.975.504  

Segundo: Prorrogar el plazo del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2026.  

11. La modificación se puede realizar dado que la adición se encuentra acorde con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir, los contratos no podrán adicionarse en más 
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales teniendo en cuenta que el valor inicial ya había sido adicionado bajo una primera 
modificación el cual tiene como cifras a tener en cuenta las siguientes:  

 

 

 

12. Alrededor de este tema de variaciones contractuales la jurisprudencia y la doctrina han permitido la 
realización de modificaciones bajo la siguiente razonabilidad, que ya resulta decantada y acogida por 
Colombia Compra Eficiente como ente orientador de las políticas en materia de contratación estatal  y 
que para el efecto se extrae de uno de los tantos pronunciamientos en los que conserva la misma línea 
argumentativa:  
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 En efecto, aunque no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la 
modificación del contrato estatal, los aportes de la jurisprudencia y de la doctrina han permitido estructurar 
los límites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico para la modificación del contrato 
estatal. 

Dentro de los límites de orden temporal están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría 
modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, 
sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. 

En torno a los límites de orden formal, debe señalarse que, por un lado, es necesario que, la modificación 
de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal y que sea suscrito por 
el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 
1993, así como el deber de la existencia de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de 
las obligaciones. 

Los límites materiales corresponden a la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del 
contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el 
procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente 
admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada”. 

Finalmente, se encuentran los límites axiológicos, los cuales se fundan en la necesidad de preservar los 
principios de igualdad, transparencia, libertad de concurrencia, selección objetiva y planeación. Lo 
anterior, con la finalidad de realizar la escogencia diligente de la mejor oferta, para beneficiar los intereses 
y fines públicos inmersos en la contratación de las entidades estatales. 

13. Bajo una estrategia metodológica comparativa de las razones expresadas que se constituyen en 
argumento factico para hacer esta modificación, versus los límites que hay que respetar para hacer este 
tipo de actos, puede decirse, sin lugar a dubitaciones, que lo acordado en esta acta, se encuentra en el 
marco de la norma.1 

 
Una vez expresadas las consideraciones las partes acuerdan: 

ACUERDAN3 

 
PRIMERO: Autorizar la modificación No. 2 (adición y prórroga) del contrato de mandato sin representación 

No. ENV-11-09-1653-25_1 suscrito entre el MUNICIPIO DE ENVIGADO y la 
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS, identificada con el NIT 811-003-
209-8 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA Y SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO”. 

 
SEGUNDO: Adicionar el contrato por valor de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES 

                                                 
1 Concepto C-1212 de 2025 de Colombia Compra Eficiente 
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 NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
($2.103.975.504), IVA incluido, sobre honorarios. 
 

El valor por adicionar se distribuye de la siguiente manera: 
 

RECURSOS POR ADMINISTRAR $ 1.931.581.826 

HONORARIOS $   144.868.637 

IVA $     27.525.041 

TOTAL RECURSOS ADICIONADOS $ 2.103.975.504 

 
Estos valores se encuentran amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
01-110-20261467 bajo los siguientes rubros presupuestales  
 

 
RUBRO PROPIOS -

COFINANCIADO -
DESTINACION 
ESPECIFICA- 

VALOR 

21202020060000000000000006339100043040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
36.657.299  

21202020090000000000000009629000043040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
30.810.504  

21202010040000000000000004781300043040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
5.800.112  

21202020080000000000000008311500043040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
1.592.338  

23202020080000000045990308311500043005210020449 Propios de libre 
destinación 

               
175.471  

23202010040000000045990304781300043005210020449 Propios de libre 
destinación 

               
644.052  

23202020080000000045990308596200043005210020449 Propios de libre 
destinación 

               
375.450  

21202020060000000000000006339100063040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
9.583.500  

21202020090000000000000009629000063040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
6.750.100  

21202010040000000000000004781300063040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
1.155.587  

21202020080000000000000008311500063040010000003 Propios de libre 
destinación 

               
317.260  
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 23202010040000000045020014781300073000010020778 Propios de libre 
destinación 

            
9.983.272  

23202020080000000045020018311500073000010020778 Propios de libre 
destinación 

            
2.740.851  

23202020060000000045020016339100073000010020778 Propios de libre 
destinación 

          
58.530.227  

23202020090000000045020019629000073000010020778 Propios de libre 
destinación 

          
60.000.000  

21202020060000000000000006339100083040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
16.245.723  

21202020080000000000000008315200083040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
1.117.480  

21202020080000000000000008311500083040010000002 Propios de libre 
destinación 

               
306.872  

23202020090000000024080019799000083000010020584 Propios de libre 
destinación 

            
5.000.000  

21202020060000000000000006339100093040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
1.500.000  

21202020090000000000000009629000093040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
22.078.302  

21202010040000000000000004781300093040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
1.696.774  

21202020080000000000000008311500093040010000003 Propios de libre 
destinación 

               
465.840  

23202020060000000045010266339300103000011020084 Recursos Propios con 
Destinacion Especifica  

          
43.869.780  

23201010050203010145010484781300103000011020084 Recursos Propios con 
Destinacion Especifica  

            
2.891.669  

23202020080000000045010268311500103000011020084 Recursos Propios con 
Destinacion Especifica  

               
793.891  

21202020060000000000000006339100113040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
74.583.500  

21202020070000000000000007329000113040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
98.750.500  
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 21202010040000000000000004781300113040010000003 Propios de libre 
destinación 

          
13.395.740  

21202020080000000000000008311500113040010000003 Propios de libre 
destinación 

            
5.032.685  

23202010040000000022010544781300123000010020012 Propios de libre 
destinación 

            
5.725.178  

23202020060000000022010546339300123000010020012 Propios de libre 
destinación 

          
18.734.000  

23202020080000000022010548311500123000010020012 Propios de libre 
destinación 

               
250.696  

23202020080000000022010548596200123000010020012 Propios de libre 
destinación 

        
133.293.15
6  

23202020080100000022010498596200123000010020031 Propios de libre 
destinación 

          
22.917.500  

´23202020080100000022010718596200123000010020024 Propios de libre 
destinación 

          
22.917.500  

´´2320201004000000002201074478130012300001002002
3 

Propios de libre 
destinación 

          
17.087.431  

´´2320202008000000002201074831150012300001002002
3 

Propios de libre 
destinación 

            
4.658.771  

23202020080000000022010748596200123000010020023 Propios de libre 
destinación 

          
19.496.985  

23202010040000000019050314781300133300210020110 Propios de libre 
destinación 

            
3.295.741  

23202020080000000019050318311500133300210020110 Propios de libre 
destinación 

               
904.828  

23202020060000000019050316339100133300210020110 Propios de libre 
destinación 

          
22.899.716  

23202020070000000019050317329000133300210020110 Propios de libre 
destinación 

          
22.899.715  

23202010040000000017020384781300153000010020592 Propios de libre 
destinación 

            
4.182.399  

23202020080000000017080418311500153000010020592 Propios de libre 
destinación 

            
1.148.254  

23202020060000000045010616339300153000010020300 Propios de libre 
destinación 

          
12.604.625  
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 23202020060000000032030336339300153000010020303 Propios de libre 
destinación 

            
2.631.041  

23202020080000000045010618596200153000010020300 Propios de libre 
destinación 

            
7.154.469  

23202020080000000045010618596200153000010020300 Propios de libre 
destinación 

          
17.865.392  

23202020080000000032020428596200153000010020575 Propios de libre 
destinación 

          
17.865.392  

23202020080000000036020178596200173000010020694 Propios de libre 
destinación 

        
752.596.20
2  

23202010040000000036020134781300173000010020694 Propios de libre 
destinación 

          
62.619.077  

23202020080000000036020138311500173000010020694 Propios de libre 
destinación 

          
17.191.715  

23202020080000000035020468596200173000010020591 Propios de libre 
destinación 

          
84.644.490  

23202020060000000036020066339100173000010020565 Propios de libre 
destinación 

          
32.948.516  

23202020090000000045020349629000183000010020292 Propios de libre 
destinación 

          
50.000.000  

23202020060000000045020016339100183000010020292 Propios de libre 
destinación 

          
12.000.000  

23202010040000000045020014781300183000010020292 Propios de libre 
destinación 

            
4.086.719  

23202010040000000033010534781300193000010020200 Propios de libre 
destinación 

          
24.380.471  

23202020080000000033010538311500193000010020200 Propios de libre 
destinación 

            
6.693.521  

23202020060000000033010536339100193000010020200 Propios de libre 
destinación 

          
56.668.000  

23202020080000000033010538596200193000010020200 Propios de libre 
destinación 

        
128.769.22
5  

 
TERCERO: El desembolso de los recursos a administrar y honorarios e IVA sobre los 
honorarios será de la siguiente manera: 

 

Desembolso de los 
recursos a 

administrar (incluyen 

Valor del 
Desembolso 

Oportunidad o momento 
del desembolso 

Porcentaje 
del 

desembolso 
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honorarios e IVA de 

los honorarios). 

Primero 
$ 

1.000.000.000 
En el mes de agosto de 

2026 
47.53% 

Segundo 
$ 

1.000.000.000 
En el mes de octubre de 

2026 
47.53% 

Tercero $  103.975.504 
En el mes de diciembre de 

2026 
4.94% 

Total $ 2.103.975.504 

 

Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales 
(artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz 
y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así 
como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, 
debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción 
por parte del supervisor. 

 
Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el 

contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la 
prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán 
los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las 
reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los 
impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya 
verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. 

Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes 
a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso. 

Parágrafo 4.: Los gastos administrativos bancarios que se generen en las cuentas bancarias estarán a cargo 
del mandatario. 

 
CUARTO: Prorrogar el plazo del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2026.  

QUINTO: El contratista deberá actualizar las garantías acordes con el valor de la adición, 

establecidas en la cláusula octava del clausulado anexo y portal del SECOP II 

SEXTA:    Las razones que sustentan la modificación del contrato están expresadas en la parte 

considerativa de la presenta acta. 
 

SÉPTIMA: Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato 
principal. 

 
OCTAVA: La presente acta se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, la cual se realiza 

electrónicamente a través de la plataforma SECOP II. 
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 FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 

 

Municipio de Envigado 
 

Nombre: JOHN ALEXANDER GAVIRÍA MONTOYA 

Cargo: Secretario General 
Dirección: Calle 38 A Sur No. 43 -67 
Teléfono: 3394000 
Correo: john.gaviria@envigado.gov.co 

Corporación Interuniversitaria de Servicios 
-CIS 

 
Nombre: JUAN ALBERTO DEL PERPETUO 
SOCORRO GALLEGO BOTERO 
Cargo: Representante Legal Dirección: 
Carrera 63 B No. 32 E-11 Teléfono: PBX 
57 6041 3547140 

Correo: cis@cis.org.co 

Proyectó: José Fernando Vélez Zapata 
CT- Abogado Dirección de Compras 
Secretaría General 
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