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ACTA DE REINICI0 DE CONTRATO N°: 02 al Contrato 053 de 2026

lnformaci6n d®l Contrato
Confroto MRD-cpsro53-2o26
Contratisfa CARLOS ALEJANDRO CONTRERAS ROLON
[dentificaci6n 1.090.400.844

Objeto

DESARROLLAR       COM O       PROF ES I ONAL EN
DERECHO       ACTIVI DADES        PARA       BRI N DAR

COMPARAMIENTO  Y  APOYO  JURIDIC0  EN   LA
COMISION LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y

ONVIVENCIA  EN  EL  FUTBOL  DE  SAN  JOSE  DE
CUCUTA  Y  AL  DESPACHO  DEL  DIRECTOR  DEL
MRD CUCUTA

Fecha de lnicio 09 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalizaci6n lnicial 08 DE MAYO DE 2026

Fecha de suspensi6n 06 DE MAYO DE 2026

Fecha de reinicjo 26 DE MAYO DE 2026
Feclla de finaljzaci6n actual 28 DE MAYO DE 2026
Fecha de finaljzacion final 28 DE JUNIO DE 2026

Valor lnicial del contrato 15.ZOO.000.00

Adicion®s del contrato 3.800.000.00

Prorrogas del contrato 1MES

Supervisor ORGE ESTEBAN CHAPARRO

Que  entre EL INSTITUT0 MUNICIPAL DE  RECREACION Y DEPORTE  IMRD,  y el  contratista CARLOS

ALEJANDRO CONTRERAS ROLON, se suscribi6 el contrato de Prestaci6n de Servicios CPS 053-2026

para    ejecutar    el    objeto    contractual    "DESARROLLAR    COMO    PROFESIONAL    EN    DEREcllo
ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAlqAMIENTO Y APOYO JURIDICO EN LA COIvllsION IOCAL DE

SEGURLDAD,   cOMODiDAD  y  cONvlvENaA  EN   EL  FUTBOL  DE  SAN  .OsE   DE  cucuTA  y  AL

DESPACHO DEI DIRECTOR DEL IMRD COCUTA estableciendose un  plazo de ejecuci6n de CUATRO

(04) MESES en total , a partir de la suscripci6n del acta de inicio.

Que,  el contrato cuenta con  acta  de  lnicio suscrita en fecha 09 de enero del 2026, firmada  por
CARLOS ALEJAI\lDRO CONTRERAS ROLON actuando como contratista   y el  Director del lnstituto y

ordenador del gasto del lMRD.

Que como justificaci6n para la suspension del contrato en menci6n se argument6 lo siguiente:

Que  durante  la  ejecuci6n  contractual  se  ha  evidenciado  uno  situaci6n  administrativa
transitoria  que  afecta  la  continu.Idad  en  el  desarrollo  de  las  actividades  contratadas,

generando uno imposibilidad temporal para su normal ejecuci6n.
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Que dicha situaci6n no es imputable al contratista y hace necesario adoptar medidos para

garantizar  la  correcta  ejecuci6n  del  objeto  contractual,  evitondo  Ofectaciones  ol  interts
pilblico.

Que  la  medida tiene cardcter estrictamente temporal y  busca evitar la  configuraci6n  de
incumplimientos par parte de la entidad, asi coma salvaguardar el equilibrio econ6mico del

contrato y los derechos del contratista.

En consecuencia, y con  base en  los argumentos expuestos, se aprob6  la suspensi6n temporal    a

partir del dia 06 de maya de 2026 con el fin de salvaguardar la correcta ejecuci6n del contrato de

prestaci6n de servicios y permitir la adopci6n de los ajustes financieros y administrativos necesarios

para su posterior reanudaci6n.

Que mediante acto administrativo se dispuso la suspension del Contrato de prestaci6n de servicios,
en atenci6n a las circunstancias que en su momento impedian la normal ejecuci6n de su objeto.

Que dichas circunstancias administrativas y financieras a la fecha han sido superadas, verific6ndose

que se encuentra debidamente aclarado el alcance contractual y garantizada  la cobertura  para  la
ejecuci6n de las actividades objeto desapareciendo las causas que dieron lugar a su suspension.

Que, en consecuencia, se configuran las condiciones I.uridicas, t6cnicas y administrativas necesarias

para  la  reanudaci6n  del  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  de  conformidad  con  la  normativa
vigente y las clausulas contractuales aplicables.

Que mediante certificaci6n La directora del lMRD da viabilidad a la pr6rroga y adici6n del contrato

053 de 2026 por necesidad del servicio

Que, en raz6n a lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

ACuERDAN

CLAuSUIA PRIMERA. REINlaAR la ejecuci6n del Contrato de prestaci6n de servicios No. 053-Z026

a partir del veintis€is (26) de mayo de 2026

CLAUsulA  SEGUNDA:  PRORROGAR  por  uN  (01)  MES  a  partir  del  29  de  mayo  al  contrato  de

prestaci6n de servicios No. 053-2026  para una duraci6n total del contrato de   CINCO (05) MESES;
adicionar por un valor de TRES MllLonES OCHOCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($ 3.800.000.00) para

un   valor total del  contrato   de   DIECINUEVE   MILLONES DE    PESOS M/CTE   ($ 19.COO.COO.00) , y

como fecha de terminaci6n  del contrato  el dia  28 de junio de 2026 .

CLAUSUIA TERCERA: GARANTIAS El contratista debe modificar la vigencia de la garantia cubriendo

desde el tiempo de la suspensi6n y prorroga autorizada mediante el presente acto administrativo.
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CLAusutA CuARTA:  Los demas t6rminos y condjciones del contrato de prestaci6n de servicios de

apoyo a la gesti6n CPS053-2026, permanecen vigentes.

Para constancia se firma  par las partes que en ella intervienen a  los 26 dl'as del  mes de maya del

2026.

CONTRATISTA.
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