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SUSPENSIONES Y 
REINICIOS: 

Suspensión No.1 Desde Hasta 
N/A N/A 

Prórroga a la 
suspensión No. 1 N/A N/A 

Reinicio No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL DE 
LA SUSPENSIÓN N/A 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

NÚMERO DEL CONTRATO 038 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 

NO. PROCESO EN SECOP 
II 

SECOP II es CMA -178-2024 
 

NOMBRE CONTRATISTA VELNEC S.A.S 

NIT. 800.028.455-1. 
REPRESENTANTE LEGAL PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY 

CÉDULA C.C. 52.473.897 de Bogotá D.C. 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL 
TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE ANDENES 

SUPERVISOR CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA 
PLAZO INICIAL 
CONTRATO DOSCIENTOS DIEZ (240) días calendario. 

VALOR INICIAL 
CONTRATO 

MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON CUATROCIENTOS 
SESENTENA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL 
($1.119.854.468 COP). 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO El siete (7) de mayo del año 2025.  
FECHA DE TERMINACIÓN 
CONTRATO El primero (1) de enero del 2026 

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN 
DE INTERVENTORIA 
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PRÓRROGAS  
Modificatoria No. 1 Plazo de doscientos treinta y nueve (239) días 

del 20 de agosto del 2025. 
 

Modificatoria No. 2 Adición al plazo de treinta (30) días del 3 de 
diciembre del 2025 

 Plazo definitivo según 
Modificatoria 2. Doscientos sesenta y nueve (269) días. 

Modificatoria N.3 Adición de veinte nueve (29) días del 30 de 
enero del 2026 

 Plazo definitivo según 
Modificatoria 3. Doscientos noventa y ocho (298) días. 

FECHA DEFINITIVA 
DE TERMINACION Veintiocho (28) de febrero del 2026 

 
Entre los suscritos a saber, ROCIO LOZANO DELGADO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.764.148 de Ibagué, Gerente General del Sistema Estratégico de 

 

Transporte Público de Ibagué, conforme el Decreto 1000 -0072 del seis (6) de febrero de 
2026 y teniendo en cuenta que por medio de Estatutos de Constitución de la sociedad, el 
22 de febrero de 2019, se crea la Sociedad por Acciones Simplificada denominada 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., cuya 
naturaleza jurídica corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del 
orden municipal, que el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S.- 
SETP IBAGUE SAS, tiene por objeto la prestación de servicios orientados a la gestión, 
organización, construcción, planeación, ejecución, vigilancia y control operativo del SETP 
del municipio de Ibagué, que por medio de Acuerdo Municipal N°002 de 26 de febrero de 
2018, el Concejo de Ibagué, entregó facultades Pro-tempore al Alcalde de Ibagué, para 
la creación y constitución de la sociedad pública del orden municipal del sector 
descentralizado, de naturaleza jurídica Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., que 
el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué S.A.S -SETP IBAGUE S.A.S- es 
un ente descentralizado del Municipio de Ibagué, que cuenta con Autonomía Contractual, 
Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución y las leyes por una parte: y por otra parte 
PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY Representante Legal de VELNEC S.A.S EL 
INTERVENTOR, hemos convenido celebrar la presente ACTA DE TERMINACIÓN del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 038 del 13 de febrero de 2025, teniendo en cuenta 
que, tras la verificación técnica en campo, se comprobó que las obras civiles han sido 
ejecutadas al 100%, y que la Interventoría ha cumplidos con la verificación y aprobación 
de las mismas  cumpliendo a satisfacción  la totalidad de sus obligaciones contractuales. 

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN 
DE INTERVENTORIA 
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ACUERDAN 
 
PRIMERO: Recibir a satisfacción, sin perjuicio de las obligaciones de garantía, 
corrección de vicios u omisiones que establezca el contrato y la ley. 
  
SEGUNDO: VELNEC S.A.S se compromete a aportar toda la información, 
documentos y soportes solicitados por parte de la Entidad Contratante del Contrato 
con el fin de adelantar el trámite de liquidación del contrato.  

 
TERCERO: VELNEC S.A.S manifiesta haber cumplido con las obligaciones laborales 
y de seguridad social del personal vinculado al contrato. La supervisión certifica que 
han verificado el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de 
Seguridad Social y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 

 
 
 
 
PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY 
C.C. 52.473.897 de Bogotá D.C. 
Representante Legal 
VELNEC S.A. 
Nit: 800.028.455-1. 
 

 
 
 
 
ROCIO LOZANO DELGADO 
Ordenador del Gasto 
Gerente General 
 
 

  
EL SUPERVISOR  
 
 
 
CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA 
Director Operativo 
SETP IBAGUE SAS. 

 
 
 
 
 
 

 

 Nombre Fecha Vbo 

Reviso y Aprobó: Maria Alexandra Guarnizo – jefe Oficina Asesora Jurídica   

Proyecto:  Laura Moreno – Abogada Contratista   

Febrero 2026

Febrero 2026

 
En señal de conformidad y dando fe de lo convenido, las partes firman la presente Acta de
Terminación en la ciudad de Ibagué, el día 28 de febrero del 2026. 
 
 
 EL INTERVENTOR                                                EL CONTRATANTE 

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN 
DE INTERVENTORIA 
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