
 
 

MODIFICATORIO No. 01  
 

A.  INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Contrato Número: CD-041 De 2026 

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA 
INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y 
OPERATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO "EL SENTIR DE LA GENTE (2024-2027)" EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, 
ATLÁNTICO. 

Supervisor: SECRETARÌA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

Contratista: YISELA PATRICIA MÁRQUEZ SANDOVAL 
1.048.219.352  

Valor Inicial del Contrato: 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML 
($12.800.000) 

Plazo Inicial del Contrato: CUATRO (4) MESES 

Plazo Adicional del Contrato: DOS (2) MESES 

Fecha de Inicio del Contrato:                26 De ENERO  De 2026 

Fecha Final del Contrato: 25 DE MAYO DE 2026 

Fecha de Suspensión No.1 22 DE MAYO DE 2026 

Fecha de Reinicio No.1 03 DE JULIO DE 2026 

Valor de la Adición: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($6.400.000) 

Valor Total con Adiciones: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($19.200.000) 

Plazo Total con Adiciones: SEIS (6) MESES 
 
CRISTIAN ALEXIS PALMA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.219.619 de 
Baranoa - Atlántico, en calidad de Alcalde Municipal (e) mediante Decreto 104 de veintitrés (23) de junio de 
2026, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE BARANOA, debidamente facultado para 
celebrar convenios y contratos por el literal b) del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, quien para 
los efectos del presente documento se denominará EL MUNICIPIO - CONTRATANTE, por una parte; y por la 
otra YISELA PATRICIA MÁRQUEZ SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 
1.048.219.352; quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado adicionar en plazo y valor el 
contrato que se identifica en el literal A del presente documento, previas las siguientes consideraciones y de 
acuerdo a las cláusulas que a continuación se pactan: 

1.​ Que luego de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 
41 de la ley 80 de 1993,  veintiséis (26) se le dio inicio del contrato No. CD-041-2026. 

2.​ Que el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con la cláusula segunda del contrato No. 
CD-041-2026, se estableció por cuatro (4) meses. 

3.​ Que el veintidós (22) de mayo, suscribió Acta de Suspensión No. 01 del Contrato No. CD-041-2026, 
por los motivos expuestos en la misma.  

4.​ Que, superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión, el día 03 de julio de 2026, se 
dio reinicio al contrato en referencia.  

 



 
 

5.​ Que mediante oficio de fecha junio de 2026, se radica ante el despacho del alcalde solicitud de 
modificación contractual, por un plazo de dos (2) meses y un valor de SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($6.400.000), suscrita por el supervisor del contrato.  

6.​ La Entidad busca el cumplimiento de los fines Estatales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
3° de la Lev 80 de 1993, el cual estipula que: "Los servidores públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines." 

7.​ En virtud del Principio de Responsabilidad (art. 26. Ley 80/93), el cual determina: "Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". (..). 

8.​ Que el Municipio de Baranoa cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2026.ALC.01.000567 de fecha dos (02) de junio de 2026, para atender el presente compromiso. 

Con fundamento en lo anterior, se ha convenido lo siguiente: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA del contrato en referencia, la cual para todos 
los efectos legales quedará así:  Adicionar la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($6.400.000) en consecuencia, el valor del presente contrato se estima en la suma de DIECINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000). PARÁGRAFO PRIMERO. IMPUESTOS: al valor 
del presente contrato se le aplicarán los impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar, el MUNICIPIO o el 
CONTRATISTA, según el caso efectuarán las retenciones, deducciones o reportes a que haya lugar conforme 
a la legislación aplicable y al régimen tributario al que pertenezca el CONTRATISTA. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El Contrato se encuentra amparado por los Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal cargados en la plataforma transaccional Secop 2.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: - Prorrogar el plazo de ejecución, establecido en la cláusula segunda del contrato en 
referencia, por el término de dos (2) meses.  
 
CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación se 
perfecciona con la aprobación del ordenador del gasto, el Contratista, en la plataforma transaccional Secop 2.  
 
CLAUSULA CUARTA:- SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: La obligación que contrae el MUNICIPIO está 
respaldada con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026.ALC.01.000567 de fecha 
dos (02) de junio de 2026.  
 
CLAUSULA QUINTA: - Los demás términos y condiciones que no se hayan modificado, aclarado o adicionado 
continúan vigentes para todos sus efectos legales.  
 
Proyectó: 2026.01 
Revisó: 2026.01  

 


