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Ref.: solicitudprorroga contrato MN-CM-004-2025
Respetuoso saludo Dra.;

muy

Para Io cual se anexa los siguientes documentos:

Agradezco su colaboracidn;

Sin otro particular;

mpg i

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO

CLIMATICO

Nobsa, 30 de junio de 2026 
UAGRCC No. 161-230

Calle 6 No. 9 - 01 Parque Principal Palacio Municipal - Cddigo Postal 152280 
Teldfonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

• Solicitud por parte de STEEVEN RENE ROJAS ACERO representante legal de 
INGEVOLUCION SAS

• Justificacion de prorroga

Doctora
LAURA GISSELLE PENA RIVERA
Secretaria General de Contratacion Publica 
Alcaldia Municipal

j^ALCALqlA MUNICIPAL DE

__________ Elabord:______
Nombre. Paula Rincon 
Cargo: Tecnica Administrative

Aprobd:
Nombre. ing ING. MARIA CAMILA HILLON
VILLAMIL
Directora Tecnica Unidad Administrativa de
Gestidn del Riesgo y Cambio Climdtico

Revisd:
Nombre: ing ING. MARIA CAMILA HILLON
VILLAMIL
Directora Tecnica Unidad Administrativa de
Gestidn del Riesgo y Cambio Climdtico

Por medio de la presente la Unidad Administrativa de Gestidn del Riesgo y Cambio Climatico 
Solicita muy amablemente la prorroga al contrato MN-CM-004-2025, con objeto: 
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACldN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE 
RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA. con fecha de inicio del 4 DE 
MARZO DE 2026, y con un plazo inicial de ejecucidn de cuatro (04) meses, por Io que a la fecha 
de la presente se encuentra vigente y en ejecucidn.

inodxla InUjrudu
Vfloslidn

Fecha: 30-01-2025

SECRETARY A GENERAL DE 
CONTRATACION PUBLICA

Radicacidn ----------------------
Fecha:3CLob4ol4 Hora:J5_13Q_0n

Numero - -------- —---------- —
Entregado
Recibido Por_ -------;—

MUNlCIPtO DE

ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL 
Directora Tecnica

Unidad Administrativa de Gestidn del Riesgo y Cambio Climatico

http://www.nobsa-boyaca.gov.co
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CONTRATO No.

OBJETO:

CONCURSO DE MERITOS

SUPERVISOR:

PLAZO DE EJECUCION:

3 DE JULIO DE 2026

N/A

CDP No.:

VALOR ADICION No. 01 N/A

CDP ADICION No. 01 N/A

CRP ADICION No. 01 N/A

N/AVALOR DEL ANTICIPO:

SOLICITUD

I
JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:

VALOR TOTAL ACTUAL DEL 
CONTRATO:

CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42,036,750)

I ALCALQIA MUNICIPAL DE
EK Rlltll

FECHA DE INICIO: ____
FECHA INICIAL DE
TERMINACION:________ _
PRORROGAS: _____________
SUSPENSIONES:_________
FECHA DE TERMINACION
LUEGO DE PRORROGA No. 01:

N/A
N/A

260302 - 5 
N/A

CODIGO: A-GC-F-013
FECHA: 11/03/2025

MODALIDAD DE SELECCION Y 
Nro. DE PROCESO: 
CONTRATISTA:_____________
NIToC.C.:_________________
REPRESENTANTE LEGAL: 
C.C.: _____________________
INTERVENTOR(A):___________
NIToCJCj_________________
REPRESENTANTE LEGAL:

CRP No.:
VALOR REAJUSTES?

INGEVOLUCION SAS______________________________
901616900-7 _________________________________
STEEVEN RENE ROJAS ACERO ________
1.049.657.499 de Tunja Boyaca______________________
N/A___ _ ___ ________ ___ _ ______ _________________
N/A________________ ______ ______________________
N/A__________________________________________
ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL
Directora Tecnica Unidad Administrativa de Gestion del 
Riesgo y Cambio Climatico________________________
El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) 
MESES, contados a partir del acta de inicio y previo 
perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los 
requisitos de ejecucion correspondientes._______________
4 DE MARZO DE 2026

CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42,036,750) 
incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, IVA y 
descuentos de caracter municipal y nacional, y costos 
directos o indirectos._________________________ ______
260223 - 3

MN-CM-004-2025_________________________________
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN 
MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - 
(PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE 
NOBSA - BOYACA.

iiS

I n’<,del°
I I I y flwnon
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MODIFICACIONPRORROGAADICION X

Senale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

MODIFICACION QUE SE SOLICITA (ADICION, MODIFICACION Y/O PRORROGA)

Prorrogas

2026De septiembre de03

Adiciones

Valor ($)Valor total del contrato:

Descripcion

N/A

1.1 JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

Tiempo
Dos (2) meses

Con el objetivo de la reduccion sustancial del riesgo de desastres y de las perdidas ocasionadas 
por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes fisicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas, las empresas y las comunidades.

Clausula No.
CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION

Fecha de terminacibn del contrato de acuerdo con 
prorroga:

Modificaciones (Indique la descripcion de la modificacion requerida) 
Clausula 

N°.
N/A

Clausula No.
N/A

Valor ($) 
N/A

El Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres es una estrategia de desarrollo que funciona 
como hoja de ruta para que la administracion municipal convoque a los diferentes actores del 
Sistema de Gestion del Riesgo de Desastres a implementar acciones conjuntas para llevar a cabo 
el proceso social de la gestion del riesgo, contribuyendo a la seguridad, al mejoramiento de la 
calidad de vida y al desarrollo sostenible.

CODIGO: A-GC-F-013 
FECHA: 11/03/2025

El 02 de marzo de 2026 se suscribio el CONTRATO DE CONSULTORIA No. MN-CM-004-2025, 
cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION 
DE RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA. por un valor de CUARENTA Y 
DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOSCINCUENTA PESOS M/CTE ($42,036,750) 
y un plazo de ejecucion de CUATRO (4) MESES contados a partir del acta de inicio, hecho que 
ocurrio el 04 de marzo de 2026.

ALCALDIA MUNICIPAL DE

If

JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

I m0tl0'0 ‘ntegrodo 
de ploneocion

I ■ I
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JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

1.1 JUSTIFICACION TECNICA:

La solicitud se fundamenta en los siguientes motives tecnicos y operativos:

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

Este proceso, ademas de mejorar el diagnostico local, facilita la integration de variables 
poblacionales, sociales y territoriales, asi como un enfoque resiliente que va mas alia de la atencibn 
de emergencias. Se trata de anticiparse, prepararse y adaptarse frente al cambio climatico y otros 
desafios que afectan a los territorios.

La actualization de estos instrumentos no solo fortalece la capacidad de respuesta de los 
municipios, sino que tambien promueve una vision mas integral y participativa, donde las 
comunidades, las instituciones y las autoridades locales y regionales tienen un papel active en la 
construccion de territorios mas seguros y preparados.

De igual manera, a la fecha se encuentran pendientes actividades esenciales para el 
cumplimiento del objeto contractual, entre ellas la realizacion de cuatro (4) talleres 
comunitarios orientados a la socializacion e implementation del Plan Municipal de Gestidn 
del Riesgo de Desastres (PMGRD), la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 
(EMRE) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) espacios que resultan indispensables para 
fortalecer los procesos de participation, apropiacion social del conocimiento y articulation 
con la comunidad, Io anterior en razon a que el ultimo documento de actualization es del 
ano 2012, Io que genero retardos en la recoleccion, validation y consolidacion de 
information proveniente de las diferentes entidades, organizaciones comunitarias, 
organismos de socorro, sectores productivos y demas actores estrategicos con incidencia 
en la gestidn del riesgo del municipio.

• Mesas tecnicas extensas: Necesidad de coordinar jornadas adicionales con la comunidad y 
actores clave.

• Recoleccion de datos: Demoras justificadas en la entrega de information cartografica e 
histdrica sectorizada.

• Ajustes de calidad: Interes mutuo en entregar un producto robusto, detallado y plenamente 
concertado.

La gestidn del riesgo de desastres y la preparation ante emergencias a nivel municipal requieren 
de instrumentos que se mantengan actualizados, flexibles y en constante revision, con el fin de 
responder de manera oportuna y efectiva a las condiciones cambiantes del entorno. La actualization 
de este instrumento, ademas de plantear un objetivo por cada uno de los procesos de la gestidn del 
riesgo de desastres (conocimiento del riesgo, reduccidn del riesgo y manejo del desastre), asegura, 
que la participation social y comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo, se 
conviertan en piezas claves para el adelanto de acciones efectivas para reducir nuestras 
condiciones de riesgo y afrontar los retos que impone la adaptation de nuestros territorios a los 
efectos del cambio climatico en los proximo anos.

De acuerdo con la solicitud radicada en la Unidad de Gestidn del Riesgo y Cambio Climatico por 
parte de STEEVEN RENE ROJAS ACERO representante legal de INGEVOLUCION SAS, el dia 30 
de junio de 2026. donde solicita la ampliation del plazo por un tiempo de dos meses teniendo en 
cuenta que durante la ejecucidn del contrato se solicitan adelantar procesos de recopilacidn, 
actualization y validation de information indispensable para la construction del diagnostico y la 
formulation del PMGRD y de la EMRE, situation que influyd en los tiempos inicialmente previstos 
dentro del cronograma de actividades.

CODIGO: A-GC-F-013 
FECHA: 11/03/2025

I modclo integrodo 
de ploneacidn

1 I yg«<i6n

ALCALQIA MUNICIPAL DE
■SI A
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JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

Balance financiero del contrato:

Haber

$42,036,750

1.2 JUSTIFICACION LEGAL

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

Que verificado en el SECOP II el proceso de contratacion, se encuentra que a la fecha se ha 
ejecutado el contrato asi:

En consecuencia, considerando que el contrato tiene fecha de finalizacidn e! dia 3 de julio de 2026, 
el plazo restante limita el desarrollo de manera adecuada de las actividades pendientes y pondrla 
en riesgo el cumplimiento de los productos establecidos, razon por la cual se considera necesaria 
la prorroga.

En virtud del Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos buscan 
el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el articulo 2° de la Constitucibn Politica, la 
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.

Adicionalmente, en el numeral 1 del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales para 
el cumplimiento del objeto contractual “Tendran la direccibn general y la responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecucibn del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralizacibn o la afectacibn grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestacion, podran, en los casos previstos en el numeral 2o. de este articulo, 
interpreter los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a Io contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi Io exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

Por consiguiente, para la continua y eficiente prestacion de los servicios en favor del interes general, 
la modificacibn de los contratos se convierte en una herramienta efectiva y util para la 
administracibn, en procura de la consecucion de los fines del Estado.

De otra parte, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la 
autonomia de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, 
pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y 
pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.

En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Gorte Constitucional ha senalado que “(...) 
la prorroga constituye un valioso instrumento para la administracibn, por cuanto pueden existir 
eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestacion del servicio publico hagan aconsejable 
la extension del plazo inicial del respective contrato”. De la misma manera, y tai como Io ha reiterado 
la Gorte Constitucional, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realizacibn de los fines del Estado. Por su parte la Gorte 
Constitucional ha senalado que las prbrrogas de los contratos son un instrumento util para lograr

De conformidad con Io establecido en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, numeral 1, “Los servidores 
publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta 
ejecucibn del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecucibn del contrato”.

ALCALCHA MUNICIPAL DE
%

__________Concepto_______
Valor inicial del contrato____
Valor pagado: _______
Valor pendiente de ejecucibn:
Valor total del contrato:

CODIGO: A-GC-F-013
FECHA: 11/03/2025

$ 12.611.025
$ 29.425.725
$ 42.036.750

Debe 
$42.036.750

I X'odclo integrodo 
de ploneocidn

I ■ | ygeMidn
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Anexos: Hacen parte integral de la presente justificacidn, los siguientes documentos:

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

iii) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavia exista y sea viable 
su ejecucion.

los fines propios de la contratacion estatal. Respecto a la ampliacibn del plazo de los contratos, el 
Estatuto General de virtud del principio de responsabilidad, los servidores publicos estan obligados 
a vigilar la correcta ejecucion del contrato y a justificar adecuadamente la prbrroga en los terminos 
de estos.

Una vez verificados los documentos del contrato, asi como Io evidenciado durante la ejecucion 
contractual, no se han presentado incumplimientos, novedades o alteraciones que permitan 
demostrar a la fecha un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Frente a las normas generales de contratacion publica contenidas en la Ley 80 de 1993, se ve la 
viabilidad juridica de la solicitud de adicibn analizando los siguientes aspectos:

ii) Que dicha modificacibn se surta dentro del plazo contractual. Lo anterior, en razon a que un 
contrato cuyo plazo o condicibn ha operado, no es susceptible de ser prorrogado, circunstancia en 
la que habria lugar a adelantar una nueva contratacion.

iv) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato 
adicional quede afectado de nulidad.

Para todos los efectos legales, la prbrroga No. 1 no modifica las condiciones iniciales establecidas 
en el Contrato, tales como precios y demas aspectos contenidos en el, por lo tanto, los precios 
unitarios de los items objeto del contrato de consultoria MN-CM-004-2025, se mantendran durante 
el tiempo que se prolongue el contrato.

Por otro lado, la Corte Constitutional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 referente 
a la Modification de los contratos estatales sehalo lo siguiente: “(...) Por regia general, los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad 
y en aras de la realization de los fines del Estado, a los cuales sin/e el contrato. Asi lo 
preven por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) 
evitar la paralizacion o la afectacidn grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestacidn”, entre otros. No existe una reglamentacidn 
en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea 
en una clausula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de 
su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva optica de 
una potestad exceptional y porlo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios analisis 
de la posibilidad de convenir modificaciones”.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta las razones expuestas, validadas por la supervision del contrato, 
se recomienda a la secretaria general de Contratacion Publica, area ordenadora del gasto, autorizar 
la prbrroga N° 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA No. MN-CM-004-2025, suscrito con el sehor 
STEEVEN RENE ROJAS ACERO, representante legal de INGEVOLUCION S.A.S por un valor de 
CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($42,036,750.00)

i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que, si es requisite de 
existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el articulo 39 de la Ley 80 
de 1993.

CODIGO: A-GC-F-013
FECHA: 11/03/2025

ALCALQIA MUNICIPAL DE

JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

I modclo intogrado 
deplaneocion 

0 ■ | ygestion
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JUSTIFICACION DE PRORROGA Y/O ADICION

Firma.

ING.

SUPERVISOR: contrato de consultoria No. MN-CM-004-2025

Calle 6 No. 9-01 Parque Principal Palacio Municipal - Codigo Postal 152280
Telefonos: 7773126 - 7773127
www.nobsa-boyaca.gov.co

• Solicitud de prorroga suscrita por el Supervisor
• Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, profesionales, medidas correctivas, REDAM 

e inhabilidades por delitos sexuales del Contratista.
• Certificado de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.
• Solicitud de prorroga del contratista allegado a la supervision el dia 30 de junio de 2026.

ALCALDiA MUNICIPAL DE

CODIGO: A-GC-F-013
FECHA: 11/03/2025

MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL
Directora Tecnica
Unidad Administrativa de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico

I modclo intcgrodo 
de ploneocidn

I V I

http://www.nobsa-boyaca.gov.co


Nobsa, 30 de Junio de 2026

Srs:

Atentamente

Unidad Administrativa de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico

Asunto: Solicitud de ampliacidn en tiempo del Contrato de Consultoria No. (MN- 
CM-004-2025 ) Consultoria para la actualizacidn del Plan Municipal de Gestion 
de Riesgo de - (PMGRD ) Y de la Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencies ( EMRE) Municipio de Nobsa - Boyaca .

Cordial saludo.

Me dirijo a usted en mi calidad de contratista del proceso de consultoria 
referenciado en el asunto, cuyo objeto es la actualizacidn de los instrumentos de 
gestion del riesgo, desastres y emergencies de nuestro municipio.

Por medio de la presente, me permit© solicitor formalmente una prdrroga en 
tiempo de 2 meses o 60 dias calendario al plazo de ejecucidn del contrato 
vigente, sin que esto implique ningun tipo de adicidn presupuestal para la 
administracidn municipal.

Esta solicitud se fundamenta en los siguientes motivos tecnicos y operativos:

• Mesas tecnicas extensas: Necesidad de coordinar jornadas adicionales 
con la comunidad y actores clave.

• Recoleccion de datos: Demoras justificadas en la entrega de informacidn 
cartogrdfica e histdrica sectorizada.

• Ajustes de calidad: Interes mutuo en entregar un producto robusto, 
detallado y plenamente concertado.

Consideramos que este tiempo adicional es vital para garantizar un documento 
final de alta calidad que sirva como una herramienta real y efectiva para la 
prevencidn de emergencias en el municipio.

Agradezco de antemano su atencidn y quedo atento(a) a la suscripcidn del 
respectivo documento modificatorio.

INGEVOLUCldN S.A.S.
Direccion: Cr 4 a # 39-27 Tunja Celular:3042022369/3134537038 

e-mail: ingevolucion@gmail.com

Sen or:
Alcalde Municipal de Nobsa
Alcaldia Municipal de Nobsa, Boyaca 
E. S. D.

fl.l.T. 901.616.900-7

STEEVEN RENE ROJAS ACERO
C.C. 1.049.657.499 de Tunja
Consultor / Representante Legal

inGsvoiucibn
Unidad Administrativa del Riesgo 

y Cambio Climatico
Nobsa - Boyaca

Recibido por:._-^aAa.KniL.j>a....

Radicacion-------- --------------------
Fecha aP/.P/./.^Hora 
N- Folios S____
Entregado por.X ■g.,3£

mailto:ingevolucion@gmail.com


PROCESO: MN-CM-004-2025

En constancia firma:

Objeto: CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - (PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA 
MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE NOBSA - 
BOYACA.

DECLARACION DE NO CONTAR CON INHABiLIDADES, iNCOMPATIBiLIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERES

INGEVOLUCION S.A.S.
Direccion: Cr 4 a # 39-27 Celular: 3042022369/3134537038 e-mail: aerotecdrone@gmail.com

STEEVEN RENE ROJAS ACERO 
C.C. 1.049.657.499 de Tunja 
REPRESENTANTE LEGAL
INGEVOLUCION S.A.S.
N.I.T. 901616900-7
Direccion: Or 4 a # 39-27 
Celular: 3042022369 
e-mail: aerotecdrone@gTnail.com

incEYOtucion 
f.1M.

STEEVEN REN£ ROJAS ACERO, identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.657.499 de Tunja, 
en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de INGEVOLUCION S.A.S. proponente de la presente 
oferta, manifiesto que no me encuentro incurso en ningun conflicto de intereses para el proceso de 
la referencia.

mailto:aerotecdrone@gmail.com
mailto:aerotecdrone@gTnail.com


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Bogota DC, 30 de junio del 2026

NO REGISTRA SANCIONES Nl INHABILIDADES VICENTES

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.

2 Lfnea gratuita 018000910315www.procuraduria.gov.co

Mario Enrique Castro Gonzalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NAClGN certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), el(la) senor(a) STEEVEN RENE ROJAS ACERO identiftcado(a) con Cedula de ciudadania numero 1049657499:

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se 
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que 
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
perdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempenen funciones publicas en 
ejercicio de la accidn de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los terminos que 
establezca la Constitucidn Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las 
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcidn de contratos con el 
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web: 
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 
ext. 13170; Bogota D.C.

CERTIFICADO ORDINARIO
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CERTIFICA:

Generd: WEB

0)

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados on cl 
respective documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Dccreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui 
plasmada tiene plena validcz para todos los cfectos legales.

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ 
Contralor Delegado

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de 
junio de 2026, a las 17:06:44, el numero de identificacion, rclacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA 
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

CONTRALORIA
GENERAL. DE LA REPUBLICA

■ ' COR' '

Pagina 1 de 1

Tipo Documento_____
No. Identificacion 
Codigo de Verificacidn

Cedula de Ciudadam'a___
1049657499____________
1049657499260630170644

Con el Codigo de Vcrificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso I. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C 

Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

-



CERTIFICA QUE

i

Direccion de Gobierno Digital

Codigo Verificacion: CQHJ1P6WDL

Valida hasta: 24/09/2026

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

TIC

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, e!(la) ciudadano(a) con numero de 
identificacion CC 1049657499 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

Esta certificacibn es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el 
respective documento de identificacion. coincidan con los aqui registrados.

Se expide en Bogota el 26/06/2026 04:46 PM



EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios etico-profesionales.

Ruben Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con Io 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los treinta (30) dias del mes de Junio 
del aho dos mil veintiseis (2026).

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA 
COPNIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 • Telefono; 322 0191 - Bogota D.C.
e-mail contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

1. Que STEEVEN RENE ROJAS ACERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1049657499, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 041037-0583254 BYC desde el 01 de 
Septiembre de 2021, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional R2021086886.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4557664

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento publico expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segun Io 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart  indicado el numero del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Q COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

mailto:contactenos@copnia.gov.co
http://www.copnia.gov.co
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart


30/6/26, 17:11 Policfa Nacional de Colombia

Consults en h'nea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

https://antecedentes.policla.gov.co:7005/WebJudlclal/formAntecedentes.xhtml 1/2

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida per la 
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES 
CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no 
registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya 
decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, 
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio 
colombiano de acuerdo a Io establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o 
acerquese a las instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

POLICIA nacional
DE COLOMBIA

Direccion: Avenida El Dorado 
#75-25 barrio Modelia, 
Bogota D.C.
Atencidn administrativa: 
Lunes a Viernes 8.00 am a 
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 
pm
Lfnea de atencidn al 
ciudadano: 5159700 ext.

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con Io establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de 

Colombia.

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:10:56 PM boras del 30/06/2026, el ciudadano identificado con: 

Cedula de Ciudadam'a N° 1049657499
Apellidos y Nombres: ROJAS ACERO STEEVEN RENE

https://antecedentes.policla.gov.co:7005/WebJudlclal/formAntecedentes.xhtml


La PoSda National de Colombia informa:
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