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CONCURSO DE MÉRITOS NÚMERO MADR-CM-002-2026 
 

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

SA_074, ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ORIENTADOS A LA 
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL DENOMINADO 
‘EDIFICIO PEDRO A. LÓPEZ’ ASÍ COMO LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 
LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y LA OBTENCIÓN DE LAS 
LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA 
EL PREDIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

 

1.1. Alcance 

El proceso busca la elaboración de los estudios y diseños orientados a la 
restauración integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional denominado “Edificio Pedro A. López” así como la 
restauración integral de los bienes patrimoniales y la obtención de las licencias, 
autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

1.2. Localización  

El Edificio Pedro A. López es una construcción ubicada en el costado sur de la 
Avenida Eje Ambiental de la localidad de La Candelaria de la ciudad de Bogotá. 
Se construyó entre 1919 y 1924, realizándose una reforma en los años 1930 y 
otra una década más tarde. El último uso con el que contó fue como sede del 
Ministerio de Agricultura y de una oficina del Banco Davivienda. Se encuentra 
frente al Palacio de San Francisco y justo al lado del Edificio Henry Faux. 
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Identificación:  Edificio Pedro A. López 
Dirección: Av. Jiménez # 7A-17 
Matrículas 
inmobiliarias: 

50C-278052               
50C-1238638 
50C-1238637 
50C-1238639 y 50C-1238636 

Propietario: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
Acto de Declaratoria: Diario oficial 

Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 
1984. “Por medio del cual se Declaran Monumentos 
Nacionales por su importancia Histórica y se dictan 
otras disposiciones” 

PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección- (PEMP) del 
Centro Histórico de Bogotá, aprobado mediante la 
Resolución 088 del 06 de abril de 2021 del Ministerio 
de Cultura, y modificado por la Resolución Número 
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092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de 
Cultura 

Uso Original: Edificio institucional bancario 
Uso Actual:    Sin uso  
Uso Propuesto: Institucional – Edificio de oficinas del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
 

2. ANTECEDENTES  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es una entidad de derecho 
público que se rige por la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, así como por el Decreto 
1985 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural”, y demás normas que rigen la administración de las entidades 
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público. 

En el año 2015, en cumplimiento de la Ley 790 de 2002, la Ley 489 de 1998, el 
MADR, ante el crecimiento de su planta de personal y la ampliación de sus 
responsabilidades como cabeza del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, 
identificó la necesidad de contar con un espacio físico más amplio y técnicamente 
adecuado para el desarrollo de sus funciones institucionales.  

En atención a dicha necesidad, el MADR realizó los trámites administrativos y 
presupuestales requeridos para la adquisición del edificio Pedro A. López.  Como 
resultado de esta operación y de acuerdo con los certificados de tradición y 
libertad identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50C-278052, 50C-
1238638, 50C-1238637, 50C-1238639 y 50C-1238636, el MADR figura 
actualmente como propietario del 100% del Edificio Pedro A. López, inmueble 
que constituye en la sede principal de la Entidad en el centro histórico de Bogotá.  

El Edificio Pedro A. López, sede principal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, es una edificación emblemática del centro histórico de Bogotá D.C., 
ubicada entre la Avenida Jiménez de Quesada y la Calle 12C, y entre las carreras 
8 y 7A, con cuatro fachadas exteriores. Su construcción se inició en 1919, y a lo 
largo de su historia ha tenido diversas intervenciones arquitectónicas, entre las 
cuales destacan: el cerramiento del patio central por el costado occidental, la 
adición de un quinto piso y la construcción del hall bancario en el primer piso del 
vacío central de la edificación.  
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Una vez verificada la Licencia de Construcción No. 11001-1-23-0502, del 30 de 
enero de 2023, expedida por la Curaduría Urbana 1 de Bogotá, se evidenció que 
el edificio contaba con un área construida de 12.,829,47 m², distribuidos en 
cinco (5) pisos y un sótano que se extiende bajo la Carrera 7A y parte del andén 
de la Avenida Jiménez. 

El Edificio Pedro A. López fue declarado Monumento Nacional mediante el 
Decreto 2390 de 1984, adquiriendo la condición de Bien de Interés Cultural de 
la Nación. En virtud de tal declaratoria, el MADR, como propietario del inmueble, 
está obligado a proteger, conservar y salvaguardar sus valores históricos, 
estéticos y simbólicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la 
Constitución Política de 1991, que establece que el patrimonio cultural de la 
Nación está bajo la protección del Estado y que las autoridades deben garantizar 
su conservación.  

A su vez, los artículos 4 y 5 de la Ley 397 de 1997, modificados por la Ley 1185 
de 2008 determinan que el Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por 
el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que 
representan valores históricos, artísticos, arquitectónicos y científicos, y que la 
política estatal debe orientarse a su protección, conservación, rehabilitación y 
divulgación como testimonio de la identidad cultural nacional.  

Dado que la edificación fue construida hace más de 106 años, es decir, antes de 
la entrada en vigencia de la Ley 400 de 1997 , del primer Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes (CCCSR-84) y de las normas subsiguientes 
NSR-98 y NSR-10 -reglamentadas por los Decretos 33 y 34 de 1998 y 1999, 
respectivamente-, el edificio no cumplía con las condiciones estructurales 
exigidas por la normativa sísmica vigente, que ordena la realización de estudios 
de vulnerabilidad sísmica y, de ser necesario, obras de rehabilitación estructural 
(Capítulo A.10.9 de la NSR-10).  

Adicionalmente, la nueva estructura organizacional del MADR, junto con el 
cambio de uso del inmueble Pedro A. López (de entidad bancaria a sede 
ministerial), exigía un programa arquitectónico integral que cumpliera con los 
estándares técnicos y normativos en materia de accesibilidad, evacuación, redes 
eléctricas, cableado estructurado, instalaciones hidrosanitarias, redes contra 
incendio, climatización y seguridad humana, entre otros. 

Ante esta situación, se determinó la necesidad de llevar a cabo una intervención 
física integral que garantizara la estabilidad estructural, la preservación del valor 
patrimonial y la funcionalidad institucional del inmueble. Para ello, el MADR 
suscribió en mayo de 2015 con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa (EIC), 
el contrato interadministrativo 20150407, cuyo objeto fue: “Contratar una 
Gerencia Integral de Proyectos que permita la intervención general del edificio 
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Pedro A. López, sede principal del MINISTERIO de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en su fase inicial, conforme al proyecto de inversión “mejoramiento y operación 
Institucional Ministerio de Agricultura a nivel nacional”. Dicho contrato 
interadministrativo se concibió, se planeó y se estructuró para llevar a cabo 2 
componentes: el COMPONENTE I, correspondiente a la contratación de los 
estudios y diseños del proyecto y su interventoría, y el COMPONENTE II, que 
contempló la intervención física inicial del edificio Pedro A. López mediante la 
contratación de la obra pública y su respectiva interventoría, ambos con los 
recursos que se obtuvieron para las vigencias 2015, 2016 y 2017, por 
$12.077.307.836. 

Con relación al COMPONENTE 1 se dio a conocer el presupuesto general de 
intervención del Edificio, el cual para la vigencia 2016 estaba por cincuenta y 
seis mil millones de pesos m/cte ($56.000.000.000), recursos que el Ministerio 
ha venido solicitando en la ficha de inversión del proyecto ante el DNP, pero 
considerando el alto costo del proyecto dichos recursos se dividieron en tres 
fases presupuestales, es así que, para la fase inicial ejecutada en el contrato con 
la Empresa Inmobiliaria, mediante el COMPONENTE II se dispusieron 
$10.096.496.911. 

Dentro del Componente 1, mediante el cual se contrataron los estudios y diseños 
del proyecto se contempló la obtención de los permisos de los componentes 
estructural y de intervención arquitectónica de un inmueble declarado 
Monumento Nacional, como se describe a continuación: en primera instancia se 
tramitó, ante el Ministerio de Cultura, la Resolución 2768 del 14 de octubre de 
2016, “Por la cual se autoriza el proyecto de intervención del edificio Pedro A. 
López”, y se obtuvo la licencia de construcción ante la curaduría urbana 
asignada, licencia que garantizó el cumplimiento de las normas urbana y 
sismorresistentes para el predio, actos administrativos que a la fecha no se 
encuentran vigentes.  

Las obras contempladas para el COMPONENTE 2, correspondiente a la 
intervención inicial en el marco del Contrato Interadministrativo con la EIC, 
iniciaron el 25 de septiembre de 2017 y culminaron el 30 de noviembre de 2018. 
Dentro de las actividades del proyecto en general, en esta fase se ejecutaron las 
actividades de desmontajes, demoliciones, reforzamiento estructural y parte de 
las instalaciones hidráulicas y eléctricas en la zona del sótano, 1er y 2do piso del 
Edificio Pedro A. López. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar la continuidad de las etapas o fases 
subsiguientes, de conformidad con lo presentado en el proyecto de inversión 
registrado mediante BPIN 2018011000218 ante el DNP y de poder finalizar el 
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reforzamiento estructural de todo el edificio, según lo establece el título A de la 
Norma Sismo Resistente (NRS – 10), suscribió el contrato de consultoría 
20200484 del 27 de agosto de 2020 con la firma AMP MÉNDEZ Y ASOCIADOS, 
con el objeto de “Realizar el diagnóstico y actualización al proyecto técnico de 
intervención integral del Edificio Pedro A. López”, con fecha de inicio 7 de 
septiembre de 2020  y con fecha de terminación 10 de febrero de 2023 , 
obteniendo los siguientes productos: 1. Concepto técnico FASE INICIAL; 2. 
Análisis previo y/o actualización de los diseños técnicos del proyecto de 
intervención y coordinación BIM; 3. Inventario, valoración y reutilización de 
bienes muebles; 4. Elaboración del presupuesto, programación, flujo de 
inversiones y libro de especificaciones técnicas; y 5. Licencia de construcción. 
Como resultado de esta consultoría se obtuvo la autorización por parte del 
Ministerio de Cultura, con la Resolución 2383 del 22 de noviembre del 2022 “Por 
la cual se autoriza una intervención en el predio Edificio Pedro A.  López, ubicado 
en el Centro Histórico de la Ciudad de Bogotá, sede principal del Ministerio de 
Agricultura, el cual se encuentra localizado en el área afectada del centro 
histórico de la ciudad de Bogotá D.C., declarado monumento nacional, hoy bien 
de interés cultural del ámbito nacional.” y la licencia de construcción 1001-1-22-
2037 del 24 de marzo del 2023, documentos que conformó la base técnica que 
soportó la ejecución de intervención física del proyecto.  

Los resultados de esta consultoría sustentaron la necesidad de ejecutar obras de 
reforzamiento estructural y restauración arquitectónica, a fin de garantizar la 
seguridad de los funcionarios, la protección del patrimonio público y la 
adecuación de espacios laborales eficientes y seguros. Así mismo, del entregable 
1.1 Informe general de la consultoría, en el numeral 7. CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD se identificaron las intervenciones integrales a ejecutar por el 
futuro contratista, lo que derivó en la estructuración del proceso de licitación 
que materializaría los estudios y diseños entregados en su momento por el 
consultor AMP MÉNDEZ Y ASOCIADOS. 

El Ministerio con base en los estudios y diseños entregados por la firma AMP 
actualizó ante el Departamento Nacional de Planeación el proyecto de inversión 
identificado con el BPIN: 2018011000218, denominado “Adecuación a las 
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de 
infraestructura física y gestión documental”, incorporando la actualización de los 
estudios y diseños junto con el presupuesto de ejecución para las vigencias 2023, 
2024 y 2025 para  la obra, interventoría y contratos asociados, el cual fue 
aprobado por el DNP  el 16 de junio de 2023.  

Con base en lo anteriormente expuesto, el MADR llevó a cabo el proceso de 
licitación pública LP-003-MADR-2023, cuyo objeto fue “Ejecutar por el sistema 
de precios unitarios las obras de intervención física para la restauración, 
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reforzamiento estructural, ampliación, modificación, demolición parcial y 
modernización de las redes y equipos del Edificio Pedro A. López, inmueble 
declarado bien de interés cultural del ámbito nacional”.  

El proceso fue adjudicado el 6 de diciembre de 2023 a la Unión Temporal PILAM2 
y el acta de inicio del Contrato de Obra Pública MADR-685-2023 se suscribió el 
26 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 24 meses, por un valor 
de $38.615.909.352 Moneda Corriente, incluido IVA. 

De manera complementaria, el MADR llevó a cabo el Concurso de Méritos CM-
003-MADR-2023, cuyo objeto fue “Realizar la interventoría integral técnica, 
administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica de la ejecución 
de las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López”, adjudicado el 15 
de diciembre de 2023 al Consorcio Edificaciones Institucionales HCH (en 
adelante, “Interventoría”), celebrando el contrato de interventoría MADR 697-
2023 el día 22 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 24 meses, 
cuya fecha de suscripción de acta de inicio fue el 29 de diciembre de 2023, por 
un valor de $3.685.825.477 Moneda Corriente, incluido IVA. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace necesario ampliar la 
información relacionada con el Contrato de Obra Pública MADR-685-2023, en el 
cual se detalla el desarrollo de su ejecución, así como las situaciones 
administrativas que se han presentado en el marco de este, elementos 
indispensables para sustentar la justificación de la necesidad que se plantea. 

Se tenía como objeto contractual: “Ejecutar, por el sistema de precios unitarios, 
las obras de intervención física para la restauración, reforzamiento estructural, 
ampliación, modificación, demolición parcial, modernización de las redes y 
equipos para el Edificio Pedro A. López, sede del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, inmueble declarado Bien de Interés Cultural del ámbito 
nacional, conforme a las licencias aprobadas por el Ministerio de Cultura y la 
licencia de construcción”, con un plazo de ejecución de 24 meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($38.615.909.352), INCLUIDO AIU e IVA y los 
demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones legales de carácter 
nacional, costos directos e indirectos, conforme al formato de la oferta 
económica. 

Una vez se cumplieron los requisitos de ejecución, se suscribe acta de inicio 
entre el MADR y la Unión Temporal PILAM 2 el 26 de diciembre de 2023,el 25 de 
junio de 2025 se suscribió el Modificatorio al Contrato de Obra MADR-685 y se 
determinó modificar el documento denominado “Especificaciones técnicas” el 
cual hizo parte integral del Contrato, con el fin de adicionar 4 ítems que 
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permitieran realizar el ajuste a los estudios y diseños del Proyecto, en un plazo 
de 5 semanas, contados a partir de su suscripción. Este contrato, finalizó por 
vencimiento del plazo contractual el 25 de diciembre de 2025 y, registró un 
avance físico de las obras recibidas por la Interventoría del 7,50%, en el marco 
de las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas propias de la 
etapa de liquidación del Contrato aludido.   

En lo concerniente a las situaciones particulares identificadas en el marco del 
Contrato de Obra Pública No. MADR 685 de 2023, resulta pertinente señalar la 
necesidad de ajustes derivados de los diseños elaborados por AMP y MENDEZ 
ASOCIADOS S.A.S., así como de los procesos administrativos sancionatorios que 
actualmente adelanta la entidad. En este contexto, a continuación, se describirá 
cada una de las situaciones, indicando que estás, ya fueron puestas en 
conocimiento de la Contraloría General de la República por la Subdirección 
Administrativa, mediante oficio No. 2025-300-019672-1 del 12 de septiembre 
de 2025, a través del cual se solicitó el acompañamiento concomitante y 
preventivo de los entes de control frente a las actuaciones contractuales 
adelantadas. 

I)  Frente a la necesidad de ajuste de estudios y diseños realizados por 
AMP y MÉNDEZ ASOCIADOS S.A.S. (especialmente componente 
estructural) 

En el año 2020, el MADR suscribió el Contrato de Consultoría 20200484 con la 
firma AMP y Méndez Asociados S.A.S., cuyo objeto consistió en “Realizar el 
diagnóstico y actualización del proyecto técnico de intervención integral del 
Edificio Pedro A. López”. Los productos derivados de dicha consultoría sirvieron 
como insumo técnico para la Licitación Pública MADR-LP-003-2023 y fueron 
incorporados dentro del alcance contractual del Contrato de Obra No. MADR-
685-2023, incluyendo la obligación del contratista de revisar, apropiar y, de ser 
necesario, ajustar los estudios y diseños entregados por la Entidad.  

Dentro de los principales hallazgos técnicos identificados respecto de los diseños 
estructurales elaborados por AMP y Méndez Asociados S.A.S., y posteriormente 
validados por la Interventoría, según consta en las comunicaciones que se 
describen en la tabla 1, se evidenciaron inconsistencias críticas en la cimentación 
del edificio. En particular, durante las actividades iniciales de localización, 
replanteo, desmontes y demoliciones, se constató que los diseños estructurales 
contemplaban una zapata corrida perimetral como elemento de apoyo y anclaje 
de las pantallas estructurales; sin embargo, los apiques exploratorios ejecutados 
durante obra evidenciaron la existencia de zapatas aisladas, con dimensiones y 
geometrías variables, sin continuidad estructural suficiente para garantizar el 
sistema de anclaje proyectado. En consecuencia, la cimentación real del 
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inmueble difería sustancialmente del modelo estructural utilizado en diseño, 
haciendo técnicamente inviable ejecutar las pantallas perimetrales conforme a 
los planos originales. 

Así mismo, la Interventoría advirtió que el esquema de reforzamiento estructural 
inicialmente planteado generaba afectaciones relevantes sobre elementos 
protegidos del Bien de Interés Cultural, particularmente por la invasión de vanos 
de puertas y ventanas mediante nuevas secciones estructurales y la alteración 
de elementos arquitectónicos y patrimoniales tales como enchapes, cornisas, 
rejas, cielorrasos y otros componentes históricos del inmueble. 

De igual forma, durante la ejecución de la obra se identificaron desfases 
geométricos, variaciones en la ubicación de ejes estructurales y diferencias en 
la composición real de las placas de entrepiso frente a lo consignado en los 
planos originales, condiciones que no habían sido identificadas durante la etapa 
de diseño y que requerían nuevos análisis estructurales para garantizar la 
estabilidad, compatibilidad técnica y viabilidad patrimonial de la intervención 
proyectada. 

Tabla 1 

 

No obstante, pese a que la Interventoría avaló técnicamente la necesidad de los 
ajustes y el MADR adelantó las actuaciones requeridas para incorporar dichas 
actividades mediante el Modificatorio No. 2 al Contrato de Obra  MADR-685-
2023, suscrito el día 25 de junio de 2025, el contratista no cumplió con la 
obligación de entregar los ajustes a estudios y diseños de reforzamiento 
estructural en condiciones técnicas aptas para su aprobación y ejecución, ni 
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dentro de los plazos contractualmente establecidos, conforme fue consignado en 
el informe final de Interventoría. 

En efecto, según lo señalado por la interventoría en su informe final, los 
productos entregados por el contratista presentaron inconsistencias, deficiencias 
técnicas, información incompleta y ausencia de soportes suficientes para validar 
integralmente las soluciones estructurales propuestas, impidiendo superar de 
manera adecuada las inconsistencias advertidas entre los diseños originalmente 
suministrados por el Ministerio -estos es los estudios y diseños entregados por 
AMP y Méndez Asociados S.A.S - y las condiciones reales del inmueble 
identificadas durante la ejecución de la obra. 

Finalmente, sobre los estudios y diseños presentados por AMP y Méndez 
Asociados S.A.S, según el informe jurídico remitido por la firma asesora externa 
contratada por el MADR, Blanco & Degiovanni Abogados y Consultores de fecha 
22 de mayo de 2026, remitido por la Oficina Asesora Jurídica , señala que el 
proceso judicial de controversias contractuales promovido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural contra AMP y Méndez Asociados S.A.S. y Seguros 
del Estado S.A., identificado con radicado No. 25000233600020260004300, 
actualmente se encuentra pendiente de pronunciamiento sobre la admisión de 
la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 
Tercera, sin que a la fecha exista auto admisorio o requerimiento de inadmisión.  

La demanda tiene como pretensión obtener la declaratoria de incumplimiento 
del Contrato de Consultoría 20200484 de 2020, suscrito para realizar el 
diagnóstico y actualización del proyecto técnico de intervención integral del 
Edificio Pedro A. López, así como la declaratoria de responsabilidad contractual 
derivada de las deficiencias técnicas e inconsistencias identificadas en los 
estudios y diseños entregados por el consultor. Igualmente, el Ministerio solicitó 
la imposición de la cláusula penal pecuniaria, el reconocimiento de perjuicios y 
la liquidación judicial del contrato. 

II) Frente a los procesos administrativos sancionatorios adelantados 
por la Entidad, se relacionan los siguientes:   

a) Procesos administrativos en curso en la Oficina Asesora Jurídica. 

De acuerdo con los informes técnicos y jurídicos emitidos por la Interventoría, 
en particular el Informe MADR-697-985 del 6 de octubre de 2025, 
complementado mediante el alcance al informe de interventoría No. MINAGR-
697-985 del 17 de octubre de 2025, se identificaron una serie de presuntos 
incumplimientos graves y reiterados por parte del contratista que motivaron en 
el año 2025, la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio con 
fines de declaratoria la caducidad del Contrato de Obra Pública MADR-685-2023.  
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Por la conexidad existente entre el presunto incumplimiento relacionado con la 
presentación de los ajustes a estudios y diseños y la necesidad que sustenta la 
presente contratación, se relaciona a continuación:  

• Presunto incumplimiento por la no entrega de ajustes a estudios y diseños 
pactados en el Modificatorio 2, al Contrato MADR 685 de 2023. 

En el marco del Contrato de Obra Pública MADR-685-2023, se suscribió el 
Modificatorio No. 2 con fecha 25 de junio de 2025, mediante el cual se incorporó 
al alcance contractual la obligación a cargo del contratista de ejecutar 
actividades de ajuste y complementación de estudios y diseños estructurales, 
geotécnicos y de seguridad humana. Dichas actividades fueron expresamente 
aceptadas por la Unión Temporal PILAM 2, incluyendo un cronograma vinculante 
de cinco (5) semanas para la entrega definitiva, venciendo el plazo el 29 de julio 
de 2025, sin que el Contratista realizara entrega oportuna, integral ni 
técnicamente apta de los productos exigidos.  

La primera entrega del contratista se produjo extemporáneamente el 31 de julio 
de 2025, mediante radicado UTP2-MADR-685-2023-973, en la cual se reportó 
remisión de volúmenes documentales. No obstante, conforme a la revisión 
técnica efectuada por la Interventoría y a lo manifestado por el propio contratista 
en el Comité Técnico núm. 49 del 5 de agosto de 2025, la información entregada 
se encontraba incompleta, sin desarrollo de componentes requeridos, con 
ausencia de coherencia técnico-documental y sin correspondencia entre planos, 
memorias, modelos, ensayos y especificaciones, razón por la cual no pudo ser 
avalada ni constituir insumo válido para avanzar a fase constructiva.  

Posteriormente, en el Comité Técnico núm. 51 del 20 de agosto de 2025, el 
contratista anunció de manera unilateral que realizaría entrega total de ajustes 
el 15 de septiembre de 2025, con lo cual reconoció nuevamente imposibilidad 
de cumplimiento dentro del plazo pactado, configurándose una extensión 
unilateral y no autorizada del cronograma contractual. Ante ello, la Interventoría 
emitió el Apremio No.1 mediante comunicado MINAGR-697-894 del 21 de agosto 
de 2025 , instando a la entrega completa e idónea de productos, y el comunicado 
MINAGR-697-901 del 25 de agosto de 2025 con observaciones técnicas de 
fondo, evidenciando vacíos de información esencial, inconsistencias 
conceptuales y afectaciones patrimoniales no compatibles con la Resolución 
2383 de 2022 del Ministerio de Cultura ni con las condiciones del Nivel de 
Intervención N1 – Conservación Integral. El contratista dio respuesta parcial 
mediante oficio UTP2-MADR-685-2023-1028 del 29 de agosto de 2025, 
anexando informe de consultoría externa, en el que se reconoce expresamente 
que no existe información suficiente ni caracterización técnica completa para 
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emitir concepto definitivo, reiterando la necesidad de realizar ensayos y 
exploraciones adicionales.  

Ante la persistencia del incumplimiento, la interventoría emitió el Apremio núm.  
2 el 29 de agosto de 2025 (MINAGR-697-909) y, aunque el contratista informó 
mediante comunicación UTP2-MADR-685-2023-1047 del 5 de septiembre de 
2025 que se entregaba información complementaria, la interventoría verificó 
nuevamente que la mayoría de entregables continuaban incompletos, con 
ausencia de planos, detalles constructivos, memorias de cálculo, modelos y 
ensayos necesarios, situación que mantuvo la imposibilidad de aval y viabilidad 
técnica del reforzamiento estructural. Mediante comunicaciones MINAGR-697-
926 y MINAGR-697-928 del 12 de septiembre de 2025, la Interventoría advirtió 
formalmente “sobre evento de riesgo grave para el cumplimiento del objeto 
contractual”, señalando que la propuesta presentada resultaba incompatible con 
los lineamientos técnicos y patrimoniales y, en consecuencia, generaba 
afectaciones severas al bien cultural y comprometía la viabilidad legal del 
proyecto, solicitando ajustes inmediatos y conformación de una propuesta 
definitiva. 

El 16 de septiembre de 2025, mediante comunicaciones MINAGR-697-931 y 
MINAGR-697-932, la interventoría reiteró el incumplimiento integral del 
Modificatorio núm. 2, dejando constancia de vacíos sustanciales, incongruencias 
documentales, falta de articulación entre memorias y planos, ausencia de 
trazabilidad, incumplimiento de norma NSR-10, falta de justificación técnica, 
alteración de elementos protegidos y no articulación de diseño con cronogramas 
y balances contractuales, lo que impidió avanzar en actividades constructivas, 
en cuantificación de obra y en imputación del pago anticipado desembolsado el 
28 de diciembre de 2023.   

Vale precisar que el MADR con este proceso administrativo sancionatorio 
persigue el siniestro de la garantía única de cumplimiento, en el amparo de 
cumplimiento constituidas con Seguros del Estado a favor del MADR, por el 
incumplimiento definitivo de la obligación de entrega de ajustes a estudios y 
diseños de reforzamiento estructural y los perjuicios a que haya lugar. 

b) Procesos administrativos radicados en la Oficina Asesora Jurídica. 

• Presunto incumplimiento por supuestos incumplimientos consolidados e 
identificados con corte a 28 de febrero de 2026 por parte de la Interventoría 

En atención a la recomendación contenida en comunicación No. MINAGR-697-
1130 de fecha 16 de marzo de 2026, con radicado MADR  2026-313-005416-2 
de 17 de marzo de 2026, así como el alcance dado a dicha comunicación 
mediante oficio con número MINADR-697-1130, con radicado MADR No. 2026-
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313-008549-2 de 24 de abril de 2026, en la que se allegó informe de presuntos 
incumplimientos rendido por el CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 
HC, Interventoría encargada de la vigilancia, control y seguimiento al Contrato 
de Obra Pública No. MADR-685-2023, la Subdirección Administrativa, en su 
condición de supervisor del Contrato de interventoría, mediante memorando 
interno MADR 2026-310-004106-3 del 30 de abril de 2026, solicitó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual contra la UNIÓN 
TEMPORAL PILAM 2 por el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en capítulo VI del Informe de Interventoría, adjunto a la solicitud. 

De manera general, el Informe Final de Interventoría evidencia múltiples 
presuntos incumplimientos asociados a obligaciones técnicas, administrativas, 
financieras y contractuales a cargo de la Unión Temporal PILAM 2, los cuales 
impactaron de manera sustancial el desarrollo del proyecto y el adecuado cierre 
del Contrato de Obra. Dentro de dichos hallazgos se identifican además 
presuntos incumplimientos relacionados con las obligaciones de custodia, 
conservación, protección, almacenamiento, manejo e inventario de los bienes 
muebles patrimoniales asociados al Edificio Pedro A. López. 

Lo anterior reviste especial relevancia si se tiene en cuenta que el Edificio Pedro 
A. López, desde su puesta en funcionamiento, contó con una serie de elementos 
singulares tales como lámparas, rejas, ventanas, puertas, placas 
conmemorativas, bóvedas de seguridad, ascensores y demás componentes 
originales que, por sus características históricas, arquitectónicas, artísticas y 
testimoniales, constituyen bienes muebles patrimoniales que forman parte 
integral de los valores culturales que sustentan la declaratoria del inmueble 
como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. En consecuencia, dichos 
elementos no pueden entenderse como bienes independientes de la edificación, 
sino como componentes esenciales de un conjunto patrimonial cuya integridad 
y autenticidad deben ser preservadas. 

Durante las diferentes intervenciones adelantadas sobre el inmueble se 
realizaron desmontes de varios de estos bienes muebles patrimoniales. Algunos 
de ellos fueron desmontados en el marco del Contrato de Obra Pública No. 
MADR-685-2023 y otros habían sido retirados en procesos de intervención 
anteriores. Por esta razón, al inicio del Contrato de Obra se efectuó la entrega 
formal de los bienes muebles patrimoniales existentes mediante un inventario 
que registró su ubicación, características y estado de conservación. 

Sin embargo, como resultado de la inspección técnica final del inmueble y de la 
verificación física realizada durante el proceso de cierre contractual, la 
Interventoría identificó inconsistencias entre el inventario inicialmente recibido 
y los bienes efectivamente encontrados al finalizar la ejecución contractual, 
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evidenciando la existencia de elementos faltantes, no localizados, deteriorados, 
afectados o con alteraciones en sus condiciones de conservación. Tales hallazgos 
evidencian que el estado actual de los bienes muebles patrimoniales difiere 
sustancialmente de aquel que existía al momento de iniciar el proyecto. 

En este contexto, si bien en el marco de la consultoría adelantada por AMP y 
Méndez Asociados S.A.S. se elaboró un inventario de bienes muebles 
patrimoniales y un anexo técnico que identificó las actividades requeridas para 
su conservación, restauración y eventual reincorporación al proyecto de 
intervención integral del Edificio Pedro A. López, dichos productos fueron 
desarrollados con fundamento en el estado físico, ubicación, integridad y 
condiciones de conservación que presentaban los bienes para la época de 
realización de los estudios. 

No obstante, las condiciones que sirvieron de base para dicha valoración técnica 
y patrimonial se modificaron de manera significativa durante la ejecución del 
Contrato de Obra Pública No. MADR-685-2023. Como se indicó, actualmente 
existen bienes que presentan deterioros adicionales, afectaciones físicas, 
pérdidas parciales de componentes, alteraciones en sus condiciones de 
conservación, cambios de ubicación e incluso elementos que no fueron 
localizados durante las verificaciones realizadas por la Interventoría. En 
consecuencia, el diagnóstico elaborado por AMP y Méndez Asociados S.A.S. ya 
no refleja la realidad física y patrimonial de la colección existente. 

Desde la perspectiva de la conservación patrimonial, estas circunstancias 
impiden utilizar de manera automática las recomendaciones de intervención 
formuladas en los estudios de AMP y Méndez Asociados S.A.S, toda vez que 
cualquier actuación sobre bienes muebles patrimoniales debe sustentarse en un 
diagnóstico actualizado, individualizado y técnicamente soportado respecto de 
las condiciones reales de cada elemento. Lo contrario podría conducir a 
intervenciones insuficientes o inadecuadas e incluso contrariar principios 
fundamentales de conservación patrimonial como la autenticidad, la mínima 
intervención, la compatibilidad y la reversibilidad. 

Adicionalmente, la existencia de bienes faltantes, no localizados o afectados 
hace necesario adelantar un nuevo proceso de identificación, inventario, 
caracterización, valoración patrimonial y diagnóstico de conservación que 
permita determinar con precisión cuáles bienes subsisten, cuáles requieren 
tratamientos especializados de restauración, cuáles deben ser objeto de 
recuperación o reposición patrimonialmente justificada y cuáles demandan 
medidas especiales de protección, almacenamiento o conservación preventiva. 

Por consiguiente, la presente contratación deberá incorporar un componente 
especializado de conservación y restauración de bienes muebles patrimoniales 
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que permita actualizar integralmente el inventario existente, establecer el 
estado actual de cada uno de los elementos que conforman la colección 
patrimonial del Edificio Pedro A. López y formular las medidas de intervención, 
restauración, recuperación, reincorporación o reinstalación que resulten técnica 
y patrimonialmente procedentes, de conformidad con los lineamientos del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las buenas prácticas 
aplicables a los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional. 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Obra 
Pública No. MADR-685-2023 por vencimiento del plazo contractual el 25 de 
diciembre de 2025, los procesos administrativos sancionatorios actualmente en 
curso contra la Unión Temporal PILAM 2, la existencia de controversias judiciales 
relacionadas con los estudios y diseños elaborados por AMP y Méndez Asociados 
S.A.S. y la no culminación de las intervenciones físicas del Edificio Pedro A. 
López, las cuales registraron un avance físico aproximado del 7,50%, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evidencia la necesidad de adelantar 
una nueva contratación de consultoría especializada orientada a la elaboración 
integral de estudios y diseños que permitan definir de manera cierta, verificable 
y ejecutable las actuaciones requeridas para la recuperación del Edificio Pedro 
A. López y los bienes muebles que lo componen,  garantizando así la continuidad 
del proyecto de inversión y la protección integral del Edificio Pedro A. López. 

La presente necesidad se sustenta, en primer lugar, en que el Ministerio no 
cuenta actualmente con estudios y diseños técnicamente suficientes para 
soportar la reactivación y culminación de las obras de intervención integral del 
Edificio Pedro A. López. Como se advirtió, durante la ejecución del Contrato de 
Obra Pública No. MADR-685-2023 se identificaron discrepancias sustanciales 
entre las condiciones materiales reales del inmueble y los supuestos técnicos 
contenidos en los estudios y diseños elaborados en el marco del Contrato de 
Consultoría No. 20200484 de 2020. Dichas inconsistencias se evidenciaron 
particularmente en aspectos relacionados con la cimentación existente, la 
configuración estructural del edificio, la composición real de elementos 
constructivos, la ubicación de ejes estructurales y la compatibilidad de las 
soluciones de reforzamiento propuestas frente a los elementos protegidos del 
Bien de Interés Cultural. 

Si bien el Ministerio adoptó medidas para corregir dichas situaciones mediante 
la suscripción del Modificatorio No. 2 al Contrato de Obra Pública No. MADR-685-
2023, incorporando actividades de ajuste y complementación de estudios y 
diseños estructurales, geotécnicos y de seguridad humana, los productos 
finalmente entregados por el contratista no permitieron obtener soluciones 
estructurales completas, verificadas y técnicamente aprobables por parte de la 
Interventoría. 
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En efecto, según se consigna en el Informe Final de Interventoría, las diferentes 
entregas efectuadas por la Unión Temporal PILAM 2 fueron objeto de múltiples 
observaciones técnicas formuladas por los especialistas estructurales, 
geotécnicos y patrimoniales de la Interventoría, quienes evidenciaron 
deficiencias sustanciales relacionadas con la falta de información completa en el 
levantamiento tridimensional del inmueble, inconsistencias en los ajustes al 
diseño estructural, insuficiencias en los estudios geotécnicos complementarios, 
observaciones al componente de seguridad humana y falencias documentales 
que impedían validar integralmente las soluciones propuestas. 

Por lo anterior, actualmente el Ministerio no cuenta con estudios y diseños 
estructurales ajustados, completos y técnicamente avalados que permitan 
soportar la contratación de una nueva fase constructiva con niveles adecuados 
de certeza técnica, cumplimiento normativo, mitigación de riesgos y protección 
del patrimonio cultural y de los recursos públicos comprometidos en el proyecto. 

En segundo lugar, la contratación resulta necesaria para garantizar la protección 
y conservación del patrimonio cultural de la Nación. El Edificio Pedro A. López 
fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984 y 
actualmente ostenta la condición de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 
Esta circunstancia impone al Ministerio deberes reforzados de conservación, 
mantenimiento, restauración y protección, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 72 de la Constitución Política, la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 
2008. La ausencia de una intervención técnicamente estructurada y respaldada 
por estudios actualizados incrementa el riesgo de deterioro progresivo del 
inmueble y de afectación irreversible de sus valores históricos, arquitectónicos 
y culturales. 

De manera particular, la presente contratación deberá incorporar la valoración, 
diagnóstico y definición de las medidas de intervención aplicables a los bienes 
muebles patrimoniales asociados al edificio, los cuales fueron desmontados 
durante las diferentes etapas de intervención y respecto de los cuales la 
Interventoría identificó faltantes, deterioros o inconsistencias entre los 
inventarios iniciales y la verificación física realizada durante el cierre contractual. 
En consecuencia, resulta indispensable establecer el estado actual de 
conservación de dichos bienes y definir las acciones requeridas para su 
restauración, reincorporación o reinstalación, conforme a los lineamientos 
patrimoniales aplicables. 

En tercer lugar, se requiere actualizar y obtener las licencias, autorizaciones, 
permisos y aprobaciones necesarias para la futura intervención del Edificio Pedro 
A, López. Parte de los instrumentos de autorización obtenidos en etapas 
anteriores ya perdieron vigencia o requieren actualización como consecuencia 
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de las modificaciones técnicas que necesariamente deberán incorporarse a los 
nuevos estudios y diseños. Lo anterior exige adelantar nuevamente las gestiones 
ante las autoridades competentes, incluyendo aquellas relacionadas con 
patrimonio cultural, licenciamiento urbanístico y demás trámites sectoriales 
aplicables. 

Finalmente, la presente contratación encuentra fundamento en la finalidad 
pública que motivó la adquisición del Edificio Pedro A. López por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El inmueble fue adquirido para 
consolidar una sede institucional adecuada para el desarrollo de las funciones 
misionales y administrativas de la Entidad. Por tanto, el Ministerio se encuentra 
obligado a adelantar las actuaciones necesarias para garantizar su recuperación 
integral, estabilidad estructural, funcionalidad, seguridad y adecuada utilización, 
materializando así el propósito público que justificó la inversión estatal realizada 
sobre dicho activo. 

Por lo anterior, se hace indispensable adelantar una nueva contratación 
orientada a la elaboración, integral de estudios y diseños técnicos, estructurales, 
arquitectónicos, geotécnicos y patrimoniales, que permitan contar con 
soluciones verificables, ejecutables y compatibles con las condiciones reales del 
inmueble junto con los bienes muebles que requieren tratamientos 
especializados de restauración o que deben ser objeto de recuperación o 
reposición patrimonialmente justificada y aquellos que demandan medidas 
especiales de protección, almacenamiento o conservación preventiva, en 
cumplimiento de  la normativa vigente, garantizando de esta manera la 
culminación del reforzamiento estructural, la restauración integral del Edificio 
Pedro A. López,  la adecuada protección del patrimonio cultural de la Nación, 
para que esta manera se obtengan las respectivas licencias, autorizaciones y 
permisos necesarios a los que haya lugar. 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR se encuentra estructurando 
los estudios y documentos previos, para adelantar el proceso de Concurso de 
Méritos Abierto, para seleccionar a un interventor para “REALIZAR LA 
INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE 
Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ORIENTADOS A LA RESTAURACIÓN 
INTEGRAL Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL DENOMINADO EDIFICIO PEDRO A. LÓPEZ, 
ASÍ COMO LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES Y LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 
PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA EL PREDIO DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”.  
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4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL 
CONSULTOR Y SU ALCANCE 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes:  

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems 
a contratar: 

1.1. ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
1. ACTIVIDADES GENERALES: 

  
Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el Consultor deberá 
realizar, las siguientes actividades generales las cuales se detallan en el Anexo 
Técnico 1:  

  
a) Analizar el contexto urbano identificando los criterios generales que 

aportan al desarrollo del proyecto específico. 
 

b) Desarrollar los estudios que permitan establecer de manera clara los 
criterios de intervención a considerar para el edificio, partiendo de: el 
estado de conservación, el diagnóstico, la valoración y lineamientos 
generales definidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los 
Saberes, establecidos en el Decreto 1080 de 2015 (mayo 26), “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, y 
el Decreto 2358 de 2019 (diciembre 26), “Por el cual se modifica y 
adicional el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e 
Inmaterial”. Como mínimo se deberán definir y justificar los siguientes 
tipos de criterios 
 

c) Criterios de valoración patrimonial, referidos a la manera como se 
compaginan e identifican los elementos destacados y singulares que se 
resaltan de manera general en el edificio para volver a sus características 
patrimoniales específicas de cada área a intervenir. 
 

d) Criterios normativos, entendidos como esas disposiciones vinculantes que 
caracterizan la propuesta y limitan el desarrollo tanto en usos como en 
edificabilidad. Deben ser representados de manera gráfica, cuantitativa y 
cualitativa con los cuales se apoye y justifique la propuesta. 
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e) De la misma manera deberá vincularse el proyecto a cada uno de los 

lineamientos normativos que define el Plan Especial de Manejo y 
Protección- (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá, aprobado mediante la 
Resolución 088 del 06 de abril de 2021 del Ministerio de y Cultura, y 
modificado por la Resolución Número 092 del 24 de febrero de 2023 del 
Ministerio de Cultura. 
 

f) Criterios funcionales, identificación de las necesidades a suplir en atención 
del programa arquitectónico entregado por la entidad contratante y sus 
relaciones de áreas públicas y privadas, aforos máximos, accesibilidad, 
circulaciones vertical y horizontal, distribución espacial. 
 

g) Criterios formales, entendidos como aquellas decisiones volumétricas, 
geométricas, estéticas y compositivas que responden a las funciones del 
edificio y dan cuenta de las necesidades de articulación con el entorno. 
 

h) Criterios constructivos y técnicos, se deben explicar las decisiones de 
materialidad, el comportamiento de los materiales seleccionados, la 
durabilidad, la resistencia, la textura, el color y el mantenimiento. Manejo 
de la propuesta para el reforzamiento de las estructuras portantes, 
previsión de las instalaciones, autosuficiencia, eficiencia energética, 
manejo ambiental tanto general como particular. 
 

i) Criterios ambientales y paisajísticos, optimización de los recursos 
naturales, iluminación, ventilación, sombras, orientación, habitabilidad, 
confort, manejo de la vegetación, ubicación de especies arbóreas y 
arbustivas de alto, mediano y bajo porte, en caso de prever manejo de 
vegetación al interior del inmueble. 
 

j) Criterios de intervención, referidos a las consideraciones técnicas para la 
protección y salvaguarda del patrimonio, incluidos los bienes muebles 
patrimoniales y demás elementos patrimoniales del Edificio Pedro A. 
López. 
 

k) Elaborar el proyecto de restauración integral, evidenciando la 
implementación de los criterios de diseño previamente delimitados, para 
garantizar la adecuación funcional, bajo los parámetros del respecto 
conservación y salvaguarda del bien patrimonial y en coherencia con su 
espacialidad, tipología y demás valores que se determinen. 
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Realizar la gestión y obtención de todos los trámites, permisos, autorizaciones y 
licencias de carácter patrimonial, constructivo, ambiental y demás que sean 
requeridos para adelantar la contratación y posterior ejecución de las obras de 
intervención del Edificio Pedro A. López (incluyendo trámites de permiso en 
espacio público, en caso de ser necesario). 
  
Nota: el consultor deberá verificar y tener en cuenta las actividades que se 
describen en el Anexo 1- Especificaciones Técnicas y que hacen parte 
integral del proceso de selección, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido 
por el MADR.  
  
DISPOSICIONES NORMATIVAS A APLICAR 
  
Los procedimientos y metodologías para llevar a cabo la elaboración y entrega 
de los productos descritos en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, son 
responsabilidad del consultor, quien deberá seguir los lineamientos establecidos 
en la ley aplicable; por lo tanto, es responsabilidad del consultor investigar, 
conocer y dar cumplimiento a la totalidad de las leyes y normas que rigen el 
presente proceso.  
  
Por lo anterior, en ningún caso se exime al consultor de la verificación y 
aplicación de la ley aplicable y no se hace responsable a la entidad de la omisión 
de alguna de ellas, esto sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento por 
parte del Consultor de cualquier otra norma que se encuentre vigente al 
momento de ejecutar el contrato de consultoría.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se relacionan algunas de las normas 
que deberá tener en cuenta el consultor: 
  
Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de 
Cultura y se trasladan algunas dependencias”. 
Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley 
General de Cultura y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto Nacional 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Cultura”. 
Decreto 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 
2015, decreto único reglamentario del sector cultura en lo relacionado con el 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.” 
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, adoptado 
mediante la Resolución 088 de abril 06 del 2021 del Ministerio de Cultura y 
modificado mediante la Resolución 092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio 
de Cultura. 
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Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 
Resistentes” 
Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto 
de 1997” 
Norma Sismos Resistente Colombiana NSR – 10 
Resoluciones expedidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno nacional, adscrita al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el artículo 39 de la 
Ley 400 de 1997. 

 

1.1.1. Investigación constructiva y tipológica que contenga la 
evolución constructiva del inmueble debidamente graficada. 

 
Consiste en la investigación de fuentes como aerofotografías, fotografías 
antiguas, manzanas catastrales de diferentes épocas, planos, documentos 
históricos, elementos constructivos del edificio, su materialidad; que permiten 
análisis y describir el origen, la evolución del inmueble y su entorno inmediato, 
sus transformaciones y demás datos con los cuales se garantice el conocimiento 
integral de la evolución del edificio. 
 
La investigación histórica busca establecer cuál ha sido el rol del inmueble a lo 
largo de la historia, quiénes han sido los propietarios, cuáles usos se han 
albergado, o si han sido escenario de eventos históricos relevantes entre otros. 
 
La investigación espacial y constructiva del bien, documenta el proceso de 
transformación. Esta investigación reconoce el tipo de arquitectura y la 
naturaleza del inmueble, y permite establecer si este ha sido objeto de 
intervenciones como ampliaciones, la construcción de un piso adicional, 
ocupación de su patio, o de la demolición de una de sus partes entre otras. 
Permite dar un análisis integral de los aspectos técnicos y estéticos. 
 
La investigación que se realice permitirá definir los sistemas constructivos, sus 
características técnicas y evaluar el estado actual del inmueble. Establecerá las 
transformaciones espaciales ocurridas a lo largo de la historia en el inmueble. 
Esta investigación es de suma importancia para la definición de los criterios de 
intervención. 
 
La identificación de las características constructivas y el proceso de evolución de 
los inmuebles se pueden determinar a partir de los materiales y las técnicas 
constructivas. La investigación partirá de un análisis integral del edificio en sus 
aspectos técnicos y estéticos de su estado actual.  
 
Para tal fin, se deben llevar a cabo exploraciones constructivas en diferentes 
puntos (pisos, muros interiores y exteriores sin afectar la piedra de 
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recubrimiento de la fachada, cubiertas, revestimientos, etc.) y calas aisladas o 
en franjas sobre los muros interiores y exteriores sin afectar la piedra de 
recubrimiento de la fachada, columnas, arcos, pisos, etc., en caso de ser 
necesario,  se seleccionarán los puntos de exploración de acuerdo con las 
hipótesis de evolución que la investigación histórica haya permitido establecer, 
con el fin de analizar con metodología científica, los elementos y materiales 
constitutivos de estos. En la ejecución de estas exploraciones se debe contar con 
la participación de profesionales de diferentes especialidades, como ingenieros 
civiles, arqueólogos, arquitectos y restauradores. 
 
Las conclusiones de este estudio serán información indispensable en la 
elaboración del diagnóstico. Dentro del mismo, se realizará el análisis tipológico 
de conformación del edificio con el fin de determinar las características 
espaciales y su relación con los sistemas constructivos que lo caracterizan. 
 
Se debe realizar lo siguiente: 
 

• Plan de exploraciones aprobado por la Interventoría. 
• Registro fotográfico inicial de las zonas aprobadas para realizar las 

exploraciones. 
• Informe de exploraciones necesarias para conocer y caracterizar el 

sistema constructivo del inmueble, previamente aprobadas, 
constructivas, de materiales, de cimentación, y demás que sean 
necesarias, que debe incluir ilustraciones y planimetría indicando el lugar 
donde fueron hechas las exploraciones, consignar las conclusiones y 
recomendaciones, complementado con fotografías a color de acuerdo con 
la ficha de levantamiento fotográfico. 

• Identificar en planos, cortes y fachadas la evolución constructiva y 
tipológica del inmueble (materiales, etapas constructivas, evolución 
volumétrica, etc.). 

• Informe de la Investigación histórica que contenga la información de la 
evolución cronológica del inmueble y su entorno cercano. 

• Informe de investigación tipológica y constructiva. 
• Documento con ilustraciones gráficas, fotográficas, y las fichas de registro 

de exploraciones constructivas. 
• Una vez terminadas las exploraciones se debe dejar el inmueble en las 

condiciones iniciales y dejar el registro fotográfico. 
• Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, 

descripción, No. de plano, escala, folios, especialidad, tipo de archivo y 
demás información que se considere pertinente. (deberá ser actualizado 
en cada cambio de versión) 
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1.1.1.1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO 

1.1.1.1.1. Levantamiento Topográfico del inmueble 
 
Elaboración del levantamiento topográfico planimétrico detallado se realizará 
sobre el área del predio, extendiéndose hasta el bordillo o sardinel cercanos, y 
de manera general hasta las construcciones vecinas en los predios aledaños, 
según sea definido por la interventoría. Deberá garantizar la información métrica 
y morfológica lo más detallada y precisa posible, considerando como mínimo lo 
siguiente: 
 

• Localización general con amarres al sistema IGAC, Red Geográfica 
Nacional (Magna Sirgas) y los puntos de control amarrados a esos 
mojones, mínimo (2) vértices por GPS ligados a la red Magna Sirgas. 

• Levantamiento poligonal 
• Identificación de predios colindantes 
• Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 
• Levantamiento de redes de servicios internas y externas con 

localización de postes, pozos, cotas de los mismos, sentido de las 
tuberías con pendientes y lugar de descarga. 

• Levantamiento de andenes, senderos, bordillos, muros bajos, 
escaleras, rampas y los elementos de amoblamiento urbano aledaños 
al predio. 

• Levantamiento de las construcciones existentes en su perímetro 
externo e interno, indicando alturas tanto en fachadas como alturas al 
interior del inmueble, altura de arcos, niveles de cornisas, niveles de 
arranque de cubiertas y cielorrasos, galerías, zócalos, puntos fijos, 
patios y demás puntos referenciales. 

• Curvas de nivel cada 2 m, o a criterio de la interventoría. 
 
Cálculo y edición. 
 

• Ajuste e informe de posicionamiento GPS 
• Ajuste poligonal 
• Cálculo de coordenadas 
• Cálculo de áreas por coordenadas 
• Carteras de campo 
• Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 

 
Productos a entregar: 
 

• Planos de levantamiento topográfico (planta – perfil) a escala 
adecuada al tamaño del predio, impreso y en medio digital (AutoCad - 
PDF) y/o Productos BIM. 

• Levantamiento arquitectónico con Lidar y modelo nube de puntos. 
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• Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los 
perfiles, curvas de nivel. 

• Cartera de campo 
• Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la 

información necesaria. 
• Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del 

topógrafo responsable, certificación de las coordenadas de amarre del 
IGAC, utilizando equipos tecnológicos modernos y calibrados (GPS 
RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos, 
etc.). 

• Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre, 
descripción, No. de plano, escala, folios, especialidad, tipo de archivo 
y demás información que se considere pertinente. (deberá ser 
actualizado en cada cambio de versión) 

 

1.1.1.1.2. Levantamiento Arquitectónico General y Detalles 
 
Actualización del levantamiento arquitectónico tiene como objetivo consignar 
gráficamente el estado actual de la edificación. Es instrumento fundamental para 
la ejecución de los estudios técnicos, el diagnóstico y el proyecto. Por lo tanto, 
debe realizarse con rigurosa precisión tanto en la medición del edificio como en 
su dibujo. 
 
El levantamiento arquitectónico comprende, además, los siguientes aspectos: 
 

• Elaboración del levantamiento de cubiertas que contenga: la 
distribución en planta de todos los elementos que conforman la 
cubierta. (Estructura de madera, niveles de remate de la teja, 
cumbreras, aleros, salientes, torres etc.). Igualmente, en el caso de 
los entrepisos (distribución en planta de todos los elementos). 

 
• Elaboración del levantamiento de pisos indicando el material, 

dimensiones y despiece, si es el caso. 
 

• Elaboración del levantamiento de elementos complementarios como 
carpinterías en madera y metal del conjunto (marcos, puertas y 
ventanas típicas), ubicación de los demás bienes muebles existentes, 
si es el caso. Despiece de cielorrasos y demás ornamentos, con las 
especificaciones de materiales. 

 
Los planos deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 
Planos de localización: A nivel sector se debe presentar la información sobre la 
localización del inmueble y demás edificaciones que forman parte del predio, 
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señalando áreas ocupadas y áreas libres, usos y alturas (localizando los predios 
vecinos). Y la localización con relación a la ciudad. Cortes de las vías aledañas. 
En escalas adecuadas para su comprensión. 
 
Planos de levantamiento arquitectónico con especificación de materiales y cotas 
generales y parciales: Comprenden: plantas, cortes longitudinales y 
transversales, fachadas y detalles todos los que sean necesarios para su 
comprensión. Con sus correspondientes especificaciones de materiales, cotas, 
niveles, cuadro de áreas, convenciones de puertas y ventanas etc., anexando la 
cartera de levantamiento documentando lo que actualmente existe en la 
construcción. 
 
Los planos generales deben ser dibujados a escala 1:50, 1:100, 1:75, 1:200 
(plantas, cortes y fachadas) y los de detalle a escalas 1:20, 1:5, 1:25, 1:1, 1:5 
según sea el caso. 
 
Los planos de levantamiento arquitectónico comprenden: 
 

• Planos de levantamiento en planta: plantas por niveles, planta de 
despiece de pisos, planta despiece de cielorrasos, plantas de estructura 
de cubierta detallando los diferentes elementos que la conforman 
independientemente (planta de tirantes, planta de pares, planta de 
acabados, entre otros), planta de cubiertas y todas aquellas plantas 
que sean necesarias para la comprensión del conjunto arquitectónico. 

• Planos de levantamiento en corte: Cortes longitudinales y cortes 
transversales necesarios para su comprensión. 

• Cortes por fachada con especificaciones técnicas y detalles, 
referenciados en los planos generales, estos deben contener los 
resultados de las exploraciones constructivas y del levantamiento 
arquitectónico de todos los sistemas desde sus cimientos hasta su 
cubierta. Mínimo se deben entregar 4 cortes-fachada. 

• Planos de levantamiento de todas las fachadas interiores y exteriores 
del conjunto arquitectónico. 

• Planos de detalles: Carpinterías en madera, metálicas y de otros 
materiales que se encuentren, escaleras, molduras, cornisas, arquerías 
y todos los detalles de ornamentación del inmueble, debidamente 
referenciados en planos generales. 

 
El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de presentación 
establecidas por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes, así: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), 
Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Así mismo, se solicita atender 
las recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el Consejo 
profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares –CPNAA- en la 
cartilla “Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto (2005)”, 
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presentado toda la documentación gráfica de manera clara, legible y acorde con 
los estándares de dibujo. Para mayor información consulte la página web 
http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp. 
 
Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. Presentación de 
todos los planos para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la 
Curaduría Urbana, en formato PDF. 
 
Así mismo, el consultor debe entregar un informe donde se indique la 
metodología utilizada para la elaboración del levantamiento, la organización, 
presentación y convenciones de la planimetría, las carteras de campo, así como 
la descripción de los equipos utilizados y las certificaciones de calibración de los 
mismos. 

1.1.2. Registro Fotográfico total. 
 
El registro fotográfico es un instrumento fundamental en la lectura y 
conocimiento del inmueble y es complementario a la información planimétrica. 
Su objetivo es documentarlo y dar una comprensión global y detallada. Debe 
realizarse simultáneamente con el levantamiento arquitectónico. Se realizarán 
las tomas que se consideren necesarias así: 
 

• Tomas generales del edificio en su contexto urbano (entorno inmediato) 
y vecinos. 

• Tomas generales de todas las fachadas y los detalles de los elementos 
más significativos. 

• Tomas generales de todos los espacios internos y externos como patios, 
solares y demás que comprende el predio. 

• Tomas de los elementos constructivos más relevantes y detalles (muros, 
arcos, molduras, escudos, columnas, pisos, escaleras, cubiertas, 
carpinterías, instalaciones, etc.). 

• Tomas generales y detalles de todos los aspectos que inciden en el 
deterioro actual (daños, grietas, fisuras, humedades, biodeterioros, etc.). 

• Tomas de los elementos fácilmente identificables como añadidos y de los 
cuales puede ser liberada la edificación. 

• Tomas generales de las transformaciones más importantes detectadas en 
el inmueble. 

• Detalles de cualquier elemento que por su estado de deterioro y 
exposición a agentes deteriorantes o por posibles acciones vandálicas 
sobre el mismo, puedan desaparecer. 

• Tomas generales y de detalles de la estructura de cubierta, sus deterioros, 
elementos estructurales y detalles de cielorrasos. 

• Tomas de las exploraciones realizadas en el inmueble, en pisos, muros, 
arcos, cubierta, cielorrasos, cimentación, columnas, pañetes, patios, etc. 
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Este registro debe ser entregado impreso en color, y de manera digital en 
formato JPG, de cómo mínimo 900 KB cada imagen.  
 
Las fotografías, en medio impreso y digital, se entregarán debidamente 
inventariadas y registradas en orden cronológico, con un apéndice explicativo de 
cada toma y localizadas en un plano a la escala que permita su ubicación, y 
deben consignarse en las fichas de registro fotográfico con la siguiente 
información: 
 

• Nombre del proyecto. 
• Nombre del arquitecto responsable. 
• La ubicación de la toma (dibujo esquemático con escala gráfica). 
• La dirección urbana del inmueble y el norte. 
• El número del espacio, muro, vano o elemento complementario al que se 

refiere la misma, de acuerdo con la codificación utilizada en el 
levantamiento. 

• Breve descripción de la misma y/u observaciones. 
• Nombre del fotógrafo. 
• Fecha de la toma de la fotografía. 

 

1.1.3. CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

1.1.3.1. Estudio patológico y diagnóstico del inmueble. (Planos y Fichas 
de Calificación con fotografías y descripción de los deterioros 
de acuerdo con el sistema constructivo) Incluir información de 
exploraciones constructivas y de cimentación según se 
requiera. 

 
Los estudios estarán sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y códigos de 
carácter técnico establecidos a nivel nacional (Ley de Cultura, CCCSR, Manuales 
de Patrimonio, etc.) por las entidades idóneas (Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, ICONTEC) y las normas, reglamentos 
internacionales de restauración (Carta de Venecia y las establecidas por la 
Convención de Patrimonio Mundial, UNESCO, ICOMOS, ICCROM). 
Adicionalmente, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
representado por la Supervisión del Contrato, aprobará o rechazará, según sea 
el caso, todas aquellas propuestas presentadas. 
 
A. Estudio Patológico y Diagnóstico del Inmueble. 
 
Se determinarán los objetivos específicos del diagnóstico y se darán las 
definiciones de todos aquellos términos que serán utilizados referentes a las 
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patologías y sus causas, de manera que permitan un lenguaje común y una 
lectura clara tanto de los planos e informes, como de los posibles tipos de 
intervención propuestos. 
 
En este nivel se debe plantear el estudio de los problemas constructivos que 
aparecen en las edificaciones, teniendo en cuenta que no se debe confundir una 
patología con una lesión, pues "Patología" corresponde al estudio de las mismas. 
 
Se definirá y describirá cada una de las lesiones existentes en la edificación a 
nivel de cimentación, estructura portante, entrepisos, cubierta, pisos, escaleras, 
patios, pinturas, carpintería de madera y demás elementos que conforman el 
conjunto. 
 
El diagnóstico por su parte determinará detalladamente las causas de las 
lesiones o deterioros indicando el estado de conservación de la totalidad del 
inmueble y llevará a la definición de los diferentes tipos y niveles de intervención, 
así como a los materiales que deben ser utilizados en la solución de estos 
problemas. Las causas podrán clasificarse como directas: pueden ser mecánicas, 
físicas, químicas, etc., e indirectas como: el diseño constructivo, errores de 
proyecto, deficiencias en los materiales, falta de mantenimiento, etc. 
 
El estudio patológico realizará un análisis exhaustivo del proceso anteriormente 
expuesto (síntomas, evolución y posibles causas) con el objeto de alcanzar las 
conclusiones que permitan proceder a la reparación y deberán realizarse tres (3) 
pasos como mínimo: observación, toma de datos y análisis del proceso. 
 
Este estudio deberá contemplar las humedades en los muros, pisos, estructuras 
de cubierta, estructuras de entrepisos y demás partes afectadas del sistema 
constructivo, determinar su origen, establecer sus causas realizando las pruebas 
y ensayos necesarios. 
 
De acuerdo con lo anterior, se determinarán las conclusiones y recomendaciones 
de las actuaciones a seguir consignadas en el diagnóstico y en la propuesta. 
 
B. Planos de calificación: 
 
Se deberá consignar en planos de calificación (plantas, cortes, fachadas) las 
lesiones y sus causas de forma detallada encontradas en el inmueble, desde sus 
cimientos hasta la cubierta. Los planos de calificación tendrán en cuenta los 
planos de levantamiento y se realizarán todos aquellos planos necesarios para 
consignar gráficamente los procesos patológicos encontrados. Se tomarán como 
base los resultados obtenidos de los estudios técnicos, el estudio patológico y de 
diagnóstico. 
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Cada deterioro registrado debe señalar el alcance y características del mismo, e 
indicar en los planos los siguientes aspectos: 
 
Sitios de las exploraciones (y su representación gráfica) que se hayan realizado, 
con la especificación de materiales encontrados, niveles de piso, faltantes y 
adiciones volumétricas, lesiones en muros, cimientos, entrepisos, torres, 
fachadas, patios, etc.; fracturas en la estructura de cubierta, desplomes, 
ataques de insectos xilófagos; humedades ascendentes, descendentes y 
filtraciones de aguas lluvias (en cubiertas, y demás), humedades por capilaridad, 
por condensación, presencia de tuberías y redes eléctricas en mal estado, etc. 
 
Entregables:  
 

• Plantas generales, cortes y fachadas en escala 1:50 y/o 1:100 según el 
caso. 

• Planos de calificación en planta de la edificación. 
• Planta de primer piso y por niveles. 
• Planta despiece de entrepisos existentes 
• Plantas de estructura de cubierta. 
• Planta general de cubierta 
• Plantas despiece de cielorrasos. 
• Planos de calificación en alzado. 
• Cortes longitudinales. 
• Cortes transversales. 
• Planos de calificación de todas las fachadas, interiores y exteriores del 

conjunto. 
• Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 

 
Los entregables deberán cumplir con lo estipulado en el capítulo III de este 
documento y el Plan de Ejecución BIM (BEP) específico del proyecto. 
 
C. Informe de calificación: 
 
Este informe debe contener fichas de calificación que comprenden: 
 

• Introducción, definiciones y terminología general. 
• Descripción y análisis de procesos patológicos. 
• Localización, fotos y descripción del tipo deterioro o lesión. 
• Diagnóstico referente a cada una de las lesiones y recomendaciones. 
• Deterioros presentes con su definición identificando causa y mecanismo.  
• Diagnóstico general del estado de conservación del inmueble, 

conclusiones y  
• recomendaciones. 
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1.1.3.2. Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones 
 
El estudio se sanidad de maderas es complementario a la calificación y el 
diagnóstico del bien, dirigido al análisis, caracterización y evaluación de los 
diferentes elementos de madera que componen el edificio, tanto elementos 
estructurales, no estructurales, ornamentales, decorativos, cielos rasos, 
carpinterías, y demás relacionados. 
 
Se deben analizar los elementos estructurales de madera tales como estructuras 
en madera de cubiertas, entrepisos, y balcones, o elementos como pies derechos 
(columnas de madera), ménsulas, canes y demás elementos cuya función sea 
principalmente la de conducir cargas o esfuerzos; y los elementos no 
estructurales que, a diferencia de los mencionados anteriormente, su ausencia 
no afecta la estabilidad del inmueble. Es el caso de los elementos ornamentales 
como molduras, zócalos, calados, celosías u otras piezas decorativas. En este 
grupo también están las puertas, ventanas, cielos rasos, artesonados y barandas 
entre otros. 
 
Este estudio permitirá conocer el estado de conservación de los elementos de 
madera, determinar cuáles se podrán reutilizar y cuáles no, y formular las 
recomendaciones para su tratamiento o reemplazo o reutilización cuando sea el 
caso. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se deberá contar con el levantamiento 
arquitectónico de cada uno de los elementos de madera existentes en el edificio. 
Sobre estos planos deberá registrarse el estado de conservación de cada uno de 
los elementos de acuerdo con su grado de afectación indicando el origen del 
deterioro ya sea por ataque de insectos, pudrición o falla estructural. Esta 
información se registrará en cuadros con el fin de procesarla y establecer 
porcentajes de daño con relación a la totalidad de los elementos según su tipo. 
 
Se indicará también la sección de los elementos estructurales, y el tipo de 
madera encontrada cuando esto sea posible. Las pruebas más frecuentemente 
utilizadas para examinar los elementos son mecánicas, golpes, resistencia a la 
penetración y al raspado. 
 
Se deben identificar las plagas presentes, xilófagos activos y recomendar un 
tratamiento para su control y erradicación.  
 
Productos a entregar: 
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis 
utilizada, el registro fotográfico de los diferentes tipos de elementos, los cuadros 
de registro, y las recomendaciones para el tratamiento de las maderas. Así 
mismo se entregarán los planos de levantamiento y calificación de cada uno de 
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los elementos analizados. Tanto los documentos escritos como los planos, deben 
estar firmados por los profesionales responsables. 
 

1.1.3.3. Inventario, estudio del estado de conservación y propuesta de 
intervención de bienes muebles  

 
Para realizar acciones de restauración se deben llevar a cabo inicialmente el 
inventario de los bienes muebles existentes, posteriormente se realizan los 
estudios técnicos preliminares desarrollados por un profesional en Restauración 
de Bienes Muebles, y posteriormente plantear la propuesta de intervención. El 
contenido mínimo exigido se describe a continuación: 
 
CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
a) Identificación del bien o conjunto de bienes muebles, se debe Incluir 
fotografía a color del bien, registrando el anverso y reverso: 
 

• Denominación o título 
• Estilo 
• Autor y/o escuela y/o taller 
• Época y/o Fecha 
• Dimensiones 
• Registro Fotográfico 
• Descripción formal. 

 
b) Función socio cultural, El análisis iconográfico pretende reconocer los 
atributos iconográficos, símbolos, arquetipos y significados de la imagen (no 
necesariamente se refiere a la historia del personaje o escena representada). 
 

• Reseña Histórica que incluya la trayectoria del bien 
• Análisis estético 
• Análisis iconográfico 

 
c) Análisis instrumentales 
 

• Para complementar la información tanto de la técnica de elaboración, 
como del estado de conservación y/o identificación de intervenciones 
anteriores, será necesario realizar análisis instrumentales dependiendo de 
la información que se requiera y la naturaleza del bien. El resultado de 
estos análisis deberá incluirse en el capítulo que corresponda, y servirá 
como base para la propuesta de intervención. 

 
d) Estudio de la técnica de elaboración 
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• Memoria descriptiva de la técnica de elaboración según estratos, 
comenzando por el soporte. Esta debe incluir los materiales empleados y 
la técnica de manufactura. Todo debe ser documentado con un registro 
fotográfico. En caso de que se requiera este apartado puede ser 
complementado con documentación gráfica. 

 
e) Estado de conservación Debe contener los deterioros presentes, 
organizados por estratos y comenzando por el soporte. Este apartado debe 
incluir la documentación gráfica y fotográfica que permita determinar la 
localización y extensión de los deterioros. Para mayor claridad, el estado de 
conservación y las intervenciones anteriores serán capítulos diferentes, y 
estarán descritos en ese orden. 
 
f) Identificación de intervenciones anteriores Debe contener las 
intervenciones anteriores (si existen) organizadas por estratos y comenzando 
por el soporte. Este apartado debe ser complementado con documentación 
gráfica y fotográfica. 
 
g) Diagnóstico Análisis de lo descrito en el estado de conservación e 
intervenciones anteriores, en relación con la trayectoria del bien y el resultado 
de los análisis científicos. Incluir en este análisis información relacionada con las 
condiciones ambientales de almacenamiento y/o exhibición. Para mayor claridad 
del diagnóstico se recomienda describir la situación de lo general a lo particular, 
es decir por jerarquía de las problemáticas y/o importancia de afectación al bien. 
 
h) Propuesta de intervención 
 

• Criterios de intervención Debe tenerse en cuenta que los Principios 
Orientadores de la restauración no constituyen los criterios de 
intervención, estos deben ser definidos y argumentados para cada caso y 
procedimiento de intervención propuesto, argumentando y exponiendo las 
razones para su ejecución. Procesos de intervención 

• Metodología y pasos operativos, detallando los materiales, proporciones, 
equipos y/o herramientas requeridas. 

• Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto 
general de la intervención. 

 

1.1.4. ESTUDIOS TÉCNICOS 

1.1.4.1. Estudio técnico de Humedades e inundabilidad (Diagnóstico y 
recomendaciones)  

 
A. ESTUDIO TÉCNICO DE HUMEDADES 
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Se deberá realizar la evaluación del estado actual de las humedades, diagnóstico 
y tratamiento en los muros perimetrales, muros internos y externos del edificio 
en todas las zonas donde hay presencia de humedad determinar su tipo y su 
origen. 
 
Se debe elaborar un análisis detallado de las escorrentías subterráneas, y aguas 
lluvias que existen en la subbase de los inmuebles, para determinar el impacto 
que estas tienen sobre los problemas estructurales de la misma. 
 
El diagnóstico incluye la determinación del nivel freático en el edificio y su 
relación con los cimientos y los muros; el análisis del microclima en su interior 
de manera que se determine su incidencia en los muros y en la estructura 
portante del edificio y en la conservación de los bienes muebles, si los hay; 
determinación de otras fuentes de humedades, estableciendo sus causas y 
patologías. Para esto el consultor deberá realizar las exploraciones necesarias y 
las pruebas pertinentes. 
 
Se deben determinar el origen de los deterioros causados por humedad capilar 
ascendente o descendente, filtraciones de humedad desde las cubiertas, 
humedades accidentales, humedades por condensación y por otras causas; el 
estudio de humedades debe contener las causas, inventario de humedades 
debidamente localizadas en la planimetría, toma de mediciones mediante 
equipos especializados como higrómetros, entre otros. 
 
Se aprovechará la realización de los apiques para que sean utilizados, tanto para 
el estudio de las humedades, como por el estudio de vulnerabilidad sísmica a fin 
de conocer con exactitud los suelos y los cimientos y sobre-cimientos, su 
posición, forma y naturaleza de los materiales que los constituyen. 
 
Productos a entregar: 
 

• Informe del estudio técnico de humedades. Documento escrito ilustrado 
con planos, gráficos y fotografías, con la descripción de la metodología de 
análisis, los resultados del monitoreo y las recomendaciones. 

• Resultados de laboratorios, documentos técnicos utilizados para la 
actividad.  

• Memoria descriptiva y explicativa incluyendo recorrido fotográfico y 
planimetría del estado actual de cada una de las zonas objeto del estudio. 

• Informe de inundabilidad y propuesta para la mitigación y manejo de 
aguas lluvias, freáticas y residuales, la cual deberá ser acorde con el 
proyecto estructural. 
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1.1.4.2. Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga 
y cumplimiento de norma. 

 
Este concepto consiste en el análisis del edificio y el sistema de conexión a la 
acometida principal, en cuanto a las redes eléctricas, de iluminación, voz y datos 
e instalaciones especiales cuando estas existan, con el propósito de determinar 
el cumplimiento de la normativa vigente, e identificar las intervenciones 
necesarias para su eventual mejoramiento y actualización. 
 
Para el desarrollo de este estudio se hará un registro de los principales elementos 
que componen las redes, tales como tableros de control, cuartos técnicos, 
ubicación de acometidas, y características generales de las redes, además de 
plantas subestaciones o transformadores cunado estas existan. Estos elementos 
se ubicarán sobre los planos de levantamiento. 
Adicionalmente, se verificará con las empresas prestadoras de servicios, la 
disponibilidad de carga y conexión y la eventual necesidad de contar con 
equipamientos especiales tales como subestaciones o cuartos técnicos. 
 
Productos a entregar: 
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis 
utilizada, el registro fotográfico de los diferentes elementos que componen el 
sistema, las recomendaciones para el desarrollo de los proyectos técnicos 
respectivos y los requisitos de conexión de las respectivas entidades prestadoras 
del servicio. Tanto los documentos escritos como los planos deben estar firmados 
por los profesionales responsables. Se deberá anexar copia de la matricula 
profesional vigente del Ingeniero responsable. 
 

1.1.4.3. Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y 
cumplimiento de norma. 

 
Este estudio consiste en el análisis de las redes hidráulicas y sanitarias 
existentes, con el fin de determinar su estado, el cumplimiento de la normativa 
vigente, e identificar las intervenciones necesarias para su eventual 
mejoramiento y actualización. 
 
Para el desarrollo de este estudio se harán los sondeos y apiques necesarios con 
el fin de establecer la ubicación y las características técnicas de las acometidas 
de suministro de agua potable y desagüe de aguas grises, negras y lluvias, su 
material, diámetro, profundidad, 
pendientes y servidumbres, entre otros. De ser necesario, incluye el total de 
ensayos para determinar el estado de las redes, así como el informe de 
auscultación de redes sanitarias, mediante CCTV, limpieza de redes y 
necesidades relacionadas con las mismas. 
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Sobre los planos de levantamiento se ubicarán los elementos principales que 
conforman las redes de suministro y desagüe, tales como medidores, cajas de 
paso, pozos de eyección y conexión a las redes públicas, y se identificará si estas 
son mixtas. 
 
Así mismo, se verificará con la empresa prestadora del servicio la disponibilidad 
del mismo, los requerimientos para la conexión a las redes públicas y la 
actualización de los medidores. 
 
Productos a entregar: 
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis 
utilizada, el registro fotográfico de los diferentes elementos que componen el 
sistema, las recomendaciones para el desarrollo de los proyectos técnicos 
respectivos y los requisitos de conexión de la respectiva entidad prestadora del 
servicio. Tanto los documentos escritos como los planos deben estar firmados 
por los profesionales responsables. Se deberá anexar copia de la matricula 
profesional vigente del Ingeniero responsable. 
 

1.1.4.4. Estudio y concepto geotécnico (Suelos) 
 
Este estudio debe determinar el tipo de suelo que aflora y el perfil estratigráfico, 
así como el tipo de cimentación y el estado de la misma, grado de consolidación 
del estrato donde se apoyan los cimientos, posibles asentamientos y sus causas, 
nivel freático y su incidencia en los cimientos, pendiente natural del terreno y 
riesgo de infiltración y capacidad portante del estrato de apoyo. Ensayos de 
granulometría y límites de Atterberg, los ensayos que determinen la capacidad 
portante del subsuelo a nivel de la cimentación. 
 
Se debe tener en cuenta el capítulo de suelos del Código NSR-10 y las normas 
ICONTEC para este estudio. El informe deberá contener además las conclusiones 
y recomendaciones del tipo de cimentación a emplear en el proyecto, 
recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de excavaciones y 
rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, sistemas de filtración de 
aguas lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones existentes y/o 
protecciones a las mismas durante la ejecución de la obra y la definición de 
espectros de diseño sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y por 
otras amenazas geotécnicas desfavorables. 
 

• Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales 
H2.2.2 y H2.2.2.1 

• Realizar los sondeos de acuerdo con la normativa vigente. 
• Límites de Atteerberg, líquido y plástico 
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• Humedad natural 
• Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra 

inalterada 
• Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina) 
• Capacidad de filtración del suelo 
• Evaluar el estado de interacción suelo estructura 
• Recomendaciones para la cimentación en el diseño estructural. 
• Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras 

vecinas y su interacción con la futura construcción. 
• Presentar informe de campo en el cual se evidencien las 

profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, acompañado 
de informe fotográfico 

• Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la 
información necesaria. 

• El estudio geotécnico debe contemplar todos los análisis de suelos 
y los diseños necesarios que garanticen la estabilidad de las 
construcciones, y suministrar la información necesaria para la 
elaboración de los diseños estructurales e hidráulicos. 

• El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe 
acoger el diseñador estructural, la definición de los efectos sísmicos 
locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales 
a ser tenidos en cuenta para la interventoría durante la ejecución 
de las obras, igualmente, las recomendaciones para el diseñador 
hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y 
escorrentía, alternativas de estabilización o manejo de suelos 
especiales o expansivos. 

• Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del 
Geotecnista responsable. 

 

1.1.4.5. Estudio de vulnerabilidad sísmica y evaluación estructural, 
incluye pruebas de laboratorio 

 
Alcance del estudio de vulnerabilidad sísmica de acuerdo con las normas y 
procedimiento establecido en el código NSR-10. 
 
Se hará el análisis de la estructura portante al nivel de suelos, cimentación, 
muros, pisos y cubierta, elementos no estructurales, su comportamiento, 
patologías con sus causas y efectos. Con base en este análisis se deben 
presentar las recomendaciones para el planteamiento de la propuesta de 
consolidación estructural. Esta evaluación comprende la toma y análisis de 
muestras de laboratorio, para determinar la resistencia actual del conjunto y las 
alternativas se propongan para la reparación y/o consolidación estructural. 
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Las cubiertas, serán objeto de análisis e investigación particular en cuanto al 
comportamiento de la estructura y la manera como se transmitirán las cargas a 
los muros. 
 
Otros aspectos a contemplar en este estudio son: 
 
Estudio de resistencia de materiales: Se realizarán las pruebas destructivas 
(Núcleos de ensayo) y no destructivas (Esclerometría, ultrasonido, etc.), que 
conlleven a determinar las resistencias y los módulos de elasticidad de los 
materiales con que fue construido el inmueble. El número y ubicación de ensayos 
lo determinará el ingeniero estructural, para obtener como mínimo el 80% de 
precisión; igualmente, se establecerá un mapeo de grietas y su interpretación 
estructural. 
 
Se realizará un análisis elástico o inelástico de la estructura de acuerdo al 
sistema y al material constitutivo como un todo, es decir, tomando en cuenta 
todos los elementos constitutivos del monumento (cubierta, muros, vigas en 
madera, entresuelos, etc.) incluyendo la interacción suelo – estructura, como 
también las condiciones de borde de este monumento con las construcciones 
adosadas al mismo. 
 
El producto de este análisis será utilizado para verificar los sobreesfuerzos y 
derivas, los cuales se deberán contrastar con la norma NSR-10 y con las 
resistencias obtenidas en campo. Se debe tener en cuenta la clasificación sísmica 
(índices) del lugar donde se encuentra el inmueble, de acuerdo con el estudio 
de micro zonificación sísmica del lugar. 
 
Productos a entregar: 
 

• Levantamiento tridimensional estructural: Este levantamiento está 
encaminado a establecer con exactitud la geometría del inmueble, 
desviaciones de verticalidad, desplomes y asentamientos. 

• Informe de vulnerabilidad estructural, memorias indicando el índice de 
vulnerabilidad y resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Para las edificaciones construidas sin licencia o que no cuenten con los 
planos estructurales con que se edificó, debe realizarse el 
levantamiento estructural. Los ensayos de materiales y todo lo 
estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10. 

• Determinar los índices de sobresfuerzo individual de todos los 
elementos estructurales y la capacidad de resistirlos. 

• Formular una hipótesis de falla de la edificación con base en la línea de 
menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los 
elementos, iniciando con aquellos con mayor índice de sobreesfuerzo. 

• Definir un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, con base 
en los resultados 
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• Obtener un índice de flexibilidad general de la edificación, con base en 
el procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR10. 

• Presentar un informe que contenga la evaluación de la estructura 
existente, la memoria justificada de cálculos, en la cual debe quedar 
claramente consignados los aspectos especificados en el numeral 
A.10.1.5 de la NSR10. En el capítulo de conclusiones determinar si es 
procedente o no el reforzamiento, indicando los coeficientes de calidad, 
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR.10, 
acompañado de un registro fotográfico, indicando las falencias y 
situaciones de riesgo que presente la edificación y de los apiques 
realizados para verificar la cimentación. 

• Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del 
especialista responsable. 

• Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 
 
 

1.1.4.6. Exploraciones arqueológicas y concepto 
 
El estudio de bienes de interés cultural implica la ejecución de excavaciones 
superficiales y profundas orientadas a determinar las características 
constructivas de las cimentaciones, los pisos y el terreno sobre el que se 
encuentra localizado el inmueble, entre otros aspectos. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales, integrar los 
estudios, avanzar y profundizar en el conocimiento del bien y su evolución 
histórica, se debe contar con el acompañamiento de un arqueólogo, quien tendrá 
a cargo el desarrollo de la prospección arqueológica consistente en el desarrollo 
de trabajos de laboratorio y campo (excavaciones superficiales, profundas, 
georadar, entre otras), orientados a identificar y caracterizar los materiales, 
estructuras y objetos que pueden encontrarse en el suelo. 
 
El desarrollo de estos trabajos inicia con el trámite de autorización de 
intervención arqueológica por parte del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia – ICANH. 
Para tales efectos se debe registrar el proyecto en el Formato de Registro de 
Proyectos, atendiendo las instrucciones contenidas en la Guía de Presentación 
de Solicitudes de dicha entidad. 
 
Una vez obtenida la autorización, el desarrollo de los trabajos se hará siguiendo 
la metodología propuesta. Comprenderá como mínimo la elaboración de un 
informe general y la formulación del Plan de Manejo Arqueológico, junto con el 
levantamiento planimétrico, los análisis estratigráficos, de clasificación del 
material arqueológico encontrado y la interpretación de los datos obtenidos. 
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Una vez ejecutados estos trabajos, se entregará el informe final al ICANH para 
su aval, atendiendo las instrucciones contenidas en la Guía de Presentación de 
Informes Finales de esta entidad. 
Información adicional con relación a la autorización y desarrollo de estos 
trabajos, se encuentra disponible en la página del ICANH 
 
Productos a entregar: 
 
Informe escrito y gráfico debidamente firmado por el profesional responsable, 
que incluye la presentación del estudio, los antecedentes de investigación, la 
metodología de trabajo propuesta, los resultados de trabajo de campo y 
laboratorio, y se acompañará del Plan de Manejo Arqueológico, la planimetría y 
las fichas de registro respectivas. Resoluciones emitidas por el ICANH para 
autorización de la intervención arqueológica y aprobación del Plan de Manejo 
Arqueológico.  
 

1.1.5. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

1.1.5.1. INSTALACIONES 

1.1.5.1.1. Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación 
interior, exterior y emergencia, integrado con el proyecto de 
control, red de voz y datos.  

 
Con base con los requerimientos del proyecto arquitectónico, y del concepto 
sobre las redes eléctricas existentes, se deberá presentar el proyecto de 
instalaciones eléctricas, de iluminación interior y exterior, y red de voz y datos. 
 
Se determinarán el tipo de cableado a emplear, el tipo de circuitos, así como el 
tipo de luminarias con sus correspondientes especificaciones técnicas, cuadro de 
cargas, diagrama unifilar. 
 
Las instalaciones eléctricas deben proponerse de la forma más adecuada y que 
no requiera de grandes intervenciones que afecten la estructura arquitectónica. 
Así mismo se deberá proponer la implementación de energías renovables y/o 
alternas, acorde a las características tipológicas del edificio y su carácter de Bien 
de Interés Cultural. 
 
Los planos presentados deberán contener todo lo que se requiera para la 
adecuada comprensión del proyecto por parte de los constructores. 
 
Los diseños eléctricos serán ejecutados de acuerdo al Código Eléctrico Nacional 
– Norma NTC 2050 así mismo como al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE y el Reglamento técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
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– RETILAP. La iluminación interior y exterior deberá contar con un diseño que 
permita destacar los valores patrimoniales de la edificación, y tener en cuenta 
parámetros de sostenibilidad que serán indicados por la interventoría. 
 
Los diseños de comunicaciones serán ejecutados de acuerdo las normas 
EIA/TIA-568B (T568B). para sistema categoría 6ª. 
 
Los diseños de los sistemas de seguridad serán ejecutados de acuerdo las 
normas vigentes entre las cuales se encuentran: 
 

• NFPA 72A: Sistemas de señalización de protección local. 
• NFPA 72B: Sistemas Auxiliares 
• NFPA 72C: Sistemas con estación de control remoto 
• NFPA 72D: Sistemas particulares de protección. 
• NSR 10: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente. Título 

J: Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 
 
Capítulo 1: Diseño de instalaciones eléctricas interiores y exteriores (iluminación 
y tomacorrientes). Iluminación de fachadas. 
 
• ILUMINACIÓN 
- Tablero de distribución. 
- Ubicación salida de luminarias con el control de alumbrado. 
- Ubicación salida de luminarias exteriores con el control de alumbrado. 
- Ubicación salida de iluminación de emergencia. 
- Ubicación salida de luminarias en áreas especiales. 
- Memorias del diseño de iluminación. Programa DIALUX. 
• TOMACORRIENTES 
- Tablero de distribución. 
- Ubicación salida de tomas con polo a tierra. 
- Ubicación salida de tomas de servicio general. 
- Sistema de puesta a tierra. 
 
Capítulo 2: Diseño del sistema de comunicaciones y sistema regulado (Voz y 
datos). 
 
- PLANOS DE CONSTRUCCIÓN de los subsistemas de la red de voz y datos: 
Horizontal, vertical o backbone, área de trabajo, cuarto de cableado, sistema de 
puesta a tierra para telecomunicaciones, administración de la infraestructura de 
telecomunicaciones (criterios de identificación y documentación de la red), rutas, 
espacios y equipos. 
 
- PLANOS DE CONSTRUCCIÓN del subsistema de redes inalámbricas como 
complemento a la Red de Área Local LAN (si aplica). 
- Ubicación de puntos de voz y datos. 
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- Red de voz y datos. 
- Ubicación de puntos del sistema regulado. Incluye cálculo de la UPS. 
- Ubicación de centros y/o gabinetes de cableado estructurado. 
- Ductos. (canaletas y bandejas cortacables) 
 
Capítulo 3: Diseño del sistema de Seguridad (Detección de incendios y control 
de acceso). Red de alarmas y sensores. (control de acceso y detección de 
humos) 
Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de alarmas). 
Indicando alturas y ubicación. 
 
Capítulo 4: Diseño de los sistemas audiovisuales (sonido, CCTV y TV). 
 
• SONIDO 
- Red de sonido. 
- Sistema de sonido. 
- Elementos de entrada y de salida. 
- Ubicación de distribuidores. 
- Ductos. 
 
• CCTV y TV 
- Red de televisión cerrada y televisión por cable. 
- Elementos de entrada y salida. 
- Ubicación de distribuidores. 
- Ductos 
 
Productos a entregar: 
 
- MEMORIAS DE CÁLCULO 
- Análisis de carga 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de transformadores 
- Análisis del nivel de tensión 
- Distancias de seguridad 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de regulación 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de pérdidas de energía 
- Análisis de cortocircuito y falla a tierra 
- MEMORIAS DE CÁLCULO y coordinación de las protecciones 
- MEMORIAS DE CÁLCULO económico de conductores con tablas de 
cableado 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de ductos (bandejas, tuberías, canalizaciones) 
con tablas de canalizaciones 
- Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, 
equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida 
requerida. Diagrama unifilar. Plantas cortes, isométricos. Diagrama topológico 
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de la red (conexión equipos activos entre sí), Diagrama de Layout (de 
administración de los rack o centros de cableado). 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de sistemas de puesta a tierra. Para este cálculo 
se podrán realizar mediciones en sitio o diseñar bajo criterios con base al tipo 
de suelo existente. 
- Evaluación cuantitativa del riesgo conforme norma técnica internacional 
como la IEC 623052, de reconocimiento internacional o según la NTC 4552-2 de 
2008 y diseño de los componentes del Sistema Integral de Protección contra 
Rayos (SIPRA). Norma técnica NTC colombiana 4552-3 protecciones contra 
descargas eléctricas atmosféricas (rayos). RETIE. 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de iluminación (fotometría) para cada una de las 
áreas de la infraestructura Diseño de iluminación interior y exterior. 
- Cuadros de rutas de ductos, canalizaciones y cableado 
- Selección del tipo de cable al interior y entre edificios y elementos de 
cableado con desempeño mínimo indicado en los estándares internacionales 
aplicables 
- Dimensionamiento y MEMORIAS DE CÁLCULO de planta de emergencia, 
incluyendo el cálculo de reserva de combustible (si aplica). 
- Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los 
proyectos. 
- Cálculos de fotometría de acuerdo con lo vigente en RETILAP 
- Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, 
códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto. 
- Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptación. 
- Entregar disponibilidad de servicio y proyecto aprobado por la empresa 
prestadora del servicio. 
- Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero 
Eléctrico responsable y Declaración de cumplimiento del diseño con la Norma 
RETIE y RETILAP. 
- Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 
 

1.1.5.1.2. Proyecto de redes Especiales: Aire acondicionado manejo 
de condiciones ambientales 

 
Como etapa inicial del diseño de aires acondicionados se debe realizar el 
diagnóstico de las condiciones medio ambientales del edificio, el levantamiento 
de datos y obtención de toda la información que se ha de requerir para la 
elaboración de los diseños. 
 
Se debe desarrollar el proyecto para los espacios del edificio teniendo en cuenta 
los controles de temperatura y aire acondicionado de las oficinas y demás 
espacios requeridos. 
 
Durante el proceso de diseño se debe realizar lo siguiente, entre otros: 
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• Con base en el levantamiento topográfico y arquitectónico realizado, 

detallar todas las superficies expuestas con el exterior y/o ambiente no 
acondicionado. Datos atmosféricos del sitio. Materiales de la edificación. 

• Momento del día en el que la carga térmica llega a su pico más alto.  
• Cantidad de sombra en los vidrios.  
• Balance térmico general de todas las áreas, teniendo en cuenta los 

horarios de ocupación de las oficinas.  
• Concentración del personal en cada área.  
• Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que 

evolucionen en idéntica manera durante el día.  
• Identificar todas las fuentes de calor internas presentes en cada área a 

acondicionar.  
• Revisar la ventilación requerida en cada área.  
• Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor 

versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, etc.  
• Seleccionar el equipamiento a utilizar (a- unidades individuales splits o de 

ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o 
descarga a boca libre y tipo de condensación; c- sistema por agua tratada, 
donde se seleccionan unidades fan&coil de zonas y terminales, máquina 
enfriadora de líquidos y caldera; otros).  

• En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de 
cada unidad en el diagrama psicrométrico para calcular número de hileras, 
caudal de aire y caudal de agua.  

• Diseñar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, 
de distribución de agua conectada al sistema general del edificio, de 
energía eléctrica, etc.).  

 
El diseñador debe presentar como mínimo la siguiente documentación técnica:  
 

• Cálculo de cargas térmicas.  
• Determinación de caudales y flujos de aire.  
• Descripción del tipo de sistema escogido para cada caso, de acuerdo con 

la capacidad, el tipo de aplicación y costos iniciales y costos de operación.  
• Planos de plantas: Se realizarán planos de planta de los sistemas 

seleccionados, estos planos darán información suficiente para el adecuado 
montaje de los equipos y materiales.  

• Planos de detalles: Se elaborarán planos de detalles típicos de los equipos 
y materiales a instalar.  

• Planos de tableros eléctricos: Se elaborarán los planos de tableros 
eléctricos de cada equipo nuevo calculado.  

• Planos de tuberías y ductería.  
• Fichas técnicas de los elementos recomendados.  
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• Especificaciones técnicas: Se elaborará el documento de especificaciones 
donde se indicará las características de los equipos y materiales definidos 
para el proyecto.  

• Tabla de características: En estas tablas se indicarán las capacidades y 
características de los equipos que componen el proyecto.  

• Especificaciones eléctricas de los equipos.  
• El esquema y programa de mantenimiento.  
• Cuadro de Cantidades y presupuesto.  
• Pliego de especificaciones técnicas de todo el proyecto.  
• Memorias descriptivas y memorias de cálculo.  
• Análisis de Riesgos.  

 
Todo lo anterior se deberá elaborar con base en la normativa vigente y 
normatividad aplicable. 
 

1.1.5.1.3. Proyecto de seguridad (alarmas, cámaras, evacuación, 
seguridad física). 

 
Acorde al proyecto se deberá realizar el Análisis de Seguridad Humana en 
cumplimiento a la norma vigente el cuál como mínimo deberá contener: 
 

• Descripción del proyecto -Clasificación de la edificación, 
• Rutas y capacidad de medios de evacuación (relacionados con su 

entorno), 
• Características de los medios de evacuación: iluminación, señalización, 
• Protección pasiva contra incendio 
• Protección activa contra incendio 
• Red de alarmas y sensores. (control de acceso y detección de humos) 
• Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de 

alarmas). 
• Se deben indicar alturas y ubicaciones. 
• Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 
• Se deberá anexar copia de la matricula profesional responsable y 

Declaración de cumplimiento del análisis con la normativa vigente. 
 

1.1.5.1.4. Proyecto de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Red 
Contra Incendios y Gas 

 
La memoria descriptiva del proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
debe contener los criterios de intervención y el planteamiento técnico de la 
propuesta, atendiendo lo establecido en el código colombiano de Fontanería, 
NTC 1500 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. Este 
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informe debe incluir las recomendaciones para el mantenimiento en buen estado 
de las instalaciones propuestas. 
 
De acuerdo con el planteamiento de restauración, se procederá a desarrollar un 
proyecto acorde con las necesidades y el diseño en cuanto al sistema hidráulico. 
Se contemplarán los desagües a colectores, tratamiento de aguas residuales si 
se necesita, sistemas de drenajes internos y/o externos según sea el caso y 
conducción de aguas lluvias e infiltración. 
 
Debe incluirse los diseños de canales y bajantes a nivel de cubierta y los sistemas 
de drenaje, si aplica. 
 
Debe contener propuesta planimétrica de acometidas y colectores de 
evacuación, sistema de extinción de incendios y almacenamiento de agua, 
isométricas de las redes, informe, memorias de cálculo, recomendaciones de 
ensayos durante el proceso constructivo y todo lo que se requiera para la 
adecuada comprensión del proyecto por parte de los constructores). 
 
Los planos deben contener, entre otros, la siguiente información: cotas 
generales de las cajas de inspección tanto de la tapa como del fondo, en las 
tuberías se deben identificar las cotas de batea tanto en la llegada como en la 
salida de las cajas, material, longitud y pendiente. Diferenciando las redes de 
suministro y desagüe claramente. Si la propuesta contempla tanque en concreto 
se requiere presentar el cálculo estructural del mismo y sus respectivos planos, 
cuarto de máquinas y detalles de los equipos. 
 
Los detalles deben ser claros, mostrando los elementos propuestos y tipos de 
elementos de fijación de acuerdo a las características de inmueble. 
 
Los colectores deben estar diseñados y presentados en concordancia con las 
redes públicas existentes. 
 
Las redes de gas domiciliario deben diseñarse de acuerdo a lo establecido en las 
normas técnicas colombianas NTC 4282, 2505, 3631, 3833, 3838, y en las 
normas y disposiciones emitidas por la empresa local que suministra el servicio, 
que deberá aprobar los diseños antes de su ejecución. 
 
Productos a entregar: 
 
Red Hidráulica – Suministro 
Parámetros de diseño: Presiones residuales, materiales a usar, dotaciones, 
método de diseño, velocidades, conexión, etc. 
MEMORIAS DE CÁLCULO de ruta crítica: Análisis de pérdidas, diferencia de 
alturas, acumulación de caudales, etc. 
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MEMORIAS DE CÁLCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento tanque, 
nivel de llenado, reboses, cárcamo, etc. 
MEMORIAS DE CÁLCULO de acometida y medidor. 
Selección equipos de bombeo: Dimensionamiento, punto de operación, 
parámetros eléctricos, sistema de control variador de velocidad, etc. 
Sistema de calentamiento de agua: Incluye caudales y temperaturas, 
simultaneidad, tanque, paneles solares, red de recirculación de agua. 
 
Red Sanitaria 
 
Parámetros de diseño: Caudales de retorno, materiales a usar, servicios 
patógenos, método de diseño, velocidades, puntos de entrega/conexión, cotas, 
etc. 
Red desfavorable: Tabla de MEMORIAS DE CÁLCULO por red ordinaria y redes 
especiales. Trampa de grasas: Dimensionamiento, MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
de funcionamiento, etc. Dimensionamiento foso eyector (si aplica). 
Equipos eyectores (si aplica) 
MEMORIAS DE CÁLCULO de la línea de presión - descarga eyectores (si aplica). 
Emisario de conexión a alcantarillado: diámetro, pendiente, material, longitud, 
fuerza tractiva, cotas, elementos auxiliares (pozos de registro), etc., en caso en 
que el alcantarillado pase por frente al lote. De lo contrario, la FIRMA 
CONSULTORA debe diseñar la conexión hasta el punto de conexión con 
alcantarillado donde éste se encuentre. 
 
• Red pluvial 
- Parámetros de diseño. 
- Cubiertas y áreas tributarias. 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de caudales: justificación del dato empleado para 
la obtención de los caudales utilizados en el dimensionamiento de la red (curva 
IDF, IDEAM existente o a partir de datos de lluvia, etc.) 
- Tablas de MEMORIAS DE CÁLCULO: Bajantes, colectores, etc 
- Drenajes superficiales. 
- Descarga a entrega final: A colector aguas pluviales, Incluye 
dimensionamiento, diseño, cabezal de desfogue, etc. 
- Red de filtros perimetrales. (Si aplica) 
- Sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales. Incluye 
dimensionamiento y diseño del sistema y sus componentes (desarenador, 
tanque almacenamiento, sistema de filtrado y cloración, etc.). 
 
• Red Contra incendio  
- Parámetros de diseño: Clasificación de riesgo, área de diseño, altura de 
cielos rasos, materiales, etc. 
- Descripción de componentes del sistema: Rociadores, gabinetes, 
siamesas, tanques, estaciones de control, etc. 
- Ruta crítica - área de diseño. 
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- Modelación hidráulica: Parámetros de entrada, descripción del software, 
resultados de caudales y presiones, etc. 
- MEMORIAS DE CÁLCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento 
tanque, nivel de llenado, reboses, cárcamo, etc. Equipo de bombeo principal: 
Dimensionamiento, punto de operación, parámetros eléctricos, etc. 
- Equipo de bombeo jockey: Dimensionamiento, punto de operación, 
parámetros eléctricos, etc. 
- MEMORIAS DE CÁLCULO de soportes: Soportes antisísmicos. 
- Análisis de los Gabinetes existentes 
- Verificación de la Capacidad de los tanques existentes 
- Definir los Sistemas a utilizar para mitigación del riesgo en la colección 
 
 
Memoria descriptiva del proyecto, especificaciones técnicas, memorias de 
cálculo y planos generales, isométricos, de propuesta con especificación de 
materiales, medidas, niveles y pendientes a escala 1:100 y de detalles a 1:20. 
 
- Presupuesto. 
- Memorias de Cálculo de cada uno de los diseños. 
- Memorias de Cantidades. 
- Especificaciones Técnicas de materiales y construcción. 
- Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos 
- Memorial de responsabilidad del diseñador responsable. 
- Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 
 

1.1.5.2. ESTRUCTURAL  

1.1.5.2.1. Proyecto estructural y de reforzamiento estructural. 
 
El consultor deberá analizar la problemática junto con las diversas áreas técnicas 
y presentar al menos tres alternativas de refuerzo estructural para abordar la 
situación planteada. Estas opciones deberán ser presentadas y explicadas 
conceptualmente para su evaluación, de modo que se pueda identificar la 
alternativa más adecuada para el tipo de estructura y la solución del problema. 
 
De presentarse la propuesta definitiva de reforzamiento estructural a que haya 
lugar, el diseño debe expresar claramente las mejoras obtenidas en cuanto a la 
vulnerabilidad sísmica de toda la edificación cumpliendo los requerimientos de 
la NSR-10. El proyecto debe plantear la recuperación de los muros que se 
encuentren en mal estado de conservación, cimientos y la recuperación de la 
cubierta y su estructura. 
 
Debe indicar el sistema de tratamiento de la estructura constitutiva de la 
edificación y el proceso constructivo de la intervención. Las técnicas planteadas 
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deben ser compatibles con el sistema constructivo y materiales existentes, 
deben insertarse de acuerdo con la planimetría del entorno evitando futuras 
lesiones por humedad o alteración del suelo. Así mismo, este debe ser plasmado 
en los planos del proyecto arquitectónico a nivel de plantas y cortes, con el fin, 
de verificar su incidencia en la espacialidad original del inmueble. 
 
El consultor deberá plantear una propuesta estructural que cumpla con los 
requisitos del código en cuanto a índices de sobreesfuerzo y mitigación de 
vulnerabilidad ante el espectro sísmico del lugar y que a la vez sea lo menos 
agresiva posible, con el monumento es deseable utilizar los mismos sistemas 
estructurales y/o materiales existentes o materiales contemporáneos 
compatibles con la constitución original cuidando de no alterar ni cambiar la 
lectura de la edificación. 
 
Los sistemas constructivos y materiales utilizados deben ser respetuosos con las 
condiciones espaciales y materiales del inmueble y en la propuesta de 
reforzamiento estructural, se deben tener en cuenta los principios generales de 
intervención establecidos en el Art 40 del Decreto 763 de 2009. 
 
Verificación final: Se establecerá el índice de vulnerabilidad de la estructura del 
monumento después de la intervención propuesta a través de un nuevo análisis 
de la estructura final en donde se incluyan los nuevos elementos correctivos y 
cambios de uso según programa del proyecto arquitectónico. Si los índices de 
vulnerabilidad del monumento o partes de este no cumplen con los requisitos 
establecidos en el código, se deberá acordar con el Ministerio de Cultura, las 
Artes y los Saberes y la Curaduría Urbana, los niveles de seguridad aceptados y 
las restricciones a que debe ser sometido parcial o totalmente el edificio. 
 

• Zona de amenaza sísmica y coeficientes de diseño 
• Requisitos generales de diseño: Coeficiente de Disipación de Energía R, 

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía Básico, Irregularidad 
en planta y altura, Estudio de redundancia en el sistema sismo-resistente, 
Coeficiente de Disipación de energía de diseño 

• Métodos de análisis: Método de la Fuerza Horizontal Equivalente o Análisis 
modal 

• Análisis estructural 
• Combinaciones de carga 
• Espectro de diseño 
• Valoración de las cargas 
• Isométrico de la estructura o módulo 
• Cimentación 
• Datos de entrada del módulo 
• Datos de salida del módulo 
• Fuerza horizontal equivalente del módulo 
• Derivas máximas del módulo 
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• Diseño cimentación del módulo 
• Diseño columnas del módulo 
• Diseño de vigas del módulo 
• Diseño de viguetas del módulo 
• Diseño de estructura de cubierta del módulo 
• Diseño de cubiertas 
• Diseño de escaleras y rampas 
• Diseño de foso de ascensor o ascensores 
• Diseño de tanques de almacenamiento y todo elemento de las 

instalaciones: agua potable, agua lluvia y sistema de red contra incendio. 
• Diseño de muros de retención 
• Diseño de obras correspondientes a medidas estructurales para la 

prevención, adaptación, reducción y mitigación de riesgo (muros de 
retención, y otras que se requieran) 

• Diseño estructural de edificaciones exteriores (casetas, etc.) 
• Diseño de elementos no estructurales 
• Diseño de estructuras metálicas 

 
El proyecto debe incluir una memoria descriptiva del planteamiento y 
presentación de planos a Esc.1:50 y de detalles constructivos a Esc.1:20, 
debidamente acotados y con sus respectivas especificaciones técnicas y 
memorias de los cálculos estructurales. Los planos deben entregarse en medio 
digital (CD), un (1) juego original debidamente firmado por el ingeniero 
responsable con el número de la matrícula profesional y dos (2) copias. 
 

• Memoria de diseño explicativa del proyecto de reforzamiento o 
consolidación y establecimiento del índice de vulnerabilidad final de la 
estructura. 

• Memorias de cálculo estructurales 
• Planos estructurales de la intervención y de detalles de cada uno de los 

nuevos elementos que conforman la propuesta estructural a escalas 
adecuadas para la construcción. Deben contar con niveles, cotas y 
especificaciones de materiales. 

• Planos de detalles constructivos de elementos estructurales y no 
estructurales 

• Planos de detalle de empalmes, uniones de sistemas estructurales 
nuevos y existentes, diámetros, especificaciones, calidades de las 
maderas, epóxicos, etc. 

• Planos de despieces de hierros. 
• Planos de cimentación que deben ser acorde con las recomendaciones 

dadas por el estudio de suelos. 
• Y todo lo que se requiera para la adecuada comprensión del proyecto por 

parte de los constructores 
• Presupuesto. 
• Memorias de Cálculo de cada uno de los diseños. 
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• Memorias de Cantidades. 
• Especificaciones Técnicas de materiales y construcción. 
• Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos 
• Memorial de responsabilidad del diseñador estructural. 
• Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. 

 
Los entregables deberán cumplir con lo estipulado en el capítulo III de este 
documento y el Plan de Ejecución BIM (BEP) específico del proyecto. 
 

1.1.5.3. ARQUITECTÓNICO 

1.1.5.3.1. Proyecto de señalización y señalética 
 
Con el objeto de brindar una mejor orientación al usuario final del inmueble, se 
debe diseñar la señalética general del edificio con el objeto de identificar los 
espacios interiores frente a los servicios requeridos, así como orientar al usuario. 
En el momento del desarrollo del producto se debe solicitar el manual de la 
entidad para que el producto se encuentre acorde con los logos y lenguaje pre 
– establecido. 
 
Deberá elaborarse un diseño detallado que especifique materiales, dimensiones, 
textos, tipografía, estándares, colores, modo de fijación, ubicaciones, etc., para: 
 
Exteriores: fachadas, ingresos, salidas indicando usos o servicios brindados, 
evacuación, etc. Interiores: todos los pisos señalética funcionales indicadores de 
piso, directorio de piso, orientación de destinos, servicios, nombre de los 
recintos, rutas de salida, rutas de evacuación, seguridad, zonas seguras, 
equipos, etc. 
 
El entregable corresponde a la planimetría general y de detalle, así como el 
manual de señalética como producto final. 
 

1.1.5.3.2. Proyecto arquitectónico utilizando la metodología BIM, 
restauración, bioclimático, Seguridad Humana, 
accesibilidad, mínimo tres propuestas que responda a 
mitigar las condiciones del cambio climático 

 
Una vez realizada la calificación del inmueble se planteará el proyecto de 
restauración integral y se establecerán los criterios de intervención, los cuales 
darán respuesta a las patologías encontradas en el diagnóstico. 
 
En este sentido, el proyecto deberá atender los requerimientos establecidos en 
el decreto 1080 de 2015, en cuanto a los principios generales para la 
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intervención de BIC, así como considerar los títulos J y K de la NSR-10, relativos 
a las normas de seguridad en edificaciones. Así mismo de conformidad con las 
Leyes 1287 y 1346 de 2009, y demás normas que las complementen o 
substituyan en lo referente a la accesibilidad al medio físico. 
 
En el proyecto de intervención se determinará las etapas para su ejecución y los 
niveles de intervención permitidos. Deberá desarrollarse de forma detallada y 
definida, con el fin de ser ejecutado en obra. Por consiguiente, debe contemplar 
los procedimientos que han de seguirse a nivel constructivo como solución a los 
problemas actuales y que lleven a su recuperación, puesta en uso y conservación 
prolongada en el tiempo.  
 
Según la Carta de Venecia, el Monumento comprende todas aquellas 
intervenciones tendientes a su restauración, que se fundamentan en el respeto 
por los elementos antiguos y sus partes auténticas. Por lo tanto, todos aquellos 
elementos nuevos que por necesidad sean propuestos deberán ser fácilmente 
reconocidos dentro del conjunto arquitectónico. 
 
La propuesta de intervención debe dirigirse a la protección del bien cultural en 
su totalidad en los aspectos de: volumen edificado, distribución espacial, sistema 
estructural portante, elementos arquitectónicos y decorativos que lo componen. 
Sin embargo, se podrán proponer acciones de liberación de los agregados de 
cualquier género que alteren su percepción o que atenten contra la integridad 
de sus elementos arquitectónicos y constructivos más valiosos, previo análisis y 
evaluación. Con este fin será tomado como base cada uno de los estudios 
realizados sobre el inmueble. 
 
Dentro de la propuesta se permitirá también el planteamiento de algunas obras 
de adecuación y la posible inserción de instalaciones especiales que no alteren 
su volumetría, sus características espaciales, arquitectónicas y decorativas 
originales, si es del caso. Para proyecto de zonas exteriores que se extiende 
hasta los andenes aledaños al predio, se deberá presentar el diseño detallado 
de bordillos, andenes, senderos, escaleras, rampas, cerramientos, zonas verdes, 
arborización, paisajismo, iluminación y mobiliario exterior, sistema de riego (si 
es necesario), y todo lo que permita la comprensión total del proyecto. 
 
Productos a entregar: 
 
Se presentará una memoria descriptiva que permita la comprensión del proyecto 
propuesto, con base en las conclusiones obtenidas de los diferentes estudios 
técnicos y con el análisis e interpretación de la información, organigrama de 
usos, justificación y cuadro de áreas. El informe comprende la descripción y 
definición de las soluciones a cada una de las patologías y lesiones identificadas 
en el diagnóstico existente de acuerdo con los espacios que componen el edificio 
y a los elementos constructivos que la conforman. 
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De acuerdo con los resultados del diagnóstico se incluirán los materiales, las 
especificaciones técnicas, así como la metodología de intervención y procesos 
constructivos para la ejecución en obra. Así como Informe que contenga 
recomendaciones correctivas, materiales, puntos de control y procesos 
constructivos que permitan corregir las causas de las humedades encontradas y 
prevenir la aparición de nuevas humedades. 
 
El proyectista deberá considerar el análisis bioclimático del proyecto, en el cual 
se incluyan planteamientos de aprovechamiento de recursos disponibles, 
energéticos, climáticos etc. Así mismo analizar los espacios que por su función 
requieran ventilación o extracción o algún otro manejo específico y que se pueda 
solucionar con métodos bioclimáticos. 
 
Así mismo de presentarse la necesidad de implementar ventilación y/o 
extracción mecánica de algún sector del proyecto, deberá incluir este alcance sin 
costo adicional alguno. Este último deberá incluir como mínimo: memorias de 
cálculo de Carga Térmica y supuestos para su elaboración, las memorias de 
cálculo y memorias descriptivas de selección de equipos debe ser de acuerdo a 
ASHRAE, memorias de cálculo de caudal y velocidad del aire, planos de 
construcción de distribución de aire indicando todas las características de los 
equipos a instalarse, los ductos deberán ser diseñados de acuerdo a la normativa 
vigente, planos de construcción de distribución de tuberías de refrigerante 
indicando todas las características de los materiales a utilizarse, planos de 
construcción de ubicación de máquinas interiores y exteriores. Lo anterior 
siempre manteniendo coherencia con el carácter patrimonial del edificio y su 
entorno. 
 
Dentro de este alcance se incluye garantizar el cumplimiento de las normativas 
vigentes del manejo correcto de manejo y almacenamiento de basuras. 
 
El proyectista evaluará aspectos de ocupación, circulación, accesibilidad para 
personas con discapacidad, seguridad, mobiliario, equipamiento; todo dentro de 
la normativa vigente, y sin desligar el carácter patrimonial del edificio. 
 
El conjunto de planos del proyecto de intervención deberá ceñirse a las normas 
de presentación expedidas por la Dirección Nacional de Patrimonio del 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y anotando: 
Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), Planos de Proyecto (P), 
Planos de Detalles (D). 
 
Se presentarán los planos de lo general a lo particular así: 
 
• Planos de Localización: Se deben elaborar y presentar los siguientes 
planos: A nivel sector: Presentar información de la manzana en la que se inscribe 
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el proyecto y las manzanas que le rodean; señalando áreas ocupadas y áreas 
libres; usos y alturas. Cuadro de áreas. Escala adecuada para su comprensión. 
A nivel de manzana catastral: Insertar la planta de cubiertas. Escala 1:500 ó 
1:100 según el caso. En el plano de localización, los linderos, cotas, 
nomenclaturas y demás, deben coincidir con la información legal existente en la 
entidad municipal o distrital competente (escrituras, certificado de tradición y 
libertad, manzana catastral, etc.). 
• Planos generales que permitan la observación del conjunto en plantas, 
cortes y fachadas: Escalas 1:100 y/o 1:75 y/o 1:50 y/o 1:200. Cuadros de áreas, 
índices de ocupación y construcción 
• Memoria descriptiva del proyecto. 
• Planos de la Propuesta en planta: Planta por niveles, planta de cubierta, 
planta despiece de pisos, planta de cielos rasos, detalles de carpintería, obras 
metálicas, escaleras, baños, prefabricados, cortes fachadas, enchapes, 
despieces, pisos 
• Planos de la Propuesta en corte: Cortes longitudinales y transversales. 
• Planos de la propuesta en fachadas externas e internas. 
• Planos de detalles constructivos necesarios para la correcta ejecución de 
las obras en escalas a 1:20, 1:10 y 1:5, según se requiera, de todos los 
componentes de la edificación. 
• Planos de corte fachada de la propuesta arquitectónica, inserto en los 
planos (corte-fachada) del levantamiento. 
• Y los demás planos que sean necesarios para la adecuada comprensión 
del proyecto y de su ejecución. 
• Imágenes 3D del proyecto y Renders por cada proyecto, mínimo 3 
exteriores 2 interiores, o las que sean requeridas durante el proceso. 
 
La presentación de todos los planos debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Los planos deben tener excelente expresión gráfica. 
- Deben estar totalmente acotados y contener niveles, pendientes, 
convenciones, observaciones, etc. 
- Los planos deben contener las especificaciones técnicas de los materiales. 
- Deben tener los niveles unificados y coordinados con los proyectos 
técnicos. 
- Debes estar totalmente coordinados con los proyectos técnicos. 
 
- El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de 
presentación establecidas por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, así: Planos de Levantamiento (L), Planos de 
Calificación (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Así mismo, se 
solicita atender las recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el 
Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares –
CPNAA- en la cartilla “Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto 
(2005)”, presentado toda la documentación gráfica de manera clara, legible y 
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acorde con los estándares de dibujo. Para mayor información consulte la página 
web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp. Dibujo de planos en formato 
DWG (AutoCad) y/o software BIM. 
 
Los entregables deberán cumplir con lo estipulado en el capítulo III de este 
documento y el Plan de Ejecución BIM (BEP) específico del proyecto. 
 

1.1.5.4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

1.1.5.4.1. Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y 
programación de obra 

 
Se elaborará el presupuesto detallado de obra para la totalidad del proyecto de 
restauración del inmueble el cual incluirá ítems, unidades de medida, cantidad, 
valor, y los correspondientes análisis de precios unitarios (APU’s) anexando lista 
de precios de materiales. Se calculará el presupuesto incluyendo un porcentaje 
de A.I.U, organizado según los espacios y por etapas de intervención. Como 
base para el presupuesto, se deberá contar con las memorias de medidas y 
cantidades de obra para realizar los estimativos necesarios. 
 
Se debe incluir la entrega de un estudio de mercado de cada uno de los insumos 
propuestos para el proyecto integral, garantizando proponer insumos de fácil 
consecución en el sitio donde se ubica el proyecto. 
 
Cada ítem deberá tener su numeración correspondiente, contar con las 
especificaciones técnicas detalladas, indicando materiales a emplear, proceso 
constructivo o de ejecución, unidad de medida para el pago, etc. 
 
A través de la programación de la obra se establecerá la secuencia de los tiempos 
y recursos necesarios para el desarrollo de la ejecución del proyecto de 
intervención. Con base en el análisis de secuencias e interrelaciones organiza 
cada una de las actividades que componen la obra, utilizando los recursos 
humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos, para 
poder establecer las metas en tiempos razonables. 
 
La programación deberá establecer la ruta crítica de las obras y los puntos de 
control o hitos del proceso constructivo, de manera que se facilite el posterior 
control y seguimiento del proceso de obra. Así mismo debe cuantificar el 
personal y recursos técnicos necesarios y el flujo de fondos requerido con base 
en la información de costos y presupuestos. 
 
La presentación de la programación será en modo grafico de barras o en Pert-
CPM, a juicio de la interventoría, con la indicación de la ruta crítica. Se entregará 
en medio impreso y en digital en software compatible con MS Project. 
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La programación de obra será evaluada y aprobada por la interventoría del 
contrato. 
 
Productos a entregar: 
 
Documento que contenga presupuesto general, presupuesto detallado, análisis 
de precios unitarios, programación de obra, memorias de cálculo de cantidades 
y detalle y discriminación del AIU. 
 
Documento de especificaciones técnicas: El consultor deberá definir las 
Especificaciones técnicas de construcción y los procedimientos de construcción; 
debe explicar mediante un texto escrito, de manera detallada y basado en lo 
posible en las normas técnicas, cada uno de los siguientes aspectos de cada 
ítem, así: 
 
• Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto. 
• Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el 
presupuesto. 
• Actividades preliminares a considerar para la ejecución de la actividad. 
• Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad. 
• Descripción de la actividad. 
• Procedimiento básico de ejecución. 
• Especificación de materiales. 
• Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, 
etc. 
• Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e 
Interventor. 
• Calidad, ensayos y criterios de aceptación a realizar. 
• Medida y forma de pago 
 
Programación de ejecución de obra, que incluya hitos, procesos constructivos, 
recursos necesarios 
para que la obra se desarrolle. 
 
Tener en cuenta la consecución de recursos, el presupuesto para generar el flujo 
de caja respectivo,  
Pre - actividades necesarias para cumplir con los plazos de obra. 
 
Determinar la metodología planteada a aplicar para el control de la 
programación.  
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1.1.5.5. GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS 
 
El consultor deberá gestionar la autorización del proyecto ante el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Sistema de Información de 
Patrimonio SIPA, aportando toda la documentación técnica y jurídica necesaria 
para obtener la respectiva resolución de autorización. 
 
El consultor deberá tramitar la licencia de construcción y demás permisos 
necesarios ante las entidades locales y realizar los ajustes y correcciones en la 
información técnica del proyecto en atención a las observaciones que hagan 
dichas entidades. 
 
EL consultor deberá garantizar la aprobación de los diseños por parte de las 
entidades prestadoras de servicios públicos a los cuales aplique. 
 
NOTA 1: Todos los documentos deberán ser evaluados y aprobados por el 
Supervisor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la 
Interventoría Técnica. 
 
NOTA 2: Todos los estudios, proyectos, planos e informes debe presentarse con 
la firma y matrícula profesional del ingeniero, arquitecto y/ o consultor que lo 
elaboró. 
 
NOTA 3: La gestión de permisos incluye el trámite de licencia de construcción, 
dicho trámite será acompañado por la el MADR y el consultor deberá entregar 
de manera física y ejecutoriada la licencia correspondiente emitida por la 
Curaduría Urbana. Los gastos que acarree este entregable serán asumidos por 
el consultor. 
 

1.1.5.6. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS Y PLANOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN INTEGRAL. 

 
Se deberá entregar archivo digital con los planos en PDF y en Autocad (dwg) y 
los estudios técnicos y memorias realizadas, en dos copias impresas de la 
planimetría final aprobada por Curaduría, y las que sean requeridas durante el 
proceso. Así como los archivos definidos en BEP y que resultan de la 
implementación de la Metodología BIM. 
 
El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de presentación 
establecidas por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes, así: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), 
Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D), Planos estructurales (E), Planos 
hidráulicos (H), Planos eléctricos (EL), Plano topográfico (T). Así mismo, se 
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solicita atender las recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el 
Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares –
CPNAA- en la cartilla “Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto 
(2005)”, presentado toda la documentación gráfica de manera clara, legible y 
acorde con los estándares de dibujo. Para mayor información consulte la página 
web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp 
 
Se deberá entregar una presentación en formato digital (Power Point), que 
contenga la síntesis del desarrollo del proceso, así como el proyecto final. 
 
NOTA 1: Cada uno de los estudios, proyectos, planos e informes debe 
presentarse con la firma y matrícula profesional del ingeniero, arquitecto y/ o 
consultor que lo elaboró. 
 
NOTA 2: El Supervisor dará su visto bueno a los documentos entregados por el 
contratista, una vez cumplan con la calidad técnica y de aporte documental del 
inmueble en estudio, y con la aprobación de la Interventoría Técnica, de lo 
contrario serán devueltos hasta que éstos cumplan con las expectativas 
solicitadas. 
 
NOTA 3: El registro fotográfico, una vez entregado al Ministerio, será de su 
propiedad y por tanto este podrá distribuirlo, publicarlo y disponer de él 
libremente, para los intereses del Ministerio. Para ello, se asume, que, al 
presentarse a esta convocatoria, el proponente, en caso de ser el ganador, cede 
los derechos de autor para utilización de archivo fotográfico por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
NOTA 5: Los entregables deberán cumplir con lo estipulado en el capítulo de 
Implementación de metodología y estándares BIM (BEP) específico del proyecto. 
 

1.1.5.7. IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA Y ESTÁNDARES BIM  
 
El contratista coordinará los diferentes estudios técnicos, los proyectos técnicos 
asociados al inmueble, así como su coordinación con el proyecto arquitectónico, 
a partir de un modelo maestro de integración basado en la metodología BIM 
(Building Information Modeling). Esto permitirá tener una visión integral del 
proyecto (constructiva, espacial y material), a la vez que optimizará los tiempos 
del proceso de diseño del proyecto.  
 
El proyecto será coordinado primordialmente mediante software BIM; por lo cual 
es indispensable que el contratista contemple dentro de su alcance los equipos, 
software, y recursos humanos capacitados en dichos programas. Esto, con el fin 
de llevar un adecuado seguimiento y control en la ejecución de las actividades, 
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así como detectar y prevenir de forma oportuna las posibles inconsistencias que 
contengan los diseños.  
 
La implementación de metodología BIM para el proyecto deberá cumplir -como 
mínimo- las siguientes características:  
 
Dimensión del BIM: Nivel 3D modelo tridimensional.  
 
El modelo BIM corresponderá a la representación geométrica y volumétrica de 
cada uno de los edificios. Éste se realizará a partir de la información de la nube 
de puntos producto del levantamiento arquitectónico con escáner laser, y la 
comparación con la planimetría existente.  
 
El modelo proporcionará la siguiente información del proyecto:  
 
a) Objetos con parámetros/metadata (cada elemento del modelo tendrá 
asociada información sobre materiales, dimensiones, etapa constructiva, estado 
de conservación, técnica, intervención, etc.)  
b) Generación de la información gráfica del proyecto (Planimetría del proyecto 
arquitectónico en 2D)  
c) Coordinación entre modelos de diferentes disciplinas (arquitectura, 
estructura, instalaciones, etc.)  
 
Los insumos y modelos BIM deberán estar en un Entorno Común de Datos (CDE), 
y el contratista deberá tener mínimo 10 llaves que serán distribuidas de la 
siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoría y el restante para el equipo 
del consultor. 
 
El modelo deberá contar con acceso a todos los participantes durante la totalidad 
del proyecto, y se deberá desarrollar bajo un trabajo colaborativo.  
 
La información para compartir deberá estar en archivo nativo, así como en 
formato *.IFC. Adicionalmente, los modelos de los diferentes proyectos deberán 
estar referenciados al punto definido por el coordinador BIM.  
 
El nivel de desarrollo del modelo debe ser equivalente a LOD 350: Modelo 
dividido según sus elementos constructivos (por ejemplo, cimentaciones, muros, 
estribos, vanos, bóvedas, tejados, etc.), y su secuencia de transformaciones 
entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los de mayor detalle 
(actividades y unidades estratigráficas). 
 
Centralización y organización de la información: El BIM deberá contener toda la 
información de los proyectos, ya sea mediante enlaces a documentos externos; 
esto es, software, enlaces web, catálogos digitales, documentos en la nube, etc.  
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Los insumos y modelos BIM deberán estar en un Entornos Comunes de Datos 
(CDE), y el contratista deberá tener mínimo 10 llaves que serán distribuidas de 
la siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoría y el restante para el 
equipo del consultor.  
 
Para esto el contratista deberá definir el software y la plataforma de 
almacenamiento de la información digital, y la transferencia de la información 
de las partes, en dónde se llevará el registro de la información por disciplinas y 
etapas del proyecto. Los archivos se presentarán en los diferentes formatos 
(editables, ejecutables y PDF). 
 
El modelo vinculará los diferentes tipos de información del proyecto, los 
productos asociados, así como su trazabilidad. Estos se pueden clasificar 
conforme a la especialidad o la disciplina y podrán contener: formatos, 
planimetría, documentos técnicos, estudios, informes y actas, etc.  
 
Dicho medio de almacenamiento deberá contar con acceso a todas las partes 
involucradas en el desarrollo de los proyectos y al final del contrato deberá 
entregarse el dominio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

2. DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 

 
CARGO 

 
CANTIDAD 

 
DEDICACIÓN 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

Director de consultoría 1 50% Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Coordinador de Estudios y 
diseños  

1 
 

100% 

 
Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Topógrafo 

1 70% 

 Tiempo requerido 
para ejecutar la 
actividad 
 

Auxiliar de Topografía 1 70% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Especialista Eléctrico 
1 50% 

 Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 
 

Profesional Eléctrico 1 100% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Especialista en Suelos y/o 
Geotecnia y/o Geología 1 50%  Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 



 
 
 
 
 

 
Elaborar los estudios y diseños orientados a la restauración integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del 

Ámbito Nacional denominado “Edificio Pedro A. López” así como la restauración integral de los bienes patrimoniales y la obtención 
de las licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

 
CARGO 

 
CANTIDAD 

 
DEDICACIÓN 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

 

Profesional Ingeniería civil 1 100% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Especialista Hidráulica e 
Hidrología 1 50% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 
Profesional Ingeniería Civil 1 100% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 
Especialista Estructural  2 50% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 
Profesional Ingeniería Civil 2 100% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 
Especialista BIC 

1 70% 
Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 
 

Profesional en Arquitectura 1 100% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Restaurador y/o Especialista 
en Bienes Muebles 
 

1 70% 
Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Profesional Ingeniería Civil o 
Arquitectura o Conservación, 
Restauración Patrimonio 
Mueble 

1 100% 

Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Especialista en Arqueología 1 50% Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Profesional en Arqueología 1 100% Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Especialista en Telemática 1 100% Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Especialista BIM 1 50% Hasta el vencimiento 
plazo ejecución 

Profesional BIM 1 100% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Especialista Ingeniero 
Forestal y/o Ambiental y/o 
Biólogo 

1 50% 
Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad 

Profesional Forestal y/o 
Ambiental y/o Biólogo 1 100% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad   
Especialista Bioclimático 1 50% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad 
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CARGO 

 
CANTIDAD 

 
DEDICACIÓN 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

Especialista en Presupuesto 1 50% Tiempo requerido para 
ejecutar la actividad   

Profesional Ingeniería Civil o 
Arquitectura 1 100% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad   
Especialista en Urbanismo 1 50% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad   
Profesional Ingeniería Civil o 
Arquitectura 1 100% Tiempo requerido para 

ejecutar la actividad   
 

3. DOCUMENTOS EXISTENTES PARA CONSULTA Y ESTUDIO 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con información previa del 
Edificio Pedro A. López, que podrá ser consultada en el marco del proceso de 
selección y que es considerada Información de Referencia en los términos 
establecidos en el Contrato de Consultoría. 

4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
 
El supervisor designado por el Ministerio o el gerente del Proyecto, según 
corresponda, sin perjuicio de que participen otros funcionarios o colaboradores 
de las diferentes áreas de la entidad, convocarán reuniones periódicas con el fin 
de analizar los diferentes aspectos técnicos, económico financieros, jurídicos 
relacionados con el Proyecto, así como llevar un adecuado control al desarrollo, 
ejecución y cumplimiento del Contrato de Consultoría. 
  
El supervisor o el Gerente del Proyecto determinarán, a su entera discreción, los 
profesionales del Consultor que deberán asistir a dichas reuniones, de acuerdo 
con los temas a tratar. Para tal efecto, el Consultor deberá disponer los espacios 
necesarios en la agenda de su equipo y garantizar la asistencia oportuna de los 
profesionales convocados a la reunión.  
 
Cuando el Consultor o el gerente del Proyecto, considere necesario, deberá 
invitar a participar en estas reuniones a los profesionales designados por parte 
de otras entidades, para participar en los comités o mesas de trabajo 
interinstitucionales, que se realicen para el seguimiento del Proyecto y de sus 
productos, de los cual se debe dejar constancia en las respectivas actas. 
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No se aceptará la participación en comités de seguimiento, en reuniones ni 
demás actividades, de profesionales que no estén aprobados por la supervisión. 
 
De cada una de estas reuniones el supervisor levantará un acta firmada por los 
participantes, la cual será mantenida en custodia por el Supervisor. 
 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará 
en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 
2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato de Consultoría.  

Parágrafo: Para iniciar la ejecución del Contrato, las Partes deberán suscribir el 
Acta de Inicio, lo cual se hará una vez se verifique el cumplimiento integral de 
los siguientes requisitos: 

a) La presentación, por parte del Consultor, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, del equipo profesional 
ponderable, junto con el FORMATO HV PERSONAL y los documentos soporte que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

b) La revisión y aprobación del equipo profesional ponderable por parte del 
Supervisor y/o Interventor designado. 

 

6. FORMA DE PAGO 

(i) El valor del Contrato será pagado de la siguiente manera, en 
función de la ejecución de los entregables o actividades definidas 
en el Anexo 1 del Contrato de Consultoría Técnica: 

 

ENTREGABLES 

PORCENTAJE 
VALOR 

ASIGNADO 
FORMA DE PAGO 

        1. 
Plan de Calidad y Cronograma 
General 

           10% 

Un primer pago del diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato de Consultoría se 
pagará siempre y cuando se haya 
recibido a satisfacción por parte 
del Supervisor asignado por el 
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Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, previa 
aprobación de la Interventoría y 
cuente con su validación de que 
el respectivo entregable contiene 
el plan de calidad adecuado y el 
cronograma general de entrega 
de los productos resultado del 
Contrato de Consultoría, de 
conformidad con lo previsto en el 
Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas.  

        2. 

Entrega de los productos vinculados a 
la primera etapa correspondiente a la 
entrega de: 

 

1. Estudios Preliminares 
2. Levantamiento Arquitectónico 

y Topográfico 
3. Calificación y Diagnóstico 
4. Estudios Técnicos 

           25% 

Un segundo pago, por el 
veinticinco por ciento (25%) del 
valor del Contrato de Consultoría 
se pagará siempre y cuando se 
haya recibido a satisfacción por 
parte del supervisor designado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, previa 
aprobación por parte de la 
Interventoría en la que se 
certifiqué que el respectivo 
entregable contiene los 
productos vinculados a la entrega 
de la primera etapa del Proyecto, 
desarrollados de manera óptima 
e idónea como diagnóstico 
general y detallado del Edificio 
Pedro A, López, de conformidad 
con lo previsto en el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

         3. 

Entrega de los productos vinculados a 
la segunda etapa correspondiente a la 
entrega de: 

 

1. Proyecto Arquitectónico 
general y detallado 

2. Proyecto de Instalaciones 
Técnicas y Especiales 

3. Proyecto Estructural y de 
Reforzamiento Estructural 

           25% 

Un tercer pago por el veinticinco 
por ciento (25%) del valor del 
contrato se pagará siempre y 
cuando se haya recibido a 
satisfacción por parte del 
Supervisor asignado por el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, , previa 
aprobación por parte de la 
Interventoría en la que se 
certifiqué que el respectivo 
entregable contiene los 
productos vinculados a la entrega 
de la segunda etapa del 
proyecto, desarrollados de 
manera óptima e idónea para 
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llevar a cabo la radicación ante el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes, para realizar 
la correspondiente solicitud de 
Autorización del proyecto de 
intervención para el edificio 
Pedro A. López, de conformidad 
con lo previsto en el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

         4. 

Entrega de los productos vinculados a 
la tercera etapa correspondiente a la 
entrega de:  

Radicación ante el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes de la 
solicitud para la Autorización de 
intervención para el edificio Pedro A. 
López, BIC-Nal. 

           10% 

Un cuarto pago por el diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato se pagará siempre y 
cuando se haya recibido a 
satisfacción por parte del 
Supervisor asignado por el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, previa 
aprobación por parte de la 
Interventoría en la que se 
certifiqué que el respectivo 
entregable contiene los 
productos vinculados a la 
respectivo entregable y con 
radicación ante el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los 
Saberes, de los estudios y 
diseños suficientes para la 
correspondiente obtención de la 
Resolución de Autorización del 
proyecto de intervención para el 
Edificio Pedro A. López, de 
conformidad con lo previsto en el 
Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas.  

        5.  

Entrega de los productos vinculados a 
la cuarta etapa correspondiente a la 
entrega de: 

1. Resolución de Autorización 
para el proyecto de 
intervención del edificio 
Pedro A. López, BIC – Nal. 

2. Licencia de Construcción para 
el proyecto de intervención 
para el edificio Pedro A. 
López, BIC – Nal. 

            20% 

Un quinto pago por el veinte por 
ciento (20%) del valor del 
Contrato se pagará siempre y 
cuando se haya recibido a 
satisfacción por parte del 
Supervisor asignado por el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural previa 
aprobación por parte de la 
Interventoría y cuente con 
certificación que dé cuenta de 
que el respectivo entregable 
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3. Presupuesto y Programación 
de Obra. 

contiene los productos 
vinculados a la cuarta etapa del 
proyecto desarrollados de 
manera óptima e idónea para 
llevar a cabo la licitación de obra 
para la intervención para el 
edificio Pedro A. López, de 
conformidad con lo previsto en el 
Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas. 

        6. 
Liquidación del Contrato  

(Cuarta Etapa) 
             10% 

Un sexto pago por el diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato se pagará una vez se 
lleven a cabo todas las 
actividades necesarias para la 
liquidación del Contrato, como la 
presentación en digital y entrega 
en físico (tres copias) de la 
totalidad de los productos 
desarrollados durante el 
Contrato, siempre y cuando se 
haya emitido el recibido a 
satisfacción por parte del 
Supervisor asignado por el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, previa 
aprobación por parte de la 
Interventoría. 

 

Nota 1. Los pagos se realizarán previa entrega de los Bienes y/o Servicios por 
parte del contratista al MADR, presentación de la factura; certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo del contratista y suscrito 
por el supervisor y de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales por parte del Contratista, al tenor de la normatividad vigente 
aplicable. 
 
Nota 2. La ejecución de los gastos del presupuesto general de la Nación se 
harán a través del programa anual mensualizado de caja, PAC, dado que es el 
instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos de 
los establecimientos públicos del orden nacional, con el fin de cumplir sus 
compromisos; razón por la cual, la forma de Pago antes señalada, se realizará 
con sujeción al PAC de la Gestión General del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC 
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y se sujetarán a los tiempos y montos aprobados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, de tal manera que la Entidad Contratante, no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y 
por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir 
como justificación alguna para su no realización, demora en el pago, de 
conformidad con (Art. 73 inciso 1º Decreto 111/1996, Art. 1º Decreto 630/1996 
y Art. 2.3.2.2 - 2.8.1.7.2.9 Decreto 1068/2015) y demás normativa vigente 
referente al PAC, que aplique al momento del Pago. 
 
Nota 3. EL MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre los pagos, 
de acuerdo con las Responsabilidades Tributarias del Proponente y los atributos 
tributarios de los bienes y/o Servicios contratados, según disposiciones legales 
vigentes, cuando aplique. 
  
Nota 4. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 
y/o servicios efectivamente suministrados, liquidados en forma proporcional. 
  
Nota 5: Los bienes y/o servicios se prestarán y pagarán hasta concurrencia de 
los recursos que se asignen al contrato o a la vigencia de este, lo que ocurra 
primero; en cualquier caso, la vigencia no podrá exceder el plazo de ejecución 
del contrato resultante. 
  
Nota 6: los pagos se realizarán, de acuerdo con la ejecución contractual, previa 
acreditación de los bienes y/o servicios efectivamente prestados, liquidados en 
forma proporcional a los efectivamente recibidos a satisfacción por el 
MINISTERIO. 
  
Nota 7: EL MINISTERIO no reconocerá pagos sobre la entrega de Bienes y/o 
Servicios, que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el 
Supervisor del contrato. 
 
Nota 8 En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la 
Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades 
Estatales de Colombia, la Entidad, retendrá de manera proporcional al pago o 
pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución 
de estampilla definido en los Artículos 8 y 9 de la mencionada Ley. 
 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD  
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• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de 
cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en 
impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el 
certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.   
 

• Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una 
cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento 
en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que 
los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo 
digital.  
 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha 
técnica del papel a utilizar.   
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 
(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución 
del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar 
avalado y revisado por el supervisor o interventor.   
 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 
la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad 
vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, 
actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato.  Dicho documento debe estar avalado 
y revisado por el supervisor o interventor.  
 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a 
utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y 
tabletas, entre otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la 
eficiencia energética. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los 
equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta 
energética (ejemplo: EnergyStar o su equivalente). Este programa busca 



 
 
 
 
 

 
Elaborar los estudios y diseños orientados a la restauración integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del 

Ámbito Nacional denominado “Edificio Pedro A. López” así como la restauración integral de los bienes patrimoniales y la obtención 
de las licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler 
y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 
Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 
supervisor o interventor. 

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:  

• Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del 
diseño de los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso 
de materiales con características ambientales, como lo son i) materiales 
con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales 
certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental 
Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo. El supervisor o 
interventor deberá revisar que los entregables que se generen como 
resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 

 

En caso de que para el proyecto y producto del análisis de la Entidad no sea 
procedente aspecto alguno, deberá dejar consignado su análisis y conclusión 
respectiva.] 

 

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM  

El contratista coordinará los diferentes estudios técnicos, los proyectos técnicos 
asociados al inmueble, así como su coordinación con el proyecto arquitectónico, 
a partir de un modelo maestro de integración basado en la metodología BIM 
(Building Information Modeling). Esto permitirá tener una visión integral del 
proyecto (constructiva, espacial y material), a la vez que optimizará los tiempos 
del proceso de diseño del proyecto.  

El proyecto será coordinado primordialmente mediante software BIM; por lo cual 
es indispensable que el contratista contemple dentro de su alcance los equipos, 
software, y recursos humanos capacitados en dichos programas. Esto, con el fin 
de llevar un adecuado seguimiento y control en la ejecución de las actividades, 
así como detectar y prevenir de forma oportuna las posibles inconsistencias que 
contengan los diseños.  

La implementación de metodología BIM para el proyecto deberá cumplir -como 
mínimo- las siguientes características:  

Dimensión del BIM: Nivel 3D modelo tridimensional.  

El modelo BIM corresponderá a la representación geométrica y volumétrica de 
cada uno de los edificios. Éste se realizará a partir de la información de la nube 
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de puntos producto del levantamiento arquitectónico con escáner laser, y la 
comparación con la planimetría existente.  

El modelo proporcionará la siguiente información del proyecto:  

a) Objetos con parámetros/metadata (cada elemento del modelo tendrá 
asociada información sobre materiales, dimensiones, etapa constructiva, estado 
de conservación, técnica, intervención, etc.)  

b) Generación de la información gráfica del proyecto (Planimetría del proyecto 
arquitectónico en 2D)  

c) Coordinación entre modelos de diferentes disciplinas (arquitectura, 
estructura, instalaciones, etc.)  

Los insumos y modelos BIM deberán estar en un Entorno Común de Datos (CDE), 
y el contratista deberá tener mínimo 10 llaves que serán distribuidas de la 
siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoría y el restante para el equipo 
del consultor. 

El modelo deberá contar con acceso a todos los participantes durante la totalidad 
del proyecto, y se deberá desarrollar bajo un trabajo colaborativo.  

La información para compartir deberá estar en archivo nativo, así como en 
formato *.IFC. Adicionalmente, los modelos de los diferentes proyectos deberán 
estar referenciados al punto definido por el coordinador BIM.  

El nivel de desarrollo del modelo debe ser equivalente a LOD 350: Modelo 
dividido según sus elementos constructivos (por ejemplo, cimentaciones, muros, 
estribos, vanos, bóvedas, tejados, etc.), y su secuencia de transformaciones 
entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los de mayor detalle 
(actividades y unidades estratigráficas). 

Centralización y organización de la información: El BIM deberá contener toda la 
información de los proyectos, ya sea mediante enlaces a documentos externos; 
esto es, software, enlaces web, catálogos digitales, documentos en la nube, etc.  

Los insumos y modelos BIM deberán estar en un Entornos Comunes de Datos 
(CDE), y el contratista deberá tener mínimo 10 llaves que serán distribuidas de 
la siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoría y el restante para el 
equipo del consultor.  

Para esto el contratista deberá definir el software y la plataforma de 
almacenamiento de la información digital, y la transferencia de la información 
de las partes, en dónde se llevará el registro de la información por disciplinas y 
etapas del proyecto. Los archivos se presentarán en los diferentes formatos 
(editables, ejecutables y PDF). 
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El modelo vinculará los diferentes tipos de información del proyecto, los 
productos asociados, así como su trazabilidad. Estos se pueden clasificar 
conforme a la especialidad o la disciplina y podrán contener: formatos, 
planimetría, documentos técnicos, estudios, informes y actas, etc.  

Dicho medio de almacenamiento deberá contar con acceso a todas las partes 
involucradas en el desarrollo de los proyectos y al final del contrato deberá 
entregarse el dominio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD  

El Consultor deberá presentar el Plan de Calidad del proyecto a ejecutar. La 
estructura del mismo debe asegurar que establece y da respuesta al 
cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001 del 2015, además 
deberá incluir los registros que implementará en la ejecución del contrato y hará 
entrega de los formatos diligenciados que a la fecha pueda implementar. 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS: 

El Plan de Calidad debe determinar y describir los controles relacionados con los 
documentos de origen interno y externo: la identificación de los documentos, 
definición del responsable de asegurar que la información es pertinente y 
adecuada a los proyectos, la distribución y control de estos documentos y la 
disponibilidad de las versiones en los sitios de uso. Definir el mecanismo de 
control de planos para asegurar el uso de versiones vigentes de los planos y 
evitar el uso de versiones obsoletas incluyendo información en medio magnético 
(ver numeral 4.2.3 NTC ISO 9001). Anexar el listado de documentos internos y 
externos diligenciado, aplicable al proyecto. Establecer estrategias para 
minimizar el uso de papel. Definir formatos para elaboración de documentos 
internos por parte de los distintos especialistas (cantidades de obra, memorias 
de cálculo, etc.). 

 

CONTROL DE REGISTROS: 

Se deben definir los registros que aplicará el Consultor para demostrar el 
cumplimiento de las actividades y de los controles del estado del proyecto y la 
trazabilidad de las actividades ejecutadas. Se deben anexar los formatos a 
utilizar en el proyecto (requisito NTC ISO 9001 :2008 Núm. 4.2.4). 
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: 

Se deben identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el 
desarrollo del proyecto, así como los controles para asegurar que se cumplen 
estos requisitos. Deben identificarse los requisitos normativos legales y 
reglamentarios que rigen los contratos de Estudios y Diseños. Estos requisitos 
pueden estar definidos, entre otros, en el pliego, contrato, especificaciones 
técnicas, manual de Interventoría, así como los legales y reglamentarios 
aplicables y extractados para asegurar su identificación y aplicabilidad (ver 
numeral 7.2.1, 7.2.2 NTC ISO 9001). 

 

COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORÍA: 

El Consultor debe establecer los conductos regulares de comunicación, nivel de 
autoridad para el proyecto (ver numeral 7.2.3 NTC ISO 9001). 

INFRAESTRUCTURA: 

Establecer los recursos necesarios por parte del Consultor para el desarrollo del 
contrato, según aplique; espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo, 
laboratorio, equipos de topografía, entre otros; esto, de acuerdo a la magnitud 
y aplicabilidad del alcance del proyecto (ver numeral 6.3 NTC ISO 9001). 

 

AMBIENTE DE TRABAJO: 

Definir las condiciones aplicables de seguridad industrial y demás condiciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto, así como las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, entre otras) necesarias para asegurar que la correcta 
ejecución de las actividades (ver numeral 6.4 NTC ISO 9001, normatividad 
vigente). Así mismo, definir los protocolos de bioseguridad necesarios de 
acuerdo a la normatividad vigente al momento de la ejecución de los trabajos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD: 

El Consultor debe definir cuáles son los mecanismos o la metodología que 
implementará para establecer y rastrear el estado del proyecto, avance, 
cumplimento de especificaciones técnicas, entregables, entre otros. 

 

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  
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Analizar afectaciones al proyecto como mecanismo para identificación de 
acciones correctivas y preventivas, registrarlas y establecer las acciones para 
evitarlas o prevenir que se vayan a presentar. 

 

8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con información previa del 
Edificio Pedro A. López, que podrá ser consultada en el marco del proceso de 
selección y que es considerada Información de Referencia en los términos 
establecidos en el Contrato de Consultoría. 

 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 
en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad, siendo éstos un requisito 
para iniciar la ejecución. 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso 
de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 
laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 
profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los 
lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para 
verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente 
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para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias 
mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos 
que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que 
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución 
del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de 
referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 
se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su 
porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada 
vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto 
de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos 
para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de 
dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 
propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que 
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el 
plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera 
deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr 
el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución 
del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la 
aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
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Perfil 
No. 

# de 
profesionales Cargo Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

 
(mensual) 

Experiencia 
general 
 (años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

 (años 
mínimos) 

1 1 Director de 
Consultoría 

   
Título 

profesional 
entre alguna 

de las 
siguientes 

alternativas: 
Arquitecto o 

ingeniero 
civil   

  
  
 

*Gerencia de 
proyectos y/o  
*Gerencia de 
construcciones 
y/o  
*Restauración 
de Monumentos 
Históricos y/o 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble o 
similar, y/o 
temas   
relacionados con 
el   
manejo y/o la 
gestión de  
patrimonio 
cultural o   
similar  
 

50% 12 años 8 años 

2 1 

Coordinador 
de 

Consultoría 
  
 

Título 
profesional 

entre alguna 
de las 

siguientes 
alternativas: 
Arquitecto o 

ingeniero 
civil   

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: * 
Gerencia de 
proyectos y/o  
* Gerencia de   
construcciones 
y/o  
* Restauración 
de Monumentos 
Históricos y/o 
conservación del 
patrimonio 
cultural 
inmueble o 
similar y/o 
temas  
relacionados con 
el  
manejo y/o la 
gestión de  
patrimonio 
cultural o  
similar.  

100% 10 años 7 años 
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Para lograr que los estudios y diseños sean factibles y puedan ser llevados a una 
licitación para la contratación de la obra, el MADR debe contar con el 
acompañamiento técnico de un Consultor que garantice la idoneidad de los 
estudios y diseños para la contratación de la obra.  

Este Proyecto de Reforzamiento, Restauración y Modificación del Bien de Interés 
Cultural, contempla un área intervenida: 12.829,47 m² y al ser considerado un 
proyecto de  Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional y por ende una 
construcción vertical de alta complejidad por tener más de 100 años de 
construcción, es necesario contar con un profesional especialista estructural y 
un restaurador y/o especialista de bienes muebles, debido a que se deben 
establecer actividades necesarias para poner en funcionamiento el inmueble, con 
estudios y diseños óptimos que planeen la futura obra de manera adecuada, 
mediante intervenciones no invasivas, reforzamiento estructural que no afecte 
el inmueble, el desarrollo de procesos manuales y conservación de elementos 
originales, entre otros. 

La ejecución de las actividades asociadas a los estudios y diseños del Edificio 
Pedro A. López, declarado Bien de Interés Cultural, demanda unos profesionales 
para Director de Consultoría y Coordinador de Consultoría con amplia 
experiencia debido a la complejidad técnica y a las condiciones particulares que 
implica intervenir un inmueble con valor patrimonial. 

En este sentido, se hace necesario contar con un Director de Consultoría y un 
Coordinador Consultoría con experiencia suficiente y comprobada en proyectos 
de intervención, restauración y/o adecuación de bienes de interés cultural y 
reforzamiento estructural, toda vez que este tipo de edificaciones requieren una 
gestión integral y un conocimiento específico de las normas, procedimientos y 
criterios de conservación aplicables, así como la articulación permanente entre 
las diferentes especialidades técnicas involucradas. 

La participación de profesionales con experiencia en este tipo de proyectos 
permite garantizar una adecuada toma de decisiones, la correcta coordinación 
interdisciplinaria, el manejo oportuno de las restricciones propias de un inmueble 
patrimonial y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las entidades 
competentes en materia de patrimonio cultural. 

Adicionalmente, la naturaleza del proyecto exige un seguimiento continuo a las 
actividades de diseño y ejecución, con el fin de asegurar que las soluciones 
propuestas sean compatibles con las características históricas, arquitectónicas y 
constructivas del inmueble, minimizando riesgos técnicos y garantizando la 
preservación de sus valores patrimoniales. 
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Por lo anterior, resulta indispensable disponer de un Director de Consultoría y 
un Coordinador de Consultoría  con la experiencia y capacidad necesarias para 
liderar y coordinar adecuadamente todas las actividades asociadas al Edificio 
Pedro A. López, asegurando la calidad técnica de las intervenciones y el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por esta razón se decide tomar la 
experiencia para el Director de Categoría 1 y para el Coordinador Categoría 2. 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  

 CARGO  CANTIDAD 
% 
DEDICACIÓN 
MENSUAL 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 
HABILITANTE 

Topógrafo 1 70% 

Topógrafo El profesional 
propuesto deberá 
acreditar 
participación 
mínima en tres (3) 
levantamientos 
topográficos 

Auxiliar de 
Topógrafía 1 70% 

Auxiliar de 
Topógrafo 

El auxiliar 
propuesto deberá 
acreditar 
participación 
mínima en tres (3) 
levantamientos 
topográficos como 
auxiliar. 

Especialista 
Eléctrico 1 50% 

Ingeniero Eléctrico 
y/o  
electricista. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de cinco 
(5) proyectos de 
consultoría en  
diseños de redes 
eléctricas, 
iluminación y voz y 
datos en  
inmuebles. 

Profesional 
Eléctrico 1 100% 

Ingeniero Eléctrico 
y/o  
electricista. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de tres 
(1) proyectos de 
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consultoría en  
diseños de redes 
eléctricas, 
iluminación y voz y 
datos en  
inmuebles. 

Especialista en 
Suelos y/o 
Geotecnia y/o 
Geología 

1 50% 

Ingeniero Civil con  
posgrado en 
Geotecnia y/o 
suelos y/o Geología 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica 
elaborando los 
Estudios de Suelos 
mínimo de cinco 
(5) proyectos. 

Profesional 
Ingeniería civil 1 100% 

Ingeniero Civil con  
posgrado en 
Geotecnia y/o 
suelos 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica 
elaborando los 
Estudios de Suelos 
de un (1) proyecto. 

Especialista 
Hidráulica e 
Hidrología 

1 50% 

Profesional 
Ingeniero civil. Con 
posgrado en 
Hidráulica y/o 
Hidrología 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de cinco 
(5) proyectos de 
consultoría en  
diseños hidro-
sanitarios y red 
contra incendios en 
inmuebles. 

Profesional 
Ingeniería civil 1 100% 

Profesional 
Ingeniero civil. Con 
posgrado en 
Hidráulica y/o 
Hidrología 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de un (1) 
proyectos de 
consultoría en  
diseños hidro-
sanitarios y red 
contra incendios en 
inmuebles. 
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Especialista 
Estructural 2 50% 

Título profesional 
en: 
* Ingeniería civil 
 
Título de posgrado 
en: 
* Estructuras y/o 
* Análisis y diseños 
de  
estructuras y/o 
* Ingeniería 
estructural 

El profesional 
propuesto para el 
cargo deberá 
certificar una 
experiencia 
específica mínima 
de cinco (5) 
proyectos de 
reforzamiento 
estructural en 
bienes inmuebles 
de interés cultural, 
en los que haya 
participado en 
calidad de 
ingeniero calculista 
y/o diseñador y/o 
asesor estructural. 
La ausencia del 
título de postgrado 
se podrá 
compensar con tres 
(3) proyectos, 
adicionales a la 
experiencia 
solicitada de igual 
característica. 
 
 
Tres (3) años de 
experiencia 
profesional  
en diseño de 
estructuras o 
diseño de  
reforzamiento 
estructural o 
peritaje de  
contratos de obra 
pública 

Profesional 
Ingeniería 

Civil 
2 100% 

Título profesional 
en: 
* Ingeniería civil 
Título de posgrado 
en: 
* Estructuras y/o 
* Análisis y diseños 
de  
estructuras y/o 

El profesional 
propuesto para el 
cargo deberá 
certificar una 
experiencia 
específica mínima 
de  
un (1) proyectos de 
reforzamiento 
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* Ingeniería 
estructural 

estructural en 
bienes inmuebles 
de interés cultural, 
en los que haya 
participado en 
calidad de 
ingeniero calculista 
y/o diseñador  
y/o asesor 
estructural.  

Especialista 
BIC 1 70% 

Arquitecto y/o 
Ingeniero civil con 
especialización en 
Conservación y/o 
restauración. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica 
elaborando los 
estudios de 
valoración de 
mínimo (2) 
proyectos BIC 

Profesional en 
Arquitectura 1 100% 

Arquitecto, y/o 
Constructor  
Arquitectónico, y/o  
Delineante de  
Arquitectura o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una 
experiencia 
específica de un 
año como auxiliar 
de proyectos de 
estudios en bienes 
inmuebles de 
interés cultural. 

Restaurador 
y/o 

Especialista en 
Bienes 

Muebles 

1 70% 

Restaurador y/o 
Conservador de 
Bienes Muebles 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de tres 
(3) 
proyectos de 
estudios de bienes 
muebles en bienes 
inmuebles de 
interés cultural. 

Profesional 
Ingeniería 

Civil o 
Arquitectura o 
conservación, 

1 100% 

Profesional 
Ingeniería Civil y/o 
Arquitectura y/o 
Conservación, 
Restauración 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una 
experiencia 
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Restauración 
Patrimonio 

Mueble 

Patrimonio Mueble 
y/o  
Delineante de  
Arquitectura y/o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

específica de un 
año como auxiliar 
de proyectos de 
estudios en bienes 
muebles de interés 
cultural. 

Especialista en 
Arqueología 1 50% 

Arqueólogo y/o 
profesional  
con posgrado en  
Arqueología 

El profesional 
propuesto deberá  
acreditar 
participación 
mínima en  
tres (3) Planes de 
Manejo 
Arqueológico, o 
proyectos 
arqueológicos y 
contar con el 
registro nacional de 
arqueólogos ante el 
ICANH.   

Profesional en 
Arqueología 1 100% 

Arqueólogo y/o 
profesional  
con posgrado en  
Arqueología 

El profesional 
propuesto deberá  
acreditar 
participación 
mínima en  
un (1) Plan de 
Manejo 
Arqueológico, o 
proyecto 
arqueológico. y 
contar con el 
registro nacional de 
arqueólogos ante el 
ICANH.   

Especialista en 
Telemática  1 100% 

Ingeniero Sistemas 
y/o Ingeniero 
Telecomunicaciones 
y/o Ingeniería 
Mecánica con 
posgrado en 
Telemática y/o 
ingeniero eléctrico 
y/o ingeniero 
electricista y/o 
ingeniero 
electrónico 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica 
elaborando los 
Estudios de redes 
voz y datos mínimo 
de cinco (5) 
proyectos. 
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Especialista 
BIM 1 50% 

Arquitecto, y/o 
Ingeniero  
civil, y/o 
Constructor  
Arquitectónico, y/o 
Delineante de  
Arquitectura o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
especifica de tres 
(3) proyecto donde 
haya sido  
partícipe en un rol 
específico en el 
manejo de la 
metodología BIM. 

Profesional 
BIM 1 100% 

Arquitecto, y/o 
Ingeniero  
civil, y/o 
Constructor  
Arquitectónico, y/o  
Delineante de  
Arquitectura o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
especifica de 1 año 
en apoyo a un 
proyecto donde 
haya sido partícipe 
en un rol específico 
en el manejo de la 
metodología BIM. 

Especialista 
Ingeniero 

Forestal y/o 
Ambiental y/o 

Biólogo 

1 50% 

Ingeniero forestal 
y/o Ingeniero 
Ambiental y/ 
Biólogo 

El profesional 
deberá contar con 
mínimo una 
experiencia 
especifica en 2 
proyecto donde 
haya realizado el 
acompañamiento a 
nivel ambiental y/o 
estudio de sanidad 
de maderas 

Profesional 
Ambiental y/o 
Forestal y/o 

Biólogo 

1 100% 

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
Ambiental y/ 
Biólogo 

El profesional 
deberá contar con 
mínimo una 
experiencia 
especifica en 1 
proyecto donde 
haya realizado el 
acompañamiento a 
nivel ambiental y/o 
estudio de sanidad 
de maderas 
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Especialista 
Bioclimático 1 50% 

Arquitecto y/o 
Ingeniero  
Civil con Posgrado 
en  
Bioclimática y/o  
Construcción 
Sostenible. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una 
experiencia 
específica de tres 
(3) proyectos, 
donde haya  
desarrollado el 
componente 
bioclimático. 

Especialista en 
presupuesto 1 50% 

Ingeniero 
industrial, y/o 
Arquitecto, y/o 
Ingeniero  
civil, y/o 
Constructor o  
profesión afín  
debidamente 
vigilada por  
el COPNIA o CPNAA 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de cinco 
(5) proyectos, 
donde haya 
elaborado el 
presupuesto y la 
programación. 

Profesional en 
Ingeniería 

Civil o 
Arquitectura 

1 100% 

Ingeniero 
industrial, y/o  
Arquitecto, y/o 
Ingeniero  
civil, y/o 
Constructor o  
profesión afín  
debidamente 
vigilada por  
el COPNIA o CPNAA 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una  
experiencia 
específica de tres 
(3) proyectos, 
donde haya 
elaborado el 
presupuesto y la 
programación. 

Especialista en 
Urbanismo 1 50% 

Arquitecto, y/o 
Constructor  
Arquitectónico, y/o 
Delineante de  
Arquitectura o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una 
experiencia 
específica de tres 
(3) proyectos de 
estudios de 
Urbanismo. 
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Profesional en 
Ingeniería civil 
y/o 
Arquitectura 

1 100% 

Ingeniero civil y/o 
Arquitecto, y/o 
Constructor  
Arquitectónico, y/o 
Delineante de  
Arquitectura o 
profesión  
afín debidamente 
vigilada  
por el COPNIA o 
CPNAA. 

El profesional 
propuesto deberá 
contar como 
mínimo con una 
experiencia 
específica de un (1) 
proyectos de 
estudios de 
Urbanismo. 

 

a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Director de 
Consultoría 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Arquitecto o 
ingeniero 
civil   

*Gerencia de 
proyectos y/o   
*Gerencia de 
construcciones 
y/o   
*Restauración 
de Monumentos 
Históricos y/o 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmueble o 
similar, y/o 
temas    
relacionados con 
el    
manejo y/o la 
gestión de   
patrimonio 
cultural o    
similar   

 

 

 

 

 

      50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 años  

1 

 

 

 

 

1 

Coordinador 
de Consultoría 

   

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Arquitecto o 
ingeniero 
civil   

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: * 
Gerencia de 
proyectos y/o  
* Gerencia de   
construcciones 
y/o  
* Restauración 
de Monumentos 
Históricos y/o 
conservación del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 años 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

cultural 
inmueble o 
similar y/o 
temas  
relacionados con 
el  
manejo y/o la 
gestión de  
patrimonio 
cultural o  
similar.  

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 
mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata 
persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice 
en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 
cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en 
el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 
que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 
de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  

 

10. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE 
CONSULTORÍA 

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características 
del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios 
para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y 
a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y 
sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el 
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desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca 
presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con 
la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 
propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los 
posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de 
información no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones a la Entidad.  

 

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

Los estudios y diseños para la restauración integral y el reforzamiento 
estructural del edificio Pedro A. López deben contemplar el área adyacente al 
edificio, en especial el área libre que se encuentra frente a las entradas con que 
cuenta el edificio en todas sus fachadas. El diseño debe incluir la forma de 
conexión del edificio a los servicios públicos, y el tratamiento de acabado de 
pisos de los espacios colindantes como los andenes, que guarden armonía con 
la fachada del edificio y el espacio público de la Av. Jiménez. 

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL 
CONSULTOR  

Dentro de los entregables de los estudios y diseños que deberá desarrollar el 
consultor se encuentra el proyecto de señalética. En el momento del desarrollo 
de este componente, la entidad, entregará el correspondiente manual de imagen 
aplicable en ese momento.  

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos 
los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de 
campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en 
los términos definidos por las autoridades competentes.  

 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

Para el desarrollo del contrato no se requiere contar con autorizaciones, 
permisos y licencias, sin embargo, como resultado de este, se obtendrán los 
siguientes permisos necesarios para la ejecución de obra: 
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Resolución de autorización para intervenir un bien de interés cultural 
del ámbito nacional: la Ley 1185 de 2008 “por la cual se modifica y adiciona 
la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.”, 
establece en el inciso segundo, numeral 2 del artículo 7 “[…] La intervención de 
un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización 
del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el caso. Para 
el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico 
[…]”. 

En el mismo sentido es procedente indicar que el Decreto 763 de 2009 “Por el 
cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. en su artículo 38 define 
que: 

 “[…] Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al BIC o que 
afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de 
conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de 
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este existe. 

La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y 
proyectos, hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes” 

Esta autorización es necesaria para el desarrollo del proceso y será tramitada 
por el Consultor, una vez finalizados los estudios y diseños objeto de la 
contratación. Se deberá tramitar ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
los Saberes, antes de realización de la solicitud de la licencia de construcción 
para el desarrollo de las obras de intervención del edificio Pedro A. López, en las 
modalidades de restauración, reforzamiento estructural y modificación, en 
concordancia con los Decretos 1077 de 2015, 1783 de 2021 y 1890 de 2021. 

Licencia de construcción o licencia urbanística: la Ley Colombiana de 
Ordenamiento Territorial , establece que, para llevar a cabo obras de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, 
restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de 
urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos 
urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su 
ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se 
requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de 
amueblamiento o para la intervención de este salvo que la ocupación u obra se 
ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes. 
La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, 



 
 
 
 
 

 
Elaborar los estudios y diseños orientados a la restauración integral y el reforzamiento estructural del Bien de Interés Cultural del 

Ámbito Nacional denominado “Edificio Pedro A. López” así como la restauración integral de los bienes patrimoniales y la obtención 
de las licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, 
por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización 
y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, 
reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y 
demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y 
realizar el loteo o subdivisión de predios. En el momento de presentar la 
documentación ante la curaduría urbana para la obtención de la licencia de 
construcción el MADR realizará el acompañamiento requerido y el contratista 
deberá efectuar los pagos que se generen de dichos trámites, hasta la obtención 
de licencia de construcción ejecutoriada. 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE 
CONSULTORÍA  

Los procedimientos y metodologías para llevar a cabo la elaboración y entrega 
de los productos descritos en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, son 
responsabilidad del consultor, quien deberá seguir los lineamientos establecidos 
en la ley aplicable; por lo tanto, es responsabilidad del consultor investigar, 
conocer y dar cumplimiento a la totalidad de las leyes y normas que rigen el 
presente proceso.  

Por lo anterior, en ningún caso se exonera al Consultor de la obligación de 
verificar y aplicar la normativa vigente, ni se atribuye responsabilidad a la 
Entidad por la eventual omisión de su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio 
del deber del Consultor de acatar cualquier otra disposición legal que se 
encuentre vigente al momento de la ejecución del contrato de consultoría. 

Por lo anterior, en ningún caso se exonera al Consultor de la obligación de 
verificar y aplicar la normativa vigente, ni se atribuye responsabilidad a la 
Entidad por la eventual omisión de su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio 
del deber del Consultor de acatar cualquier otra disposición legal que se 
encuentre vigente al momento de la ejecución del contrato de consultoría. 

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se relacionan algunas de las normas 
que deberá tener en cuenta el consultor: 

a) Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y 
demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas 
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio 
de Cultura y se trasladan algunas dependencias”. 

b) Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 
– Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones”. 
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c) Decreto Nacional 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Cultura”. 

d) Decreto 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 
de 2015, decreto único reglamentario del sector cultura en lo relacionado con el 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.” 

e) Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, 
adoptado mediante la Resolución 088 de abril 06 del 2021 del Ministerio de 
Cultura y modificado mediante la Resolución 092 del 24 de febrero de 2023 del 
Ministerio de Cultura. 

f) Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones 
Sismo Resistentes” 

g) Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de 
agosto de 1997” 

h) Norma Sismos Resistente Colombiana NSR – 10 

i) Resoluciones expedidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen 
de Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno nacional, adscrita al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el artículo 
39 de la Ley 400 de 1997. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES   N/A 

En constancia, se firma en Bogotá D.C , a los 22 días del mes de  Junio  del 
2026. 

 

LILLIANA MARÍA CALLE CARVAJAL 
Subdirectora Administrativa 

 
Proyectó:   Luz Elena Ruíz Castro – Contratista – Abogada 
   Alex Samuel Wihiler Bautista – Contratista – Ing. Civil 
   Sonia Marcela Alfonso Juez – Contratista – Arquitecta. 
Revisó:  
Lilliana María Calle Carvajal – subdirectora Administrativa 
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