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CODIGO TRD: 2120 

ACTA No. 005 LUGAR: 
Teams 

FECHA: 
11/09/2025 

HORA DE 
INICIO: 
3:34 PM 

HORA 
FINAL: 
3:56 PM 

 

OBJETO DE LA REUNION 

 Realizar el Comité Operativo Extraordinario No. 005 del Convenio Interadministrativo 
1211 de 2024, cuyo objeto es “implementación de infraestructura tecnológica para el 
fortalecimiento de la conectividad, servicios y apropiación digital en los hogares, 
comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas de la región del Catatumbo 
y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.”,  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quorum 
2. Aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones y Cronograma de 

Actividades. 
3. Presentación del Avance Técnico de las JI-CDC y Sedes Educativas por parte de la 

Gobernación de Norte de Santander. 
4. Recomendaciones del Ministerio 
5. Proposiciones y varios 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM COMPROMISO 

ESTADO 
(Culminado – 
Pendiente – En 
proceso) 

 

 Instalación de Instituciones Educativas En Proceso 

 
Reconocimiento por parte de la Interventoría Universidad Francisco 
de Paula Santander de los eventos de fuerza mayor 

Culminado 

 
Copia de los desistimientos por parte de las sedes educativas y las 
Juntas de Internet, 

Culminado 

 Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo En proceso 

 
Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a las Sedes 
Educativas Instaladas. 

En proceso 
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Página 2 de 7 

 

 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ 
OPERATIVO 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quorum 
 
El Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, instala la reunión en su calidad de Líder y 
Delegado por la Secretaría General del MinTIC. A continuación, realiza la verificación del 
quorum.  
 

Camilo Andrés Luna Barrios 
Asesor del Despacho del Ministro. 

Supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 
de 2025. 

Jorge A. Matulevich Peláez 
Profesional Especializado  

Delegado por la Secretaría General del MINTIC 

Sonia Arango Medina 
Secretaria de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. Gobernación de Norte de 
Santander – Supervisora del convenio 

 
Una vez verificado el quorum, se procede a realizar la exposición de los temas a tratar en 
el Orden del día, así: 
 
2. Aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones y Cronograma de 

Actividades. 
 

La Supervisión indica que la Gobernación de Norte de Santander mediante radicado MinTIC 
No. 251092725 del 21 de julio de 2025 y con alcance 251107319 del 19 de agosto de 2025, 
remitió los documentos relacionados con la actualización del Plan de Utilizaciones y 
Cronograma de Actividades del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025. 
 
Que la Supervisión del Ministerio indicó que en el Comité Operativo del mes de agosto de 
2025 ya se había realizado la verificación de la documentación por parte del Equipo de 
Apoyo a la Supervisión del MINTIC y se emitirá concepto favorable frente a la actualización 
del Plan de utilizaciones y cronograma de actividades. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se trae a colación del presente comité operativo la 
aprobación del Plan de Utilizaciones y Cronograma de Actividades del Convenio 
Interadministrativo 1211 de 2025, donde los miembros del comité operativo aprueban por 
unanimidad la mencionada actualización. Es importante mencionar que, la actualización del 
Plan de Utilizaciones y Cronograma de Actividades no modifican el plazo de ejecución del 
Convenio. 
 
La Supervisión del MINTIC informa que el día 11 de septiembre de 2025 emitirá concepto 
formal, mediante oficio dirigido a la Gobernación de Norte de Santander y firmado por el 
Supervisor del Convenio por parte del MINTIC. 
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3. Presentación del Avance Técnico de las JI-CDC y Sedes Educativas por parte de 
la Gobernación de Norte de Santander. 

 
La Supervisora de la Gobernación de Norte de Santander, realiza la presentación de avance 
técnico frente a la Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad y la Sedes Educativas 
con corte al 07 de septiembre de 2025, así: 
 
JI-CDC. 
 
Noventa y siete ya están listas para iniciar la instalación, y que noventa y dos ya fueron 
entregadas al operador para la realización de estudios de campo; tres comunidades se 
encuentran en proceso de validación. Se han confirmado 6.000 hogares que serán 
conectados a través de las cien juntas activas, cumpliendo así con el primer objetivo técnico 
del proyecto. 
 
 

 
 
 
Sedes Educativas. 
 
la supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones educativas validadas 
para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a ciento diez sedes, 
todas ellas han sido entregadas al operador, quien ha iniciado el proceso técnico 
correspondiente para instalación. Indicó que, hasta la fecha, se han instalado ochenta y 
seis sedes educativas, veinte en proceso de instalación, se han aprobado ciento seis 
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estudios de campo y cuatro estudios de campo se encuentra pendientes de aprobación 
para completar la totalidad de sedes educativas beneficiarias. 
 

 
 
4. Recomendaciones del Ministerio 
 
La Supervisión del MINTIC recomienda que las sedes educativas deben estar instaladas a 
más tardar el 30 de septiembre de 2025, para iniciar su respetiva Operación.  
 
5. Proposiciones y varios 
 
Se pregunta a los asistentes si hay proposiciones adicionales, ante lo cual se manifiesta 
que no hay. 
 
El ingeniero Jorge Alberto Matulevich da por terminado el Comité Operativo Extraordinario 
No.005 del Convenio Interadministrativo No. 1211-2025 suscrito con la Gobernación de 
Norte de Santander, agradeciendo a todos los asistentes. 

 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

FECHA LÍMITE 
DE EJECUCIÓN 

Instalación de Instituciones Educativas 
Gobernación Norte 
de Santander 

30-septiembre-
2025 
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Adelantar la ejecución financiera del Convenio 
Interadministrativo 

Gobernación Norte 
de Santander 
 

30-septiembre-
2025 

Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a 
las Sedes Educativas Instaladas. 

Gobernación Norte 
de Santander 
 

30-septiembre-
2025 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

CAMILO ANDRÉS LUNA BARRIOS 

Asesor del Despacho del 
Ministro. 

Supervisor del Convenio 
Interadministrativo 1211 de 
2025. 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH 
PELÁEZ 

Profesional Especializado  
Delegado por la Secretaría 
General del MINTIC 

 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías 
de la información y las 
Comunicaciones. 
Gobernación de Norte de 
Santander – Supervisora del 
convenio 

 

MONICA DEL ROSARIO PAZ SUÁREZ 
Apoyo Técnico Supervisión 
MINTIC – Profesional 
Especializado 

 

CARMEN LAURA MEJÍA PUERTA 
Contratista Apoyo Jurídico 
Supervisión MINTIC 

 

ANDREA DEL PILAR GARCIA 
Contratista Apoyo Financiero 
Supervisión MINTIC 

 

RICARDO JAVIER GARCÍA BAHAMON 
Contratista Apoyo Técnico 
Supervisión MINTIC 

 

ASTRID CAROLINA CONTRERAS 
VILLAMIZAR 

Funcionario - Gobernación  

PAULA CONTRERAS Gobernación  

CARLOS FELIPE ROJAS Supervisor EMTEL  

LEONARDO CONTRERAS Gobernación  
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REGISTRO DE FIRMAS COMITÉ 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

CAMILO ANDRÉS LUNA 
BARRIOS 

Asesor del Despacho del Ministro. 
Supervisor del Convenio 

Interadministrativo 1211 de 2025. 
 

JORGE ALBERTO 
MATULEVICH PELÁEZ 

Profesional Especializado 
Delegado por la Secretaría General 

del MINTIC 
 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones. 

Gobernación de Norte de Santander – 
Supervisora del convenio 

 

 
Anexos 

Registro fotográfico de la reunión 
 

 
 
Listado de Asistencia. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Acta Comité Extraordinario Convenio 1211-2025 Septiembre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250930-084038-ea2161-35735303

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-30 08:40:38

Finalización: 2025-10-01 16:45:57

Firma: APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN.

Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Firma: APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN.

Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Firma: APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN.

Ricardo Javier García Bahamón
80018983
rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Firma: APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN.

Mónica del Rosario Paz Suarez
51855160
mpaz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Acta Comité Extraordinario Convenio 1211-2025 Septiembre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250930-084038-ea2161-35735303

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-30 08:40:38

Finalización: 2025-10-01 16:45:57

Firma: SUPERVISOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1211 DE 2025

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura
Asesor del Despacho del Ministro

Firma: DELEGADO SECRETARIA GENERAL MINTIC/FUTIC

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ
C.C. 79.760.815
jmatulevich@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Firma: SECRETARIA TIC GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER

Sonia Arango Medina
60371697
tic@nortedesantander.gov.co
Secretaria TIC
Gobernacion Norte de Santander



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Acta Comité Extraordinario Convenio 1211-2025 Septiembre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250930-084038-ea2161-35735303

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-30 08:40:38

Finalización: 2025-10-01 16:45:57

Firma

Mónica del Rosario Paz Suarez

mpaz@mintic.gov.co

Profesional Especializado

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-09-30 08:40:50

Lec.: 2025-09-30 08:46:45

Res.: 2025-09-30 08:46:55

IP Res.: 191.156.59.206

Firma

Ricardo Javier García Bahamón

rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Aprobado

Env.: 2025-09-30 08:46:55

Lec.: 2025-09-30 08:52:11

Res.: 2025-09-30 08:52:17

IP Res.: 200.118.80.49

Firma

Laura Mejia Puerta

cmejia@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2025-09-30 08:52:17

Lec.: 2025-09-30 09:49:20

Res.: 2025-09-30 09:49:28

IP Res.: 172.56.164.121

Firma

Andrea Garcia

agarciai@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-09-30 09:49:28

Lec.: 2025-09-30 09:57:29

Res.: 2025-09-30 09:58:01

IP Res.: 186.155.138.255

Firma

Sonia Arango Medina

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

Aprobado

Env.: 2025-09-30 09:58:01

Lec.: 2025-10-01 13:27:17

Res.: 2025-10-01 13:27:23

IP Res.: 181.33.152.118

Firma

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado

Env.: 2025-10-01 13:27:23

Lec.: 2025-10-01 13:27:47

Res.: 2025-10-01 13:27:51

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infr

Asesor del Despacho del Ministro

Aprobado

Env.: 2025-10-01 13:27:51

Lec.: 2025-10-01 16:44:00

Res.: 2025-10-01 16:45:57

IP Res.: 190.145.189.98
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