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OTROSI N° 001 - AL CONTRATO AL CONTRATO C0O-062-2025

CONTRATO Nro C0-062-2025
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMALY EL
ST L NORTE DE ANTIOQUIA — EDENORTE
NIT 901.831.522 -7
ORDENADOR DEL GASTO NATALIA MAZO BALBIN
CEDULA 1.042.773.044 de Yarumal
CONTRATISTA SERVIPLUS EXPERTS SAS
NIT. 901 858 565 - 0.
REPRESENTANTE LEGAL CYNTHIA PALACIO GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C11.042.774.094 de Yarumal
SUPERVISORA DESIGNADA NATALIA MAZO BALBIN
CARGO GERENTE

ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR
OBJETO ESTACION, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NUMERO  CONTI-SI-043-2025
CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE
YARUMAL - ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL DE EJECUCION TRES (3) MESES

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES

VALOR SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($
1.499.601.156,00).
ADICION OTROSI Nro. 001 N/A

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO | (3 ;;NCE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 1.243.715.081,00).

RESERVA INICIAL

RESERVA FECHA RESERVA VALOR RESERVA VALORA
IMPUTAR
173 19/11/2025 1.243.715.081,00 1.243.715.081,00

LUGARY FECHA: Yarumal, febrero 23 de 2026

Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificado con cédula
de ciudadania No 1.042.773.044 de Yarumal, quien actla en calidad de Gerente de acuerdo al
acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido por la Alcaldia de Yarumal —
Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO
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TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA — EDENORTE, la cual se identifica con
el Nit. 901.831.522 - 7, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada
mediante Decreto No 038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del
presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra SERVIPLUS
EXPERTS SAS con NIT 901 858 565 - O, y representada legalmente por CYNTHIA PALACIO
GOMEZ identificada con cédula de ciudadania No 1.042.774.094 de Yarumal y quien para los
efectos del presente contrato de obra publica se denominard el CONTRATISTA, se ha
acordado celebrar el presente OTROSI Nro. 01, al CONTRATO Nro. CO- 062-2025, previas
estas consideraciones:

PRIMERA: Que entre la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA — EDENORTE, y SERVIPLUS EXPERTS SAS Celebraron el Contrato Nro. CO-062-
2025 cuyo objeto es: “ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE
ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR ESTACION, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NUMERO CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y
EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA” a través de la Plataforma del SECOP II.

SEGUNDA: Desde la secretaria de Infraestructura se solicita realizar modificacion al contrato de
referencia, previa comunicacion sostenida con la entidad financiera del proyecto, esto es,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, en los
siguientes términos:

1. Forma de pago.

Frente a la forma de pago prevista en el contrato CO-062-2025, se solicita precisar
como se realizardn los pagos al contratista de obra, toda vez que el pardgrafo 1 de

la cldusula octava del Convenio Interadministrativo N.° 25A5122C2649 establece
que “los pagos a los contratistas derivados seleccionados por el Municipio deberdn
ser autorizados a través del Portal de Pagos del IDEA por el supervisor designado
por el Departamento de Antioquia, bajo la modalidad exclusiva de pagos contra
avance de ejecucion, debidamente avalados por la interventoria y por el supervisor
del convenio designado por el Municipio, y previa verificacion del cumplimiento de
las obligaciones contractuales correspondientes”. Sin embargo, al revisar el
contrato CO-062-025, se encuentra en la cldusula quinta lo siguiente::

“El contratante pagard al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes de la siguiente manera, a saber:

. UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO (15%) del valor del
contrato....

. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor
total del contrato....

. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor
total del contrato...

N CUART{ESEMBOLSO correspoﬁnteaﬁé %I}Igg -GQRCIO (5%) del valor total
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debe ajustarse a pagos bajo la modalidad exclusiva “contra avance de ejecucion de las
obras”.

2. Garantias

En revision de las garantias exigidas en el marco del contrato CO-062-2025, se advierten
las siguientes situaciones:

2.1. Garantia de devolucion de pago anticipado

Se evidencia que EDENORTE solicitd la constitucion de una garantia de devolucion de pago
anticipado; sin embargo, se le recuerda al Municipio que, de conformidad con la Cldusula
Décima del Convenio Interadministrativo N.° 25A5122C2649 de 2025 especificamente en
los Compromisos del Conveniante Ejecutor, Literal B. Compromisos Administrativos,
Legales y Financieros, numeral 4), se establece que “solo podrd otorgarse anticipo o pago
anticipado con previa autorizacion del supervisor designado por el Departamento de
Antioquia”.

La garantia 65-44101246133 relaciona el amparo de “Buen manejo y correcta inversion
del anticipo”, la cual difiere del amparo solicitado en el contrato CO-062-2025,
adicionalmente en la forma de pago del contrato no se evidencia que se haya acordado
pagos anticipados o anticipos.

Dado que a la fecha no se ha otorgado por parte del Departamento de Antioquia ninguna
autorizacion al respecto, se le informa al Municipio que no es viable el otorgamiento de
ningun anticipo o pago anticipado bajo el presente convenio. Por lo tanto, la garantia de
devolucion de pago anticipado constituida no tiene sustento en las condiciones actuales y
deberd ser revisada y ajustada.

2.2. Beneficiarios de las garantias

Adicionalmente, se evidencia que las garantias constituidas no incluyeron
expresamente como beneficiarios y/o asegurados al Departamento de Antioquia,
en su condicion de entidad financiadora y titular de los recursos publicos, ni al
Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA, en su calidad de gestor de los
recursos. En consecuencia, se solicita al Municipio allegar la pdliza modificada en la
que se incluya expresamente a estas dos entidades como beneficiarias.

TERCERA: Que Por medio del presente OTROSI se pretende MODIFICAR la

QUINTA: FORMA DE PAGO:
DECIMA NOVENA: ANALISIS DE GARANTIAS

de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: MODIFICAR la cldusula La clausula correspondiente a la forma de pago para el
contrato de referencia quedara de la siguiente manera:

QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagarad al contratista el valor del contrato de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes de
la siguiente manera, a saber:

PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al TREINTA PORCIENTO (30%) del valor del
contrato, cuando la obra tenga una ejecucién fisica del VEINTE POR CIENTO (20%) vy la
entrega de los siguientes productos: A. Informe de interventoria, en la que se acredite
el avance de ejecucion fisico y/o financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del contrato
y acorde con el cronograma C. La respectiva acta parcial de avance de obra avalada por
el interventor. D Certificacidén de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales. E. Factura o cuenta de cobro y demas que sean requeridos

SEGUNDO DESEMBOLSO: correspondiente al TREINTA PORCIENTO (30%) del valor del
contrato, cuando la obra tenga una ejecucién fisica del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
y la entrega de los siguientes productos: A. Informe de interventoria, en la que se
acredite el avance de ejecucion fisico y/o financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del contrato y acorde con el cronograma C. La respectiva acta parcial de avance de obra
avalada por el interventor. D Certificacién de pago por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral y parafiscales. E. Factura o cuenta de cobro y demas que
sean requeridos

TERCER DESEMBOLSO: correspondiente al TREINTA'Y CINCO PORCIENTO (35%) del valor
del contrato, cuando la obra tenga una ejecucion fisica del OCHENTA POR CIENTO (80%)
y la entrega de los siguientes productos: A. Informe de interventoria, en la que se
acredite el avance de ejecucion fisico y/o financiero del OCHENTA POR CIENTO (80%)
del contrato y acorde con el cronograma C. La respectiva acta parcial de avance de obra
avalada por el interventor. D Certificacién de pago por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral y parafiscales. E. Factura o cuenta de cobro y demas que
sean requeridos

CUARTO DESEMBOLSO: correspondiente al CINCO PORCIENTO (5%) del valor del
contrato, cuando la obra tenga una ejecucion fisica del CIEN POR CIENTO (100%) vy la
entrega de los siguientes productos: A. Informe de interventoria, en la que se acredite
el avance de ejecucion fisico y/o financiero del CIEN POR CIENTO (100%) del contrato y
acorde con el cronograma C. La respectiva acta parcial de avance de obra avalada por

Calle 20#20 -05
- a 3113325623 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co



4
v

el interventor. D Certificacidn de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales. E. Factura o cuenta de cobro F. Acta de Terminacién y
recibo a satisfaccion de la obra y demas que sean requeridos

CLAUSULA SEGUNDA: Para el OTROSI 001, se realizard modificacién a la cldusula DECIMA
NOVENA: ANALISIS DE GARANTIAS, asi:

DECIMA NOVENA: ANALISIS DE GARANTIAS: Atendiendo al Convenio
Interadministrativo del cual se deriva la presente contratacién, esto es, del CONTI-SI-
043-2025, se desprende la obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes
garantias:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes

Asegurado/ EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522
beneficiario
Municipio de Yarumal, identificado con NIT 890 980 096 — 1

Desarrollo de Antioquia — IDEA, en su calidad de gestor de los
recursos

Departamento de Antioquia, en su condicidon de entidad
financiadora y titular de los recursos publicos

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento Veinte (20%) del valor del Igual al plazo de ejecucion
contrato y sus adiciones del contrato y tres (3) meses
mas
Pago de salarios vy Cinco por ciento (5%) del Por el plazo del contrato y
prestaciones sociales, e valor del contrato de obra tres (3) afios mas.
indemnizaciones e
Estabilidad y calidad de las Veinte (20%) del valor del Cinco (05) anos a partir del
obras. contrato y sus adiciones recibo de las obras por parte
de la entidad

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
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del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de
garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacidn escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacién de las reparaciones.

3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
- EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7
- Municipio de Yarumal, identificado con NIT 890 980 096 — 1
- Desarrollo de Antioquia — IDEA, en su calidad de gestor de los
recursos
- Departamento de Antioquia, en su condicion de entidad
financiadora y titular de los recursos publicos
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
Tomador nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de
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Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberad relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 32 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numeroy aiio del contrato
e Objeto del contrato

Informacién . .
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro )
. e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
de la pdliza

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidn que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual

Calle 20#20 -05
- B 3113325623 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co



(4

v

El OTROSI 1, resultante del presente estudio previo de justificacidn se requiere que el
Contratista, actualice las respectivas garantias de acuerdo a lo versado por la “CLAUSULA
DECIMA NOVENA. ANALISIS DE GARANTIAS”, del CONTRATO CO-062-2025

CLAUSULA TERCERA. Las demas condiciones del contrato CO-062-2025 que no fueron objeto
de modificacion mediante el presente OTROSI contindan iguales y vigentes.

CLAUSULA CUARTA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO - Las partes de comuln acuerdo,
convienen integrar al Contrato Electronico que se encuentra publicado en SECOP I, las
condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del
mismo.

CLAUSULA QUINTA: El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la aceptacidn
electrdnica de las partes y serd publicada a través de la plataforma transaccional SECOP Il. La
presente modificacion se entiende firmada en la fecha en la que la entidad la publique en la
plataforma de compras publicas SECOP II.

aHi'* (]&/1\ - . Canthia Qilaeo @
ATALIA AZ&BALBIN CYNJHIA PALACIO GOMEZ

Gerente General Representante Legal
EDENORTE SERVIPLUS EXPERTS SAS
i [ . 4+ )~
Firma: ot der 7 Al imed Firma: - L Firma: A4 - L0150
Proyectézaaudia P Guitales Reviso: Irian Castrillon Aprobd: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo Cargo: Asesor contratacion. Cargo: Gerente General de Edenorte.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacion que en el se plasmay, consecuente con ello, dan
traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas
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