Consejo Superior de la Judicatura de Bolivar
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cartagena- Bolivar

MODIFICACION CT04-122-2025

PRORROGA No 3

CLASE DE | Compraventa

CONTRATO

MODALIDAD DE | La contratacion se adelantd bagjo la modalidad de Seleccion

SELECCION Abreviada de Subasta Inversa Electronica SA-SIE-03 2025.

| PARTES CONTRATANTES

ORDENADOR DEL | HERNANDO DARIO SIERRA PORTO, mayor de edad, con domicilio y

GASTO-DIRECCION | residencia en Cartagena, identificado con cédula de ciudadania

SECCIONAL DE | No. 73.131.106 de Cartagena, quien obra en nombre vy

ADMINISTRACION representacion de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICIAL JUDICATURA, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial de Cartagena, designado para ejercer el
cargo por Resolucion de nombramiento No.4104 del 13 de Mayo
de 2.019, proferida por la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial; con Acta de Posesion de fecha mayo 29 de 2019,
debidamente facultado para contratar, de conformidad con el
articulo 103 de la Ley 270 de 1996.

CONTRATISTA Nombre: SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS

NIT. 830005066-1

Representante legal: Ramiro Gonzdlez Clavijo
C.C. No. 79360452

Direccion: Cra.é7° #44-09

Teléfono: 3125829761~ 3133860480

Correo: director.administrativo@secvideo.com.co

Il. ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

1. La Direccion de Administracion Judicial Seccional Cartagena el
dia 11 de diciembre de 2025 suscribié contrato CT04-122-2025 con
SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS NIT: 830005066-1 cuyo objeto es
“Contratar en nombre de La Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura, Direcciéon Seccional de Administracion Judicial
Cartagena - Bolivar, la adquisicion, instalacion, configuracion y
puesta en funcionamiento de equipamiento tecnoldgico de
seguridad electréonica”, por valor de NOVECIENTOS CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS ($914.979.295) M/CTE

2. El supervisor del contrato con el aval del Coordinador del Area
de Administrativa, radicé solicitud y/o justificacion para modificar
en fiempo el contrato CT04-122-2025.
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3. Que, el supervisor del presente contrato sustenta su peticiéon
frente a la modificacion, asi:

“En calidad de Supervision Técnica del Contrato CT04-122-2025, revisada
la solicitud presentada por SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S. y los
antecedentes de ejecucidon, se emite concepto técnico favorable
respecto de la Prérroga No. 3, por considerar que la ampliacion del plazo
resulta necesaria, razonable y proporcional para culminar la instalacion,
configuracion, pruebas, integraciéon, puesta en funcionamiento y
entrega final del sistema de seguridad electrénica contratado.

La viabilidad técnica se soporta en que las actividades pendientes estdn
relacionadas con ajustes técnicos ordenados o validados durante la
gjecucion, particularmente la sustitucion de ducteria visible por
canaletas compatibles con la arquitectura de las sedes judiciales y con
la conservacion patrimonial, asi como con la terminacién del
cerramiento del acceso del edificio del Tribunal Nacional, correcciones
solicitadas por la Entidad, pruebas funcionales e integracion de los
sistemas.

La prdérroga solicitada es viable siempre que se formalice antes del
vencimiento del plazo vigente, se tramite mediante la modificacion
contractual correspondiente en SECOP, se apruebe por el ordenador del
gasto, se obtenga cronograma actualizado por sedes y actividades, y el
contratista amplie oportunamente las garantias de cumplimiento,
calidad, correcto funcionamiento, calidad del servicio, salarios y
responsabilidad civil extracontractual por el nuevo término que resulte
aplicable.

El concepto favorable se emite bagjo el entendido de que Ila
modiificacién solo afecta el plazo, no el objeto ni el valor del contrato, no
genera reconocimiento econdmico adicional y no limita las facultades
de la Entidad para exigir calidad, imponer correctivos, requerir
cumplimiento, hacer efectivas garantias o iniciar actuaciones
sancionatorias cuando se configuren incumplimientos

imputables al contratista.”

4. Que, en aras de atender la necesidad de la Direccidon
Seccional Cartagena, que permitan continuar garantizando una
mayor eficiencia administrativa, conforme a la justificacion
presentada por el supervisor del contrato, resulta viable,
conveniente, necesario y oportuno adelantar la presente
modificacion en el sentido de adicionar en valor el Contrato CT04-
122-2025, para satisfacer la necesidad aqui determinada.

5. La solicitud de promroga fue presentada dentro del término de
ejecucion del confrato.
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6. Que, en el mismo sentido la solicitud en comento fue aprobada
por parte del contratista y director.

7. Que por todo lo anterior, se procede a modificar el presente
contrato en los términos que a continuacion se senalan.

OBJETO

Modificar en tiempo el Contrato No. CT04-122-2025, que tiene por
objeto “Contratar en nombre de La Nacion — Consejo Superior de
la Judicatura, Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cartagena - Bolivar, la adquisicion, instalacion, configuracion y
puesta en funcionamiento de equipamiento tecnoldgico de
seguridad electronica.”, en el sentido de prorrogar su plazo de
ejecucion.

TIEMPO DE LA
ADICION

El término de la prérroga del confrato CT04-122-2025 serd de
veinticuatro (24) dias calendario, contados a partir del vencimiento
del plazo actual del contrato, con vencimiento el dia 31 de julio del
2026.

GARANTIAS

El contratista se obliga a ampliar los amparos de acuerdo a la
presente adicion.

VIGENCIA

Contindan vigentes las demdas cldusulas del Contrato CT04-122-
2025, que no hayan sido modificadas en este documento.

PERFECCIONAMIENTO

La presente adicion, se perfeccionard con la firma en la
plataforma secop Il.

DOCUMENTOS DE LA
MODIFICACION
PRORROGA No. 3

Hacen parte integral de la presente modificacion:

1) Justificacién de modificacién del contrato por parte del supervisor.
2) Certificado de existencia y representacion legal.
3) Reporte de aportes parafiscales

4) Consentimiento por parte del contratista de la modificacién al
contrato CT04-122-2025 y aprobacién del director.

5) REDAM

6)Antecedentes  disciplinarios,  fiscales, judiciales, medidas
correctivas del contratista.

7) Copia documento identidad del representante legal.

HSP/HVS/SST
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