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FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 03 de julio de 
2026 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

NÚMERO DE CONTRATO O 
CONVENIO:  

AND-043-2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  
23 de enero de 2026 

FECHA DE INICIO:  

27 de enero de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11 de agosto de 2026 

NOMBRE DEL CONTRATISTA:   

THALIA FERNANDA SUAREZ GALOFRE 
CC: 1.019.115.146 

VALOR INICIAL:  $ 13.500.000 
VALOR ACTUAL (CON ADICIONES):  

$ 19.500.000 

OBJETO: Prestar, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa, servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades 

asistenciales en la Subdirección Administrativa y Financiera. 

No. CDP y RP:  CDP 226 y RP 3226 

2.  SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN QUE HAYA TENIDO EL 
CONTRATO 
 

ACTA(S) No(S) TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 

N/A N/A 

3.  VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO 

OTROSÍ (No.) VALOR ($) 

NA NA 
 

4.  OTROS (PRÓRROGAS, CESIONES, MODIFICACIONES, ETC) 

OTROSÍ (No.) 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 

NA NA 
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5.  SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

(Marcar con una X la opción indicada): 
 

MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

QUE REALIZAR 

INDICACIÓN 
(x) 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE A 

LA MODIFICACIÓN  

Modificación   

Adición (Valor)   

Prórroga (Tiempo)   

Suspensión   

Cesión   

Terminación 

Anticipada 
X 

Terminación anticipada de mutuo 
acuerdo y liquidación del contrato 

de prestación de servicio AND-
043-2026. 

Otro: ¿Cuál?   

 

 

6.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y 

fundamentada) 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera la cual tiene por objetivo planear, 
gestionar y controlar la realización de actividades que permitan el cumplimiento de 
las políticas institucionales, en relación con el adecuado funcionamiento de los 

procesos administrativos, gestión de Talento Humano y gestión financiera, liderando 
los procesos de tesorería, presupuesto y contabilidad, de acuerdo con las normas 

legales vigentes y los procedimientos internos, con el fin de actuar como soporte 
óptimo para el desarrollo de los procesos misionales de la entidad. 
 

Por lo anterior, contar con un apoyo asistencial resulta de vital importancia, ya que 
contribuye a la recopilación, organización, administración y actualización permanente 

de la información relacionada con los procesos de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. Esto comprende la gestión de requerimientos, procedimientos, avances, 
actas, manuales, informes, lineamientos técnicos, evidencias y demás documentos 

que soportan la ejecución, el seguimiento y el control de las actividades desarrolladas. 
 

En virtud de lo anterior, se celebró el contrato de prestación de servicios AND-043-
2026 con la señora THALIA FERNANDA SUAREZ GALOFRE, con vigencia desde el 
27 de enero de 2026 hasta 11 de agosto de 2026. 

 
Con lo anterior la supervisora del contrato solicita la terminación anticipada del 

contrato, la cual obedece a la necesidad institucional de suscribir un nuevo contrato 
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entre la Agencia Nacional Digital y la contratista THALIA FERNANDA SUAREZ 
GALOFRE, con objeto y condiciones específicas distintas que responden a 

requerimientos puntuales y diferentes a los inicialmente contemplados. 
  
El nuevo contrato contemplará el desarrollo de actividades propias del rol de 

documentadora, las cuales se ajustan al perfil y la experiencia de la contratista, con 
el propósito de apoyar la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 720-2025, 

suscrito con la Alcaldía Local de Usme, atendiendo las necesidades operativas y de 
gestión documental requeridas para el adecuado desarrollo y seguimiento de las 
actividades derivadas del convenio.  

 
Cabe destacar que esta decisión no obedece a un incumplimiento por parte del 

contratista, sino al mutuo acuerdo entre las partes, en el interés de optimizar los 
recursos disponibles de la Entidad y de garantizar una alineación directa entre las 
actividades del profesional y los objetivos del Convenio 720-2025, suscrito entre el 

Fondo de Desarrollo Local De Usme y la Corporación Agencia Nacional de Gobierno 
Digital. Por lo anterior, el supervisor considera viable técnicamente adelantar la 

terminación y liquidación de mutuo acuerdo del contrato, ya que dicha modificación 
no genera perjuicios para la entidad. 
 

En ese sentido, la contratista cumplirá con las obligaciones derivadas del contrato 
hasta el día 6 de julio de 2026, fecha en la cual finalizará la ejecución contractual. 

7.  OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA 

Terminación anticipada y liquidación de contrato: 

 
En calidad de supervisor/a del Contrato No. AND-043-2026 y atendiendo a la 

obligación adquirida con la ejecución del convenio 720-2025 suscrito con la alcaldía 
de Usme, se solicita adelantar la terminación anticipada de mutuo acuerdo y 
consecuente liberación de saldos no ejecutados, con fecha de corte de ejecución de 

actividades hasta el 6 de julio de 2026. 
 

Pagar al contratista la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($3.600.000), correspondiente a las actividades del mes de junio de 2026 y a los 

días ejecutados del 1 al 6 de julio de 2026, contra entrega y aprobación del supervisor 

de contrato del informe de actividades y sus soportes correspondientes al periodo a 

pagar. 

 
Liberación de saldos no ejecutados: 
 

Liberar los saldos no ejecutados que corresponden a la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) del contrato de prestación de 

servicios profesionales AND-043-2026. 
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8.  INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

8.1. Estado Financiero del Contrato: 

A. VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO  

$ 19.500.000 F. VALOR ANTICIPO  $0 

B. VALOR EJECUTADO  $ 16.000.000   

C. VALOR PAGADO  $ 12.400.000   

D. VALOR POR PAGAR  $ 3.600.000   

E. PENDIENTE POR 

LIBERAR  

$ 3.500.000 

 
  

 

 

 
 

 
LUCY JHOJANA ACERO ENRIQUEZ 
Supervisora 

 

Proyecto: Carlos Corredor - Contratista   

Revisó: Claudia Caputo - Líder Financiero y Administrativo 




