CORPOGUAJIRA FECHA: 22/06/2026 10:12:52

0 6 :
SOLICITUD DE PRORROGA No. 01 TR

202606223010053551
Riohacha, La Guajira, 22 de junio de 2026

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAIJIRA
Direccidén General
Riohacha - La Guajira

Asunto: Solicitud de prérroga al Contrato CO-0079-2026.

Yo, DAVID ALFONSO CALDERON SIERRA, identificado con cédula de ciudadania No. 8.703.554,
en calidad de contratista del contrato identificado con el ndmero C0-0079-2026, cuyo objeto es:

“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
CORPOGUAJIRA, RIOHACHA - LA GUAJIRA”.

me permito solicitar respetuosamente una prorroga por cuarenta y cinco (45) dias calendario al
plazo de ejecucién contractual.

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias ajenas a mi voluntad relacionadas con el
suministro de las sillas contempladas dentro de las obligaciones contractuales. Dichos elementos
fueron adquiridos oportunamente; sin embargo, su entrega ha sufrido retrasos debido a procesos
logisticos y de nacionalizacién asociados al transporte internacional de la mercancia, la cual
proviene del exterior y actualmente presenta demoras en puerto para su liberacién y entrega
final.

Es importante sefialar que esta situacién no obedece a negligencia o incumplimiento por parte
del contratista, sino a factores externos relacionados con la cadena de suministro internacional,
los cuales han impedido la recepcién oportuna de los bienes requeridos para culminar
satisfactoriamente el objeto contractual.

Con el fin de garantizar la correcta ejecucién, calidad y entrega total de las actividades
contratadas, solicito se conceda una ampliacién del plazo contractual por el término de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la fecha de terminacién inicialmente prevista
en el contrato.

Agradezco la atencién prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier informacién o
documentacion adicional que se requiera para el tramite correspondiente.

Cordialmente,

Contratist
Contrato CO-0079-2026



