
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 7/06/2024ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

6/06/2024  1928 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

68

CONSORCIO SAN PATRICIO  901239365

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           1450

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 899999081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $550,000,000 BANCO DE 

OCCIDENTE

256920059 AHORROS TRANSFERENCIA

 901239365 CONSORCIO SAN PATRICIO $5,328,750,702 BANCO DE 

BOGOTA

086288610 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

78$6,511,982,276$1,863,039,847$8,375,022,123 3007 05/07/2023O23011604490000007763  0 575

78$2,597,439,426$4,015,710,855$6,613,150,281 4100 04/11/2023O23011604490000007763  0 574

 5.878.750.702,00

 375.239.406,00

 0,00

 0,00

 6.253.990.108,00

 0,00

 0,00

 6.253.990.108,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Concepto: ACTA N°87 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°48 CORRESPONDIENTE AL PERIOODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/24 Y EL 31/05/24 DEL 

CONTRATO IDI-1550-2018 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 

91 Y DE LA INTERSECCIÓN  AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.  CONTIENE 

AUTORIZACIÓN DEL DESCUENTO CORRESPONDIENTE CLAUSULA SÉPTIMA DE LA ADICIÓN No. 5 PRÓRROGA No. 10 Y MODIFICACIÓN No. 

17 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1550 DE 2018. POR $550.000.000 y ACTA DE AJUTE N°53 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO 

PARCIAL N°87,  ACTA DE AJUSTE N°16 DE ACERO  CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°87, ACTA DE AJUSTE N°7 DE 

ESTABILIZACION EJE C CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°87

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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